Odůvodnění změnového listu ZL 03
“Becherova vila – stavební úpravy teras, řešení pronikání vody do interiéru“
	

[bookmark: _GoBack]Datum vydání požadavku:	4.11.2020
 (
Technický dozor investora:
FRU-consult s.r.o.
Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary
) (
Zhotovitel: 
BAU-STAV a.s.
Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary
) (
Projektant:
Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2030/2, Karlovy Vary 
...
) (
Objednatel:
Karlovarský kraj
 
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
)								




	


Název části stavby dotčené změnou
 (
D.1.1 Stavební úpravy – SOD 
KK01341/2020
 
)(včetně čísla SO): 


Popis změny, technického řešení: 
	
Zdůvodnění ZL:
Předmětem změnového listu je změna způsobu provádění schodišťové římsy a závěrečné vyúčtování neprováděných prací v rámci realizace.



	



	



	





Vyjádření zhotovitele stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Datum:	
Podpis:	




Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): 

Ing. arch. Břetislav Kubíček
Datum:	
Podpis:	         




Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Mgr. Jiří Frühauf

Datum:	
Podpis:	            




Vyjádření objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:	
Podpis:	
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