
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
č. smlouvy:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

„Společnost STRABAG – PORR – Kolín, most“

Správce společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jedná Ing. Tomáš Hajič – prokurista a Ing. Renata Hamrská - prokurista

Druhý společník: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
jejímž jménem jedná Ing. Antonín Daňa – člen představenstva a Josef Husar - člen
představenstva
č. smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
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(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/125 Kolín, most
ev.č. 125-034 přes Labe“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. kompletní provedení rekonstrukce mostu, který převádí silnici II/125 přes
řeku Labe, několik místních komunikací a železniční koridor ČD, most je
významnou dopravní spojnicí obou břehů řeky. Rekonstrukce mostu
zamezí dalšímu zhoršení jeho technického stavu a bude docíleno zvýšení
komfortu jízdy a snížení hlukové zátěže. Vzhledem k malé zatížitelnosti
sousedního Masarykova mostu, který je v majetku města Kolína, je tento
most jedinou spojnicí převádějící nákladní autobusovou dopravu přes
Labe směřující z jižního obchvatu Kolína do severní průmyslové části
města.

1.1.2. V rámci rekonstrukce mostu bude provedena kompletní demolice mostního
svršku s následnou sanací povrchu betonů nosné konstrukce a spodní stavby
včetně nového řešení odvodnění mostu. Povrch mostovky bude vyrovnán do
požadovaného tvaru, provede se výměna dilatačních závěrů, ložisek a izolace
mostovky. Vybudují se nové římsy, do kterých se ukotví nové zábradlí,
svodidel a dalšího vybavení mostu, včetně veřejného osvětlení. Stavba zahrnuje
také kompletní provedení sanace opěrných zdí nájezdových ramp na předpolích
mostu s výměnou stávající nevyhovující PHS za novou.

1.1.3. Součástí stavby je i realizace DIO a provedení dopravního značení na objízdné
trase, která zahrnuje mimo jiné i část dálnice D11. Rekonstrukce mostu bude
prováděna po polovinách s omezením provozu v místě mostu s maximální
snahou zachovat provoz v obou směrech vždy alespoň v jednom jízdním pruhu.
Sjezd do přístavu Kolín bude částečně uzavřen, z toho důvodu je součástí
stavby také dočasné zesílení mostu ev.č. 3275-8, který bude sloužit na náhradní
příjezdové trase v průběhu rekonstrukce.

1.1.4. Zhotovitel dále zajistí I. mostní prohlídku včetně mostního listu a
výpočtu zatížitelnosti.

1.1.5. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze
dne 9.8.2017 s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice
pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů,
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999
včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční
infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.prosince 2009 (dále jen
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle
Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem
dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9.
2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na
odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační
dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet,
který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby
dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako
odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu
realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli
předána:



3

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah
a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“

1.1.6. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických
kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy –
odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s
účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli
předána:

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah
a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF)
a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.2. Předmět Smlouvy bude zhotoven podle prováděcí projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost Pontex, spol. s
r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO: 407 63 439 ve stupni PDPS
z 03/2019, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém
rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky Zhotovitele podané
v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská opatření
(DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace
vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen
„Dílo“). Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále
jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před
podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění
Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou
dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel
se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle
Smlouvy.

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací.
Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna
přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění
dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit
na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by
mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem
této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení Díla bude financováno ze strany Objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie,
kterými jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu Centra pro regionální rozvoj České republiky,
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státní příspěvkové organizace. Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti,
které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České
republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z
Integrovaného regionálního operačního programu.

1.6. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce,
ve kterém Objednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení
akce, a minimálně do roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností
vyplývajících z rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace,
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušné finanční správy a
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě
při předání Díla a při případném odstranění vad a nedodělků Díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost Díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla.
Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce
postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o
dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze
smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné
stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst.
6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

1.9. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a
vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.

1.10. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním
stanou součástí Díla.

1.11. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby
ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření
zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním
úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od
Zhotovitele.

Článek 2.
Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat
oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle
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Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla
zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních
předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel
Objednatelem písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé
je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.
Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel
je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne
od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla do
1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1.
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není
Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá
Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom
vyhotovení

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel
v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění
jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od
Smlouvy odstoupit.

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho
provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele,
SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci
dotčených orgánů státní správy.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat
Objednateli do 14 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy.
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu,
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení
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Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení,
která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových
komunikací.

3.9. Zhotovitel je současně povinen označit provedenou stavbu dle Manuálu jednotného
grafického stylu ESI fondů zveřejněném na www.strukturálni-fondy.cz > Fondy EU v
ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Manuál jednotného
vizuálního stylu ESIF 2014-2020. Výše uvedené označení stavby je podrobně popsáno
v Příloze č. 8 Smlouvy.

3.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména
nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila.
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho
vedení.

Článek 4.
Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo
dokončit a předat Objednateli do 15 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit
(zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce rozhoduje
Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních
stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky
rozhoduje Objednatel na návrh Zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní
přestávky bude proveden písemný protokol. Oznámení o nutnosti přerušení provádění
dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od
momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti přerušení provádění Díla dozvěděl, a to
písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení
dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku
0,5 % z celkové ceny Díla.

4.3. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.4. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích
termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
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a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky,
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu,
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na
Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek
(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských
opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí
objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve
stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.

4.5. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má
Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož
i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo
písemným příkazem.

4.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
4.7. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků,

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno
jinak.

Článek 5.
Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních,
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální
práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními
předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo
s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je
povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu
nebo nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu
způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem
a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení,
věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení
Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané
mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí
interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02
ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů
materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se
bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich

http://www.pjpk.cz/
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příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto
zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto
materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování/uložení
ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou
vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé.
Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v
souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory
k projednání realizační dokumentace stavby a vyhotovit vždy z těchto výrobních
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci.
Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000,
obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.

5.4. Do 4 týdnů od nabytí účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept
realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se
nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci. Zhotovitel zajistí do
5 dnů zapracování těchto připomínek a odevzdání čistopisu dokumentace.

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit
Objednateli.

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky,
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele.
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky.
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Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby
nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí
osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby
nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a
vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto
majetku dle pokynů Objednatele.

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu
opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný
harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením
podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele
závazným.

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce,
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu
prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje
o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu
na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce
a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii)
realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů
o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání
skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která
Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepřístupnými, na svůj náklad.

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených
právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického
zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do
péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný,
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu
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Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze
strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna
musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu
stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží,
že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný
pracovník.

5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn
plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla
prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů
a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých
prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla
odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení
veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které
splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu
svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této
Smlouvy.

5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany
v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových
směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy
(viz čl. 12 zadávací dokumentace).

Článek 6.
Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro
jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím
zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny
poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou
dobu realizace stavby.

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a
příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází
na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto
účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných
pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel
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jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne
bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny,
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace)
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě
Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím
třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a
interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn
nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat
nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví.
Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla
povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu
podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě

cen uvedených v nabídce v oceněném soupisu prací. Pokud není možné cenu Díla
stanovit tímto způsobem, bude cena Díla stanovena na základě expertních cen
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách
nižších. Pokud není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena
Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě
průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň 3 nezávislých
nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž
snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým
může být i změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných
jednat za Objednatele a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou změnového listu), a to i v případě, pokud by
souvisela se změnami sjednanými změnovým listem. Změna termínů plnění je
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny
závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat změnové listy a jejich přílohy a předkládat je
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 ZZVZ následující
vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy
uplatněny postupem podle Směrnice:
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze

skutečně provedené změřené práce, vyjma položek KPL (neměřitelné položky,
tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Potřeba provedení prací může vzniknout
z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační
dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na
stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí
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být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových
prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení
položky či její podstatné části,

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.2. a/nebo 4.4.
této Smlouvy.

Článek 7.
Předání Díla, zkoušky

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením
a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými
dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno,
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv
jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří
Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího
protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele
alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení
Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění.
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho
řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány,
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními
stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele
a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti
pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí,
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí
takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení
a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími
Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly
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Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné
pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady
vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky
Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi
spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele.
Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy
alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek
ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky
bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat
v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj
nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy.
Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu
se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa
zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí
a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a
na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez
přítomnosti Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla,
a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí
zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na
tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí
neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy,
nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení,
materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě.
V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím,
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti
Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou,
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací
na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo
prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.
Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena je stanovena jako neměnná a konečná a
činí:
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Cena Díla bez DPH 314 846 963,03 Kč
DPH 21% 66 117 862,24 Kč
DPH 15 % ------------------- Kč
Cena Díla včetně DPH 380 964 825,27 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu ceny
Díla. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.

8.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení
Díla v rozsahu dle této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných
nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a
vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech
licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk
Zhotovitele.

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné
vlivy, nemají dopad na cenu Díla. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že cena Díla
není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem,
a proto nemůže být překročena.

Článek 9.
Platební podmínky

9.1. Cena Díla bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v
návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o
převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy,
pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané
části Díla.

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např.
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel
takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených
prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo,
resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit cenu Díla nebo kteroukoli její část
několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil cenu Díla či její část do několika
samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli
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nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže
uvedená ustanovení Smlouvy.

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název
Díla a označení „IROP/ITI“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.3. Smlouvy.
Pokud faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána
na bankovní účet Zhotovitele.

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování
Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti
termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s
odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s
plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému
plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy
nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména
§ 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle
této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9.10. Zhotovitel souhlasí dle. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky.
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie
do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit
ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci,
která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s
požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje
poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace
a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem
Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám –
zaměstnancům Objednavatele, Centra pro regionální rozvoj České republiky,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a
dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování
plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky,
předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V
případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen
zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci
Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotoviteli v případě dodavatelských subjektů.
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Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou
a realizací projektu po dobu 10 let ode dne předání a převzetí Díla, avšak minimálně
do roku 2029. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho
závazků dle tohoto bodu Smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé.
Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám.

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit
účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na
účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost
povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti
je hrubým porušením povinností Zhotovitele. Faktury podle této Smlouvy budou
zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka
za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců.
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či
jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. dnem podpisu zápisu dle odst.
7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly
v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně
od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné
reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li
však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději
pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu
vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen
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pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu
detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu
opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.
Pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši
6 400 000 Kč se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku, pojistný certifikát nebo
potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele
(insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném
v předchozím odst. této Smlouvy.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně
informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve
výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují
smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od
Smlouvy odstoupit.

Článek 12.
Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu
dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den
prodlení;

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 %
z příslušné dílčí ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části
Díla;

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady,
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši
10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště,
a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

e) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21. této Smlouvy, tj.
povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem,
jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to
ve výši 500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti;
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f) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a
za podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst.
6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být
provedeno neprodleně, do 3 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti
prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní
strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je
zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní
pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8. Smlouvy.

Článek 13.
Odstoupení od Smlouvy

13.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení
poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele -
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční
záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla
(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo
stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření
k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení
pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy.
Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty.

13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této Smlouvy závisí na poskytnutí dotace z
fondů Evropské unie na realizaci Díla. Objednatel může od této Smlouvy odstoupit i v
případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci Díla.
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy
a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů
vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.
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13.3. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv
smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této
Smlouvě.

13.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.

13.6. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele
má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.7. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.8. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.
Bankovní záruka za vady Díla

14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku,
v minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy,
za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu
odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná
minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.

14.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy
povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli
výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude
uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech
závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči
Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel

neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
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- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání
Díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 15.
Závěrečná ustanovení

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.2 Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ též na profilu zadavatele, včetně všech
jejích změn a dodatků.

15.3 Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4 Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

15.5 Pokud na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou
v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli
ustanoven zástupce, jímž je STRABAG a.s., za nějž jednají osoby uvedené níže.

15.6 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

email:
ve věcech technických: Ing. Milan Jeřábek

email:
tel.:

ve věcech technických: Miroslav Dostál
email:
tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jaroslava Jurková, ekonomický náměstek
email:

15.7 Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:
a) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
email

c) Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA, náměstek pro oblast investic
email:
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15.8 Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hajič

email:
tel.:

Ing. Renata Hamrská
email:
tel.:

ve věcech technických: Josef Nejedlík
email:
tel.

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Irena Sedmíková
email:
tel.:

15.9 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé
smluvní strany.

15.10 Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich
vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani
těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví,
jichž se týká tato Smlouva.

15.11 Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.12 Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel
bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by
se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně
vyzve.

15.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv
pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení
nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

15.14 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě,
a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu
Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž
dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné
řadě.
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15.15 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

15.16 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.17 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

15.18 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.19 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob
Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části
Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek
Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál
povinné publicity pro IROP

V Říčanech dne _________ V Praze dne 10.12.2019

______________________________
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič a Ing. Renata Hamrská,
prokuristé

PORR a.s.
Ing. Antonín Daňa a Josef Husar,
členové představenstva
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Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: STRABAG a.s.

Odbytová cena: 314 846 963,03
OC+DPH: 380 964 825,27

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 57 149 964,17 12 001 492,48 69 151 456,65
SO 110 DIO 16 365 162,31 3 436 684,09 19 801 846,40
001 Demolice 13 858 227,54 2 910 227,78 16 768 455,32
201 Most přes Labe 128 254 876,73 26 933 524,11 155 188 400,84
001 Demolice - rampy 7 009 271,06 1 471 946,92 8 481 217,98
210 Nájezdové rampy 47 121 911,14 9 895 601,34 57 017 512,48
SO 211 PHS 11 325 424,11 2 378 339,06 13 703 763,17
SO 212 Podchod pro pěší 3 022 655,59 634 757,67 3 657 413,26
001 Demolice 685 305,96 143 914,25 829 220,21
220 Zesílení mostu ev.č.3275-8 5 816 312,26 1 221 425,57 7 037 737,83
SO 401 Kabelový nosný systém CS 2018 4 027 347,54 845 742,98 4 873 090,52
SO 421 Elektroinstalace mostu CS 2018 460 768,73 96 761,43 557 530,16
SO 431 Přeložka veřejného osvětlení na mostě CS 2018 1 833 065,66 384 943,79 2 218 009,45
SO 452 Přeložka optické trasy ČD-Telematika CS 2018 543 217,68 114 075,71 657 293,39
SO 453 Přeložka optické trasy JON.CZ CS 2018 174 506,04 36 646,27 211 152,31
SO 454 Přeložka kabelů SSZ CS 2018 651 414,82 136 797,11 788 211,93
SO 461 Přeložka kamerových bodů CS 2018 120 814,51 25 371,05 146 185,56
SO 901 Opatření na dráze 16 426 717,18 3 449 610,61 19 876 327,79

Soupis objektů s DPH
Stavba: 18 031 01 - II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019
Varianta: ZŘ -



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 000 57 149 964,17
Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 56 934 722,54
1 00410 R VEDLEJŠÍ NÁKLADY KPL 1,000 2 086 160,26 2 086 160,26

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do
původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé
ze
zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]
2 00420 R OSTATNÍ NÁKLADY KPL 1,000 203 283,76 203 283,76

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracováni Povodňového plánu
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst.
2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]
3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 1 195 786,83 1 195 786,83

Veškeré zkoušky dle KZP stavby
1=1,000 [A]

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 155 452,29 155 452,29
Veškeré zkoušky dle KZP stavby
1=1,000 [A]

5 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 465 400,24 465 400,24
Ochrana provozu na podcházejících komunikacích, vč.případného řízení dopravy
pracovníky zhotoviteke dle technologických potřeb demolice a výstavby
1=1,000 [A]

6 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 256 496,28 256 496,28

Ochrana provozu na podcházejícím plavebním kanálem v poli 8., vč.případného řízení
dopravy pracovníky zhotovitele dle technologických potřeb demolice a výstavby
vč. demontáže stávajících plavebních znaků umístěných na konstrukci mostu
vč. montáže a demontáže dočasných plavebních znaků, částečná výměna
vč. zpětné montáže trvalých plavebních znaků na konstrukci mostu
vč.osvětlení plavebního prostoru pod mostem po dobu stavby
vč.trvalého napojení na rozvod v.o.

1=1,000 [A]
8 027502R KONSTRUKCE PRO OCHRANU PRACOVNÍKŮ NAD TRAKČNÍM VEDENÍM KPL 1,000 90 879,80 90 879,80

pro provádění přípravných a dokončujících prací na mostě -  nad trakčním vedením
mimo výluky a mimo zřízené nulové pole
provádění prací na SO 220
1=1,000 [A]

9 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 1 195 786,83 1 195 786,83
Dodatečná diagnostika konstrukce po odbourání a otryskání konstrukce
vč,kontroly předpínacích kabelů
vč.vyhodnocení
provedenou ve 2 etapách výstavby  - pro obě poloviny mostu samostatně
1=1,000 [A]

9002 028520R z PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ POD VODOU KPL 1,000 107 620,82 107 620,82
potápěčský průzkum v oblasti pilíře P6
1=1,000 [A]

10 02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 597 893,42 597 893,42
kontrolní měření bludných proudů před, během, stavby a po dokončení
vč. vypracování závěrů a revizních správ
1=1,000 [A]

11 028620R OSTATNÍ POŽADAVKY - OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ KPL 1,000 717 472,10 717 472,10
trvalé vývody a rozvody pro sledování BP dle TP 124
1=1,000 [A]

12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 1 195 786,83 1 195 786,83
Geodetická měření v průběhu stavby - horní povrch n.k. po odbourání viz TZ
provedeno ve 2 etapách výstavby  - pro obě poloviny mostu samostatně
vč.zaměření ostatních stavebních objektů dle TZ  jednostlivých objektů
1=1,000 [A]

9001 029100R z OSTATNÍ POŽADAVKY - MONITORING KPL 1,000 693 556,36 693 556,36
měření napětí v betonu cca 2 roky po dokončení výstavby
1=1,000 [A]

13 029119R PASPORTIZACE POZEMKŮ, OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ KPL 1,000 210 697,64 210 697,64
Zahrnuje pasportizaci všech dotčených pozemků, objektů a zařízení
včetně pasportizace skate parku v 5.a 6.poli, parkoviště v poli 1.,
vč.majetku SŽDC
vč.lezecké stěny na O11
vč.majetku Plavební společnosti a dalších subjektů
a ostatní subjektů
1=1,000 [A]

14 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 83 705,08 83 705,08
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy
1=1,000 [A]

15 02931R a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU MOSTU KPL 1,000 18 300 560,87 18 300 560,87

Množství Cena

18 031 01
SO 000
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Podvěsná lávka pro provádění prací nad řekou v poli 6,7,8
vč.nájmu, přistavění, montáže a demontáže
vč.provozu mobilních zařízení
vč. ochrany proti pádu předmětů do prostoru pod mostem - např.zaplachtování
vč.statického zajištění
vč.projektu a statického výpočtu
vč.zaplachtování nebo jinému opatření proti pádů materiálu do řeky
odhad-bude upřesněno dle skutečnosti
1=1,000 [A]

16 02931R b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU MOSTU KPL 1,000 12 842 750,60 12 842 750,60
Pevná konstrukce lešení nebo plošiny dle technologických možností zhotovitele
Pole  1,2,4,5,9,10 - umístění nad terénem nebo komunikacemi
Položka zahrnuje kompletní kontrukci lešení nebo plošiny
vč.nájmu,  montáže a demontáže
vč.úpravy terénu, roznášecích vrstev a podloží
vč. ochrany proti pádu předmětů do prostoru pod mostem - např.zaplachtování
vč.statického zajištění
vč. projektu a statického výpočtu
vč. uvedení terénu do původního stavu po demontáži
odhad-bude upřesněno dle skutečnosti
1=1,000 [A]

17 02931R c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU MOSTU KPL 1,000 2 434 382,84 2 434 382,84
Zpřístupnění pole 3. v prostoru dráhy ČD
Mobilní plošina neco jiná kostrukce umístěna na speciálním vagónu doplněná pevnou
konstrukcí lešení nad staničními kolejemi
Položka zahrnuje kompletní kontrukci
vč.nájmu,přistavení, montáže a demontáže
vč.úpravy terénu, roznášecích vrstev a podloží
vč. ochrany proti pádu předmětů do prostoru pod mostem - např.zaplachtování
vč.statického zajištění
vč. projektu a statického výpočtu
vč.uvedení terénu do původního stavu po demontáži
odhad-bude upřesněno dle skutečnosti
1=1,000 [A]

18 02932R a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ PILÍŘŮ V ŘECE KPL 1,000 346 180,29 346 180,29
Zpřístupnění pilířů umístěných v korytě řeky - pilíře P6, P7
např.pontony
vč.nájmu, přistavení, montáže a demontáže,
včetně přesunu mezi pilíři
odhad-bude upřesněno dle skutečnosti
1=1,000 [A]

19 02932R b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ PILÍŘŮ NAD TERÉNEM KPL 1,000 796 573,40 796 573,40
Zpřístupnění pilířů - nad terénem, všechny pilíře s výjimkou pilířů umístěných v korytě
řeky
např.lešení
vč.nájmu, přistavení, montáže a demontáže,
vč.statického zajištění
vč.úpravy terénu, roznášecích vrstev a podloží
vč. ochrany proti pádu předmětů do prostoru pod mostem - např.zaplachtování
včetně přesunu mezi pilíři
odhad-bude upřesněno dle skutečnosti
1=1,000 [A]

20 02932R c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZPŘÍSTUPNĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ KPL 1,000 412 187,72 412 187,72
Zpřístupnění opěrných zdí
např.lešení
vč.nájmu, přistavení, montáže a demontáže,
vč.statického zajištění
vč.úpravy terénu, roznášecích vrstev a podloží
vč. ochrany proti pádu předmětů do prostoru pod mostem - např.zaplachtování
včetně přesunu mezi pilíři
odhad-bude upřesněno dle skutečnosti
1=1,000 [A]

21 02933R a OSTATNÍ POŽADAVKY - SKATE PARK KPL 1,000 180 563,81 180 563,81
demontáž a zpětná montáž stávajícího skate parku mezi polem 4. a 5.
vč. ochrany ponechaných částí
vč. uvedení do původního stavu
vč.částečné výměny prvků
1=1,000 [A]

22 02933R b OSTATNÍ POŽADAVKY - LEZECKÁ STĚNA KPL 1,000 144 451,05 144 451,05
demontáž a zpětná montáž stávající lezecké stěny na opěry O11
vč. ochrany ponechaných částí
vč. uvedení do původního stavu
vč.částečné výměny prvků
1=1,000 [A]

23 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 27 503,10 27 503,10
Aktualizace ML most ev.č3275-8
1=1,000 [A]

24 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 799 566,15 5 799 566,15
RDS-Z-PDPS
vč.zapracování veškerých skutečností zjištěných zjištěných po odhalení stáv.kce
1=1,000 [A]

25 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 286 988,84 286 988,84
dokumentace skutečného provedení stavby, ve výkresové formě 4 paré
1=1,000 [A]

26 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 108 574,32 108 574,32
fotodokumentace stávajícího stavu, bourací prací a průběhu výstavby
1=1,000 [A]

27 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 83 705,08 83 705,08
Plán sledování a údržby mostu
1=1,000 [A]

28 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY - STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI KPL 1,000 334 820,31 334 820,31

stanovení zatížitelnosti:
most ev.č.125-034
most ev.č.3275-8
1=1,000 [A]

29 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 83 705,08 83 705,08
1,HMP most ev.č.3275-8
1=1,000 [A]

30 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 200,000 2 092,63 418 526,00
Drážní dozor
vč.dozoru při uvedení koleje do provozu
200=200,000 [A]

31 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 9 566,29 38 265,16
označení stavby dle směrnic investora
4=4,000 [A]

32 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 4,000 4 783,15 19 132,60
označení stavby dle směrnic investora - omluvné tabule



4=4,000 [A]
33 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 4 855 288,20 4 855 288,20

vč.případného nájmu pozemku, vč.provizorních komunikací, vč.případných záborů
vč.buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou
dobu výstavby
vč.oplocení a zábran proti vstupu
vč. ohraničení celé stavby
1=1,000 [A]

34 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 165 018,58 165 018,58
vytyčení všech stávajících inženýrských sítí:
- SEK ve správě a majetku SŽDC s.o., ČD Telematika, CETIN, JON.CZ.
Přesný výčet viz koordinační přílohy stavby
vč. uložení kabelů do komory mostu - viz technická zpráva
vč.ochrany vodičů v prostoru nad ČD
s vyjímkou ochrany sítí, které jsou předmětem samostatných SO
1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 215 241,63
9000 93314 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE PŘES 800M2 KUS 1,000 215 241,63 215 241,63

zatěžovací zkouška - 2pole
1=1,000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 110 16 365 162,31
Objekt: DIO
Rozpočet: DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 382 651,80
1 027110R PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - KŘIŽOVATKY KPL 1,000 107 620,82 107 620,82

veškerá dopravní opatření nutná pro realizaci stavby v místě křižovatek před mostem a
za mostem - 2ks
komplet včetně zřízení a odstsanění,
vč. uvedení dotčené části do původního stavu dle pasportizace
vč. nutného dopravního značení
1=1,000 [A]

2 02720 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 95 662,95 95 662,95
aktualizace DIO vč.projednání, včetně získání DIR
1=1,000 [A]

3 02720 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 143 494,42 143 494,42
Předprogramování světel na světelných křižovatkách - na celé objízné trase s ohledem
dopravní situaci a plynulost dopravy
komplet
1=1,000 [A]

4 029119R b PASPORTIZACE POZEMKŮ , OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ KPL 1,000 35 873,61 35 873,61
pasportizace komunikaci na objízdných trasách - 2x
před započetím a po skončení DIO
1=1,000 [A]

1 Zemní práce 60 985,20
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 60,000 1 016,42 60 985,20

mechanická zábrana proti náhodnému vjezdu vozidel do prostoru stavby
- předpokládá se využití vybouraného nebo vytěženého materiálu
vč. následného odvozu a likvidace
3*20=60,000 [A]

5 Komunikace 6 094 973,24
6 57790A a VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 551,813 11 045,36 6 094 973,24

přesný rozsah bude stanoven na základě pasportizace před a po DIO
uvedení objízdných tras do původního stavu
prům. hl. vysprávky - 0.075m
využití položky bude odsouhlaseno investorem
zhotovitel je oprávněn uvedenou položku či její část čerpat výhradně se souhlasem
TDI
objízdná trasa 1 - 33.80km, z toho 16.9km po dálnici
objízdná trasa 2 - 15.80km
odhad 3%plochy objízdné trasy
prum.š.kom cca 7.5m
0.03*0.075*7.5*(16900+15800)=551,813 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 9 826 552,07
7 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 150,000 209,26 31 389,00

odhad
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
150=150,000 [A]

8 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 50,000 5 978,93 298 946,50

obnova trvalého svislého dopravního značení na mostě ev.č.125-034 a 3275-8
komplet vč.kotvení
50=50,000 [A]

9 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 352,000 358,74 126 276,48

viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
rezerva 20%
243+49=292,000 [A]
z toho 50 značek bude během stavby 2xpřemístěno
50+10=60,000 [B]
Celkem: A+B=352,000 [C]

10 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 352,000 239,16 84 184,32

viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
rezerva 20%
243+49=292,000 [A]
z toho 50 značek bude během stavby 2xpřemístěno
50+10=60,000 [B]
Celkem: A+B=352,000 [C]

11 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 160 016,000 19,13 3 061 106,08
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
(243+49)*548=160 016,000 [A]

12 914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 60,000 239,16 14 349,60
směrové tabule pro značení objížďky
rezerva 10ks
50+10=60,000 [A]

13 914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 60,000 179,37 10 762,20
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
50+10=60,000 [A]

14 914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 32 880,000 10,76 353 788,80
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
60*548=32 880,000 [A]

15 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 138,000 239,16 33 004,08

viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI

Množství Cena

18 031 01
SO 110
SO 110

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



rezerva 20%
(95+19)=114,000 [A]
z toho 20 značek bude během stavby 2xpřemístěno
(20+4)=24,000 [B]
Celkem: A+B=138,000 [C]

16 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 138,000 239,16 33 004,08
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
rezerva 20%
(95+19)=114,000 [A]
z toho 20 značek bude během stavby 2xpřemístěno
(20+4)=24,000 [B]
Celkem: A+B=138,000 [C]

17 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 62 472,000 41,85 2 614 453,20
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
rezervu je možno čerpat jen se souhlasem TDI
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
114*548=62 472,000 [A]

18 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 2 063,531 301,94 623 062,55
dočasné vodorovné dopravní značení po dobu stavby
délka úseku úpravy +50m před a za úpravou
rezerva 25%
most ev.č.125-034
2x přeznačení
1.25*2*(0.25*2+4*0.125)*(681.08+50*2)=1 952,700 [A]
most ev.č. 3275-8
1.25*(47.775+2*50)*(0.25*2+1*0.1)=110,831 [B]
Celkem: A+B=2 063,531 [C]

19 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 2 063,531 137,52 283 776,78
dočasné vodorovné dopravní značení po dobu stavby
délka úseku úpravy +50m před a za úpravou
rezerva 25%
most ev.č.125-034
2x přeznačení
1.25*2*(0.25*2+4*0.125)*(681.08+50*2)=1 952,700 [A]
most ev.č. 3275-8
1.25*(47.775+2*50)*(0.25*2+1*0.1)=110,831 [B]
Celkem: A+B=2 063,531 [C]

20 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 44,000 83,71 3 683,24
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
umístěno na Z04
po dobu stavby 2x přemístěno
2*(10+4*3)=44,000 [A]

21 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 44,000 83,71 3 683,24
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
umístěno na Z04
po dobu stavby 2x přemístěno
2*(10+4*3)=44,000 [A]

22 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 12 056,000 20,33 245 098,48
viz PD
zajištění DIO je plně věcí zhotovitele vč.DIR
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
22*548=12 056,000 [A]

23 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16,000 298,95 4 783,20
světelná závora v místě uzavření mostu resp.jeho části - zabránění vjezdu vozidel na
staveniště
vč.Z02
2xpřemístění
2*(3*2+2)=16,000 [A]

24 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 16,000 298,95 4 783,20
světelná závora proti vjezdu na staveniště
vč. Z02
2xpřemístění
2*(3*2+2)=16,000 [A]

25 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 4 384,000 154,26 676 275,84
světelná závora proti vjezdu na staveniště
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
vč.Z02
8*548=4 384,000 [A]

26 916152 a SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 195,79 2 391,58
řízení omezeného provozu na mostě ev.č.3275-8
kompletní
vč.údržby, seřízení intervalu dle aktuálního provozu
vč. pravidelné výměny napájecích akumulátorů
2=2,000 [A]

27 916152 b SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 1 195,79 2 391,58
řízení omezeného provozu na mostě ev.č.125-034
komplet
bude napájeno pravděpodobně ze stávající světelné signalizace - nutná úprava
stávající elektroinstace
vč.údržby
2=2,000 [A]

28 916153 a SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 195,79 2 391,58
řízení omezeného provozu na mostě ev.č.3275-8
kompletní
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
2=2,000 [A]

29 916153 b SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1 195,79 2 391,58
řízení omezeného provozu na mostě ev.č.125-034
komplet
vč.  nutná úprava elektroinstace - uvedení do původního stavu
2=2,000 [A]

30 916159 a SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 1 096,000 597,89 655 287,44
řízení omezeného provozu na mostě ev.č.3275-8
komplet
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
2*548=1 096,000 [A]

31 916159 b SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 1 096,000 597,89 655 287,44
řízení omezeného provozu na mostě ev.č.125-034
komplet
bude napájeno pravděpodobně ze stávající světelné signalizace - nutná úprava
elektroinstace
délka výstavby 18 měsíců (548dní)
2*548=1 096,000 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 001 13 858 227,54
Objekt: Most Přes Labe
Objekt: Most Přes Labe
Rozpočet: Demolice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 778 953,46
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 556,728 221,22 565 599,37

železobeton
2.5*(21.33+854.921+146.28+0.16)=2 556,728 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 144,032 340,80 49 086,11
živice
2.0*72.016=144,032 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 456,423 298,95 1 631 197,66
zemina
1.8*(3031.346)=5 456,423 [A]

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 636,351 263,07 167 404,86
Otryskání
Předpoklad 10kg/m2 - zhotovitel si stanoví dle vlastních zkušeností
Zhotovitel j povinnen zajistit skládku
0.01*2*(9411.3+8522.71+10655.17+3228.38)=636,351 [A]

5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,392 161,43 6 197,62
prostý beton
2.0*(959.79*0.10*0.20)=38,392 [A]

6 015420 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 188,128 1 793,68 337 441,43

izolace na mostě
2.0*0.01*9406.4=188,128 [A]

5001 015680 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ
MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST

T 7,368 2 989,47 22 026,41

2*0.2*0.02*(463+182+276)=7,368 [A]
1 Zemní práce 2 440 743,72

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 59,79 2 391,60
náletové dřeviny a křoviny
vč.ekologické likvidace nebo uložení
40=40,000 [A]

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 589,800 29,89 17 629,12
předmosti O11 Starokolínská
okolo pilíře
okolo opěr
vč.odvozu
předmostí
2*125=250,000 [A]
obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m
1.0*(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=339,800 [B]
Celkem: A+B=589,800 [C]

9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 72,476 1 016,42 73 666,06

Odstranění litého asfaltu na chodnících na mostě a předpolí O11 Starokolínská
vč.odvozu
na mostě
0.04*(833.6+324.2+494.1)=66,076 [A]
předpolí O11 Starokolínská
0.10*(2*19.5+2*12.5)=6,400 [B]
Celkem: A+B=72,476 [C]

10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,
ODVOZ DO 5KM

M 959,790 101,64 97 553,06

Odstranění betonových odrazných obrubníků
vč.beton.lože
vč.odvozu
463.23+181.64+275.92+19.50*2=959,790 [A]

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 1 363,944 705,64 962 453,44
SO 201 - rozsah úpravy ohraničen MZ na I/125 a předmostí O11 Starokolínská
vč.odvozu na místo určené investorem
tl. frézované vrstvy 170mm
0.17*(7800.40+222.8)=1 363,944 [A]

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 80,261 358,74 28 792,83
odkopávka nasypu ostrůvku na sjezdu Starokolínská
vč.odvozu a uložení na skládku
po obvodu pilířů a opěr
4.0*7.0*0.5=14,000 [A]
obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m
0.3*(0.8+0.5)/2*(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=66,261 [B]
Celkem: A+B=80,261 [C]

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 833,125 418,53 1 185 747,81
předpolí O11 Starokolínská
vč.odvozu na skládku
(426.50+26.8)/2*12.5=2 833,125 [A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 031,346 23,92 72 509,80
uložení výkopku na skládku
2833.125+80.261+0.2*589.80=3 031,346 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 8 638 530,36
15 428541R MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN - VYBOURÁNÍ KUS 27,000 52 016,73 1 404 451,71

vyjmutí kompletních hrncových ložisek
vč.odvozu a uložení dle pokynů investora
2*9+3*3=27,000 [A]

16 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 34,150 149,47 5 104,40
demontáž zábradlí s vodorovnou výplní na předmostí O11
vč.odvozu a uložení dle pokynů investora
výzisk je majetkem investora
19.65+12.5+2=34,150 [A]

17 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 920,260 149,47 137 551,26

snesení ocelového zábradlí se svislou výplní, na předmostí O11 s vodorovnou výplní
vč.odvozu a uložení dle pokynů investora
výzisk je majetkem investora

(462.98+178.35+272.93+3.0*2)=920,260 [A]

18 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 953,260 179,37 170 986,25

Množství Cena
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snesení ocelového svodidla
vč.odvozu a uložení dle pokynu investora
výzisk je majetkem investora
462.98+178.35+272.93+19.50*2=953,260 [A]

19 911CE3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 24,000 179,37 4 304,88

Ostrůvek na sjezdu na Starokolínskou
vč. odvozu a uložení dle pokynů investora
odhad
4.5*2+7.5*2=24,000 [A]

20 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,100 215,24 2 389,16
řezaná spára v místě napojení na stávající stav
vozovka
9.10=9,100 [A]
živičný kryt chodníku
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=11,100 [C]

21 932122 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ M2 1,680 478,31 803,56
Vybourání protidotykových zábran
trapézový plech - podhad hmotnosti 10kg/m2
vč.odvozu a uložení dle pokynu investora
výzisk je v majetku investora
0.01*2*42*2=1,680 [A]

22 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 146,282 4 484,20 655 957,74
Odstranění římsových prefabrikátů
vč.odvozu na skládku
1.0*0.16*(462.98+178.35+272.93)=146,282 [A]

23 966168 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 854,921 5 082,09 4 344 785,46
Odbourání žlb říms
Odbourání přechodové desky O11
Odbourání vyrovnávací desky na nk
vč.odvozu
Ŕímsa
0.28*1.8*(462.98+178.35+272.93)-(0.2*0.5)*(462.98+178.35+272.93)=369,361 [D]
Přechodová deska O11 - odhad
0.2*12.5*6=15,000 [B]]
vyrovnávací deska na n.k.- tl.50mm - odhad
0.050*9411.2=470,560 [F]
Celkem: D+B+F=854,921 [G]

24 966168 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 21,330 19 730,48 420 851,14
vybourání kapes dobetonávek kotev příčného předpjetí
vč. začištění
vč.odvozu
0.3*0.3*0.3*(884-88-6)=21,330 [A]

5002 9661680R z BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE STAVEBNÍCH MATERIÁLU OBSAHUJÍCÍ AZBEST M3 3,684 7 772,61 28 634,30
vč. veškerých nutných opatřeních
vč.odvozu
0.2*0.02*(463+182+276)=3,684 [A]

25 96618 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 52,174 4 185,25 218 361,23
bourání ocelových žlabů umístěných v chodnících
demontáž ocelového pletiva nad opěrou O1
vč.odvozu do kovošrotu, výzisk je v majetku investora
žlab
7.85*(0.20*2+0.5)*0.008*(462.98+178.35+272.93)=51,674 [A]
pletivo - odhad
0.50=0,500 [B]
Celkem: A+B=52,174 [C]

26 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 45,000 1 136,00 51 120,00
vybourání atypických vpustí
vč.vybourání zbytků odvodňovacích systémů
vč.vybourání prostupů vhodných rozměrů  pro nově osazované vpusti skrz n.k.
45=45,000 [A]

27 967855 VYBOURÁNÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 560MM M 59,840 8 609,67 515 202,65
kompletní - vč. odvozu a uložení na skládku, ocelové součásti do kovošrotu
vč. poplatků za likvidaci odpadů
výzisk je v majetku investora
19.5+19.5+20.84=59,840 [A]

28 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 0,158 19 730,48 3 117,42
vybourání otvorů pro osazení odvodňovacích trubiček povrchu izolace
vybourání otvorů pro osazení odvodňovacích trubiček kabelových šachet
42*0.25*0.1*0.1=0,105 [A]
21*0.1*0.1*0.25=0,053 [B]
Celkem: A+B=0,158 [C]

29 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 9 406,400 71,75 674 909,20
Vč.odvozu na skládku
(9406.40)=9 406,400 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 201 128 254 876,73
Objekt: Most Přes Labe
Objekt: Most Přes Labe
Rozpočet: Most přes Labe

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 Zemní práce 2 150 704,84

1 17291R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 213,250 427,34 91 130,26
Těsnící vrstva za opěrou O11 z PE folie vč.ochranných vrstev
426.5*0.5=213,250 [A]

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 658,681 635,72 1 690 176,69
vč.nákupu materiálu
vč. hutnění na požadovanou mez
vč.dosypání svahů podél opěry a křídel
vč.zásyp po obvodě spodní stavby
za opěrou
2833.12-(117.0+143.70)=2 572,420 [A]
po obvodě spodní stavby
0.3*(0.8+0.5)/2*(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=66,261 [B]
dosypání svahů
20=20,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 658,681 [D]

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 117,000 1 476,26 172 722,42
drenážní obsyp rubu opěry š.0.60m vč.obsypu drenážní trubky
(18.5+0.5*2)*0.6*10=117,000 [A]

4 18222R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 138,900 104,43 118 935,33
vč.dovozu, získání a nákupu
125*2=250,000 [A]
588.9=588,900 [B]
úprava dotčených částí - odhad
300=300,000 [D]
Celkem: A+B+D=1 138,900 [E]

5 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 1 729,800 31,09 53 779,48

2*125=250,000 [A]
2*589.90=1 179,800 [B]
úprava dotčených částí-odhad
300=300,000 [D]
Celkem: A+B+D=1 729,800 [E]

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 006,800 5,98 23 960,66

ošetření 6x
6*2*125=1 500,000 [A]
6*2*58.9=706,800 [B]
úprava dotčených částí-odhad
6*300=1 800,000 [D]
Celkem: A+B+D=4 006,800 [E]

2 Základy 351 317,33
7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 70,000 546,80 38 276,00

-drenáž DN150 uložená za rubem opěry a podél křídel vč.vyústění do svahu podél
křídel resp. skrz dřík opěry
-drenáž za rubem přechodové desky vč.vyústění do svahu podél křídel
18.5+14.5*2=47,500 [A]
22.50=22,500 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]

8 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 2,964 99 804,99 295 821,99
proužek z drenážního polymerbetonu
vč. hliníkového perforovaného profilu
š.proužku 0.075m, na výšku ochrany izolace
vč.napojení na odvodňovače a odvodňovací trubičky
vč. příčná žebra na šířku vozovky před dilatacemi
0.075*0.04*(463.23+181.64+275.95+2.0*2)+0.1*0.04*(15.5*2+16.50)=2,964 [A]

1000 26193 z VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM M 4,500 3 826,52 17 219,34
jádrový vrt do žlb do dříku opěry -  pro protažení a vyústění drenáže
prum.250 - dl.4.5m
1*4.50=4,500 [A]

3 Svislé konstrukce 15 695 387,13
10 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 11 100,000 132,73 1 473 303,00

kompletní vč.vrtání a vlepení
2ks/m'
odhad 6kg/ks
6*2*((464+183+278))=11 100,000 [A]

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 611,681 17 178,39 10 507 694,77
C30/37-XF4
vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně, těsnění dilatačních spar,
pracovních a smršťovacích spar
vč. úpravy horního povrchu - striáž
vč.úpravy pohledové plochy - vložení reliéfních prvků z UHPC
V případě použití reliéfních prvků z UHPC jako samonosných kotvených lícních
římsových prefabrikátů se tyto samostatně nepoložkují a do položky se započítává i
objem mezery mezi lícním prefabrikátem a konzolou NK."
0.66*(463.23+181.64+275.92+3.0*2)=611,681 [A]

12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 85,635 27 503,10 2 355 227,97
140kg/m3
vč.PKO v místě pracovních, smršťovacích a dilatačních spar
0.14*611.68=85,635 [A]

14 333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 18,225 22 243,14 405 381,23
dobetonování nových úložných bloků ze speciálních betonů pevnosti min.C35/45
vč.vlepení výztuže do stávající k-ce  a vrtů
provedeno dle ČSN 1504
1.5*1.5*0.30*27=18,225 [A]

15 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 13,504 27 503,10 371 401,86
výztuž celkem
vč. vlepení výztuže a pko vlepené výztuže
odhad 220kg/m3
(43.156+18.225)*0.22=13,504 [A]

1015 334126 z MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 20,000 22 243,14 444 862,80
nové podložiskové bločky
čerpání pol. pouze se souhlasem TDI
20=20,000 [A]

1016 334365 z VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 5,000 27 503,10 137 515,50
250kg/m3

Množství Cena
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0,25*20=5,000 [A]
4 Vodorovné konstrukce 11 612 463,97

16 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 23,400 3 725,80 87 183,72
přechodová deska opěry O11
vč. úpravy zhlaví závěrné zídky
vč, vlepení kotevních trnů do stávající zídky v místech, kde chybí kotevní výztuž
vč.vytvoření vrubového kloubu
0.3*6*(14.5+11.5)/2=23,400 [A]

17 42036 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z BETONÁŘ OCELI T 3,276 27 503,10 90 100,16
odhad 140kg/m2
vč. vlepených trnů z betonářské oceli
vč.eventuálního doplnění výztuže do závěrných zídek
23.4*0.14=3,276 [A]

1013 421325 z MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 80,516 11 163,99 898 879,82
dobetonování degradovaných částí konzol n.k.
dobetonávka horní části konzoly
vč.dobetonávky kapes příčného předpětí
vč.odbourání, začištění, ošetření odhalené výztuže
vč.vlepení výztuže do stávající kontrukce
vč.vrtů pro vlepení výztuže
odhad plochy 15% plochy konzol
0.15*2*0.25*1.70*464.20=59,186 [A]
0.3*0.3*0.3*(884-88-6)=21,330 [B]
Celkem: A+B=80,516 [C]

19 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,021 43 050,69 560 563,03
výztuž celkem
vč. vlepení výztuže a pko vlepené výztuže
odhad 220kg/m3
0.22*59.186=13,021 [A]

20 42337R1 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ-KONZERVACE
KOTEV

KUS 864,400 1 016,42 878 593,45

-kotvy příčného předpětí
kontrola stavu - očištění, konzervace a nové obetonování kotev příčného předpjetí
kotvy ošetřit vhodným protikorozním  nátěrem

- kotvy podélného předpětí
rezerva 20% z celkového počtu kotev
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
Očištění, konzervace a nové obetonování kotev předpjetí
kotvy ošetřit vhodným protikorozním  nátěrem
Příčné předpětí
884-88-6=790,000 [A]
Podélné předpětí
0.2*(180+40+152)=74,400 [B]
Celkem: A+B=864,400 [C]

21 42337R2 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ - DOINJEKTOVÁNÍ
KANÁLKŮ

KUS 132,600 3 013,38 399 574,19

Předpoklad 1/3 kánálků, délka injektáže 3m
442*0.3=132,600 [A]

22 425431 a SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 12,000 89 903,24 1 078 838,88

zvedání n.k. nad stěnovými pilíři a opěrami
Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce
synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo
k poškození zvedané k-ce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem.
Položka zahrnuje montáž, údržbu, demontáž pomocných k-cí, např.podpěrnou skruž a
její základové prvky vč.úpravy podloží, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci,
nutné položky pro opakování pracovních fází zvedání.
vč. provizorního ztužení nosné konstrukce v místě podepření
vč. eventuálního projektu a statického výpočtu
odhad - bude upřesněno dle skutečnosti

opěra a stěnový pilíř
3+9=12,000 [A]

23 425431 b SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 3,000 143 950,01 431 850,03

Zvedání n.k. nad pilíři malých půdorysných rozměrů - nutno vybudovat samostatnou
pomocnou podpůrnou konstrukci pro umístění zvedacích prostředků
vč.stabilizace konstrukce ke stávajícímu  pilíři
Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce
synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo
k poškození zvedané k-ce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem.
Položka zahrnuje montáž, údržbu, demontáž pomocných k-cí, např.podpěrnou skruž a
její základové prvky vč.úpravy podloží, zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci,
nutné položky pro opakování pracovních fází zvedání.
vč. provizorního ztužení nosné konstrukce v místě podepření
vč. eventuálního projektu a statického výpočtu
odhad - bude upřesněno dle skutečnosti

samostatné jednoduché pilíře
3=3,000 [A]

24 42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 27,000 173 389,47 4 681 515,69
osazení nových ložisek - komplet vč.podlití plastbetonem
2*9+3*3=27,000 [A]

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 42,750 4 542,05 194 172,64
podkladní beton - uložení drenážní trubky
0.3*47.5*3.0=42,750 [A]
Celkem: A=42,750 [B]

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 143,700 1 195,49 171 791,91
Podkladní přechodový klín tl.0.6m
ŠD 0/32
239.50*0.6=143,700 [A]

27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,100 1 195,49 9 683,47
ŠD podsyp pod dlažbou v tl.0.15m
0.15*2.0*(17.50+9.50)=8,100 [A]

28 45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 40,717 2 102,04 85 588,76
SC C8/10 - 0.17m
0.17*239.51=40,717 [A]

1018 457385 z VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 188,088 9 225,30 1 735 168,23
umístěno pod římsami
vč.výztuže z KARI sítí 8x8/150x150
vč.přikotvení
0.12*1.7*(464+182+276)=188,088 [A]

29 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 100,000 2 324,01 232 401,00
vyplnění prostoru za opěrou
čerpání dle zastižené skutečnosti a se souhlasem TDI
vč.drenážního betonu okolo drenážní trubky
100=100,000 [A]

30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,400 10 594,67 4 237,87



komplet vč.beton.lože
odláždění vyústění drenáže za rubem opěry O11
4*0.4*0.5*0.5=0,400 [A]

31 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 54,000 1 339,28 72 321,12
tl.min60mm, XF4
spárováni MC XF4
vč.kompletního provedení v místě přechodu pro chodce - vč.varovného a signálního
pásu
2.0*(17.50+9.50)=54,000 [A]

5 Komunikace 9 338 618,63
32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 119,755 294,54 35 272,64

podkladní vozovková vrstva za O11 nad výkopem za koncem přechodové desky
ŠDa - 250mm
0.5*239.51=119,755 [A]

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 148,533 19,07 2 832,52
0.60kg/m2
222.8*2/3=148,533 [A]

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 046,400 12,98 208 282,27
0.35kg/m2
2*(7800.40+222.80)=16 046,400 [A]

1004 574B34 z ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 563,800 212,45 1 606 929,31

modifikovaný - obrusná vrstva
ACO 11S 40mm
provádění ve 2 etapách
vč.podélného napojení vrstev
7341+222.8=7 563,800 [A]

36 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 297,067 379,34 112 689,40
modifikovaný
ACL 22S 60mm
2*222.8*2/3=297,067 [A]

37 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 148,533 500,02 74 269,47
modif
ACL 22S
222.8*2/3=148,533 [A]

38 574D46 z ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 7 415,267 299,61 2 221 688,15
modifikovaný
ACL 16S+
provádění ve 2 etapách
vč.podélného napojení vrstev
7341+222.8/3=7 415,267 [A]

1003 575C03 z LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 41,490 16 370,32 679 204,58
odvodňovací proužek
modif.
0,5*0,09*(922)=41,490 [A]

39 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 7 874,667 558,43 4 397 450,29
modifikovaný
MA 11 IV
provádění ve 2 etapách
vč.podélného napojení vrstev
7800.40+222.8/3=7 874,667 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 44 775 694,34

40 626111 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - N.K.

M2 2 363,997 466,36 1 102 473,64

podhled N.K
odhad plochy 20% plochy spodního líce n.k.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.20*(10655.172+23.02*50.60)=2 363,997 [A]

1006 626111 bz REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - SPODNÍ STAVBA

M2 590,829 418,53 247 279,66

svislé plochy spodní stavby
odhad plochy 20% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m

pilíř P1
0.2*21.3*(6.85+0.5)=31,311 [A]
pilíř P2
0.2*21.3*(6.35+0.5)=29,181 [B]
pilíř P3
0.2*(21.3*(8.85)+8.8*(8.85+0.5))=54,157 [C]
pilíř P4
0.2*(21.3*(9.35)+8.8*(9.35+0.5))=57,167 [D]
pilíř P5
0.2*(21.3*(12.45)+8.8*(12.45+0.5))=75,829 [E]
pilíř P6
0.2*21.3*(12.05+0.5)=53,463 [F]
pilíř P7
0.2*21.3*(12.85+0.5)=56,871 [G]
pilíř P8
0.2*21.3*(7.70+0.5)=34,932 [H]
pilíř P9
0.2*21.3*(5.56+0.5)=25,816 [I]
opěra O1
0.2*(2*45.1+6.30*18.90)=41,854 [J]
opěra O10
0.2*(2*35.5+5.00*18.90)=33,100 [K]
opěra O11
0.2*((22.81+29.104)/2*9.35+2*12.4*9.80)=97,148 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=590,829 [O]

42 626113 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - N.K.

M2 5 909,992 585,94 3 462 900,71

spodní povrch n.k.
odhad plochy 50% plochy spodního líce n.k.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.50*(10655.172+23.02*50.60)=5 909,992 [A]

1007 626113 bz REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - SPODNÍ STAVBA

M2 1 487,724 705,51 1 049 604,16

svislé plochy spodní stavby
odhad plochy 50% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504



obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m

pilíř P1
0.5*21.3*(6.85+0.5)=78,278 [A]
pilíř P2
0.5*21.3*(6.35+0.5)=72,953 [B]
pilíř P3
0.5*(21.3*(8.85+0.5)+8.8*(8.85+0.5))=140,718 [C]
pilíř P4
0.5*(21.3*(9.35+0.5)+8.8*(9.35+0.5))=148,243 [D]
pilíř P5
0.5*(21.3*(12.45)+8.8*(12.45+0.5))=189,573 [E]
pilíř P6
0.5*21.3*(12.05+0.5)=133,658 [F]
pilíř P7
0.5*21.3*(12.85+0.5)=142,178 [G]
pilíř P8
0.5*21.3*(7.70+0.5)=87,330 [H]
pilíř P9
0.5*21.3*(5.56+0.5)=64,539 [I]
opěra O1
0.5*(2*45.1+6.30*18.90)=104,635 [J]
opěra O10
0.5*(2*35.5+5.00*18.90)=82,750 [K]
opěra O11
0.5*((22.81+29.104)/2*9.35+2*12.4*9.80)=242,869 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=1 487,724 [O]

44 626122 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM - N.K.

M2 2 363,997 693,56 1 639 573,76

spodní povrch n.k.
odhad plochy 20% plochy spodního líce n.k.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.20*(10655.172+23.02*50.60)=2 363,997 [A]

1008 626122 bz REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM - SPODNÍ STAVBA

M2 895,830 1 064,25 953 387,08

svislé plochy spodní stavby
odhad plochy 30% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m

obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m

pilíř P1
0.3*21.3*(6.85+0.5)=46,967 [A]
pilíř P2
0.3*21.3*(6.35+0.5)=43,772 [B]
pilíř P3
0.3*(21.3*(8.85+0.5)+8.8*(8.85+0.5))=84,431 [C]
pilíř P4
0.3*(21.3*(9.35+0.5)+8.8*(9.35+0.5))=88,946 [D]
pilíř P5
0.3*(21.3*(12.45+0.5)+8.8*(12.45+0.5))=116,939 [E]
pilíř P6
0.3*21.3*(12.05+0.5)=80,195 [F]
pilíř P7
0.3*21.3*(12.85+0.5)=85,307 [G]
pilíř P8
0.3*21.3*(7.70+0.5)=52,398 [H]
pilíř P9
0.3*21.3*(5.56+0.5)=38,723 [I]
opěra O1
0.3*(2*45.1+6.30*18.90)=62,781 [J]
opěra O10
0.3*(2*35.5+5.00*18.90)=49,650 [K]
opěra O11
0.3*((22.81+29.104)/2*9.35+2*12.4*9.80)=145,721 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=895,830 [O]

46 626122 c REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM - SPODNÍ STAVBA

M2 203,880 1 171,87 238 920,86

reprofilace nadzákladové spáry, včetně vytvoření fabionu - podklad pro lepení izolace

0.6*(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=203,880 [A]

47 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM - N.K. M2 60,750 3 348,20 203 403,15

reprofilace spodního povrchu n.k. nad ložiskem
vč.vlepení výztuže do stávající k-ce a vrtů
vč. vyztužení KARI sítí
provedeno dle ČSN 1504
1.5*1.5*27=60,750 [A]

48 626210R REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH - JEDNOVRST TL 10MM - N.K. M2 1 411,680 705,51 995 954,36
vyrovnání horního povrchu n.k. v tl.0-10mm materiálem na bázi epoxidu
odolnou proti teplotám při natavování izolace
horní povrch musí splňovat požadavky pro pokládku izolace dle ČSN 736242
odhad plochy - 15% horního povrch n.k.
provedeno dle ČSN 1504
0.15*(9411.2)=1 411,680 [A]

49 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - ÚLOŽNÉ PRAHY, SPODNÍ STAVBA

M2 58,118 466,36 27 103,91

odhad plochy 20% plochy úložných prahů pilířů a opěr
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.2*(2*63.72+89.80+13.3*9+3*4.8-60.75)=58,118 [A]

50 626212 a REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 20MM - HORNÍ POVRCH N.K.

M2 1 411,680 1 124,04 1 586 784,79

vyrovnání horního povrchu n.k. v tl.10-20mm jednovrstvou vysokopevnostní opravnou
maltou
odolnou proti teplotám při natavování izolace
horní povrch musí splňovat požadavky pro pokládku izolace dle ČSN 736242
odhad plochy - 15% horního povrch n.k.
provedeno dle ČSN 1504
0.15*(9411.2)=1 411,680 [A]

51 626213 b REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - ÚLOŽNÉ PRAHY,SPODNÍ STAVBA

M2 145,295 2 152,42 312 735,86



odhad plochy 50% plochy úložných prahů pilířů a opěr
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.5*(2*63.72+89.80+13.3*9+3*4.8-60.75)=145,295 [B]

52 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM -
ÚLOŽNÉ PRAHY, SPODNÍ STAVBA

M2 87,177 2 331,78 203 277,59

odhad plochy 30% plochy úložných prahů pilířů a opěr
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.3*(2*63.72+89.80+13.3*9+3*4.8-60.75)=87,177 [B]

53 626222 a REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM -
HORNÍ POVRCH N.K.

M2 4 705,600 2 331,78 10 972 423,97

vyrovnání horního povrchu n.k. v tl.20-50mm dvouvrstvou vysokopevnostní opravnou
maltou
odolnou proti teplotám při natavování izolace
horní povrch musí splňovat požadavky pro pokládku izolace dle ČSN 736242
odhad plochy - 50% horního povrch n.k
provedeno dle ČSN 1504
0.50*(9411.2)=4 705,600 [A]

1014 626233 az REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 1 882,240 3 826,52 7 202 429,00
vyrovnání horního povrchu n.k. v tl.50-90mm třívrstvou vysokopevnostní opravnou
maltou
vč. vyztužení KARI sítí, síť kotvena kotevními trny k monolitické konzole n.k. -
min.6ks/m2
odolnou proti teplotám při natavování izolace
horní povrch musí splňovat požadavky pro pokládku izolace dle ČSN 736242
odhad plochy - 20% horního povrch n.k.
provedeno dle ČSN 1504
0.20*(9411.2)=1 882,240 [A]

55 626233 b REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM -
SPODNÍ STAVBA

M2 60,750 3 826,52 232 461,09

reprofilace podložiskových bloků na opěrách a pilířích do požadovaneho tvaru
vč.vlepení výztuže do stávající k-ce a vrtů
vč. vyztužení KARI sítí
provedeno dle ČSN 1504
1.5*1.5*27=60,750 [A]

56 62641 a SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - N.K. M2 11 819,984 334,82 3 957 567,04
celoplošně spodní povrch n.k.-hydrofobní ochranný účinek
provedeno dle ČSN 1504
10655.172+23.02*50.60=11 819,984 [A]

57 62641 b SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - SPODNÍ STAVBA M2 3 228,381 334,82 1 080 926,53
celoplošně spodní stavba - hydrofobní ochranný účinek
provedeno dle ČSN 1504
pilíř P1
21.3*(6.85)+13.30=159,205 [A]
pilíř P2
21.3*(6.35)+13.30=148,555 [B]
pilíř P3
21.3*(8.85)+13.30+8.8*(8.85)+4.80=284,485 [C]
pilíř P4
21.3*(9.35)+13.30+8.8*(9.35)+4.8=299,535 [D]
pilíř P5
21.3*(12.45)+13.30+8.8*(12.45)+4.80=392,845 [E]
pilíř P6
21.3*(12.05)+13.30=269,965 [F]
pilíř P7
21.3*(12.85)+13.30=287,005 [G]
pilíř P8
21.3*(7.70)+13.30=177,310 [H]
pilíř P9
21.3*(5.56)+13.30=131,728 [I]
opěra O1
2*45.1+63.72+6.30*18.90=272,990 [J]
opěra O10
2*35.5+63.72+5.00*18.90=229,220 [K]
opěra O11
89.8+(22.81+29.104)/2*9.35+2*12.4*9.80=575,538 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=3 228,381 [O]

58 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 12 788,498 239,16 3 058 497,18
spodní povrch n.k. - celoplošně
spodní stavba - 30%
- hydrofobní  protikarbonatační ochrana
dle ČSN 1504
10655.172+23.02*50.60=11 819,984 [A]
0.3*3228.38=968,514 [B]
Celkem: A+B=12 788,498 [C]

59 62663 a INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ - SPODNÍ POVRCH N.K. M 4 500,000 657,68 2 959 560,00
segmenty nad pilířem P2 a dalších částí vnějších povrchů n.k.
rozsah injektáže dle stavu kce zastižené po očištění - položka čerpaní dle skutečnosti
a na příkaz TDI
vč. vyčištění
dle ČSN 1504
segment na pilířem P2
1500=1 500,000 [A]
rezerva - čerpání jen se souhlasem TDI
3000=3 000,000 [B]
Celkem: A+B=4 500,000 [C]

60 62663 b INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ - DEVIÁTORY PŘEDPĚTÍ M 2 000,000 1 016,42 2 032 840,00
deviátory předpětí umístěné uvnitř komory
vč. vyčištění
dle ČSN 1504
2000=2 000,000 [A]

61 62663 c INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ - SPODNÍ STAVBA M 3 000,000 418,53 1 255 590,00
sanace trhlin v úložných prazích pilířů
sanace trhlin v úložných prazích opěr a křídel
injektáž dle stavu kce zastižené po očištění - položka čerpaní dle skutečnosti  a na
příkaz TDI
vč. vyčištění
dle ČSN 1504
1500=1 500,000 [A]
rezerva - čerpání jen se souhlasem TDI
1500=1 500,000 [B]
Celkem: A+B=3 000,000 [C]

7 Přidružená stavební výroba 9 256 170,39

62 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 481,650 101,64 48 954,91



ALP+2xALN
- OP11 -  rub křídel
- po obvodě spodní stavby- odhalená pata pilířů a opěr
rub křídel OP11
2*14.5*(15.5+6)/2=311,750 [A]

obvod stěnového pilíře 21.30m
obvod jednoduchého pilíře 8.8m
0.5*(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=169,900 [B]
Celkem: A+B=481,650 [C]

63 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 506,130 478,31 242 087,04

- rub opěry O11
přetaženo 0.50m přes křídla
- přelepení přes nadzákladovou spáru v š.0.6m (0.3m na obě strany od spáry)
rub opěry
(18.5+0.5*2)*15.5=302,250 [A]
spodní stavba
0.6*(9*21.3+3*8.80+2*(3.3*2+18.9)+20.85*2+29)=203,880 [B]
Celkem: A+B=506,130 [C]

64 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 1 750,451 221,22 387 234,77
ochrana izolace asf.pásy s kovovou vložkou
1.90*(463.25+181.89+276.15)=1 750,451 [A]

65 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 9 503,675 568,00 5 398 087,40

na kotevně-impregnační nátěr
vč. okapnice z nekorodujícího materiálu na okraji konzoly v případě použití lícních
prefabrikátů
9411.20+20.55*4.5=9 503,675 [A]

66 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 302,250 125,56 37 950,51
netkaná geotextílie drenážní a ochranná
min.600g/m2, po stlačení min.tl.6mm
uloženo na rubu opěry O11
petaženo 0.50m přes křídla
(18.5+0.5*2)*15.5=302,250 [A]

67 742250R UZEMNĚNÍ MOSTU KUS 1,000 179 368,03 179 368,03
kompletní uzemnění mostu,
vč. uložení zemnících pásků, svislých vodičů a připojení veškerých vodivých částí
vč.jiskřišť u pilířů a opěr
vč.celého vybavení
1=1,000 [A]

68 767950R OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M 100,000 2 391,57 239 157,00
ochranný plot posuvný - mezi provozovanou a neprovozovanou částí
100=100,000 [A]

69 78380R NÁTĚRY BETON KONSTR - SHORA - NK M2 9 411,200 11,96 112 557,95
nátěr reprofilovaného horního povrchu n.k., uzavření trhlin
podklad pod pečetící vrstvu
9411.2=9 411,200 [A]

70 78382 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 8 522,712 227,20 1 936 360,17
celoplošný hydrofobní nátěr vnitřního povrchu komory
vitřní obvod n.k.- 18.36m
18.36*464.20=8 522,712 [A]

71 78382 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 457,278 167,41 76 552,91
nátěr bočních líců nk + 0.25m spodní povrch nk.
2*0.25*(462.996+178.496+273.063)=457,278 [A]

72 783820R b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP - PROTI ÚČINKU KOUŘOVÝCH A VÝFUKOVÝCH
PLYNŮ

M2 1 164,812 167,41 195 001,18

ochrana proti účinku kouřových a výfukových plynů
nátěr spodního líce n.k. ve 3.poli
23.02*50.6=1 164,812 [A]

73 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 280,884 825,09 231 754,58
kraje říms
spára -i římsa - ztracené bednění z UHPC
2*0.15*(463.22+181.64+275.92)+0.15*(11.50+19.5)=280,884 [A]

107 944900R OCHRANNÁ KONSTRUKCE KPL 1,000 171 103,94 171 103,94
ochranná síť proti ptákům
vč.kotvení
1=1,000 [A]

8 Potrubí 3 583 312,64
74 87434R POTRUBÍ Z TRUB HDPE ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1,000 3 039 881,46 3 039 881,46

Kompletní systém odvodnění mostu zavěšený pod spodním lícem n.k.po obou
stranách mostu dle PD
provedeno dle TP107
vč. veškerých součástí, ležatých i svislých svodů
vč.systému kotvení k n.k.
vč.napojení vpustí a odovodńovacích trubek
vč.všech čistících kusů
vč.všech kompenzátorů
vč.všech závěsů odpovídajících požadavkům, které má potrubí daného materiálu
vč.podélné fixace
vč.pevného bodu
vč.PKO ocelových součástí
vč. vyústění
vč.pojistného žlabu na dráhou ČD
1=1,000 [A]

75 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 1 847,400 294,16 543 431,18
chránička 2ks / římsa
vč.ponechaného lanka pro dodatečné zatažní kabelu
protahovací šachty součást jiného SO
2*463.2+2*181.6+2*275.9+2*3.0=1 847,400 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 31 491 207,46
1010 9111A1 z ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 2 666,60 47 998,80

zábradlí s vodorovnou výplní
vč.navázání na stávající stav
5m rezerva pro navázání na stávající stav
13+5=18,000 [A]

1009 9112B1 z ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 912,000 4 516,49 4 119 038,88

ocelové zábradlí se svislou výplní
vč.dodatečného kotvení k římse a vodivé propojení uzemnění přes jiskřiště a průrazku

912=912,000 [A]

1011 9113B1 z SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 46,400 1 921,63 89 163,63

předmostí opěry O11
vč. 10m na navázání na stávající stav
26.4+2*10=46,400 [A]

1012 9115C1 z SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 674,400 4 842,94 3 266 078,74



vč.dodatečného kotvení k římse
v pásnicích osazeny směrové odrazky
vč. úpravy prostupu v místě přechodu
674.4=674,400 [A]

80 911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,000 4 269,96 102 479,04
ostrůvek na sjezdu směr starokolínská
4.5*2+7.5*2=24,000 [A]

81 911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
DODÁVKY)

M 928,400 837,05 777 117,22

2x přesun s ohledem na etapy výstavby
2*464.20=928,400 [A]

82 911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 254 381,600 3,59 913 229,94
předpokládaná dl. výstavby 18 měsíců (548dní)
464.2*548=254 381,600 [A]

83 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 100,000 896,84 89 684,00
opěra, pilíř - 4ks
n.k. - po obou stranách- střed pole, nad podpěrou
vč.kompletního uchycení
12*4+2*23+2*3=100,000 [A]

84 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 3,000 1 973,05 5 919,15
kompletní včetně uchycení
vč.odstranění stávajících
3=3,000 [A]

85 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 725,722 346,78 251 665,88

definitivní dopravní značení
délka úseku úpravy +50m před a za úpravou
vč.značení přechodu pro chodce
(2*0.25+4*0.1)*(681.08+50.0*2)=702,972 [A]
6.5*0.5*7=22,750 [B]
Celkem: A+B=725,722 [C]

86 915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 40,000 2 989,47 119 578,80
barva modrá
2*20=40,000 [A]

87 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 34,300 498,04 17 082,77
Do betonového lože
Lemování betonové dlažby
10.5+2.3+19.5+2=34,300 [A]

88 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 33,000 677,32 22 351,56
Do betonového lože
vč. úpravy v místě přechodu pro chodce - snížení obruby
19.5+19.5-2*3.0=33,000 [A]

89 917425R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z UHPC M 926,760 3 008,78 2 788 416,95
na mostě
vč. kotevní výztuže a systému kotvení
vč. plastbetonového lože
463.2+181.64+275.92+2*3.0=926,760 [A]

90 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 960,780 79,15 76 045,74
s předtěsněním
podél říms
(463.22+182.64+275.92+19.5*2)=960,780 [A]

91 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 970,855 119,79 116 298,72
bez předtěsnění
podél říms
v místě napojení na stávající vozovku za konce úpravy za O11
v místě napojení na stávající živičný kryt chodníku
(463.22+181.64+275.92+19.5*2)+9.075+2.0=970,855 [A]

92 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ - PROVIZORNÍ M 21,100 2 989,47 63 077,82
provizorní MZ osazený v rámci 1.etapy výstavby - na 1/2komunikace
půdorysný rozměr
osazení na II/125
vč,dodávky, montáže, kotvení
vč. vybourání, demontáže a uložení
vč.prostupu pro chráničky
2x MZ - nad opěrou O1, O10
10.55*2=21,100 [A]

93 93156 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 560MM - DEFINITIVNÍ M 60,050 107 634,16 6 463 431,31
Půdorysná délka
Mostní závěry kompletní vodotěsnéhřenebové nebo vícelamelové, s tichou úpravou,
krajní část s úpravou pro průjezd cyklistů
vč.dodávky, montáže
vč.vlepení kotevní výztuže
vč.prostupu pro chráničky
3ks MZ - nad opěrou O1, O10, O11
19.6*2+20.850=60,050 [A]

94 932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 180,000 4 135,03 744 305,40
kompletní dodávka vč.kotvení
vč.tabulky s textem "Pozor - napětí životu nebezpečné"
vč.ukolejnění přes průrazku
2*2*45=180,000 [A]

95 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 50,000 807,61 40 380,50

skluzy za koncem křídel O11, včetně úpravy nátoku
vč.lože
2*25=50,000 [A]

96 93639R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS 6,000 2 367,28 14 203,68
vsakovací jímka kompletní - vyplněná ŠD
-zaústěny svivlé svody odvodňovacího systému mostu
-zaústěny skluzy za rubem O
-vč.výkopu zeminy, odvozu a skládkovného
vč.vyplnění ŠD
6=6,000 [A]

1017 93650R bz DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 3,000 1 195,79 3 587,37
letopočet výstavby a tabulka zhotovitele
na každé opěře
3=3,000 [A]

1002 93650R z DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - DVEŘE KUS 3,000 29 894,67 89 684,01
obnova vstupů do konstrukce
dveře ocelové, bezpečností dle TP
uzamykatelné
3=3,000 [A]

1005 936532 z MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 45,000 18 747,55 843 639,75
komplet
45=45,000 [A]

99 936541 a MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 89,000 1 680,08 149 527,12
komplet
trubičky odvodnění povrchu izolace
89=89,000 [A]



100 936541 b MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 21,000 2 182,31 45 828,51
atypická
komplet
odvodňovací trubičky sloužící k odvodnění kabelových šachet
21=21,000 [A]

1001 93657 z ŽEBŘÍKY KOVOVÉ M 12,500 2 630,73 32 884,13

2,8+6,9+2,8=12,500 [A]

102 938544 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ - NK M2 9 411,300 310,90 2 925 973,17

celoplošné otryskání horního povrchu n.k. - provedeno ve 2 etapách dle etap výstavby
vč.odvozu
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže

9411.30=9 411,300 [A]

103 938544 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ - NK M2 8 522,712 310,90 2 649 711,16

celoplošné otryskání vnitřního prostoru mostu
vč.odvozu
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
vitřní obvod n.k.- 18.361m
18.36*464.20=8 522,712 [A]

104 938544 c OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ -NK M2 10 655,172 310,90 3 312 692,97

celoplošné otryskání vnějšího líce nosné k-ce mostu s vyjímkou 3.pole nad ČD
vč.odvozu
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže

vnější obvod n.k. - 23.02m
23.02*(464.20-50.60)=9 521,072 [A]
nájezd směr Starokolínská
616.8+2*(35.8*2+15.0*2+7.0*2+2.9*2+1.0*2+51.2*2+8.50*2+12.8+3.05)=1 134,100 [B]
Celkem: A+B=10 655,172 [C]

105 938544 d OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ -
SPODNÍ STAVBA

M2 3 228,381 310,90 1 003 703,65

celoplošné otryskání vnějších povrchů spodní stavby
vč.odvozu
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
obvod stěnového pilíře 21.30m, horní plocha 13.30m2
obvod jednoduchého pilíře 8.8m, horní plocha 4.80m2

pilíř P1
21.3*(6.85)+13.30=159,205 [A]
pilíř P2
21.3*(6.35)+13.30=148,555 [B]
pilíř P3
21.3*(8.85)+13.30+8.8*(8.85)+4.80=284,485 [C]
pilíř P4
21.3*(9.35)+13.30+8.8*(9.35)+4.8=299,535 [D]
pilíř P5
21.3*(12.45)+13.30+8.8*(12.45)+4.80=392,845 [E]
pilíř P6
21.3*(12.05)+13.30=269,965 [F]
pilíř P7
21.3*(12.85)+13.30=287,005 [G]
pilíř P8
21.3*(7.70)+13.30=177,310 [H]
pilíř P9
21.3*(5.56)+13.30=131,728 [I]
opěra O1
2*45.1+63.72+6.30*18.90=272,990 [J]
opěra O10
2*35.5+63.72+5.00*18.90=229,220 [K]
opěra O11
89.8+(22.81+29.104)/2*9.35+2*12.4*9.80=575,538 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+N=3 228,381 [O]

106 938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM - N.K. M2 1 164,812 263,07 306 427,09
celoplošné otryskání vnějšího líce n.k. ve 3.poli nad ČD
vč.odvozu a uložení produktů tryskání - komplet
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
vč.ochrany před úlety
vnější obvod n.k. - 23.02m
23.02*50.60=1 164,812 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 001 7 009 271,06
Objekt: Nájezdové rampy
Objekt: Nájezdové rampy
Rozpočet: Demolice - rampy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 158 583,83
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 272,698 221,22 281 546,25

železobeton
2.5*(87.565+421.514)=1 272,698 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 717,454 340,80 244 508,32
živice
2.0*358.727=717,454 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4 442,274 298,95 1 328 017,81
zemina
1.8*2467.93=4 442,274 [A]

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,672 263,07 4 122,83
Otryskání
Předpoklad 10kg/m2 - zhotovitel si stanoví dle vlastních zkušeností
Zhotovitel j povinnen zajistit skládku
0.01*(119.38+263.688+1184.18)=15,672 [A]

5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 860,798 161,43 300 388,62
prostý beton
2.0*(911.15+641.64*0.15*0.2)=1 860,798 [A]

1 Zemní práce 2 711 264,67
6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 59,79 2 989,50

náletové dřeviny a křoviny
vč.ekologické likvidace nebo uložení
50=50,000 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 439,654 29,89 13 141,26
sejmutí drnu podél nájezdových ramp
pás š.(0.5+0.6)m v celé délce ramp
(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5*2-4.65*2)=439,654 [A]

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 358,727 1 016,42 364 617,30

odstranění ložných vrstev vozovky - 0.10m
v úseku úpravy s vyjímkou krajních 5m
krajní plochy říms š.1.10m
chodníky na předmostích
vč.odvozu
kolínské předmostí
607.3*0.1-0.10*5.0*18.50=51,480 [A]
předmostí velkoosecké
2858.5*0.1-0.10*5.0*19.175=276,263 [B]
římsy
1.10*0.05*(160.56+151.545+17.99+20.165)=19,264 [C]
chodníky
0.05*(3.20*25.125+3.0*11.87+3.0*11.16+3.0*28.30)=11,720 [E]
Celkem: A+B+C+E=358,727 [F]

9 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 911,885 1 136,00 1 035 901,36
vč.odvozu
odstranění spodních vrstev vozovky - podkladní beton B60 - tl.250 m
v úseku úpravy s vyjímkou krajních 5m
krajní plochy říms podkladní beton -  š.1.10m - tl.0.10m
kolínské předmostí
651.3*0.25-0.25*5.0*19.5=138,450 [D]
předmostí velkoosecké
3040.5*0.25-0.25*5.0*20.175=734,906 [B]
římsy
1.10*0.10*(160.56+151.545+17.99+20.165)=38,529 [C]
Celkem: D+B+C=911,885 [E]

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM

M3 943,759 358,74 338 564,10

vč.odvozu
odstranění podkladních vrstev vozovky - prum. tl.240 m
v úseku úpravy s vyjímkou -  krajních 5m
krajní plochy říms š.1.10m - tl.0.15m
kolínské předmostí
678.90*0.24-0.24*5.0*20.5=138,336 [D]
předmostí velkoosecké
3221.0*0.24-0.24*5.0*21.175=747,630 [B]
římsy
1.10*0.15*(160.56+151.545+17.99+20.165)=57,793 [C]
Celkem: D+B+C=943,759 [E]

11 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH,
ODVOZ DO 5KM

M 641,640 101,64 65 216,29

Odstranění betonových odrazných obrubníků a betonových vodících proužků po levé
straně kom.
vč.beton. lože
vč.odvozu
2*172.87+179.07+42.38*2+32.07=641,640 [A]

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 339,045 734,52 249 035,33
SO 210  rozsah :  ZÚ - MZ OP 00,  MZ OP 10 - KÚ
vč.odvozu na místo určené investorem
tl. frézované vrstvy 100mm, krajních 5m úpravy frézování 40mm - navázání na
stávající stav
kolínské předmostí
607.3*0.1-0.04*5.0*18.50=57,030 [A]
předmostí velkoosecké
2858.5*0.1-0.04*5.0*19.175=282,015 [B]
Celkem: A+B=339,045 [C]

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 553,187 358,74 198 450,30
odkopávka dosypávky pod římsami v koruně zdi
odkopávka podél paty zdi - v celé délce
podkladní vrstvy chodníku za konci zdí
vč.odvozu
1.15*(164.485+151.545+17.99+20.165)=407,313 [C]
0.35*(0.6+1.1)/2*(160.56+151.545+17.99+20.165-2*8.75)=98,996 [D]
0.20*(3.20*25.125+3.0*11.87+3.0*11.16+3.0*28.30)=46,878 [G]
Celkem: C+D+G=553,187 [H]

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 883,050 418,53 369 582,92

Množství Cena

18 031 01
SO 210
SO 210

001
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



předpolí OP10 velkoosecká
výkop sevřen mezi pažením a stávajícími zdmi, sklon 1:2
vč.odvozu na skládku
7.0*(0.5+14.0)/2*(18.90-2*0.75)=883,050 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 467,926 29,89 73 766,31
uložení výkopku na skládku
883.050+553.187+943.759+0.2*439.65=2 467,926 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 139 422,56
16 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 84,355 149,47 12 608,54

snesení ocelového zábradlí se svislou výplní
vč.odvozu a uložení dle pokynů investora
výzisk je majetkem investora
kolínské předmostí
(17.99+20.165)=38,155 [C]
osecké předmostí vč.zábradlí na schodišti
5.5*2+2*(5.3*3+0.85*2)=46,200 [D]
Celkem: C+D=84,355 [E]

17 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 426,390 179,37 76 481,57

snesení ocelového svodidla v úseku úpravy
vč.odvozu a uložení dle pokynu investora
výzisk je majetkem investora
172.87+179.07+42.38+32.07=426,390 [A]

18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 59,608 215,24 12 830,03
řezaná spára v místě napojení na stávající stav
vozovka a živičný kryt stávajících chodníků
vozovka
5.89+18.50+6.9+16.118=47,408 [B]
chodníky
3.2+3*3.0=12,200 [A]
Celkem: B+A=59,608 [C]

19 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 87,565 4 484,20 392 658,97
odstranění horního krabicového prefabrikátu z betonu B250
včetně statického zajištění spodních řad prefabrikátů
vč,ochrany proti pádu materiálu nebo předmětů do prostoru pod zdmi
vč.odvozu
0.25*(160.56+151.545+17.99+20.165)=87,565 [C]

20 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 421,514 2 989,47 1 260 103,46
bourání přechodové desky nad OP10
římsy
OP10 - přechodová deska
0.2*6.0*15.5=18,600 [A]
římsy
1.15*(160.66+151.545+17.99+20.165)=402,914 [C]
Celkem: A+C=421,514 [D]

21 96665 ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ Z PLEXISKLA M2 459,638 837,05 384 739,99
kompletní odtranění protihlukové stěny v.1.50m včetně sloupkům, vodorovného madla
a kotvení
vč.odvozu a uložení dle pokynů investora,
případný výzisk je v majetku investora
vč,ochrany proti pádu materiálu nebo předmětů do prostoru pod zdmi
1.5*(164.485+151.54-2*4.8)=459,638 [C]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 210 47 121 911,14
Objekt: Nájezdové rampy
Objekt: Nájezdové rampy
Rozpočet: Nájezdové rampy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 672 855,22
1 17291R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 51,125 427,34 21 847,76

Těsnící vrstva za opěrou O11 z PE folie vč.ochranných vrstev
5.00*(18.95+0.75*2)*0.5=51,125 [A]

2 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 673,095 635,72 427 899,95
zásyp za opěrou OP10
7.0*(0.5+14.0)/2*(18.90-2*0.75)-79.755-130.20=673,095 [A]

3 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 47,209 635,72 30 011,71
zásyp podél opěrných zdí
98.896-0.30*0.50*(164.485+151.542-2*4.8+17.99+20.16)=47,209 [A]

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 79,755 1 476,26 117 739,12
drenážní obsyp rubu opěry š.0.60m vč.obsypu drenážní trubky
0.6*6.50*(18.95+0.75*2)=79,755 [A]

5 18222R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 439,654 104,43 45 913,07
vč.dovozu, získání a nákupu
(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5*2-4.65*2)=439,654 [A]

6 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 439,654 31,09 13 668,84

(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5*2-4.65*2)=439,654 [A]
7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 637,921 5,98 15 774,77

ošetření 6x
6*(0.5+0.6)*(177.55+164.485+40.52+9.68+19.75-1.5*2-4.65*2)=2 637,921 [A]

2 Základy 2 994 685,78
8 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 351,690 546,80 192 304,09

-drenáž DN150 uložená za rubem opěry a podél křídel
-drenáž za rubem přechodové desky
-podél opěrné zdi - 1ks v příčném řezu
vč. zústění dle TZ
19.2+(18.95+2*2.0)+1.5*171.485+1.5*17.625+1.5*17.25=351,690 [A]

9 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 182,750 11 957,87 2 185 300,74
záporové pažení se svislými ocelovými záporami, včetně pažin a převázek - kompletní,
provedení dle možností zhotovitele
vykázáno jako pohledová plocha
umístěno za velkooseckou opěrou - pažení za rubem opěry
v místě rozhraní etap
vč. kotvení zemními kotvami proti výkopu, v rámci etap výstavby bude překotveno -
kotvení 2x
(16.50+5.00)*8.5=182,750 [A]

10 26193 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM M 4,500 3 826,52 17 219,34
jádrový vrt do žlb do dříku opěry -  pro protažení a vyústění drenáže
prum.150 - dl.4.5m
1*4.5=4,500 [A]

11 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 62,024 7 471,16 463 391,23
základ ze žlb C25/30XA1 - pod konstrukci obkladu zdí
0.30*0.60*(164.485+151.542-2*4.8+17.99+20.16)=62,024 [A]

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,962 27 503,10 136 470,38
odhad 80kg/m3
0.08*62.024=4,962 [A]

3 Svislé konstrukce 27 982 795,82
13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 400,229 17 178,39 6 875 289,85

C30/37-XF4
vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně, těsnění dilatačních spar,
pracovních a smršťovacích spar
vč. úpravy horního povrchu - striáž
vč.úpravy pohledové plochy - vložení reliéfních prvků z UHPC
vč.propojení dil.celků kluznými trny - kluzné trny dle ČSN EN 13877-3
V případě použití reliéfních prvků z UHPC jako samonosných kotvených lícních
římsových prefabrikátů se tyto samostatně nepoložkují a do položky se započítává i
objem mezery mezi lícním prefabrikátem a monolotickou římsou
1.13*(164.485+151.545+17.99+20.165)=400,229 [A]

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 56,032 27 503,10 1 541 053,70
140kg/m3
vč.PKO v místě pracovních, smršťovacích a dilatačních spar
vč.propojení dil. celků kluznými trny
0.140*400.229=56,032 [A]

15 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 235,025 18 406,71 4 326 037,02
nahrazení všech horních prefabrikátů opěrných zdí
prefabrikát tvaru U dle PD - opsaná průřezová plocha 0.75x0.9m
vč.VTD,výroby, dodání, montáže, dočasného podepření do zmonolitní konstrukce
vč.provázání se stávající opěrnou zdí
vč.zalití spar vhodným materiálem
vč. eventuálního vlepení kotevních trnů pro zajištění statického spolupůsobení se
stávající konstrukcí
vč.výztuže
0.675*(164.485+151.545+17.99+20.165-4*1.5)=235,025 [A]

16 327220R OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH M2 1 184,180 11 431,72 13 537 214,19
obvodový plášť předsazený na podpůrné konstrukci před líc opěrných zdí - v celé
délce
vč.systému odvětrání líce zdi a vyústění vody z drenáží
kontrukce a kotvení z nekorodujícího materiálu, obklad z desek z UHPC v barevném
provedení a struktuře dle požadavku objednatele
obklad upevněn na rektifikovatelný rošt z korozivzdorného materiálu
kompletní systém vč.dodávky a montáže
516.20+538.03+53.20+76.75=1 184,180 [A]

17 327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 372,558 4 571,64 1 703 201,06
Podkladní betonový blok umístěný na koruně opěrné zdi pod římsou
vyztuženo při horním lící KARI sítí a další konstrukní výztuží
vč.ok z betonářské výztuže - viz PD
vč. vyztužení  horního povrchu výztuží z KARI sítí
2.675*0.4*(164.485+151.545+17.99+20.165-4*1.5)=372,558 [A]

4 Vodorovné konstrukce 2 782 175,96
18 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 27,900 6 286,82 175 402,28

přechodová deska opěry O10
vč. úpravy zhlaví závěrné zídky
vč, vlepení kotevních trnů do stávající zídky v místech, kde chybí kotevní výztuž
0.3*6*(15.50)=27,900 [A]

Množství Cena

18 031 01
SO 210
SO 210

210
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



19 42036 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z BETONÁŘ OCELI T 3,906 27 503,10 107 427,11
odhad 140kg/m2
vč. vlepených trnů z betonářské oceli
vč.eventuálního doplnění výztuže do závěrných zídek
27.90*0.14=3,906 [A]

20 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 3,150 22 161,73 69 809,45
terénní schodiště
C 30/37 - XF4
2*10*(2.5)*(0.18*0.35)=3,150 [A]

21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 20,655 4 542,05 93 816,04
podkladní beton - uložení drenážní trubky za rubem opěry
0.3*3.0*22.95=20,655 [A]

22 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 5,063 4 253,41 21 535,01
betonové lože pod terénní schodiště
tl. 0.15m
1.35*2*(2.5)*5.0*0.15=5,063 [A]

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 365,225 1 195,49 436 622,84
podkladní přechodový klín - na délku výkopu tl.06m za OP10
v koruně opěrné zdi pod konstrukcí římsy
0.6*14.0*15.50=130,200 [A]
1.5*0.45*(164.485+151.545+17.99+20.165-4*1.50)=235,025 [B]
Celkem: A+B=365,225 [C]

2002 45157 z PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 46,718 1 287,10 60 130,74
ŠD podsyp pod dlažbu v tl.0.15m
ŠDpodsyp pod terénní schodiště v tl.0.15m
stěrkodrtí tl. 180 mm (ŠD lože frakce 4–8 mm tl. 30 m a podkladní vrstvy ze ŠD vrstvy
frakce 16-32 (11-22) mm tl. 150 mm) hutněné na Edef >90 MPa.
0.18*(3.2*25.13+3.0*11.89+3.0*11.50+3.0*28.22)=42,344 [A]
0.18*(2.5+1.1)*5.0*1.35=4,374 [B]
Celkem: A+B=46,718 [C]

25 45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 595,582 2 065,13 1 229 954,26
SC C8/10 - 0.17m
kolínské předmostí
0.17*(651.30-5.0*18.50)=94,996 [A]
předmostí velkoosecké
0.17*(3040.50-5.0*19.175)=500,586 [B]
Celkem: A+B=595,582 [C]

26 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 150,000 2 078,67 311 800,50
vyplnění prostoru mezi prefabrikáty opěrných zdí
čerpání dle zastižené skutečnosti a se souhlasem TDI
vč.drenážní betonu okolo drenážní trubky
150=150,000 [A]

27 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 235,246 1 171,87 275 677,73
tl.min60mm, XF4
spárováni MC XF4
(3.2*25.13+3.0*11.89+3.0*11.50+3.0*28.22)=235,246 [A]

5 Komunikace 4 865 745,18
28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3 899,900 279,04 1 088 228,10

podkladní vozovková vrstva
ŠDa
678.90+3221.0=3 899,900 [A]

29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 899,900 19,07 74 371,09
0.6kg/m2
678.90+3221.0=3 899,900 [A]

30 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 554,850 12,98 85 081,95
0.35kg/m2
kolínské předmostí
2*(607.3-5.0*18.50)=1 029,600 [A]
předmostí velkoosecké
2*(2858.5-5.0*19.175)=5 525,250 [B]
Celkem: A+B=6 554,850 [C]

31 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 46,650 264,18 12 324,00
uloženo nad rubem rámu pod řezanou spárou
2*1.5*15.55=46,650 [A]

32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 465,800 280,37 971 706,35

modifikovaný - obrusná vrstva
ACO 11S 40mm
provádění ve 2 etapách
vč.podélného napojení vrstev
kolínské předmostí
607.3=607,300 [A]
předmostí velkoosecké
2858.5=2 858,500 [B]
Celkem: A+B=3 465,800 [C]

33 574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 3 277,425 355,42 1 164 862,39
modifikovaný
ACL 22S 60mm
provádění ve 2 etapách
vč.podélného napojení vrstev
kolínské předmostí
607.3-5.0*18.50=514,800 [A]
předmostí velkoosecké
2858.5-5.0*19.175=2 762,625 [B]
Celkem: A+B=3 277,425 [C]

34 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 3 277,425 448,27 1 469 171,30
modif
ACL 22S
provádění ve 2 etapách
vč.podélného napojení vrstev
kolínské předmostí
607.3-5.0*18.50=514,800 [A]
předmostí velkoosecké
2858.5-5.0*19.175=2 762,625 [B]
Celkem: A+B=3 277,425 [C]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 1 272 918,41

35 626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - SCHODIŠTĚ

M2 54,607 466,36 25 466,52

svislé plochy spodní stavby a podhled schodiště
odhad plochy 20% plochy spodního líce n.k.
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
podhled schodiště
0.2*2*(2.65*(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)+2.45*4.50)+0.2*4*9.25=30,731 [A]
spodní stavba - schodiště
0.2*2*4.70*(6.70+4.25+1.75)=23,876 [B]
Celkem: A+B=54,607 [C]



36 626111 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - OPĚRNÉ ZDI

M2 236,836 466,36 110 450,84

odhad plochy 20% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.2*(516.20+538.03+53.20+76.75)=236,836 [A]

37 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - SCHODIŠTĚ

M2 136,518 585,94 79 991,36

stojky a podhled schodiště
odhad plochy 50% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
podhled schodiště
0.5*2*(2.65*(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)+2.45*4.50)+0.5*4*9.25=76,828 [A]
spodní stavba schodiště
0.5*2*4.70*(6.70+4.25+1.75)=59,690 [B]
Celkem: A+B=136,518 [C]

38 626113 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - OPĚRNÉ ZDI

M2 592,090 585,94 346 929,21

odhad plochy 50% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.5*(516.20+538.03+53.20+76.75)=592,090 [A]

39 626122 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM - SCHODIŠTĚ

M2 81,911 932,71 76 399,21

stojky a podhled schodiště
odhad plochy 30% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
podhled schodiště
0.3*2*(2.65*(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45)+2.45*4.50)+0.3*4*9.25=46,097 [D]
spodní stavba-schodiště
0.3*2*4.70*(6.70+4.25+1.75)=35,814 [B]
Celkem: D+B=81,911 [E]

40 626122 b REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM - OPĚRNÉ ZDI

M2 355,254 932,71 331 348,96

odhad plochy 30% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na pokyn TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.3*(516.20+538.03+53.20+76.75)=355,254 [A]

41 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - SCHODIŠTĚ

M2 29,397 466,36 13 709,58

konstrukce schodiště - deska - horní povrch
odhad plochy 20% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.2*2*2.65*((5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35))+0.2*2*2.45*4.50=29,397
[A]

42 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - SCHODIŠTĚ

M2 73,492 585,94 43 061,90

konstrukce schodiště - deska - horní povrch
odhad plochy 50% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.5*2*2.65*((5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35))+0.5*2*2.45*4.50=73,492
[A]

2003 626222 z REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 44,095 932,71 41 127,85

konstrukce schodiště - deska - horní povrch
odhad plochy 30% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
horní povrch schodiště v místě kamnenného obkladu bude ochráněn a sanován
hydrofobním impregnačním nátěrem
všechny spáry obkladu budou proškrábnuty a znovu zatěsněny
0.3*2*2.65*((5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35))+0.3*2*2.45*4.50=44,095
[A]

44 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM - SCHODIŠTĚ M2 420,019 382,65 160 720,27
celoplošně schodiště hydrofobní nátěr
provedeno dle ČSN 1504
stěrka na horní ploše schodiště navržena protiskluzová
2*2.65*((5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45))
+4*2.45*4.50+4*9.25=300,639 [A]
2*4.70*(6.70+4.25+1.75)=119,380 [B]
Celkem: A+B=420,019 [C]

45 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 182,776 239,16 43 712,71
odhad 30%plochy
- hydrofobní  protikarbonatační ochrana
dle ČSN 1504
0.3*2*2.65*((5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+(5.45+0.75+5.45+0.75+5.
45))+4*2.45*4.50+4*9.25=146,962 [A]
0.3*2*4.70*(6.70+4.25+1.75)=35,814 [B]
Celkem: A+B=182,776 [C]

7 Přidružená stavební výroba 377 951,52

46 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 138,000 556,04 76 733,52

izolace rubu opěry vč. zatažení 0.5m na křídla
(18.90-0.75*2+0.5*2)*7.50=138,000 [A]

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 113,400 771,28 87 463,15

na kotevně impregnační nátěr
přetažení izolace 3.0m za osu MZ přes ZZ a přechodovou desku
3.0*(18.90+18.90)=113,400 [A]

48 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 138,000 125,56 17 327,28
netkaná geotextílie drenážní a ochranná
min.600g/m2, po stlačení min.tl.6mm
uloženo na rubu opěry
přetaženo 0.50m přes křídla
(18.90-0.75*2+0.5*2)*7.50=138,000 [A]

49 742250R UZEMNĚNÍ KONSTRUKCE KUS 1,000 59 789,34 59 789,34
kompletní uzemnění konstrukce
vč. uložení zemnících pásků, svislých vodičů a připojení veškerých vodivých částí
vč.celého vybavení
1=1,000 [A]

50 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 106,256 825,09 87 670,76
kraje říms
spára -i římsa - ztracené bednění z UHPC
2*0.15*(164.485+151.545+17.99+20.165)=106,256 [A]



51 7839901R ZVÝRAZNĚNÍ HRAN KPL 1,000 35 873,61 35 873,61
zvýraznění hran schodišť
1=1,000 [A]

68 936540R ODVODŇOVACÍ TRUBKA  Z NEREZ OCELI KUS 6,000 2 182,31 13 093,86
komplet
atypická odvodňovací trubička sloužící k odvodnění kabelových šachet
vč. vysekání otvoru do opěrné zdi a protažení trubicky
vč. vyústění nad terén
6=6,000 [A]

8 Potrubí 1 302 859,30
52 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 150,000 3 587,36 538 104,00

doplnění a výměna poškozeného stávajícího kanalizačního ležatého svodu
čerpání dle skutečnosti a jen se souhlasem TDI
150=150,000 [A]

53 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 1 416,740 294,16 416 748,24
4ks/římsa
vč. ponechaných lanek pro zatažení
protahovací šachty součást jiného SO
4*(164.485+151.545+17.99+20.165)=1 416,740 [A]

54 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 4,000 22 669,24 90 676,96
výměna kanalizačních šachet dotčených stavbou
čerpáno dle skutečnosti a jen se souhlasem TDI
4=4,000 [A]

55 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 30,000 8 577,67 257 330,10
obnova stávajících uličních vpustí
čerpáno dle skutečnosti a jen se souhlasem TDI
30=30,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 4 869 923,95
2000 9111A1 z ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,600 2 666,60 86 931,16

podél terénních schodišť
32.6=32,600 [A]

2001 9112B1 z ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 120,300 4 516,49 543 333,75
zábradlí umístěné na schodištích a na předmostích
včetně kotvení schodiště pomocí dodatečně vrtaných kotev
120.3=120,300 [A]

58 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 96,740 1 921,63 185 898,49

na chodnících + 4*5m navázání na stávající stav
25.13+11.89+11.50+28.22+4*5.0=96,740 [B]

59 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 354,185 4 461,48 1 580 189,29

na opěrných zdech
vč.dodatečného kotvení k římse na opěrných zdech
v pásnicích osazeny směrové odrazky
vč. úpravy prostupu v místě přechodů
164.485+151.545+17.99+20.165=354,185 [B]

60 911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ
DODÁVKY)

M 414,000 418,53 173 271,42

2x přesun s ohledem na etapy výstavby
2*(164.5+42.5)=414,000 [A]

61 911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 113 436,000 3,59 407 235,24
předpokládaná dl. výstavby 18 měsíců (548dní)
(164.5+42.5)*548=113 436,000 [A]

62 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 115,740 498,04 57 643,15
Do betonového lože
Lemování betonové dlažby a podél terénních schodišť
25.13+3+11.89+3+11.50+3+28.22+3+4*1.35*5=115,740 [B]

63 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 76,740 677,32 51 977,54
Do betonového lože
25.13+11.89+11.50+28.22=76,740 [B]

64 917425R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z UHPC M 354,185 3 008,78 1 065 664,74
na opěrných zdech
vč. kotevní výztuže a systému kotvení
vč. betonového lože
164.485+151.545+17.99+20.165=354,185 [B]

65 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 77,73 2 409,63
řezaná spára ve vozovce nad rubem rámu
2*15.50=31,000 [A]

66 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 444,793 119,79 53 281,75
bez předtěsnění
podél říms
v místě napojení na stávající vozovku za konce úpravy
v místě napojení na stávající živičný kryt chodníku
vyplnění řezané spáry nad rubem rámu
vozovka
5.89+18.50+6.9+16.118=47,408 [B]
chodníky
3.2+3*3=12,200 [A]
podél říms
164.485+151.545+17.99+20.165=354,185 [F]
nad rubem rámu
2*15.5=31,000 [D]
Celkem: B+A+F+D=444,793 [G]

67 93639R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS 69,000 2 367,28 163 342,32
vsakovací jímka kompletní - vyplněná ŠD
-zaústěny svivlé svody odvodňovacího systému mostu
-zaústěny skluzy za rubem O
-vč.výkopu zeminy, odvozu a skládkovného
vč.vyplnění ŠD
podél opěrných zdí ve vzd. po cca 5m
(164.485+151.542-4.8*2+17.99+20.16)/5=68.915
69=69,000 [A]

69 938544 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 300,639 310,90 93 468,67
celoplošné otryskání vnějšího líce konstrukce schodiště - deska - horní, dolní a boční
líce
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
vč.odvozu
2*2.65*((5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+0.75+(5.45*1.35)+(5.45+0.75+5.45+0.75+5.45))
+4*2.45*4.50+4*9.25=300,639 [A]

70 938544 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 119,380 310,90 37 115,24
schodiště - podpory
obvod stěnového pilíře 4.70m
vč. odvozu
2*4.70*(6.70+4.25+1.75)=119,380 [A]

71 938544 c OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 1 184,180 310,90 368 161,56
očištění vnějšího líce opěrných zdí



516.20+538.03+53.20+76.75=1 184,180 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 211 11 325 424,11
Objekt: PHS
Rozpočet: PHS

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 34 322,30
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 140,694 243,95 34 322,30

zemina
2.0*70.347=140,694 [A]

1 Zemní práce 66 309,99
2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 55,000 89,84 4 941,20

22.0*2.5=55,000 [A]
3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 44,000 598,98 26 355,12

výkop rýhy pro základ
1.0*22*(1.5+2.5)/2=44,000 [A]

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 75,347 25,68 1 934,91
z výkopu a z vrtu
44.0+20.347+0.2*55=75,347 [A]

5 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,000 770,54 25 427,82

1.0*22*(1.5+2.5)/2-11=33,000 [A]
6 18222R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 55,000 104,43 5 743,65

vč.dovozu, získání a nákupu
22.0*2.5=55,000 [A]

7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 55,000 31,09 1 709,95

22.0*2.5=55,000 [A]
8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 33,000 5,98 197,34

ošetření 6x
0.6*2.5*22=33,000 [A]

2 Základy 789 647,28
9 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 20,347 5 058,18 102 918,79

průměr pilot 600mm, předpokládaná délka 5.0m
rezerva 20% - možno čerpat jen se souhlasem TDI
uvažováno vrtání přímo z terénu, hluché vrtání 0m
PHS dl.46m, stojky po 4.0m kotveny pilotově = 12stojek
1.20*3.14*0.3^2*12*5.0=20,347 [A]

10 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,442 35 634,45 87 019,33
uvažováno 120kg/m2
0.12*20.35=2,442 [A]

11 264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 72,000 7 019,27 505 387,44
12 pilot dl.5.0m
rezerva 1.20  - možno čerpat jen se souhlasem TDI
vrtání z terénu, hluché vrtání 0m
1.2*12*5.0=72,000 [A]

12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 11,000 5 274,33 58 017,63
základový pás pro zakotvení PHS
22*0.5*1.0=11,000 [A]

13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,320 27 503,10 36 304,09
výztuž 120kg/m2
11*0.12=1,320 [A]

3 Svislé konstrukce 10 055 877,60
16 34799 z STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 870,000 11 558,48 10 055 877,60

Protihluková stěna bude tvořena ocelovými sloupky HEA 100-220 a odrazivou výplní.
Výplň bude tvořena čirými panely z polykarbotnátu (PC) tloušťky 15-22 mm. Výplň
bude splňovat parametry pro nebezpečí padajících úlomků dle EN 1794-2 příloha B
třída 6.
Výplň bude opatřena systémem zabraňujícím nalétávání ptáků do stěny. Použity budou
černé linky (systém BIRDGUARD). Panely výplně budou zabezpečeny proti vypadnutí
ocelovým lankem.
Součástí protihlukové stěny budou umístěna 2 madla – jedno ve výšce ~1,1 m a druhé
ve výšce ~0,2 m nad římsou.
Transparentní výplň bude ve spodní části ukončena v úrovni horního povrchu římsy.
Ukončení bude provedeno nerezovým plechem přikotveným k nosné konstrukci nebo
pryžovým těsněním dle systému dodavatele. V horní části bude výplň ukončena
hliníkovým profilem tvaru „U“.
V místě schodiště bude proveden přesah stěny s dostatečnými hlukovými parametry
nebo prostup otevíranými dveřmi - detailně viz PDPS. Řešení je předmětem položky v
délce stěny podél komunikace.
Část PHD založená na pilotách, které jsou ve vzd.4m, bude výše popsaná výplň
osazena do ocelových rámů
Na PHS bude zpracována VTD + statický výpočet
Dodávka komplet
vč. kotvení do říms - prostřednictvím patních desek a dodatečně vrtaných kotev
vč.veškerých těsnění a těsnících pofilů
viz výkres
188*1.5+153*3.0+43*3.0=870,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 379 266,94
15 96665 ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ Z PLEXISKLA M2 453,750 835,85 379 266,94

kompletní odtranění protihlukové stěny v.1.50m včetně sloupkům, vodorovného madla
a kotvení
vč.odvozu a uložení dle pokynů investora,
případný výzisk je v majetku investora
1.5*(160.56+151.54-2*4.8)=453,750 [C]

Množství Cena

18 031 01
SO 211
SO 211

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 212 3 022 655,59
Objekt: Podchod pro pěší
Rozpočet: Podchod pro pěší

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 740,38
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,040 243,95 3 425,06

zemina
2.0*7.02=14,040 [A]
Celkem: A=14,040 [B]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,732 243,95 2 618,07
živice
2.0*5.366=10,732 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,137 1 497,37 4 697,25
směsný stavební odpad
dlaždice
104.55*0.03=3,137 [A]

1 Zemní práce 9 839,22

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 5,366 1 016,42 5 454,11

Odstranění živičného krytu - 50mm
tubus rámu + 3m napojení na stáv.stav
0.05*4.05*(20.5+3.0*2)=5,366 [A]

5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,020 598,98 4 204,84
odkopání rýhy podél rubu rámu
2*0.40*0.45*(20.5-2*0.5)=7,020 [A]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7,020 25,68 180,27
z výkopu za rubem rámu
7.02=7,020 [A]

2 Základy 22 965,60
7 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 42,000 546,80 22 965,60

drenáž za rubem rámu rámu
vč. vč.zaústění do drenážního systému komunikace SO 210
vč.drenážního obsypu
2*(20.5+0.25*2)=42,000 [A]

3 Svislé konstrukce 2 315 494,89
8 327220R OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH M2 202,550 11 431,72 2 315 494,89

předsazený obklad a podhled
obvodový plášť předsazený na podpůrné konstrukci před kce
vč.systému odvětrání líce
kontrukce a kotvení z nekorodujícího materiálu, obklad z desek z UHPC v barevném
provedení a struktuře dle požadavku objednatele
obklad upevněn na rektifikovatelný rošt z korozivzdorného materiálu
kompletní systém vč.dodávky a montáže
20.50*(2.65*2+3.60+0.25*2)+2*2*0.5*2.6+2*4.65*0.5=202,550 [A]

4 Vodorovné konstrukce 16 314,55
9 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 7,020 2 324,01 16 314,55

vyplnění výkopu za rubem rámu
2*0.40*0.45*(20.5-2*0.5)=7,020 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 343 499,20

10 626111 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM

M2 40,510 663,66 26 884,87

stěny a spodní povrch příčle rámu
odhad plochy 20% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.20*20.50*(2.65*2+3.60+0.25*2)+0.20*2*2*0.5*2.6+0.2*2*(0.50*4.65)=40,510 [A]

11 626113 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM

M2 101,275 902,82 91 433,10

stěny a spodní povrch příčle rámu
odhad plochy 50% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.50*20.50*(2.65*2+3.60+0.25*2)+0.5*2*2*0.5*2.6+0.5*2*(0.50*4.65)=101,275 [A]

12 626122 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM

M2 60,765 1 261,56 76 658,69

stěny a spodní povrch příčle rámu
odhad plochy 30% plochy
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.30*20.50*(2.65*2+3.60+0.25*2)+0.3*2*2*0.5*2.6+0.3*2*(0.50*4.65)=60,765 [A]

13 626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 100,450 1 261,56 126 723,70

vyrovnání horního povrchu tvrdé ochrany izolace. v tl.5-50mm dvouvrstvou
vysokopevnostní opravnou maltou
odolnou proti teplotám při natavování izolace
horní povrch musí splňovat požadavky pro pokládku izolace dle ČSN 736242
odhad plochy - 100% horního povrch
provedeno dle ČSN 1504
20.5*(2.45*2)=100,450 [A]

14 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 60,765 358,74 21 798,84
odhad 30%plochy
- hydrofobní  protikarnonatační ochrana
dle ČSN 1504
0.30*20.50*(2.65*2+3.60+0.25*2)+0.3*2*2*0.5*2.6+0.3*2*(0.50*4.65)=60,765 [A]

7 Přidružená stavební výroba 128 659,21

15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 15,000 101,64 1 524,60

ALP+2xALN
odhad
15=15,000 [A]

16 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 49,200 478,31 23 532,85

rub opěry O11
přetaženo 0.50m přes křídla
2*20.5*(0.4+0.4+0.4)=49,200 [A]

17 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 17,150 233,18 3 999,04
ochran izolace asf.pásy s kovovou vložkou
2*1.75*4.90=17,150 [A]

18 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU

M2 116,850 771,28 90 124,07

Množství Cena

18 031 01
SO 212
SO 212

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



na kotevně impregnační nátěr
provedena na horní povrch tvrdé ochrany, izolace přetažena na stěny rámu v délce
0.40m
20.5*(2.45*2)=100,450 [A]
2*0.4*20.5=16,400 [B]
Celkem: A+B=116,850 [C]

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 16,400 125,56 2 059,18
netkaná geotextílie drenážní a ochranná
min.600g/m2, po stlačení min.tl.0.06m
uloženo na rubu rámu
0.4*20.5*2=16,400 [A]

20 74F429R DEMONTÁŽ  NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ kompl 1,000 6 218,09 6 218,09
zábrana proti vjezdu vozidel
vč.odvozu dle pokynu investora
případný výzisk je v majetku investora
1=1,000 [A]

21 78380R NÁTĚRY BETON KONSTR - SHORA - NK M2 100,450 11,96 1 201,38
nátěr reprofilovaného horního povrchu n.k. - uzavření trhlin
podklad pod pečetící vrstvu
20.5*(2.45*2)=100,450 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 175 142,54
22 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 8,100 215,24 1 743,44

řezaná spára v místě napojení na stávající stav
2*4.05=8,100 [A]

23 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 41,000 79,15 3 245,15
s předtěsněním
podél tubusu rámu
2*20.5=41,000 [A]

24 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 8,100 119,79 970,30
v živičném krytu - v  místě napojení na stávající stav
2*4.05=8,100 [A]

25 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
600MM2

M 121,875 346,78 42 263,81

obnova těsnění dilatačních spar
13*(2*2.55+0.25*2+3.775)=121,875 [A]

26 93650R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KPL 2,000 9 566,29 19 132,58
zábrana proti vjezdu vozidel - sklopné
vč.kotvení
2=2,000 [A]

27 938544 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 100,450 209,26 21 020,17
celoplošné otryskání očištění horního povrchu tvrdé ochrany izolace rámu
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
vč.odvozu
20.5*(2.45*2)=100,450 [A]

28 938544 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 202,550 209,26 42 385,61
celoplošné otryskání vnitřních povrchů tubusu rámu - stěny, strop
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
vč.odvozu
20.50*(2.65*2+3.60+0.25*2)+2*2*0.5*2.6+2*(0.50*4.65)=202,550 [A]

29 978151 OTLUČENÍ OBKLADŮ Z DLAŽDIC M2 104,550 424,50 44 381,48
odstranění stávajícího obkladu na stěnách uvnitř tubusu rámu
vč.odvozu
2*2.55*20.50=104,550 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 001 685 305,96
Objekt: Zesílení mostu ev.č.3275-8
Objekt: Zesílení mostu ev.č.3275-8
Rozpočet: Demolice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 210 020,71
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 413,403 298,95 123 586,83

zemina, kamenivo
1.8*222.276+2.0*6.653=413,403 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 95,493 340,80 32 544,01
živice
2.2*(23.744+19.662)=95,493 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 230,984 161,43 37 287,75
prostý beton
kamenivo zpevněné cementem+recyklát
2.3*(29.27+71.158)=230,984 [A]

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 73,825 221,22 16 331,57
železobeton
2.5*(29.53)=73,825 [A]

5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,223 221,22 270,55
Otryskání
Předpoklad 10kg/m2 - zhotovitel si stanoví dle vlastních zkušeností
Zhotovitel j povinnen zajistit skládku
0.01*(42.584+79.734)=1,223 [A]

1 Zemní práce 297 457,69
6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 59,79 2 989,50

náletové dřeviny a křoviny
vč.ekologické likvidace nebo uložení
50=50,000 [A]

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 120,000 29,89 3 586,80

120=120,000 [A]

8 113138 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM - STÁVAJÍCÍ

M3 23,744 1 016,42 24 133,88

stávající vozovkové souvrství vč.krajnic
délka úpravy 47.775m, šířka stávající vozovky 5.8m, na mostě 5.4m
tl.vrstvy 100mm
vyjma krajních 5 m, kde bude frézováno 40mm
vč.odvozu
(47.775-12.15)*5.8*0.1+12.15*5.4*0.10-2*5.8*5*0.06=23,744 [A]

9 113138 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM - PROVIZORNÍ

M3 19,662 1 016,42 19 984,85

odstranění vozovkového souvrství na provizorních rampách
vč.odvozu
0.04*(4.5+2*0.25)*(17.26+15.51)=6,554 [A]
0.08*(4.5+2*0.25)*(17.26+15.51)=13,108 [B]
Celkem: A+B=19,662 [C]

10 113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM - STÁVAJÍCÍ

M3 29,271 1 136,00 33 251,86

odhad 0.15m
odstranění podkladních vrstev stávající vozovky na předmostích
délka úpravy 47.775m - vyjma krajních 5 m a n.k.mostu
vč.odvozu
konstrukce stav. vozovky
0.15*(47.775-2*5.0-6.80)*(5.80+2*0.25)=29,271 [A]

11 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM-
PROVIZORNÍ

M3 71,158 1 136,00 80 835,49

odstranění nájezdových ramp z betonového recyklátu
vč.odvozu
(0.90+0.15)/2*(5.0+6.55)/2*(12.42+11.05)=71,158 [A]

12 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO
20KM-PROVIZORNÍ

M3 10,800 1 793,68 19 371,74

odstranění panelové rovnaniny po odstranění provizoria
vč.odvozu
2*0.9*6.0*1.0=10,800 [A]

13 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM - STÁVAJÍCÍ

M3 43,272 358,74 15 523,40

stávající vozovkové souvrství vč.krajnic
délka úpravy 47.775m, š.stávající vozovky 5.80m
tl.vrstvy 220mm
vyjma krajních 6 m a n.k.mostu
vč.odvozu
konstrukce stav. vozovky
0.22*(47.775-2*6.0-6.85)*(5.80+0.50*2)=43,272 [A]

14 113328 b ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM - PROVIZORNÍ

M3 67,694 358,74 24 284,55

odstranění podkladních vrstev vozovky na provizorních rampách- 2x200mm
vč.odvozu
2*0.2*(5.0+2*0.25)*(16.26+14.51)=67,694 [A]

15 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - STÁVAJÍCÍ M3 23,744 1 377,24 32 701,19

frézování stávající vozovky
délka úpravy 47.775m, šířka stávající vozovky 5.8m, na mostě 5.4m
tl.vrstvy 100mm
krajních 5 m frézování 40mm - napojení na stav.stav.
vč.odvozu na místo určené investorem
(47.775-2*5.0-12.15)*5.8*0.1+12.15*5.4*0.1+2*5.0*5.8*0.04=23,744 [A]

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17,800 358,74 6 385,57
odkopání zemních hrázek
výkop pro příčný práh proti výmílání
2*0.6*(0.6+1.2)/2*10.0=10,800 [A]
2*(1.0*0.5*7.0)=7,000 [B]
Celkem: A+B=17,800 [C]

17 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 69,510 418,53 29 092,02
výkop pro provizorní betonový základ
výkop přechodové oblasti stávajícího mostu
výkop pro provizorní základ
4*0.70*1.65=4,620 [D]
výkop přechodové oblasti stávající opěry
2*(0.6+3.6)/2*3.0*5.15=64,890 [B]
Celkem: D+B=69,510 [E]

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 222,276 23,92 5 316,84

Množství Cena

18 031 01
SO 220
SO 220

001
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uložení na skládku a meziskládku
43.272+67.694+69.510+120*0.2+17.8=222,276 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 177 827,56

19 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 24,000 179,37 4 304,88

demontáž stávajícího svodidla na předmostích
2*12=24,000 [A]

20 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S
PŘESUNEM

M 12,150 179,37 2 179,35

demontáž stávajícího zábradelního svodidla
na 1 římse
12.15=12,150 [A]

21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,600 215,24 2 496,78
řezaná spára v místě napojení na stávající stav
2*5.8=11,600 [A]

22 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 6,653 1 494,73 9 944,44
odbourání horní části opěr a křídel - v.0.50m
2*5.82*0.5*0.75+0.5*0.75*(2.90+3.20)=6,653 [A]

23 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 29,530 5 381,04 158 902,11
odbourání říms stávajícího mostu
spřahující deska stávající most
provizorní opěra - po demontáži provizoria
stávající římsa
plocha římsy v příčném řezu cca 0.10m2
0.10*12.155=1,216 [A]
stávající spřahující deska
0.65*5.82*6.85=25,914 [F]
provizorní opěra
4*0.5*1.0*1.2=2,400 [D]
Celkem: A+F+D=29,530 [G]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 220 5 816 312,26
Objekt: Zesílení mostu ev.č.3275-8
Objekt: Zesílení mostu ev.č.3275-8
Rozpočet: Zesílení mostu ev.č.3275-8

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 723 535,94
1 02741R PROVIZORNÍ MOSTY KPL 1,000 723 535,94 723 535,94

mostní provizorium se zatížitelností dle PDPS (zvýšená pro mimořádné přepravy oproti
standardně požadované ztížitelnosti)
- Rozpětí 15.0m, šířka průjezdného profilu - š.zvýšenou obrubou 4.0m
- včetně mostovky
- Včetně provizorní ložisek - ocelových přípravků celk.4ks nebo podkladních desek dle
možností
- Součástí dodávky mostního provizoria je jeho dovezení ze skladu nebo z výrobny,
jeho montáž, demontáž a zpětný odvoz do skladu. Součástí je dále příprava mostního
provizoria pro jeho použití, jeho správa po celou dobu jeho použití a příprava pro
zpětné uskladnění provizoria (konzervace). Správou provizoria během provozu je
myšlena jeho pravidelná kontrola a případná potřebná údržba či drobné úpravy.
- uvažovaná délka správy 18 měsíců, cena za správu bude zhotovitelem fakturována
dle skutečné délky použití provizoria
- součástí dodávky je VTD se statickým výpočtem orazítkovaným AI ČKAIT a proozní
řád mostu
 - Podrobně popsáno v technické zprávě

1=1,000 [A]
1 Zemní práce 260 337,67

2 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 30,000 5 237,55 157 126,50
zatrubnění potoka po dobu stavebních prací na spodní stavbě
vč.úpravy nátoku
2 ks potrubí
vč.následného odvozu, uložení a skládkovného
2*15=30,000 [A]

3 17291R ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M2 21,630 427,34 9 243,36
Těsnící vrstva za opěrou z PE folie vč.ochranných vrstev
2*(0.6+3.6)/2*5.15=21,630 [A]

4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 43,722 770,54 33 689,55

přechodová oblast
64.89-18.54-22.248=24,102 [A]
zásyp výkopu pro provizorní opěru - po odstranění provizoriza
4.62=4,620 [D]
dosypání svahů
15=15,000 [F]
Celkem: A+D+F=43,722 [G]

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,540 1 476,26 27 369,86
drenážní obsyp rubu opěr š.0.60m vč.obsypu drenážní trubky
2*0.6*3.0*5.15=18,540 [A]

6 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,800 1 142,63 12 340,40
zemní hrázky pro realizaci prací v prostoru pod mostem
2*0.6*(0.6+1.2)/2*10.0=10,800 [A]

7 18222R ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 120,000 104,43 12 531,60
vč.dovozu, získání a nákupu
120=120,000 [A]

8 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 120,000 31,09 3 730,80

120=120,000 [A]
9 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 720,000 5,98 4 305,60

ošetření 6x
6*120=720,000 [A]

2 Základy 1 521 506,05
10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 19,800 546,80 10 826,64

drenáž za rubem opěry
vč. vyústění skrz opěru
2*(5.85+1)+2.90+3.20=19,800 [A]

11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,072 99 804,99 7 185,96
proužek z drenážního polymerbetonu
š.proužku 0.15m, na výšku ochrany izolace
vč.napojení na odvodňovací trubičky
2*0.15*0.035*6.85=0,072 [A]

12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 430,264 51,90 22 330,70
umístěno pod násypovým tělesem a pod dočasným vozovkovým souvrstvím
pod panelovou rovnaninou
(6.55*17.26+1.15*5.50*16.26)=215,898 [A]
(6.55*15.51+1.15*5.50*14.51)=193,366 [B]
2*1.50*7.0=21,000 [C]
Celkem: A+B+C=430,264 [D]

13 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 45,000 14 887,55 669 939,75
zajištění výkopu mezi sousedním železničním mostem
záporové pažení se svislými ocelovými záporami, včetně pažin a převázek - kompletní,
provedení dle možností zhotovitele
vykázáno jako pohledová plocha
15*3=45,000 [A]

14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 152,000 3 168,84 481 663,68

mikropilota 4ks/základ.patka, TR108/12, délka cel.8 m,
s proinjektovaným kořenem 0.30m, délka min.2.5m - viz technická zpráva
komplet. vč.roznášecí desky
rezerva 1.5m - možno čerpat jen dle zastižené skutečnosti a pouze souhlasem TDI
vrtáno z upraveného terénu - cca 0.40m pod úroveň stávající kom.

4*4*(8.0+1.5)=152,000 [A]

15 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO
150MM

M 152,000 2 092,63 318 079,76

mikropilota 4ks/základ.patka, TR108/12, délka cel.8 m,
s proinjektovaným kořenem 0.30m, délka min.2.5m - podrobně viz technická zpráva
komplet. vč.roznášecí desky
rezerva 1.5m - možno čerpat jen dle zastižené skutečnosti a pouze souhlasem TDI
vrtáno z upraveného terénu - cca 0.40m pod úroveň stávající kom.

4*4*(8.0+1.5)=152,000 [A]
3002 26193 z VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM M 3,000 3 826,52 11 479,56

Množství Cena

18 031 01
SO 220
SO 220

220
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jádrový vrt do žlb do dříku opěry -  pro protažení a vyústění drenáže
prum.250 - dl.1.5m
2*1.50=3,000 [A]

3 Svislé konstrukce 532 024,54
17 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 42,000 148,83 6 250,86

kompletní vč.vrtání a vlepení
1ks/m' - jen na nk, římsa jen po 1 straně
odhad 6kg/ks
6*7=42,000 [A]

3011 317325 z ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,603 19 291,89 88 800,57
C30/37-XF4
vč. nátěrů zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, výplně, těsnění dilatačních spar,
pracovních a smršťovacích spar
vč. úpravy horního povrchu - striáž
vč. letopočtu výstavby vlysem do betonu
6.775*0.145=0,982 [B]
12.15*0.298=3,621 [C]
Celkem: B+C=4,603 [D]

3012 317365 z VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,644 27 006,85 17 392,41
140kg/m3
vč.PKO v místě pracovních, smršťovacích a dilatačních spar
vč.kotvení pravé římsy dodatečně vlepovanou výztuží - komplet
0.14*4.603=0,644 [A]

21 333325 a MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 - PROVIZORNÍ M3 2,400 5 621,12 13 490,69

provizorní opěra - patka
4*0.5*1.2*1=2,400 [A]

3014 333325 z MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 24,026 12 556,74 301 688,24
dobetonávka úložných prahů, závěrných zídek a zhlaví křídel stávajících opěr
vč.úpravy v místě uložení nk - izolovaný vrubový kloub - komplet
vč.kapes mikropilot
0.975*3.43*(3.39+2.785)=20,651 [A]
10*0.75*0.75*0.6=3,375 [B]
Celkem: A+B=24,026 [C]

23 333365 a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B - PROVIZORNÍ T 0,432 27 503,10 11 881,34
provizorní opěra - 180kg/m3
2.40*0.18=0,432 [A]

3015 333365 bz VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 3,364 27 503,10 92 520,43
výztuž dobetnávky úložného prahu, závěrných zídek, zhlaví křídel
140kg/m2
vč. vlepení výztuže do stávajícího kamenného zdiva - komplet
vč.úpravy v místě uložení nk - izolovaný vrubový kloub - komplet
0.14*24.026=3,364 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 110 743,82
3016 421325 z MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 28,051 11 935,68 334 807,76

dobetonování a úprava stávající n.k.
tl.dobetonávky 0.65m
0.65*6.30*6.85=28,051 [A]

3017 421365 z VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,171 27 006,85 166 659,27
220kg/m3
28.051*0.22=6,171 [A]

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 12,048 4 542,05 54 722,62
podkladní beton pod provizorní opěry - šablona pro vrtání pilot
podkladní beton pod drenáž
4*1.2*1.4*0.15=1,008 [A]
2.0*0.30*(2*5.15+1.0*2+2.90+3.20)=11,040 [B]
Celkem: A+B=12,048 [C]

28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 22,248 1 195,49 26 597,26
podkladní přechodový klín - na délku výkopu tl.0.6 m za opěrami
2*0.6*3.60*5.15=22,248 [A]

29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,225 1 195,49 3 855,46
ŠD podsyp pod dlažbou v tl.0.15m
pod zádlažbou za rubem křídel
2*0.15*(2.0+0.15)*5.0=3,225 [A]

30 45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM - DEFINITIVNÍ M3 22,825 2 102,04 47 979,06
SC C8/10 - 0.12m
délka úpravy 47.775m
položeno v úseku úpravy vyjma nk mostu a krajních 5m
- šířka stávající vozovky 5.80 m mimo most -  v závislosti na navázání na stav.stav
- šířka stávající vozovky 5.40 m na mostě
0.12*(5.80+0.25*2)*(47.775-12.16-10.0)+0.12*5.40*(12.16-6.82)=22,825 [A]

31 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 50,000 2 324,01 116 200,50
vyplnění prostoru za rubem křídel a opěr
čerpání dle zastižené skutečnosti a se souhlasem TDI
vč.drenážního betonu okolo drenážní trubky
50=50,000 [A]

32 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 14,000 1 952,87 27 340,18
těžký zához v patě svahu
2*7=14,000 [A]

3001 465512 z DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,550 10 594,67 196 531,13
komplet vč.beton.lože
-odláždění vyústění drenáže za rubem opěry
-odláždění koryta a svahů pod mostem - vč.bočního olemování prahem (vyjma prahu v
patě svahu)
2*0.35*0.5*0.5=0,175 [A]
0.35*7.5*(1.5*2+4.0)=18,375 [B]
Celkem: A+B=18,550 [C]

34 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 20,000 1 937,17 38 743,40
tl.min60mm, XF4
spárováni MC XF4
zádlažba za koncem křídel
2*2.0*5=20,000 [A]

35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 13,125 7 413,88 97 307,18
příčný práh proti výmílání
práh v patě svahu pod mostem
2*(1.0*0.5*7.5)=7,500 [A]
2*7.5*(0.5*0.75)=5,625 [B]
Celkem: A+B=13,125 [C]

5 Komunikace 746 670,38
37 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  - PROVIZORNÍ M2 338,470 229,47 77 668,71

ŠD 0-32 - 2x200mm
na provizorních rampách
2*(5.0+2*0.25)*(16.26+14.51)=338,470 [A]

3003 56334 z VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 203,552 233,32 47 492,75



ŠD 0-32 - 200mm
délka úpravy 47.775m
položeno v úseku úpravy vyjma nk mostu a krajních 5m
- šířka stávající vozovky 5.80 m mimo most -  v závislosti na navázání na stav.stav
- šířka stávající vozovky 5.50 m na mostě
(5.80+0.50*2)*(47.775-12.16-10.0)+5.50*(12.16-6.82)=203,552 [B]

38 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - PROVIZORNÍ M3 71,158 311,24 22 147,22
nájezdový klín z betonového recyklátu
(0.90+0.15)/2*(5.0+6.55)/2*(12.42+11.05)=71,158 [A]

39 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM -
DEFINITIVNÍ

M2 19,219 83,39 1 602,67

0.75*(47.775-12.15-2*5.0)=19,219 [A]
40 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - PROVIZORNÍ M2 327,700 11,71 3 837,37

PS-EP 0.30kg/m2
2*(4.50+2*0.25)*(17.26+15.51)=327,700 [A]

41 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - DEFINITIVNÍ M2 544,470 12,98 7 067,22
spojovací postřk na mostě  PS EP 0.35kg/m2
spojovací postřk mimo most 0.30kg/m2
2*((47.775-12.15)*5.8+12.15*5.40)=544,470 [A]

3004 57476 z VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 16,500 264,18 4 358,97
uloženo nad rubem opěry pod řezanou spárou
2*1.5*5.50=16,500 [A]

3005 574A56 z ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 37,675 354,72 13 364,08
ACO 16+ modif. 60mm
ložná vrstva  - na mostě
5.50*6.85=37,675 [A]

44 574B34 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM -
PROVIZORNÍ

M2 163,850 259,29 42 484,67

modifikovaný - obrusná vrstva
ACO 11S 40mm
vozovka na provizorních rampách
(4.5+2*0.25)*(17.26+15.51)=163,850 [A]

3006 574B34 bz ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 273,450 244,20 66 776,49

ACO 11+ modif. - 40mm
délka úpravy 47.775m
- šířka stávající vozovky 5.80 m mimo most -  v závislosti na navázání na stav.stav
- šířka stávající vozovky 5.50 m na mostě
(47.775-12.15)*5.8+12.15*5.50=273,450 [A]

3007 574C56 z ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 177,775 354,72 63 060,35
ACL 16+  modif 60mm
délka úpravy 47.775m
položeno v úseku úpravy vyjma nk mostu a krajních 5m
- šířka stávající vozovky 5.80 m mimo most -  v závislosti na navázání na stav.stav
- šířka stávající vozovky 5.50 m na mostě
(47.775-12.15-5.0*2)*5.8+(12.15-6.85)*5.50=177,775 [A]

3008 574E46 z ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 190,588 270,63 51 578,83
ACP16+ modif. 50mm
délka úpravy 47.775m
položeno v úseku úpravy vyjma nk mostu a krajních 5m
- šířka stávající vozovky 5.80 m mimo most -  v závislosti na navázání na stav.stav
- šířka stávající vozovky 5.50 m na mostě
(47.775-12.15-5.0*2)*(5.8+0.25*2)+(12.15-6.85)*5.50=190,588 [B]

48 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM -
PROVIZORNÍ

M2 163,850 429,93 70 444,03

ACP 16 80mm
vozovka na provizorních rampách
(4.5+2*0.25)*(17.26+15.51)=163,850 [A]

3009 575C53 z LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 37,675 2 038,82 76 812,54
MA 11IV - modif. 35mm
5.50*6.85=37,675 [A]

50 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 10,800 18 330,97 197 974,48

porovnatelná položka
panelová rovnanina v místě uložení provizoria
provizorní opěry, včetně zajištění stability a provázání opěry a závěrné zídky - komplet

2*0.9*6.0*1.0=10,800 [A]
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 281 083,60

51 626111 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM - NK

M2 15,947 1 878,02 29 948,78

odhad plochy 20% plochy-nk
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.2*2*5.82*6.85=15,947 [B]

52 626113 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 30MM - NK

M2 39,867 1 928,23 76 872,75

odhad plochy 50% nk
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.5*2*5.82*6.85=39,867 [B]

53 626122 a REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM - NK

M2 23,920 2 640,91 63 170,57

odhad plochy 30% nk
Položka bude čerpána dle skutečnosti a na příkaz TDI
provedeno dle ČSN 1504
0.3*2*5.82*6.85=23,920 [B]

3018 626222 z REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 73,656 1 261,56 92 921,46

vyrovnání horního povrchu nk v tl.5-115mm dvouvrstvou vysokopevnostní opravnou
maltou
provedeno ve více vrstvách
odolnou proti teplotám při natavování izolace
horní povrch musí splňovat požadavky pro pokládku izolace dle ČSN 736242
odhad plochy - 100% horního povrch
provedeno dle ČSN 1504
2*6.82*5.40=73,656 [A]

55 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 15,947 197,30 3 146,34
celoplošně
- hydrofobní  protikarbonatační ochrana
dle ČSN 1504
0.2*2*5.82*6.85=15,947 [B]

56 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 42,589 352,76 15 023,70
přespárování kamenného zdiva - celá spodní stavba
2*5.82*2.65+(2.65+1.2)/2*(2.90+3.20)=42,589 [A]

7 Přidružená stavební výroba 72 479,05

57 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY

M2 50,000 101,64 5 082,00



ALP+2xALN
odhad
50=50,000 [A]

58 711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 18,450 538,10 9 927,95

opěry - přes rub žlb dobetonávky
přetaženo 0.50m přes křídla
2*(5.15+0.50*2)*1.5=18,450 [A]

59 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 4,795 233,18 1 118,10
ochran izolace asf.pásy s kovovou vložkou
(0.55+0.15)*6.85=4,795 [A]

3010 711442 z IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 43,155 1 034,36 44 637,81

na kotevně impregnační nátěr
6.85*6.30=43,155 [A]

61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 18,450 125,56 2 316,58
netkaná geotextílie drenážní a ochranná
min.600g/m2, po stlačení min.tl 6mm
uloženo na rubu dobetonávky opěr
2*(5.15+0.50*2)*1.5=18,450 [A]

62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 12,330 424,50 5 234,09
nátěr bočních líců nk + 0.25m spodní povrch nk.
2*6.85*(0.65+0.25)=12,330 [A]

63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,645 1 141,98 4 162,52
kraje říms
(0.15+0.15)*12.15=3,645 [A]

8 Potrubí 7 153,97
64 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 24,320 294,16 7 153,97

chránička 2ks / římsa
vč.ponechaného lanka pro dodatečné zatažní kabelu
2*12.16=24,320 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 560 777,24
20 333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 12,277 7 772,61 95 424,33

přezdění degradovaného zdiva
přezdění zdiva pod žlb úložný práh
odhad 0.30%
0.30*(2*5.80*2.65+(2.65+1.2)/2*(2.09+3.20))=12,277 [A]

65 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 24,000 2 128,50 51 084,00

napojení na stávající stav
2*12=24,000 [A]

66 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 12,150 5 715,86 69 447,70

zábradelní svodidlo se svislou výplní
na mostě křídlech
vč.dodatečného kotvení k římse
v pásnicích osazeny směrové odrazky
12.15=12,150 [A]

67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 12,000 896,84 10 762,08
opěra - 3ks
n.k. - po obou stranách- střed pole, nad podpěrou
vč.kompletního uchycení
2*3+3*2=12,000 [A]

68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 973,05 3 946,10
kompletní včetně uchycení
vč.odstranění stávajících
2=2,000 [A]

69 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 88,665 346,78 30 747,25

definitivní dopravní značení
délka úseku úpravy +50m před a za úpravou
(2*0.25+1*0.1)*(47.775+2*50.0)=88,665 [A]

70 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 14,000 498,04 6 972,56
Do betonového lože
Lemování zádlažby za koncem křídel
2*5+2*2=14,000 [A]

71 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 10,000 677,32 6 773,20
Do betonového lože
podél zádlažby za koncem křídel
2*5=10,000 [A]

72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 10,800 215,24 2 324,59
řezaná spára nad ruběm opěry
2*5.4=10,800 [A]

73 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 12,150 79,15 961,67
s předtěsněním
podél říms
12.15=12,150 [A]

74 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 34,550 119,79 4 138,74
bez předtěsnění
podél říms
v místě napojení na stávající vozovku za konce úpravy
těsnění řezané spáry nad rubem opěry
12.15+2*5.4+2*5.8=34,550 [A]

75 93152R MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM - ATYPICKÉ, PROVIZORNÍ M 8,000 19 132,59 153 060,72
atypické jednoduché MZ v místě provizoria
2*4=8,000 [A]

77 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 15,000 807,61 12 114,15

skluzy za konci křídel včetně úpravy nátoku
2*7.50=15,000 [A]

78 93639R VSAKOVACÍ JÍMKA KUS 2,000 8 577,67 17 155,34
vsakovací jímka kompletní - vyplněná ŠD
zaústěny skluzy za koncem opěr
2=2,000 [A]

79 93650R DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KPL 1,000 14 349,44 14 349,44
konzola pro kotvení inženýrských sítí
komplet
vč.demontáže stávající, montáže nové a kotvení
1=1,000 [A]

80 936532 z MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000 18 747,55 37 495,10
kompletní vč. vyústění do prostoru pod mostem
2=2,000 [A]

81 936541 a MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 1 680,08 6 720,32
komplet
trubičky odvodnění povrchu izolace
vč.vyústění pod spodní povrch n.k.
2*2=4,000 [A]



82 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 42,589 304,93 12 986,66
očištění kamenného zdiva
celoplošné tryskání opěr a křídel
vč.odvozu
2*5.82*2.65+(2.65+1.2)/2*(2.90+3.20)=42,589 [A]

83 938544 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 79,734 304,93 24 313,29
celoplošné otryskání nk-horní a dolní povrch
vč.odvozu
vč.mechanického očištění od všech částí uvolněného nebo narušeného betonu a v
místech odhalené výztuže
2*5.82*6.85=79,734 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 401 4 027 347,54
Rozpočet: Kabelový nosný systém CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 115 991,32
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 64 572,49 64 572,49

ochrana sestavy kabelových žlabů (např. smršťovací fólií) během sanačních prací
 - dodvka, montáž a demontáž

2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 51 418,83 51 418,83
vyměření polohy pro vrtání svislých konzol a příchytek s ohledem na polohu předpjaté
výztuže

7 Přidružená stavební výroba 3 911 356,22

3 703113 KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM

M 1 894,000 1 406,25 2 663 437,50

110/300, včetně atypických dílů, svislé konzoly a kotvení do stropní desky komory
mostu
465*4+13*2+8=1 894,000 [A]

4 703313 KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM

M 1 894,000 658,88 1 247 918,72

víko žlabu, včetně spon
465*4+13*2+8=1 894,000 [A]

Množství Cena

18 031 01
SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 421 460 768,73
Rozpočet: Elektroinstalace mostu CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 13 431,40
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2,219 394,61 875,64

0,35*(0,2)*25=1,750 [A]
0,75*0,85*0,5=0,319 [B]
0,5*0,1*3=0,150 [C]
Celkem: A+B+C=2,219 [D]

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 12 555,76 12 555,76
v tištěné a digitální formě

1 Zemní práce 8 148,94

3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 0,150 1 273,51 191,03

chodník
0,5*0,1*3=0,150 [A]

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,319 777,26 247,95
pro elektroměrový rozvaděč
0,75*0,85*0,5=0,319 [A]

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 5,250 777,26 4 080,62

0,35*(0,8-0,2)*25=5,250 [A]
6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,750 881,29 1 542,26

0,35*0,2*25=1,750 [A]
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,069 179,37 371,12

0,35*(0,2)*25=1,750 [A]
0,75*0,85*0,5=0,319 [B]
Celkem: A+B=2,069 [C]

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 5,250 179,37 941,69

0,35*(0,8-0,2)*25=5,250 [A]
9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,750 442,44 774,27

pískové lože
0,35*0,2*25=1,750 [A]

5 Komunikace 2 768,06
10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,126 1 141,98 143,89

ŠDb 120 mm
0,35*0,12*3=0,126 [A]

11 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 1,500 747,37 1 121,06

0,5*3,0=1,500 [A]
12 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 1,500 1 002,07 1 503,11

0,5*3=1,500 [A]
7 Přidružená stavební výroba 413 267,35

13 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 25,000 7,17 179,25
červená 22 cm

14 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 50,000 17,94 897,00
dodávka a montáž na beton

15 741122 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE SVORKOVNICÍ DO 4 MM2 KUS 38,000 563,22 21 402,36
pro světelný obvod, včetně svorek

16 741173 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44
VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F PŘES 10 DO 35 MM2

KUS 10,000 259,49 2 594,90

pro zásuvkový obvod, včetně svorek

17 741312 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 KUS 10,000 249,92 2 499,20

18 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 25,000 63,38 1 584,50
dráz FeZn pr. 10 mm
uzemnění rozvaděče RM
včetně svorek a montáže

19 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 50,000 74,14 3 707,00
pásek FeZn 30/4 mm
přílož do kabelového lože
 - dodávka a montáž, včetně svorek

20 741Z01 DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA KUS 10,000 179,37 1 793,70
svítidla uvnitř komory mostu
 - včetně odvozu a likvidace

21 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 594,300 51,42 30 558,91
kabel CYKY 2-Ox2,5
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
490*1,05=514,500 [B]
2*38*1,05=79,800 [A]
Celkem: B+A=594,300 [C]

22 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 15,750 55,01 866,41
kabel CYKY 3-Jx2,5
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
1,5*10*1,05=15,750 [A]

23 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 483,000 167,41 80 859,03
kabel CYKY 3-Jx16
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
460*1,05=483,000 [A]

24 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 63,000 191,33 12 053,79

kabel CYKY 4-Jx16
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
(5+55)*1,05=63,000 [A]

25 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 2 325,000 17,94 41 710,50

Množství Cena

18 031 01
SO 421

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



demontáž kabelů vnitřní elektroinstalace
 - včetně odvozu a likvidace
 - včetně příchytek (kamenů)
465*5=2 325,000 [A]

26 743541 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ ZÁŘIVKOVÉ, MIN. IP 44, DO 60 W KUS 38,000 1 712,37 65 070,06
zářivkové, montáž na strop, II. třída ochrany, elektronický předředník, 1 x 18 W

27 743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A
JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE

KUS 1,000 22 746,26 22 746,26

dodávka a montáž

28 744116 ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, PŘES 160 MODULŮ KUS 1,000 63 759,35 63 759,35
rozvaděč RM včetně výzbroje
 - výrobní dokumnetace, zkoušky, dodávka a montáž

29 744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 20,000 1 793,68 35 873,60
stávající rozvaděče nn v komoře mostu
 - včetně odvozu a likvidace

30 747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,000 18 534,70 18 534,70

31 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 1,000 6 576,83 6 576,83

9 Ostatní konstrukce a práce 23 152,98
32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,000 104,03 624,18

chodník
2*3=6,000 [A]

33 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 120,000 187,74 22 528,80
ocelový kryt kabel na opěře, vč. PKO
 - dodávka a přikotvení na opěru



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 431 1 833 065,66
Rozpočet: Přeložka veřejného osvětlení na mostě CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 26 619,92
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 20,489 394,61 8 085,16

0,8*0,8*1,3*2=1,664 [A]
0,35*0,2*120=8,400 [B]
0,5*0,1*120=6,000 [C]
0,6*(0,25)*(10,5+19)=4,425 [D]
Celkem: A+B+C+D=20,489 [E]

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 12 555,76 12 555,76
v tištěné a digitální formě

52 R2 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ KUS 20,000 298,95 5 979,00
vytvoření vzduchové mezery na svodu dle TP124
2*10=20,000 [A]

1 Zemní práce 82 816,55

3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 6,000 1 273,51 7 641,06

0,5*0,1*120=6,000 [A]
4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,664 777,26 1 293,36

stožáry
0,8*0,8*1,3*2=1,664 [A]

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 58,815 777,26 45 714,55

0,35*(0,45-0,2)*120=10,500 [A]
0,6*(1,2-0,25)*(10,5+19)=16,815 [B]
0,35*0,6*(10*15)=31,500 [C]
Celkem: A+B+C=58,815 [D]

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,825 881,29 11 302,54

0,35*0,2*120=8,400 [A]
0,6*(0,25)*(10,5+19)=4,425 [B]
Celkem: A+B=12,825 [C]

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 14,489 179,37 2 598,89

0,8*0,8*1,3*2=1,664 [A]
0,35*0,2*120=8,400 [B]
0,6*(0,25)*(10,5+19)=4,425 [C]
Celkem: A+B+C=14,489 [D]

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 58,815 179,37 10 549,65

0,35*(0,45-0,2)*120=10,500 [A]
0,6*(1,2-0,25)*(10,5+19)=16,815 [B]
0,35*0,6*(10*15)=31,500 [C]
Celkem: A+B+C=58,815 [D]

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,400 442,44 3 716,50
pískvé lože
0,35*0,2*120=8,400 [A]

2 Základy 11 103,02
10 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,664 6 672,49 11 103,02

stožár VO, včetně pouzdra
0,8*0,8*1,3*2=1,664 [A]

5 Komunikace 109 992,74
11 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,040 997,29 5 026,34

ŠDb 120 mm
0,35*0,12*120=5,040 [A]

12 574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 60,000 747,37 44 842,20

0,5*120=60,000 [A]
13 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 60,000 1 002,07 60 124,20

0,5*120=60,000 [A]
7 Přidružená stavební výroba 1 480 529,47

14 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M 120,000 74,14 8 896,80

15 703442 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A
PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M 15,000 233,18 3 497,70

žárově zinkovaná, do podchodu

16 741173 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44
VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F PŘES 10 DO 35 MM2

KUS 6,000 563,22 3 379,32

svorkovnice pro napájení osvětlení plavebních znaků
II. třída ochrany
vsadit do zábradlí

17 741574 SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, PŘES 45 W KUS 2,000 8 817,73 17 635,46
do podchodu
 - dodávka a montáž

18 741811 A UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 420,000 63,38 26 619,60
drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a PKO
uzemnění mostu a jeho příslušenství (stožáry, svodidla, zábradlí)
přichycení drátu na konstrukci mostu
uložení drátu do betonové římsy
svody
10*2*15=300,000 [A]
propoje
10*2*(2+2+2)=120,000 [B]
Celkem: A+B=420,000 [C]

19 741911 A UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 150,000 74,14 11 121,00
pásek FeZn 30/4, včetně svorek a PKO
pilíře
10*15=150,000 [A]

20 741911 B UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 652,000 63,38 41 323,76
drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a  PKO,

Množství Cena

18 031 01
SO 431

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



terén
120=120,000 [A]
rampy
260*2=520,000 [B]
propoj stožárů a zemniče
1,5*(6+2)=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=652,000 [D]

21 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 30,000 169,80 5 094,00
dilatační spojka
2*15=30,000 [A]

22 741I04 OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI KUS 20,000 324,06 6 481,20

2*10=20,000 [A]
23 741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 150,000 17,94 2 691,00

stávajcí svody uzemnění
10*15=150,000 [A]

24 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 25,000 55,01 1 375,25
kabel CYKY 3-Jx2,5
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
25=25,000 [A]

25 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 71,400 47,83 3 415,06
kabel CYKY 3-Jx1,5
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
(8+0,5)*(6+2)*1,05=71,400 [A]

26 742G11 C KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 215,775 45,44 9 804,82
kabel CYKY 2-Ox1,5
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
(8+0,5)*19*1,05=169,575 [A]
(8+2,0)*2*1,05=21,000 [B]
4*6*1,05=25,200 [C]
Celkem: A+B+C=215,775 [D]

27 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 1 659,000 191,33 317 416,47

kabel CYKY 4-Jx16
dodávka, montáž, označení a ukončení na svorkách
(1440+2*2*(6+19+2+2+6))*1,05=1 659,000 [A]

28 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 1 600,000 11,96 19 136,00
včetně odvozu a ekologické likvidace
2*800=1 600,000 [A]

29 743122 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6,000 15 246,28 91 477,68

A2-A7
 - dodávka a montáž

30 743122 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 19,000 15 246,28 289 679,32

A6-A25
 - dodávka a montáž

31 743122 C OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 2,000 15 246,28 30 492,56

B1, B2
 - dodávka a montáž

32 743122 D OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 2,000 12 681,32 25 362,64

E1, E2
 - dodávka a montáž

33 743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 2,000 9 868,83 19 737,66
Z1, Z2
 - dodávka a montáž

34 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA
VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS 27,000 1 550,94 41 875,38

žárově zinkovný, 500 mm
 - dodávka a montáž
6+19+2=27,000 [A]

35 743312 A VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 2,000 2 407,12 4 814,24

žárově zinkovný, 2000 mm
 - dodávka a montáž

36 743312 B VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS 2,000 1 156,33 2 312,66

žárově zinkovný, 1000 mm, pro přechod
 - dodávka a montáž

37 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 6,000 706,71 4 240,26
reflektor pro osvětlení plavebních znaků

38 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 29,000 14 686,65 425 912,85
75W/3000K/6943lm
6+19+2+2=29,000 [A]

39 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 52,000 777,26 40 417,52
včetně odvozu a předání správci

40 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 52,000 59,79 3 109,08
sodíková svítidla elektrosvit
včetně odvozu a předání správci

41 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 12 555,76 12 555,76

42 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 2,000 179,37 358,74

43 747412 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - PŘÍPLATEK K CENĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ ZEMNIČ KUS 18,000 179,37 3 228,66

44 74C923 NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH
DVOJIC) - 1 VODIČ

KUS 2,000 1 500,71 3 001,42

průrazka

45 74C933 UKOLEJŇOVACÍ VODIČ IZOLOVANÝ VŮČI ZEMI (VČETNĚ PŘIPOJENÍ KE
KONSTRUKCÍM)

M 40,000 101,64 4 065,60

včetně přichycení na betnovou konstrukci mostu



2*20=40,000 [A]
8 Potrubí 122 003,96

46 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 9,000 60,99 548,91
do základu
HDPE/LDPE 40/33
1,5*3*2=9,000 [A]

47 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 64,900 68,16 4 423,58
chránička HDPE/HDPE 110/94, včetně utěsněnní a protahovacího lanka
(10,5+19)*2*1,1=64,900 [A]

48 89911Q A POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 28,000 3 034,91 84 977,48
poklop do římsy mostu, světlost 300x300; polyuretan vyztužený skelnými vlákny

49 89911Q B POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 5,000 3 034,91 15 174,55
poklop do římsy rampy, světlost 500x500; polyuretan vyztužený skelnými vlákny

50 899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 0,885 3 527,57 3 121,90
podkladní beton
0,6*0,05*(19+10,5)=0,885 [A]

51 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,540 3 886,31 13 757,54
obetonování chrániček
C25/30-XA1
0,6*0,2*(19+10,5)=3,540 [A]



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 452 543 217,68
Rozpočet: Přeložka optické trasy ČD-Telematika CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 000,00
1 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 9 000,00 9 000,00

v tištěné a digitální formě
celková cena položky - 9 000,- Kč

1 Zemní práce 5 647,68
2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,176 449,00 4 569,02

pro kabelové komory
celková cena položky - 4 569,02 Kč
1,8*1,8*1,2*2=7,776 [A]
2,0*2,0*0,6=2,400 [B]
Celkem: A+B=10,176 [C]

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,176 106,00 1 078,66
celková cena položky - 1 078,66 Kč
1,8*1,8*1,2*2=7,776 [A]
2,0*2,0*0,6=2,400 [B]
Celkem: A+B=10,176 [C]

7 Přidružená stavební výroba 512 970,00
4 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 1,000 421,00 421,00

celková cena položky - 421,- Kč

5 75I83X KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - MONTÁŽ M 520,000 62,00 32 240,00
zafouknutí optického kabelu
celková cena položky - 32 240,- Kč

6 75I83Y A KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - DEMONTÁŽ M 540,000 30,00 16 200,00
- povytažení optického kabelu a vytvoření rezervy 20 m
celková cena položky - 16 200,- Kč

7 75I83Y B KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - DEMONTÁŽ M 520,000 30,00 15 600,00
vytažení optického kabelu
celková cena položky - 15 600,- Kč

8 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 490,000 52,00 25 480,00
celková cena položky - 25 480,- Kč
470+10+10=490,000 [A]

9 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 940,000 31,00 29 140,00
přeložení stávající optotrubky z podlahy do závěsného žlabu
celková cena položky - 29 140,- Kč
2*470=940,000 [A]

10 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 470,000 30,00 14 100,00
včetně odvozu a likvidace
celková cena položky - 14 100,- Kč
470=470,000 [A]

11 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 2,000 5 174,00 10 348,00
celková cena položky - 10 348,- Kč

12 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 1 000,000 42,00 42 000,00
celková cena položky - 42 000,- Kč
2*500=1 000,000 [A]

13 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 2,000 171,00 342,00
mechanická 40/40
celková cena položky - 342,- Kč

14 75IA12 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM KUS 2,000 228,00 456,00
spojka HDPE 40 (kryt spojek mikrotrubiček), např. Matrix
celková cena položky - 456,- Kč

15 75IA1X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 2,000 55,00 110,00
stávající trubní spojky
celková cena položky - 110,- Kč

16 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM M 2 350,000 35,00 82 250,00
celková cena položky - 82 250,- Kč
5*470=2 350,000 [A]

17 75IB1Y MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM - DEMONTÁŽ M 2 350,000 30,00 70 500,00
včetně odvozu a likvidace
celková cena položky - 70 500,- Kč
5*470=2 350,000 [A]

18 75IC11 MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 10 MM KUS 10,000 136,00 1 360,00
dodávka a montáž
celková cena položky - 1 360,- Kč
2*5=10,000 [A]

19 75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS 1,000 34 972,00 34 972,00
svaření vláken v optické spojce
uzavření spojky
uložení spojky do komory
celková cena položky - 34 972,- Kč

20 75II7Y SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 17 451,00 17 451,00
vyjmutí optické spojky z komory a odpojení optického kabelu
celková cena položky - 17 451,- Kč

21 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 96,000 1 250,00 120 000,00
před a po přeložce
celková cena položky - 120 000,- Kč
2*48=96,000 [A]

8 Potrubí 15 600,00
22 8988C KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,35M3 KUS 1,000 15 600,00 15 600,00

kryt kabelové spojky OKOS
 - dodávka a montáž
celková cena položky - 15 600,- Kč

Množství Cena

18 031 01
SO 452

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 453 174 506,04
Rozpočet: Přeložka optické trasy JON.CZ CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 313,66
1 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 10 313,66 10 313,66

v tištěné a digitální formě

7 Přidružená stavební výroba 164 192,38
2 75I832 KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 21,840 3 039,69 66 386,83

SM optický kabel 24 vl.
910*24/1000=21,840 [A]

3 75I83Y A KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL - DEMONTÁŽ M 877,000 26,31 23 073,87
předání majiteli, stávající kabel SM 24 vl.
včetně odpojení v optickém rozvaděči

4 75IH62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 2,000 21 524,16 43 048,32
stávající optický rozvaděč, kabel 24 vl.

5 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 24,000 660,07 15 841,68
před přeložkou
24=24,000 [A]

6 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 24,000 660,07 15 841,68
nový optický kabel
24=24,000 [A]

Množství Cena

18 031 01
SO 453

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 454 651 414,82
Rozpočet: Přeložka kabelů SSZ CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 93 849,17
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 9,040 394,61 3 567,27

0,8*0,8*0,5*2=0,640 [B]
0,35*(0,2)*70=4,900 [A]
0,5*0,1*70=3,500 [D]
Celkem: B+A+D=9,040 [E]

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 12 555,76 12 555,76
v tištěné a digitální formě

24 R1 SW NASTAVENÍ ŘADIČŮ KPL 1,000 77 726,14 77 726,14
obnova koordinace mezi řadiči SSZ
vřetně propojení mezi kabelovými skříněmi a řadiči křižovatek

1 Zemní práce 93 630,06

3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM

M3 3,500 1 272,32 4 453,12

chodník
0,5*0,1*70=3,500 [A]

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 18,000 777,26 13 990,68
startovací a cílová jáma
1,5*1,5*2*4=18,000 [A]

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 0,640 881,29 564,03
základ skříně
0,8*0,8*0,5*2=0,640 [B]

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 7,350 777,26 5 712,86

0,35*(0,5-0,2)*70=7,350 [A]
7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,900 881,29 4 318,32

0,35*(0,2)*70=4,900 [A]
8 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,000 2 630,73 57 876,06

včetně chráničky PE 125
8,5+13,5=22,000 [A]

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 25,350 179,37 4 547,03

0,35*(0,5-0,2)*70=7,350 [A]
1,5*1,5*2*4=18,000 [B]
Celkem: A+B=25,350 [C]

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,900 442,44 2 167,96
pískové lože
0,35*0,2*70=4,900 [A]

7 Přidružená stavební výroba 449 371,39
11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 70,000 7,17 501,90

22 cm, oranžová

12 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 750,000 11,96 8 970,00
demontáž sdělovacího kabelu, včetně odvozu a likvidace

13 744215 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN.
IP 44, 1070-1500 X 800 MM

KUS 2,000 23 207,83 46 415,66

včetně svorek, typ LIC 1

14 75I322 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 19,688 13 453,80 264 878,41

TCEPKPFLEZE 25XN 0,8
25*750*1,05/1000=19,688 [A]

15 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 1 575,000 60,99 96 059,25
dodávka a montáž
750*2*1,05=1 575,000 [A]

16 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 2,000 2 690,52 5 381,04

17 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 1 500,000 3,59 5 385,00

2*750=1 500,000 [A]
18 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 8,000 379,06 3 032,48

4*2=8,000 [A]
19 75IA52 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM KUS 4,000 379,06 1 516,24

4=4,000 [A]
20 75IF11 SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 KUS 20,000 457,99 9 159,80

dodávka a montáž

21 75IH22 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 2,000 1 793,68 3 587,36

22 75IJ23 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM
ROZSAHU BEZ PROVOZU

ČTYŘKA 25,000 179,37 4 484,25

9 Ostatní konstrukce a práce 14 564,20
23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 140,000 104,03 14 564,20

chodník
2*70=140,000 [A]

Množství Cena

18 031 01
SO 454

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 461 120 814,51
Rozpočet: Přeložka kamerových bodů CS 2018

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 10 164,19
1 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 10 164,19 10 164,19

v tištěné a digitální formě

7 Přidružená stavební výroba 110 650,32
2 75I812 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 12,600 2 087,84 26 306,78

dodávka a montáž
((470+15+15)*1,05)*24/1000=12,600 [A]

3 75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 520,000 11,96 6 219,20

4 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 490,000 60,99 29 885,10

470+10+10=490,000 [A]
5 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 1,000 1 793,68 1 793,68

6 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 500,000 3,59 1 795,00

500=500,000 [A]
7 75IA71 OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 2,000 332,43 664,86

8 75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 2,000 379,06 758,12

9 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 48,000 657,68 31 568,64
před a po přeložce
2*24=48,000 [A]

10 75L41Y KAMERA ANALOGOVÁ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 418,53 418,53
demontáž a odvoz stávající kamery MP včetně kabeláže a rozvaděčů

11 75L44X KAMERA SPECIÁLNÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 2 212,21 2 212,21
stávající kamera detekce jízdy na červenou
 - montáž, včetně rozvaděčů a kabeláže

12 75L44Y KAMERA SPECIÁLNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 418,53 418,53
stávající kamera detekce jízdy na červenou
 - demontáž a uskladnění, včetně rozvaděčů a kabeláže

13 75L48X PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ KUS 1,000 2 212,21 2 212,21
Wi|Fi, anténa, kabeláž a rozvaděč

14 75L48Y PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 418,53 418,53
WiFi, včetně antény kabeláže a rozvaděče, uskladnění po dobu stavby

15 75L492 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY KUS 1,000 5 978,93 5 978,93
kamera detekce jízdy na červenou

Množství Cena

18 031 01
SO 461

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: II/125-034 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe-CS 2019 - 10/2019 SO 901 16 426 717,18
Objekt: Opatření na dráze
Rozpočet: Opatření na dráze

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 327 011,83
1 18480R OCHRANA BRÁNY KPL 1,000 327 011,83 327 011,83

ochrana TV.č.151-152 vrstvou geotextílie nebo vhodným způsobem
1=1,000 [A]

5 Komunikace 2 301 936,00
2 58302R KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 780,000 2 951,20 2 301 936,00

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU SŽDC
ochrana kolejiště během provádění prací během výluk na trati
vč. štěrkopískového lože, podklad z geotextílie
komplet vč.montáže, demontáže,odstranění štěrkopískového lože
typ panelů dle možnosti zhotovitele
vč.odvozu, uložení a poplatků
40*19.5=780,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 13 797 769,35
3 70001R ZŘÍZENÍ NEUTRÁLNÍCH POLÍ V TRAKČNÍM VEDENÍ KPL 1,000 12 647 638,85 12 647 638,85

zřízení neutrálních polí v TV pomocí děličů
kabelové vedení c chráničce ve výkopu vč.záhozu
vystrojení ukolejnění
regulace TV, napěťové zkoušky, revize
1=1,000 [A]

4 70002R DEMONTÁŽ NEUTRÁLNÍCH POLÍ V TRAKČNÍM VEDENÍ KPL 1,000 1 150 130,50 1 150 130,50
demontáž neutrálních polí v TV s výměnou vodičů
Demontáž kabelového vedení
Definitivní ukolejnění
Regulace TV, napěťové zkoušky a revize
Výluky vykázány samostatně
1=1,000 [A]

Množství Cena

18 031 01
SO 901
SO 901

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Krajská správa a
údržba silnic

Středočeského
kraje, příspěvková

organizace

Ceník Strana 24 (celkem
60)

Rozdělovník: B
Verze: 2.4

R-Sm-16-02

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 40,-- Kč/m3

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan 130,-- Kč/m3

Dub 140,-- Kč/m3

Buk 140,-- Kč/m3

Ovocné stromy 140,-- Kč/m3

Habr 140,-- Kč/m3

Bříza 113,-- Kč/m3

Ostatní listnaté 70,-- Kč/m3

vyfrézovaná obalená drť 30,-- Kč/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,-- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění).
patníky a obrubníky kamenné nevytažené 30,-- Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,-- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 400,-- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných
právních předpisů.

Poznámka:
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel)
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

č. zápisu:

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby
(nebo její dokončené části)

„název akce“

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne                                                                  včetně

Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

(a) ne

(b)

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení:
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto
dílo do své správy a užívání.

Zástupci zhotovitele

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
zakázek
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Stručný obsah
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek  v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace.

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace.

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace
není povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE DOKUMENTACE

Investiční náměstek Ředitel organizace Interní auditor
Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení

Ing. Lukáš Svoboda Bc. Zděnek Dvořák Ing. Miloslav Štrobach

SCHVÁLIL A VYDAL
BC. ZDENĚK DVOŘÁK, ŘEDITEL

Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Datum Podpis

29.05.2017 ………………………………

Platnost od: 29.05.2017 Účinnost od 29.05.2017
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Údaje o změnách:

Změna
číslo Datum Jméno změna článku

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08
2 22.5.2017 Štrobach Provedena  úprava v paragrafovém znění – verze 3.0
3 08.01.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č.5
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v §9(7), !10(5), §11(5), §12(4) z 15dnů na 30 dnů
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Článek 1
Základní ustanovení

§ 1
Působnost Směrnice

(1) Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu
navrhování a schvalování Změn a způsob jejich dokumentace.

(2) Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek
malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na
další ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných
změn (po odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH).

(3) Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice
je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které
nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy
postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky.

(4) Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné,
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup
dle této Směrnice a hodnocení Změny dle § 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech
Změn kladných, tak v případech Změn záporných.

(5) Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017
procesně převedeny na KSÚS.

(6) Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované
územní investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny
během výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen
„RDK“) a to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK
zajistí vždy Osoba oprávněná.

§ 2
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Definice pojmů
Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem
rozumí:

(1) „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci.

(2) „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona.

(3) „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky,
určená Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat.

(4) „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), který je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.

(5) „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS.

(6) „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle § 5 odst. 1 Směrnice.

(7) „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená MD-OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne
29. 1. 2007, s účinností od 1. 2. 2007, včetně dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-
910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010

(8) „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci
stavebních prací.

(9) „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby

(10) „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby

(11) „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné
smlouvy a v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění
podmínek pro realizaci Stavby.

(12) „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonávala stavební dozor v průběhu realizace stavby.

(13) „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle
této Směrnice.

(14) „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou
realizovány.

(15) „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu
realizace veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny,
ale v menším rozsahu, než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy.

https://smlouvy.gov.cz/
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(16) „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář.

(17) „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní
oblasti.

(18) „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program.

Článek 2
Změny během výstavby

§ 3
Důvody pro vznik Změn a jejich zapracování do dokumentace stavby

(1) Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr.
Další změny mohou vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS.

(2) U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou
rozdíly mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi
náležitostmi dle této Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto
Změnovém listu uvedených.

(3) Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci
a ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

§ 4

Základní hodnocení Změn
(1) Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny

hodnotí jako:

a) Změny podstatné,
b) Změny nepodstatné.

(2) Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by:

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly
této změně,

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele,
nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

(3) Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno
nové zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ.
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(4) Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány
způsobem stanoveným v této Směrnici.

(5) Hodnocení Změny podle § 4 odst. 1 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do
Skupiny provádí v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel
KSÚS.

(6) Hodnocení a schválení Změny podle § 4 odst. 5 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke
Smlouvě ve formě změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být
provedeno vždy před samotným zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny,
s výjimkou vyhrazených změn dle § 7.

(7) Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku
(změnovém listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude
takové práce obsahovat, nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování
(fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn
znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve
smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze s předchozím souhlasem
Ředitele KSÚS.

(8) Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po
jeho ukončení.

1.

§ 5
Nepodstatné Změny

(1) Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle § 7 této Směrnice;

b) Skupina 2 - Záměna položek dle § 9 této Směrnice;

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle § 10 této Směrnice;

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle § 11 této Směrnice;

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle § 12 této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle § 5 odst.
1 písm. a) až e) nebo g) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších
Změn na stavbě. Pokud ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich
ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících
nároků. Zařazení Změn do Skupin dle § 5 odst. 1 provádí Oprávněná osoba, přičemž při
zařazování postupuje podle pravidel stanovených v § 16 této Směrnice.

§ 6
Řetězení Změn
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(1) Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny
(kladné či záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to
včetně posouzení toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv.
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem
propojené. Při tomto komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že
existuje příčinná souvislost mezi všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo
či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti.

(2) Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit,
z jakého důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo
k „řetězení Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací,
nákladů), je nutné tuto skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám
bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Změně nebo více samostatných Změnách.

§ 7
Vyhrazené změny – Skupina 1

(1) Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací
dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové
dohody za splnění následujících podmínek:

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a
b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

(2) Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména
měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce
uvedené v soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z
důvodu:

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

(3) Měřením není:

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených
v původní veřejné zakázce;

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000
apod.);

c) neprovedení položky či její podstatné části.

(4) Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a
případné další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem
a takto nově naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny.
Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže
dochází k významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není
vyhrazenou změnou, bude postupováno podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

(5) V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě)
ve Změnovém listu. Změnový list se neuveřejňuje v Registru smluv, uveřejní se však do 15
dnů na profilu zadavatele.
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(6) Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a), b).

§ 8
Preliminářové položky

(1) Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u
kterých nebylo možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci
veřejné zakázky ve skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci
Stavby budou muset být provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených
nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou předpokládanou cenou, doplněnou
podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i zjednodušenou výkresovou
dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových cen
v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou
osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení.

(2) Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení § 8, odst. (1) této Směrnice až
do výše stanovené v zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace
proběhne podle § 7 této Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu
preliminářové položky předpokládané v původní dokumentaci, budou představovat Změny,
které se administrují podle ustanovení §10 - §12 této Směrnice.

§ 9
Záměna položek - Skupina 2

(1) Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje
stavební práce, u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy
záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými
položkami, a to v případě, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací
ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací podle § 9 odst. 1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle § 9 odst. 1
písm. c).

(2) Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky,
zejména srovnatelnost materiálu nebo plnění podle § 9 odst. 1 písm. a) této Směrnice. Není
nezbytné, aby vždy byla zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované
položky spolu musí úzce souviset. Dodržením podmínek dle § 9 odst. 1 písm. b) a c) této
Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby
nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch Objednatele. Záměna se
musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části plnění, aniž
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by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby,
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické
části plnění představující podstatnou část plnění veřejné zakázky).

(3) Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto § 9 Směrnice, není
omezeno Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny.

(4) Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací
položkami novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu
zápornou ve smyslu § 14 této Směrnice.

(5) Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny
položek vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis prací, přiložený ke Smlouvě o dílo , bez věcného dopadu na předmět zakázky.
I tyto případy budou administrovány postupem dle § 9 této Směrnice.

(6) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(7) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

(8) Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 10
Změny z nepředvídaných důvodů – Skupina 3

(1) Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují
podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny,
d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu § 13 odst. 5 této Směrnice

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku.
(2) V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu

realizace zakázky z důvodu

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za
upřesnění se nepovažuje Měření dle § 7 této Směrnice,

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo
c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny.
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Důvody uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané,
pokud je prokázáno, že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při
vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování
zadávací dokumentace.

(3) Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do
limitu pro Zákonem povolené změny – viz § 13 této Směrnice.

(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list
musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními
stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná
v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno
prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny.
Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky
malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 11
Změny nezbytné k dokončení – Skupina 4

(1) Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební
práce, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě
dodavatele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo
instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této
Skupiny.

(2) V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají
v průběhu realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či
ekonomických důvodů a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména:

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby,
b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo
c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod.

(3) Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se
započítává do limitu pro Zákonem povolené změny - viz § 13 této Směrnice.
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(4) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(5) V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě
ve formě Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě
30 dnů od jeho podpisu oběma smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na
příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být
Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění
rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů
od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého
rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

(6) Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v § 19, bod (1) a) až g).

§ 12
Změny de minimis - Skupina 5

(1) Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o změnu:

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně
c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než

142 668 000 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o
stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je
vždy k 1. lednu každého sudého roku aktualizován).

(2) Hodnota Změny podle tohoto § 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis
stanoveného Zákonem – viz § 13 této Směrnice.

(3) Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek
stavebních prací, které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny
administrovány buď jako Nepředvídaná změna dle § 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna
dle § 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této Směrnice.

(4) V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě
Změnového listu. Změnový list musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od
jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(5) Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v § 18, bod (1) a) až g).

§ 13
Způsob započítávání a výpočtu limitů
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(1) Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle § 7 této Směrnice a
b) Skupina 2 - Záměna položek podle § 9 této Směrnice.

(2) Změny dle § 13 odst. 1 písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny
v množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS
(pokud se zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu
PDPS, které však neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky
anebo nejsou důsledkem chyby v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve
Smlouvě.

(3) Změny dle § 13 odst. 1 písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek
provedené postupem dle § 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše
objemu prací původně uvedeného v soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek
je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a v rámci jednoho Změnového listu záměny
položek.

(4) Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou:

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle § 10 této Směrnice
b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle § 11 této Směrnice.
c) Skupina 5 - Změny de minimis podle § 12 této Směrnice.

(5) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. a) a b) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny;

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu
samostatně. Do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní
hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na
provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze
odečítat;

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4)
nesmí v součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto
limitu se však odečítá hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené
Změny realizovány (Změny záporné);

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle § 13 odst. 5 písm. c) této Směrnice
nelze rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny
bez náhrady.

(6) Pro Změny dle § 13 odst. 4 písm. c) této Směrnice platí:

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny;

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního
limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 142 668 000,- Kč bez DPH (viz § 12 odst. 1 písm.
c);

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- Kč.
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c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o
záměnu položek podle § 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s
ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu
nelze odečítat;

(7) Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely
výpočtu není původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje
Doměrky. V případě neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých
limitů nesnižuje. Pro účely této Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla
(bez DPH). V případě, že nabídková cena obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro
účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku.

§ 14
2. Změny záporné

(1) Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují:

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle § 7 této
Směrnice

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na
Změny provedené podle § 9 - § 12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami
kladnými).

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné
nesouvisející se Změnami kladnými).

(2) Změny záporné (§ 14 odst. 1 písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami
kladnými, tj. postupem dle § 10 - § 13 této Směrnice.

(3) Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi.
K provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu
Zhotovitele nebo v návaznosti na požadavek Objednatele.

(4) Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice.

(5) Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly
vést k podstatné Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice, považovat zejména Změny
záporné:

a) vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních
objektů Stavby řady 100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek
rozhodujících pro realizaci objektu Stavby nebo

b) jejichž součet ve finančním vyjádření přesáhne limit 15 % původní hodnoty závazku.

(6) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že
by samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu absolutních
hodnot celkem 70.000,- Kč.
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Změně ve smyslu § 4 odst. 2 této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny záporné dle § 4 odst. 5 této Směrnice.
Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich schválení nebo
neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s vyjádřením
stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického
vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat.

(7) Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle § 14 odst. 6 této Směrnice nesmí dojít
k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. Za tímto účelem
vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací.
O schválení či neschválení Změn záporných dle § 14 odst. 6 této Směrnice Oprávněná osoba
informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(8) Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně
vyvolat potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy
společně.

(9) Ocenění Změn záporných se provede podle § 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy.

§ 15
Změny zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU)

(1) Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí
nových stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle § 66
ZZVZ,

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty
veřejných zakázek a

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb
nebo nových stavebních prací.

(2) Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce
rovněž v JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný
v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení
s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném
podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy restriktivně.

§ 16
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Základní postup pro určení Skupiny
(1) Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí:

1. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle § 7 této Směrnice a
práce splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle § 7 této
Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

2. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle § 9 této
Směrnice a práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle § 9
této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

3. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle § 10 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky pro Nepředvídané změny administruje způsobem dle § 10 této Směrnice, u
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové)

4. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle § 11 této Směrnice
včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro
Nezbytné změny administruje způsobem dle § 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve
Změně (jsou-li takové)

5. ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 této
Směrnice včetně dodržení limitů stanovených v § 13 této Směrnice a práce splňující
podmínky Změny de minimis administruje způsobem dle § 12 této Směrnice, u zbývajících
položek ve Změně (jsou-li takové)

6. Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona.

(2) Oprávněná osoba bude postupovat dle § 16 odst. 1 této Směrnice vždy, bez výjimky.

§ 17
Zásady oceňování Změn a tvorba nových položek

(1) Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu
stavebních prací oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému
vypuštění, se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a
jednotkové ceny takových prací.

(2) Ocenění Změn kladných neuvedených v odst. 1 musí vždy respektovat limity pro Zákonem
povolené Změny uvedené v § 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.

(3) Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu
prací, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

(4) Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Oprávněná osoba postupovat následovně:

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky
uvedené ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené
úpravy.
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b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve Smlouvě uvedena, bude
jednotková cena odvozena:

i) individuální kalkulací nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem,
přičemž se vezmou v úvahu další relevantní záležitosti, nebo

ii) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem
k nabídce doloženy, nebo

iii) z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
staveb pozemních komunikací - schválený MD) s doložením individuální
kalkulace nebo z cen dle cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací
přiložený ke Smlouvě, např. dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních
prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, a.s. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze
na jednu cenovou soustavu, nebo

iv) z více ověřených nabídek výrobců materiálů, nebo
v) od výsledku jednání o ceně navrhovaných Víceprací s doložením individuální

kalkulace,
s cílem dosáhnout ceny pro Objednatele co nejvýhodnější.

(5) Jednotková cena nové položky by neměla (pokud je takové srovnání možné) překročit
jednotkovou cenu v daném místě a čase obvyklou.

§ 18
Obsah dokumentace Změny

(1) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a) Krycí list ZBV (příloha č. 1 této Směrnice),
b) Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d) Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e) Přehled zařazení změn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f) Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin nemusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.
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(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

§ 19
Změnový list

(1) Změna bude administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Objednatele. Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2) Změnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k

takovým úkonům opravňují.

(3) Přílohou Změnového listu je Rozpis ocenění Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4) Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20
Procesní postup při vzniku Změn

(1) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.
a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,

zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.
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(2) Zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (1), písm. a) této
Směrnice.

(3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednání Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepíší.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(5) Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21
Společné zásady

(1) Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření
bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(1) Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2) Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
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smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
Účinnost

§ 24

Seznam příloh

1. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů

(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017
…………………………………..

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: ……………………………………………….
……………………………………………….
IČ: ……………..

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

?.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn

záporných
Cena navrhovaných Změn

kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

a pro Rozpis ocenění změn položek.

? 0,00 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV
č.

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

?.1 0,00 0,00 0,00



Paré č.

1. Krycí list x počet listů 1
2. Změnový list x počet listů 2
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací x počet listů 3
4. Rozpis ocenění Změn položek x počet listů 4
5. Přehled zařazení změn do skupin x počet listů 5 Supervize

6. Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů x počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Cena navrhovaných Změn
záporných

0,00

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba
Objednatele)

Zástupce Objednatele:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Cena navrhovaných Změn
kladných

0,00

Stavební dozor

Projektant (autorský dozor)

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo č. [doplňte] na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte] (dále jen Smlouva):

Zhotovitel: [doplňte]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Projektant
Stavební dozor

Přílohy Změnového listu:

Objednatel

[doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

Změnový list

Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

?. 1,2,3,4,5

Popis a zdůvodnění Změny:

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

záporných

0,00

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,00



Název Stavby:

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00

Údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn

záporných na SO/PS
(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti
ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 0,00

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Pozn. - pouze pokud
bude stavba

financována z
IROP/ITI

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Cena SO/PS po této ZBV:

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem
mínus (-).

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

Podíl cen
celkem v

%

Množství
rozdílu

Cena za
m.j. v

Kč

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

Rozdíl  cen
celkem v

Kč

Změny
záporné v

Kč

Změny
kladné v

Kč

Cena
celkem ve

Změně v Kč

Kód
položky

Poř.
č.

pol.

Množství
ve

Smlouvě

Množství
ve Změněm.j.Název položky

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční číslo a název stavby:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č.



Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 2 526 102,00 9=(32A/1)*100 1,65% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,10%

2=1+18+19 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7=(6/1)*100 0,20% 10=(36A/1)*100 0,94% 13=37 Sledování limitu 142 668 000 Kč 1 262 344,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč.
DPH 1 501 465 343,29 8=1*0,3 ############ 10A=32A+36A

Suma
absolutních

hodnot

32 003 572,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 100,43% 11=1*0,5 617 810 726,00 14=142688000-37 141 405 656,00

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,07%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro
Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b) 1,67%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn
kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Procentní
vyjádření

Změny
kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma absolutních
hodnot Změn

kladných a Změn
záporných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny
kladné

Procentní
vyjádření

Změny kladné

Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma
absolutních

hodnot Změn
kladných a

Změn
záporných

Změny de
minimis

(15% nebo
limit 142 668 000

Kč)

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

………………………………………………………….. - 20 745 045,00  26 004 042,00  5 258 997,00 - 1 482 852,00  2 298 863,00   816 011,00 - 4 523 458,00  5 177 998,00   654 540,00 - 9 693 608,00  10 691 434,00 0,87% 997 826,00  20 385 042,00 - 5 045 127,00  6 573 403,00 0,53% 1 528 276,00  11 618 530,00  1 262 344,00 0,10%
aaa - 1 443 864,00  5 418 365,00  3 974 501,00    0,00    0,00 -  420 300,00  1 203 000,00 0,10% 782 700,00 1 623 300,00 - 1 023 564,00  4 012 365,00 0,32% 2 988 801,00 5 035 929,00   203 000,00 0,02%

-  203 145,00   302 500,00   99 355,00 -  203 145,00 -  203 145,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   302 500,00 0,02%
dddd - 1 524 799,00  2 040 670,00   515 871,00 - 1 023 564,00 - 1 023 564,00   25 640,00   25 640,00 -  501 235,00  2 015 030,00 0,16% 1 513 795,00 2 516 265,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

   0,00  2 532 825,00  2 532 825,00  2 031 405,00  2 031 405,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   501 420,00 0,04%
   0,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00   205 300,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

- 4 523 458,00  4 614 393,00   90 935,00   12 035,00   12 035,00 - 4 523 458,00  4 602 358,00   78 900,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00   230 014,00   230 014,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   230 014,00 0,02%
   0,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00   50 123,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00  1 023 654,00  1 023 654,00    0,00    0,00  1 023 654,00 0,08% 1 023 654,00 1 023 654,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00   100 000,00   100 000,00    0,00   100 000,00   100 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

-  256 143,00   25 410,00 -  230 733,00 -  256 143,00 -  256 143,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00   25 410,00 0,00%
- 4 021 563,00  2 561 038,00 - 1 460 525,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 - 4 021 563,00  2 561 038,00 0,21% -1 460 525,00 6 582 601,00 0,00%

xxx - 8 621 453,00  6 248 300,00 - 2 373 153,00    0,00    0,00 - 8 621 453,00  6 248 300,00 0,51% -2 373 153,00 14 869 753,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00   450 000,00   450 000,00    0,00   450 000,00   450 000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

www -  150 620,00   201 450,00   50 830,00    0,00    0,00 -  150 620,00   201 450,00 0,02% 50 830,00 352 070,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN - VZOR

Změny de minimis

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a
Skupiny 4

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

- 1 -

Vyhrazená změna (Doměrky)

- 5 -

Záměna položek (Započítávání)

- 2 - - 3 -

Nepředvídanost

- 4 -

Nezbytnost



Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO
(počet listů)

NE - Uloženo

doplnit počet listů
dokladu

doplnit kde je dokumentace k
dispozici k nahlédnutí

Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodnění, popis, dokladování a
ocenění změn: [doplnit název dokladu,
příp. další identifikaci, např. zpracovatel,
č.j., datum ...]

počet listů celkem 0

Doklad
Součást dokumentace ZBV

Přehled dalších dokladů



Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1

2 II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe 450 dny 01.04. 20 24.06. 21
3 SO 110 DIO 354 dny 15.04. 20 03.04. 21
4 uzavření 1/2 mostu SO 201 zahájení 1 den 15.04. 20 15.04. 20 12SS
5 uzavření 1/2 mostu SO 201 dokončení 1 den 01.10. 20 01.10. 20 41
6 uzavření 2/2 mostu SO 201 zahájení 1 den 02.10. 20 02.10. 20 44SS+1 den
7 uzavření 2/2 mostu SO 201 dokončení 1 den 03.04. 21 03.04. 21 73
8 SO řady 200 450 dny 01.04. 20 24.06. 21
9 SO 211 Most ev.č. 125-034 přes Labe 450 dny 01.04. 20 24.06. 21

10 I.etapa směr centrum 179 dny 15.04. 20 10.10. 20
11 Demoliční práce 56 dny 15.04. 20 09.06. 20
12 montáž DIO 1 den 15.04. 20 15.04. 20 95
13 frézování vozovky 3 dny 16.04. 20 18.04. 20 12
14 podvěšení bednění říms 34 dny 19.04. 20 22.05. 20
15 A 180M 14 dny 19.04. 20 02.05. 20 13
16 B 140M 10 dny 03.05. 20 12.05. 20 15
17 C 140M 10 dny 13.05. 20 22.05. 20 16
18 demolice příslušenství 52 dny 19.04. 20 09.06. 20
19 A010-P6 180M 24 dny 19.04. 20 12.05. 20 13
20 B P6 - P3 140M 14 dny 13.05. 20 26.05. 20 19
21 C P3 - 00 140M 14 dny 27.05. 20 09.06. 20 20
22 Nové příslušenství 151 dny 13.05. 20 10.10. 20 19
23 vyrovnání NK 73 dny 13.05. 20 24.07. 20 19
24 A010-P6 180M 31 dny 13.05. 20 12.06. 20 19
25 B P6 - P3 140M 21 dny 13.06. 20 03.07. 20 24
26 C P3 - 00 140M 21 dny 04.07. 20 24.07. 20 25
27 izolace pod římsou 47 dny 13.06. 20 29.07. 20
28 A010-P6 180M 5 dny 13.06. 20 17.06. 20 24
29 B P6 - P3 140M 5 dny 04.07. 20 08.07. 20 25
30 C P3 - 00 140M 5 dny 25.07. 20 29.07. 20 26
31 římsy 63 dny 18.06. 20 19.08. 20
32 A010-P6 180M 25 dny 18.06. 20 12.07. 20 28
33 B P6 - P3 140M 21 dny 09.07. 20 29.07. 20 29
34 C P3 - 00 140M 21 dny 30.07. 20 19.08. 20 30
35 zábradlí 14 dny 07.09. 20 20.09. 20 39
36 mostní svodidlo 14 dny 07.09. 20 20.09. 20 39
37 izolace 14 dny 10.08. 20 23.08. 20 34FS-10 dny
38 ochrana izolace z LA 7 dny 24.08. 20 30.08. 20 37
39 vozovkové vrstvy 7 dny 31.08. 20 06.09. 20 38
40 dilatace (provizorní) 7 dny 10.08. 20 16.08. 20 34FS-10 dny
41 dokončovací práce 10 dny 21.09. 20 30.09. 20 36
42 II.etapa směr Velký Osek 184 dny 01.10. 20 02.04. 21
43 Demoliční práce 67 dny 01.10. 20 06.12. 20
44 montáž DIO 2 dny 01.10. 20 02.10. 20 41
45 frézování vozovky 3 dny 03.10. 20 05.10. 20 44
46 podvěšení bednění říms 34 dny 06.10. 20 08.11. 20
47 A 180M 14 dny 06.10. 20 19.10. 20 45
48 B 140M 10 dny 20.10. 20 29.10. 20 47
49 C 140M 10 dny 30.10. 20 08.11. 20 48
50 demolice příslušenství 52 dny 16.10. 20 06.12. 20
51 A010-P6 180M 24 dny 16.10. 20 08.11. 20 45
52 B P6 - P3 140M 14 dny 09.11. 20 22.11. 20 51
53 C P3 - 00 140M 14 dny 23.11. 20 06.12. 20 52
54 Nové příslušenství 145 dny 09.11. 20 02.04. 21
55 vyrovnání NK 73 dny 09.11. 20 20.01. 21
56 A010-P6 180M 31 dny 09.11. 20 09.12. 20 51
57 B P6 - P3 140M 21 dny 10.12. 20 30.12. 20 56
58 C P3 - 00 140M 21 dny 31.12. 20 20.01. 21 57
59 izolace pod římsou 47 dny 10.12. 20 25.01. 21
60 A010-P6 180M 5 dny 10.12. 20 14.12. 20 56
61 B P6 - P3 140M 5 dny 31.12. 20 04.01. 21 57
62 C P3 - 00 140M 5 dny 21.01. 21 25.01. 21 58
63 římsy 63 dny 15.12. 20 15.02. 21
64 A010-P6 180M 25 dny 15.12. 20 08.01. 21 60
65 B P6 - P3 140M 21 dny 05.01. 21 25.01. 21 61
66 C P3 - 00 140M 21 dny 26.01. 21 15.02. 21 62
67 zábradlí 14 dny 06.03. 21 19.03. 21 71
68 mostní svodidlo 14 dny 06.03. 21 19.03. 21 71
69 izolace 14 dny 06.02. 21 19.02. 21 66FS-10 dny
70 ochrana izolace z LA 7 dny 20.02. 21 26.02. 21 69
71 vozovkové vrstvy 7 dny 27.02. 21 05.03. 21 70
72 dilatace (provizorní) 7 dny 06.02. 21 12.02. 21 66FS-10 dny
73 dokončovací práce 14 dny 20.03. 21 02.04. 21 68
74 Sanační práce + ložiska + odvodnění 332 dny 13.05. 20 09.04. 21
75 pole 1 31 dny 10.03. 21 09.04. 21 76
76 pole 2 31 dny 07.02. 21 09.03. 21 77
77 pole 3 35 dny 03.01. 21 06.02. 21 78
78 pole 4 35 dny 29.11. 20 02.01. 21 79
79 pole 5 35 dny 25.10. 20 28.11. 20 80
80 pole 6 35 dny 20.09. 20 24.10. 20 81
81 pole 7 35 dny 16.08. 20 19.09. 20 82
82 pole 8 35 dny 12.07. 20 15.08. 20 83
83 pole 9 30 dny 12.06. 20 11.07. 20 84
84 pole 10 30 dny 13.05. 20 11.06. 20 19
85 SO 210 Nájezdové rampy mostu přes Labe 339 dny 16.04. 20 20.03. 21
86 I.Etapa 160 dny 16.04. 20 22.09. 20 4
87 II.Etapa 160 dny 12.10. 20 20.03. 21 6
88 SO 211 PHS 201 dny 15.09. 20 03.04. 21
89 I.Etapa 21 dny 15.09. 20 05.10. 20 5FF
90 II.Etapa 21 dny 14.03. 21 03.04. 21 7FF
91 SO 212 Podchod pro pěší 339 dny 16.04. 20 20.03. 21
92 I.Etapa 160 dny 16.04. 20 22.09. 20 4
93 II.Etapa 160 dny 12.10. 20 20.03. 21 6
94 SO 220 Zesílení mostu ev.č. 3275-8 450 dny 01.04. 20 24.06. 21
95 I.etapa - provizorní most 14 dny 01.04. 20 14.04. 20
96 II.etapa oprava stávajícího mostu 83 dny 03.04. 21 24.06. 21 73
97 SO řady 400 210 dny 13.05. 20 08.12. 20
98 SO 401 Kabelový nosný systém 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
99 SO 421 Elektroinstalace mostu 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
100 SO 431 Přeložka VO na mostě 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
101 SO 451 Přeložka optické trasy CETIN 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
102 SO 452 Přeložka optické trasy ČD Telematica 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
103 SO 453 Přeložka optické trasy JON.CZ 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
104 SO 454 Přeložka SSZ Telefonica 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
105 SO 461 Přeložka kamerových bodů 210 dny 13.05. 20 08.12. 20 19
106 SO 901 Opatření na dráze 300 dny 13.05. 20 08.03. 21
107 nulové pole montáž 45 dny 13.05. 20 26.06. 20 19
108 nulové pole demontáž 30 dny 07.02. 21 08.03. 21 77

15.04.

01.10.

02.10.

03.04.

01.04. 14.04.

Týden -2 Týden -1 Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9 Týden 10 Týden 11 Týden 12 Týden 13 Týden 14 Týden 15 Týden 16 Týden 17 Týden 18 Týden 19 Týden 20 Týden 21 Týden 22 Týden 23 Týden 24 Týden 25 Týden 26 Týden 27 Týden 28 Týden 29 Týden 30 Týden 31 Týden 32 Týden 33 Týden 34 Týden 35 Týden 36 Týden 37 Týden 38 Týden 39 Týden 40 Týden 41 Týden 42 Týden 43 Týden 44 Týden 45 Týden 46 Týden 47 Týden 48 Týden 49 Týden 50 Týden 51 Týden 52 Týden 53 Týden 54 Týden 55 Týden 56 Týden 57 Týden 58 Týden 59 Týden 60 Týden 61 Týden 62 Týden 63 Týden 64 Týden 65 Týden 66 Týden 67
duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021
měsíc1 měsíc2 měsíc3 měsíc4 měsíc5 měsíc6 měsíc7 měsíc8 měsíc9 měsíc10 měsíc11 měsíc12 měsíc13 měsíc14 měsíc15 měsíc16

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

HARMONOGRAM II/125 Kolín, most ev.č.125-034 přes Labe

V harmonogramu nejsou zohledněny měsíce s klimaticky nevhodnými podmínkami

Projekt: Harmonogram Kolín ko
Datum: 12.12. 19



Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

Identifikační údaje
poddodavatele

(název/obchodní firma,
sídlo, IČO)

Identifikace části veřejné
zakázky, kterou bude
poddodavatel plnit3

(popis části veřejné
zakázky/prací realizovaných

poddodavatelem)

Podíl poddodavatele
na plnění veřejné

zakázky vyjádření v
%, příp. finanční

hodnotou v Kč bez
DPH

1. STRABAG Asfalt s.r.o.,
IČO 25186183

Dodávka asf.směsí 0,8%

2. RAISA spol. s r.o., IČO
43005071

Přeložky inž.sítí 2,0%

3. Elektrifikace železnic Praha
a.s., IČO 47115921

Opatření na dráze 4,3%

4. ASIG s.r.o., IČO 25954849 DIO a dopravní značení 2,6%

5. ČD – Telemacita a.s., IČO
61459445

Přeložka optické trasy ČD 0,2%

V Praze dne 10.12.2019

_____________________________ _____________________________
STRABAG a.s. PORR a.s.
Ing. Tomáš Hajič a Ing. Renata Hamrská, Ing. Antonín Daňa a Josef Husar,
prokuristé členové představenstva

3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na
plnění veřejné zakázky.



Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
se sídlem: Zborovská 11,

150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Razítko, datum, podpis:

Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO]
se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]
IČ: [BUDE DOPLNĚNO]

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém:
Výškový systém:

Číslo zakázky: Vedoucí projektant:

Schválil: Zodp. projektant:

Tech. kontrola: Vypracoval:

Objednatel: Obec: Kraj: Středočeský
Akce: Datum Stupeň

RDS

Objekt:



Příloha č. 8 - Vzor - Jednotný vizuální styl Středočeského kraje a Grafický manuál povinné publicity
pro IROP

VZOR – Jednotný vizuální styl Středočeského kraje

VZOR – Publicita IROP

Grafický manuál povinné publicity pro IROP

Po dobu realizace projektu musí být vystaven v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr
dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného
billboardu. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Před dokončením realizace projektu zhotoví a umístí dodavatel v místě jeho realizace stálou pamětní
desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném pro veřejnost. Stálá pamětní deska by
měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m
(lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu.

Logo IROP



Logo MMR ČR

Logo IROP, logo MMR ČR, název projektu a hlavní cíl projektu musí zabírat nejméně 1/3 plochy
plakátu, dočasného billboardu nebo stálé pamětní desky. Zbylé 2/3 plochy je možné využít pro
grafickou prezentaci projektu. Na plakátu, dočasném billboardu a stálé pamětní desce není možné
použít žádná další loga.

Ideální logolink

Povolené alternativy logolinku jsou v dostatečně kvalitním rozlišení, případně i v křivkách, k dispozici
na webových stránkách IROP http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249.

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

Další podmínky publicity lze nalézt na http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-
9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/da5fb6d2-cad7-415b-ac00-9ac1a7eb50da/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-7_cstopis.pdf?ext=.pdf

