
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

  č. 1255/2018
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: Ing. Karel Hron, Karel Tejčka
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Martin Růžička, CSc.
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
zastoupen:

p. Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČ:


453 58 800
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 2015
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel

                                                                                                     Ing. Vladislava Závodská, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Kříž  
stavbyvedoucí: Ing. Vladislava Závodská, ČKAIT: 0301086
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 5 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 1255/2018 uzavřené dne 12. 11. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 61 334 960,24 Kč bez DPH se tímto Dodatkem    č. 5 snižuje o celkovou částku 50 525,49 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH Kč
	vícepráce bez DPH
 Kč
	Rozdíl 

Kč

	52
	SO-04 Splašková kanalizace-vyúčtování skutečně provedených prací na objektu
	-362 920,93
	0,00
	-362 920,93

	53
	SO-04a Kanalizační přípojky-vyúčtování skutečně provedených prací na objektu             
	-27 972,00
	0,00
	-27 972,00

	54 
	SO 05 Dešťová kanalizace-vyúčtování skutečně provedených prací na objektu                    
	-80 885,22 
	123 262,22 
	42 377,00   

	55
	SO 06 Vodovod-vyúčtování skutečně provedených prací na objektu           
	 0,00 
	15 292,00
	15 292,00

	56
	SO 05 Dešťová kanalizace-výšková úprava šachet, změna zatřídění těžitelnosti hornin, ztížené vykopávky z důvodu kabelového vedení         
	-31 085,12
	182 005,80
	150 920,68

	57
	Uložení chrániček pro kabelové vedení NN a VO v místní komunikaci k rozhledně         
	 0,00
	34 571,56
	34 571,56

	58
	SO-06 Vodovod-řad 3-změna zatřídění těžitelnosti hornin, osazení hydrantu a zemních šoupat         
	-9 475,80
	106 682,00
	97 206,20

	Ʃ
	Celkem:
	-512 339,07 
	461 813,58
	-50 525,49

	
	                                              
	
	 
	 


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto: 
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


61 284 434,75 Kč

DPH 21%


             12 869 731,29 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

74 154 166,04 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.      Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 956/32R/2020 ze dne 11.11. 2020.  
V Jindřichově Hradci dne 23. 11. 2020   

V Jindřichově Hradci dne 18. 11. 2020  
……............................................................

................................................................

za zhotovitele:                                                               za objednatele:

      p. Miroslav Šilhán, jednatel                                          Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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