
ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavba: III/3367 Krasoňovice - Zbraslavice, úsek kř. III/3368 Hodkov - kř. III/3363 Čestín

délka realizace: 6 týdnů od předání staveniště

činnost týden

příprava stavby

DIO

zemní práce

frézování asf.krytu a čištění vozovky

pokládka asfalt.vrstvy a vyrovnávka

dopravní značení, ostatní práce

předání stavby

V Čáslavi dne 4.8.2016

Ing. Alois Holík

statutární ředitel

1 2 63 4 5


