	Číslo jednací: SMOL/273677/2020OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 22469
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001370/2020/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001370/2020/Fil
na provedení díla
„ZŠ Svatý Kopeček – odborné učebny, tělocvična, stropy“
	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. 22469
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/001370/2020/Fil
	Org: 5951



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 8547182/0800


	2. Zhotovitel:
	Provádění staveb Olomouc, a.s.

	
	tř. Kosmonautů 989/8

779 00 Olomouc Hodolany



	IČ:
	25385551
	DIČ:
	CZ25385551

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. B 10102

	ID datové schránky: eq5fu5u                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

	č. účtu: 4091042/0800 


Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/001370/2020/Fil, č. zhotovitele 22469 ze dne 10. 6. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily, a dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění z 12. 5. 2021 na 12. 8. 2021 v souladu se Změnovým listem č. 1. 
III. Znění dodatku
ČÁST A – Změna ceny díla
1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
[image: image1.emf]SO Název

Cena bez DPH  

dle SOD

Méněpráce dle 

Dodatku č.1

Méněpráce 

dle ZL

Vícepráce dle 

Dodatku č.1

Vícepráce 

dle ZL

Cena bez DPH včetně 

Dodatku

Stavební objekty  - odborné učebny

Způsobilé náklady

01 Odborné učebny + bezbariérové úpravy

01.1 Technická dílna

149 329,27 

149 329,27

01.2 Učebna chemie a fyziky

282 213,04 

282 213,04

01.3 Učebna PC

264 400,40 

264 400,40

01.4 Cvičná kuchyně

253 765,50 

253 765,50

01.5 Bezbariérové úpravy

1 695 652,36 

1 695 652,36

01.6 Vzduchotechnika

843 559,04 

843 559,04

01.7 SLP

864 067,46 

864 067,46

01.8 ZTI

86 674,57 

86 674,57

01.9 Elektroinstalace

386 021,00 

386 021,00

03 - A Interiér

03.1 Vestavěný nábytek odborných učeben

197 029,29 

197 029,29

05 Publicita projektu 

13 000,00 

13 000,00

Nezpůsobilé náklady

02 Stavební úpravy 

02.1 Zesílení stropů

533 587,14 

533 587,14

02.2 Stavební úpravy v novodobé části

9 958 474,63 

-54 909,33 1 1 455 429,16 1 11 358 994,46

02.2.2 Vestavěné konstrukce tělocvičny

732 615,75 

732 615,75

02.3 Vzduchotechnika

739 652,93 

739 652,93

02.4 SLP 153 398,37  153 398,37

02.4.1 Slaboproud D 1.4.5

569 368,60 

569 368,60

02.5 Vytápění

535 762,22 

535 762,22

02.6 ZTI

994 168,88 

994 168,88

02.7 Elektroinstalace

1 003 510,76 

1 003 510,76

03 - B Interiér 0,00

03.2 Vybavení tělocvičny

255 319,90 

255 319,90

04 Vedlejší a ostatní náklady

ON.1 Ostatní náklady

29 000,00 

29 000,00

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

209 349,89 

209 349,89

20 749 921,00 -54 909,33 1 455 429,16 22 150 440,83

4 651 592,57

26 802 033,40

CENA CELKEM

DPH 21%

CENA CELKEM vč. DPH


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.
ČÁST B – Změna lhůty plnění
5. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

	   c) dokončení díla: 


	do 14 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

 


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	..............................................
      Jaroslav Vyroubal

předseda představenstva

Provádění staveb Olomouc, a.s.    
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