
Smlouva o dílo č. 446/2020  

„Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea 
v Kopřivnici II“ 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), v platném znění 

 
mezi: 
 
Název:   Město Kopřivnice 

Sídlo:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČ:    00298077 

DIČ:    CZ00298077 

Zastoupen:   Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Bankovní spojení, č. účtu: xxx 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: xxx 

 xxx 
 
 („objednatel“) 
 
a 
 
Název:   JAPSTAV MORAVA s.r.o.   

Sídlo:    Lubina 449, Kopřivnice 742 21 

IČ:    25824783 

DIČ:    CZ25824783 

Zápis v OR:   vložka 19654, oddíl C 

Zastoupen:   Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti 

Bankovní spojení, č. účtu: xxx 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: xxx 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: xxx 

  
(„zhotovitel“) 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek „Dočasné 
plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II“ specifikovaných v čl. 2 
této smlouvy (dále jen „dílo“). 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 2 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu. 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace 
„Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici“ zpracované Ing. 
Romanem Fildánem, ČKAIT 1103031 a soupisu prací (položkového rozpočtu), který je 
přílohou této smlouvy. 

2.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
- zajištění vytyčení inženýrských sítí vč. jejich ochrany před poškozením po celou dobu 

trvání stavebních prací; 
- při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění jejich kontroly 

jednotlivými správci, včetně jejich písemného předání před provedením zpětných 
zásypů; 

- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla; 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a 
v elektronické podobě ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf; 

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení ve třech tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf, dále 
pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla; 

- zajištění a předání všech certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech; 

- zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby 
v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií; 

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými 
právními předpisy; 

- zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel 
v plném rozsahu za škody na majetku; 

- inženýrská a koordinační činnost; 
- likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Po likvidaci odpadu budou předloženy 
písemné doklady (vážní lístky). V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, 
bude výtěžek z prodeje náležet objednateli; 

- udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 
- zajištění ochrany proti vzniku ekologických havárií a škod; 
- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné 

provedení díla; 
- provedení zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu 

díla. 

2.3. Objednatel konstatuje, že současně s realizací předmětu díla bude v místě plnění díla 
probíhat realizace projektu Moravskoslezského kraje „Muzeum automobilů Tatra“, 
realizace projektu společnosti TATRA TRUCKS a.s. „Revitalizace NKP Slovenská 
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strela a výstavba depozitáře“ a realizace projektu města Kopřivnice „Úprava veřejných 
prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického 
muzea v Kopřivnici – 1. etapa“, a zhotovitel se zavazuje vykonat nezbytnou součinnost 
při provádění díla tak, aby bylo možné provést jak předmětné dílo, tak i souběžně 
realizované projekty, přičemž náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla. 

2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 

2.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla.  

2.6. Cena rovněž zahrnuje cenu na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, 
teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do 
skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

2.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

2.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3. DOBA PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla:  ihned po převzetí staveniště (předpoklad říjen-listopad 2020) 

dokončení díla:  do 40 dnů od převzetí staveniště 

3.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.  

3.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
klimatické podmínky), může být posunut termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

3.4. Dřívější plnění je možné. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha smlouvy) a činí: 

Cena celkem  

Cena bez DPH:  965 628,60 Kč 

DPH 21 %:  202 782,01 Kč 
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Cena s DPH:   1 168 410,61 Kč 

4.2 Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu 
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

4.3 Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.4 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním. 

4.5 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.6 Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace. 

4.7 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
písemný dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém 
rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové 
ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. ve výši maximálně 
80% těchto sborníkových cen v aktuální cenové úrovni, nedohodnou-li se strany na 
jiném postupu. 

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.8 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury (daňového 
dokladu). Faktura bude vystavena po dokončení a předání díla objednateli na základě 
soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. 

5.2 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.3 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.4 Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
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k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu. Součástí faktury bude text: „DPH bude odvedeno objednatelem“. 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

6.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

6.5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

6.6. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
mobilní WC. 

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby přístup a příjezd jiným 
zhotovitelům, objednatelům, dozorům a koordinátorům souběžně prováděných staveb 
v jednom místě plnění k jejich stavbám, byť provizorním způsobem, a úplné omezení 
přístupu a příjezdu na nezbytně nutnou dobu projednat vždy se zhotoviteli souběžně 
prováděných staveb. 

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1 x týdně, které 
bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba.  

7.3. Případné změny stavby musí být písemně odsouhlaseny objednatelem. 

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 
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7.7. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. 

7.8. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby nebo nákupem dodávaného zařízení 
stavby, které je předmětem plnění díla, provést zaměření skutečného stavu místa, 
ve kterém nebo do kterého má být předmětné zařízení instalováno nebo osazeno. 
Skutečné rozměry se mohou lišit od rozměrů v projektové dokumentaci nebo 
v rozpočtu. 

7.9. Všechny povrchy, konstrukce, instalace nebo zařízení apod. poškozené v důsledku 
stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního 
stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8. PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle odst. 8.4. Zápis o 
předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle 
obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a 
nedodělků s termíny jejich odstranění. 

8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
- stavební deník 
- prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů 
- doklady o likvidaci odpadů 
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve třech tištěných vyhotoveních a 

v elektronické podobě ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení ve třech tištěných vyhotoveních a 

v elektronické podobě ve formátech *dwg, *dgn, *xls, *doc, *pdf  
- digitální fotodokumentaci průběhu realizace díla 
- evidenci odprodeje druhotných surovin. 

8.3 Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. 

8.4 Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo 
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. 

 

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná plynout 
ode dne předání a převzetí díla.  

9.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu komponentů, kterou zhotovitel 
poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 24 měsíců. 
Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí se uvedená záruka týká, a to nejpozději při 
předání díla, jinak platí bod 9.1. 
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9.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o 
dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

9.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 
odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu 
dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz objednatele, je 
zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní 
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli 
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že 
reklamaci neuznává. 

9.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy, a to i ve vztahu k třetím osobám. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 miliony Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání. 

10.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu objednateli z důvodu 
nedodržení těchto smluvních podmínek.  

11. SANKCE 

11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
za každý i jen započatý den prodlení. 
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11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

11.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení. 

11.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení. 

11.6. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

11.7. V případě porušení ustanovení v čl. 6.1 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé porušení. 

11.8. V případě porušení ustanovení v čl. 6.6 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. 

11.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

11.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

11.12. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) vstup zhotovitele do likvidace, 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 10.4 této smlouvy. 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
13.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 
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13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

13.4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

13.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

13.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

13.11. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

13.12. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

13.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu v registru 
smluv uveřejní objednatel. 

13.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.15. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel  

13.16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: položkový rozpočet 

 



„Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II“ 

str. 10 z 10 

 

V Kopřivnici dne 27. 11. 2020 V Kopřivnici dne 27. 11. 2020  

 

 

______________________ 

za objednatele 

Mgr. Jiří Štěpán 

vedoucí odboru rozvoje města                          

______________________ 

za zhotovitele 

Marek Polášek 

jednatel společnosti 
  

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Kopřivnice

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1663 06.10.2020

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 157 347,15 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 781 914,75 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 9 987,08 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 16 379,62 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 965 628,60 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 965 628,60

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 202 782,01

Cena s DPH 1 168 410,61

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00

965 628,60

Matula Dalibor

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v 
Kopřivnici II

SO 101 DOČASNÉ PLOCHY

   

Město Kopřivnice Štefánikova 1163 Kopřivnice 74221   

Ing. Roman Fildán   

JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21   


