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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: RISML/00121/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla:

„Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 739 853, marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčičková (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 315 739 884, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Koordinátor BOZP: Bohumil Oliva

Zhotovitel:

Miramid s.r.o.

se sídlem: Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČ/DIČ: 24194506/CZ24194506

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený: Matúšem Feckem, jednatelem

Korespondenční adresa: Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7

Zástupce pro věci smluvní a technické:

Matúš Fecko

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
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I. 
Prohlášení účastníků 

 
1. Smlouva na zhotovení díla „Přístavba objektu čp. 181, ZUŠ Kralupy nad Vltavou“ se 

uzavírá na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební 
práce, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, která 
je nezbytnou součástí této smlouvy.  

2. Objednatel je vlastníkem dotčeného pozemku st. p. č. 211, k. ú. Kralupy nad Vltavou.   
3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, 

včas a kvalitně. 
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem 

„Přístavba objektu čp. 181, Riegrova 181, Kralupy nad Vltavou, zpracovatelem A.D.U. 
atelier s.r.o., Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27181138, dle 
položkového rozpočtu stavby a dle dalších požadavků objednatele, které byly 
podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby.  

2. Předmětem veřejné zakázky je dvorní vestavba skládající se ze dvou 
nepodsklepených přízemních kvádrů s půdorysnými rozměry 6,9x6,5m (učebna) a 
2,9x4,9m (spojovací krček). Hlavní část přístavby je zděná s plochou střechou. 
Propojovací krček je ocelová rámová konstrukce doplněná v ploché střeše dřevěnými 
prvky. Zdrojem vytápění bude plynový kotel umístěný v 1. PP stávajícího objektu. 
Dodávka elektrické energie pro objekt přístavby je zajištěn z hlavního rozvaděče 
v chodbě v 1.NP stávajícího objektu. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to 
výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. 

4. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení 
všech předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel 
je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, 
k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je 
rovněž vytyčení staveniště, dokumentace skutečného provedení stavby (4 paré), 
zařízení staveniště, skládky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení 
staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle případných nájemních 
smluv vč. obstarání a zajištění případných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření 
nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání 
všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. a to nejpozději k předání 
díla.  

5. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených 
v projektové dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem 
ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi 
při realizaci děl analogického charakteru. 

6. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
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schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené zhotovitelem 
objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele předmětného díla. Všechny 
materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního 
zákona v platném znění.  

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo 
z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást 
Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely 
včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci 
ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování 
dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto 
dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění 
závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí 
zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele. 

10. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.  

11. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů. 

 
 

III. 
Doba plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání prostoru staveniště zhotoviteli: nejpozději 7 dnů před zahájením 
realizace díla 

Zahájení prací na díle:                                            1. března 2021  
             Dokončení prací na díle:                                      30. června 2021 

Vyklizení staveniště:                                              do 5 dnů od ukončení díla 
    

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou součástí této smlouvy - příloha č. 2. 
V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v minimální týdenní 
podrobnosti, v členění alespoň na stavební díly.  

3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro 
zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k  prodlení 
v dokončení dílčích prací dle harmonogramu o více jak 30 dnů, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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IV.  
Cena díla  

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této 
smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši: 

 
Celková cena za všechny části díla: 

 
Cena bez DPH:                      1.969.530,25 
21% DPH:                                                  413.601,35 
Celková cena vč. DPH:                           2.383.131,60    

 
 
 

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou 
shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě. 

3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo - příloha č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny 
veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za 
provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které 
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 
základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na 
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 
jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a 
konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení 
díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či 
sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, 
skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, 
dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další 
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů 
nebo dle obecně závazných platných předpisů.  

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou 
oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS 
Praha, a.s. 

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně 
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na 
samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, 
které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný 
dozor - TDI). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškeré změny 
musí být v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 
např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené 
s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, náklady 
související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla 
v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj 
cen k datu předání díla. 
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7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se 
promítne v jejím konečném vyčíslení.  

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny. 
Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech: 

� pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
výši nabídkové ceny. 

 
V. 

Platební podmínky 
 

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně 
provedených prací jednou měsíčně. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura„) bude 
vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat 
daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je 
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací 
protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním 
měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se 
smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému 
dozoru objednatele.  

3. Faktura je splatná do 30 (v odůvodněných případech lze ze zákona až max. 60) dnů 
od jejího doručení. 

4. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu 
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje 
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel 
povinen uvést zároveň s vrácením faktury. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje: 

� údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v 
obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

� číslo smlouvy 
� předmět díla 
� číslo faktury 
� fakturovanou částku 
� datum uskutečnění zdanitelného plnění 
� razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury  
6. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce  

do 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

7. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů 
jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes 
upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět 
nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit 
platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby 
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řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je 
objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této 
smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.   

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  
u kterých nedošlo k rozporu. 

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má 
objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a 
o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. 

10. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací 

11. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou 
zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její 
splatností. 
Objednatel nemá zmíněný objekt v ekonomické činnosti, tudíž zhotovitel bude 
fakturovat vč. DPH a daň bude odvádět zhotovitel. 

 
 

VI. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor investora, 
koordinátor BOZP, autorský dozor, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze zadání objednatele a z podmínek stanovených při předání staveniště. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,  
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, provozovatele atd. 
budou probíhat 1 x týdně. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad. 

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob  
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla. 

Elektronicky podepsáno
BcAA Matúš Fecko
Miramid s.r.o.
23.11.2020 15:05:52 GMT+01
RSA/2048



 7

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci (o kvalifikačních dokladech nových 
poddodavatelů více viz čl. IX. odst. 6 této smlouvy). 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností 
však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám (o změně poddodavatelů 
více viz čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy).  

11. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel.  

12. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která 
bude objednateli předána na CD při předání stavby. 

13. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož  
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
(34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak  
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

15. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí 
být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy 
(případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace). 

16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech 
jako dodatky ke smlouvě. 

17. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy. 
 

VII. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 

2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího Petra Zakuťanského povede stavební 
deník a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen na stavbě. Jmenovaný 
pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro 
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řádné provádění díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj 
nahlížet zástupci pro věci technické: Marcela Horčičková, Marta Ulmová, ve 
spolupráci s koordinátorem BOZP.  

3. V případě, že dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Náplň činnosti stavbyvedoucího 
nelze plnit pomocí poddodavatele. 

4. Při změně osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby 
jako stavbyvedoucího ve stejném rozsahu požadavků objednavatele (zadavatele) 
uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení této změny.  

5. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem 
do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, 
jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně 
řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto 
osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu. 

6. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky – originály zápisů. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 
oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 

7. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
název, sídlo, IČ zhotovitele, 
název, sídlo, IČ objednatele, 
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora, 
přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

8. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy. 

9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 
pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a 
změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

13. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a 
přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

14. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
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VIII. 
Další práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-
li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) 
nejpozději 7 (sedm) dní před zahájením termínu realizace díla - viz čl. III. této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. 
Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, 
platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, platná vyjádření správců 
inženýrských sítí, rozhodnutí o odstranění stavby. 

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla 
prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů 
dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke 
kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a za 
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem 
předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. 

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění. 
 

 
IX. 

Práva a povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době. 
2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat  

o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a 
termínu.  

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je 
povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.  

4. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci nesplní, odpovídá za vady díla, tím 
způsobené. Je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v 
důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem 
je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu 
objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani 
jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu 
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objednatele. V případě, že dojde ke změně poddodavatelů, je zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu. 

6. Při změně poddodavatelů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
objednateli veškeré kvalifikační doklady, a to ve stejném rozsahu požadavků 
objednavatele (zadavatele) uvedených v zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů od oznámení této změny, resp. nejpozději do 10 pracovních dnů  
od zahájení činnosti poddodavatele na díle.  

7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou předloží na 
vyžádání objednateli. 

8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.  

9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy 
posunutým) termínem plnění k převzetí díla. 

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky a 
zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů. 

 
 

X. 
Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti 

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví pro 
výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž 
identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto 
zákona povinnost: 

� Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací. 

� Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn 
navrhovat přiměřená opatření. 

� Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele a 
stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor 
jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje: 

� Název stavby 
� Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP 
� Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém 

místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil 
� Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno 
� Výše udělené sankce 
� Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele) 
� Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí 

dokladu 
Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby 
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a 
druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele. 

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou 
s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a 
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zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.  

 
XI. 

  Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dní před termínem zahájení 

realizace díla, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak. O předání staveniště 
bude proveden zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně 
pečovat o případné základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla 
objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých 
stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 
zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené vyjma plateb za zábory 
veřejného i soukromého prostranství. Ostatní náklady s tímto spojené jsou součástí 
sjednané ceny díla. 

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

5. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce technického dozoru a 
koordinátora BOZP. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla 
dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

9. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. této smlouvy, a to až do 
vyklizení staveniště. 

10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 občanského zákoníku, a to 
v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a 
způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení 
zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních. 
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2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen bez zbytečných odkladů zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč.   

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.  

5. průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 

6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli související průvodní 
technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, 
geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, atesty, ujištění o 
vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod 
na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této dokumentace není povinen 
objednatel dílo převzít. 

7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této 
smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v 
zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo 
nevyhovuje. 

 
XIII. 

Smluvní pokuty 
1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 

vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku 
škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené. 

2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů: 
� Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 
� Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 5.000,- Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 
� Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 

v předávacím protokolu, a to 5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a 
započatý kalendářní den prodlení. 

� Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

� Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 5.000,- Kč, 
za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 
10 kalendářních dnů. 

� Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem 
BOZP, a to 5.000 Kč. Opakované porušení povinností si smluvní strany 
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definovaly tak, že se jedná o druhé a každé další porušení povinnosti. Porušení 
povinností je zaznamenáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápisu 
z kontroly stavby provedeným koordinátorem BOZP. Objednatel má právo 
uplatnit smluvní pokutu okamžikem zápisu druhého porušení povinnosti dle 
článku X. ve stavebním deníku. 

� Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 
koordinátora BOZP, externího autorského dozoru a případných dalších 
externích subjektů objednatele, vzniklé v období od překročení smluvního 
termínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, vč. 
průvodní technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty 
dokončení díla ze strany zhotovitele. 

� Zhotovitel uhradí v případě změny osoby stavbyvedoucího, který nebyl 
objednateli oznámen dle odst. 2 a 3 čl. VII. této smlouvy, a to 5.000 Kč. 

� Zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, ke kterému 
objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, a to 5.000 
Kč, nebo zhotovitel uhradí v případě provádění díla poddodavatelem, který 
nebyl objednateli oznámen dle odst. 5 a 6 čl. IX. této smlouvy, je-li oznámení 
v této smlouvě vyžadováno, a to 5.000 Kč. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. IV. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez 
DPH) za každý i započatý den prodlení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného 
provedení díla. 

7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z  ceny díla bez DPH. 
 
 

XIV. 
Záruky 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 
60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla.  
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené 
ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby 
a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt 
vady v záruční lhůtě.)  

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání nevhodné 
klimatické podmínky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi. 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat: 

� Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů, apod.) 

� Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
� Přiměřenou slevou ze sjednané ceny 
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5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami.  
Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.  

 
 
                                                              XV. 
                                                  Pojištění zhotovitele 
 

1. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli kopii pojistné smlouvy, která 
bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do 
výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1,5 mil. Kč 
(škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že 
nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně 
vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s 
pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od 
pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu 
podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený 
finanční limit. 

4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady 
o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 
dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 
této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě z důvodů 
na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.  
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit. 

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
� na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 

vyrovnání, 
� návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 

smluvní strany, 
� druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
� nastane-li vyšší moc uvedená v článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel. 

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 
na náhradu škody. 

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

11. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy). 
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XVII. 

Okolnosti vylučující odpovědnost 
 

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době 
vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek 
předpokládala. 

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu,  
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
 

XVIII. 
Ustanovení o doručování 

 
Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto 
Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za 
řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li: 

� Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod. 
� Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, 

v pracovní den nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen. 
� Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu 

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento 
účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. 

� Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 
 
                                                              XIX. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v 
souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 
formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 
„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, 
popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 
výběrového řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 
pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 
jeho strany. 

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.  
2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.   

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, 
narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či 
nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této 
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, 
nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

6. Zhotovitel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s 
ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů.  

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou 
účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele 
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích 
změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 

11. Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením 
§ 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.   

12. Tato smlouva byla schválena radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení 20/21/4/1 
dne 18.11.2020. 
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13.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů,
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XXI.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram prací

V Kralupech nad Vltavou, ……… 2020 V Praze, ………. 2020

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Marek Czechmann Matúš Fecko
starosta města jednatel společnosti Miramid s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.11.2020

Zadavatel: IČ:
město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám., 278 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24194506
Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 DIČ: CZ24194506

Projektant: IČ:
A. D. U. atelier s. r. o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 969 530,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 969 530,25 21,00% 413 601,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 383 131,60

Přístavba objektu Riegrova č. p. 181

Strana 1 z 12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 09.11.2020

Zadavatel: město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám., 278 01 Projektant:
Uchazeč: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 969 530,25

HSV - Práce a dodávky HSV 644 181,38
    1 - Zemní práce 51 342,96

    2 - Zakládání 45 857,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 826,42

    4 - Vodorovné konstrukce 75 486,47

    5 - Komunikace pozemní 48 632,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 181 013,96

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 158,53

    997 - Přesun sutě 32 849,89

    998 - Přesun hmot 34 013,54

PSV - Práce a dodávky PSV 1 238 848,87
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 920,94

    712 - Povlakové krytiny 85 190,43

    713 - Izolace tepelné 135 477,40

    731 - Ústřední vytápění 135 414,00
      D1 - 1. Potrubí  s izolací PUR 10 864,80
      D10 - 10.Závitové armatury 844,80
      D11 - 11.Podlahová část vytápění, systém IVAR CS 51 919,20
      D2 - 2.   Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství 5 402,40
      D3 - 3.   Potrubí – svařovaná ocel 309,60
      D4 - 4.   Izolace – svařovaná ocel 554,40
      D5 - 5.   Upevnění potrubí - svařovaná ocel 96,00
      D6 - 6.   Potrubí - měď 12 962,40
      D7 - 7.   Izolace - měď 2 574,00
      D8 - 8.   Otopná tělesa 18 193,20
      D9 - 9.   Napojení těles 2 293,20
    741 - Elektroinstalace 185 945,32
      741.1 - Kabely a kabelová trasa 19 794,92
        741.1.1 - Vnitřní rozvody - silnoproud (1.NP) 9 845,90

        741.1.2 - Vnitřní rozvody – slaboproud (1.NP) 9 949,02
      741.2 - Elektrické přístroje 27 222,00
        741.2.1 - Rozvodnice RP1 15 694,80

        741.2.2 - Elektroinstalační materiál 1NP 11 527,20
      741.3 - Osvětlení 18 924,00
        741.3.1 - Osvětlení 1.NP včetně nouzového osvětlení 18 924,00
      741.4 - Elektro slaboproud 6 944,40
        741.4.1 - Strukturovaná kabeláž – 1.NP 6 944,40
      741.5 - Montážní práce elektro 113 060,00
    762 - Konstrukce tesařské 17 153,27

    763 - Konstrukce suché výstavby 23 119,88

    764 - Konstrukce klempířské 63 881,00

    766 - Konstrukce truhlářské 150,00

    767 - Konstrukce zámečnické 493 079,00

    771 - Podlahy z dlaždic 18 773,26

    776 - Podlahy povlakové 46 900,80

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 843,57

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 69 000,00

A. D. U. atelier s. r. o.

Přístavba objektu Riegrova č. p. 181
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 09.11.2020

Zadavatel: město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám., 278 01 Projektant: A. D. U. atelier s. r. o.
Uchazeč: Miramid s.r.o., Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 969 530,25

D HSV Práce a dodávky HSV 644 181,38
D 1 Zemní práce 51 342,96

1 K 113107161
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 81,100 39,00 3 162,90

2 K 113107170
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
z betonu prostého

m2 81,100 96,00 7 785,60

VV "PLOCHA V CAD - dle půd. základů" 81,1 81,100

3 K 132201110
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 12,453 450,00 5 603,85

VV "dle půd. základů a D.1.2.02 - plocha v cad" 70,995*0,5-(6,58*1,0+6,45+5,61*6,08)*0,5 11,928
VV 4,2*0,25*0,5 0,525
VV Součet 12,453

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 6,227 356,00 2 216,81

VV 12,453*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 6,227

5 K 132201211
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 13,257 530,00 7 026,21

VV "dle půd. základů a D.1.2.02" 0,7*0,4*(9,365+2,4+9,6+9,1+2,94+6,97*2) 13,257
VV Součet 13,257

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 6,629 396,00 2 625,08

VV 13,257*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 6,629

7 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 24,162 120,00 2 899,44

VV "na mezideponii a zpět k zásypu" 12,081*2 24,162

8 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,629 150,00 2 044,35

VV 12,453+13,257-12,081 13,629

9 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 68,145 48,00 3 270,96

VV 13,629*5 "Přepočtené koeficientem množství 68,145

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 12,081 258,00 3 116,90

VV "z mezideponie zpět k záypu" 12,081 12,081

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,081 265,00 3 201,47

VV "dle půd. základů a D.1.2.02" 0,7*0,4*(9,365+2,4+9,6+9,1+2,94+6,97*2) 13,257
VV -(6,885+2,52+0,5+6,705+0,425+6,28)*0,5*0,15 -1,749
VV "dle v. základů"
VV -(2,94+5,0+2,94)*0,25*0,3 -0,816
VV -(6,88+6,46)*2*0,25*0,3 -2,001
VV "zásyp žumpy" 2,0*(1,23+0,27)*1,13 3,390
VV Součet 12,081

276 K 181006113
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 
přes 0,15 do 0,20 m

m2 19,480 10,00 194,80

277 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 7,013 400,00 2 805,20
VV 19,480*0,2*1,8 7,013

274 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 19,480 15,00 292,20

VV "dle půd. 1.np" 4,87*4,0 19,480
275 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,292 66,00 19,27

VV 19,48*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,292

278 K 184802115
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
v rovině nebo na svahu do 1:5 granulátem na široko

m2 19,480 6,00 116,88

279 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,195 280,00 54,60
VV 19,48*10/1000 0,195

13 K 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4  m3 13,629 360,00 4 906,44

D 2 Zakládání 45 857,07

14 K 215901101
Zhutnění podloží z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a 
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 81,100 7,00 567,70

VV "PLOCHA V CAD - dle půd. základů" 81,1 81,100

15 K 274321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 12,453 2 250,00 28 019,25

VV "dle půd. základů a D.1.2.02 - plocha v cad" 70,995*0,5-(6,58*1,0+6,45+5,61*6,08)*0,5 11,928
VV 4,2*0,25*0,5 0,525
VV Součet 12,453

16 K 274351215
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 2,100 685,00 1 438,50

VV "dle půd. základů a D.1.2.02 " 
VV 4,2*0,5 2,100

17 K 274351216
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 2,100 358,00 751,80

18 K 279113131
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu C16/20 bez 
zvláštních nároků na vliv prostředí, tloušťky zdiva 150 mm

m2 11,658 538,00 6 272,00

VV "dle v. základů" (6,885+2,52+0,5+6,705+0,425+6,28)*0,5 11,658

Přístavba objektu Riegrova č. p. 181
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19 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí C16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 9,390 938,00 8 807,82

VV "dle v. základů"
VV (2,94+5,0+2,94)*0,25 2,720
VV (6,88+6,46)*2*0,25 6,670
VV Součet 9,390

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 826,42

20 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 
na maltu vápenocementovou

m3 0,216 3 100,00 669,60

VV "dle půd. 1.np - stáv. stav" 0,875*1,45*0,17 0,216

21 K 311113131
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm

m2 6,750 560,00 3 780,00

VV "atika - dle v. D.1.2.02" 0,5*13,5 6,750

22 K 311272312
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých pevnosti P2-400 na 
tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm

m3 21,475 1 460,00 31 353,50

VV "dle půdorysu 1.np"
VV ((6,16+6,88+6,16)*3,5-1,77*2,5+2,86*3,08)*0,3 21,475

23 K 317143625
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu [YTONG] osazené do tenkého maltového 
lože, ve zdech tloušťky 300 mm, pro světlost otvoru přes 1500 do 1800 mm

kus 1,000 1 890,00 1 890,00

P
Poznámka k položce:
viz výkr. D.1.2.02

24 K 317321411 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 1,032 3 690,00 3 808,08
VV "dle D.1.2.02" 6,88*0,5*0,3 1,032

25 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů včetně podpěrné konstrukce do výše 4 
m zřízení

m2 8,944 538,00 4 811,87

VV "dle D.1.2.02" 6,88*(0,5*2+0,3) 8,944

26 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů včetně podpěrné konstrukce do výše 4 
m odstranění

m2 8,944 163,00 1 457,87

27 K 331231125
Pilíře z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) 
pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 
25 M I, na maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 0,630 4 850,00 3 055,50

VV "dle půd. 1.np" 0,3*0,3*3,5*2 0,630

D 4 Vodorovné konstrukce 75 486,47
28 K 411168146R Stropy ze žb panelů tl. 200, komplet m2 42,381 1 469,00 62 257,69

VV "dle D.1.2.02"  6,88*6,16 42,381
29 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 3,022 2 325,00 7 026,15

VV "dle D.1.2.02" 19,0*0,3*0,5 2,850
VV 0,3*0,2*2,86 0,172
VV Součet 3,022

30 K 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení   m2 20,204 250,00 5 051,00
VV "dle D.1.2.02" 19,0*2*0,5+2,86*0,2*2+0,3*0,2 20,204

31 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 20,204 57,00 1 151,63

D 5 Komunikace pozemní 48 632,54

283 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 50,842 68,00 3 457,26

VV "dle situace - pojížděná plocha" 50,842 50,842

284 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm (8/16) m2 50,842 40,00 2 033,68

VV "dle situace - pojížděná plocha" 50,842 50,842

285 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm (8/16) m2 15,458 75,00 1 159,35

VV "terasa - dle v. situace" 6,78*2,28 15,458

282 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm (0/63) m2 50,842 175,00 8 897,35

VV "dle situace - pojížděná plocha" 50,842 50,842

286 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 15,458 230,00 3 555,34

VV "terasa - dle v. situace" 6,78*2,28 15,458
287 M 592450380 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní m2 16,231 250,00 4 057,75

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 36 kus/m2

VV 15,458*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,231

288 K 596211211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 50,842 207,00 10 524,29

VV "dle situace - pojížděná plocha" 50,842 50,842
289 M 592450070 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní m2 53,384 280,00 14 947,52

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 36 kus/m2

VV 50,842*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,384

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 181 013,96

33 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stropů

m2 38,340 50,00 1 917,00

VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34 38,340

34 K 611322141
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 38,340 220,00 8 434,80

VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34 38,340

35 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 
nanášená ručně stěn

m2 73,835 39,00 2 879,57

VV "dle půd. 1.np"

VV
"1.02.02" (6,28+5,86)*2*3,5-
(6,28*3,0+1,77*2,5)+0,22*(6,28+3,0*2)+0,09*(1,77+2,5*2)+2,86*3,08

73,835

VV Součet 73,835

36 K 612322141
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 
konstrukcí stěn

m2 73,835 188,00 13 880,98

VV "dle půd. 1.np"

VV
"1.02.02" (6,28+5,86)*2*3,5-
(6,28*3,0+1,77*2,5)+0,22*(6,28+3,0*2)+0,09*(1,77+2,5*2)+2,86*3,08

73,835

VV Součet 73,835
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37 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 0,471 250,00 117,75

VV "začištění omítky kolem nvyxbouraného otvoru pro ventilátor" 2*3,14*0,075 0,471

266 K 622221141
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny na vnější stěny, tloušťky desek 
přes 160 do 200 mm

m2 60,998 890,00 54 288,22

P

Poznámka k položce:
kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 180 mm (λD = 0,036 
W/mK), min. 300 mm nad přilehlým terénem nebo střechou bude vata nahrazena XPS
1. V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny

VV " dle půdorysu, řezů a pohledů" 
VV 2,97*3,42+2,69*3,175+(4,1+6,64+7,06)*4,16 92,746
VV -(6,28*3,0+1,98*2,8+2,63*2,8) -31,748
VV Součet 60,998

267 M 631515340 deska izolační minerální kontaktních fasád tl. 180 mm m2 62,218 250,00 15 554,50
VV 60,998*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 62,218

269 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek 
z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, 
tloušťky desek do 40 mm

m 28,090 725,00 20 365,25

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
    a) upevnění desek celoplošným lepením,
    b) přestěrkování izolačních desek,
    c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
    d) osazení a dodávku rohovníků

VV "dle půd. 1.np" 6,28+3,0*2+2,63+2,8*2+1,98+2,8*2 28,090
270 M 631515180 deska izolační minerální kontaktních fasád tl. 40 mm m2 8,778 150,00 1 316,70

VV 28,09*0,25*1,25 8,778

268 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s 
použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 60,998 35,00 2 134,93

273 K 622541031
Omítka tenkovrstvá vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, 
včetně penetrace podkladu zrnitá stěn

m2 68,021 263,00 17 889,52

VV " dle půdorysu, řezů a pohledů" 
VV 2,97*3,42+2,69*3,175+(4,1+6,64+7,06)*4,16 92,746
VV -(6,28*3,0+1,98*2,8+2,63*2,8) -31,748
VV 28,09*0,25 7,023
VV Součet 68,021

43 K 631311113
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 
tř. C 12/15

m3 1,834 2 500,00 4 585,00

VV "podklad pod podkladní desku - dle statika" 5,86*6,26*0,05 1,834

44 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm m3 2,358 2 625,00 6 189,75

VV "PDL1"
VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34*0,045 1,725
VV "dle tab. m. - 1.02.01" 14,06*0,045 0,633
VV Součet 2,358

45 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm 

m3 8,872 2 390,00 21 204,08

VV "podkladní deska - dle půd. základů  D.1.2.02" 59,144*0,15 8,872

46 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 50 do 80 mm

m3 4,192 660,00 2 766,72

VV 2,358+1,834 4,192

47 K 631319013
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. 
přes 120 do 240 mm

m3 8,872 165,00 1 463,88

48 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 2,358 200,00 471,60

49 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 8,872 55,00 487,96

50 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 5,700 210,00 1 197,00
VV "podkladní deska - dle půd. základů  D.1.2.02" 38*0,15 5,700

51 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 5,700 55,00 313,50

52 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,085 37 000,00 3 145,00
VV "PDL1"
VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34*1,35*1,2/1000 0,062
VV "dle tab. m. - 1.02.01" 14,06*1,35*1,2/1000 0,023
VV Součet 0,085

53 K 634111113 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou m 27,350 15,00 410,25
VV "PDL1"
VV "dle tab. m. - 1.02.02 - půdorys 1.np" 6,28+6,08*2+0,09*2 18,620
VV "dle tab. m. - 1.02.01" 4,84+2,52+0,42*2+0,16+0,37 8,730
VV Součet 27,350

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 158,53
54 K 911361821R Výztuž žb konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,500 37 000,00 18 500,00

VV "dle statika - D.1.2.02" 0,400+0,1 0,500
55 K 911362021R Výztuž žb konstrukcí ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,416 32 000,00 13 312,00

VV "dle statika - D.1.2.02" 0,416 0,416

290 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 9,060 250,00 2 265,00

VV "terasa - dle v. situace" 6,78+2,28 9,060
291 M 592174090 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm kus 9,966 150,00 1 494,90

VV 9,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,966

56 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2

m2 19,400 37,00 717,80

VV "dle půd. 1.np - plocha v cad" 19,4 19,400

57 K 941941041
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 113,077 65,00 7 350,01

VV " dle půdorysu, řezů a pohledů" 
VV (4,1+6,7+7,15+1,2)*4,16 79,664
VV (3,42+2,52+2,63+1,2)*3,42 33,413
VV Součet 113,077

58 K 941941111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 
ceně -1121

m2 10 176,930 2,00 20 353,86
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VV 113,077*90 "Přepočtené koeficientem množství 10 176,930

59 K 941941841
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 
zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

m2 113,077 46,00 5 201,54

60 K 941955001
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 52,400 111,00 5 816,40

VV "dle tab. m." 14,06+38,34 52,400

61 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 
výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 
chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 
vyčištění jiných z

m2 82,830 76,00 6 295,08

VV "plocha v cad - dle půdorysu" 82,83 82,830

62 K 953331121
Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky natavením, včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu, těžké asfaltové pásy

m2 6,225 126,00 784,35

VV "DLE PŮD. ZÁKLADŮ" (7,25+5,2)*0,5 6,225
280 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 1,332 3 800,00 5 061,60

VV "ubourání žžumpy pod úroveň zákl. desky" (2,0+2,6)*2*0,3*0,2+2,0*2,6*0,15 1,332

63 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 1,269 105,00 133,25

VV "dle půd. 1.np - stáv. stav" 0,875*1,45 1,269

64 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 
obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,576 210,00 330,96

VV "dle půd. 1.np - stáv. stav" 0,8*1,97 1,576

65 K 96990111R 
M+D - Ocelové konstrukce, kompletní provedení vč. povrch. úpr. - dle popisu v pd 
(viz v.č. D.1.2.02)

kg 675,000 45,00 30 375,00

66 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 0,450 8 987,00 4 044,15

VV "pro ax. ventilátor" 0,45 0,450

67 K 978071621
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z 
desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2

m2 16,981 125,00 2 122,63

VV "odstranění kzs v místě přístavby - dle půd. 1.np"
VV 5,0*3,97-(0,875*1,45+0,8*2,0) 16,981

D 997 Přesun sutě 32 849,89

68 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 38,403 170,00 6 528,51

69 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 537,642 9,00 4 838,78

VV 38,403*14 "Přepočtené koeficientem množství 537,642

70 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů t 0,051 1 650,00 84,15

VV "odstranění kzs v místě přístavby - dle půd. 1.np"
VV (5,0*3,97-(0,875*1,45+0,8*2,0))*0,003 0,051

71 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 1,905 1 700,00 3 238,50
VV 35,207-(0,051+19,464+13,787) 1,905

72 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 19,464 450,00 8 758,80

281 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 3,197 1 000,00 3 197,00

73 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 13,787 450,00 6 204,15

D 998 Přesun hmot 34 013,54

74 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky do 6 m

t 154,607 220,00 34 013,54

D PSV Práce a dodávky PSV 1 238 848,87
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 920,94

75 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 59,144 7,00 414,01

VV "dle půd. základů  D.1.2.02 - plocha v cad" 59,144 59,144
76 M 11163111R   lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,018 75 800,00 1 364,40

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 59,144*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,018

77 K 711112001R00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 
nátěrem penetračním

m2 19,000 7,00 133,00

VV "dle půd. základů  D.1.2.02 - obvod v cad" 38*0,5 19,000
78 M 11163111R   lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,007 75 800,00 530,60

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 19*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,007

79 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 59,144 70,00 4 140,08

VV "dle půd. základů  D.1.2.02 - plocha v cad" 59,144 59,144
80 M 62852251R  Pás modifikovaný asfaltový m2 68,016 136,00 9 250,18

VV 59,144*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 68,016

81 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 19,000 85,00 1 615,00

VV "dle půd. základů  D.1.2.02 - obvod v cad" 38*0,5 19,000
82 M 62852251R  Pás modifikovaný asfaltový m2 22,800 136,00 3 100,80

VV 19*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 22,800

83 K 711491272
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 
svislé S z textilií, vrstvy ochranné

m2 19,238 65,00 1 250,47

VV "dle půd. a řezů"
VV "sokl 180" 0,81*(7,12+6,7+4,05) 14,475
VV "sokl 100" 0,81*2,94*2 4,763
VV Součet 19,238

84 M 69311001R ochranná geotextilie m2 20,200 37,00 747,40
VV 19,238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,200

85 K 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  % 22 500,000 0,15 3 375,00

D 712 Povlakové krytiny 85 190,43

86 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 
nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 41,820 10,00 418,20

VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0*6,97) 41,820
87 M 11163151R lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg kg 12,546 75,80 950,99

VV 41,82*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 12,546
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88 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné 
ploše

m2 41,820 115,00 4 809,30

VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0*6,97) 41,820
89 M 62833158R pás asfaltovaný modifikovaný m2 48,093 159,00 7 646,79

VV 41,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 48,093

90 K 712363472
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací 
včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 
mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva 

m2 15,438 115,00 1 775,37

P
Poznámka k položce:
vč. prostupů a všech detailů

VV "dle půd. střechy - SCH2" 2,94*5,251 15,438
91 M 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení 2 mm m2 17,754 198,00 3 515,29

VV 15,438*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,754

92 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy 
textilní separační

m2 57,258 37,00 2 118,55

VV "dle půd. střechy - SCH2" 2,94*5,251 15,438
VV "dle půd. střechy - SH1" (6,0*6,97) 41,820
VV Součet 57,258

93 M 69311064R separační vrstva - sklovláknitá netkaná textilie m2 17,754 15,00 266,31
VV 15,438*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,754

94 M 69311065R ochranná vrstva - netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 300g/m2 m2 48,093 35,00 1 683,26
VV 41,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 48,093

95 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30 st. pásy na sucho na dřevěném 
podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás

m2 19,042 56,00 1 066,35

VV "dle půd. střechy - SCH2" 2,94*5,251+0,22*(2,94+5,251)*2 19,042
96 M 628662810 pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící na bednění m2 21,898 135,00 2 956,23

VV 19,042*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 21,898

97 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s 
přesahem, sklon střechy do 5 st.

m2 53,186 27,00 1 436,02

VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0*6,97) 41,820
VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0+6,97*2)*0,57 11,366
VV Součet 53,186

98 M 693345000 hydroizolace - fólie odolná proti prorůstání kořenů m2 58,505 140,00 8 190,70
VV 53,186*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 58,505

99 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, sklon 
střechy do 5 st.

m2 41,820 25,00 1 045,50

VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0*6,97) 41,820

100 M 693343210
drenážní a hydroakumulační vrstva z nopové PE fólie s perforacemi v horním 
povrchu, výškou nopů 2 cm a tloušťkou stěny 1 mm

m2 41,820 120,00 5 018,40

101 K 712771271
Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, 
sklon střechy do 5 st.

m2 41,820 12,00 501,84

102 M 693343100 netkaná textilie ze 100% polypropylenu, 100g/m2 m2 46,002 28,00 1 288,06
VV 41,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 46,002

103 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon 
střechy do 5 st.

m2 28,120 35,00 984,20

VV "dle půd. střechy - SH1" 5,81*4,84 28,120

104 M 103212250
speciální substrát určený pro vegetační střechy, obj. hmotnost v suchém stavu 450-
900 kg/m3, v maximálně mokrém stavu 900-1400 kg/m3

m3 3,093 2 200,00 6 804,60

VV "dle půd. střechy - SH1" 5,81*4,84*0,1*1,1 3,093

105 K 71277150R
M+D - Vegetace tvořená suchomilnými rostlinami (rozvćhodníky, netřesky…), 
kompletní provedení vč. zalití

m2 28,120 569,00 16 000,28

VV "dle půd. střechy - SH1" 5,81*4,84 28,120

106 K 712771601
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních 
prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, 
šířky do 500 mm

m3 0,291 225,00 65,48

VV "dle půd. střechy - SH1" (5,84+5,81)*0,5*0,05 0,291
107 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 0,100 620,00 62,00

VV 0,32*0,311 "Přepočtené koeficientem množství 0,100

108 K 712821132
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za 
horka na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

m2 11,366 18,00 204,59

VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0+6,97*2)*0,57 11,366
109 M 111631510 lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg kg 3,978 75,80 301,53

VV 11,366*0,35 "Přepočtené koeficientem množství 3,978

110 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy 
přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 11,366 95,00 1 079,77

VV "dle půd. střechy - SCH1" (6,0+6,97*2)*0,57 11,366
111 M 62833159R pás asfaltovaný modifikovaný m2 13,639 105,00 1 432,10

VV 11,366*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 13,639

112 K 712861703
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií 
na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše

m2 5,503 211,00 1 161,13

VV "SCH2" 0,52*5,291*2 5,503
113 M 283220410 fólie střešní mPVC ke kotvení 2 mm m2 6,604 198,00 1 307,59

VV 5,503*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 6,604

114 K 998712201
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 74 000,000 0,15 11 100,00

D 713 Izolace tepelné 135 477,40

115 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 52,400 17,00 890,80

VV "PDL1"
VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34 38,340
VV "dle tab. m. - 1.02.01" 14,06 14,060
VV Součet 52,400

116 M 283759910
deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 
500 x 150 mm

m2 53,448 568,00 30 358,46

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 52,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 53,448

117 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 25,171 120,00 3 020,52

VV "dle půd. a řezů"
VV "atiky - sch 1" (6,0+6,97*2)*0,21 4,187
VV "sch2 - stáv. stěna" 5,291*0,33 1,746
VV "sokl 180" 0,81*(7,12+6,7+4,05) 14,475
VV "sokl 100" 0,81*2,94*2 4,763
VV Součet 25,171

118 M 283764220 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm m2 4,858 290,00 1 408,82
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VV 4,763*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,858

119 M 283764260 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 180 mm m2 14,765 661,00 9 759,67
VV 14,475*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,765

120 M 283764250 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160 mm m2 4,271 545,00 2 327,70
VV 4,187*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,271

121 M 283764180 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60 mm m2 1,781 195,00 347,30
VV 1,746*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,781

122 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 
ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 6,546 26,00 170,20

VV "mezi základy - dle půd. základů a řezů"
VV "tl. 50mm" 0,63*(6,28+2,46) 5,506
VV "tl. 180mm -zde dvou desek" 0,63*(0,3+0,525)*2 1,040
VV Součet 6,546

123 M 283764170 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50 mm m2 5,616 184,00 1 033,34
VV 5,506*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,616

124 M 283764230 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 120 mm m2 0,530 324,00 171,72
VV 0,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,530

125 M 283764180 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60 mm m2 0,530 195,00 103,35
VV 0,52*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,530

126 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 15,438 80,00 1 235,04

VV "dle půd. střechy - SCH2" 2,94*5,251 15,438
127 M 55324718R tuhé desky nadkrokevní izolace PIR (λD = 0,022 W/mK), tl. 160 mm m2 15,747 692,00 10 896,92

VV 15,438*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,747
128 K 713141211 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny m 19,000 11,80 224,20

129 M 63152902R klín atikový XPS m 19,380 168,00 3 255,84
VV 19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 19,380

130 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za 
studena zplna

m2 41,820 110,00 4 600,20

VV "scH 1" 41,82 41,820
131 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový, 1000x1000 mm m3 13,437 3 987,00 53 573,32

VV 41,82*((0,24+0,39)/2)*1,02 13,437
132 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 121 000,000 0,10 12 100,00

D 731 Ústřední vytápění 135 414,00
133 K 7310000M1 Montážní práce soubor 1,000 29 400,00 29 400,00

D D1 1. Potrubí  s izolací PUR 10 864,80
134 M 7310000D1 2x25x2,3 m 9,000 1 207,20 10 864,80

P
Poznámka k položce:
25+25/111 DUO SDR 11

D D10 10.Závitové armatury 844,80
135 M 731000D24 Kulový kohout páčka kus 2,000 422,40 844,80

P
Poznámka k položce:
DN 20 R910

D D11 11.Podlahová část vytápění, systém IVAR CS 51 919,20
136 M 73000D25 Hadice 16x2 m 340,000 38,40 13 056,00

P
Poznámka k položce:
PEX-Al-PE DUO XS

137 M 73000D26 Ochranná trubka v roli m 10,000 30,00 300,00

P
Poznámka k položce:
28mm HK 1620

138 M 73000D27 Fixační příchytky potrubí 50mm kus 100,000 10,20 1 020,00

P
Poznámka k položce:
PPA

139 M 73000D28 Dilatační páska v roli m 40,000 36,00 1 440,00

P
Poznámka k položce:
DP 50

140 M 73000D29 Systémová deska PDL m2 55,000 513,60 28 248,00

P
Poznámka k položce:
1400x800 (modul 50mm) Combitop ND30

141 M 73000D30 Plastifikátor do betonu (10kg/25m2) l 20,000 13,20 264,00

P
Poznámka k položce:
10l PL10

142 M 73000D32 4 cest, skříň P-MAX3 (830 x 700mm) kus 1,000 6 900,00 6 900,00

P
Poznámka k položce:
R1 UNIMIX/4

143 M 73000D33 Svěrné šroubení pro Al kus 8,000 86,40 691,20

P
Poznámka k položce:
16x2 ALU-EK TA4420

D D2 2.   Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství 5 402,40
144 M 7310000D2 Smršťovací návlek kus 1,000 2 712,00 2 712,00

P
Poznámka k položce:
25+25/111 209964

145 M 7310000D3 Násuvná koncovka kus 1,000 264,00 264,00

P
Poznámka k položce:
25+25/111 240313

146 M 7310000D4 Těsnící kroužek kus 1,000 1 116,00 1 116,00

P
Poznámka k položce:
111 240 373

147 M 7310000D5 Přechod s vnitřním závitem kus 4,000 270,00 1 080,00

P
Poznámka k položce:
25x2,3-R3/4 169107

148 M 7310000D6 Násuvná objímka kus 4,000 57,60 230,40

P
Poznámka k položce:
25x2,3 139572

D D3 3.   Potrubí – svařovaná ocel 309,60
149 M 7310000D7 DN20 (26,9x2,65) m 3,000 103,20 309,60

P
Poznámka k položce:
ČSN 425710 11 353;  (nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí)

D D4 4.   Izolace – svařovaná ocel 554,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
150 M 7310000D8 22x15 (pro DN15) m 4,000 93,60 374,40

P
Poznámka k položce:
PE návleky pouzdro

151 M 7310000D9 Spony pro upevnění izolace kus 20,000 0,60 12,00

P
Poznámka k položce:
plast

152 M 731000D10 Páska na přelepení spojů kus 1,000 168,00 168,00

P
Poznámka k položce:
samolepící

D D5 5.   Upevnění potrubí - svařovaná ocel 96,00
153 M 731000D11 Objímka kovová (pro DN20) kus 4,000 18,00 72,00

P
Poznámka k položce:
25-30

154 M 731000D12 Vrut pro objímku, 80mm kus 4,000 3,60 14,40

P
Poznámka k položce:
M 8

155 M 731000D13 Hmoždinky 12mm kus 4,000 2,40 9,60

D D6 6.   Potrubí - měď 12 962,40
156 M 731000D14 15x1 m 24,000 481,20 11 548,80

P
Poznámka k položce:
měď polotvrdá F25 DIN EN 1057

157 M 731000D15 22x1 m 2,000 706,80 1 413,60

P
Poznámka k položce:
měď polotvrdá F25 DIN EN 1057;  (nespecifikované tvarovky, kalkulováno na 1m potrubí)

D D7 7.   Izolace - měď 2 574,00
158 M 731000D16 15x15 m 24,000 91,20 2 188,80

P
Poznámka k položce:
PE návleky pouzdro

159 M 731000D17 22x15 m 2,000 93,60 187,20

P
Poznámka k položce:
PE návleky pouzdro

160 M 731000D18 Spony pro upevnění izolace kus 50,000 0,60 30,00

P
Poznámka k položce:
plast

161 M 731000D19 Páska na přelepení spojů 1,000 168,00 168,00

P
Poznámka k položce:
samolepící

D D8 8.   Otopná tělesa 18 193,20
162 M 731000D20 Koratherm K20V200058-M, barva code 57 kus 1,000 18 193,20 18 193,20

P
Poznámka k položce:
580*2000 Koratherm ref. V.

D D9 9.   Napojení těles 2 293,20
163 M 731000D21 Termostatická hlavice v ceně setu 0,000 1,20 0,00

P
Poznámka k položce:
M30x1,5 DX

164 M 731000D22 Šroubení s ventilem, komplet bílý kus 1,000 2 113,20 2 113,20

P
Poznámka k položce:
M30x1,5 Multilux 4 SET

165 M 731000D23 Svěrné šroubení na měď kus 2,000 90,00 180,00

P
Poznámka k položce:
G 3/4 3831-15351

D 741 Elektroinstalace 185 945,32
D 741.1 Kabely a kabelová trasa 19 794,92
D 741.1.1 Vnitřní rozvody - silnoproud (1.NP) 9 845,90

166 M Pol1 CYKY - J 5x4 m 30,000 59,92 1 797,48

167 M Pol2 CYKYLO – J 3x1,5 m 150,000 13,78 2 066,40

168 M Pol3 CYKY – O 4x1,5 m 40,000 20,95 838,08

169 M Pol4 CYKY - J 3x2,5 m 200,000 21,88 4 375,20

170 M Pol5 CYKYLO - J 3x2,5 m 30,000 22,70 681,12

171 M Pol6 CY16 m 2,000 43,81 87,62

D 741.1.2 Vnitřní rozvody – slaboproud (1.NP) 9 949,02
172 M Pol7 UTP kabel cat.6, 1 cívka=315m m 315,000 9,38 2 955,96

173 M Pol8 Ohebná trubka pr.25mm s protahovacím drátem m 315,000 20,36 6 414,66

P
Poznámka k položce:
chránička pro slaboproudé rozvody

174 M Pol9 Kabel HDMI s konektory, 1ks=10m ks 1,000 578,40 578,40

D 741.2 Elektrické přístroje 27 222,00
D 741.2.1 Rozvodnice RP1 15 694,80

175 M Pol10 Rozvodnice RP1 ks 1,000 826,80 826,80

P
Poznámka k položce:
Rozvodnice pod omítku, dle výkresové dokumentace, 36 modulů

176 M Pol11 Hlavní vypínač 20A/3 ks 1,000 540,00 540,00

177 M Pol12 Kombinovaný svodič přepětí B+C ks 1,000 7 320,00 7 320,00

178 M Pol13 Kombinovaný chránič+jistič 10/1N/C/003 ks 3,000 1 104,00 3 312,00

179 M Pol14 Proudový chránič 25A/30mA, typ AC ks 1,000 1 536,00 1 536,00

180 M Pol15 1f jistič 16A/B ks 8,000 180,00 1 440,00

181 M Pol16 1f jistič 6A/B ks 1,000 144,00 144,00

182 M Pol17 3f jistič 3x20A/B ks 1,000 576,00 576,00

P
Poznámka k položce:
3f jistič umístěný v hlavním rozvaděči

D 741.2.2 Elektroinstalační materiál 1NP 11 527,20
183 M Pol18 Vypínač č.1 ks 2,000 168,00 336,00

P
Poznámka k položce:
Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá

184 M Pol19 Vypínač č.6 ks 2,000 175,20 350,40
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P
Poznámka k položce:
Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva bílá

185 M Pol20 Vypínač č.6+6 ks 2,000 254,40 508,80

P
Poznámka k položce:
Vypínač schodišťový dvojitý č.6 komplet, barva bílá

186 M Pol21 Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku ks 11,000 145,20 1 597,20

P
Poznámka k položce:
s clonkami

187 M Pol22
Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepěťovou ochranou (vždy 
1.zásuvka na přívodu z jištěného okruhu)

ks 1,000 897,60 897,60

P
Poznámka k položce:
s clonkami

188 M Pol23 Dvouzásuvka 230V/16A pro zapuštěnou montáž ks 2,000 184,80 369,60

189 M Pol24 Zásuvka 230V 16A pro povrchovou montáž s víčkem, komplet, barva bílá ks 2,000 93,60 187,20

190 M Pol25 Stropní zásuvka komplet, 230V/16A, barva bílá ks 2,000 145,20 290,40

191 M Pol26 Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 528,00 528,00

192 M Pol27 Autonomní hlásič ks 1,000 342,00 342,00

193 M Pol28 Drobný montážní materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

194 M Pol29 Elektroinstalační materiál kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

195 M Pol30 Štítky a značení kpl 1,000 1 320,00 1 320,00

D 741.3 Osvětlení 18 924,00
D 741.3.1 Osvětlení 1.NP včetně nouzového osvětlení 18 924,00

196 M Pol31 Svítidlo typ A1, v  ceně je přikotvení, sestavení a zapojení svítidla ks 6,000 1 413,60 8 481,60

197 M Pol32 Svítidlo typ A2, v  ceně je přikotvení, sestavení a zapojení svítidla ks 1,000 1 478,40 1 478,40

198 M Pol33 Svítidlo typ C, v  ceně je přikotvení, sestavení a zapojení svítidla ks 2,000 856,80 1 713,60

P
Poznámka k položce:
Přisazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 27W, 2700lm, IP44, 4000K

199 M Pol34
Venkovní LED reflektor 50W, 4100lm, v  ceně je přikotvení, sestavení a zapojení 
svítidla

ks 4,000 1 184,40 4 737,60

200 M Pol35
Přisazené nouzové svítidlo nástěnné, s piktogramem, autonomie 1h, v  ceně je 
přikotvení, sestavení a zapojení svítidla

ks 3,000 837,60 2 512,80

P
Poznámka k položce:
1W LED (130lm), STANDARD, SE (svítící při výpadku)

D 741.4 Elektro slaboproud 6 944,40
D 741.4.1 Strukturovaná kabeláž – 1.NP 6 944,40

201 M Pol36 Zásuvka datová 2x RJ45 bílá, pod omítku, cat.6 ks 1,000 594,00 594,00

202 M Pol37 Zásuvka datová 1x RJ45 bílá, pod omítku, cat.6 ks 1,000 525,60 525,60

203 M Pol38 Zásuvka datová 1x RJ45 bílá, na povrch, cat.6 ks 1,000 717,60 717,60

204 M Pol39 Přístupový bod (Access point) ks 1,000 4 668,00 4 668,00

P
Poznámka k položce:
Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 
5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE

205 M Pol40 Patchcord cat.6 2m ks 4,000 104,40 417,60

P
Poznámka k položce:
propojení v racku v ředitelně ve 2.NP

206 M Pol41 Konektor RJ45, cat.6 kpl 1,000 21,60 21,60

D 741.5 Montážní práce elektro 113 060,00
207 M Pol42 Provedení kabelových tras silnoproudých a slaboproudých rozvodů kpl 1,000 46 100,00 46 100,00

208 M Pol43 Montáž elektroinstalačního materiálu kpl 1,000 31 200,00 31 200,00

209 M Pol44 Stavební přípomoce, průrazy a začištění kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

210 M Pol45 Měření intenzity osvětlení vč.zhotovení měřícího protokolu kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

211 M Pol46 Proměření datové sítě včetně zhotovení měřícího protokolu ks 1,000 2 400,00 2 400,00

212 M Pol47 Úpravy ve stávajícím hlavním rozvaděči kpl 1,000 5 760,00 5 760,00

213 M Pol48 Úpravy ve stávajícím racku v ředitelně kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

214 M Pol49 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

215 M Pol50 Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 2 400,00 2 400,00

216 M Pol51 Výchozí revize kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 762 Konstrukce tesařské 17 153,27

217 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,209 780,00 163,02

218 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 
čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m 33,440 110,00 3 678,40

219 M 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,209 8 500,00 1 776,50
VV "D.1.2.02 - D1 60/180mm" 6*2,8*0,06*0,18*1,15 0,209

220 K 762341026
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 22 mm na pero a drážku, 
tloušťky desky

m2 18,526 251,00 4 650,03

VV "dle půd. střechy" 2,94*5,251 15,438
VV 15,438*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 18,526

221 K 76239500R
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,209 25 480,00 5 325,32

224 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 15 600,000 0,10 1 560,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 23 119,88

225 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů 
CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 

m2 20,190 560,00 11 306,40

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV "m.č. 1.02.01" (4,84+0,37*2+0,16+2,52)*2,98-1,77*2,5 20,190

226 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na 
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 20,190 18,00 363,42

227 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 14,060 580,00 8 154,80

P
Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV "m.č. 1.02.01" 14,06 14,060
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228 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 14,060 21,00 295,26

229 K 998763401
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 20 000,000 0,15 3 000,00

D 764 Konstrukce klempířské 63 881,00

230 K 76422243R
K12+K13 - Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapnice, kompletí 
provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz tab. kl. prvků)

m 8,400 822,00 6 904,80

VV 5,7+2,7 8,400

231 K 76422539R
K06 - Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu rš 600 
mm, kompletí provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz 
tab. kl. prvků)

m 6,800 828,00 5 630,40

232 K 76422540R
K05 - Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu rš 1000 
mm, kompletí provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz 
tab. kl. prvků)

m 12,400 842,00 10 440,80

234 K 76422645R
K02 - Oplechování parapetů z hliníkového plechu vč. rohů rš 300 mm, kompletí 
provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz tab. kl. prvků)

m 2,630 1 258,00 3 308,54

235 K 76432140R
K03 - Přítlačná lišta vstupních dveří/okna, kompletí provedení vč. všech kotev. a 
pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz tab. kl. prvků)

m 6,280 689,00 4 326,92

236 K 76432141R
K04 - Přítlačná lišta vstupních dveří/okna, kompletí provedení vč. všech kotev. a 
pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz tab. kl. prvků)

m 2,460 689,00 1 694,94

237 K 76432240R
K11 - Lemování střechy, kompletí provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle 
popisu v pd (viz tab. kl. prvků)

m 7,400 1 258,00 9 309,20

238 K 764521413
K07+K08 - Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý, kompletí 
provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz tab. kl. prvků)

m 10,800 1 358,00 14 666,40

P
Poznámka k položce:
hranatý, včetně žlabových čel, háků, žlabových
kotlíků, objímek, kotvení, kolen, hliníkový plech

VV 6,1+4,7 10,800

239 K 764528402
K09 - Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 
100 mm, kompletí provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd 
(viz tab. kl. prvků)

m 0,600 2 985,00 1 791,00

P
Poznámka k položce:
čtvercový, včetně kolen, přechodek, objímek s
pozinkovaným trnem, hliníkový plech

240 K 76452840R
K10 - Napojení nového žlabu do stáv. svodu hliníkový plech tl. 0,63 mm, vč. rohů, 
kompletí provedení vč. všech kotev. a pom. kcí a prvků - dle popisu v pd (viz tab. kl. 
prvků)

kus 2,000 4,00 8,00

241 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 58 000,000 0,10 5 800,00

D 766 Konstrukce truhlářské 150,00

242 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 
zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 1,000 150,00 150,00

VV "dle půd. 1.np - stáv. stav" 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 493 079,00

243 K 76762011R
W01 - M+D - Hliníkové okno/balkonové dveře vel. 6280/3000mm, bezbariérový práh, 
kompletní provedení vč. povrchu, APU lišt a všech detailů a doplńků - dle popsi v pd 
(viz tz a tab. oken a dveří)

kus 1,000 224 227,00 224 227,00

244 K 76762012R
W02 - M+D - Hliníkové okno/vstupní dveře vel. 1980/2800mm, bezbariérový práh, 
kompletní provedení vč. povrchu, APU lišt a všech detailů a doplńků - dle popsi v pd 
(viz tz a tab. oken a dveří)

kus 1,000 80 589,00 80 589,00

245 K 76762013R
W03 - M+D - Hliníkové okno/vstupní dveře vel. 2630/2800mm, bezbariérový práh, 
kompletní provedení vč. povrchu, APU lišt a všech detailů a doplńků - dle popsi v pd 
(viz tz a tab. oken a dveří)

kus 1,000 78 963,00 78 963,00

246 K 76762014R
D01 - M+D - Hliníkové interiérové dveře vel. 1770/2500mm, bez prahu povrchová 
úprava - prášková barva bílá čiré sklo, kompletní provedení vč. povrchu, APU lišt a 
všech detailů a doplńků - dle popsi v pd (viz tz a tab. oken a dveří)

kus 1,000 53 800,00 53 800,00

247 K 76762015R
D02 - M+D - Hliníkové interiérové dveře vel. 800/1970, bez prahu povrchová úprava - 
prášková barva bílá pískované sklo, kompletní provedení vč. povrchu, APU lišt a 
všech detailů a doplńků - dle popsi v pd (viz tz a tab. oken a dveří)

kus 1,000 32 500,00 32 500,00

249 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 460 000,000 0,05 23 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 18 773,26
250 K 77147501R Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm   m 6,960 115,00 800,40

VV "dle tab. m. - 1.02.01" 4,84+2,52+0,42*2+0,16+0,37-1,77 6,960
251 M 59761325R sokl podlahový keramický - dle výběru investora m 7,656 250,00 1 914,00

P
Poznámka k položce:
viz tz

VV 6,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,656

252 K 77157411R
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, 
průniků apod. 

m2 14,060 459,00 6 453,54

VV "dle tab. m. - 1.02.01" 14,06 14,060
253 M 59761110R kalibrovaná keramická dlažba - dle výběru investora m2 15,466 500,00 7 733,00

P
Poznámka k položce:
viz tz

VV 14,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 15,466
254 K 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 14,756 11,00 162,32

VV "dle tab. m. - 1.02.01" 14,06 14,060
VV "dle tab. m. - 1.02.01" (4,84+2,52+0,42*2+0,16+0,37-1,77)*0,1 0,696
VV Součet 14,756

255 K 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m  % 17 100,000 0,10 1 710,00

D 776 Podlahy povlakové 46 900,80

256 K 776121111
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná 
v poměru 1:3 podlah

m2 38,340 23,00 881,82

VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34 38,340

257 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z 
pásů standardních

m2 38,340 250,00 9 585,00

VV "dle tab. m. - 1.02.02" 38,34 38,340
258 M 284110680 linoleum přírodní - marmoleum (dle výběěru investora) m2 42,174 650,00 27 413,10

P
Poznámka k položce:
viz technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 38,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 42,174

259 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových m 16,850 95,00 1 600,75
VV "dle tab. m. - 1.02.02 - půdorys 1.np" 6,28+6,08*2+0,09*2-1,77 16,850

260 M 28411010R lišta soklová pro marmoleum m 17,693 182,00 3 220,13
VV 16,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,693

261 K 998776201
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 42 000,000 0,10 4 200,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 843,57
262 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 111,791 15,00 1 676,87

VV "omítky strop"
VV 38,34 38,340
VV "stěny"
VV "1.02.02" (6,28+5,86)*2*3,5-(6,28*3,0-4)+0,22*(6,28+3,0*2)+0,09*(1,77+2,5*2) 73,451
VV Součet 111,791

263 K 784195412R00
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 125,851 49,00 6 166,70

VV "podhledy"
VV 14,06 14,060
VV "omítky strop"
VV 38,34 38,340
VV "stěny"
VV "1.02.02" (6,28+5,86)*2*3,5-(6,28*3,0-4)+0,22*(6,28+3,0*2)+0,09*(1,77+2,5*2) 73,451
VV "SDK stěny"
VV 0,000
VV Součet 125,851

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 500,00
264 K HZS4232R Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí autorský dozor hod 50,000 350,00 17 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 000,00
265 K 05000100R Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady soubor 1,000 69 000,00 69 000,00

P

Poznámka k položce:
např.:
příprava a zařízení staveniště
projektové práce (výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení)
geodetické práce
inženýrská a koordinační činnost vč. kompletační
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Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram prací 
Provádění prací 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7 týden 8 týden 9 týden 10 týden 11 týden 12 týden 13 týden 14 týden 15 týden
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace pozemní
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    712 - Povlakové krytiny
    713 - Izolace tepelné
    731 - Ústřední vytápění
    741 - Elektroinstalace
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    776 - Podlahy povlakové
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
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