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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440“OŘS2°2019-098 ze dne 263.2020

(SMVS: 107V082001822)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA pověřen řízením odboru řízení staveb (ORS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních MBA,
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing.Jiří Horák,
(technický dozor objednatele)

Ing.Jiří Horák,
(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
Ing. Ladislava Hemerková,

(vedoucí oddělení investic Pardubice)
společně dále jen „TDO"

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

JETCON spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
64650111
CZ64650111
Stanislavem Náhlukem, jednatelem
Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem
1199592/0800

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel, t
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: kmkdsóh
Adresa pro doručování: shodná se sídlem
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-
2019-098 ze dne 26.3.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2020 na zhotovení díla - stavby
„Chrudim - nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č. 1“ (dále jen „smlouva") dohodly na znění
dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):
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Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající vjeho rozšíření 
o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou dodavatelem provedeny.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2. Předmět smlouvy byla zjištěna 
potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 
uvedené v odst. 2.1.1 článku 2. Předmět smlouvy (dále jen ,,PD“) a v položkovém rozpočtu (dále 
jen ,,vícepráce“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce").

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve 
Změnových listech č. 2 a 3, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou 
součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
+ 604 626,58 Kč vč. DPH (499 691,39 Kč bez DPH, 104 935,19 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
- 604 733,80 Kč vč. DPH (- 499 780,00 Kč bez DPH, - 104 935,80 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:
- 107,22 Kč vč. DPH (- 88,61 Kč bez DPH, -18,61 Kč 21 % DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

29 350 359,73 Kč bez DPH

(slovy: dvacet devět milionů tři sta padesát tisíc tři sta padesát devět korun českých sedmdesát tři
haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 6 163 575,54 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 35 513 935,27 Kč

(slovy: třicet pět milionů pět set třináct tisíc devět set třicet pět korun českých dvacet sedm
haléřů včetně DPH).

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2/3



24.1 1.2020 10:30:48 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 6440-ORS2-2019-098

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 a 3 vč. rozpočtu - počet stran: 18
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Roman MistolertMBA Stanislav Náhluk
pověřen řízením ORS jednatel společnosti

JETCON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Roman
Mistoler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Mistoler 
Datum: 2020.11.27 
06:26:55+01'00'
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Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-098 ze dne: 23.03.2020

Změnový list (ZL) čísloZL: 2

Týká se: Vzduchotechnická jednotka

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:
příloha č. 1 ZL

Jiné:

Chrudim - nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č.l

Popis změny díla:

POPIS
Po zhodnocení prostoru na stavbě pro reálné umístění vzduchotechnické jednotky a následné

servisování vzduchotechnické jednotky provedl AD technickou změnu.

ŘEŠENÍ

AD provedl změnu vzduchotechnické jednotky 1 ks o výkonu 1350 m3/hod za 2 ks jednotek o

shodném výkonu a stejném technickém řešení s tím, že přístupnost pro následující servis a výměnu filtrů

bude jednodušší.

Navrhovaná změna ceny díla:

- 220,00 Kč bez DPH

-266,20 Kč vč. DPH

Při ceně méněprací
-300.000,00 Kč bez DPH

Při ceně víceprací

299.780,00 Kč bez DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

ftredloužení *- řkfáeeftí-*

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal: ZL za objednatele převzal:

Ing. Jiří Horák

Jméno a funkce:

Ředitel divize Morava

Datum Jméno a funkce:

Ing. Jiří Horák

TDO

Tento Změnový list jé podkladem pro následná jednání smluvních stáán.

Stanovisko AD k navrhované změně:

& p£ •’ jQ&tVi I KJLk.

Jméno a funkce: Datum a podpis



Stanovisko TDG k navrhované zrněné;

Se změnou souhlasím.

Jméno a ísmkrn: Datum a podpis

P->iIp;i»;íí zV,řujv i jtolvi .ují v souladu v smlouvou o dílo tuto změnu ctila:

Navrhovaná změna ceny díla;

-220,00 Kč bez DPH

-266,20 Kč vč. DPH

Při ceně méněprací
-300.000,00 Kč bez DPH

Při ceně víceprací
299.780,00 Kč bez DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

E. iví t«rrr

0 kalendářních dnů

Nový termín dokončení díla:

do

Počet připojených listů specifikaci; Počet připojených výkresů:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Ing. Jiří Horák

TDO

Datum a podpis Jméno a funkce:

Ředitel divize Morava

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakostkmateriálů,

provedení apod.



Chrudim ~ nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č.l

Smlouva o tlilo; č. G<M0-OŘS2-2019-Q98 ze dne: 23.03.2020

Změnový list (ZL)

Týká se:

Odkazy na:

Číslo ZL:

Stavební rast a elektroinstalační trasy

specifikace:

výkresy:
rozpočet:

Jiné:

příloha č. 1 ZL

Popis změny díla:

-výkaz výměr neobsahoval elektroinstalační žlaby pro instalace silno a slaboproudých rozvodů v 1. až 3. NP,
proto je bylo nutno doplnit
- lešení, které se nachází v částech nad střechami

provádění oprav právě těchto střech, založeno na
střechy.

kinosálu a technologické místnosti muselo být z důvodu

i speciálních konzolách tak, aby se neopíralo o opravované

zz»*M7č i. ti i * r.* | r rtčsn /k iftre tCti

Navrhovaná změna ceny díla:
131,39 Kč bez DPH
158,98 Kč vč. DPH

Při ceně méněprací
-199 780,00 Kč bez DPH

Při ceně víceprací
199 911,39 Kč bez DPH

N
proeIIoU'3oni

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

al: ZL za objednatele převzal:
Ing. Jiří Horák

Jméno a funkce:

Ředitel divize Morava

Datum a podpis Jméno a funkce:
Ing. Jiří Horák
TDO

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

r-’r

Jméno a funkce:

/iP

Datum a podpis



Stanovisko 1 DO k navrhované změně:

Se změnou souhlasím.

Jméno a funkce: Datum a podpis

k’|í ,rsn; z V;t'.Sf)í'i [jotvrzují v suuhd". se cm!'>'iV’~>u o díle. řnřn zimc-mv* díl,r

Navrhovaná změna ceny díla:

131,39 Kč bez DPH

158,98 Kč vč. DPH

Při ceně méněprací

-199 780,00 Kč bez DPH

Při ceně víceprací
199 911,39 Kč bez DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

ppeťHeužeRf *- akťáeem *

0 kalendářních dnů

Nový termín dokončení díla:

do

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Jméno a funkce:

Ing. Jiří Horák

IDO

Jméno a funkce:

Ředitel divize Morava

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvejdené v SídD á budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,

provedení apod. 1/



příl.č. 2 Dodatku č. 2 SoD 6440-OŘS2-2019-098

Chrudim - nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č. 1 
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2019-098 ze dne 26.3.2020 vč. dodatku č.2

Rekapitulace stavby

Cena SoD vč. dodatku č. 1 Vícepráce Méněpráce Dodatek č.2 SoD vč. dodatku č. 2

bez DPH 29 350 448,34 499 691,39 - 499 780,00 - 88,61 29 350 359,73

DPH 21% 6 163 594,15 104 935,19 - 104 953,80 - 18,61 6 163 575,54

s DPH 35 514 042,49 604 626,58 - 604 733,80 - 107,22 35 513 935,27

Celkem 35 514 042,49 604 626,58 - 604 733,80 - 107,22 35 513 935,27

Tomas
Jelínek

Digitálně 
podepsal Tomáš 
Jelínek
Datum: 2020.11.24 
10:51:02 +01 '00'


