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DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, JAROMĚŘ
 tel. xxxxxxxxx řed., tel.xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxx
          www.zsspecaddjaromer.cz

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v článku 5, odst. 2 – TERMÍNY PLNĚNÍ
Název akce: Rekonstrukce střechy – PD, akce č. SM/20/311

Objednavatel: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Zástupce: Mgr. Taťána Kánská, ředitelka

a

Zhotovitel: AMX, s.r.o.

Zástupce: Ing. arch. Zdeněk Hanuš
Dodatek se týká posunutí termínu plnění na základě nepředvídaných skutečností zjištěných zhotovitelem, které vyžadují delší jednání s dotčenými:
Dokončení plnění:

Předání projektové dokumentace na rekonstrukci střechy včetně inženýrské činnosti, zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení a zajištění stanovisek povolení dotčených orgánů od výzvy zadavatele se prodlužuje termín dokončení do 31. 1. 2021 na základě jednání a vyjádření zhotovitele.
Za objednavatele v Jaroměři dne 18. 11. 2020
            Za zhotovitele v Hradci Králové dne 18. 11. 2020

……………………………….



…………………………………..

Mgr. Taťána Kánská, ředitelka



     Ing. arch. Zdeněk Hanuš
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