
HARMONOGRAM STAVBY -  

Rybník Peráček
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SO 01 Odbahnění rybníka # # # # # # # # # # # # 1 643

SO 02 Oprava hráze, zatěsnění průsaků 2 763

oprava hráze # # # # # # # # # # # 1 105

loviště a kádiště # # # # 168

sdružený objekt # # # # # # # # # # 1 306

požerák # # # 184

VON Vedlejší a ostatní náklady # # 382

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.2.2021

Vyvážení sedimentů na mezideponie: nejdříve od 1.5.2021

Předpokládaný termín dokončení stavby : do 31.5.2022

Místo realizace: k.ú. Dačice 

Harmonogram bude před zahájením prací aktualizován.

Ing. Jaroslav Zvánovec

statutární ředitel
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