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Dodatek č. 3 k SOD 995/2018


Dodatek č. 3 
S M L O U V Y  O  D Í L O 


Číslo smlouvy zhotovitele:		2018/68 	číslo zakázky : 443
Číslo smlouvy objednatele: 	995/2018


Název díla:
„Okořínský vodovod - VT Srpina“ - projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	PROVOD – Inženýrská společnost, s.r.o.
sídlo:	V Podhájí 226/28, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	250 23 829 
DIČ:	CZ25023829
zástupce ve věcech smluvních:	
	

zástupce ve věcech technických:	



bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12767

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu:  přerušení prací v období  od. 01.06. - 01.10.2020  z důvodu řešení návrhu a možnosti provedení MVE v rozdělovací šachtě Okořínského vodovodu. Řešení přístupové cesty k rozdělovacímu objektu. Dále se tímto dodatkem mění identifikační údaje objednatele. 

Tímto dodatkem se mění identifikační údaje objednatele a Čl. III. Termín plnění. 

V části identifikační údaje zhotovitele se mění zástupce ve věcech smluvních, věcech technických a zástupce pro projektovou přípravu.

Původní znění dle dodatku č. 2:
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických: 	

zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu:	



Nové znění:
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:	

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle dodatku č. 2:

Termín předání podkladů pro zpracovatele hydroenergetické studie o umístění MVE:
do 25-ti dnů od předání kompletního geodetického zaměření objednatelem

Termín předání kompletní PD (2x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
do 30-ti dnů od předání konečné verze hydroenergetické studie o umístění MVE

Dílčí termín - předání kompletní PD (2x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV):
předpoklad do 60 dnů od zaslání připomínek objednatele k verzi ke kontrole (nutno zajistit stanoviska dotčených orgánů a organizací)

Ukončení díla předání kompletní PD (4x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:
	po odsouhlasení PD GŘ POh, s.p.

Nové znění:

a) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    										do 17.02.2021 

b) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
14 dní po schválení v dokumentační komisi 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  






……………………………………			……………………………………………
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