Dodatek č. 1 k SOD 442/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	006/2020 VP
č. smlouvy objednatele:	442/2020

Název díla: 
[bookmark: _Hlk33777159]Jez ve Slapanech - těleso jezu – projektová dokumentace DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3, 128 00 Praha 2
provozovna:	
doručovací adresa:			
IČO:	63676907	
DIČ:	CZ63676907
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		
	

			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37180
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: dočasného přerušení prací v projekční kanceláři vynuceného pandemií koronaviru a zároveň z důvodu průtahů při projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy vykonávající činnost v současné době v omezeném režimu. 

Tímto dodatkem se mění identifikační údaje objednatele, Čl. III. Termín plnění a Čl. V. Platební podmínky.

V části identifikační údaje zhotovitele se mění zástupce zástupce ve věcech smluvních a věcech technických.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

[bookmark: _Hlk34282396]Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 190 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK).
						
Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Plánování projektů a zakázek.


Nové znění:

Termín provedení díla:

a)    zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
do 22.01.2021

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK).

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.






Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 309 600,- Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 77 400,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2. Fakturace bude provedena následovně:
a) Po předání PD v elektronické podobě (bez dokladové části) a odsouhlasení technického řešení na výrobním výboru ve výši 50 % ceny, tj. 193 500,00 Kč bez DPH.
b) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV ve výši 30 % ceny, tj. 116 100,00 Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 77 400,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

[bookmark: _Hlk47970335]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce:  101 713 a 502 501


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne:					V Karlových Varech dne:




……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		„VP PROJEKTING“ s.r.o.
objednatel						zhotovitel								 
Stránka 10 z 10


