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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“), 

na realizaci stavby z veřejné zakázky na stavební práce s názvem:  

„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice“, 

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) v otevřeném řízení 

(dále v textu jen „Smlouva“) 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

sídlo: Komenského 432, 530 03 Pardubice 

Osoba oprávněná jednat za 
objednatele 

Mgr. Miluše Horská 
ředitelka školy 

IČO: 25916092 

DIČ: CZ25916092 

ID datové schránky: ypbsq9b 

bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 36134561/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Ing. Arch. Pavel Mudruňka 
e-mail: atelier.mudrunka@centrum.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
právních: 

Mgr. David Bábsky 
telefon: +420 731 387 637 
e-mail: babsky@navigaassistance.cz 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 
 
a 
 

Zhotovitel: 
Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, 
a.s., zkratkou S-VWPL 

Vedoucí společník: 

VW WACHAL a.s. 
sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 
IČO: 25567225 
DIČ: CZ25567225 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně,  sp. zn. 2976 B 
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Společník: 

PROFISTAV Litomyšl, a.s. 
sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl 
IČO: 27742741 
DIČ: CZ27742741 
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, 
sp. zn. 2747 B 

Sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

zastoupený: 

Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva 
VW WACHAL a.s. 
Ing. Tomáš Zavřel, MBA, člen představenstva PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. 

ID datové schránky (vedoucí 
společník): 

j89tauv 

Telefon (vedoucí společník): +420 573 503 311 

e-mail (vedoucí společník): sekretariat@wachal.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 123-1588080287/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

Jméno: Hubert Kuchař  
Pozice: hlavní stavbyvedoucí 
telefon: +420 606 720 764 
e-mail: hubert.kuchar@wachal.cz 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 
 
společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ 
 
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě. 

 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy 
a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu 
protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy upravují předmět díla a další s tím 
související ustanovení Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
2.1. Předmět díla vymezený v čl. 1 Smlouvy se doplňuje o stavební práce, dodávky a služby ve 

Smlouvě původně neuvedené (vícepráce) a omezuje v rozsahu stavebních prací, dodávek a 
služeb, které sice byly součástí díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce). 
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Vícepráce a méněpráce jsou definovány změnovými listy, které byly odsouhlaseny 
objednatelem a zhotovitelem a jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o tyto změny:  
Vícepráce: 
- ZL004 Demontáž ocelových nosníků 
- ZL005 Chemické ošetření zdiva proti houbám 
- ZL006 Překlady sopouchů komínů 
- ZL007 Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP 
- ZL010 Stavební úpravy nadpraží oken 
 
Méněpráce: 
- neobsahuje 

 
Změna předmětu díla bez dopadu do ceny: 
- ZL008 Změna typu omítek 
- ZL009 Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů 
 

2.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje cena díla uvedená v čl. 3 Smlouvy takto: 

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 99.362.226,21 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH  157.620,31 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH  0,00 Kč 

Cena díla celkem bez DPH 99.519.846,52 Kč 

(slovy: devadesátdevětmilionůpětsetdevatenácttisícosmsetčtyřicetšest korun českých 
padesátdva haléřů) 

DPH (21 %)  20.899.167,77 Kč 

(slovy: dvacetmilionůosmsetdevadesátdevěttisícstošedesátsedm korun českých 
sedmdesátsedm haléřů) 

Cena díla celkem včetně DPH  120.419.014,29  Kč 

(slovy: stodvacetmilionůčtyřistadevatenácttisícčtrnáct korun českých dvacetdevět haléřů) 

 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále, přičemž každé smluvní 
straně náleží soubor příloh, které jsou připojeny na datovém nosiči (CD/DVD), který je 
uzamčen proti změnám a podepsán permafixem oběma smluvními stranami. 

3.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy (na CD/DVD): 

Příloha 1A – Změnové listy č. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010  

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho 
příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za zhotovitele 
 
 

 

Sdružení firem S-VWPL 
Ing. Ondřej Wachal 
Místopředseda představenstva 

VW WACHAL a.s. 

 
 

 

Sdružení firem S-VWPL 
Ing. Tomáš Zavřel, MBA 
Člen představenstva PROFISTAV 
Litomyšl, a.s. 

 

Za objednatele 
 

 

  

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, 
o.p.s. 
Mgr. Miluše Horská 
Ředitelka školy 



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN K DODATKU Č. 2 
ZMĚNOVÉ LISTY Č. ZL004 – ZL010 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 
PROJEKT:  
 
„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“ 
 
SoD: Na stavbě „Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“ ze dne 30.4.2020 
 
Podrobný popis změn: 
• ZL004 – Demontáž ocelových nosníků 
V PD je řešena demontáž ocelového nosníku pro zavěšení tělocvičného vybavení pod stropem tělocvičny v 1. NP a 
demontáž vynášecího ocelového rámu pod stropem jídelny ve 2.NP. Tyto položky však nebyly zahrnuty do VV a tedy 
nebyly dodavatelem oceněny. 
ZL004 řeší demontáž výše uvedených ocelových konstrukcí a související stavební práce. 
Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce. 
Výměry jsou určeny odměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty 
z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla. 
Bez navrhované demontáže podpůrných ocelových konstrukcí není možné pokračovat ve stavebních pracích a nebylo 
by možné dílo dokončit. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové 
výběrové řízení na nového dodavatele. 
 
• ZL005 – Chemické ošetření zdiva proti houbám 
Na základě provedených sond bylo při zpracování PD předpokládáno, že stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP jsou 
napadeny dřevokaznou houbou a bude nutné je kompletně vyměnit. U stropu mezi 2.NP a 3.NP sondy žádnou houbu 
neprokázaly a bylo předpokládáno, že dojde k zachování hlavních nosných trámů. Stejná situace byla u stropu mezi 
3.NP a půdou. Tento strop měl být dle PD zachován v celé skladbě, tj rákosový podhled s podbitím, nosné trámy, záklop 
zásyp a půdovky. Po zahájení prací byly odkryty zhlaví trámů nad 2.Np i nad 3.NP a u obou stropů bylo zjištěno, že cca 
70% zhlaví všech trámů je napadeno dřevokaznou houbou (napadení bylo identifikovatelné většinou jen z čela trámu). 
Houbou byla zasažena i průběžná podkladní fošna, po které se houba šířila mezi jednotlivými trámy. Rozsah zasažení 
podkladní fošny byl takového rozsahu, že myceliem bylo částečně prorostlé i sousední zdivo. Po konzultaci s 
mykologem bylo rozhodnuto nejen o nutnosti odstranit všechny dřevěné části stávajících konstrukcí stropů, ale bylo i 
rozhodnuto o nezbytném ošetření všech zděných konstrukcí, které byly v kontaktu s napadenými dřevěnými 
konstrukcemi. Vzhledem k rozsahu prováděného průzkumu před zahájením projekčních prací nebylo možné celkový 
rozsah napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami zjistit. Jedná se o práce, které v době zpracování PD 
nebylo možné předpokládat. 
ZL005 řeší chemické ošetření zdiva v úrovni původních dřevěných stropů po celém obvodu místností v rozsahu všech 
demontovaných dřevěných stropů. 
Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce. 
Výměry jsou určeny odměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty 
z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce. 
Bez navrhovaného ošetření zdiva hrozí rozšíření dřevokazných hub na nově realizované dřevěné konstrukce a tím 
nevratné poškození realizovaného díla. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové 
výběrové řízení na nového dodavatele. 
 
• ZL006 – Překlady sopouchů komínů 
Při osazování ocelových nosníků stropů bylo zjištěno, že střední zeď objektu je na více místech oslabena původními 
větracími sopouchy. Tyto sopouchy byly při minulých přestavbách na mnoha místech zazděny a nebylo je možné při 
stavebně technickém průzkumu prováděném před zahájením projekčních prací zjistit. Při osazování ocelových nosníků 



se ukázalo, že u dvou nosníků je jejich umístění přímo v trase větracího průduchu. Pro zajištění dostatečné únosnosti 
v místě uložení nosníků bylo navrženo osadit pod nosník ocelový roznášecí prvek, který roznese zatížení mimo 
přizdívku větracího průduchu. 
ZL006 řeší osazení roznášecích ocelových profilů ve dvou místech kolize stropních ocelových nosníků s větracími 
průduchy. 
Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce. 
Výměry jsou určeny odměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nejsou součástí rozpočtu k SoD byly převzaty 
z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce. 
Bez navrženého osazení roznášecích profilů hrozí destrukce zdiva větracího průduchu pod nově umístěným ocelovým 
nosníkem a mohlo by dojít k poškození realizovaného díla. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové 
výběrové řízení na nového dodavatele. 
 
• ZL007 – Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP 
Při bourání příček na sociálním zázemí bylo zjištěno, že na příčkách, které mají tloušťku 150 mm a byly pokládány za 
nenosné, je uložena konstrukce stropu nad 1.NP. Vzhledem k nepřehledné situaci pozdějších dostaveb a dolepů 
konstrukcí v prostoru sociálního zázemí, bylo rozhodnuto o dodatečném podchycení zachovávaných stropů. 
ZL007 řeší osazení ocelových vynášecích profilů, jejich dodávku a osazení a vyzdění podchycení stávajících stropní 
konstrukce. 
Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce. 
Výměry jsou určeny odměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty 
z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce. 
Bez navrhovaného podchycení stropu hrozí jeho zřícení a poškození realizovaného díla. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové 
výběrové řízení na nového dodavatele. 
 
• ZL008 – Změna typu omítek 
Na základě dohody s orgány památkové péče byl vznesen požadavek na záměnu původně navrhované interiérové 
termoizolační armované omítky za omítku z pohledu ochrany památek vhodnější, omítku vápennou jádrovou s 
tenkovrstvým armovaným štukem. 
ZL008 řeší záměnu původně navržené termoizolační omítky za omítku vápennou jádrovou s tenkovrstvým štukem, vše 
v původních výměrách 
Výše uvedená změna nemá vzhledem k identickým cenám položek v rozpočtu k SoD dopad do ceny. 
Výměry jsou převzaty z rozpočtu k SoD, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 7, změny bez dopadu do ceny. 
Navrhovaná změna nemění charakter zadané stavby. 
 
• ZL009 – Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů 
Při kontrole výkazu výměr zjistil investor, že část oken zařazených v rozpočtu k SoD do kapitoly neuznatelných nákladů 
je třeba zařadit do kapitoly uznatelných nákladů. 
ZL009 řeší formální přesun části oken z kapitoly neuznatelných do kapitoly uznatelných nákladů 
Výše uvedená změna nemá vzhledem k identickým cenám položek dopad do ceny ani do technického řešení 
Výměry jsou převzaty z rozpočtu k SoD, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 7, změny bez dopadu do ceny. 
Navrhovaná změna nemění charakter zadané stavby. 
 
• ZL010 – Stavební úpravy nadpraží oken 
Při demontáži stávajících oken bylo zjištěno, že původní okenní otvory mají nestejně vysoké nadpraží, které bylo během 
minulých oprav na mnoha místech poškozeno. Při provážení otvorů se navíc ukázalo, že stávající okna nebyla osazena 
v ideální rovině, zatím co nově navrhovaná okna vzhledem k probíhající bosáži bude nutno osazovat po celém obvodu 
objektu do jedné roviny. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto že v místech, kde nelze nadpraží okna doplnit 
rozumně tlustou omítkou bude do nadpraží vložen překlad, který vyrovná jak vlastní nerovnosti nadpraží, tak umožní 
srovnat výšku nadpraží po celém obvodu objektu. 
ZL010 řeší osazení dodatečných překladů nad okna u kterých nelze jinak dorovnat nerovnosti nadpraží 
Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce. 



Výměry jsou určeny odměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty 
z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. 
Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce. 
Bez navrhované úpravy nadpraží části oken nelze okna osadit a řádně dokončit nadpraží, dílo bez této úpravy nelze 
dokončit. 
Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové 
výběrové řízení na nového dodavatele. 
 
 
 
 
Termínové plnění: 
Návrh na změnu termínu dokončení stavby zhotovitel předkládá na základě dodatečných specifikací prací nad rámec 
SoD. Jedná se především o práce spojené s bouráním stropu nad 3.NP – stropy napadené dřevomorkou. Zhotovitel 
navrhuje a tímto žádá o posun termínového plnění dokončení celého díla o 30 kalendářních dnů.  
 
 
Odůvodnění vyvolané změny: 
Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla. 
 
Nezbytnost vyvolaných změn: 
Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu. 
 

 
 
 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
Petra Vondráčková 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: 
Atelier Mudruňka, Pavel Mudruňka 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
BUNG CZ, TDS  Jan Andrš 

Podpis zhotovitele, datum, razítko: 
Hubert Kuchař            
 
 
 
 



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL004

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 40 671,20 Kč
8 540,95 Kč

DPH 21% 8 540,95 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 49 212,15 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Demontáž ocelových nosníků

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval: Ing. Michal Khýr

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL004: Demontáž ocelových nosníků
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

40 671,20 8 540,95 49 212,15
40 671,20 8 540,95 49 212,15

1 288,74 270,63 1 559,37

1 288,74 270,63 1 559,37

1 288,74 270,63 1 559,37

1 288,74 270,63 1 559,37

1 196,97 251,36 1 448,33

91,77 19,27 111,04

39 382,46 8 270,32 47 652,78

39 382,46 8 270,32 47 652,78

39 382,46 8 270,32 47 652,78

2 325,60 488,38 2 813,98

2 325,60 488,38 2 813,98

4 226,63 887,59 5 114,22

3 716,08 780,38 4 496,46

510,55 107,21 617,76

32 830,23 6 894,35 39 724,58

32 830,23 6 894,35 39 724,58

Celkem (bez DPH) 40 671,20
DPH 8 540,95

DPH 21 % ze základny: 40 671 8 540,95

Celkem (včetně DPH) 49 212,15

00: Vedlejší a ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

H: Oddíly prací HSV

VRN4: Inženýrská činnost

ZL004: Demontáž ocelových nosníků
NAKL01: Uznatelné náklady

VRN3: Zařízení staveniště

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

997: Přesun sutě

767: Konstrukce zámečnické

HSV: Práce a dodávky HSV

PSV: Práce a dodávky PSV

998: Přesun hmot

003: Svislé konstrukce



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL004: Demontáž ocelových nosníků
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL004: Demontáž ocelových nosníků 40 671,20
NAKL01: Uznatelné náklady 40 671,20
00: Vedlejší a ostatní náklady 1 288,74
00: Vedlejší a ostatní náklady 1 288,74
00: Vedlejší a ostatní náklady 1 288,74
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 288,74

VRN3: Zařízení staveniště 1 196,97
2. 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Celek 0,014 39 382,46 542,63

Výkaz výměr: 1360000/98705514,44 0,014

3. 032002000 Vybavení staveniště
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a 
meziskládky materiálu. 

Celek 0,01 39 382,46 404,97

Výkaz výměr: 1015000/98705514,44 0,010

5. 034002000 Zabezpečení staveniště Celek 0,006 39 382,46 249,37
Výkaz výměr: 625000/98705514,44 0,006

VRN4: Inženýrská činnost 91,77
7. 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace 
navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí 
díla.

Celek 0,002 39 382,46 59,85

Výkaz výměr: 150000/98705514,44 0,002

8. 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Poznámka k položce:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá objednateli na CD při předání díla.

Celek 0,001 39 382,46 31,92

Výkaz výměr: 80000/98705514,44 0,001
–

01: D1 - Budova - stavební a statická část 39 382,46
01: D1 - Budova - stavební a statická část 39 382,46
01: D1 - Budova - stavební a statická část 39 382,46
H: Oddíly prací HSV 2 325,60

003: Svislé konstrukce 2 325,60
1 010. 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - 

Nová položka - Cena ÚRS -5%
kus 6,0 387,60 2 325,60

Výkaz výměr: 1.NP zazdívka otvorů po I220; 2*1 2,000
2.NP zazdívka otvorů po I240; 4*1 4,000

–

HSV: Práce a dodávky HSV 4 226,63

997: Přesun sutě 3 716,08
307. 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 1,611 2 306,48 3 716,08

998: Přesun hmot 510,55
312. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,721 708,11 510,55

PSV: Práce a dodávky PSV 32 830,23

767: Konstrukce zámečnické 32 830,23
1 018. 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 

250 kg - Nová položka - Cena ÚRS -5% 
kg 243,513 23,28 5 668,98

Výkaz výměr: Strop nad 1.NP - I220; 7,83*31,1 243,513

1 019. 767996805 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 
500 kg - Nová položka - Cena ÚRS -5%

kg 1 367,636 19,86 27 161,25

Výkaz výměr: Strop nad 2.NP I240; 2*(10,88+7,01+4*0,25)*36,2 1 367,636



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL005

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 76 249,84 Kč
16 012,47 Kč

DPH 21% 16 012,47 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 92 262,31 Kč

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Chemické ošetření zdiva proti houbám

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval: Ing. Michal Khýr

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL005: Chemické ošetření zdiva proti houbám
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

76 249,84 16 012,47 92 262,31
76 249,84 16 012,47 92 262,31

2 416,11 507,38 2 923,49

2 416,11 507,38 2 923,49

2 416,11 507,38 2 923,49

2 416,11 507,38 2 923,49

2 244,06 471,25 2 715,31

172,04 36,13 208,17

73 833,74 15 505,08 89 338,82

73 833,74 15 505,08 89 338,82

73 833,74 15 505,08 89 338,82

30 071,16 6 314,94 36 386,11

29 999,65 6 299,93 36 299,57

71,52 15,02 86,54

43 762,57 9 190,14 52 952,71

43 762,57 9 190,14 52 952,71

Celkem (bez DPH) 76 249,84
DPH 16 012,47

DPH 21 % ze základny: 76 250 16 012,47

Celkem (včetně DPH) 92 262,31

VRN4: Inženýrská činnost

ZL005: Chemické ošetření zdiva proti houbám
NAKL01: Uznatelné náklady

VRN3: Zařízení staveniště

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

783: Dokončovací práce - nátěry

PSV: Práce a dodávky PSV

998: Přesun hmot

94: Lešení a stavební výtahy

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

HSV: Práce a dodávky HSV



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL005: Chemické ošetření zdiva proti houbám
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL005: Chemické ošetření zdiva proti houbám 76 249,84
NAKL01: Uznatelné náklady 76 249,84
00: Vedlejší a ostatní náklady 2 416,11
00: Vedlejší a ostatní náklady 2 416,11
00: Vedlejší a ostatní náklady 2 416,11
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 2 416,11

VRN3: Zařízení staveniště 2 244,06
2. 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Celek 0,014 73 833,74 1 017,31

Výkaz výměr: 1360000/98705514,44 0,014

3. 032002000 Vybavení staveniště
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a 
meziskládky materiálu. 

Celek 0,01 73 833,74 759,24

Výkaz výměr: 1015000/98705514,44 0,010

5. 034002000 Zabezpečení staveniště Celek 0,006 73 833,74 467,51
Výkaz výměr: 625000/98705514,44 0,006

VRN4: Inženýrská činnost 172,04
7. 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace 
navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí 
díla.

Celek 0,002 73 833,74 112,20

Výkaz výměr: 150000/98705514,44 0,002

8. 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Poznámka k položce:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá objednateli na CD při předání díla.

Celek 0,001 73 833,74 59,84

Výkaz výměr: 80000/98705514,44 0,001
–

01: D1 - Budova - stavební a statická část 73 833,74
01: D1 - Budova - stavební a statická část 73 833,74
01: D1 - Budova - stavební a statická část 73 833,74
HSV: Práce a dodávky HSV 30 071,16

94: Lešení a stavební výtahy 29 999,65
185. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 480,69 62,41 29 999,65

998: Přesun hmot 71,52
312. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,101 708,11 71,52

PSV: Práce a dodávky PSV 43 762,57

783: Dokončovací práce - nátěry 43 762,57
1 012. 783801571 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím lícového zdiva - Nová položka - 

Cena ÚRS -5%
m2 426,536 102,60 43 762,57

Výkaz výměr: M102; (5,87+(8,989+0,45+0,84)*2)*0,61 16,121
M103; (5,439+0,45)*2*0,61 7,185
M104; (3,94*2+5,85)*0,61 8,375
M106-111; (6,115+9,585)*2*0,61 19,154
M112,113; (9,628+6,395)*2*0,61 19,548
M114; (6,762+10,621)*2*0,61 21,207
M228-231; (6,05+15,278)*2*0,61 26,020
M201; (6,145+(5,53+0,125)*2)*0,61 10,648
M202; (6,07+(3,68*2))*0,61 8,192
M203-206; (6,1+12,698)*2*0,61 22,934
M207-209; (6,625+9,572)*2*0,61 19,760
M210-213; (6,625+9,765)*2*0,61 19,996
M214; (7,056+11,05)*2*0,61 22,089
M322-324; (6,436+15,08)*2*0,61 26,250
M301-302; (6,51+9,64)*2*0,61 19,703
M303-305; (6,48+19,465)*2*0,61 31,653
M306; (5,54+6,515)*2*0,61 14,707
M307-309; (6,96+17,74)*2*0,61 30,134
M310; (2,35+4,7*2)*0,61 7,168



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

M312-314; (6,461+5,855)*2*0,61 15,026
M315-318; (2,631+5,269*2)*0,61 8,033
M319; (6,45+8,121+15,03+4,109+8,002)*0,61 25,444
M320; (6,184+9,333+12,035+8,471)*0,61 21,974
M321; (2,97*2+2,61)*0,61 5,216



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL006

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 1 520,13 Kč
319,23 Kč

DPH 21% 319,23 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 1 839,36 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Ing. Michal Khýr

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Překlady sopouchů komínů

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL006: Překlady sopouchů komínů
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

1 520,13 319,23 1 839,36
1 520,13 319,23 1 839,36

48,17 10,12 58,28

48,17 10,12 58,28

48,17 10,12 58,28

48,17 10,12 58,28

44,74 9,40 54,13

3,43 0,72 4,15

1 471,97 309,11 1 781,08

1 471,97 309,11 1 781,08

1 471,97 309,11 1 781,08

1 471,97 309,11 1 781,08

813,17 170,77 983,93

380,13 79,83 459,96

260,96 54,80 315,77

17,70 3,72 21,42

Celkem (bez DPH) 1 520,13
DPH 319,23

DPH 21 % ze základny: 1 520 319,23

Celkem (včetně DPH) 1 839,36

96: Bourání konstrukcí

997: Přesun sutě

998: Přesun hmot

3: Svislé a kompletní konstrukce

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

HSV: Práce a dodávky HSV

VRN4: Inženýrská činnost

ZL006: Překlady sopouchů komínů
NAKL01: Uznatelné náklady

VRN3: Zařízení staveniště

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL006: Překlady sopouchů komínů
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL006: Překlady sopouchů komínů 1 520,13
NAKL01: Uznatelné náklady 1 520,13
00: Vedlejší a ostatní náklady 48,17
00: Vedlejší a ostatní náklady 48,17
00: Vedlejší a ostatní náklady 48,17
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 48,17

VRN3: Zařízení staveniště 44,74
2. 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Celek 0,014 1 471,97 20,28

Výkaz výměr: 1360000/98705514,44 0,014

3. 032002000 Vybavení staveniště
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a 
meziskládky materiálu. 

Celek 0,01 1 471,97 15,14

Výkaz výměr: 1015000/98705514,44 0,010

5. 034002000 Zabezpečení staveniště Celek 0,006 1 471,97 9,32
Výkaz výměr: 625000/98705514,44 0,006

VRN4: Inženýrská činnost 3,43
7. 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace 
navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí 
díla.

Celek 0,002 1 471,97 2,24

Výkaz výměr: 150000/98705514,44 0,002

8. 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Poznámka k položce:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá objednateli na CD při předání díla.

Celek 0,001 1 471,97 1,19

Výkaz výměr: 80000/98705514,44 0,001
–

01: D1 - Budova - stavební a statická část 1 471,97
01: D1 - Budova - stavební a statická část 1 471,97
01: D1 - Budova - stavební a statická část 1 471,97
HSV: Práce a dodávky HSV 1 471,97

3: Svislé a kompletní konstrukce 813,17
1 013. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - Nová položka - 

Cena ÚRS -5%
t 0,023 8 987,00 209,86

Výkaz výměr: 2*2*0,7*8,34*0,001 0,023

1 014. 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 - Nová položka - Cena ÚRS -5% t 0,025 24 605,00 603,30
Výkaz výměr: 2*2*0,7*8,34/1000*1,05 0,025

–

96: Bourání konstrukcí 380,13
281. 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 1,4 271,52 380,13

Výkaz výměr: 2*0,7 1,400

997: Přesun sutě 260,96
307. 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,091 2 306,48 209,89

308. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,091 116,81 10,63

309. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2,639 5,00 13,18
Výkaz výměr: 0,091*29 2,639

–

310. 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné) t 0,091 299,59 27,26

998: Přesun hmot 17,70
312. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,025 708,11 17,70



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL007

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 4 178,55 Kč
877,49 Kč

DPH 21% 877,49 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 5 056,04 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Ing. Michal Khýr

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL007: Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

4 178,55 877,49 5 056,04
4 178,55 877,49 5 056,04

132,40 27,80 160,21

132,40 27,80 160,21

132,40 27,80 160,21

132,40 27,80 160,21

122,98 25,82 148,80

9,43 1,98 11,41

4 046,14 849,69 4 895,83

4 046,14 849,69 4 895,83

4 046,14 849,69 4 895,83

4 046,14 849,69 4 895,83

2 495,94 524,15 3 020,09

131,06 27,52 158,58

634,72 133,29 768,01

562,08 118,04 680,11

222,35 46,69 269,04

Celkem (bez DPH) 4 178,55
DPH 877,49

DPH 21 % ze základny: 4 179 877,49

Celkem (včetně DPH) 5 056,04

94: Lešení a stavební výtahy

96: Bourání konstrukcí

997: Přesun sutě

998: Přesun hmot

3: Svislé a kompletní konstrukce

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

HSV: Práce a dodávky HSV

VRN4: Inženýrská činnost

ZL007: Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP
NAKL01: Uznatelné náklady

VRN3: Zařízení staveniště

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL007: Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL007: Podchycení stropu na sociálním zázemí v 1.NP 4 178,55
NAKL01: Uznatelné náklady 4 178,55
00: Vedlejší a ostatní náklady 132,40
00: Vedlejší a ostatní náklady 132,40
00: Vedlejší a ostatní náklady 132,40
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 132,40

VRN3: Zařízení staveniště 122,98
2. 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Celek 0,014 4 046,14 55,75

Výkaz výměr: 1360000/98705514,44 0,014

3. 032002000 Vybavení staveniště
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a 
meziskládky materiálu. 

Celek 0,01 4 046,14 41,61

Výkaz výměr: 1015000/98705514,44 0,010

5. 034002000 Zabezpečení staveniště Celek 0,006 4 046,14 25,62
Výkaz výměr: 625000/98705514,44 0,006

VRN4: Inženýrská činnost 9,43
7. 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace 
navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí 
díla.

Celek 0,002 4 046,14 6,15

Výkaz výměr: 150000/98705514,44 0,002

8. 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Poznámka k položce:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá objednateli na CD při předání díla.

Celek 0,001 4 046,14 3,28

Výkaz výměr: 80000/98705514,44 0,001
–

01: D1 - Budova - stavební a statická část 4 046,14
01: D1 - Budova - stavební a statická část 4 046,14
01: D1 - Budova - stavební a statická část 4 046,14
HSV: Práce a dodávky HSV 4 046,14

3: Svislé a kompletní konstrukce 2 495,94
1 010. 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - 

Nová položka - Cena ÚRS -5%
kus 2,0 387,60 775,20

1 013. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - Nová položka - 
Cena ÚRS -5%

t 0,047 8 987,00 418,97

Výkaz výměr: 2*2,1*11,1*0,001 0,047

1 016. 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 0,012 5 700,00 69,43
Výkaz výměr: 2,1*(0,058*2)*0,05 0,012

1 017. 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 - Nová položka - Cena ÚRS -5% t 0,049 25 175,00 1 232,34
Výkaz výměr: 2*2,1*11,1/1000*1,05 0,049

–

94: Lešení a stavební výtahy 131,06
185. 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 2,1 62,41 131,06

Výkaz výměr: 2,1*1,0 2,100

96: Bourání konstrukcí 634,72
279. 973031336 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm kus 2,0 317,36 634,72

997: Přesun sutě 562,08
307. 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 0,196 2 306,48 452,07

308. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,196 116,81 22,90

309. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,684 5,00 28,39
Výkaz výměr: 0,196*29 5,684

–

310. 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné) t 0,196 299,59 58,72



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

998: Přesun hmot 222,35
312. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,314 708,11 222,35



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL008

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 0,00 Kč
0,00 Kč

DPH 21% 0,00 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 0,00 Kč

Změnový list řeší pouze záměnu typu omítek.
Revize omítaných ploch nebyla provedena.

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval: Malý Ondřej

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Změna typu omítek

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL008: Změna typu omítek
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

Celkem (bez DPH) –
DPH –

Celkem (včetně DPH) –

ZL008: Změna typu omítek
NAKL01: Uznatelné náklady

61: Úprava povrchů vnitřní

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

HSV: Práce a dodávky HSV



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL008: Změna typu omítek
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL008: Změna typu omítek –
NAKL01: Uznatelné náklady –
01: D1 - Budova - stavební a statická část –
01: D1 - Budova - stavební a statická část –
01: D1 - Budova - stavební a statická část –
HSV: Práce a dodávky HSV –

61: Úprava povrchů vnitřní –
152. 61281100R Vnitřní minerálně vázaná termoizolační armovaná omítka - tepelná vodivost po 28 dnech cca 

0,09 W/mK
m2 - 1 817,122 544,70 - 989 786,35

Výkaz výměr:  "mč.101" 2,2*4,9-6,2
 "mč.102" (5,9+9,0+0,45+0,9*6)*4,3-3,5*3
 "mč.103" (0,84+0,6+5,5+0,9*4)*4,3-3,5*2
 "mč.104" (3,9+0,9*2)*4,3-3,5*2
 "mč.105" 2,2*4,9-6,8
 "mč.106" (3,6+0,9*2)*4,3-3,5
 "mč.107" (2,0+0,9*2)*4,3-3,5
 "mč.111" (3,4+0,9*2)*4,3-3,5
 "mč.112" (9,6+4,0+0,9*8)*4,3-3,5*4
 "mč.113" (2,2+0,7*2)*4,5-2,0
 "mč.114" (10,6+6,8+0,8*6)*4,3-3,5*3
 "mč.115" 2,0*4,3
 "mč.133" 3,1*4,3
 "mč.120" (1,9+1,0+1,0)*4,3
 "mč.121" (2,3+4,7+2,2)*4,3
 "mč.122" 2,2*4,3
 "mč.124" 1,05*4,3
 "mč.125" 5,4*4,3
 "mč.126" 3,9*4,3
 "mč.128" (5,9+5,7+0,9*4)*4,3-3,5*2
 "mč.129" (5,6+0,9*4)*4,3-3,5*2
 1.NP
 "mč.201" (6,2+5,7+0,6*4)*4,0-3,5*2
 "mč.202" (3,7+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.203" (3,1+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.204" (3,2+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.205" (3,2+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.206" (2,85+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.207" (3,2+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.208" (2,6+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.209" (3,7+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.210" (3,3+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.211" (3,5+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.212" (2,9+6,7+0,4*6)*4,0-3,5*3
 "mč.214" (11,4+7,1+2,9)*4,0-3,5*3
 "mč.225" (3,5+0,85*2)*4,0-4,2
 "mč.226" (3,9+0,85*2+3,8)*4,0-4,2
 "mč.227+232" 5,9*4,0
 "mč.228" (6,1+6,1+0,4*4)*4,0-3,5*2
 "mč.229" (2,5+0,4*2)*4,0-3,5
 "mč.230" (3,8+0,4*2)*4,0-3,5
 "mč.231" (2,7+0,4*2)*4,0-3,5
 "mč.233+234" (3,6+10,7+11,1+10,8+0,85*20)*4,1-4,2*9
 2.NP
 "mč.301" (6,5+3,5+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.302" (6,1+0,6*4)*4,0-3,5*2
 "mč.303" (6,0+0,6*4)*4,0-3,5*2
 "mč.304" (7,4+0,6*4)*4,0-3,5*2
 "mč.305" (6,5+0,6*4)*4,0-3,5*2
 "mč.306" (5,6+0,6*4)*4,0-3,5*2
 "mč.307" (7,0+6,8+0,6*8)*4,0-3,5*4
 "mč.308" (2,7+0,6*2)*4,0-3,5
 "mč.309" (7,9+7,0+2,1)*4,0-3,5*2
 "mč.311" 5,2*4,0-3,0*2
 "mč.316" (5,0+3,9+0,3*2)*4,1-1,2
 "mč.317" (3,0+0,3*2)*4,1-4,1
 "mč.319+320" (6,2+10,4+9,4+0,3*16)*4,1-4,2*7
 "mč.321" (3,0+2,7+0,3*2)*4,1-4,2
 "mč.322" (6,4+6,1+0,5*4)*4,0-3,5*2
 "mč.323" (3,2+0,5*2)*4,0-3,5
 "mč.324" (5,3+0,5*4)*4,0-3,5*2
 3.NP
 Součet
1817,122*(-1); výměra položky - 1 817,122



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

153. 61281101R Jádrová vápenná omítka stěn + tenkovrstvá renovační omítka na bázi vápna, bílého cementu 
s - organickými přísadami a armovacími vlákny

m2 1 817,122 544,70 989 786,35

Výkaz výměr:  "mč.101" 2,2*4,9-6,2 –
 "mč.102" (5,9+9,0+0,45+0,9*6)*4,3-3,5*3 –
 "mč.103" (0,84+0,6+5,5+0,9*4)*4,3-3,5*2 –
 "mč.104" (3,9+0,9*2)*4,3-3,5*2 –
 "mč.105" 2,2*4,9-6,8 –
 "mč.106" (3,6+0,9*2)*4,3-3,5 –
 "mč.107" (2,0+0,9*2)*4,3-3,5 –
 "mč.111" (3,4+0,9*2)*4,3-3,5 –
 "mč.112" (9,6+4,0+0,9*8)*4,3-3,5*4 –
 "mč.113" (2,2+0,7*2)*4,5-2,0 –
 "mč.114" (10,6+6,8+0,8*6)*4,3-3,5*3 –
 "mč.115" 2,0*4,3 –
 "mč.133" 3,1*4,3 –
 "mč.120" (1,9+1,0+1,0)*4,3 –
 "mč.121" (2,3+4,7+2,2)*4,3 –
 "mč.122" 2,2*4,3 –
 "mč.124" 1,05*4,3 –
 "mč.125" 5,4*4,3 –
 "mč.126" 3,9*4,3 –
 "mč.128" (5,9+5,7+0,9*4)*4,3-3,5*2 –
 "mč.129" (5,6+0,9*4)*4,3-3,5*2 –
 1.NP –
 "mč.201" (6,2+5,7+0,6*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.202" (3,7+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.203" (3,1+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.204" (3,2+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.205" (3,2+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.206" (2,85+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.207" (3,2+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.208" (2,6+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.209" (3,7+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.210" (3,3+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.211" (3,5+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.212" (2,9+6,7+0,4*6)*4,0-3,5*3 –
 "mč.214" (11,4+7,1+2,9)*4,0-3,5*3 –
 "mč.225" (3,5+0,85*2)*4,0-4,2 –
 "mč.226" (3,9+0,85*2+3,8)*4,0-4,2 –
 "mč.227+232" 5,9*4,0 –
 "mč.228" (6,1+6,1+0,4*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.229" (2,5+0,4*2)*4,0-3,5 –
 "mč.230" (3,8+0,4*2)*4,0-3,5 –
 "mč.231" (2,7+0,4*2)*4,0-3,5 –
 "mč.233+234" (3,6+10,7+11,1+10,8+0,85*20)*4,1-4,2*9 –
 2.NP –
 "mč.301" (6,5+3,5+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.302" (6,1+0,6*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.303" (6,0+0,6*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.304" (7,4+0,6*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.305" (6,5+0,6*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.306" (5,6+0,6*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.307" (7,0+6,8+0,6*8)*4,0-3,5*4 –
 "mč.308" (2,7+0,6*2)*4,0-3,5 –
 "mč.309" (7,9+7,0+2,1)*4,0-3,5*2 –
 "mč.311" 5,2*4,0-3,0*2 –
 "mč.316" (5,0+3,9+0,3*2)*4,1-1,2 –
 "mč.317" (3,0+0,3*2)*4,1-4,1 –
 "mč.319+320" (6,2+10,4+9,4+0,3*16)*4,1-4,2*7 –
 "mč.321" (3,0+2,7+0,3*2)*4,1-4,2 –
 "mč.322" (6,4+6,1+0,5*4)*4,0-3,5*2 –
 "mč.323" (3,2+0,5*2)*4,0-3,5 –
 "mč.324" (5,3+0,5*4)*4,0-3,5*2 –
 3.NP –
 Součet –
1817,122; výměra položky 1 817,122



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL009

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 0,00 Kč
0,00 Kč

DPH 21% 0,00 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 0,00 Kč

   

Razítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval: Malý Ondřej

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL009: Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

400 637,74 84 133,93 484 771,67

400 637,74 84 133,93 484 771,67

400 637,74 84 133,93 484 771,67

400 637,74 84 133,93 484 771,67

400 637,74 84 133,93 484 771,67

400 637,74 84 133,93 484 771,67

- 400 637,74 - 84 133,93 - 484 771,67

- 400 637,74 - 84 133,93 - 484 771,67

- 400 637,74 - 84 133,93 - 484 771,67

- 400 637,74 - 84 133,93 - 484 771,67

- 400 637,74 - 84 133,93 - 484 771,67

- 400 637,74 - 84 133,93 - 484 771,67

Celkem (bez DPH) –
DPH 0,00

DPH 21 % ze základny: 0 0,00

Celkem (včetně DPH) 0,00

NAKL02: Neuznatelné náklady

766-1: Výplně otvorů

01.: D1 - Budova - stavební a statická část

01.: D1 - Budova - stavební a statická část

01.: D1 - Budova - stavební a statická část

PSV: Práce a dodávky PSV

ZL009: Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů
NAKL01: Uznatelné náklady

766-1: Výplně otvorů

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

PSV: Práce a dodávky PSV



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL009: Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL009: Přesun položek oken z neuznatelných do uznatelných nákladů –
NAKL01: Uznatelné náklady 400 637,74
01: D1 - Budova - stavební a statická část 400 637,74
01: D1 - Budova - stavební a statická část 400 637,74
01: D1 - Budova - stavební a statická část 400 637,74
PSV: Práce a dodávky PSV 400 637,74

766-1: Výplně otvorů 400 637,74
51. 76610-005 ozn.5 - Okno dřevěné 3 kř. rozm.1450x2550 mm, spodní kř. O, horní kř. S - ovl. pákou, 

bezp.dvojsklo, dodávka a montáž
Poznámka k položce:
Historizující provedení.

kus 1,0 37 170,33 37 170,33

52. 76610-006 ozn.6 - Okno dřevěné 3 kř. rozm.1450x2550 mm, spodní kř. O, horní kř. S - ovl. pákou, 
bezp.dvojsklo, dodávka a montáž
Poznámka k položce:
Historizující provedení.

kus 8,0 37 170,33 297 362,62

54. 76610-008 ozn.8 - Okno dřevěné 3 kř. rozm.1480x1970 mm, spodní kř. O, horní kř. S - ovl. pákou, 
bezp.dvojsklo, dodávka a montáž
Poznámka k položce:
Historizující provedení.

kus 2,0 33 052,40 66 104,79

NAKL02: Neuznatelné náklady - 400 637,74
01.: D1 - Budova - stavební a statická část - 400 637,74
01.: D1 - Budova - stavební a statická část - 400 637,74
01.: D1 - Budova - stavební a statická část - 400 637,74
PSV: Práce a dodávky PSV - 400 637,74

766-1: Výplně otvorů - 400 637,74
51. 76610-005 ozn.5 - Okno dřevěné 3 kř. rozm.1450x2550 mm, spodní kř. O, horní kř. S - ovl. pákou, 

bezp.dvojsklo, dodávka a montáž
Poznámka k položce:
Historizující provedení.

kus - 1,0 37 170,33 - 37 170,33

52. 76610-006 ozn.6 - Okno dřevěné 3 kř. rozm.1450x2550 mm, spodní kř. O, horní kř. S - ovl. pákou, 
bezp.dvojsklo, dodávka a montáž
Poznámka k položce:
Historizující provedení.

kus - 8,0 37 170,33 - 297 362,62

54. 76610-008 ozn.8 - Okno dřevěné 3 kř. rozm.1480x1970 mm, spodní kř. O, horní kř. S - ovl. pákou, 
bezp.dvojsklo, dodávka a montáž
Poznámka k položce:
Historizující provedení.

kus - 2,0 33 052,40 - 66 104,79



 Číslo zakázky

200 930
 Označení rozpočtu

ZL010

 Za zhotovitele: Kuchař Hubert  Za objednatele: Jan Andrš

 Datum:  Datum: Celkem (bez DPH) 35 000,59 Kč
7 350,12 Kč

DPH 21% 7 350,12 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 42 350,71 KčRazítko a podpis

DPH

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavebnní úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice

Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice

 Technický dozor:

 Rozpočtoval:

 Název stavby:

Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Ing. Michal Khýr

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Stavební úpravy nadpraží oken

Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Jan Andrš

 Objednatel:

 Zhotovitel:

 Projektant:

Zakázka

Název rozpočtu



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL010: Stavební úpravy nadpraží oken
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

35 000,59 7 350,12 42 350,71
35 000,59 7 350,12 42 350,71

1 109,05 232,90 1 341,95

1 109,05 232,90 1 341,95

1 109,05 232,90 1 341,95

1 109,05 232,90 1 341,95

1 030,08 216,32 1 246,40

78,97 16,58 95,56

33 891,54 7 117,22 41 008,76

33 891,54 7 117,22 41 008,76

33 891,54 7 117,22 41 008,76

33 891,54 7 117,22 41 008,76

13 778,53 2 893,49 16 672,02

16 005,60 3 361,18 19 366,78

3 079,94 646,79 3 726,73

1 027,47 215,77 1 243,24

Celkem (bez DPH) 35 000,59
DPH 7 350,12

DPH 21 % ze základny: 35 001 7 350,12

Celkem (včetně DPH) 42 350,71

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

997: Přesun sutě

998: Přesun hmot

3: Svislé a kompletní konstrukce

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

01: D1 - Budova - stavební a statická část

HSV: Práce a dodávky HSV

VRN4: Inženýrská činnost

ZL010: Stavební úpravy nadpraží oken
NAKL01: Uznatelné náklady

VRN3: Zařízení staveniště

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

00: Vedlejší a ostatní náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL010: Stavební úpravy nadpraží oken
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL010: Stavební úpravy nadpraží oken 35 000,59
NAKL01: Uznatelné náklady 35 000,59
00: Vedlejší a ostatní náklady 1 109,05
00: Vedlejší a ostatní náklady 1 109,05
00: Vedlejší a ostatní náklady 1 109,05
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 109,05

VRN3: Zařízení staveniště 1 030,08
2. 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Celek 0,014 33 891,54 466,97

Výkaz výměr: 1360000/98705514,44 0,014

3. 032002000 Vybavení staveniště
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a 
meziskládky materiálu. 

Celek 0,01 33 891,54 348,51

Výkaz výměr: 1015000/98705514,44 0,010

5. 034002000 Zabezpečení staveniště Celek 0,006 33 891,54 214,60
Výkaz výměr: 625000/98705514,44 0,006

VRN4: Inženýrská činnost 78,97
7. 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace 
navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí 
díla.

Celek 0,002 33 891,54 51,50

Výkaz výměr: 150000/98705514,44 0,002

8. 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Poznámka k položce:
Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních 
a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 
Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá objednateli na CD při předání díla.

Celek 0,001 33 891,54 27,47

Výkaz výměr: 80000/98705514,44 0,001
–

01: D1 - Budova - stavební a statická část 33 891,54
01: D1 - Budova - stavební a statická část 33 891,54
01: D1 - Budova - stavební a statická část 33 891,54
HSV: Práce a dodávky HSV 33 891,54

3: Svislé a kompletní konstrukce 13 778,53
59. 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním

Poznámka k položce:
Začištění u vybouraných zdí a otvorů.

m2 1,575 254,53 400,88

Výkaz výměr: 14*1,5*(0,15/2) 1,575

1 016. 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - Nová položka - Cena ÚRS -5% m3 0,385 5 700,00 2 194,79
Výkaz výměr: 14*1,5*(0,08/2)*0,145 0,122

13*1,5*(0,15/2)*0,18 0,263

1 021. 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5% kus 14,0 373,35 5 226,90

1 022. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 - Nová položka - 
Cena ÚRS -5%

t 0,172 8 987,00 1 541,59

Výkaz výměr: 2*13*1,75*3,77/1000 0,172
–

1 023. 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm - Nová položka - Cena ÚRS -5% t 0,177 24 985,00 4 414,38

Výkaz výměr: 2*13*1,75*3,77/1000*1,03 0,177

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 005,60
1 024. 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm - Nová 

položka - Cena ÚRS -5%
kus 54,0 296,40 16 005,60

Výkaz výměr: 14*2 28,000
13*2 26,000

997: Přesun sutě 3 079,94
307. 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 1,074 2 306,48 2 477,16

308. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,074 116,81 125,46

309. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 31,146 5,00 155,58
Výkaz výměr: 1,074*29 31,146



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

310. 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné) t 1,074 299,59 321,75

998: Přesun hmot 1 027,47
312. 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 1,451 708,11 1 027,47
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