
Změnový list č. 1

Popis změny:
Po odfrézování celé plochy opravy komunikace byl pochůzkou po stavbě určen rozsah lokálních sanačních oprav vrstevy ACP 16 tl. 50 mm. Celkový 

rozsah bude stanoven dle měřícího protokolu geodeta. Po dohodě byl doplněn infiltračni postřik pod pokládanou sanační vrstvu ACP 16 tl 50 mm. Zároveň dle 
aktuálního stavu bylo rozhodnuto o vypuštění výztužných geomříží ze skelných vláken.

Předmět díla: 111/1903 Mrákov - Kout na Šumavě

Objekt: objekt SO 101 - komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

TDS: DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
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ě Změnu vyvolal: Zhotovitel, objednatel

Jedná se o změnu:
Změna bude řešena podle §4 a 5a 6 odst. § 222 zék. 136/2016

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení
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ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 970 582,68 Kč

Výše DPH sazba: 21% 203 822,36 KČ

náklady na změnu vč. DPH 1 174 405,04 KČ

Cena díla bez DPH (dle SOD) 22 790 000,00 KČ

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 22 790 000,00 KČ

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH 23 760 582,68 KČ

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 28 750 305,04 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH •139 254,00 Kč
970 582,68 KČ Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 1 109 836,68 Kč
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Vliv změny na termín dokončení díla: žádný
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Změnu odsouhlasil: datum

Zhotovitel

TDS: 2020
Projektant: 1T'10 uz*

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1______________



Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/1903 Mrákov - Kout na Šumavě

MÉNĚPRÁCE

poř.
číslo
221_____

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
jednotku 
Kč________

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč_______

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 komunikace

1 919721223 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s 
geotextilií pevnost 100 kN/m m2 4 641,800 0,000 -4 641,800 30,00 139 254,00 0,00 -139 254,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: ■139 254,00

VÍCEPRÁCE

poř. 
číslo

2Pl____
kód položky popis položky měrná 

jedn.
množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč________

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

celk.cena po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 - komunikace

1 11315432R Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s 
odvozem do 25km vč.poplatku za uložení na obalovně m2 2 324,50000 4 871,500 2 547,000 100,00 232450,00 487 150,00 254 700,00

2 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované kamenivo OKS) 
tl 50 mm š do 3 m m2 3 904,000 6 451,000 2 547,000 290,00 1 132 160,00 1 870 790,00 738 630,00

3 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 0,000 6 451,000 6 451.000 15,00 0,00 96 765.00 96 765.00

4 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným t 1 748,633 2 077,661 329,028 55,00 96174,82 114 271,36 18 096,54

5 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 1 748,633 2 077,661 329,028 5,00 8 743,17 10 388,31 1 645,14

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 1 109 836,68

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 970 582,68


