ev.č. objednatele:  B 0050/19

ev.č. zhotovitele: SOD 2019/059/N354/S37380

Dodatek č.3
smlouvy o dílo na realizaci akce „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 – stupeň č.20“  uzavřené dne 15.11.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami 

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek
IČO:
45193118

DIČ:
CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471
V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy 
o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5.  Doba plnění 
–  v bodě 5.2. se mění termín plnění následovně:
původní znění:

5.2.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li  posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo. 

Předpokládané zahájení plnění díla:
      

15. 11. 2019

Předání dokončeného díla včetně dokladové části:
15. 12. 2020

nové znění:
5.2.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným věcným a finančním harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li  posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo. 

Předpokládané zahájení plnění díla:
      

15. 11. 2019

Předání dokončeného díla včetně dokladové části:
31. 5. 2021
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
za objednatele:






za zhotovitele:
V Ostravě dne
20.11.2020




ve Frýdku-Místku dne 25.11.2020

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel

