ev.č. objednatele: B 0039/17
           
ev.č. zhotovitele: 171267

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené 19. 9. 2017.
1. Smluvní strany
Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


doručovací číslo: 701 26

IČO/DIČ:
70890021/ CZ 70890021
Bankovní spojení:
KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO/DIČ:
46347526/ CZ46347526
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Název akce
„Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba  02.090  Opatření v úseku  Krnov – město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883“. 
V souladu s ujednáním čl. 11, vod 11.4 se smluvní stany dohodly na následujícím změně citované smlouvy o dílo:

Článek 3: Dodací lhůta
Původní znění bodu 3.2. viz smlouvu o dílo ev.č. objednatele: B 0039/17 ve znění Dodatku 1 smlouvy  

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD 
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu 


	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 40 dní po dodání posledního dohodnutého podkladu

	
	dokumentace k závěrečnému projednání 
	do 45 dní po předání konceptu technického řešení

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání dle čl. 2.10. Návrhu SoD
	do 20 dní od doručení připomínek ze závěrečného projednání 

	Zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.3.2. Návrhu SoD 
	do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření 

	vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD
	nejpozději do termínu předání a převzetí čistopisu

	Podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. Návrhu SoD
	do 31. 12. 2017


se mění takto:
3.2.   Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	kontrolní geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. Návrhu SoD
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. Návrhu SoD 
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu 
	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 40 dní po dodání posledního dohodnutého podkladu

	
	dokumentace k závěrečnému projednání 
	do 45 dní po předání konceptu technického řešení

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek ze závěrečného projednání dle čl. 2.10. Návrhu SoD
	Nebude se provádět 

	Zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.3.2. Návrhu SoD 
	Nebude se provádět

	vytýčení vlastnických hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. Návrhu SoD
	Nebude se provádět

	Podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. Návrhu SoD
	do 31. 12. 2017


Článek 4. Cena díla a platební podmínky
Původní znění bodu 4.1. viz smlouvu o dílo ev. č. objednatele: B 0039/17 ve znění Dodatku 1 smlouvy  

4.1
Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 8. 2017 a činí:
· práce dle čl. 2.1.
48 000,- Kč

· práce dle čl. 2.2.
32 000,- Kč

· práce dle čl. 2.3.1
697 000,- Kč

· práce dle čl. 2.3.2.
140 000,- Kč

· práce dle čl. 2.4.
30 000,- Kč

· práce dle čl. 2.5.
24 000,- Kč

· Celková cena bez DPH
971 000, -Kč

se mění takto:

Článek 4. Cena díla a platební podmínky
4.1
Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 8. 2017 snížené o části neprovedené, viz čl. 2.3.2. a 2.4, a činí:

· práce dle čl. 2.1.
48 000,- Kč

· práce dle čl. 2.2.
32 000,- Kč

· práce dle čl. 2.3.1
697 000,- Kč

· práce dle čl. 2.3.2.
0,- Kč

· práce dle čl. 2.4.
0,- Kč

· práce dle čl. 2.5.
24 000,- Kč

· Celková cena bez DPH
801 000, -Kč

Zdůvodnění
Z důvodu nemožnosti dokončit práce v původním rozsahu výše uvedené smlouvy se smlouva ukončuje zpracováním Aktualizace DUR ve stavu konceptu se zapracováním podmínek ze závěrečného projednání v technické radě objednatele, viz zápis z 21. 8. 2018.

Zhotovitel předá objednateli uvedenou dokumentaci v 1 tištěném vyhotovení a v digitální podobě na CD (DVD), obsahujícím veškeré přílohy DUR a ostatních částí díla ve formátu PDF a ve zdrojových souborech.
Objednatel uhradí zhotoviteli částku 697 000,- Kč bez DPH, tj. nově sjednanou cenu díla po odečtu již uhrazených částí díla dle čl. 2.1, 2.2 a 2.5.

v Ostravě dne
v Brně dne
za objednatele 20.11.2020
za zhotovitele  24.11.2020
...................................................
...................................................

Ing. Jiří Tkáč
xxx



generální ředitel
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