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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), , a na základě zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským  a o zm ěně některých zákonů (autorský zákon), ve zněním  pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon"), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“),

Číslo sm louvy: 18_045

1. Sm luvní strany
DSO Šlapanicko
se sídlem:
IČO:
zastoupen: 
číslo účtu:

Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
04379322
Mgr. M ichalem Klaškou, předsedou DSO Šlapanicko 
............................

(dále jen „Objednatel")
a

Název/jm éno/obch. firm a: Ing. A dolf Jebavý, Alternativní dopravní studio
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného Ž ivnostenským  úřadem  MMB pod 
č. j. ZUM B/2672/2008/M at/3 dne 24.1.2008
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Gorkého 9, Brno 602 00, Česká republika
64313743
CZ5705302526
................................................. . .. ............... . . . ...........  
................................

zastoupený: 
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail:
(dále jen „Zhotovitel")

Ing. A do lf Jebavý 
Ing. Ado lf Jebavý 
......................... 
..........................

(Objednatel a Zhotovite l společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana")

2. Předm ět dodatku
2.1 Sm luvní strany se dohodly na změně čl. 6 sm louvy o dílo uzavřené mezi sm luvním i stranam i dne 8. 2. 

2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného mezi sm luvním i stranam i dne 28. 8. 2019 (dále též jen 
„sm louva o dílo") v  důsledku zm ěny rozsahu díla specifikovaného v  přílohách tohoto dodatku tak, že 
nově zní zm ěněné články takto:

6 Ce n a

6.1 Cena za jednotlivé  etapy Díla je  stanovena dle níže uvedeného členění:

a) zhotovení dokum entace pro vydání rozhodnutí o um ístění stavby nebo zařízení (DÚR) a dalších  
výkonů a souvise jící činnosti (dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy)

celkem  .................. Kč bez DPH  

tj. 80 % za PD ..................Kč bez DPH
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tj. 20 % za inženýrskou činnost ........... . ...Kč bez DPH

b) zhotovení projektové dokum entace pro vydání stavebního povo lení (DSP) a souvise jíc í č innosti (dle 
článku 3.1 písm. b) této Sm louvy)

celkem ................Kč bez DPH  

tj. 80 % za PD ............... Kč bez DPH  

tj. 20 % za inženýrskou činnost .............. Kč bez DPH

c) zhotovení projektové dokum entace pro provádění stavby (DPS) a podrobný kontro ln í rozpočet 
stavby a s lepý výkaz vým ěr a související činnosti (dle článku 3.1 písm. c) této Sm louvy)

tj. 100 % za PD a inženýrskou ........... . ...Kč bez DPH

d) výkon funkce autorského dozoru Zhotovite le (dle článku 3.1 písm. d) této Smlouvy)

. . . . . ...Kč bez DPH za jednu  hod inu výkonu

e) zhotovení jednoho  vícetisku jednoho  stupně projektové dokum entace uvedené pod  písm . a), b), c) 
výše v listinné podobě (dle článku 4.1 této Smlouvy)

............ Kč bez DPH za jeden vícetisk v  listinné podobě

f) zhotovení jednoho  vícetisku jednoho stupně projektové dokum entace uvedené pod  písm . a), b), c) 
výše v elektronické podobě na CD (dle článku 4.1 této Smlouvy)

. . . . . ...Kč bez DPH za jeden  vícetisk v elektronické podobě na CD.

6.2 B ližší rozpis ceny je  uveden v  příloze č. 3 této Smlouvy.

6.3 K c e n ě  za Dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši p latné ke d n i uskutečnění 
zdanitelného p lnění (dále je n  ,,DUZP“).

6.4 Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovite le na vytvoření Díla dle této Smlouvy, včetně 
příslušného počtu  vyhotovení Díla v  listinné a d ig itá ln í form ě a případných autorských p ráv  k  Dílu. 
Cena za Dílo je  stanovena ja ko  konečná, nejvýše přípustná a m ůže být zm ěněna pouze v případech  
výslovně stanovených v této Smlouvě. Zhotovite l prohlašuje, že cena za Dílo plně pokrývá veškeré  
je ho  náklady spojené s p lněním  této Smlouvy.

6.5 Sm luvní strany výslovně sjednávají, že cenu za správní pop la tky vztahující se k  podáním  na 
přís lušný úřad č i přís lušný správní orgán dle či. 3.4 písm. e) této Sm louvy hrad í Objednatel.

2.2 Smluvní strany se dohodly na zm ěně čl. 5.1 písm. a) bod ii) z důvodu nepředvídatelných překážek při 
přípravě tohoto stupně projektové dokumentace a z důvodů požadavků objednatele na změnu 
rozsahu a způsobu provedení díla tak, že tento bod nově zní takto:

5 .1 Délka p lněn í v odpovědnosti Zhotovite le:

a) doba pro zhotovení Díla dle článku 3.1 písm. a) této Smlouvy:

i. term ín pro dokončení inženýrské č innosti k DÚR dle článku 3.4 písm. e) té to  Sm louvy je  
do 15 kalendářních dní ode dne podpisu dodatku č. 2;

2.3 Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3 sm louvy o dílo uzavřené mezi sm luvním i stranami 
dne 8. 2. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného mezi sm luvním i stranam i dne 28. 8. 2019 v  důsledku 
změny rozsahu díla, kdy tato příloha ve zm ěněném  rozsahu nahrazuje přílohu č. 3 sm louvy o dílo a
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tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Soupis jednotlivých změn zpracovávaného projektu je  pak 
přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.4 Ostatní ustanovení sm louvy zůstávají nezměněna.
2.5 Sm luvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 

podle je jich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým i podpisy.
2.6 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské sm louvy, jiného 

vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není 
třeba podpisu jiných osob.

2.7 Tento Dodatek je  vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy:
1. Soupis změn projektu
2. Příloha č. 3 sm louvy o dílo Nabídková cena -  soupis položek

Doložka:

Dodatek č. 2 sm louvy o dílo byl projednán a schválen na 49. schůzi Rady DSO Šlapanicko dne 
19.11.2020.

P o d p is o v ý  lis t

V  Brně dne 23 .11 .2020 V  Brně dne 23 .11 .2020
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P řílo h a  č. 1 k d o d a tk u  č. 2
Soupis změn projektu

Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí 
(D ÚR) a na související inženýrské činnosti z  důvodů, které nemohl zadavatel předvídat.

Navýšení ceny vychází z nutnosti přepracování projektové dokumentace podle získaných 
souhlasů vlastníků pozemků v úsecích P08, V51, T13 a P19. Zahrnuje v sobě úpravu 
kompletní textové a grafické části dokumentace včetně propočtu a dopadů do záborů, potažmo 
podkladů pro vynětí ze ZP F  a tisky.

V  rámci inženýrské činnosti se jednalo především o rozdělení projektu na dvě etapy dané 
dodatečným požadavkem investora z  obavy o průchodnost projektu v rámci procesu územního  
řízení vzhledem k námitkám ze  strany některých účastníků řízení.

Vícepráce spočívaly v úpravě textové a grafické části dokumentace, v úpravě propočtů, 
žádostí o vynětí ze ZFP, žádostí o územní rozhodnutí a v množství tiskových výstupů.

Celkové navýšení ceny v části „z h o to v e n í d o k u m e n ta c e  p ro  v y d á n í ro z h o d n u tí o  u m ís tě n í  
s ta v b y  n e b o  z a ř íz e n í (D Ú R ) a d a lš íc h  v ýko n ů  a s o u v is e jíc í  č in n o s ti (d le  č lá n k u  3 .1  p ísm . a) 
p ů v o d n í s m lo u v y )"  činí ..............Kč.

Objednatel:

Zhotoví



Příloha č. 2 dodatku č. 2 ze dne 23.11.2020

k .ú .  z a č á t e k  k o n e c  d é lk a  m n o ž s tv í  je d n o tk a

ÚSEKY

ce n a  za projekt

D Ú R D S P D P S

a u t o r s k ý  d o z o r  

( c e n a  z a  1  h o d )

a u t o r s k ý  d o z o r  

( c e n a  z a  1 5 0  

h o d in )P D in ž e n ý r s k á  č in n o s t P D in ž e n ý r s k á  č in n o s t P D in ž e n ý r s k á  č in n o s t

D01 P06 na Kandii

Podolí

pěší a cyklistická st z0k,0a00 0,739 739 2217 m2

............. ................. ............... ................. ............... ............... .............

.......... .................

D01 P10 na Velatice pěší a cyklistická st 0,000 1,006 1006 3018 m2

R01 P05
na Mariánské 
údolí pěší a cyklistická st z0k,0a00 0,452 452 1356 m2

D 01 P05
od kat. Podolí po 
kat. Tvarožná Velatice pěší a cyklistická st 0,000 0 0 0 ............. ............... ............... ............... ............. ............... .............

D 4 V51 odbočka do obce pěší a cyklistická st 0,000 0,635 635 1905 m2

T13
Od kat velatice po 
křižovatku

Tvarožná

pěší a cyklistická st 0,a33 0,3 167 501 m2

............. ................. ............... ............... ............... ............... .............
T13

obec Tvarožná, ne 
až úplně do konce 
kvůli budoucí pěší a cyklistická st 0,a00 0,857 557 1671

T 2 3 a  S18
Od obce po 
katastr Sivic pěší a cyklistická st z0k,0a00 0,217 217 651 m2

SO S18-201 lávka pěší a cyklo 5 11 m2

D01 P19

okolo rybníka 
odbočka na 
Tvarožnou

Sivice

pěší a cyklistická tr s0a,000 0,370 370 1110 m2

............. ................. ............... ................. ............... ............... .............S 17 a S 16 odbočka do Sivic pěší a cyklistická tr 0,000 0,467 467 1401 m2

P19
od rybníka po 
katastr Pozořic pěší a cyklistická tr s0a,000 1,36 1360 4080 m2

lávka pěší a cyklo 6 13 m2

lávka pěší a cyklo 5 11 m2

P19 od k.ú. po silnici
Pozořice

pěší a cyklistická tr 1,36 1,88 520 1560 m2

.............
............... ............... ............... ............... ............... .............

D01 K27
od silnice po k.ú. 
Kovalovice pěší a cyklistická tr s0a,000 0,255 255 765 m2

podjezd podjezd .................. . . . ..... . ................. ............... ............... .............

K27 Kovalovice pěší a cyklistická tr 0,255 1,145 890 2670 m2 ............. ................. ............... ............... ............... ............... .............

R01 P08 od D1 kolem 
fotbalového hřiště 
ke garážím

Podolí pěší a cyklistická st z0k,0a00 0,451 451 1353

............ ................. ............... ............... ............... ............... ............. ..........

p r o s t ý  s o u č e t 7 6 5 1 2 2 9 4 0 m2 . .. . . . . .. . . . . ..................... .................. .................. .................. .................. ................ ..................

s o u č e t  v č e t n ě  v ic e n á k la d ů ,  t o  z n a m e n á  c e n a  *  1 ,1 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c e n a  z a  p r o j e k t  ( t o  z n a m e n á  4 ,5 %  z  in v e s t ic e ) ................

s o u č e t  v č e t n ě  n á k la d ů  n a  v y p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e ................

kontrolní součty 0,80 0,20 0,80 0,20 1,00
vyplňují se pouze zeleně označené buňky 1 073 563,00 268 390,75 710 506,60 177 626,65 348 968,00


