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DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: RNDr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Filip Ryška – stavební technik
tel: 558 609 268/email: ryska.filip@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – stavební technik
tel: 558 609 263/email: mitura.petr@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem
na základě plné moci ze dne 9. 12. 2019
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
1504
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 107-3674100247/0100
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail:
zástupce ve věcech technických:

tel:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce
Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.
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1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání 
smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské 
knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“. 

 
1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující 

ujednání: 
 
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo 
z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal 
s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat: 
 
1.1.1. Dodatečné a neprováděné práce: 

a) Během provádění bouracích prací a následném zaměření byl zhotovitelem zjištěn nesoulad 
mezi zadávací dokumentaci a skutečným stavem. V zadávací dokumentaci bylo ve skladbě 
S10 navrženo provedení nové železobetonové (ŽB) desky s násypem nad stávajícím 
staticky nevyhovujícím stropem přístavku (m.č. 113). Po zaměření bylo však zjištěno, že 
poloha nově navržené ŽB desky výškově neumožní navázat na podlahu 2. NP.  S ohledem 
na nutnost provedení jednotné úrovně podlah v celém objektu č.p. 111 je nezbytné 
stávající stropní desku vybourat a navrhovanou ŽB desku provést v takové úrovni, aby 
byly podlahy v 2.NP objektu č.p. 111 v jednotné výškové úrovni.                                                                                                                
Zadávací dokumentace dále počítala s odstraněním vrstvy násypu pod střešní krytinou 
přístavku, přičemž po odkrytí konstrukce byla zjištěna absence této vrstvy. 
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 1. 
 

b) Jedná se o konstrukce a práce, které byly zpracovatelem projektové dokumentace 
navrženy v zadávací dokumentaci, avšak nebyly zahrnuty v soupisu prací, jenž byl 
součástí zadávacího řízení. Jedná se o:  

• absenci železobetonových (ŽB) věnců stropů nad 1., 2. a 3. NP stávající přístavby, 
včetně tepelných izolací a bednění těchto věnců,                                                                             

• absenci ŽB stropní desky nad. 1.NP přístavby (skladba S10), včetně výztuže, 
bednění a podpěrné konstrukce.  

Dodatečné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 2. 
Všechny podrobnosti jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto 
dodatku č.1. 
 
1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo 
37 351 587,30 Kč bez DPH, 

tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH 
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Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 376 031,61 bez DPH, 
tj. 454 998,25 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 - 3 495,76 Kč bez DPH, 
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 37 724 123,15 Kč bez DPH, 
tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH 

 
 
1.3. Přípustnost změn 
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatkuč.1 naplňují podmínky ust. § 222 
odst. 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 

a) neprováděné stavební práce dle změnového listů č. 1 nepředstavují podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které byly 
závislé na skutečnosti, tj. shora neprováděné práce byly oceněny jednotkovými cenami 
v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení, tzn. jedná 
se o měřené stavební práce, které byly účtovány dle skutečnosti – zjištěného množství, a 
to v souladu se zněním smlouvy o dílo, 

b) dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 1 a 2 naplňují přípustnou změnu ve 
smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, když hodnota dodatečných prací a neprováděných prací 
představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 1,01 %, tedy je 
v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, a dle § 222 odst. 
9 ZZVZ je v rovněž v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně 
díla. 
 

Součet veškerých dodatečných prací dle dodatku č. 1 činí 1,01% původní ceny díla. 
Při započtení měně prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 1,00%. 
 
 

2. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny 

v celém svém rozsahu.  
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 62. schůze Rady města Frýdku-Místku, 

konané dne 10.11.2020. 
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. 
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Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 
podle tohoto ujednání. 

 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1  
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 2  
- Příloha č. 3 – Rekapitulace změnových listů  
- Příloha č. 4 – Rekapitulace dosud provedených změn 
 
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….    V Ostravě, dne…………………….. 

 

 

 

_________________________    _________________________ 
RNDr. Michal Pobucký, DiS.     Ing. Jiří Šmidák 
primátor                                                                          výkonný ředitel 
        na základě plné moci 
 


