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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Výzkum elektricky poháněného palivového čerpadla pro raketové motory nové 

generace 

 

Ev.č.: FV40386 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce 

nebo DÚP) 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1 Výzkum a vývoj konceptů 

1a) Koncept pracovního stupně 
Frentech Aerospace, 

Sobriety, VUT 
12/2019 

1b) Koncept ložiska, rotoru a statoru Sobriety, VUT 12/2019 

1c) Koncept silové elektroniky a řízení Sobriety 12/2019 

1d) Ověření technologie výroby Frentech Aerospace 12/2019 

1e) Koncept testovací trati 
Frentech Aerospace, 

Sobriety 
12/2019 

Rok 2020 

2 Výzkum, vývoj, testování a validace 

2a) 
Výzkum, vývoj, testování a validace pracovního 

stupně 

Frentech Aerospace, 

Sobriety, VUT 
12/2020 

2b) 
Výzkum, vývoj, testování a validace ložiska, rotoru a 

statoru 
Sobriety, VUT 12/2020 

2c) 
Výzkum, vývoj, testování a validace silové 

elektroniky a řízení 
Sobriety 03/2021 

2d) Výzkum materiálů kluzných ploch 
Frentech Aerospace, 

VUT 
12/2020 

2e) Příprava testovací trati 
Frentech Aerospace, 

Sobriety 
12/2020 

Rok 2021 

2c) 
Výzkum, vývoj, testování a validace silové 

elektroniky a řízení 
Sobriety 03/2021 

3 Návrh a výroba funkčního vzorku čerpadla 

3a) Palivové čerpadlo - funkční vzorek návrh a realizace 
Frentech Aerospace, 

Sobriety, VUT 
12/2021 

3b) 
Silová a řídící elektronika - funkční vzorek návrh a 

realizace 

Frentech Aerospace, 

Sobriety 
12/2021 

3c) Výzkum řízení Frentech Aerospace 12/2021 

3d) Laboratorní testování 
Frentech Aerospace, 

Sobriety, VUT 
12/2021 

3e) Dokončení testovací trati 
Frentech Aerospace, 

Sobriety, VUT 
12/2021 
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Rok 2022 

4 Realizace a testování funkčního vzorku 

4a) Oživení testovací trati 
Frentech Aerospace, 

Sobriety 
12/2022 

4b) 
Realizace testů na testovací trati, vyhodnocení a post 

test analýza 

Frentech Aerospace, 

Sobriety, VUT 
12/2022 

  


