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[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 2
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo II/360 Třebíč, ul. Spojovací, ze dne 4. 8. 2020
[bookmark: bookmark2]Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-5
[bookmark: bookmark3]Číslo smlouvy zhotovitele: 201121919
	
	[bookmark: bookmark4]Článek 1


Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.
	se sídlem:
	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

	zastoupený:
	, ředitelem oblasti Jih


zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
	Doručovací adresa:
	COLAS CZ, a.s. Oblast Jih, Kosovská 10, 586 37, Jihlava

	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.


Číslo účtu:
	IČO:
	26177005

	DIČ:
	CZ26177005


(dále jen „Zhotovitel“)
[bookmark: bookmark5](společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]S ohledem na okolnosti zjištěné v průběhu stavby a zjištění skutečného stavu plnění dle zaměření, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele N-ST-1-2020- 4-5, číslo zhotovitele 201121919 ze dne 4. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020.
[image: ]
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 3
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Předmět plnění dle článku II stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce Z1 a Z2 (vícepráce) a méněpráce Z2 tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Celková cena díla dle článku VI a odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	[bookmark: bookmark16]Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
	[bookmark: bookmark17]7 718 783,58 Kč

	[bookmark: bookmark18]Vícepráce	Z1
	[bookmark: bookmark19]+
	[bookmark: bookmark20]68 040,00 Kč

	[bookmark: bookmark21]Vícepráce	Z2
	[bookmark: bookmark22]+
	[bookmark: bookmark23]81 378,00 Kč

	[bookmark: bookmark24]Méněpráce Z2
	[bookmark: bookmark25]-
	[bookmark: bookmark26]1 120 046,96 Kč

	[bookmark: bookmark27]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
	
	[bookmark: bookmark28]6 748 154,62 Kč

	[bookmark: bookmark29]DPH
	
	[bookmark: bookmark30]1 417 112,47 Kč

	[bookmark: bookmark31]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 včetně DPH
	
	[bookmark: bookmark32]8 165 267,09 Kč



[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]Článek 4
1. [bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku z původní smlouvy na veřejnou zakázku Z1 a Z2, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 4 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:
a) [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]nižší než 15 % původní hodnoty ze smlouvy; dílčí změnou závazku Z1 ze smlouvy jsou vícepráce spočívající v zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu a reprofilací podhledu, svislých ploch sanační maltou, dílčí změnou Z2 je výplň spár asfaltem podle zjištěného stavu, přičemž hodnota změny závazku činí 1,94 % původní hodnoty závazku a nárůst ceny díla činí rovněž 1,94 % původní hodnoty závazku.
2. [bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Předmětem tohoto dodatku je změna závazku Z2 z původní smlouvy na veřejnou zakázku, která se nepovažuje za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) [bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; dílčí změnou závazku Z2 ze smlouvy jsou skutečně provedené práce dle zaměření - menší rozsah obrusné vrstvy, přičemž hodnota změny závazku činí 14,51 % původní hodnoty závazku a snížení ceny činí rovněž 14,51 % původní hodnoty závazku.
[image: ]
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Článek 5
Kontaktní osoby a ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Článek 6
1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
4. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Položkový rozpočet stavby Změnového listu č. 1
-	Položkový rozpočet stavby Změnového listu č. 2
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Stránka # z 3

[image: ]
Stavba: TR 2020 - II/360 Třebíč, ulice Spojovací Colas
Varianta: Vícepráce neuvedené ve smluvním rozpočtu
	
	Odbytová cena:
OC + DPH:
	68 040,00
82 328,40

	
	Objekt
	
	Popis
	
	OC
	DPH
	OC+DPH

	SO 101
	
	Silnice
	
	1
	68 040,00
	14 288,40
	82 328,40


Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k Změnovému listu číslo 1



	Stavba:
	TR 2020
	II/360 Třebíč, ulice Spojovací Colas
	SO 101
	68 040,00

	Rozpočet:
	
	SO 101
	Silnice
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	68 040,00

	250
	56982
	
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100 MM
	M2
	675,000
	80,00
	54 000,00


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]9,0=9,000 [A]675,0=675,000 [A]
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTVOU 20 MM
14 040,00

[image: ]
Stavba: TR 2020 - II/360 Třebíč, ulice Spojovací Colas
Varianta: Méněpráce a vícepráce dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací Odbytová cena:	-1 038 668,96
OC + DPH:	-1 256 789,44
	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC + DPH

	SO 100
	Všeobecné položky
	-6 000,00
	-1 260,00
	-7 260,00

	SO 101
	Silnice
	-1 032 668,96
	-216 860,48
	-1 249 529,44




	Méněpráce
	
	-1 120 046,96
	-235 209,86
	-1 355 256,82

	Vícepráce
	
	81 378,00
	17 089,38
	98 467,38



	Stavba:
	TR 2020
	II/360 Třebíč, ulice Spojovací Colas
	SO 100
	-6 000,00

	Rozpočet:
	
	SO 100 Všeobecné položky
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	-6 000,00

	31
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	-1,000
	6 000,00
	-6 000,00



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	sanace 10%: 7958,0*0,1*0,3=238,740 [A]
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
	

	85
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	-40,022
	969,00
	-38 781,32

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	plocha: 7958,0*0,1*1,04=827,632 [A] sanace 10%: 7958,0*0,05*0,1=39,790 [B] Celkem: A+B=867,422 [C]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku (vč. urovnání do figury).
Nezahrnuje poplatek za skládku.
	
	
	
	

	108
	12932
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	-537,180
	87,00
	-46 734,66

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(239,0+670,0)*1,02=927,180 [A]
	
	
	
	

	
	
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
	
	
	
	

	116
	12996
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM
	M
	-12,000
	692,00
	-8 304,00

	
	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	
	
	12,0=12,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
	
	
	
	

	141
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	-795,800
	15,00
	-11 937,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sanaceplocha 10% výměry: 7958,0*0,1=795,800 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
	
	
	
	

	144
	18221
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
	M2
	-1 390,770
	27,00
	-37 550,79

	
	
	vč. dodání ornice
	
	
	
	

	
	
	příkopy: (239,0+670,0)*1,02*1,5=1 390,770 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	
	
	
	

	149
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	-1 390,770
	15,00
	-20 861,55

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	příkopy: (239,0+670,0)*1,5*1,02=1 390,770 [A]
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	-395 056,64

	231
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	-1 591,600
	128,00
	-203 724,80

	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	
	
	frakce 0/32: 7958,0*0,1=795,800 [A] frakce 0/63: 7958,0*0,1=795,800 [B] Celkem: A+B=1 591,600 [C]
	
	
	
	

	
	
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	253
	572121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	-795,800
	14,00
	-11 141,20

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,0kg/m2 sanace plocha 10% výměry: 7958,0*0,1=795,800 [A]
	
	
	
	

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	256
	572211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	-3 586,880
	9,00
	-32 281,92

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACL se stávajícím asfaltem a vyrovnávkou: 7958,0*1,04=8 276,320 [A] vyrovnávka se stávajícím asfaltem: 7958,0*0,5*1,04=4 138,160 [B] Celkem: A+B=12 414,480 [C]
	
	
	
	

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	258
	572214
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	-199,560
	14,00
	-2 793,84

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACO s ACL: 7958,0*1,02=8 117,160 [A]
	
	
	
	

	
	
	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	

	266
	57475
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	-795,800
	80,00
	-63 664,00

	
	
	pevnost min. 50/50 kN/m
	
	
	
	

	
	
	sanace plocha 10% výměry: 7958,0*0,1=795,800 [A]
	
	
	
	

	
	
	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
	
	
	
	

	273
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	-199,560
	248,00
	-49 490,88

	
	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	
	
	7958,0*1,02=8 117,160 [A]
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Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k Změnovému listu číslo 2
Stavba:
TR 2020
II/360 Třebíč, ulice Spojovací Colas
SO 101
-1 032 668,96
Rozpočet:

SO 101
Silnice




Poř. číslo
Kód položky
Varianta
Název položky
MJ
Množství
Jednotková
Cena
Celkem
1
2
3
4
5
6
9
10

0

Všeobecné konstrukce a práce



-249 728,20
11
014102
2
POPLATKY ZA SKLÁDKU
T
-1 908,328
87,00
-166 024,54

12
014102 3
vozovkové souvrství 2200kg/m3
plocha: 7958,0*0,1*1,04*2,2=1 820,790 [A] sanace 10%: 7958,0*0,05*0,1*2,2=87,538 [B] Celkem: A+B=1 908,328 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 příkopy: (239,0+670,0)*0,5*1,02*1,8=834,462 [A] krajnice levá a pravá: 0,75*(239,0+670,0)*0,1*1,02*1,8=125,169 [B] sanace 10%: 7958,0*0,1*0,3*2,0=477,480 [C]
Celkem: A+B+C=1 437,111 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
-962,111
87,00
-83 703,66
1
Zemní práce
-283 539,32
68
113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
M3
-238,740
500,00
-119 370,00



	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	283 574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2 -199,720 270,00 -53 924,40

	
	ACL 16+ 50/70
	

	
	7958,0*1,04=8 276,320 [A]
	

	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	288 574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2 -44,800 262,00	-11 737,60

	
	ACP 16+ 50/70
	

	
	sanace plocha 10% výměry: 7958,0*0,1=795,800 [A]
	

	
	- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	319 58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M 822,000 41,00 33 702,00

	
	
	

	
	
	

	
	položka zahrnuje:
- dodávku materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
	

	9 Ostatní konstrukce a práce 47 676,00


[
[
[
]
[
M
822,000
58,00
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
]
]
485
919111
47 676,00

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby
	
	91
	Doplňující konstrukce a práce
	-152 020,80

	444
	915211
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	-372,600
	408,00
	-152 020,80



0,125 m plná:
(201,0+60,0+123,0+20,0+34,0+100,0+182,0+20,0+26,0+111,0+82,0+55,0+31,0+38,0+ 14,0+16,0+18,0)*0,125=141,375 [A]
0,125 m přerušovaná: (58,0+7,0+16,0+37,0+12,0+8,2+47,0+200,0)*0,5*0,125=24,075 [B]
0,25 m: (677,0+42,0+607,0+25,0)*0,25=337,750 [C]
0,5 m:
(48,0+7,0+3,5*2+9,9+184,0+59,0+74,5+41,1+13,0+15,0+11,5+56,0)*0,5=263,000 [D] směrové šipky: 1,2*22=26,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=792,600 [F]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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