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Úvodní ustanovení

1 Město uzavřelo se Zhotovitelem 1 dne 29.11 2010 Smlouvu o dílo a o autorském dozoru, Č. CES
2010/3118 ve zněni jejího dodatku č. 1 ze dne 25.02.2011 a dodatku č. 2 ze dne 26.04.2011, jejímž
předmětem byl závazek Zhotovitele 1 vypracovat pro Město vícestupňovou projektovou dokumentaci
ve stupních dokumentace pro umístěni stavby (DÚR), dokumentace pro stavební povoleni (DSP) a
dokumentace pro zadáni a provedení stavby (DZS+DPS), včetně zajištěni autorského dozoru
vyprojektované stavby „Rekonstrukce komunikace pod lesem, bezejmenná HK" (dále jen „Smlouva o
PD“). Finální podoba díla dle Smlouvy o PD byla Městu předána dne 23.03.2012, přičemž téhož dne
počala běžet záruční doba v délce 60 měsíců.

2. Město dále uzavřelo se Zhotovitelem 2 dne 08.07.2015 Smlouvu o dílo č. CES 2015/1514, ve znění
jejího dodatku č. 1 ze dne 31.10.2015, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele 2 provést pro Město
dílo - stavební akci „Bezejmenná komunikace pod lesem, Roudnička" podle PD vypracované
Zhotovitelem 1 (dále jen „Smlouva o dílo"). Dílo dle Smlouvy o dílo bylo Městu předáno dne
30.10.2015, přičemž téhož dne počala běžet záruční doba v délce 60 měsíců.

3. Po předáni stavebních práci se na díle projevila vada, a to podélná puklina asfaltového krytu
silničního tělesa uprostřed komunikace, ohrožující zejména cykloprovoz v dané ulici. Tato vada
nebyla patrná v době předání díla a projevila se až po zhruba 8 měsících od předání díla. Město
v souladu s ustanovením čl, XIV Smlouvy o dílo tuto vadu dne 18.07.2016 písemné reklamovalo vůči
Zhotoviteli 2 a žádalo její odstranění do 15 dnů od doručení reklamace. Zhotovitel 2 provedl opravu
reklamované vady v prosinci 2016 s náklady ve výši 94.086,33 Kč bez DPH. Před odstraněním vady
si dále Zhotovitel 2 na základě dohody s Městem nechal zpracovat geotechnický průzkum
společností Global - Geo, s.r.o., IČ: 27472540, z jehož technické zprávy vyplynulo, že příčinou
poruch je spodní i povrchová voda pronikající do konstrukce od přilehlých pozemků a v projektu
nevhodně navržená konstrukce ve spojení s materiálem podloží.

4 Vzhledem k tomu, že byl geotechnickým průzkumem potvrzen nevhodně navržený projekt díla,
reklamovalo Město dne 22 02.2017 u Zhotovitele 1 rovněž projektovou dokumentaci (dále jen ,,PD“).
Dle odst 11b) Smlouvy o PD mělo být součásti plněni díla rovněž zpracování potřebných expertiz,
případně odborných posudků, mezi které spadají i geologické průzkumy. Dle Města splnil Zhotovitel 1

tuto součást díla nedostatečně, čímž došlo k navržení nevhodné konstrukce, vč. materiálu podloží a
na zhotoveném stavebním díle se v tom důsledku projevily vady. Město v reklamaci dále uvedlo, že
vada díla se projevila až v průběhu užívání díla v důsledku klimatických změn a z toho důvodu se
jednalo o vadu skrytou, která existovala již v okamžiku předání díla, nicméně s ohledem na její
povahu nebyla při předáni odhalitelná. Zhotovitel 1 v odpovědi na reklamaci Objednatele uvedl, že
provedl vlastní posouzení příčiny vady a došel k závěru, že PD byla zpracovaná řádně, tedy
reklamaci odmítl jako nedůvodnou.

II.

Práva sporná

1. Město prohlašuje, že Zhotovitel 1 se při realizaci díla dopustil zejména následujících pochybení:
• Na nevhodné podloží v místě stavby díla byl Zhotovitel 1 upozorněn již v rámci zadávacího řízení

na zhotovení PD, a to v odst, 2.2. výzvy k podáni nabídek, kde je uvedeno, že se „jedná o
nezpevněnou komunikaci s nedořešenou otázkou odvodněni, kdy hlavně v období zvýšené
srážkové činností je zaplavována vodou stékající z lesa. Komunikace má délku zhruba 185 bm,
šířka je cca 6 bm, u které pravděpodobně neexistují základové konstrukce." Vada díla se
projevila až v průběhu užíváni stavby zhotovené dle PD, jedná se tedy o vadu skrytou, která
existovala již v okamžiku předání díla a nebyla při předáni odhalitelná.

• Dle znaleckého posouzení vad stavebního
díla, bylo znalcem, (dále jen „Znalecký posudek'1)
konstatováno, že návrh komunikace není proveden správně, a to zejména z důvodu ponechání
nevhodného materiálu v podloží, což v kombinaci s podpovrchovým mělkým přítokem podzemní
vody z přilehlých pozemků způsobilo vznik poruch. Materiál stávajícího terénu je zcela nevhodný
do podloží vozovek či násypů. Znalecký posudek rovněž potvrdil, že potřebné expertízy, případně
odborné posudky nebyly dostatečně zpracovány.

• Dle Města se Zhotovitel 1 dopustil porušení Smlouvy o PD, zejména jejího čl. II odst. 1 - porušení
povinnosti předat žalobci řádnou PD způsobilou sloužit sjednanému účelu a dále čl. II odst, 1.1.a)
a 1.1 b), když za účelem zpracování PD nedostatečně provedl inženýrskogeologický či



hydrogeologický průzkum, díky kterému se dle Znaleckého posudku mohlo vadám stavebního
díla předejít. Tyto průzkumy měly být vypracovány dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále též jen „Vyhláška"), ze které vyplývají
náležitosti projektové dokumentace dopravních staveb. Podle Přílohy 8 ve znění do 30.11.2018
mél být dle bodu 3. Průvodní zprávy (A) její součástí přehled výchozích podkladů a průzkumů
použitých pro vypracování projektové dokumentace, mezi kterými je pod písmenem e)
geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum. Dle bodu 1.1. Stavební
části (C) Přílohy 8 Vyhlášky mělo být součástí technické zprávy vyhodnocení průzkumů a
podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.). Tyto
části však součástí PD zpracované Zhotovitelem 1 nebyly. Zhotovitel 1 ovšem Město o
možnostech průzkumů neinformoval, ani je jako vhodné nenavrhnul, přestože byl již před
podáním nabídky o potřebě odvodnění místa stavby informován.

2. Město dále prohlašuje, že Zhotovitel 2 se při realizaci díla dopustil zejména následujících pochybení:

• Dílo (stavba komunikace) neprovedl v souladu s PD, když na vznik vady komunikace mělo vliv
zejména nedodrženi požadavků PD na tloušťku podkladní a ochranné vrstvy a nedodržení
požadavků PD na tloušťku sanační vrstvy.

• Dále dle PD byla v případě nutnosti sanace pláně jako první navržena alternativa sanace pláně
vrstvou kameniva 32/63 v tloušťce 300 mm, doplněná filtrační a separační geotextilií, když dle
výsledků Znaleckého posudku Města i geotechnického průzkumu, který si nechal zpracovat
Zhotovitel 2, bylo zjištěno, že byla použita druhá alternativa, a to kamenivo stmelené cementem
v tloušťce 150 mm. Dle Znaleckého posudku by v případě použití první alternativy mělkému
zátoku podpovrchové vody zabráněno nebylo, ale k vadám díla by nedošlo v takovém rozsahu,
spíše by se projevily jako nerovnost, než vznikem pukliny. Ve stavebním deníku není souhlas
Zhotovitele 1 s použitím druhé alternativy zaznamenán.

• Dle Města postupoval navíc Zhotovitel 2 při provádění díla v rozporu s § 2594 odst. 1 zákona,
neboť měl a mohl jako odborník ve stavitelství pozemních komunikaci na nevhodnou povahu PD,
kterou mu Objednatel předal k provedení díla, bez zbytečného odkladu upozornit a podle odst. 2
téhož ustanovení měl provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do opravy dokumentace.
Město je toho názoru, že na nevhodně navrženou PD měl Zhotovitel 2 upozornit po zahájení
stavebních prací a odkrytí vrchní vrstvy, kdy mohl při vynaložení odpovídající potřebné péče
průnik spodní a povrchové vody zjistit. Zejména v případě, kdy ve své žalobní replice ze dne
06.06.2019 uvádí, že jako odborný a kvalifikovaný zhotovitel kontroluje úplnost PD zejména
s ohledem na náležitosti shora uvedené Vyhlášky.

3. Město dále mimo zaplaceni ceny za dílo dle Smlouvy o PD a Smlouvy o dílo zaplatilo částku ve výši
168.600,- Kč bez DPH za zhotovení Znaleckého posudku a částku ve výši 4.000,- Kč jako soudní
poplatek.

4. Zhotovitel 1 prohlašuje, že je sporné, že si strany mezi sebou sjednaly povinnost provést geotechnické
a hydrogeologické průzkumy. Z obsahu Smlouvy o PD vyplývá, že Zhotovitel 1 měl zajistit, a to za
dohodnutou cenu 72.175 Kč bez DPH, především PD pro stavbu, a v případě potřeby také průzkumy,
expertízy, odborné posudky a stanoviska nutná pro úspěšné projednání stavby ve správním řízení,
což zcela jistě splnil, protože stavba obdržela stavební povolení, což znamená, že dílo - projekt, bylo
formálně v pořádku. Dále Zhotovitel 1 prohlašuje, že projektant nemohl udělat více, protože i kdyby
provedl na úseku o celkové délce uvažované stavby asi 200 metrů např. 3 sondy, mohlo by se stát, že
by problematické místo minul. Projektant, resp. odborná společnost, by musela na úseku o délce cca
200 metrů provést sondy s relativně krátkými rozestupy, což by bylo zcela neekonomické. Proto se
průzkumy provádí až po obnažení pláně a zejména v místech, kde je již na první pohled zjevné riziko,
protože na obnažené pláni odborník pozná místa, která jsou nevhodná. A v těchto místech se měly
provést sondy. Zhotovitel 1 tedy nemohl objektivně znát složení podloží v době provádění díla, a proto
také navrhl 2 alternativy (další varianty), odvislé od konkrétních výsledků složení předmětného podloží
a zejména v PD stanovil požadovaný minimální deformační modul zemní pláně v hodnotě Edef2 = 45
MPa.

5. Zhotovitel 2 prohlašuje, že nárok Města neuznává, protože předal dílo bez vad a nedodělků, na
základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ze dne 30.10.2015, včetně dokladů o
jakosti a plánu kontrolních zkoušek. Dle Zhotovitele 2 byla tloušťka podkladní a ochranné vrstvy
v době předání díla v pořádku, když Znalecký posudek byl zpracován v době, kdy došlo v místě plnění
k rozsáhlému poškození, zejména kvůli nevhodnému jílovému podloží a působením vlivů vody, tedy
měření pro účely Znaleckého posudku nemají vypovídací hodnotu. Zhotovitel 2 zdůrazňuje, že platné
normy ČSN specifikují tolerovatelné odchylky, navíc byly posuzované vzorky díla pro posudek
odebrány 3 roky po realizaci díla v prostředí, kde vznikají deformace. Dále Zhotovitel 2 uvádí, že
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hydrogeologický průzkum, díky kterému se dle Znaleckého posudku mohlo vadám stavebního 
díla předejít. Tyto průzkumy měly být vypracovány dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále též jen „Vyhláška"), ze které vyplývají 
náležitosti projektové dokumentace dopravních staveb. Podle Přílohy 8 ve znění do 30.11.2018 
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podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.). Tyto 
části však součástí PD zpracované Zhotovitelem 1 nebyly. Zhotovitel 1 ovšem Město o 
možnostech průzkumů neinformoval, ani je jako vhodné nenavrhnul, přestože byl již před 
podáním nabídky o potřebě odvodnění místa stavby informován.

2. Město dále prohlašuje, že Zhotovitel 2 se při realizaci díla dopustil zejména následujících pochybení:

• Dílo (stavba komunikace) neprovedl v souladu s PD, když na vznik vady komunikace mělo vliv 
zejména nedodrženi požadavků PD na tloušťku podkladní a ochranné vrstvy a nedodržení 
požadavků PD na tloušťku sanační vrstvy.

• Dále dle PD byla v případě nutnosti sanace pláně jako první navržena alternativa sanace pláně 
vrstvou kameniva 32/63 v tloušťce 300 mm, doplněná filtrační a separační geotextilií, když dle 
výsledků Znaleckého posudku Města i geotechnického průzkumu, který si nechal zpracovat 
Zhotovitel 2, bylo zjištěno, že byla použita druhá alternativa, a to kamenivo stmelené cementem 
v tloušťce 150 mm. Dle Znaleckého posudku by v případě použití první alternativy mělkému 
zátoku podpovrchové vody zabráněno nebylo, ale k vadám díla by nedošlo v takovém rozsahu, 
spíše by se projevily jako nerovnost, než vznikem pukliny. Ve stavebním deníku není souhlas 
Zhotovitele 1 s použitím druhé alternativy zaznamenán.

• Dle Města postupoval navíc Zhotovitel 2 při provádění díla v rozporu s § 2594 odst. 1 zákona, 
neboť měl a mohl jako odborník ve stavitelství pozemních komunikaci na nevhodnou povahu PD, 
kterou mu Objednatel předal k provedení díla, bez zbytečného odkladu upozornit a podle odst. 2 
téhož ustanovení měl provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit až do opravy dokumentace. 
Město je toho názoru, že na nevhodně navrženou PD měl Zhotovitel 2 upozornit po zahájení 
stavebních prací a odkrytí vrchní vrstvy, kdy mohl při vynaložení odpovídající potřebné péče 
průnik spodní a povrchové vody zjistit. Zejména v případě, kdy ve své žalobní replice ze dne 
06.06.2019 uvádí, že jako odborný a kvalifikovaný zhotovitel kontroluje úplnost PD zejména 
s ohledem na náležitosti shora uvedené Vyhlášky.

3. Město dále mimo zaplaceni ceny za dílo dle Smlouvy o PD a Smlouvy o dílo zaplatilo částku ve výši 
168.600,- Kč bez DPH za zhotovení Znaleckého posudku a částku ve výši 4.000,- Kč jako soudní 
poplatek.

4. Zhotovitel 1 prohlašuje, že je sporné, že si strany mezi sebou sjednaly povinnost provést geotechnické 
a hydrogeologické průzkumy. Z obsahu Smlouvy o PD vyplývá, že Zhotovitel 1 měl zajistit, a to za 
dohodnutou cenu 72.175 Kč bez DPH, především PD pro stavbu, a v případě potřeby také průzkumy, 
expertízy, odborné posudky a stanoviska nutná pro úspěšné projednání stavby ve správním řízení, 
což zcela jistě splnil, protože stavba obdržela stavební povolení, což znamená, že dílo - projekt, bylo 
formálně v pořádku. Dále Zhotovitel 1 prohlašuje, že projektant nemohl udělat více, protože i kdyby 
provedl na úseku o celkové délce uvažované stavby asi 200 metrů např. 3 sondy, mohlo by se stát, že 
by problematické místo minul. Projektant, resp. odborná společnost, by musela na úseku o délce cca 
200 metrů provést sondy s relativně krátkými rozestupy, což by bylo zcela neekonomické. Proto se 
průzkumy provádí až po obnažení pláně a zejména v místech, kde je již na první pohled zjevné riziko, 
protože na obnažené pláni odborník pozná místa, která jsou nevhodná. A v těchto místech se měly 
provést sondy. Zhotovitel 1 tedy nemohl objektivně znát složení podloží v době provádění díla, a proto 
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sanační metoda byla zvolena v souladu s PD, která dávala na výběr ze dvou metod sanace. Dle
Zhotovitele 2 neplatí argument Objednatele, že měl Zhotovitel 2 jako odborník ve stavebnictví odhalit
chybu PD, protože není možné, aby toto Zhotovitel 2 prováděl na vlastní náklady geologický průzkum,
nadto si Objednatel takovou kontrolu neobjednal. Zhotovitel 2 uvádi, že jako odborný a kvalifikovaný
zhotovitel kontroluje úplnost PD zejména s ohledem na náležitosti Vyhlášky. Zhotovitel 2 dále uvádí,
že práce na díle jsou popsány ve stavebním deníku, který byl po celou dobu provádění díla
spolupodepisován zástupcem Objednatele - TDI a zástupcem Zhotovitele 1, který prováděl autorský
dozor díla, žádný ze zástupců jak Objednatele, tak Zhotovitele 1, v průběhu provádění díla nevznesl
proti prováděným pracím Zhotovitelem 2 žádné námitky či nesouhlas.

III.

Účel dohody o narovnání

1. Město uplatnilo své nároky z vad díla vůči oběma Zhotovitelům u Okresního soudu v Hradci Králové, a
to žalobou na bezplatné odstraněni vad díla podanou dne 09.05.2019, řízení je vedeno pod sp. zn 12
C 95/2019 (dále též jen „Soudní řízení"). Ke dni uzavření této dohody je na základě společného
návrhu stran dohody Soudní řízení odročeno na neurčito. Tuto dohodu smluvní strany uzavírají
s cílem ukončeni tohoto soudního řízení a se záměrem sporná práva mezi stranami narovnat a vyřešit
smírnou cestou.

2. Za účelem narovnání práv a povinností stran této dohody Zhotovitel 2 zpracoval a stranám dne
10.08.2020 zaslal technický návrh odstranění vady stavebního dila jeho opravou. Zhotovitel 1 dle
svého písemného vyjádření ze dne 21.08.2020, které tvoři přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou
součásti, prohlásil, že s navrženou opravou souhlasí za stanovených podmínek. Zhotovitel 2 následně
technický návrh odstraněni vady stavebního díla jeho opravou upravil dle podmínek Zhotovitele 1,

přičemž takto upravený návrh tvoří přílohu č. 2 této dohody a je její nedílnou součásti.

3. Účelem této dohody uzavřené dle ustanovení § 1903 a násl. občanského zákoníku je komplexně
hmotněprávně narovnat, ukončit a nahradit veškerá sporná práva a povinnosti, kterými jsou:

• nárok Města vůči Zhotoviteli 1 na vypracování geotechnických a hydrogeologických průzkumů;

• nárok Města vůči Zhotoviteli 1 na bezplatné odstranění vad díla - projektové dokumentace ve
stupních dokumentace pro umístění stavby (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a
dokumentace pro zadání a provedení stavby (DZS+DPS), provedené na základě Smlouvy o PD,
spočívající v tom, že podloží stavby není navrženo takovým způsobem, aby byl zajištěn odvod
podpovrchové vody z přilehlých pozemků;

• nárok Města vůči Zhotoviteli 2 na bezplatné odstranění vad díla - stavby „Bezejmenná
komunikace pod lesem - Roudnička", provedené na základě Smlouvy o dílo, spočívající v
podélné puklině asfaltového krytu silničního tělesa uprostřed komunikace;

• nárok Města vůči oběma Zhotovitelům na zaplacení nákladů na Znalecký posudek ve výši
168.600,- Kč bez DPH a soudního poplatku ve výši 4.000,- Kč;

• délka záruční doby na vadnou část díla;

• jakož i případné jiné nároky, jako jsou smluvní pokuty, úroky z prodlení, úroky z prodlení ze
smluvní pokuty, náhrady újmy obou Zhotovitelů a/nebo Města souvisejících se Smlouvou o PD,
se Smlouvou o dílo či se Soudním řízením, jakkoli na ně navazující a/nebo mající původ ve
vzájemných vztazích či spolupráci mezi smluvními stranami na základě obou smluv (vč. nákladů
Soudního řízení);

(dále jen „Sporná práva")

IV.

Narovnání

Účinností této dohody Sporná práva popsaná v článku II. a III. této dohody zanikají a nahrazují se
následujícími závazky stran této dohody:

1. Colas se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí odstranit bezplatně vadu díla její opravou, a to dle
přílohy č. 2 této dohody (technický návrh opravy) za následujících podmínek:

1.1. Termíny:
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• zbroušení nerovnosti komunikace tak, aby se snížil výškový rozdíl mezi vrcholem pukliny
asfaltového krytu a povrchem komunikace nedotčeným vadou: do 8 týdnů ode dne účinnosti
této dohody; pro realizaci této dílčí činnosti předá Město Colasu staveniště bezodkladně po
nabytí účinnosti této dohody;

• termín zahájení realizace opravy dle technického návrhu Colasu: bez zbytečného odkladu po
předání staveniště;

• předání staveniště: v týdnu od 31.05.2021;
• termín dokončení realizace opravy: do 4 týdnů od předání staveniště.

1.2.Colas se zavazuje postupovat při odstraňování vady díla samostatně, při respektování zejména
této dohody, jejích příloh, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních
předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, předpisů, norem, vzorových listů,
technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č. 100/2013 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění), požadavků
stanovených ktomu oprávněnými orgány, ostatních obecně závazných právních předpisů
a závazných norem a dle pokynů Města, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není
dotčeno.

1.3.Colas poskytuje na opravu vady díla záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná
běžet ode dne předání opravené vady na základě předávacího protokolu Objednateli.

2. M.I.S. prohlašuje a podpisem této dohody potvrzuje, že technický návrh opravy vady je v souladu
sjím stanovenými podmínkami dle vyjádření ze dne 21.08.2020. M.I.S. se v případě potřeby
zavazuje poskytnout potřebnou součinnost stranám dohody během realizace opravy.

3. M.I.S. se po dobu realizace opravy zavazuje provést bezúplatně technický dozor tak, aby byl zajištěn
dohled a kontrola provádění opravy v souladu s touto dohodou, jejími přílohami, zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcími právními předpisy.

4. Město se zavazuje nejpozději do 14 dní od dokončení opravy díla dle odst. 1.1. tohoto článku IV.
dohody vzít v plném rozsahu zpět žalobu (ve smyslu ust. § 96 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „o.s.ř."), na jejímž základě bylo zahájeno Soudní
řízení. Zpětvzetí žaloby dle předchozí věty zašle Město Okresnímu soudu v Hradci Králové datovou
zprávou. M.I.S. a Colas se zavazují vyslovit s provedením tohoto zpětvzetí žaloby souhlas. Strany
této dohody se zavazují a souhlasně prohlašují, že vůči sobě nebudou vznášet žádné nároky na
náhradu nákladů Soudního řízení, a že si veškeré náklady řízení, jakož i další vynaložené náklady
(např. na opatření znaleckých posudků, náklady soudního řízení), ponesou sami. Procesní úkon
spočívající ve zpětvzetí žaloby podle ust. § 96 o.s.ř., oznámí Město zbývajícím stranám této dohody
tak, že kopii zpětvzetí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v
němž bude zpětvzetí doručeno do datové schránky Okresního soudu v Hradci Králové, zašle do
datových schránek M.I.S. a Colas spolu s doručenkou datové zprávy, ze které bude vyplývat, že
zpětvzetí žaloby bylo doručeno Okresnímu soudu v Hradci Králové. M.I.S. a Colas se zavazují
stejným postupem, jak je uvedeno v tomto odstavci, zaslat souhlas se zpětvzetím příslušnému soudu
a informovat o tom Město.

5. Splněním smluvních povinností stran založených touto dohodou jsou veškeré smluvní povinnosti
stran vyplývající z vad díla podle Smlouvy o PD a z vad díla podle Smlouvy o dílo zcela vypořádány a
strany se zavazují, že vůči sobě již nebudou v budoucnu uplatňovat žádné další nároky, tedy žádné
další nároky vyplývající ze Smlouvy o PD, ze Smlouvy o Dílo nebo se těchto smluv týkající.

6. V zájmu právní jistoty strany této dohody prohlašují, že s výjimkou práv a povinností založených touto
dohodou, nemají ke dni uzavření této dohody vůči sobě žádná vzájemná práva či nároky plynoucí ze
Smlouvy o PD či ze Smlouvy o dílo, či s těmito smlouvami související, zejména jakékoliv nároky na
náhradu škody či smluvní pokuty, případně, že se takových práv či nároků vzdávají.
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spočívající ve zpětvzetí žaloby podle ust. § 96 o.s.ř., oznámí Město zbývajícím stranám této dohody 
tak, že kopii zpětvzetí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, v 
němž bude zpětvzetí doručeno do datové schránky Okresního soudu v Hradci Králové, zašle do 
datových schránek M.I.S. a Colas spolu s doručenkou datové zprávy, ze které bude vyplývat, že 
zpětvzetí žaloby bylo doručeno Okresnímu soudu v Hradci Králové. M.I.S. a Colas se zavazují 
stejným postupem, jak je uvedeno v tomto odstavci, zaslat souhlas se zpětvzetím příslušnému soudu 
a informovat o tom Město.

5. Splněním smluvních povinností stran založených touto dohodou jsou veškeré smluvní povinnosti 
stran vyplývající z vad díla podle Smlouvy o PD a z vad díla podle Smlouvy o dílo zcela vypořádány a 
strany se zavazují, že vůči sobě již nebudou v budoucnu uplatňovat žádné další nároky, tedy žádné 
další nároky vyplývající ze Smlouvy o PD, ze Smlouvy o Dílo nebo se těchto smluv týkající.

6. V zájmu právní jistoty strany této dohody prohlašují, že s výjimkou práv a povinností založených touto 
dohodou, nemají ke dni uzavření této dohody vůči sobě žádná vzájemná práva či nároky plynoucí ze 
Smlouvy o PD či ze Smlouvy o dílo, či s těmito smlouvami související, zejména jakékoliv nároky na 
náhradu škody či smluvní pokuty, případně, že se takových práv či nároků vzdávají.
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v.
Ostatní ustanovení

1. Objednatel je oprávněn od této dohody odstoupit, pokud se Zhotovitel 1 nebo Zhotovitel 2 ocitne v
prodlení s plněním jakékoli své povinnosti plynoucí z předchozího článku IV. této dohody, anebo
jakoukoli svoji povinnost poruší.

2. Strany této dohody mohou dále odstoupit rovněž z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

3. Odstoupení od této dohody musí být učiněno písemně a musí být doručeno příslušným smluvním
stranám, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení.

4 V případě porušení jakéhokoli závazku z této dohody je strana, která takový závazek nedodržela,
povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, čímž není dotčen nárok
příslušné smluvní strany na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je
příslušná smluvní strana povinna rovněž nahradit škodu, která vznikla v důsledku porušení závazku.
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Náhrada škody vzniklé porušením této
dohody či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

VI.

Ustanovení společná a závěrečná
1. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2020/1241

2. Smluvní strany se dohodly, že změny této dohody mohou být prováděny pouze písemnými vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran. Provádění změn jinou formou
smluvní strany vylučují.

3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 - Vyjádření Zhotovitele 1 ze dne 21.08.2020 a příloha č. 2- Technický návrh řešení opravy vady zpracovaný Zhotovitelem 2.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Tato dohoda nabývá účinnosti
dnem (odkládací podmínka) uveřejnění dohody v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tuto dohodu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a Město je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv

6. Tato dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží Město, dva M.I.S. a dva Colas.
7. Oba Zhotovitelé prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této dohody v plném znění.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a oba Zhotovitelé
souhlasí s uveřejněním dohody (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00
26 88 10, ID datové schránky: bebb2in

M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ 42195683, ID datové schránky: tsje78d

COLAS CZ, a.s., Praha 9, Rubeška 215/1, Vysočany, PSČ 19000, IČ: 26177005, ID datové
schránky: 4indfqd

vymezení předmětu smlouvy: narovnání sporných práv a povinností

cena, resp. hodnota předmětu smlouvy: nelze určit

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o
registru smluv.
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27 11
27. 11. 2020.

. 2020V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

M.I.S. a.s.
prof. PharmDr. WexáiWf hrdbklek', Ing. Václav Kučera, místopředseda

primátor měsjta představenstva

Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová, členka

představenstva

27. 11. 2020
V Praze dne...................

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Ing. Martin Stengl, člen představenstva

7



(E Mrs
--

Magistrát města Hradec Králové

Československéa rmády 408

502 00 Hradec Králové

VÁŠDoPls ZNAčKY / zE DNE NAŠEzNAčlG VYŘ|ZUJE/ LlNlq PARDUBICE
506n420 19.8.2020

AKCE: Rekonstrukce komunikace pod lesem, Bezejmenná, Hradec Králové

vĚc: Stanovlsko proiektanta ke způsobu opravy

VáŽenĺ,

na základě dohod z jednánĺ ze dne 29.7.2020 zasĺláme stanovisko pĄektanta M.l.S. a.s.
k navźenémuřešenĺze stľany zhotovitele stavby coLAs CZ k odstraněnĺ vady dílana Výše
uvedené stavbě.

colAs CZ dne 10.8.2020 zaslal návń opravy spočíVajĺcvĺev'ýměně obrusné Vrstvy vozovky
a lokálnĺ opravě podkladních vrstev včetněsanace aktivnĺ zőny.

Výměna obrusné vrstvy Aco 11 vtl.50 mm je navržena Ve staničení0,000 _ 0,100 km
V rozsahu mezi VodĺcĺmiprouŽky z betonových tvarovek. V mĺstě podélnétrhliny a propadu
vozovky bude provedena výměna všechVrstev Vozovky a sanace aktivní zóny do celkové
hloubky 730 mm dle přiloŽených příloh (dále jako lokálni sanace).

Na takto provedenou opravu vady zajistÍ zhotovitel COLAS CZ dvouletou záručnídobu,
investor město Hradec Králové s timto souhlasĺ. Projektant se tedy vyjadřuje k návrhu opravy
s omezenou záručnídobou.

Vzhledem k charakteru vady díla, popsaného na základě 3 níŽeuvedených podkladů:

. Závéreěná zpráva z geotechnického průzkumu, Roudnička - ul. Zalomená, porušená
vozovka a chodnĺk (Global- Geo, s.r.o.; 1112016\. Znalecký posudek ě.08/2018, Pasportizace a identifikace vzniku přĺčinporuch v ulici
HornĺHradec Králové - Roudnička (lng. Jan Hradil, Ph.D.; 09/2018)

ĺĺ-Pĺ0ltl{c[ ĺl'o. tipol{'ôllosl ĺ! řaĺ)sana v ĺlbcłtoĺĺnhĺlojsĺíikrlvodĺ:ntlnl l(rĺ;skýlll lel8ĺsn: i ,izo łE5 8'1? ll1
Ross|ova 956/13' 5{r0 02 llíádec Krä|ové souĺJenl v l'|mcci Knilrvo v gjdifu C vbżka ě' 370{r,l 6-malĺ; nl"Plojskce@nl.prqchcł ci
!l0coulšló Ta8lt; vł*ľ'nlprojĺ;kĺrlcz
ľatilÜblco. l-lusova l{i97, 530 03 Paídublce lř| o5o 6 l 4 l5, ulĎ: czo506 l.1 ĺ5
ľnba- Freyova B2l2/, l90 00 Pĺaha 9 l llaĺlrc Kráĺovl-{
ulloloc - Lipová 665/1 ' 460 0t Lilraĺec lV-Pcĺśtytl Üĺ5lo



• Oprava komunikace v bezejmenné ulici, m.č. Roudnička, Hradec Králové -
geotechnické podklady (2G geolog s.r.o.; 12/2019)

s navrženou opravou souhlasíme za těchto podmínek:

- oprava - lokální sanace bude provedena nad propadem a trhlinou v rozsahu dle
skutečnosti

- do předloženého návrhu doplnit prořez a zalití spáry modifikovanou zálivkou, mezi
novým krytem z ACO 11 a stávajícími betonovými tvarovkami dle VL 1 Vozovky a
krajnice

- vrstva ŠCM bude provedena dle ČSN 736127-1 v tloušťce 150 mm - 200 mm, návrh
lze upravit na ŠCM 150 mm a jako spodní podkladní vrstvu ŠDa Ge tl. 150 mm
(nutno však zajistit infiltrační kritéria). Nebo nahradit ŠCM 2 x ŠDa Ge tl. 150 mm,
což se jeví jako vhodnější z hlediska odvodu přípovrchových vod do stávající podélné
drenáže

Upozorňujeme, že provedená oprava vady díla nezajistí plnou životnost konstrukce vozovky
25 let dle ČSN 736101 a TP 170.

Navržená oprava nezajistí odstranění příčiny poruchy, tj. zejména nevhodné původní podloží
tvořeném jíly s velmi vysokou plasticitou zatříděné jako R6 a F8 CV. Tyto zeminy se vyskytují
jak v zásypu kanalizace, kde degraduji, tak i v aktivní zóně.

Způsob opravy vady díla, který zajistí plnou životnost konstrukce vozovky a odstranění
příčiny poruchy jsme investorovi a zhotoviteli předložili v 12/2019.

S pozdravem

M.I.S. a.s.

Přílohy:

Technická zpráva, Situace, Vzorový řez
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TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VOZOVKY KOMUNIKACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1.1. Stavba:

Název stavby: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POD LESEM, BEZEJMENNÁ,

HRADEC KRÁLOVÉ

Místo stavby: Roudnička, Hradec Králové

Kraj : Královéhradecký

Katastrální území : k.ú. Roudnička 741825

Druh stavby: Záruční oprava vozovky komunikace s lokální

sanací podkladu

Stupeň dokumentace: Realizační dokumentace stavby

1.2. Objednatel :

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408

502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

1.3. Zhotovitel dokumentace:
Generální projektant: M.I.S. a.s,

Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683

1.4. Zhotovitel stavby:
COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1
190 00 PRAHA 9

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA VOZOVKY KOMUNIKACE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1.1. Stavba:
Název stavby:

Místo stavby:
Kraj :
Katastrální území : 
Druh stavby:

Stupeň dokumentace:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POD LESEM, BEZEJMENNÁ,
HRADEC KRÁLOVÉ
Roudnička, Hradec Králové
Královéhradecký
k.ú. Roudnička 741825
Záruční oprava vozovky komunikace s lokální
sanací podkladu
Realizační dokumentace stavby

1.2. Objednatel :
Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:

Statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové 
IČ: 00268810 
DIČ: CZ00268810

1.3. Zhotovitel dokumentace:
Generální projektant: M.I.S. a.s,
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové
IČ: 42195683
DIČ: CZ42195683

1.4. Zhotovitel stavby:
COLAS CZ, a.s. 
Rubeška 215/1 
190 00 PRAHA 9 
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005



2. TECHNICKÝ POPIS

2.1. Zdůvodněni opravy - stávájici stav
Lokální úsek komunikace, který je vymezen stykovými křižovatkami s

ulicemi Horní a Zalomená, vykazuje podélné trhliny a nerovnosti

asfaltového krytu komunikace. Staničení řešeného úseku je cca 0,000
- 0,100. Lokální porucha se objevila již po 6ti měsících od uvedení
do provozu. Dlouhodobé sledování a monitorování díla v období 2016 -
2020 ukázalo, že podélné trhliny a nerovnosti se dále nezvětšují a

došlo ke konsolidaci. V roce 2016 byl proveden dodatečný
geotechnický průzkum pro zjištění možných příčin a mechanismu

destrukce povrchu vozovky a získání dostatečných podkladů pro

odstranění následků tak, aby nedocházelo k jejich případnému dalšímu
opakování.

2.2. Technický popis řešení

Při návrhu technického řešení odstranění následků předešlé poruchy
je nutné se zabývat působením spodní vody, odstraněním jílového
podloží v aktivní zóně a úpravou konstrukčních vrstev. Zemní práce v

místním prostředí musí být prováděny v klimaticky příznivém období s

minimem srážek, nejlépe v suchých letních měsících.
Jak již bylo uvedeno, podélné trhliny a nerovnosti se dále
nezvětšují a jedná se pouze o lokální poruchy, došlo tedy ke

konsolidaci, která umožní technologickou opravu v souladu
s technickými podmínkami TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých
vozovek, schválených Ministerstvem dopravy - Odbor silniční
infrastruktury č.j. 165/10-910-IPK/l ze dne 25.02.2010 s účinností
od 1. března 2010.

Navržená oprava bude provedena dle TP 87, oddíl P6.5.7: Výměna
krytových vrstev s lokální opravou podkladu. Výměna krytových vrstev
umožňuje provést opravu rozsáhlých porušení vozovek, jako jsou
trvalé deformace, trhliny a konstrukční poruchy.
Opravovaná část komunikace bude celoplošně odfrézována v úseku
staničení cca 0,000 - 0,100 mezi stávajícími betonovými proužky pro
odstranění lokálních nerovností. V místech podélných trhlin bude
provedena lokální oprava podkladu, včetně sanace aktivní zóny.

2. TECHNICKÝ POPIS

2.1. Zdůvodněni opravy - stávájici stav
Lokální úsek komunikace, který je vymezen stykovými křižovatkami s 
ulicemi Horní a Zalomená, vykazuje podélné trhliny a nerovnosti 
asfaltového krytu komunikace. Staničení řešeného úseku je cca 0,000 
- 0,100. Lokální porucha se objevila již po 6ti měsících od uvedení 
do provozu. Dlouhodobé sledování a monitorování díla v období 2016 - 
2020 ukázalo, že podélné trhliny a nerovnosti se dále nezvětšují a 
došlo ke konsolidaci. V roce 2016 byl proveden dodatečný 
geotechnický průzkum pro zjištění možných příčin a mechanismu 
destrukce povrchu vozovky a získání dostatečných podkladů pro 
odstranění následků tak, aby nedocházelo k jejich případnému dalšímu 
opakování.

2.2. Technický popis řešení
Při návrhu technického řešení odstranění následků předešlé poruchy 
je nutné se zabývat působením spodní vody, odstraněním jílového 
podloží v aktivní zóně a úpravou konstrukčních vrstev. Zemní práce v 
místním prostředí musí být prováděny v klimaticky příznivém období s 
minimem srážek, nejlépe v suchých letních měsících.
Jak již bylo uvedeno, podélné trhliny a nerovnosti se dále 
nezvětšují a jedná se pouze o lokální poruchy, došlo tedy ke 
konsolidaci, která umožní technologickou opravu v souladu 
s technickými podmínkami TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých 
vozovek, schválených Ministerstvem dopravy - Odbor silniční 
infrastruktury č.j. 165/10-910-IPK/l ze dne 25.02.2010 s účinností 
od 1. března 2010.

Navržená oprava bude provedena dle TP 87, oddíl P6.5.7: Výměna 
krytových vrstev s lokální opravou podkladu. Výměna krytových vrstev 
umožňuje provést opravu rozsáhlých porušení vozovek, jako jsou 
trvalé deformace, trhliny a konstrukční poruchy.
Opravovaná část komunikace bude celoplošně odfrézována v úseku 
staničení cca 0,000 - 0,100 mezi stávajícími betonovými proužky pro 
odstranění lokálních nerovností. V místech podélných trhlin bude 
provedena lokální oprava podkladu, včetně sanace aktivní zóny.



Aktivní zóna bude sanována drceným kamenivem ŠDa 0/63 s použitím
filtračně separační geotextilie 500g/m2. Upravená a zhutněná zemní
pláň Edef.2.min = 45MPa. Spodní podkladní vrstva konstrukce vozovky
bude provedena vrstvou z drceného kameniva 32/63 tl.300 mm
vyplněného maltou ŠCM (ČSN 73 6127-1).

Pro zamezení vzniku a šíření trhlin bude použita speciální asfaltová
vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL - Stress
Absorbing Layer, dle TP 147 UŽITÍ ASFALTOVÝCH MEMBRÁN A GEOSYNTETIK

V KONSTRUKCI VOZOVKY, schválených Ministerstvem dopravy - Odbor
silniční infrastruktury, č.j. 445/10-910-IPK/l ze dne 31.5.2010 s

účinností od 1. července 2010) Jde o speciálně pro tyto účely
navrženou směs typu asfaltový koberec tenký nebo mikrokoberec
či nátěr. Vrstva má za nízkých teplot několikanásobně větší
průtažnost než vrstvy z běžných směsí nebo materiálů, což přispívá
ke zpomalení šíření trhlin při pohybech pod ní ležící vrstvy.
Pro spojení asfaltových vrstev bude aplikace spojovacího postřiku
0,3 kg/m2 a následně pokládka ACP 16+ tl. 50 mm s technologickým
přesahem - zazubením. Přes spáru bude umístěn kompozit do

asfaltových vrstev, pevnost v tahu min 22 Kn/m. Následně bude
v celém úseku provedena pokládka asfaltového krytu ACO 11 tl. 50mm.

2.3. Skladba konstrukce

Původní konstrukce Oprava konstrukce - lokální sanace Obnova asfaltového krytu
ACO 11 50 mm ACO 11 50 mm ACO 11 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2
ACP 16+ 80 mm ACP 16+ 50 mm
ŠD 0/63 150 mm SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2
ŠD 0/32 150 mm SAL 30 mm
SC(KSC) 150 mm ŠCM 32-63 150 mm
ZEMNÍ PLÁŇ Edef2=45MPa ŠDa 0/63 150 mm
Celkem 580 mm ŠD 0/63 300 mm

SEPARAČNÍ GTX 500G/M2
ZEMNÍ PLÁŇ Edef2=45MPa Celkem 50 mm
Celkem 730 mm

TP 87 Výměna krytových vrstev s lokální opravou podkladu
TP 147 Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin - SAL

dle platných ČSN

Oprava lokální sanace bude provedena nad propadem a trhlinou v rozsahu dle skutečnosti
Mezi novým krytem z ACO 11 a stávajícími bet. tvarovkami bude prořez a zalití spáry modifikovanou zálivkou

Viz vzorový příčný řez.

Aktivní zóna bude sanována drceným kamenivem ŠDa 0/63 s použitím 
filtračně separační geotextilie 500g/m2. Upravená a zhutněná zemní 
pláň Edef.2.min = 45MPa. Spodní podkladní vrstva konstrukce vozovky 
bude provedena vrstvou z drceného kameniva 32/63 tl.300 mm 
vyplněného maltou ŠCM (ČSN 73 6127-1).

Pro zamezení vzniku a šíření trhlin bude použita speciální asfaltová 
vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL - Stress 
Absorbing Layer, dle TP 147 UŽITÍ ASFALTOVÝCH MEMBRÁN A GEOSYNTETIK 
V KONSTRUKCI VOZOVKY, schválených Ministerstvem dopravy - Odbor 
silniční infrastruktury, č.j. 445/10-910-IPK/l ze dne 31.5.2010 s 
účinností od 1. července 2010) Jde o speciálně pro tyto účely 
navrženou směs typu asfaltový koberec tenký nebo mikrokoberec 
či nátěr. Vrstva má za nízkých teplot několikanásobně větší 
průtažnost než vrstvy z běžných směsí nebo materiálů, což přispívá 
ke zpomalení šíření trhlin při pohybech pod ní ležící vrstvy.
Pro spojení asfaltových vrstev bude aplikace spojovacího postřiku 
0,3 kg/m2 a následně pokládka ACP 16+ tl. 50 mm s technologickým 
přesahem - zazubením. Přes spáru bude umístěn kompozit do 
asfaltových vrstev, pevnost v tahu min 22 Kn/m. Následně bude 
v celém úseku provedena pokládka asfaltového krytu ACO 11 tl. 50mm.

2.3. Skladba konstrukce

Původní konstrukce
ACO 11 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2
ACP 16+ 80 mm
ŠD 0/63 150 mm
ŠD 0/32 150 mm
SC(KSC)
ZEMNÍ PLÁŇ Edef2=45MPa

150 mm

Celkem 580 mm

Oprava konstrukce - lokální sanace
ACO 11
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

50 mm

ACP 16+
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

50 mm

SAL 30 mm
ŠCM 32-63 150 mm
ŠDa 0/63 150 mm
ŠD 0/63
SEPARAČNÍ GTX 500 G/M2 
ZEMNÍ PLÁŇ Edef2=45MPa

300 mm

Celkem 730 mm

Obnova asfaltového krytu
ACO 11 50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG/M2

Celkem 50 mm

TP 87 Výměna krytových vrstev s lokální opravou podkladu
TP 147 Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin - SAL
dle platných ČSN
Oprava lokální sanace bude provedena nad propadem a trhlinou v rozsahu dle skutečnosti
Mezi novým krytem z ACO 11 a stávajícími bet. tvarovkami bude prořez a zalití spáry modifikovanou zálivkou

Viz vzorový příčný řez.



2.4. Napojení na stávající stav
V místě napojení na stávající stav budou nové konstrukce výškově

napojeny na stávající stav. Asfaltový povrch bude v místě napojení
nového povrchu na stávající odfrézován a znovu položen v šířce 0,50m
a tl. 0,05m. Spára mezi novým a starým asf. povrchem bude proříznuta

a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou.

3. DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY
Během provádění opravy bude docházet k omezení silničního provozu na

lokálním úseku komunikace, mezi stykovými křižovatkami s ulicemi
Horní a Zalomená. Práce budou koordinovány tak, aby byla zajištěna
vždy min. jedna přístupová trasa pro pěší k sousedním nemovitostem
pozemních komunikací a ke vstupům do objektů.
Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro vozidla
Integrovaného záchranného systému.

4. CIZÍ ZAŘÍZENÍ A SPRÁVCI, OCHRANNÁ PÁSMA

V ochranném pásmu se nachází podzemní sítě, které budou před
zahájením prací vytyčeny v celém prostoru dotčeného úseku od správců
těchto sítí. Vrchní vedení je patrné v terénu. Přehled správců:
- kanalizace: ve správě Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové
- vodovod: ve správě Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové
- podzemní elektrické kabely nn : ve správě ČEZ, a.s. Hradec Králové

- podzemní tel.kabel: ve správě TELEFONICA 02 , a.s. Hradec Králové
- veřejné osvětlení: ve správě Technické služby Hradec Králové
- plynovod: ve správě RWE, a.s., Hradec Králové:
Samotná oprava komunikace není spojena s žádnými přeložkami těchto

inženýrských sítí.
Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno
mechanizačních prostředků na zemní práce ani jiného nevhodného
nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti. Jejich vymezení
stanovuje platná legislativa, zákony, prováděcí vyhlášky a

související ČSN normy.

2.4. Napojení na stávající stav
V místě napojení na stávající stav budou nové konstrukce výškově 
napojeny na stávající stav. Asfaltový povrch bude v místě napojení 
nového povrchu na stávající odfrézován a znovu položen v šířce 0,50m 
a tl. 0,05m. Spára mezi novým a starým asf. povrchem bude proříznuta 
a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou.

3. DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY
Během provádění opravy bude docházet k omezení silničního provozu na 
lokálním úseku komunikace, mezi stykovými křižovatkami s ulicemi 
Horní a Zalomená. Práce budou koordinovány tak, aby byla zajištěna 
vždy min. jedna přístupová trasa pro pěší k sousedním nemovitostem 
pozemních komunikací a ke vstupům do objektů.
Během stavební činnosti bude zachován příjezd pro vozidla 
Integrovaného záchranného systému.

4. CIZÍ ZAŘÍZENÍ A SPRÁVCI, OCHRANNÁ PÁSMA

V ochranném pásmu se nachází podzemní sítě, které budou před 
zahájením prací vytyčeny v celém prostoru dotčeného úseku od správců 
těchto sítí. Vrchní vedení je patrné v terénu. Přehled správců:
- kanalizace: ve správě Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové
- vodovod: ve správě Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové
- podzemní elektrické kabely nn : ve správě ČEZ, a.s. Hradec Králové
- podzemní tel.kabel: ve správě TELEFONICA 02 , a.s. Hradec Králové
- veřejné osvětlení: ve správě Technické služby Hradec Králové
- plynovod: ve správě RWE, a.s., Hradec Králové:
Samotná oprava komunikace není spojena s žádnými přeložkami těchto 
inženýrských sítí.
Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být požíváno 
mechanizačních prostředků na zemní práce ani jiného nevhodného 
nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti. Jejich vymezení 
stanovuje platná legislativa, zákony, prováděcí vyhlášky a 
související ČSN normy.



Při prováděni všech práci je nutno zachovat platné bezpečnostni
předpisy a opatřeni a je třeba dbát všech zásad BOZP.

Při prováděni všech práci je nutno zachovat platné bezpečnostni 
předpisy a opatřeni a je třeba dbát všech zásad BOZP.
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Roudnička _ oprava komunikace - 2020

betonornl' vod. proužek osa podélné trhliny
chodníĘ zámková betonov' vod. proužekdlažba

2,O% betonová sil. obruba

kompozit do asfaltov'/ch vrstev
pevnost v tahu min 22 Kn/m

200 mm 300 mm

1500 mm
P vodní konstrukce oprava konstrukce _ lokálníSanace obnova asfeltového krvtu
ACO 11 50 mm ACO 11 5O mm ACO 11 50 mmsPoJoVAcí PosTŘlK o,3 KG/M2 sPoJoVAcĺ PosTŘlK o,3 KG/M2 sPoJoVAcí PosTŘlK o,3 KG/M2
ACP 16+ 8O mm ACP 16+ 50 mm
šo o/os 15O mm SPoJoVAcÍ PosTŘlK o,3 KGlM2
šo o/sz 15O mm SAL 30 mm
sc (Ksc) 15O mm šcv sz_or 150 mm
ZEMNÍ PlÁŇ Edef2=45MPa SDa 15O mm
Celkem 58O mm 30O mm

SEPARAčNíGTX 5oo G/M2
ZEMNÍ PtÁŇ Celkem 50 mm
Celkem 730 mm

TP 87 V 'měna krytov,ŕch vrstev s lokálníopravou podkladu
TP L47 AsfaItová vrstva se zv 'šenou odolností proti šíenĺtrhlin _ SAL
dle platnr'ch čSN
oprava lokálnísanace bude provedena nad propadem a trhlinou v rozsahu dle skutečnosti
Mezi novrl'mkrytemzAcouastáVajícími bet.tvarovkami budepro ezazalĺtíspárymodifikovanouzálivkou
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