[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke

Smlouvě na realizaci projektu
PLATOSpec - modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile ze dne 17.4.2020
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Česká republika
IČO: 67985815
DIČ: CZ 67985815
zastoupený ve věcech smluvních: prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – ředitel
zastoupený ve věcech technických: doc. Petr Kabáth, e-mail: petr.kabath@asu.cas.cz , tel. +420 323620143 bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu: 19137031/0710 (dále jen „objednatel“)

a

ProjectSoft HK a.s.
se sídlem: Eliščino nábřeží 375/1, 500 03 Hradec Králové Věkoše
zapsaná v OR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1750 zastoupená: Ing. Tomáš Turek, člen představenstva
IČO: 25286668
DIČ: CZ 2528666
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 27-317630297/0100
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Turek tel.: +420 737 282 224, e-mail: tomas.turek@projectsoft.cz (dále jen „dodavatel”)

Preambule
1. Smluvní strany konstatují, že dne 17. 4. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci projektu PLATOSpec – modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem
„Realizaci projektu PLATOSpec – modernizace dalekohledu, ESO, La Silla, Chile, “ (dále jen
„Smlouva“). Účelem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je změna termínu plnění.

2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu plnění a tato se vůbec nemění.

2. Důvod změny termínu:
V rámci realizace předmětu plnění je třeba vymontovat původní motor pohonu dalekohledu E152 (RA a DEC osy) přímo v observatoři La Silla. Takto vymontovaný motor musí být zaslán do České republiky, aby byl dodavatelem přeměřen a dle tohoto faktického přeměření bude proveden nový kompletní motor. Tato operace je nezbytná pro řádnou realizaci dodávky dle uzavřené Smlouvy a není možné ji zrealizovat tzv.
„na dálku,“ neboť motor je třeba vyndat z konzole nohy dalekohledu.

Jelikož observatoře ESO byly z důvodu pandemie COVID19 zavřené od 20. 3. 2020 a do doby uzavření tohoto dodatku nebyl provoz plně obnoven, stále je podstatně omezen, nebylo dosud možné vymontování původního motoru dalekohledu E152 provést. Dodavatel tak nemohl v podstatě dosud řádně zahájit plnění a vykonávat činnosti za účelem realizace a dokončení včetně stanoveného testování dodávky dané

 (
1
)
zakázky specifikované v tomto dodatku. S plným obnovením provozu observatoře se dle předběžných plánů počítá až  v  prvním  čtvrtletí  roku  2021,  nenastanou-li  opět  nějaké  nepředvídatelné  okolnosti  v souvislosti s koronavirovou situací.
Takto nepředvídatelně vzniklý stav ani nešlo vyřešit případnou cestou objednatele či dodavatele do místa plnění v Chile, protože není z téhož důvodu (výskytu koronaviru SARS CoV-2) povoleno v rámci opatření české vlády cestování do rizikových zemí, mezi něž tato země byla zařazena.

3. Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem není možné do sjednaného dílčího termínu dle čl. III. odst. 2 Smlouvy, tj. do 15. 12. 2020, provést testování simulace řídicího systému na pracovišti dodavatele na adrese Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové.

4. Zároveň nelze pro daný případ aplikovat § 222 odst. 3 ZZVZ, když se nejedná o podstatnou změnu závazku,
- která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,
- která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci ve vazbě na výskyt koronaviru SARS CoV – 2 nebylo možné předem vůbec předvídat a tato je natolik závažná, že by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly, že čl.
III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

„V roce 2020 a na počátku roku 2021 dodavatel vyvine řídicí systém a jeho komponenty. Nejpozději do 30. 4. 2021 provede dodavatel v součinnosti s objednatelem testování simulace řídicího systému na pracovišti dodavatele na adrese Eliščino nábřeží 375, 500 03 Hradec Králové.“

2. Smluvní strany deklarují, že konečný termín plnění dle čl. III. odst. 1. Smlouvy sjednaný do 30. 11. 2021 se ani s ohledem na změnu závazku dle ujednání čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 nemění a nadále trvá.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění dodatku prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).

4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
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