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Dohoda o finančním vypořádání části nároků na doda-
tečnou platbu 

mezi  
 
 
Objednatelem: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 
a 

 
Zhotovitelem: 

účastníky společnosti „ŠAKAL“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018 

 

Společník – správce: S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383 

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 

a 

společník: OHL ŽS, a.s.  

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika 

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695 

zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 
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a 

 společník: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby  a.s., 

se sídlem :  Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144 

zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

a 

společník: Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809 

zastoupenou Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

 

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je   

     S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě 

Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společníky, 

 
 

 
PREAMBULE 

 

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci stavby 
s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“. Na základě tohoto výbě-
ru uzavřely strany dne 18. 8. 2019 smlouvu o dílo, č. E617-S-1148/2019 (dále také jen „Smlouva“), 
ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele toto dílo provede, a Objednatel se zavázal 
k úhradě jeho ceny. 

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy uzavřené mezi stranami vyhlásila vláda České republiky dne 
12.3.2020 postupem dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon nouzový stav z důvodu šíření ná-
kazy onemocnění COVID-19. Tento nouzový stav byl vyhlášen počínaje dnem 12. 3. 2020 a byl 
ukončen ke dni 17. 5. 2020 (dále jen „Nouzový stav“). 

3. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu a důsledky šíření onemocně-
ní COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při prová-
dění prací na díle a vyvolaly vznik zpoždění i dodatečných Nákladů. 

4. Svým dopisem ze dne 20. 3. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro do-
končení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákla-
dů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 
(dále jen „claim“). 
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5. Svým dopisem ze dne 6. 7. 2020 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmí-
nek smlouvy zcela podrobný závěrečný claim na dodatečnou platbu náhrady Nákladů, které vyna-
ložil z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Při vyčíslení svého claimu Zhotovitel postupoval 
dle závazného pokynu vydaného usnesením vlády České republiky č. 438 ze dne 20. 4. 2020 (dále 
jen „Závazný pokyn vlády ČR“). 

6. Správce stavby takto předložené claimy Zhotovitele posuzoval postupem dle pod-čl. 3.5 smluv-
ních podmínek smlouvy o dílo. Správce stavby claimy Zhotovitele posuzoval i dle Závazného po-
kynu vlády ČR. 

7. Svým dopisem ze dne 27. 8. 2020 správce stavby současně rozhodl a určil oprávněnou výši doda-
tečné platby uplatněné v claimu Zhotovitele. Na podkladě těchto rozhodnutí správce stavby uza-
vírají stany tuto dohodu o finančním vypořádání. 

8. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby 
finanční závazky z claimu, o němž správce stavby rozhodl dne 27. 8. 2020, a v rozsahu tohoto roz-
hodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo a z předloženého 
claimu. 

 
I. 

 

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou nároky Zhotovitele 
na dodatečnou platbu uplatněné v jeho claimu, o kterých správce stavby rozhodl dne 27. 8. 2020 
tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné. 

2. Předmětem dohody strany jsou následující nároky na dodatečnou platbu: 

a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nou-
zovém stavu a období pro zotavení uplatněná Zhotovitelem ve výši 19 581 854,10 Kč. 

 
II. 

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této 
dohody následujícím způsobem. 

2. Paušalizovanou kompenzaci Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Nouzovém 
stavu a období pro zotavení Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. 19 581 854,10 
Kč. 

3. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 
19 581 854,10 Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související náklady Zhotovitele 
z těchto dílčích nároků, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je Zhotovitel případně 
povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s těmito dílčími nároky věcně 
souvisí. 

4. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí 
s ním. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že částka finančního vyrovnání uvedená v tomto čl. II. dohody zahrnu-
je veškeré jeho nároky plynoucí mu ve smyslu pod-čl. 20.1 smluvních podmínek Smlouvy jak 
z důsledků vyhlášeného Nouzového stavu, tak i z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území 
České republiky i mimo ně v období 12.3.2020 až 17.5.2020. Jakýchkoliv dalších claimů na finanční 
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vyrovnání z těchto příčin, které nebyly uplatněny do dne uzavření dohody či nebyly správcem 
stavby zamítnuty, se Zhotovitel vzdává.  

 
III. 

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli 
na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve 
smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení výzvy je účinná dohoda a výzvu není 
třeba předat na Formulářích předepsaných Objednatelem. 

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po 
účinnosti této dohody. 

3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání. 

 
IV. 

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti ně-
kterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadové-
ho čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel. 

4. Tato dohoda se vyhotovuje v 11 vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 8 vyhoto-
vení Zhotovitel. 

 
  

Objednatel 

V Praze dne30.11.2020 

 
 
 

Zhotovitel 

V Praze dne  

Za S u b t e r r a  a.s.: 

 
 
 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
předseda představenstva  
 

 
 
 

................................................................................... 

Ing. Jiří Tesař  
člen představenstva  
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V Brně, dne  
Za  OHL ŽS, a.s.:  
 
 
 
................................................................................... 
Ing. Roman Kocúrek    
1. místopředseda představenstva   
 
 
 
................................................................................... 
Paolo Bee, MBA 
2. místopředseda představenstva 
 
 
 
V Brně, dne  
Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.: 
 
 
 
................................................................................... 
Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
 
 
 
V Praze, dne  
Za Elektrizace železnic Praha a.s.: 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 
Ing. Luděk Valtr  
předseda představenstva    
 
 
 
................................................................................... 
Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva 
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