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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název zakázky: „Oprava trati v úseku Mšeno - 
Ml.Boleslav“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 350 010 / 2020 

a 
EDIKT a.s. 
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4 
IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 904 
Zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 
  Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
  Pavlem Dolanským, členem představenstva 
  CBCZ group a.s., členem představenstva 
  při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský  

Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 123 / 20 035 / 210 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 27. 07. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu 1 dohodly na uzavření 
tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto: 
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Celková původní cena bez DPH:  33 500 375,00 Kč 
 
Vícepráce:   
Cena za 01 bez DPH:  3 717 772,36 Kč 
Cena za 02 bez DPH:  1 878 738,50 Kč 
Cena za 03 bez DPH:  54 000,00 Kč 
Celkem vícepráce bez DPH: 5 650 510,86 Kč 
 
Méněpráce:   
Cena za 01 bez DPH:  - 3 119 659,20 Kč 
Cena za 02 bez DPH:  - 581 712,00 Kč 
Cena za 04 bez DPH:  - 24 000,00 Kč 
Celkem méněpráce bez DPH:  - 3 725 371,20 Kč 

Celková nová cena bez DPH:  35 425 514,66 Kč 
 
Zdůvodnění 

Změna se týká těchto objektů: 

O1 – Oprava trati Mšeno - Skalsko 

1) Položka č. 26, 27, 28, 32, 33, 39, 62, 63, 65, 66, 67 a 80 – Z důvodu neumožnění 
uzavírky přejezdu P3046 – nemožnost objízdné trasy na které byly jiné uzavírky 
opravovaných komunikací – nebyla provedena oprava tohoto přejezdu. 

2) Položka č. 22 – Po místním šetření bylo zjištěno, že není potřeba osazení KMDZ 
v místě mostu, most s průběžným kolejovým ložem. 

3) Položka č. 29, 48, 51 a 77 – Po výměně kolejového roštu a pražců byl pokles 
koleje větší než předpoklad a tak bylo nutno provést úpravu GPK na další nájezd 
ASP a dosypání štěrku na úpravu štěrkového lože do předepsaného tvaru při 
zřízení BK. 

4) Položka č. 41, 45, 46 a 73 – po prohlídce stavby byla zrušena výměna 
kolejnicových pasů v místě již provedené výměny – nutnost před stavbou, 
defektoskopické vady a nahrazeno výměnou kolejového roštu, který nebyl 
dotčen stavbou 

5) Položka č. 53 a 54 – Z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna 
technologie svařování 

6) Položka č. N84 a N85 – Z důvodu nedodání materiálu z centrálního skladu, byl 
materiál dodán zhotovitelem s cenou shodnou dle našeho ceníku. 

O2 – Oprava trati Katusice – Mladá Boleslav 

1) Položka č. 41 - Z důvodu dobrých klimatických podmínek bylo zrušeno napínání 
kolejnic před svařováním. 

2) Položka č. 19, 34, 35 a 69 - Po výměně kolejového roštu a pražců byl pokles 
koleje větší než předpoklad a tak bylo nutno provést úpravu GPK na další nájezd 
ASP a dosypání štěrku na úpravu štěrkového lože do předepsaného tvaru při 
zřízení BK. 

3) Položka č. 39, 40, 42 a 43 – Z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena 
změna technologie svařování a po úpravě svařovací mapy byl pokrácen úsek na 
umožnění volné dilatace kolejnic. 

O3 – Přeprava mechanizace 

1) Položka č. 2 – Z důvodu nutnosti úpravy GPK byl navýšen nájezd jednoho stroje 
– ASP. 

O4 – VON 

1) Položka č. 7 - Z důvodu neumožnění uzavírky přejezdu P3046 nebyla provedena 
uzávěra. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 
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4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací 

V Praze dne 30. 11. 2020 V Českých Budějovicích dne 23. 11. 2020  
Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r. Ing. Pavel Štindl, v. r. Ing. Jan Velikovský, v. r.  
ředitel předseda představenstva CBCZ group a.s.  
Oblastní ředitelství Praha EDIKT a.s.   člen představenstva 
  
       
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MENEPRACI A VICEPRACI
Sledované období - rok : 2020

Název stavby: 
Název fakturačního celku:

Oprava trati v úseku Mšeno - Ml.Bolelsav 
Oprava trati v úseku Mšeno - Ml.Bolelsav

Fakturované položky Méněpráce Vícepráce

a Kód položky Popis položky
Měrná Celkový 

počet jednotek 
dle SOD

Cena za 

Kč

Celková cena 
dle SOD bez DPH 

Kč
množství cena množství cena

22 5961179045
Dilatační zařízení KMDZS49 1:20 dilatující délka 30-80 m, 4200 mm 
dl kus 2,000

26 5963101003 Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T m 10,800

27 5963101135 Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu kus 8,000
28 5963101120 Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm kus 16,000
29 5955101000 Kameniva drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 3 099,780
32 5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 25,159
33 5963146015 Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva t 22,380

39 5906015010
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i 
zapuštěném pražec dřevěný příčný newstroiený kus 12,000

41 R5907025335
Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou svěrkových šroubů, 
matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "c"

m 13 262,000

45 5906130400 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. 
S49 rozdělení "u"

km 2,430

46 5906140070 Demontáž kolejového roštu koleje v ree koleje pražce dřevěné tv. S49 
rozdělení "c"

km 2,430

48 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 1 722,100

51 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

km 9,514

53 5910015120 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 
přes 150 m tv S49 svar 192,000

54 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49

svar 78,000

62 5913215020 Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice m 20,000

63 5913040230 Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část 
vnější a vnitřní včetně závěrných zídek m 10,800

65 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 41,000

66 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 m2 113,000

67 5913250020 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké 
podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm

m2 98,070

73 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 17,620

77 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nrenreti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 3 108,180

80 9902201200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nrenreti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km

t 22,820

N84 5958134140 Součásti upevňovací vložka M kus
N85 5958134115 Součásti upevňovací matice M24 kus

celkem za O1

2 \9903200100

7 |033111001

01 -  Oprava trati Mšeno -  Skalsko

O p
19 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 901,98

34 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 501,10

35 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce 
betonové

km 5,01

39 5910015120 Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky 
přes 150 m tv S49 svar 92,00

40 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49

svar 50,00

41 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49

svar 42,00

42 5910040310 Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením 
kluzných podložek rozdělení pražců "c" m 10 022,00

43 5910040410 Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "c"

m 10 022,00

69 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nrenreti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 909,98

celkem za O2

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes

celkem za O3

Kus 9,000

Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky Kus_______ 10,000
celkem za O4

irava trati Katusice -  Mladá Boleslav

O3 -  Přeprava mechanizace

3 725 371,20l~ 5 650 510,86|

P říloha  č. 1

O2

Celkem

C ena díla původní 33 500 375,00
M éněpráce -3 725 371,20

V ícepráce 5 650 510,86
Nová cena celkem 35 425 514,66

Rozdíl 1 925 139,66
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