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Dodatek č. 7 
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0175 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "OZ") 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 3 8 Praha l 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Komerční banka, as., Praha l 
č.ú: 85631011 /0100 
osoba pověřená realizací této smlouvy:  vedoucí oddělení stavebně - investičních 

projektů 

interní čís lo zakázky: 2017/003 
na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

Ing. arch. Václav Škarda 
bytem: I se sídlem: 
jako fyzická osoba 
datum narození: liČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
osoba pověřená realizací této smlouvy: 

na straně druhé (dálejen "projektant') 

tel:: ; emai l:  

 Praha 5,  

62642 502 
CZ71 1112 1886 

 
 

Václav Škarda, 
tel.: , e-mail:  

uzavře li níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo: 

1. 
Úvodní ustanovení 

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 21. 4. 2017 uzavřeli Srn louvu o dílo č. 2017/0175 
ve zn ě ní dodatku č. lze dne 29. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 7. 3. 2018, dodatku č. 3 ze 
dne 29.11.2019, dodatku č. 4 ze dne 10.2. 2020, dodatek č. 5 ze dne 28.5.2020 a dodatku 
č. 6 ze dne 3 I . 8 . 202 0 (dále jen "Smlouva"). 

2. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

V sou ladu s ustanovením čl. 15. "Závěrečná ustanovení", odst. 4. Smlouvy se smluvní strany na základě 
skutečností, které byly zji štěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách 
smlouvy: 



a) Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 5 Smlouvy- platební ka lendář 

b) Smluvní strany se s ohledem pokračování omezení způsobené nepředvídatelnou pandemickou 
situací dohodly na změně č l. 4 odst. 3 písm. e. Sm louvy tedy termínu dokončení a předání 
dokumentace pro výběr dodavatele (DVD), které nově zní: 
e . dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) dle čl. 2 odst. 2 písm. e. Smlouvy do 15. 12. 2020 

3. 
Závěrečná ujednání 

I. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento 
dodatek. V případě rozpom mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními 
Smlouvy. 

1 V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají 
ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti 
došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku č i Smlouvy nelze oddělit od jejich 
ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku č i Smlouvy se smluvní 
strany zavazují, že se dohodnou na novém zněn í přís lušných ustanovení ve formě písemného 
dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními OZ, případně 

dalšími obecně závazným i předpisy platnými na území České republiky. 
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřeji'lování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisť1 (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu dodatku. 

-+ . Smluvní strany souhlasí s tím , že objednatel uveřej ní tento dodatek jako celek, neboť v 
dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřej něním by 
došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností ~luvních stran, jejich zástupců nebo 
j ejich zaměstnanců . V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému 
zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá 
každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo 
zaměstnancťnn. 

5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto 
dodatkem uveřejní stej ným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavcll platí 
Smlouvu obdobně. 

6. Smluvní strany se dohod ly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může 
nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o 
provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou 
adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku . 

7. Smluvní strany se dohod ly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v 
záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě . Dostačující je jednostranná 
písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 

8 . Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a j edno vyhotovení obdrží projektant. 

9. Nedílnou součást í tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
a) Platební kalendář 



V Praze dne 26. I I . 2020 V Praze 26. I I . 2020 

Za objednatele: Za projektanta: 

Doc.PhDr. Michal Pullmalm, Ph. D. Ing. arch. Václav Škarda 



Příloha č.5- Platební kalendář 

Jednotlivé část i 
maximální 

nabídková 
předmětu smlouvy Stručný popis 

• čl. 2, odst . 2 
cena Kč bez 

DPH 

a. návrh stavby dopracováni 
(NS) -dopracováni soutěžního návrhu 
soutěžního návrhu 2 352 000 
b. 1. dokumentace k vč. inženýrské 
územnímu řízení činnosti (IC) 
(DÚR) 

s 272100 

b.2. dokumentace k vč. inženýrské 
územnímu řízeni činnosb (IC) 
(DUR) - přípojka 

optického kabelu 

c. dokumentace pro vč. inženýrské 
stavební povoleni činnosti (IC) 
(DSP) 

7 381000 

d. dokumentace pro vč. dokumentace 
provedeni stavby lntertérů a 
(DPS) inrormačniho 

systému budovy 8 435 700 
e. dokumentace pro vč. položkového 
výběr zhotovitele soupisu praci 
(DVD) s výkazem výměr -( 

oceněného a 
neocenéného) a 
harmonogramu 
realizace stavby 2 108 800 

PROJEKTOVA 
PŘIPRAV A 
CELKEM 2S S49 600 

vč. spolupráce pn 
AUTORSKY výběru dodavatele 
DOZOR(AD) stavby a spolupráce 

po dokončen i 

1 7S7 400 

CELKEM 27 307 000 

Žlutě podbarvene vyplm uchazec dle návrhu SOD 

Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje 

finanční objem • fakturace v roce celkem 

2016 

2017 2 3S2 000 

2018 5 192100 

2018 5 166 700 

2019 2 214 300 

2019 80000 

2020 12 265 soo 

27 270 600 

N nabídková 
o c: cena za fázi 
~ 
~ celkem cena 

.r. Kč bez DPH 

~ 
ft 2 352 000 

~ a: s 272 100 u. 

~ 
a: 
u. 

o 7 381 000 V'> 

o 
V'> 8 435 700 

o 
V'> 2 108 800 

2S 549 600 

1350400 

28621000 

FRM 2 352 000 

FRM 5192100 

50 s 166 700 

SD 2 214 300 

FRM 80000 

FRM 12 26S soo 

27 270 600 

Podíl z ceny za 
termíny fi nančnf 

finančn í objem 
předávání objem· 

danou část plněni fakturace Kč DPH 

předmětu smlouvy 
jednotlivých fakturace Kč 

vč. DPH 
částí bez DPH 

100% 
31 07.2017 

2 352 000 493920 2 845 920 
70%- zprac. 
dokumentace a 
podáni žádosti (včetně 
získáni stanovisek 30.04.2018 
dotčených orgánů) 

3 650 470 766598,7 4417069 
30% • získáni 
územního rozhodnuti 31.08.2018 

1S41630 323742,3 1865 372 
50%-zprac. 
dokumentace a podáni 
žádosti (včetně získáni 
stanovisek dotčených 30.06.2018 
orgánů) 

40000 8400 48400 
50% - získáni 
územního rozhodnutí 40 000 8400 48 400 
70%. zprac. 
dokumentace a 
podáni žádosti (včetně 

30.11.2018 získáni stanovisek 
dotčených orgánů) 

5 166 700 1085007 6 251707 
30% • po získáni 
stavebního povolení 2 214 300 465003 2 679 303 
100% 

30.09.2020 

8 435 700 1771497 10 207197 
100% 

15.12.2020 

2 108 800 442848 2 551648 

25 549 600 s 36S 416 30 915 016 
čtvrtletní dltči da~ové upřesněno bude 
doklady ve vý~i dle 
maximálně poměrné harmonogramu 
části ceny odpovídající stavby; 
počtu čtvrtletí cetkové pledpokládané 
doby prováděni stavby zahájeni r.2020 
upřesněno bude dle 
harmonogramu stavby 

1 350 400 283584 1633 984 

28 621000 6 010410 34 631410 

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

2 352 000 493 920 2 84S 920 

5192100 1090341 6 282 441 

s 166 700 1085 007 6 2S1 707 

2 214 300 46S 003 2 679 303 

80000 16800 96800 

12 26S soo 2 S7S 7SS 14 8412S5 

27 270 600 5 726 826 32 997 426 



Příloha č.S - Platební kalendář 

nově doplněno o · 

Změna zakládání 

stavby viz TZL 1 FRM 65 000 28.02.2020 65 000,00 13 650,00 78 650,00 

Aktualizace využití 

prostor a změna FRM 
stavby před 

dokončnením viz TlZ 2 290000 28.02.2020 290 000,00 60900,00 350 900,00 

Nástavba - 1. fáze 807 600 28.02.2020 807 600,00 169 596,00 977196,00 
70% - zprac. 
dokumentace a 
podáni žádosti (včetně 

viz TZL 3 FRM získání stanovisek 
Nástavba - 2. fáze dotčených orgánů) 

390 880 15.04 .2020 390 880,00 82 084,80 472 964,80 

167 520 30% - po získání SP 29.05.2020 167 520,00 35 179,20 202 699,20 




