
Č. j, ZA/1828/2020/4

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZA/1828/2020/2
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

zemský archiv v Opavě
Sněmovní 2/1, 746 01Opava

70979057

yzmaix7

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
lČ,
DIČ,

Zastoupena:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Datová schránka:

Enroll consulting, s.r.o.
Dolní Líštná 33, 73961Třinec
25841874
CZ25841874

tyc4az6

(dále jen ,,zhotovitel", přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni
také jako "smluvní strany")

2. Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ,,Oprava anglického dvorku a provedeni nutných terénních úprav v areálu budovy
Státního okresního archivu prostějov, Třebízského 1, 79601 prostějov" (dále jen ,,veřejná
zakázka"), smlouvu o dílo (dále jako ,,smlouva o dílo" nebo ,,smlouva").
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2. z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně
smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v účinném
zněni(dále jen ,,zákon") spočÍvajícÍve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a ke
změně plnění pro realizaci těchto prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek a prodlevy
při schvalování změnových listů na straně zřizovatele objednatele.

3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, změna
termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle odst. 2.1smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu
se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4
odst. 4.1takto:

Celkem cena bez DPH 592.374,66 KČ
DPH 124.398,68 KČ
Celkem cena s DPH 716.773,34 KČ

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření
dodatku po jednom ze stejnopisů obdržIzhotovitel a po jednom ze stejnopisů obdržíobjednateL

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

Příloha č. I-změnový list č. 1
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V Opavě ke dni podpisu

objednatel

ředitel Zemského archivu v Opavě

Č. j. ZA/1828/2020/4

VTřinci ke dni podpisu

zhotovitel

jednatel Enroll consulting, s.r.o.
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změnový list číslo č. 1
ideiitifikáce"ä'k¢e' ':"., ' "' 'r '"l" '"" " ',"' '?" "" :" '.'"., , ':'tí l a , ., , h. , & is . 1'.' á % S ,' Č & . . .,

Název akce: Oprava anglického dvorku a nutné terénní úpravy v SOKA prostějov
Číslo akce SMVS:

Objednatel: zemský archiv v Opavě
Zhotovitel: Enroll consulting,s.r.o., ičo:25841874
Projektant: Ing. Jiří Hořava , Ivanovice na Hané , ičo: 04386108 ' ,

··. ·;. :. '. ··· ;·.··..· ·.' .·.· .. .. ,, . . . Š' · ' YMPře'dm'ět' změn'ového"hstu: "' ', : : 'J q',, "0 , . ' ·, ,. ., . b.
Méně a vÍce práce

"' " ii " " " ' ' " ) ." '" ' " ' ' "' ' ,' .j'Část·'dí|ia· dôt'Céná' změnovým'jľ$'tem" ' "a,' :. : , ,,,, .r 4 ,,&,, '.W i :;;' · . gHSV, PSV - stavba,
'";"C"; .".' ,

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Drobné sanace zárubni stěny angl. dvorku viz původní položkový rozpočet, PO ,
Nové řešení :
Po zjištěni skutečného provedeni stěny anglického dvorku, po výkopech, by|Q statikem
navrženo dodatečné zajištění zárubní stěny vybetonováním základového ljrahu s provázáním
se stávající zárubni stěnou ocelovou výztuží. .'

,.
Zdůvodnění změny : . .
Stáři budovy je vice než 50let, neexistuje žádná původnívýkresová dokumentaCe. podrobný popis
ni-r ŕ7řňnhn ř 1

vliv změny na výkresovou dokumentaci : .
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
- viz. samostatné zápisy z kontrolnIch dnů a záznamy ve stavebním deníku
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ano
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano

Připočty k ceně díla bez DPH: ' 66 999,00 KČ

Odpočtyz ceny díla bez DPH: " 13 756,34 KČ

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 80 755,34 KČ
" Zazhť~=k: /,,'1 Za projektanta: Za aut(?rský dozor :
k, / r !'

,,,&'.co [):' !1 9n'|'
""""'"""" -"-"----- -------.-.-- llpln změnového listu za ucastnika programu zkontrolovat .'

Ú

rZEMSKY ARCHIV,V OPAVĚ"'
Sněmc.v}íí.1

746 22 Opm
TČO: 709



změnový list číslo č. 1- Příloha Č.1
idéntiňkace',d(íe"" '". " " " :' ", ' " "" .,.). ".:" Á j;',,

Název akce: Oprava kanalizačnI SItě a svodů dešťové vody v Soka prostějov
Číslo akce SMVS:

Objednatel: zemský archiv v Opavě
Zhotovitel: Enroll consulting,s.r.o., ičo:25841874 '.·".. . .Projektant: Ing. Jiří Hořava , Ivanovice na Hané , ičo: 04386108 " ' :.

zdůiIĎdněňíjniéii'i "" "" '""". '"-:"R'"c' " ""''"

· .:( čísla vypsaných položek jsou převzata z rozpočtů jednotlivých částí) '
Stavebně konstrukční řešeni - vícepráce: ,
- jedná se o samostatný rozpočet zahrnujÍcÍ práce spojení se zajištěním zárubni stěny
- poI. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

.

"

Stavebně architektonické řešení - méněpráce:

- pol. 61- Nebylo možné realizovat z důvodu špatného podkladu a navazujících detailů, které
byly zjištěny v průběhu stavebních prací

l

:

l


