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Dodatek č.6 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_6/2020

Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3 
(dále jen „ Objednatel" na straně jedné) 

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031/434/2017/ z 11. 8. 2017, 
dodatku č. 1 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_l/2018/330 z 26. 6. 2018, 
dodatku č. 2 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_2/2018/330 z 28. 8. 2018 
dodatku č. 3 NPÚ-ÚPS Praha/2023H1170031_3/585/2018/ z 9.11. 2018. 
dodatku č. 4 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_4/52808/2019/362 z 28. 6. 2019 
a dodatku č. 5 NPÚ-ÚPS Praha/2020H1170031_5/479/2019 z 26. 9. 2019

SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť

I. 
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení stavby a změna ceny díla na základě 
schválených víceprací dle Změnového listu č.3 (dále jen „ZL-3"). Posun termínu pro dokončení akce je 
vyvolán nutností dodržení předepsaných lhůt a technologických postupů provádění omítek a fasádních 
nátěrů u venkovního schodiště „B", za vhodných klimatických podmínek až v r. 2021. V průběhu stavby 
byla provedena projektovaná opatření pro snížení vlhkosti zdivá a redukci zasolení. Byly provedeny tři 
cykly obětovaných omítek. Dle posledního vyhodnocení technologickou laboratoří GnŘ analýzou 
vzorků odebraných z povrchů zdivá byl zjištěn zvýšený obsah chloridů a nižší stupeň zasolení sírany. Na 
základě těchto zjištěných skutečností laboratoř doporučila ještě další cyklus obětovaných omítek. 
Provedení dalších cyklů obětovaných omítek však již není účelné s ohledem na efektivnost a provozní 



záležitosti zámku. Na základě závazného stanoviska OKPP KÚÚK č.j. KUUK/148606/2020, byly 
provedeny sondy pod podestami a vyhodnoceny stím, že bude vytvořen systém větracích otvorů, 
které pomohou efektivně vlhkost snížit. Následně pak budou provedeny finální dvouvrstvé venkovní 
omítky a fasádní nátěry dle projektové dokumentace, jejich provedení vyžaduje potřebnou dobu zrání 
jednotlivých vrstev ve vhodných klimatických podmínkách. Vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám nastávajícího zimního období již není reálné počítat s jejich provedením v letošním roce, 
proto bylo doporučeno jejich provedení až v příznivějším období ve vhodném jarním termínu roku 
2021.
Dále dle Závazného stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2020 č.j. KUUK/162462/2020 je 
nutné provést ochranu horní strany pilířků olověným plechem.
Zvýše uvedených důvodů není reálné, aby stavba byla dokončena ve sjednaném termínu dokončení 
dle dod. SoD č. 5 do 29. 11. 2020. Důvodem prodloužení je skutečnost, že se při realizaci stavby 
objevily skutečnosti, které nemohly být známy, ani předpokládány předem.
V průběhu stavby došlo na základě jednání zapsaných v zápisech z kontrolních dní, dalších zápisech a 
zápisech ve stavebním deníku ke změně bilance prací s dopadem na cenu díla, vyvolaných nutností 
provedení nezbytných opatření pro zabezpečení konstrukcí NKP proti klimatickým vlivům v souladu s 
požadavky ZS OKPP KÚÚK.
Tímto dodatkem se mění v SoD v čl.V odst. 5.l.c) a v čl.lll odst. 3.2.

II.
Lhůty plnění

Mění se odst. 5.1. odst.lc) dokončení stavby.
Tímto dodatkem je dohodnut jiný termín dokončení stavby, a to do: 31. května 2021

III.
Cena díla

Mění se odst. 3.2 Cena díla.
Změny jsou obsaženy v přiloženém schváleném změnovém listu č. 3 s výčtem více prací, který je 
k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Změnový list ZL č.3
méněpráce bez DPH 0,00 Kč
vícepráce bez DPH__________________________________________ + 85.215,44 Kč
celkem 85.215,44 Kč
DPH 21%____________________________________________________17.895,24 Kč
Celkem změna s DPH 103.110,68 Kč

Celková cena díla se stanovuje:
Celkem bez DPH dle SoD ve znění Dod. č.3 
Vícepráce celkem bez DPH

9.718.631,63 Kč
85.215,44 Kč

Cena celkem dle Dodatku č.6 bez DPH
DPH 21%

9.803.847,07 Kč
2.058.807,80 Kč

Celková cena s DPH 11.862.654,87 Kč



IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 je sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 6 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 6 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 6 je pro 
obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020H1170031 jsou tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají 
v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Příloha : Změnový list č. 3

V Praze, dne 27.11. 2020 V Praze, dne 27.11. 2020

http://www.npu.cz


ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ - SZ Krásný Dvůr - odstranění havárií venkovních schodišť a zdi u Čínského pavilonu 

stavba : SZ Krásný Dvůr - obnova vnějších schodišť
reg.č.stavby: 134V112000341 číslo ZL:

smlouva: 2020H1170031/2017/434 ze dne 11. 8 2017

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333 3/2020
zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. Praha

název ZL: Oprava omítek severního schodiště

předmět změny:
V průběhu stavby byla provedena projektovaná opatřeni pro snížení vlhkosti zdivá a redukci zasolení. Byly provedeny tři cykly obětovaných omítek. Dle 
posledního vyhodnocení technologickou laboratoří GnŘ analýzou vzorků odebraných z povrchů zdivá byl zjištěn zvýšený obsah chloridů a nižší stupeň 
zasolení sírany. Na základě těchto zjištěných skutečností latoratoř doporučila ještě další cyklus obětovaných omítek. Provedení dalších cyklů obětovaných 
omítek však již není účelné s ohledem na efektivnost a provozní záležitosti zámku. Na základě závazného stanoviska OKPP KÚÚK č.j. KUUK/148606/2020, 
byly provedeny sondy pod podestami a vyhodnoceny s tím. že bude vytvořen systém větracích otvorů, které pomohou efektivně vlhkost snížit. Následné pak 
budou provedeny finální dvouvrstvé venkovní omítky a fasádní nátěry dle projektové dokumentace, jejich provedení vyžaduje potřebnou dobu zráni 
jednotlivých vrstev ve vhodných klimatických podmínkách. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nastávajícího zimního období již není reálné 
počítat s jejich provedením v letošním roce, proto bylo doporučeno jejich provedení až v příznivějším období ve vhodném jarním termínu roku 2021.
Dále dle Závazného stanoviska KÚ Ústeckého kraje ze dne 30. 10. 2020 č.j. KUUK/162462/2020 je nutné provést ochranu horní strany pilířků olověným 
plechem.

Práce je nezbytné provést pro kompletaci celého díla; nejedná se o změny technického řešení, pouze o změny bilancí, bez kterých by nebylo možné dílo 
dokončit a řádně užívat.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Nálezové situace a s tím související splnění požadavku na funkční obnovu schodišť

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dojde k navýšení smluvní ceny dle platné SoD. Nelze oddělit a 
samostatně zadat dle § 222 odst. 6, samostatné zadáni by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena:

v příloze ZL méněpráce
NE

bez DPH
21%DPH

celkem

0

0

KČ
KČ

Kč

vlivná cenu díla: rozpočet: v příloze ZL vícepráce

ANO

cena: bez DPH 85 215
17 895

Kč

Kč21%DPH

celkem 103 111 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 85 215 Kč

21%DPH 17 895 Kč

celkem 103 111 Kč

vliv na termín dokončeni:
Práce nemají vliv na termín dokončeni díla, 

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :
1.
2
3
4

Soupis prací - vícepráce
závazné stanovisko OKPP KÚÚK č.j. KUUK/148606/2020 
závazné stanovisko OKPP KÚÚK č.j. KUUK/138335/2020 
závazné stanovisko OKPP KÚÚK č.j. KUUK/162462/2020

počet
3
3
3

formát
A4
A4
A4

vyjádřeni správce programu 134V611 :

podpis zhotovitele: IGEMA ART International s.r.o. Praha

vyjádření projektanta : Projekt ateliér pro poz.stavby a 
architekturu s.r.o. Praha

vyjádřeni TDS : NPÚ ú.o.p. v Praze

vyjádření projektového manažera: 
(objednatele NPÚ)



Oprava omítek severního schodiště 3/2020
Vyjádření projektanta
Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele.

Vyjádření investora

Další vyjádřeni



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba: Krásný Dvůr

Objekt: 01 - Oprava omítek severního schodiště

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.09.2020

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

80 215,44
5 000,00

85 215,44

DPH základní 21,00% ze 42 871,44 17 895,24
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 103 110,68



ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba: Krásný Dvůr

Objekt: 01 - Oprava omítek severního schodiště

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

15.09.2020

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

31 - zdi podpěrné a volné

0062 - Úprava povrchů vnější

0096 - Bourací práce

OOxx - Konstrukce klempířské

0098 - Přípravné a vyklízecí práce, odstrojení

2) Náklady na zařízení a provoz staveniště, doprava

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

80 215,44

6 240,00

36 470,00

901,44

31 104,00

5 500,00

5 000,00

85 215,44



ROZPOČET

Stavba: Krásný Dvůr

Objekt: 01 - Oprava omítek severního schodiště

Místo: Datum: 15.09.2020

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 80 215,44

31 zdi é a volné

1 K 31023-7241 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 tl. 03m
.... r—.... i
kus| 2,000 3 120,00 6 240,00

0062 - Úprava povrchů vnější __________ 36 470,00

2 K FP1
Opatrné odstranění omíkových vrstev (jádro i 
štuk)

m2 14,000 150,00 2 100,00

rozsah odstraněných omítek byt před zahájením prací
stanoven památkovým dohledem a projektantem,

3 K FP1.1
Vyrovnání podkladu vnějších stěn vápennou 
hydraulickou maltou tl do 10 mm

m2 14,000 110,00 1 540,00

4 ! K FP1.2
Odsolení zdivá v ploše obětovanou omítkou 2x

m2 14,000 1 600,00 22 400,00
I vč. otlučení

vápenná omítka na bázi vzdušného vápna s s malým 
podílem pojivá ; 2 cykly

5 K i FP1.3 Omytí nízkotlakou vodou m2 14,000 95,00 1 330,00
■

6 K FP1.5 Dvouvrstvá omítka v tloušťce 15-20 mm (štuk) m2 i 14,000 650,00 9 100,00

vápenná malta s trasvápenným pojivém (NHL 3,5), 
zrnitost 0-4 mm, házená ve dvou vrstvách přibližně 
stejné tloušťky s odstupem 1 dne, zatřená dřevěným 
hladítkem; omítka kopíruje povrch zdivá v jednotné 
tloušťce, není rovnaná do omitníků, nevyrovnává 
nepravidelnou rovinnost zdivá; omítka

0096 - Bourací práce 901,44

7 K 962022391 Bourání zdivá smíšeného m3
I

0,072 8 520,00 613,44

sondy do zdivá pod schodišti03f04/03‘ 2ks= 0,072

r~‘
' 8 K 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky 
na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,180 1 600,00 288,00

OOxx - Konstrukce klempířské 31 104,00

9
i

Oplechování hlavic sloupku mat. Pb tl. 1 mm 
vč. demontáže a zpětné montáže luceren, 
vyspádování hlavice hydraulickou maltou

m2 7,200 4 320,00 31 104,00

plocha 600/600 * 12ks na "A" + 8ks na "B"

0098 - Přípravné a vyklízecí práce, odstrojení 5 500,00
10 K 619996111 Přípomocné a podružné práce hod 10,000 550,00 5 500,00


