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Dodatek č.2

Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu
autorského dohledu pro stavbu:

olomouc - odstavy tramvď1í, ul. Jeremenkova
kterou, podle ustanovení s 1746 odst. 2 zákona č' 8912012, občanský zákoník (dále jen

,,občanskýzákoník"),spřihlédnutímk$2358anásl.as2586anásl.občanskéhozákoníku
a podle zákona č. 12112000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně někteých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,Autorský zákon"), uzavřely níŽe uvedeného dne 29.10'2018 dále uvedené smluvní strany.

Smluvní strany

Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/1, 779 00 olomouc
lČ: 47676 639
číslo účtu   

adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený lng. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva
(dále jen objednateI)

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
lČ: 44 96 04 17
DlČ: cz44960417
adresa datové schránky: Tfy5bmb
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloŽka 3803

zastoupený lng. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
lng. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
lng. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

(dále jen Zhotovitel)
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Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany se z důvodu posunutí termínu realizace stavby a v souladu

s článkem Xll. odst. 1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla -
úpravě doby provádění autorského dohledu z důvodu poŽadavku objednatele.
V této souvislosti se mění odst. 1 .4. él.lll. Doba plnění, které se mění a nově
znítakto:

1'4. Výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby od předání
staveniště po dobu realizace stavby (předpoklad 21 kalendářních
měsíců).

ČIánek lll.
Závěreěná ustanovení

3.1' ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29.'l0.2018
zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, znichž 1 obdži objednatel a 1

Zhotovitel.

3.3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
34012015 Sb. O registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude
objednatel. Smluvní strany se dohodly, Že uzavřený dodatek se zveřejní celý.

V Olomouci dne z 0 -11- 2020
2020

lng. kal
m ístopředseda představenstva

Dopravního podniku města olomouce, a.s.

V Brně dne

za Obj natele
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.

člen představenstva
Dopravního podniku města olomouce, a.s

26 -11- ili29 .2019

o

za Zhotovitele

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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