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SmIouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu
autorského dohledu pro stavbu:

Výměna technologie MRZápad, dispečinku měníren a stavební
úpravy objektu

kterou, podle ustanovení s 1746 odst. 2 zákona č.89l2o12, občanský zákoník (dále jen

,,občanský zákoník"), s přihlédnutím k $ 2358 a násl. a s 2586 a násl. občanského zákoníku
a podle zákona č;. 12112000 sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně někteých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,Autorský zákon"), uzavřely níŽe uvedeného dne 29. 10.2018 dále uvedené smluvní
strany.

článek l.
Smluvní strany

Dopravní podnik města olomouce, a.s.
KoŽeluŽská 563/1 ,779 o0 olomouc
lČ: 476 76 639
DlČ: Cz47676639
číslo účtu:    

adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl B, vloŽka 803
zastoupený lng. PavlemZatloukalem, místopředsedoupředstavenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále jen objednatel)

2. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
lČ: 44 96 04 17
DlČ: cz4496o417
adresa datové schránky: Tfy5bmb
bankovníspojení: Komerční banka, č. ú.
zapsaný v oR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloŽka 3803

zastoupený lng. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti
lng. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
lng. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

(dále jen Zhotovitel}
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Clánek ll.
Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu posunutí zahájení stavby a v souladu s článkem Xll. odst.
1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla - úpravě doby provádění
autorského dohledu z důvodu poŽadavku objednatele. V této souvislosti se mění odst.
1.5. čl. lll. Doba plněnÍ, které se mění a nově zní takto:

1.5. výkon autorského dohledu v průběhu realizace stavby
od předánístaveniště po dobu realizace stavby
(předpoklad 10 kalendářních měsíců)

Článek ltl.
Závěreč,ná ustanovení

ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29.10.2018
zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, znichŽ 1 obdrŽí objednatel a 1

Zhotovitel.

Dodatek č,. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
34012015 Sb. O registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, Že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude
objednatel. Smluvní strany se dohodly, Že uzavřený dodatek se zveřejní celý.
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V Olomouci dne . ....2020

3.1

3.2

3.3

3.4

m ístopředseda představenstva
Dopravního podniku města olomouce, a.s.

za natele
Mgr. Petr rek, MBA, LL.M.

člen představenstva
Dopravního podniku města olomouce, a.s

za
lng. P Zattou

V Brně dne .1!.:]l ?qn.. ..2o2o

za Zhotovitele

lng. Kamll Ghmela
jednatel společnosti

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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