
Číslo objednatele: 102/OI-Mo/19-Za 
Číslo zhotovitele: 20003/070277

SMLOUVA O dílo 
DODATEK Č. 3

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Zhotovitel:
sídlem: 
Zastoupen :

ICO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

IDS - Inženýrské a dopravní stavby a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

25869523
CZ25869523
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
KB Olomouc, číslo účtu: 27-417600287/0100 
ČSOB Olomouc, číslo účtu 17622113/0300
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3.

Při provádění stavby Silnice 111/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 
48416-3 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 102/OI-Mo/19-Za ze dne 20. 01. 
2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se 
o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani 
technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny předmětu díla o vícepráce i 
méněpráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje 
vícepráce a mění cenu díla.

Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 18. 11. 2020.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

a) Předání díla bez GP-21. 12. 2020

b) Svolání dotčených orgánů na stavbu z důvodu spuštění předčasného užívání 
-9.12. 2020

IV.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo ' Základ daně / DPH
(v Kč) základní sazba 21%

Původní cena dle dodatku 
Č.2 bez DPH

35 216 423,29

Celkové méněpráce dle 
dodatku č. 3 bez DPH

- 893 526,69

Celkové vícepráce dle
dodatku č. 3 bez DPH

+ 118 748,00

Nová cena bez DPH

DPH

34 441 644,60

7 232 745,37

Nová cena vč. DPH
_____________________

41 674 389,97 Kč
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Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne
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