
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě O dílo na dodávku a montáž díla na akci S názvem ,, Objekt bývalé synagogy - 

Oprava krovu a střešního pláště " uzavřené dne 21.8.2020 mezi níže uvedenými smluvními 
stranami: 

Smluvní strany: 

Objednatelz Město Vyškov 
se sídlem: Masaıykovo náměstí 108/1, 682 O1 Vyškov 
Zastoupené: 
ve věcech technických: 

 
IČ; 00292427 
DIČ; 
Bankovní spojení: 

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. 
Se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov 
zastoupená: Janem Večeří, jednatelem 
IČ; 276 75 912 
DIČ: CZ27675912 
zapsaná V OR vedeném Krajským soudem V ě oddíl C Vložka 51087 
Bankovní Spojení: 
Tel. 
e-mail: 

ČI. I. dødnıkn č. 1 _ Prønnıhnıø 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.8.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvou O dílo, 

jejímž předmětem ˇ 

je dodávka a montáž díla na akci S názvem „Objekt bývalé synagogy - 
oprava krovu a Střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Oprava 
krovu a střešního pláště bývalé synagogy ve Vyškově“ vypracované OK PYRUS s.r.o. 
Stupeň ZDS zjúnora 2020 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. l a nedílnou 
součástí předmětné Smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva“). 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických 
podmínek při zahájeııí Stavby spočívajících ve vydatných dlouhotrvajících deštích byly 
stavební práce na demontážì stávající krytiny o 15 dnů odloženy. 

3. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 2 tohoto článku se Smluvní Strany dohodly 
v souladu S čl. IV odst. 3 Smlouvy a V souladu čl. XI. odst. 3 Smlouvy na zıněně Smlouvy 
tak, jak je uvedeno V čl. II. tohoto dodatku. 

ČI. II. dødøťkn č. 1 _ IV. Døha phıčni 
1. Dle dohody smluvních stran se článek IV. (,,D0ba plnění“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově 

zní takto: 

2. Zhotovitel se zavazuje:

I



- část díla spočívající v následujících činnostech: 
O Příprava území 
O Demontáž stávající krytiny 
O Oprava stávajícího krovu 
O Uprava atiky 
O Montáž nové plechové kíjvtiny a veškerých klempířských prvků 
O Montáž bleskosvodnéjímací soustavy 
dokončit nejpozději do I5. 12. 2020 

- celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 26. 2. 2021. 
Objednateí se zavazuje celé dolcončené dílo v uvedené lhůtě převzít. 

ČI. II. dodatku č. I - Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních splatností originálu, Z nichž 3 obdrží 
objednatel a 1 Zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu S právem České 
republiky, Zejména se Zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve 
Znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto 
dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

4". Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

5. Tento dodatek, jakož i práva a povirmostì vzniklé na základě tohoto dodatku nebo 
v Souvislosti S ním, se řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

6. Tento dodatek ba/l schválen na 50. schůzi Rady města Vyškova dne 30. 11. 2020 
usnesením č. ˇM' 

ve Vyškøvč ónø 3 0 -11“ 2020 vz vyškøvč ánę 3 Il -11- 2020' 

.......

Karel Jurka Jan Večeře 
Starosta jednatel
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