
DODATEK Č. 1

ke smlouvě objednatele č.: 05PT-001786 
ke smlouvě zhotovitele č.: S20200572 

ISPROFIN: 500 155 0003/327 121 2014.12177

„D3 0311 Třebonín -  Kaplice nádraží, základní vytyčovací síť - realizace"

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a

dodavatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel") na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel

ředitelka správy České Budějovice

TKP geo s.r.o.

Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 
241 34 295 
CZ24134295

ředitel,
obchodní ředitel 

vedoucí oddělení IG

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 Smlouvu na provedení služeb na akci 
D3 0311 Třebonín -  Kaplice nádraží, základní vytyčovací síť - realizace" č. smlouvy 05PT -  
001786 („dále jako „Smlouva").
Z důvodu dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného majetkoprávního vypořádání 
pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice ve vlastnictví společností LESY ČR, na kterých je dílo 
realizováno, je nutné prodloužit dobu pro dokončení díla.

Předmět dodatku

I.

Předmětem smlouvy o dílo je realizace základní vytyčovací sítě v trase budoucí dálnice D3 
0311 Třebonín -  Kaplice nádraží.

ředitel, jednatel 
obchodní ředitel 

■ ,  vedoucí oddělení IG



U této zakázky se z důvodu dlouhotrvajícího procesu a doposud nedořešeného 
majetkoprávního vypořádání pozemků v k.ú. Střítež u Kaplice ve vlastnictví společnosti 
LESY ČR, na kterých je dílo realizováno, prodlužuje tímto Dodatkem č. 1 termín pro 
dokončení díla do 30. 4. 2021.

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s bodem 7.3 Smlouvy mění a 
upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

V souvislosti s Pod-článkem Přílohy Smlouvy o dílo č. 05PT-001786 Smluvních podmínek č. 
1.1.9 se tímto Dodatkem č. 1 upravuje lhůta pro dokončení poskytovaných služeb:

Ruší se původní znění Pod-článku 1.1.9:
- Pod-článek č. 1.1.9: doba pro dokončení - 6 měsíců

Nahrazuje se:
- Pod-článek č. 1.1.9: doba pro dokončení - do 30. 4. 2021

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich 
podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2 6 - 11-  2020 

D ne......................

za objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka správy České Budějovice

za dodavatele: 
TKP geo s.r.o.

obchodní ředitel


