
č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/20

č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/61/20/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/31

č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú.

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic

Krajs

tel. č.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a):

TISOX s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

zastoupená: Ing. Michal Tiirk
IČO: 06464068

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Túrk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné

moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení

stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č.
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Ve věcech kvality je oprávněn jednat Ing. Petr Tolar tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")
uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla - stavby:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020" - okres Písek

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/61/20 ze dne 18. 8.
2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava a modernizace
komunikací SFDI 2020" - okres Písek (dále jen „smlouva"). Důvodem změn jsou vícepráce a
méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby,
provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za
dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou,
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně

DPH

Modernizace silnice 11/121, Zvíkov 8 008 415,63 Kč 1 681 767,28 Kč 9 690 182,91 Kč

Oprava silnice 111/10547, Zálší 3 864 719,10 Kč 811 591,01 Kč 4 676 310,11 Kč

Oprava silnice lll/0196a, Zahrádka 1162 938,46 Kč 244 217,08 Kč 1 407 155,54 Kč

Oprava silnice 111/0234, Hladná 2 989 334,26 Kč 627 760,19 Kč 3 617 094,45 Kč

Oprava silnice 111/10560 křiž. 11/105- Březí 2 000 161,20 Kč 420 033,85 Kč 2 420195,05 Kč

Oprava lll/12121d, Jetětice 7 995 146,51 Kč 1 678 980,77 Kč 9 674 127,28 Kč

Oprava silnice 111/02027, Maletice 3 352 018,19 Kč 703 923,82 Kč 4 055 942,01 Kč

Modernizace 111/02025, Písek - Vrcovice 18 522 752,19 Kč 3 889 777,96 Kč 22 412 530,15 Kč

Celkem 47 895 485,54 Kč 10 058 051,96 Kč 57 953 537,50 Kč
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Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí 
podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název Celkem bez DPH DPH 21%
Celkem včetně 

DPH

Modernizace silnice 11/121, Zvíkov 8 008 415,63 Kč 1 681 767,28 Kč 9 690 182,91 Kč

Oprava silnice 111/10547, Zálší 3 864 719,10 Kč 811 591,01 Kč 4 676 310,11 Kč

Oprava silnice lll/0196a, Zahrádka 1162 938,46 Kč 244 217,08 Kč 1407155,54 Kč

Oprava silnice 111/0234, Hladná 2 989 334,26 Kč 627 760,19 Kč 3 617 094,45 Kč

Oprava silnice 111/10560 křiž. 11/105- Březí 2 000 161,20 Kč 420 033,85 Kč 2 420195,05 Kč

Oprava lll/12121d, Jetětice 7 995146,51Kč 1 678 980,77 Kč 9 674127,28 Kč

Oprava silnice 111/02027, Maletice 3 352 018,19 Kč 703 923,82 Kč 4 055 942,01 Kč

Modernizace 111/02025, Písek -Vrcovice 18 463 924,46 Kč 3 877 424,14 Kč 22 341 348,60 Kč

Celkem 47 836 657,81 Kč 10 045 698,14 Kč 57 882 355,95 Kč
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III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, nemění se a zůstávají

v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 9. 11. 2020 odsouhlasený

objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem

umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákoně. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření ^hojj^dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RK č. ze dne

V Českých Budějovicích dne / M, v Českých Budějovicích dne / //,
za objednatele: za zhotovitele:

STRABAG

58 00 .■

STRABAG a.s.

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

na základě plné moci

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

na základě plné moci
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Změnový list číslo:

St3Vbd! Oprava a modernizace komunikací SFDI2020 - okres Písek č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/61/20

Úsek: Modernizace silnice ill/02025 Vrcovice č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/20/31

Investor (objednatel) stavby:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,370 01 České Budějovice

TDS: Ing. Michal Turk

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982,/4,150 00 Praha 5

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

dle vyjádření projektanta a vyrovnání ceny po změně zatřídění odpadu

Modernizace silnice 111/02025 Vrcovice

viz.příloha

Návrh ocenění:

Vícepráce

Méněpráce

Celkem bez DPH
DPH 21%

204 208,74

-263 036,47

nm

Celkem včet

Podpis navrhovatele: ^ťázek

STRABAG
EHIWff,II1«IWMI.JIIUIIIJll

a.s.
2/4, 158 00 Praha 5

-58 827,73
-12 353,82

-71 181,55

Datum:

Vyjádření:
TDS: datum: 9- //< JOZe podpis:

Projektant: datum: podpis:

Investor: datum: podpis:

Přílohy: položkový rozpočet



_______________________ Změnový list - část 1_______________________

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava a modernizace komunikaci SFDI2020 - okres Písek | |

Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/02025 Vrcovice

por. c. 
položky

datum vzniku 
změny

kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodnění změny * vyjádření OKP/OKČ

1 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z
EMULZE DO 0,5 KG/M2 vícepráce dle vyjádření projektanta (viz. příloha)

2 56932
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE 
ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM vícepráce dle vyjádření projektanta (viz. příloha)

3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z
MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 vícepráce dle vyjádření projektanta (viz. příloha)

4 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO
OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 
ACO 11+, 11STL. 40MM

vícepráce dle vyjádření projektanta (viz. příloha)

5 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 
VRSTVY ACL 16+, 16S vícepráce dle vyjádření projektanta (viz. příloha)

6 915221D
VODOR DOPRAV ZNAČ
PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - VODÍCÍ,

vícepráce dle vyjádření projektanta (viz. příloha)

7 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S- 
OO (OSTATNÍ ODPAD)

méněpráce - rozdíl 
jednotkové ceny

vyrovnání ceny po zrněné zatřídění typu 
odpadu - T4 —» T3

8 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S- 
OO (OSTATNÍ ODPAD)

méněpráce - rozdíl 
jednotkové ceny

vyrovnání ceny po změně zatřídění typu 
odpadu - T4 —» T3

9 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ 
AUTOBUSOVOU DOPRAVU

méněpráce nebude se provádět

* může být doloženo na samostatném listu




