DODATEK č.1 

KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:
Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem
zastoupena:
Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy
IČ:
00601292
bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Krnov
číslo účtu:
5537771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Lumír Neugebauer, tel.: 731 683 428, mail:  neugebauer@spgs-szs.cz
 (dále jen „objednatel“)

2. RAKORD – R&R, spol. s r.o.
se sídlem:
Lidická 1357/12, 794 01 Krnov

zastoupena:
Vendula Rajfová, jednatelem
IČ:
43960065
DIČ:
CZ43960065
bankovní spojení:
Česká spořitelna
číslo účtu:
4207899349/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Andrle, tel.: 777 720 724
(dále jen „zhotovitel“) 
sjednali

tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020,
takto:

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z důvodu zajištění požadavků objednatele na neprovedení některých vybraných prací ( méněpráce ) a  provedení dodatečných prací ( vícepráce ) v souladu s článkem III. Předmět smlouvy a článkem V. Cena za dílo.   

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla neprovede některé vybrané práce ( méněpráce )  a provede dodatečné práce ( vícepráce ), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku č.1 ( položkový rozpočet )

3. Smluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto dodatku dohodly na změně čl. V Cena za dílo, odst.1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

5 942 851,07 Kč bez DPH

(slovy: pětmiliónůdevětsetčtyřicetdvatisícosmsetpadesátjednakorunčeských,sedmhaléřů)


Cena díla dle SOD
5 991 945,00 Kč 


Méněpráce a vícepráce dle dodatku č.1
-   49 093,93 Kč   


Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1
5 942 851,07 Kč

4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým došlo k omezení postupu stavebních prací, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 11. 1. 2021 a dokončené dílo předat objednateli.

5. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: položkový rozpočet

	V Krnově dne 26. 11. 2020
Mgr. Jana Chlebovská
…………………………………….
za objednatele
Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy
	
	V Krnově dne 26. 11. 2020
Vendula Rajfová
……………………………..

za zhotovitele

Vendula Rajfová
jednatel


Smlouva o díla na stavbu „Výměna střešní krytiny na objektu školy v ul. Husovo náměstí, Krnov“


Smlouva o díla na stavbu „Výměna střešní krytiny na objektu školy v ul. Husovo náměstí, Krnov“
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