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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČ:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
	Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,
a

	Společnost:
	IM Projekt, s.r.o.

	IČO:
	42715466

	DIČ:
	CZ42715466

	Se sídlem:
	Náměstí Míru 13, Mladá Boleslav 293 01

	Zastoupená:
	Ing. Petrem Praženkou

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	420546181/0100

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6793



[bookmark: _GoBack]dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení architektonických a projekčních prací pro objednatelem připravovanou změnu využití prostor a pro provedení stavby v Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje – úprava prostor laboratoří Hematologicko-transfůzního oddělení a Oddělení klinické biochemie.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany se dohodly, že inženýrskou činnost související se zajištěním pravomocného stavebního povolení si objednatel zajistí sám.
Předmět dodatku
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Dosavadní znění čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„3.1.	Dílo dle této smlouvy bude prováděno postupně v těchto fázích:
I. Zpracování a předání projektové dokumentace pro stavební povolení – změna využití prostor.
II. Zpracování a předání dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací a dodávek.“
Dosavadní znění čl. 3 odst. 3.4. a odst. 3.5. Smlouvy se vypouští bez náhrady.
Dosavadní znění čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„4.2.	Fáze č. I. - II. díla musí být před samotným předáním přijaty objednatelem. Zhotovitel ve lhůtách stanovených v čl. 5 odst. 5.2. a 5.3. této smlouvy předloží tyto fáze objednateli ke schválení. Objednatel převezme tyto fáze díla bez výhrad, nebo zhotoviteli do 5 pracovních dnů od jejich předložení vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené fázi díla.“
Dosavadní znění čl. 4 odst. 4.5. a odst. 4.6. Smlouvy se vypouští bez náhrady.
Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„5.3.	Fázi č. II. díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli k projednání do 15.12.2020.“
Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.4. Smlouvy se vypouští bez náhrady.
Dosavadní znění čl. 5 odst. 5.6. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„5.6.	Objednatel je oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení prací na díle, a to v rozsahu čtyř kalendářních týdnů pro každou z fází č. I. – II. díla. Pokyn k přerušení díla vydá objednatel písemně a zůstane vždy v platnosti až do odvolání či do uplynutí maximální doby přerušení prací dle tohoto odstavce.“
Dosavadní znění čl. 6 odst. 6.1. a odst. 6.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„6.1.	Smluvní strany si sjednávají celkovou cenu za provedení díla ve výši 532.000,- Kč bez DPH. Této ceně odpovídá DPH 21% ve výši 111.720,- Kč. Cena díla včetně DPH činí 643.720,- Kč.
6.2.	Cena díla bude objednatelem hrazena dle jednotlivých provedených fází díla. Cena jednotlivých fází díla se sjednává následovně:
· pro fázi č. I. se sjednává cena díla ve výši 250 000,- Kč bez DPH,
· pro fázi č. II. se sjednává cena díla ve výši 282 000,- Kč bez DPH,“
Dosavadní znění čl. 7 odst. 7.11. Smlouvy se vypouští bez náhrady.
Dosavadní znění čl. 10 odst. 10.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:
„10.2.	Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje překročení doby provádění některé z fází díla o více, než 1 týden u fáze č. I a fáze č. II, případně, když je zjevné, že k takovému překročení nevyhnutelně dojde.“


Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne 19.10.2020
	V Praze dne 20.10.2020

	




……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	




……………………………………………….
IM Projekt s.r.o.
Ing. Petr Praženka
jednatel společnosti

	




……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Ing. Jiří Bouška
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




