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Číslo smlouvy objednatele:  OVaI-D/0033/2020 Číslo smlouvy zhotovitele: 3020154 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

mezi 

subjekt: MĚSTO RAKOVNÍK 

sídlo: Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 

IČ: 00244309 

DIČ: CZ00244309 

číslo účtu: 50045004/0300    

číslo pro složení jistiny: 60156015/0300 

zastoupený: PaedDr. Luděk Štíbr, starosta 

 

na straně jedné jakožto objednatelem     

 

a 

 

subjekt: POHL cz, a.s. 

sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

IČ: 25606468 

DIČ: CZ25606468 

číslo účtu: 
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 4934 

bankovní spojení: 
zastoupený:  Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva 

 

na straně druhé jakožto zhotovitelem 

 

I. 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení „Víceúčelové studijní a společenské 
centrum Rakovník - opakování“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) (dále jen „zadávací řízení“), aby se stal zhotovitelem díla: 

„Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“ (dále „veřejná zakázka“). 
Objednatelem je zadavatel veřejné zakázky. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 
v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy včetně PŘÍLOHY č. 1 této 

smlouvy (Všeobecné obchodní podmínky) a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla 
sjednanou v této smlouvě. V případě rozporu mezi touto smlouvou a všeobecnými obchodními 
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podmínkami se přednostně použije ustanovení této smlouvy a podpůrně ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek. Pokud by však byl výklad všeobecných obchodních podmínek přijatelnější pro 
objednatele než ustanovení této smlouvy, užije se přednostně těchto. 

3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby 
specifikovaná dále v této smlouvě. 

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spočívající 
v rekonstrukci nemovitostí č. p.167/I a č. p.168/I v Rakovníku spočívající v jejich přestavbě na 
Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník nacházejícího se na severovýchodním rohu 
Husova náměstí v Rakovníku (dále jen „areál“). Detailní popis předmětu díla, vlastnosti 
a charakteristiky jsou uvedeny v projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku. Účelem 
stavebních prací je provedení celkové rekonstrukce budov č. p. 167/I a č. p.168/I původně 
využívaných jako školní jídelna a kuchyň pro 1. a 2. ZŠ Rakovník. 

2. Projekt je rozdělen na 3 etapy. 1. etapa je předmětem plnění dle této smlouvy bez dalšího, 2. etapa 
spočívá v dodávce a montáži nábytku a 3. etapa spočívá ve stavebních úpravách parteru. 

3. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Víceúčelové 
studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“ (dále „veřejná zakázka“) zpracované 
v 09/2018 společností BICERA s.r.o., č. zak. 18/18, IČO: 05060931, (dále jen „projektová 
dokumentace“) a dle  podmínek rozhodnutí  vydaného  MěÚ Rakovník, odborem výstavby a investic 
č. j. Výst./41773/2011/Zr ze dne 21. 9. 2011, prodlouženého rozhodnutími ze dne 12. 11. 2013 pod 

spis. zn. Výst./48828/2013/Zr, ze dne 15. 12. 2013 pod spis. zn. Výst./61107/2015/Zr, ze dne 

15. 2. 2018 pod spis zn. Výst./561/2018/Zr a ze dne 16. 4. 2020 pod spis. zn. Výst./7177/2020Zr  . 
Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel ji v potřebném počtu výtisků, 

odborně posoudil její formu a obsah. Všechna citovaná správní rozhodnutí jsou součástí zadávací 
dokumentace a zhotovitel tímto potvrzuje jejich převzetí. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše 
deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

4. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 
související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to 

zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího a zástupce 
stavbyvedoucího a technika jakosti dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž každou změnu této osoby je zhotovitel povinen 

ohlásit objednateli; zhotovitel je povinen poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci 
příslušné navrhované osoby; 
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 zajistit v rámci vedlejších rozpočtových nákladů i dílenskou dokumentaci a koordinační výkres 
profesí; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 

 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;   

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 
 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
 zajistit třídění kovového odpadu podle druhu (zejména Fe, Al, litina) do předem připravených 

nádob zajištěných objednatelem; tento odpad je majetkem objednatele; 
 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace původního stavu díla a provádění díla – zhotovitel 

zajistí a předá objednateli fotodokumentaci původního stavu díla (před započetím stavebních 
prací dle této smlouvy) a průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení, 
četnost fotodokumentace zhotovitel uzpůsobí podle povahy prováděné části díla; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí včetně pevného oplocení staveniště; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré 
doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je 
podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy; 

 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla 
včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními 
předpisy, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF,  

 při předání a převzetí díla předat veškeré dokumentace v českém jazyce a to zejména stavební 
deník, osvědčení a certifikáty na veškerý na stavbě použitý materiál, protokoly o provedených 
laboratorních zkouškách, geometrické zaměření, geometrický plán příp. geometrické zaměření 
stavby a průběžnou fotodokumentaci stavby v rozsahu min. 20 snímků za měsíc; 

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, a tyto doklady předat objednateli; 
 zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru investora, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést 
i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel o těchto činnostech informovat bez 
zbytečného odkladu objednatele a na základě pokynu práce provést, přičemž veškerá změna či 
dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

5. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „VÍCEÚČELOVÉ STUDIJNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM RAKOVNÍK“ 

Místo stavby:  

Kraj: Středočeský 

Okres: Rakovník 
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Obec: Rakovník 

Část obce: Rakovník I 
Místo plnění: parc. č. st. 192, st. 193, 3627/1 a 3627/9 v k.ú. Rakovník, budovy č. p. 

167/I a č. p.168/I, Husovo náměstí, Rakovník 

6. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 
Smlouvy: 

 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných a)

úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření a zpracování 
fakturace. 

 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, b)

provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím 
užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení 
do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým c)

či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku 
těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení 
o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a zákona 
č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání 
na místo plnění. Zhotovitel je povinen použít takové výrobky, jejichž použití garantoval v rámci své 
nabídky. Ke změně může dojít pouze za předpokladu, že tuto změnu výslovně umožní objednatel, 
přičemž každý nový výrobek musí vykazovat stejné nebo lepší kvalitativní vlastnosti oproti 
původnímu výrobku. 

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 
předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

9. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

10. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených 
změnových listů. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových listů 
do Smluvní ceny a Termínů dokončení. Změnové listy budou obsahovat alespoň popis navrhované 
úpravy díla a jejího věcného vymezení, cenu předmětu změnového listu a odůvodnění potřeby 
změnového listu. 

11. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách, 

tedy i příloze č. 1 Všeobecných obchodních podmínkách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související 
plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za 
účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou 

dokumentací. 
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III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla 
za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. 

této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy 
a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel 
nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné 
funkce a předaní objednateli, resp. případně tyto nesrovnalosti bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce 
a materiál, jejichž provedení vyplývá z podkladů předaných objednatelem, tj. zejména projektové 
dokumentace a výkazu výměr. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel 
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 
a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně 
přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí a PŘÍLOHOU 
č. 2 této smlouvy a považuje se mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH  88 578 936 ,- Kč 

DPH 18 601 577 ,- Kč 

Celková cena včetně DPH 107 180 513 ,- Kč 

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná po celou dobu zhotovení díla. 

4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena 

díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, 

včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito 
činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady 
na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 
veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, 
správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 
atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Součástí ceny jsou i 
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veškeré služby a dodávky, které vyplývají z předaných podkladů, tj. zejména projektové 
dokumentace a výkazu výměr. 

5. Případná změna ceny díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze 
v případech:  

 pokud dojde ke změně předpisů o DPH; a)

 pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, b)

kterou zhotovitel nezavinil a která dokončení díla podstatně ztěžuje; 

 bude-li objednatel požadovat úpravu rozsahu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce), c)

  pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané d)

objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

6. V případě zjištění potřeby víceprací a/nebo méněprací zhotovitel postupuje v souladu s čl. VI. odst. 9 

této smlouvy.  

7. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen písemný dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám 
katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou 

odsouhlaseny objednatelem. 

8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém 
rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen 
písemný dodatek. 

9. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla dle odst. 5 písm. b) v případech, kdy: 

 nákladnost předvídaných dodávek, stavebních prací a výkonů nutných k realizaci kompletního a)

díla překročily položkový rozpočet dle odst. 1  

 se objeví potřeba dalších dodávek, stavebních prací a výkonů prací nutných k realizaci b)

kompletního díla, které v rozporu s touto smlouvou zhotovitel bez zbytečného odkladu neoznámil 
objednateli, přestože tak měl a mohl učinit. 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za skutečně odvedenou práci vždy měsíčně, kdy přílohou 
každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený technickým 
dozorem investora a zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí 
být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 
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5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím protokolem. 

6. Objednatel je oprávněn zjevnou vadu uplatnit i po převzetí stavby, po celou dobu záruční lhůty. 

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla 
(části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad 

a nedodělků. 

8. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: „VÍCEÚČELOVÉ STUDIJNÍ A SPOLEČENSKÉ 
CENTRUM RAKOVNÍK“   

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 

a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje doručit poštou dva originály faktury jako doporučenou zásilku. 
V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném 
odeslání. 

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané 
závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou 

dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele 

zjednána náprava.  

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu 
objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit 
zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 
7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení 
nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

13. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 

14. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že předmět plnění dle této smlouvy může být částečně 
financován prostřednictvím dotace z dotačních programů veřejnoprávních subjektů. Případné 
poskytnutí dotace tak může mít vliv na související povinnosti zhotovitele vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů.  

VI. 

Doba provádění díla 

1. Závazný termín předání díla bez vad a nedodělků: do 21 měsíců od předání staveniště 
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2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů okolních objektů, ze 

kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky objednatele: 

 po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do okolních a sousedních objektů a)

pro jejich majitele a návštěvníky; 

 v případě, že v rámci jednoho dne nebude vyměněna celá výplň otvoru, je povinností dodavatele b)

dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a proti 
povětrnostním vlivům; 

 transport materiálu uvnitř a kolem areálu nesmí ohrožovat ani omezovat provoz v areálu ani c)

mimo něj a nesmí obtěžovat (hluk, prach, atd.); 

 veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v d)

areálu, přístup do areálu atd. budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit lešení a staveniště tak, aby bylo zamezeno vniknutí a úrazu osob. 

4. V případě, že tato smlouva nabyde účinnosti do dne 18. 12. 2020, zavazuje se objednatel předat 
zhotoviteli místo k provádění díla (staveniště) v termínu do 31. 12. 2020. V případě, že tato smlouva 
nabyde účinnosti dne 18. 12. 2020 a později, zavazuje se Objednatel předat zhotoviteli místo 
k provádění díla (staveniště) do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

staveniště na základě výzvy objednatele převzít. O záměru předat staveniště bude objednatel 

zhotovitele předem informovat prostřednictví e-mailu. 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne 

předání místa k provádění díla objednatelem. O zahájení provádění díla bude sjednán zápis ve 
stavebním deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v  závazných termínech, které 
jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 3 této smlouvy – Harmonogram projektu.  Harmonogram projektu byl 

zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy. Harmonogram 

projektu musí respektovat závazné termíny stanovené touto smlouvou. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že k předání místa k provádění díla dle 

této smlouvy dojde déle než dne 31. 12. 2020, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni předání 
místa k provádění díla aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny 

termíny harmonogramu prací dle odst. 6 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen termín 
31. 12. 2020(dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, 
že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram projektu dle odst. 6 tohoto 

článku a má v tomto rozsahu přednost před ujednáním této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této 
smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této 
smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín 
realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 
(poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo 
konání“. 

9. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací a/nebo méněprací, zhotovitel se zavazuje 

provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla 
a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře 
dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti 
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podle podmínek objednatele a bude opatřen podpisem technického dozoru investora (dále jen „TDI“), 
projektanta a zástupce investora.  

 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy. Staveniště 
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. 

O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré 
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit 
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem a 

požadavky objednatele. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce 
objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti 

zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti 
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich 
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným 
pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá 
za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které 
provádí práce ke zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, 
do kterého je povinen čitelně zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi; a)

 Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup; b)

 Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití; c)

 Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy; d)

 Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany e)

životního prostředí; 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí 
díla. 
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6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, TDI, případně zpracovatel projektové 
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 

nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli při předání díla.  

10. Zhotovitel zajistí zřízení staveništní přípojky pro odběr elektrické energie pro zhotovení díla.  

VIII. 

Provádění díla  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle platné legislativy, předpisů a norem, a to všech se zhotovením 
díla souvisejících. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití 
postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky 
sjednané v této smlouvě a jejích přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky 
příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů 
souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních 
orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (zejména TDI, BOZP, 

zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatele projektové dokumentace atp.). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí 
strany – např. odborné konzultanty, znalce atp.  

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající 
zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími 
činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, 
v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního 
povolení a řešení případných změn.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání 
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen 
dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních 
orgánů, která se týkají předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) 

objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla i práce vykonávat. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn 
kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu 
provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. V případě 
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svátků a mimořádných, nepředvídatelných okolností může být po dohodě smluvních stran sjednána 
jiná frekvence kontrolních dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele 
pro věci technické a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o 

postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, 

zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Objednatel pořizuje prostřednictvím pověřeného TDI z kontrolního dne zápis o jednání, který 
elektronicky předá všem zúčastněným.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to 

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, 
popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. 

 Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými a)

pomůckami, obzvláště přilbami. 

 Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či b)

psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se 

na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 
oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní 
technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své 
pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 
zástupci objednatele (koordinátorovi BOZP, TDI, zástupce ve věcech technických ze strany 
objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

9.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, 

jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz 
(užití) je na území České republiky schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 
o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci 
v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem 
v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených 
objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti 

s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo 

v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. 

Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 
nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě 
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných 
předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových 
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zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž 
provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných 
vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém 
stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel 
povinen na požádání objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba 
umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, 
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností 
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadu. 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý 
dopad na životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni 
v PŘÍLOZE č. 4 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen 
s výslovným písemným souhlasem objednatele. 

Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím 
řízení. 

18. Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jmenuje objednatel v případě, že to 
vyplývá ze zvláštních předpisů. Zhotovitel je povinen seznámit všechny dotčené poddodavatele 
se jmenováním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vytvořit podmínky 
pro spolupráci s ním. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni respektovat podněty, návrhy a 
následně odstraňovat závady a nedostatky zjištěné koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi jmenovaným objednatelem. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 
koordinátora BOZP. Zhotovitel ani jiná osoba s ním propojená nesmí vykonávat TDI. Pokud by taková 
situace nastala nebo měla nastat, je zhotovitel povinen o tomto bezodkladně informovat objednatele. 

20. Zhotovitel zajistí na stavbě svou osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů prevence rizik na 

základě osvědčení dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
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21. Zhotovitel je oprávněn použít materiály či technologie pouze po předchozím provedení vzorkování a 
souhlasu objednatele. Jedná se pouze o ty materiály, které byly v předchozím zadávacím řízení 
vzorkovány nebo byly požadovány jejich technické listy nebo certifikáty nebo jiné obdobné doklady, 
a současně objednatel prostřednictvím TDI nebo zástupce ve věcech technických může požadovat 
vzorkování i u jiných materiálů, pokud o tomto dostatečně dopředu vyrozumí zhotovitele. Zhotovitel 
musí vyzvat k provedení vzorkování minimálně 1 měsíc před použitím jednotlivých materiálů. Pokud 
vzorkované materiály nebo technologie nebudou odpovídat podmínkám stanoveným v projektové 
dokumentaci, případně nabízenému plnění zhotovitele v nabídce, je objednatel oprávněn odmítnout 
tento materiál nebo technologii a současně toto nebude důvodem k prodloužení termínu plnění díla. 
V případě odmítnutí materiálu nebo technologie objednatelem, je zhotovitel povinen dodat materiál či 
technologii jinou, odpovídající stanoveným podmínkám. Za porušení tohoto ustanovení se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

22.  Vzhledem k tomu, že v blízkosti staveniště je umístěno školní zařízení, zhotovitel se zavazuje 
poskytnout veškerou rozumně očekávatelnou součinnost při zajištění průběhu maturitních zkoušek, 
tzn. zejména omezení provádění nevhodných akustických prací. O termínech konání maturitních a 

přijímacích zkoušek bude zhotovitel informován ze strany objednatele. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno dokončením všech stavebních prací a dodávek a předvedením, že je schopné plnit 
svůj účel. Má se za to, že dokončení všech stavebních prací a dodávek a předvedení, že je dílo 
schopné plnit svůj účel, nastává ke dni předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen 

písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a k předání a převzetí 
přizvat TDI, případně autorský dozor projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, 
které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící neomezující 
kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez 
zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je 
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla), přičemž se objednatel 
zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů 
a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude 
součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránícími užívání, bude součástí zápisu o konečném 
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku 
dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách; 
 originál stavebního (montážního) deníku; 
 doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 
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 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 
 fotodokumentace projektu z původního stavu a z průběhu realizace v tištěné formě a na CD; 
 dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické verzi na CD; 

 bankovní záruku za kvalitu díla (viz. čl. XV.); 

 další doklady předem vyžádané objednatelem; 
 geometrický plán na zaměření stavby, geodetické zaměření skutečného provedení. 

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla. 

7. Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nejpozději však 
do 14 dnů od předání díla. 

8. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán předávací protokolu, který bude obsahovat 
zejména: 

 údaje o smluvních stranách a osobách podílejících se na převzetí díla; a)

 popis díla a jeho lokaci; b)

 dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště; c)

 seznam předaných dokladů; d)

 prohlášení objednatele, že dílo přejímá; e)

 seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění; f)

 soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze g)

včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu 
technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů, fotodokumentace díla; 

 doklad o bankovní záruce dle této smlouvy; h)

 podpisy zástupců smluvních stran; i)

 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu 

provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na objednatele okamžikem předání 
příslušné (části) díla objednateli. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku 
realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání 
a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, 
že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije. 
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XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
že areál, ve kterém je dílo prováděno, je součástí pozemku st. parc. č. 192, 193, k němuž přiléhají 
pozemky parc. č. 3627/1 a 3627/9, staveb. p. č. 191, 190 a 194 v k. ú. Rakovník, obec Rakovník, 
část obce Rakovník II. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou 
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané 
součásti díla.   

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, 
na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však 
v okamžiku převzetí díla jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Účastníci této smlouvy si pro případ, kdy zhotovitel nedodrží konečný termín předání díla bez vad a 

nedodělků uvedený v odst. 1 čl. VI. této smlouvy, sjednali povinnost zhotovitele uhradit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč splatnou jednorázově v případě, že dílo bude 
předáno nejpozději do sedmi kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu realizace díla. V 
případě prodlení s předáním díla o osm a více kalendářních dní ode dne uplynutí konečného termínu 
realizace díla je sankce stanovena na 100 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

2. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad 
a nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy či neodstraní řádně a včas záruční vadu dle čl. XIV 

odst. 6 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení 
ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

4. Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že zhotovitel nedodrží podmínky související se 
zařízením a zajištěním staveniště dle této smlouvy, nebo podmínky související s BOZP dle této 
smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení podmínek, pokud 
zhotovitel neodstraní nebo nenapraví porušení těchto podmínek ani na základě výzvy objednatele. 

5.  Účastníci této smlouvy si sjednali pro případ, že zhotovitel nedodrží veškeré své povinnosti 
související s poskytnutím bankovní záruky dle čl. XV odst. 1 této smlouvy, či poskytnutím nové 
bankovní záruky, či doručením nové záruční listiny dle čl. XV odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve 
výši 30.000 Kč za každý i započatý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli. 

6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

7. Uložením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
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XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má 
objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých 
poddodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil 
k provedení díla. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po zhotoviteli 
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 
odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části stanovených 
Projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na plnění 
díla včetně komponentů, po dobu 60 měsíců s výjimkou střechy, střešní krytiny a souvisejících prací, 
kde je požadována záruční doba 96 měsíců ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla bez vad a 
nedodělků. 

2. Výjimky ze záruky se vztahuje na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců, pokud z povahy zařízení nevyplývá záruka kratší. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla. 
Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími 
podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková 
odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní 
náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 
projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované 
vady, resp. uplatněné právo z vadného plnění. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je 
oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

 dodání nové věci bez vady,  
 oprava věci,  
 přiměřená sleva z ceny díla. 

5. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku, nebo na e-mailovou adresu 

zhotovitele uvedenou v předávacím protokolu. Má za to, že reklamace byla doručena druhý pracovní 
den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele v případě doporučené listovní zásilky a 
v případě odeslání e-mailem první pracovní den následující po odeslání na e-mailovou adresu 

zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 7 kalendářních dnů od 
obdržení písemné reklamace, pokud se nejedná o havárii, kde je povinen nastoupit okamžitě. Pro 
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nastoupení k odstranění reklamované vady není určující, jestli zhotovitel reklamaci uznává nebo 
neuznává. 

7. Reklamaci lze písemně uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu, resp. 

zvolit jiné právo z vadného plnění. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

XV. 

Bankovní záruky 

1. Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve 
výši 3 000 000 Kč za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 
Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. Zhotovitel je alternativně 
oprávněn složit finanční jistotu v odpovídající výši na účet objednatele. 

2. Právo z bankovní záruky či finanční jistiny za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své 
povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen.  

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem bezodkladně do 15 dnů po uplynutí 
záruční doby a vypořádání všech závazku mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli 
z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž 
platí, že: 

 v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit a)

tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

 právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla b)

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad 
v záruční lhůtě povinen; 

 nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného c)

díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele 



SMLOUVA O DÍLO 

Název projektu: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník“ 

 

Stránka 18 z 23 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn, přičemž předmětem pojištění musí být 
alespoň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to ve výši minimálně 50 

milionů Kč za jednu pojistnou událost se spoluúčastí max. 10 %. Pojištění odpovědnosti za škodu 
z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na 
zdraví (úrazem nebo nemocí) zejména: 

 způsobené provozní činností zhotovitele; 
 způsobené vadným výrobkem; 
 vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 
 vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 
 vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění bude pojišťovnou vypláceno přímo objednateli, pokud 
činností zhotovitele dojde ke škodě na majetku objednatele. Zhotovitel se zavazuje odpovídajícím 
způsobem upravit svůj smluvní vztah s pojišťovnou tak, aby pojistná smlouva takovou výplatu 
umožňovala. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Pojistnou smlouvu, resp. doklad o pojištění je povinen předložit objednateli před 
podpisem smlouvy. Pojistná smlouva dle tohoto ustanovení tvoří PŘÍLOHU č. 5 této smlouvy 

2. Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout 
v průběhu realizace stavby, a to do výše nabídkové ceny bez DPH: 

 požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo 
nákladu; 

 záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním 
nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy či jinou mimořádnou událostí; 

 pádem pojištěné věci, nárazem; 
 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 
 vodou vytékající z vodovodních zařízení; 
 neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, terorismem, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí; 
 krádeží. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění vyplacené za škody na díle, jeho části nebo stavbě či 
pozemku, na které je prováděno, bude pojišťovnou vypláceno přímo objednateli. Zhotovitel se 
zavazuje odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah s pojišťovnou tak, aby pojistná smlouva 
takovou výplatu umožňovala. 

3. Pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

4. Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 
související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu 
jejich poddodávky. 
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5. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den 

podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení 
od podpisu smlouvy. 

6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 
v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: PaedDr. Luděk Štíbr – starosta města 

Za zhotovitele: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva  

 Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Ing. arch. Jana Jirátková – vedoucí odd. RMaI 

 Stanislav Staněk – referent odd. RMaI 

 Jaroslav Kodeš – technický dozor investora 

 BRAIN s. r. o. – koordinátor BOZP 

Za zhotovitele: Ing. Zbyněk Lisý 

 Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Posselt 

 Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Antonín Maděra  

 Technolog zařízení staveb: Ing. Zdeněk Svoboda 

 Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik: 

 Ing. Jindřich Mokráček 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat 
změnu či ukončení smlouvy. 

 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

 na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem 
ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických 
předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

 provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení 
čl. VIII. Provádění díla této smlouvy); 
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 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů 
a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 
 vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy; 

 zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů 
nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů 
nebo ustanovení této smlouvy; 

 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn 
předmětu a rozsahu díla; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení bodu 8 písm. b). 
čl. VIII. této smlouvy z místa plnění); 

 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům 
zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí, jeho zástupce, technolog 

zařízení staveb a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:  

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
 vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
 dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VIII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických 
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

4. Obě strany jsou oprávněny měnit své adresy (e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá 
strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního 
dne po dni, kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena. Změna kontaktní adresy nevyžaduje 
uzavření dodatku, ale pouze jednostranné oznámení druhé smluvní straně 

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním 
smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné. 

XVIII. 

Související dodávky nábytku a provedení parteru 

1. Dodávka a montáž nábytku, provedení stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících se 
zhotovením parteru není součástí díla dle této smlouvy, avšak pro naplnění účelu díla jde o nedílnou 
součást projektu. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje poskytnout Objednateli a třetím osobám 
provádějícím dotčené dodávky a práce veškerou možnou součinnost pro umožnění jejich plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději od 1. 6. 2022 vyklidit prostory určené k provedení parteru dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uzpůsobit provádění prací tomuto termínu a zahrnout 
tento termín do harmonogramu prací. 

3. Objednatel se zavazuje zavázat zhotovitele parteru k poskytnutí součinnosti při zásobování 
zhotovitele díla a umožnění vstupu do objektu. 
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4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zpřístupnit prostory stavby pro zaměření a specifikaci 
dodávaného nábytku. 

XIX. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
podepsaných dodatků, výslovně nazvaných „Dodatek ke smlouvě“. Všechny dodatky, které budou 
označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy 
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní 
podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 
zejména: 

 pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a)

a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

 pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy b)

a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

 pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. c)

této smlouvy. 

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo, smlouva se ruší od počátku, přičemž ale každá 

smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné 
plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle položkového rozpočtu 
po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je 
zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou 
za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení 
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 
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10. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Smlouvu uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v tísni a na důkaz 
toho připojují níže uvedeného dne, měsíce a roku své vlastnoruční podpisy oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. 

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o změně údajů uvedených v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení 
podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. 

7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 
této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, 
výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo 
v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije 
takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní 
k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této 
smlouvy. 

9. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejněné této 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti 
zveřejnění této smlouvy v plném rozsahu.    

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Rakovník dne 4. 11. 2020 č. usnesení 
723/20. 

 

 

 

 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1  Všeobecné obchodní podmínky 
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V ___________ dne ___________ V Roztokách dne ___________ 

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………………………… ……………………………………………… 

PaedDr. Luděk Štíbr     Ing. Petr Kašpar 
Starosta      člen představenstva 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NA PROVEDENÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ 

 

Povinnosti zhotovitele 
Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost. 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 

Povinnosti objednatele 
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně zajištění 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. 
Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace realizace a skutečného provedení 
stavby. 

Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, provedení přejímky stavby, zajištění a provedení všech nutných 
zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a uložení 
vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do 

původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
 

Projektová dokumentace realizace a skutečného provedení stavby 
Realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást 
dodávky stavby. 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a to při předání stavby. Dokumentace musí být předložena i na datovém nosiči. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“, každý výkres dokumentace skutečného provedení 
stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko, 
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 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o 
hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě), 

 všechny změny během stavby budou změněny vedoucím stavby a budou zaneseny jak 
v písemné, tak i v elektronické podobě. 

 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle v termínu podle smlouvy a řádně v nich pokračovat. 
 

Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

Termín dokončení 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve 
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení 
díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 
Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, 
ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 
 

Termín předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla. 
 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají 
vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
Obsah ceny 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla.  
Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 

 vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště včetně pevného oplocení, 
 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
 opatření k ochraně životního prostředí. 
 pojištění stavby a osob, 

 organizační a koordinační činnost,  
 poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, 
 vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to 
až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
 

Platnost ceny 
Sjednaná cena je platná po celou dobu plnění díla dle uzavřené smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
 



3 

 

Doklady určující cenu 
Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále 
pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr. 
 

Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 
 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 
 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
 pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění,  

 pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena 
projektovou dokumentací; 

 pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo 
chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

 pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

 pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
vliv na sjednanou cenu. 

 

Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
formou dodatku objednatelem. 

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními 
podmínkami. 
 

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování. 
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.  
 

Vícepráce a méněpráce budou oceněny takto: 
na základě písemného soupisu víceprací a méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud 
v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny 
podle sborníků cen stavebních prací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 
náklady víceprací; 
DPH bude dopočtena podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
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Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 
 

Platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly, že placení bude prováděno na základě dílčích faktur za období jednoho 

měsíce zpětně dle skutečně provedeného rozsahu díla a na základě konečné faktury. První fakturační 
období je stanoveno po dokončeném celém kalendářním měsíci, další fakturační období budou vždy v 
délce jednoho měsíce. Součet cen ve všech fakturách musí odpovídat celkové ceně za dílo dle smlouvy 
o dílo. 
 

Zhotovitel se zavazuje předávat soupisy provedených prací objednateli průběžně, vždy nejméně 1x 
měsíčně ve dvou vyhotoveních včetně digitální verze. Podkladem pro fakturaci zhotovitele bude 
objednatelem nebo objednatelem pověřenou osobou odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis prací 
provedených v daném fakturačním období). Tento zjišťovací protokol bude nedílnou přílohou každé 
dílčí faktury. Současně platí, že plnění ve smyslu potvrzených zjišťovacích protokolů se považuje za 
zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
vždy poslední den fakturačního období. 
 

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již odsouhlasený zjišťovací protokol, jestliže po jeho 
odsouhlasení zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je objednatel oprávněn částku 
odpovídající rozdílu mezi cenou prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu a cenou 
skutečně provedených prací a dodávek odečíst z jakékoliv další faktury zhotovitele. V případě, že již 
objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento nárok 
objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 45 dnů po doručení výzvy 
objednatele k její úhradě. 
 

Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany si ujednaly, že zhotoviteli náleží ve lhůtě 
splatnosti dle předchozí věty plnění až do částky odpovídající 90% celkové ceny díla včetně DPH. 
 

Zbývajících 10% celkové ceny díla včetně DPH (dále jen též „zádržné“) je objednatel oprávněn 
zadržet a použít na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo: 
 

Zádržné ve výši 10% z ceny díla, příp. jeho nevyčerpanou část, uvolní objednatel do 30 ti dnů po 
doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání 
a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o 
odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své 
náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou. 

 

Konečná faktura bude vystavena nejpozději s datem zdanitelného plnění ke dni protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem, bude vystavena na částku zbývající k úhradě za dokončené dílo a 
bude doložena předávacím protokolem, potvrzeným objednatelem, a soupisem faktur, které zhotovitel 
na dokončeném díle fakturoval. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uvést všechny své peněžité 
nároky vůči objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu, které vznikly do doby vystavení 
konečné faktury. Současně je zhotovitel povinen v konečné faktuře prohlásit, že v této faktuře uplatnil 
všechny své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé z jejich smluvního vztahu do doby vystavení 
konečné faktury a že nemá vůči objednateli žádné jiné peněžité nároky vyplývající z jejich smluvního 
vztahu. 

 

Faktury budou daňovými doklady, budou vystaveny na objednatele, zasílány ve dvou vyhotoveních do 
sídla objednatele a budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktury 
musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a 
přílohy: 
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- název „Dílčí faktura“, popř. „Konečná faktura“ 

- úplný název Díla uvedený v záhlaví této smlouvy 

- vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku) 

- v příloze dílčí faktury - zjišťovací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele 

- v příloze konečné faktury - zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou 
stran. 

 

V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu 
hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. 
 

 

Platby za vícepráce 
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, musí být jejich cena fakturována samostatně způsobem, který 
obě strany dohodnou v dodatku ke smlouvě. 
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
 

Majetkové sankce 
 
Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
Prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí dokončeného díla sjednaného dle smlouvy delší jak 
třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,025% z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi kalendářních 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 
 

Sankce za nevyklizení staveniště 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů 
od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení. 
 

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný 
úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 
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V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za třicátý první a každý 
další i započatý den prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 

Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.  
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
 

Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování.  
Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

Nárok objednatele na náhradu škody 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
 

Staveniště 
Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště dle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
 

Vybudování zařízení staveniště 
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit. 

 

Užívání staveniště 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 
Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob. 
 

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
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Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 
Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 
 

Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Stavební deník 
Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. 
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopii zápisů je zhotovitel povinen 
předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
První kopii obdrží objednatel, originál a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál 
stavebního deníku po předání díla.  
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla bez vad a 
nedodělků.  
Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí má objednatel. 
 

Obsah stavebního deníku 
Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru, 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru, 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace, 

 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
1. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

 

Při zahájení stavby bude do stavebního deníku potvrzen stavbyvedoucí zodpovědný za realizaci díla 
autorizačním razítkem a podpisem. 

 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o: 

 stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků časovém 
postupu prací, 

 kontrole jakosti provedených prací, 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
 opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
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Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
 

Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:  

 oprávnění zástupci objednatele, 
 oprávnění zástupci zhotovitele, 
 osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
 osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
 zástupci orgánů státního stavebního dohledu, 
 zástupci orgánů státní památkové péče. 

 

Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila. 
 

Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 
Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského 
dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má 
za to, že se zápisem souhlasí. 
 

Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
 

 

Deník víceprací 
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro 
účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen deník 
víceprací/, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.  
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních 
dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním 
deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 
 

Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, pravidelně jedenkrát týdně, pokud nebude výjimečně rozhodnuto jinak. 

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 
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Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací v kvalitě prací dle plánu 
zkoušek a kontrol, kontrola časového harmonogramu a finančního plnění provádění prací, připomínky 
a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 
Objednatel (TDI) pořizuje z  kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá do tří pracovních 
dnů od konání kontrolního dne zhotoviteli, který obratem zajistí jeho doručení všem zúčastněným 
současně s pozvánkou na další kontrolní den. 
Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
 

Provádění díla a bezpečnost práce 
Pokyny objednatele 
Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

Použité materiály a výrobky 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 

pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Veškeré materiály, zboží, apod. dodávané 
v rámci díla musí být nové a nepoužité, pokud objednatel nestanoví jinak. 
Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 
Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že 
jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
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Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování. 
 

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud 

nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 
kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

Kontrola provádění prací 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 
 

Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 
 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

Poddodavatelé 
Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu. 
 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli před uzavřením smlouvy se svým poddodavatelem 
předložení nabídek alespoň tří různých poddodavatelů na tutéž poddodávku. Přitom má objednatel 

právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených poddodavatelů k podání nabídky. O výběru 
konkrétního poddodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje 
o výběru poddodavatelů zhotovitel. 
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Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
 

Kontroly, zkoušky a revize 
Kontrolní a zkušební plán stavby 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele 
k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 
a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací. 
Povinností zhotovitele je zvát zástupce TDI na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich 
případným zakrytím min. 3 pracovní dny před zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a 
kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla. 
 

Předání a převzetí díla  
Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru.  
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
 

Protokol o předání a převzetí díla 
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
Povinným obsahem protokolu jsou: 

 údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  
 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít. 
 

Vady a nedodělky 
Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  
V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 

Neúspěšné předání a převzetí 
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném 
pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 
V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání 
díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel 
pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady (vše 
min. ve dvojím vyhotovení): 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
 zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO2, hluk, apod.), 

 zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, 
komíny apod.), 

 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
 doklady o likvidaci odpadu, 

 geometrický plán, nebo geodetické zaměření skutečného provedení, 
 fotodokumentaci průběhu stavby na nosiči CD-ROM, 

 stavební deník (příp. deníky) a deník víceprací. 
 

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 

obsažené. 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
 

Užívání díla 
Předčasné užívání 
Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se zhotovitelem 
uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno: 

 popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 
podmínky předčasného užívání, 

 závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 
užívání, 

 závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 
užívání na dokončení zbývajících částí díla 

 

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení 
k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá objednatel zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů 
ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. 
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Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 
 

Neoprávněné užívání 
Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu 
nenabylo právní moci. 
 

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn 

objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup 
se považuje za neoprávněné užívání. 
Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném 
předčasném užívání. 
 

Záruka za jakost díla 

Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 
 

Délka záruční doby 
Objednatel požaduje dodržení minimální záruční lhůty uvedené ve smlouvě o dílo. 

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

Způsob uplatnění reklamace 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 
apod.), 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
 přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla: 

 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při 

předání a převzetí díla, 
 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, 

nejpozději však do konce záruční doby. 
 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

Podmínky odstranění reklamovaných vad 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Tento termín nesmí být delší než 7 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 
to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady 

 

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. V písemném oznámení o uznání, či neuznání reklamace zhotovitel současně 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 
30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 
dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

Vlastnictví díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 

Nebezpečí škody na díle 
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

Pojištění díla 
 

Pojištění zhotovitele 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. 
 

Pojištění díla a jiná pojištění 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 
živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli. 
Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:  

 pojištění osob proti úrazu, 
 pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
 povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
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Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Vyšší moc 
Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se zejména o válku, mobilizaci, povstání, živelní 
pohromy apod. 

 

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala 
na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 
 

Změna smlouvy 
Forma změny smlouvy 

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu dodatku smlouvy a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny smlouvy. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku. 
 

Převod práv a povinností ze smlouvy 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 

Odstoupení od smlouvy 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 

Způsob odstoupení od smlouvy 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

Právní účinky odstoupení od smlouvy  
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně.  
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Důsledky odstoupení od smlouvy 
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla,  

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 
zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 
 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy. 

 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 1% z uzavřené ceny díla. 
 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.  
 

 

 

 

 

 

 



Pokyny pro vyplněníVe všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze 
buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě 
desetinná místa



Stavba: 2018/094

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

25263
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

DPH CZK

Cena celkem včetně DPH CZK

v dne

Za objednatele

0

0

0

0

0

0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

POHL cz, a.s.

Nádražní 25
Roztoky

Celkem

107 180 513

Za zhotovitele

0

88 578 936

18 601 577

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem
Cena 

celkem

00 0 1 647 104 1 647 104

01 0 19 715 464 19 715 464

02 0 28 104 920 28 104 920

03 0 17 187 772 17 187 772

4 0 1 784 501 1 784 501

5 0 4 110 497 4 110 497

6 0 4 142 391 4 142 391

7 0 9 787 221 9 787 221

8 0 444 322 444 322

9 0 1 654 746 1 654 746

#ODKAZ! #ODKAZ! 0 88 578 936

Rekapitulace dílů rozpočtů OVN + stavební části (č.00, 01, 02, 03)

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 HSV 423 787

2 HSV 1 188 990

26 HSV 517 785

3 HSV 5 241 554

4 HSV 6 765 344

5 HSV 446 308

61 HSV 4 313 545

62 HSV 2 324 273

63 HSV 1 914 540

8 HSV 41 970

93 HSV 89 266

94 HSV 648 126

95 HSV 265 547

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Trubní vedení

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Sanace

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Elektrická požární 
signalizace

Měření a regulace

Celkem za stavbu

SO 01 - objekt C

Zdravotní instalace

Ústřední vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt B

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



96 HSV 7 000 096

99 HSV 669 391

ON HSV 1 062 281

VN HSV 584 822

711 PSV 638 317

712 PSV 275 275

712 PSV 75 702

713 PSV 2 385 739

714 PSV 608 829

762 PSV 3 501 613

763 PSV 72 160

764 PSV 1 676 309

765 PSV 1 380 511

766 PSV 5 879 497

767 PSV 9 601 456

771 PSV 692 346

772 PSV 305 044

776 PSV 1 598 433

777 PSV 211 096

781 PSV 835 502

783 PSV 775 797

784 PSV 493 926

799 PSV 623 375

M33 MON 1 602 411

Cena celkem 66 730 962

Malby

Ostatní

Montáže dopravních zařízení a 
vah-výtahy

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce klempířské

Izolace akustické a 
protiotřesové

Dřevostavby

Konstrukce tesařské

Krytiny tvrdé

Izolace tepelné

Povlakové krytiny

Kamenné  dlažby

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Vedlejší náklady

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl:ON Ostatní náklady 1 062 281,45
1 004111010R Průzkumné práce - geologický průzkum podloží, 

s ověřením již provedeného geologického 
průzkumu

soub

or

1,00000 23 789,84 23 789,84 Vlastní Indiv

2 005111020R Geodetické práce: vytyčení, zaměření 
dokonč.stavby, geodetické vytýčení a 
geometrický plán

soub

or

1,00000 43 501,53 43 501,53 Vlastní Indiv

3 005111030R Fotodokumentace průběhu stavby soub

or

1,00000 13 050,46 13 050,46 Vlastní Indiv

4 005211010R Předání a převzetí staveniště soub 1,00000 8 700,31 8 700,31 Vlastní Indiv

5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na 
staveništ

soub

or

1,00000 27 188,46 27 188,46 Vlastní Indiv

6 005211021R Ochrana stávajících sousedních objektů, proti 
poškození a znečištění v průběhu stavby

soub

or

1,00000 46 764,14 46 764,14 Vlastní Indiv

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi, vč.oplocení stavby (90m)

soub

or

1,00000 271 

777,17

271 777,17 Vlastní Indiv

8 00523  R Zkoušky a revize soub

or

1,00000 29 907,30 29 907,30 Vlastní Indiv

9 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení, včetně 
zaškolení obsluhy

soub

or

1,00000 20 119,46 20 119,46 Vlastní Indiv

10 00523106R DIO, dopravně inženýrská opatření v průběhu 
stavby

soub

or

1,00000 38 063,84 38 063,84 Vlastní Indiv

11 00524 R Předání a převzetí díla soub

or

1,00000 10 875,38 10 875,38 Vlastní Indiv

12 005240011R Měření na základě požadavků kontrolních 
orgánů

soub

or

1,00000 21 750,76 21 750,76 Vlastní Indiv

13 005241000V00Vypracování technologického postupu pro 
likvidaci, AZC prvků v souladu s platnou 
legislativou

soub

or

1,00000 16 313,07 16 313,07 Vlastní Indiv

14 005241000V01Kontrolní měření koncentrace azbestových 
vláken, v ovzduší při realizaci díla

soub

or

1,00000 8 700,31 8 700,31 Vlastní Indiv

15 005241000V02Kontrolní měření koncentrace azbestových 
vláken, v ovzduší po realizaci díla

soub

or

1,00000 8 700,31 8 700,31 Vlastní Indiv

16 005241000V03Vytvoření kontrolního pásma soub

or

1,00000 17 400,61 17 400,61 Vlastní Indiv

17 005241000V04D+M odsávacího zařízení na azbest soub

or

1,00000 9 787,84 9 787,84 Vlastní Indiv

18 005241000V05Vybudování dekontaminační komory, 
vč.demontáže

soub

or

1,00000 23 925,84 23 925,84 Vlastní Indiv

19 005241000V06Monitoring přítomnosti azbestu v průběhu prací soub

or

1,00000 6 525,23 6 525,23 Vlastní Indiv

Do ceny zakalkulovat i návrh, projednání a schválení na dopravním inspektorátu Policie ČR.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní 
měření intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního 

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými 
normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně 
komplexního vyzkoušení.

Náklady na montáž, pronájem a demontáž přenosného dopravního značení v průběhu výstavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich 
skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).

Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní 
podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové 
dokumentace. Jedná se  o geologický – inženýrsko-geologický pro objekt B.

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady
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S: 2018/094

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

20 005241010R Dokumentace skutečného provedení stavby soub

or

1,00000 97 878,44 97 878,44 Vlastní Indiv

21 005241011R Dokumentace změn stavby před jejím 
dokončením

soub

or

1,00000 65 252,29 65 252,29 Vlastní Indiv

22 00524101V00 Vypracování technologického postupu 
bour.prací, v souladu s platnou legislativou

soub

or

1,00000 13 050,46 13 050,46 Vlastní Indiv

23 005241020R Dílenská (výrobní) a realizační dokumentace 
stavby, vč.dalších specifikací projektu

soub

or

1,00000 48 939,22 48 939,22 Vlastní Indiv

24 00525 R Výkon dozoru statika v průběhu prací soub

or

1,00000 21 750,76 21 750,76 Vlastní Indiv

25 00526 R Akustické měření v průběhu realizace díla soub

or

1,00000 16 313,07 16 313,07 Vlastní Indiv

26 00527 R Akustické měření po dokončení realizace díla soub

or

1,00000 38 063,84 38 063,84 Vlastní Indiv

27 00528 R Řešení generálního klíče - 10 úrovní soub

or

1,00000 43 501,53 43 501,53 Vlastní Indiv

28 00529 R Dočasné přemístění kamer (2ks) 
kamer.systému, vč.kabeláže, vč.opětovné 

soub

or

1,00000 5 437,69 5 437,69 Vlastní Indiv

29 00535 R Dočasné zakrytí přilehlých komunikací a 
chodníků, cca 200m2,vč.demont.a likvidace po 
dokončení prací

soub

or

1,00000 65 252,29 65 252,29 Vlastní Indiv

Díl:VN Vedlejší náklady 584 822,29
30 005121010R Vybudování zařízení staveniště, vč.výkresu 

zařízení staveniště
soub

or

1,00000 107 

666,28

107 666,28 Vlastní Indiv

31 005121020R Provoz zařízení staveniště soub

or

1,00000 195 

756,88

195 756,88 Vlastní Indiv

32 005121030R Odstranění zařízení staveniště soub

or

1,00000 71 777,52 71 777,52 Vlastní Indiv

33 005121032R Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze 
stavby, vč.průběžného čištění přilehlých 
komunikací

soub

or

1,00000 32 626,15 32 626,15 Vlastní Indiv

34 005121035R Ochrana stáv.zpevněných ploch, komunikací, v 
průběhu výstavby, vč.následné likvidace

m2 303,00000 271,88 82 379,64 Vlastní Indiv

viz koordinační situace stavby : 303 303,00000

35 005122 R Provozní vlivy soub

or

1,00000 21 750,76 21 750,76 Vlastní Indiv

36 005123 R Mimostaveništní doprava materiálu a 
pracovníků

soub

or

1,00000 43 501,53 43 501,53 Vlastní Indiv

37 005124 R Dodatečné posouzení požární odolnosti 
stáv.stropů, dle požadavku v PBŘS

soub

or

1,00000 29 363,53 29 363,53 Vlastní Indiv

Celkem 1 647 103,74

Do položky započíst plošné položení geotextílie 500g/m2, krycí a kladecí násyp ze štěrkopísku v 
tl.150mm, vrstvu silničních betonových panelů tl.min.150mm.
Dále nutno započítat zřízení nájezdů a sjezdů na tuto panelovou plochu.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované formě - 3x tištěná verze + CD.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované formě - 3x tištěná verze + CD.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách 
zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 101 570,18
1 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 15,12000 918,97 13 894,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkop podél jižní fasády : 24*1*0,6+1,2*1*0,6 15,12000

2 139711101RT3Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, 
hornina 3

m3 34,53810 918,97 31 739,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-01 : (17,5+15,25+10,52+7,4+6,25)*0,4 22,77000

sondy k zákl.kcím 1PP : 3*1,2 3,60000

pozn.0-05 : 3,15*0,3*0,3*0,6 0,17000

ostatní : 8 8,00000

3 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 34,53810 216,96 7 493,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

34,5381 34,54000

4 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m

m3 49,65810 216,96 10 773,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

34,5381+15,12 49,66000

5 162201210R00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- m3 99,31620 108,21 10 747,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

cca do 20m : 49,6581*2 99,32000

6 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 49,65810 162,59 8 073,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

odvoz výkopku na skládku : 49,6581 49,66000

7 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 49,65810 53,83 2 673,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

uložení výkopku na skládku : 49,6581 49,66000

8 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 49,65810 325,72 16 174,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

uložení výkopku na skládku : 49,6581 49,66000

Díl: 26 Sanace 246 425,31
9 28000Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 10cm, 

dod.a mont.

m 1,25000 258,26 322,83 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 1,25 1,25000

10 28001Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 15cm, 
dod.a mont.

m 15,30000 387,44 5 927,83 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 4,75+3,75+0,5+3,25-0,9-
0,8+4,5-0,95+1,2

15,30000

11 28002Rpol Beztlaková krémová injektáž zdiva tl.do 25cm, 
dod.a mont.

m 3,05000 645,73 1 969,48 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 3,05 3,05000

12 28003Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 40cm, 
dod.a mont.

m 8,70000 1 033,16 8 988,49 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 8,7 8,70000

13 28004Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 50cm, 
dod.a mont.

m 27,95000 1 291,45 36 096,03 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 27,95000

14 28005Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 60cm, 
dod.a mont.

m 12,40000 1 549,74 19 216,78 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 9+3,4 12,40000

15 28006Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 70cm, 
dod.a mont.

m 12,35000 1 808,03 22 329,17 Vlastní Indiv

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

injektáž zdiva 1NP : 0,9+4,75+1,75+1,9+3,05 12,35000

16 28008Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 80cm, 
dod.a mont.

m 35,75000 2 066,32 73 870,94 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 
2+7+6,9+1,4+4,8+8,3+0,75+0,5+3+0,7+0,4

35,75000

17 28009Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 85cm, 
dod.a mont.

m 6,90000 2 195,47 15 148,74 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 4,95+1,95 6,90000

18 28010Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 90cm, 
dod.a mont.

m 1,75000 2 324,61 4 068,07 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 1,75 1,75000

19 28011Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 100cm, 
dod.a mont.

m 5,70000 2 582,90 14 722,53 Vlastní Indiv

injektáž zdiva 1NP : 5,7 5,70000

20 28105Rpol D+M Prodyšná těsnící stěrka, solím odolná, 
3kg/m2, vč.penetrace 0,15kg/m2

m2 154,03500 284,12 43 764,42 Vlastní Indiv

1NP - sanace - utěsnění v oblasti injektáže : 
m.č.1.01 : (8,25+8,2+5,5+6,3)*0,5-0,9*0,5-
0,8*0,5-2*0,5+0,35*0,5*2

12,63000

m.č.1.02 : (5,25*2+3,16+3)*0,5-
0,8*0,5+0,35*0,5*2

8,28000

m.č.1.03 : (3,25*2+3,55*2)*0,5-0,8*0,5 6,40000

m.č.1.04  : (2,15*2+1,55*2)*0,5-0,8*0,5 3,30000

m.č.1.05 : (6,1+6,55+0,3*8+3+0,25)*0,5-
1,4*0,5*2-0,9*0,5-1,2*0,5-0,95*0,5

6,22000

(9,35+9,5+3)*0,5-2,66*0,5-0,95*0,5+0,5*0,5*2 9,62000

m.č.1.06 : (4,7*2+3,25+0,3*2)*0,5-
0,95*0,5+0,5*0,5*2

6,65000

m.č.1.07 : (6,45+6,55+2,05+2,35)*0,5-
0,9*0,5+0,35*0,5*2

8,60000

m.č.1.08 : (2,95+3,3+3,25)*0,5-
0,95*0,5*2+0,7*0,5*2+0,35*0,5*2

4,85000

m.č.1.09 : (3,2*2+5,65*2)*0,5-0,95*0,5-1*0,5-
2*0,5+0,7*0,5*2+0,4*0,5*2

7,97000

m.č.1.10 : (5,65*2+2,75*2)*0,5-2*0,5-0,9*0,5-
2*0,5+0,7*0,5*2+0,35*0,5*2

7,00000

m.č.1.11 : (2,85+2,45+3,3)*0,5-
0,95*0,5+0,35*0,5*2

4,17000

m.č.112 - 1.14  : (1,07*2+1)*0,5+20 21,57000

m.č.1.16 : (3,05+5+3,1+1,65+2,3+1,6+1,35)*0,5-
1,4*0,5

8,32000

sanace fasády : 
jižní strana : 24*1+1*1-2,66*1-
2*1*2+1*0,8*4+1*0,3*2

22,14000

východní strana : 16,9*1-1*1+1*2*0,2 16,30000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 492 750,57
21 310236251R00Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 kus 40,00000 308,86 12 354,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 40 40,00000

22 310236261R00Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 kus 30,00000 449,15 13 474,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 30 30,00000

23 310237241R00Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 kus 35,00000 462,20 16 177,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům 12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům 12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům 12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů 
injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. Spotřeba 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

po profesích - odhad : 35 35,00000

24 310237251R00Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 kus 25,00000 682,97 17 074,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 25 25,00000

25 310237271R00Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 kus 27,00000 1 102,76 29 774,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 27 27,00000

26 310238211R00Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na m3 2,35000 5 089,68 11 960,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - viz půdorys : 0,25*2,75*0,8 0,55000

po profesích - odhad : 1,8 1,80000

27 310239211R00Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na m3 17,94710 4 763,42 85 489,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - viz půdorys : 
1,2*2,35*0,5*2+1,1*2,35*1,5+3,2*3,41*0,8-

1*1 8*0 8

13,99000

0,8*2,75*0,8+1*2,75*0,8 3,96000

28 311238124R00Zdivo keramické AKU SYM P20 na MC 10, 
tl.250 mm

m2 28,87500 1 904,28 54 986,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

4NP - viz půdorys : 5,25*5,5 28,88000

29 311238128R00Zdivo keramické AKU SYM P20 na MC 10, 
tl.300 mm

m2 28,90000 2 343,64 67 731,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - viz půdorys : (8+0,5)*3,4 28,90000

30 311238311R00Zdivo keramické broušené AKU P10, tl. 190 m2 40,25000 1 299,61 52 309,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz půdorys : (9+0,9+1,6)*3,5 40,25000

31 317168111R00Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm kus 6,00000 261,01 1 566,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1 1,00000

2NP : 5 5,00000

32 317168112R00Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 11,00000 357,80 3 935,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 5 5,00000

2NP : 6 6,00000

33 317168117R00Překlad keramický plochý 115x71x2500 mm kus 1,00000 650,35 650,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1 1,00000

34 317234410R00Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 3,58380 6 329,47 22 683,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou 
zakresleny v projektu,

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení 
šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a 
drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, 
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a 
říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, 
zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou 
zakresleny v projektu,

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního 
přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování 
ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, 
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a 
říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, 
zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových 
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou 
zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.).

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení 
šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a 
drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, 
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a 
říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, 
zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

IPE 100 : 1,3*0,1*0,75+2,8*0,1*0,2 0,15000

IPE 120 : 1,7*0,12*0,8*3 0,49000

IPE 140 : 2,4*0,14*0,8*2 0,54000

IPE 160 : 2,1*0,16*0,35 0,12000

2NP : 

I 120 : 2,1*0,1*0,75+2*0,1*0,75 0,31000

I 180 : 

3,5*0,18*0,75+2,65*0,18*0,75+3*0,18*0,75

1,24000

I 220 : 3,1*0,22*0,35 0,24000

I 240 : 3,5*0,24*0,6 0,50000

35 317314125R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 250 
mm

kus 2,00000 79,93 159,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 100 : 2 2,00000

36 317314130R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 
mm

kus 100,00000 84,50 8 450,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - U3, U6, U7, U9 - U14, U19, U22 : 2+58 60,00000

2NP : 

I 240 : 4 4,00000

úprava stropu - skladba D (dle statiky) : 
část stropnic 60/220 : 18*2 36,00000

37 317314136R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 365 
mm

kus 12,00000 90,37 1 084,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 160 : 2 2,00000

2NP : 

I 120 : 2 2,00000

I 180 : 6 6,00000

I 220 : 2 2,00000

38 317314140R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 
mm

kus 36,00000 113,10 4 071,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

sloupy OS1 : 2 2,00000

1NP : 

IPE 100 : 2*2 4,00000

IPE 120 : 6*2 12,00000

IPE 140 : 4*2 8,00000

2NP : 

I 120 : 2 2,00000

I 180 : 6 6,00000

I 220 : 2 2,00000

39 317941121R00Osazení ocelových válcovaných nosníků do 
č.12

t 0,50800 22 838,30 11 601,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 100 : 0,04212+0,02268 0,06000

IPE 120 : 0,21216+0,04992 0,26000

2NP : 

I 120 : 0,09234+0,0888 0,18000

40 317941123R00Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-
22

t 1,24970 28 275,99 35 336,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 250 mm, délky 200 mm a tloušťky 
50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a tloušťky 
50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 365 mm, délky 200 mm a tloušťky 
50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 400 mm, délky 200 mm a tloušťky 
50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

1NP : 

IPE 140 : 0,24768 0,25000

IPE 160 : 0,06636 0,07000

2NP : 

I 180 : 0,2628+0,17411+0,3066 0,74000

I 220 : 0,1922 0,19000

41 317941125R00Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a 
vyšší

t 0,35840 31 538,61 11 303,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

I 240 : 0,35838 0,36000

42 342091012R00Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW,2x 
opl.

kus 9,00000 2 376,72 21 390,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk příčky - otvory : 
4NP - viz půdorys : 9 9,00000

43 342091014R00Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 2x CW,2x 
opl.

kus 3,00000 2 894,68 8 684,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk příčky - otvory : 
4NP - viz půdorys : 3 3,00000

44 342248140R00Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 80 m2 73,36750 755,84 55 454,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - viz půdorys : (2+1,65+0,6)*3,41-0,6*2-
0,7*2+25

36,89000

2NP - viz půdorys : 
(0,9*3+0,35*2+0,9+2+0,8+1,3+0,5+0,25+1,6+1,

5)*3 5-0 7*2-0 8*2*2-0 9*2

36,48000

45 342248141R00Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 115 m2 205,55750 734,09 150 897,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - viz půdorys : 
(3,25*2+3,55+8,2+3,6+0,5+0,45*4+0,2*8)*3,41-

0 7*2*2-0 8*2-0 9*2

81,61000

-1,2*0,6+15 14,28000

2NP - viz půdorys : 
(2,7+1,7*2+2+2,6+5,4+5,6+3,4+4+0,8*2+0,3+1,

5)*3 5-0 8*2*3-0 7*2*2

106,15000

3,965+0,755-1,2 3,52000

46 342261211RT3Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 
mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 

minerál 5 cm

m2 27,35200 1 322,86 36 182,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk příčky - skladba A8 : 
3NP - viz půdorys : (2,72+2,65+1,9+2,65)*3,1-
0,9*2-0,8*2

27,35000

47 342261212RT3Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 
mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, 

minerál tl. 5 cm

m2 23,93500 1 384,04 33 127,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk příčky - skladba A8 : 

Zřízení otvoru do 4 m2 v příčce SK 14 (jednoduchá ocelová konstrukce z profilu CW) 2x opláštěné

Zřízení otvoru do 4 m2 v příčce SK 24 (dvojitá ocelová konstrukce z profilu CW) 2x opláštěné

Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, 
položení zakládací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací 
soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, 
krácení tvárnic, provážení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.

Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, 
položení zakládací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací 
soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, 
krácení tvárnic, provážení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.

W 112 tl.100 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, 
dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

W 112 tl.125 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, 
dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

3NP - viz půdorys : 
1,25*3,1+2,1*3,1+2,75*2,5+2,2*2,75-

0 8*2*2+1 9*2 75-0 7*2

23,93000

48 342261213RS Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 
mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, 

minerál tl. 8 cm

m2 31,13000 1 445,23 44 990,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk příčky - skladba A8 : 
3NP - viz půdorys : 
(4+1,15+0,8+0,1)*3,1+2,75*2,5+2*2,75

31,13000

49 342261213RS Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 
mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál 
tl.8 cm

m2 40,78750 1 531,73 62 475,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk příčky - skladba A7 : 
3NP - viz půdorys : (6,5+1,15)*5,75-0,8*2*2 40,79000

50 342263310RT4Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 
umývadla, do ocelové konstrukce

kus 4,00000 740,55 2 962,20 RTS 14/ I RTS 14/ I

4NP : 4 4,00000

51 342263320RT3Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, 
WC - univerzální rám výškově nastavitelný

kus 3,00000 7 250,41 21 751,23 RTS 14/ I RTS 14/ I

4NP : 3 3,00000

52 342263330RT4Úprava sádrokartonové příčky pro držák 
potrubí, držák potrubí 366 mm

kus 15,00000 814,39 12 215,85 RTS 14/ I RTS 14/ I

4NP : 15 15,00000

53 342263340RT3Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 
pisoáru, univerzální rám pro pisoár

kus 2,00000 7 250,41 14 500,82 RTS 14/ I RTS 14/ I

4NP : 2 2,00000

54 342264051RT1Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 33,19000 471,55 15 650,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 26,61+6,58 33,19000

55 342264051RT3Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 45,64000 488,42 22 291,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.04, 1.12 - 1.14 : 3,04+5,77+1,26+1,65 11,72000

2NP : 6,24+7,14+4,99+14,02+1,53 33,92000

56 342264098R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 
m2

m2 38,20000 52,75 2 015,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.04, 1.12 - 1.14 : 3,04+5,77+1,26+1,65 11,72000

2NP : 6,24+7,14+4,99+6,58+1,53 26,48000

57 342266111RU Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 3,92000 696,24 2 729,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk předstěny pro závěsná wc : 

W 112 tl.150 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 55 
dB, požární odolnost stěny EI 60 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 cm, 
dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

W 112 tl.150 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 55 
dB, požární odolnost stěny EI 90 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 cm, 
dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž 
desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž 
desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.

Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na 
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 
12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

4NP - viz půdorys : 
1,9*1,25+1,9*0,15+0,9*1,25+0,9*0,15

3,92000

58 34227Rpol D+M A3 Příčka sádrokar.2x 
opl.12,5+1x15mm,tl.255mm, desky 

protipožární, minerál tl.8cm, útlum 65dB

m2 39,79500 0,00 46 262,48 Vlastní Indiv

58a D+M A3 Sádrokartonové desky protipožární dle 
popisu

m2 39,79500 547,50

58b D+M A3 Nosná kce příčky dle popisu m2 39,79500 444,12

58c D+M A3 Akustická minerální izolace tl.8cm m2 39,79500 170,90

sdk příčky - skladba A3 : 
3NP - viz půdorys : 6,1*3,7+6,1*2,2+1,9*2,95-
0,9*2

39,80000

59 34228Rpol D+M A4 Příčka sádrokar.2x 
opl.12,5+1x15mm,tl.255mm, desky protip.,2x 

parozáb,minerál tl.8cm,útlum 65dB

m2 28,04500 0,00 33 845,27 Vlastní Indiv

59a D+M A4 Sádrokartonové desky protipožární dle 
popisu

m2 28,04500 547,50

59b D+M A4 Nosná kce příčky + parozábrana dle 
popisu

m2 28,04500 488,42

59c D+M A4 Akustická minerální izolace tl.8cm m2 28,04500 170,90

sdk příčky - skladba A4 : 
3NP - viz půdorys : 7,9*3,55 28,05000

60 34229Rpol D+M A5 Příčka sádrokart., 2x opl.12,5mm, 
tl.300 mm, desky protipož, minerál tl.6cm,2x 
parozábrana

m2 59,13750 0,00 69 621,40 Vlastní Indiv

60a D+M A5 Sádrokartonové desky protipožární dle 
popisu

m2 59,13750 547,50

60b D+M A5 Nosná kce příčky + parozábrana dle 
popisu

m2 59,13750 488,42

60c D+M A5 Akustická minerální izolace tl.6cm m2 59,13750 141,36

sdk příčky - skladba A5 : 
3NP - viz půdorys : 
(9,85+1,1+1,3)*5,2+1,65*2,75-0,9*2-1,35*2*2-

0 95*2

59,14000

61 34230Rpol D+M S13 Stěna vikýře tl.275mm,bez KZS a 
nosné kce, OSB 
tl.12mm,parotěs,min.izol.160+40mm,2x12,5mm 
sdk

m2 32,73250 0,00 45 786,88 Vlastní Indiv

61a D+M S13 OSB + sádrokartonové desky dle 
popisu

m2 32,73250 547,50

61b D+M S13 Nosná kce stěny + parozábrana dle 
popisu

m2 32,73250 458,89

61c D+M S13 Minerální izolace tl.16+4cm m2 32,73250 392,43

Skladba dle popisu v půdorysu 3NP - skladba A3.
Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů příčky.

Skladba dle popisu v půdorysu 3NP - skladba A4.
Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů příčky.

Skladba dle popisu v půdorysu 3NP - skladba A5.
Útlum 52 dB.
Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů příčky.

Skladba dle popisu skladeb - skladba S13 ( bez dřevěné nosné kce, KZS tl.100mm ).
Skladba z venkovní strany :
- dřevoštěpkové desky OSB tl.12mm
- parotěsná izolace
- minerální izolace mezi sloupky - tl.160mm
- minerální izolace do roštu sdk - tl.40mm
- parotěsná izolace
- opláštění sdk deskami 2x12,5mm (PO 30min.)
Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů stěny.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

4NP, 3NP - viz půdorysy + řezy : 
2,25*0,85/2*10+1,2*0,85*5+7*1,5-0,9*0,9*3+10

32,73000

62 34290Rpol D+M A9a Předstěna SDK,ocel. kce CW,2x RF 
12,5mm, parozábrana, minerální izolace 
100+140mm

m2 99,35000 0,00 130 902,57 Vlastní Indiv

62a D+M A9a Sádrokartonové desky dle popisu m2 99,35000 458,89

62b D+M A9a Nosná kce předstěny + parozábrana 
dle popisu

m2 99,35000 399,81

62c D+M A9a Minerální izolace tl.10+14cm m2 99,35000 458,89

skladba A9 : 

3NP - viz půdorys : 
20,9*2+13,4*2+1,3*2,75+13,1*2+6,55*4,5/2*2-

(7+7 25)*2

99,35000

63 34291Rpol D+M A9b Předstěna SDK,ocel. kce CW,2x RFI 
12,5mm, parozábrana, minerální izolace 
100+140mm

m2 28,50000 0,00 40 918,59 Vlastní Indiv

63a D+M A9b Sádrokartonové desky dle popisu m2 28,50000 577,04

63b D+M A9b Nosná kce předstěny + parozábrana 
dle popisu

m2 28,50000 399,81

63c D+M A9b Minerální izolace tl.10+14cm m2 28,50000 458,89

skladba A9 : 

3NP - viz půdorys (m.č.3.06, 3.07, 3.08) : 
7*2+7,25*2

28,50000

64 34292Rpol D+M A10 Předstěna SDK,ocel. kce CW,2x RBI 
12,5mm, minerální izolace 40mm

m2 35,14500 0,00 49 420,90 Vlastní Indiv

64a D+M A10 Sádrokartonové desky dle popisu m2 35,14500 547,50

64b D+M A10 Nosná kce předstěny + parozábrana 
vč.popisu

m2 35,14500 399,81

64c D+M A10 Minerální izolace tl.4cm m2 35,14500 458,89

skladba A10 : 

2NP ( vč.vodorovného odskoku) : 
7,1*4+0,95*7,1

35,15000

65 346244381R00Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 8,17400 886,34 7 244,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 100 : 1,3*0,1*2+2,8*0,1*2 0,82000

IPE 120 : 1,7*0,12*6 1,22000

IPE 140 : 2,4*0,14*4 1,34000

IPE 160 : 2,1*0,16*2 0,67000

2NP : 

I 120 : 2,1*0,1*2+2*0,1*2 0,82000

I 180 : 3,5*0,18*2+2,65*0,18*2+3*0,18*2 3,29000

66 346244382R00Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 3,04400 838,49 2 552,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

I 220 : 3,1*0,22*2 1,36000

I 240 : 3,5*0,24*2 1,68000

67 13380620 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 t 0,19920 41 543,96 8 275,56 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

I 120 : 0,1811*1,1 0,20000

68 13383315 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 t 0,07130 41 543,96 2 962,08 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů předstěny.

Předsazená stěna volně stojící, samostatná ocelová  konstrukce z profilů CW 100 a UW 100, 2x 
opláštěná 12,5mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky do vlhka RBI tl. 12,5 mm.
Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů předstěny.

Předsazená stěna volně stojící, samostatná ocelová dvojitá konstrukce z profilů CW 100 a UW 
100, 2x opláštěná 2x12,5mm, s minerální izolací tl. 100+140 mm, desky protipožární RF tl. 12,5 
Položka obsahuje dodávku a montáž veškerých komponentů předstěny.

Předsazená stěna volně stojící, samostatná ocelová dvojitá konstrukce z profilů CW 100 a UW 
100, 2x opláštěná 2x12,5mm, s minerální izolací tl. 100+140 mm, desky protipožární RFI tl. 12,5 
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

IPE 100 : 0,0648*1,1 0,07000

69 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 t 0,28830 41 543,96 11 977,12 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 120 : 0,2621*1,1 0,29000

70 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 t 0,27240 41 543,96 11 316,57 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 140 : 0,24768*1,1 0,27000

71 13383430 Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 t 0,07300 41 543,96 3 032,71 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

IPE 160 : 0,06636*1,1 0,07000

72 13480910 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 t 0,81790 41 543,96 33 978,80 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

I 180 : 0,7435*1,1 0,82000

73 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 t 0,21140 41 543,96 8 782,39 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

I 220 : 0,1922*1,1 0,21000

74 13480925 Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235 t 0,39420 41 543,96 16 376,63 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

I 240 : 0,35838*1,1 0,39000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 708 287,08
75 401Rpol Oprava (z 20%) stávajících beton.schodů do 

sklepa, pozn.0-03 bouracích prací
m 19,60000 489,39 9 592,04 Vlastní Indiv

1PP : 

pozn.0-03 (z 20% cca ) : 1,4*14 19,60000

76 411321414R00Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 17,28810 3 447,50 59 600,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 18,24*0,09+52,65*0,09 6,38000

strop nad 2NP : 121,2*0,09 10,91000

77 411361921RT2Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu  
5,0, oka 100/100 mm

t 0,74460 28 819,76 21 459,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 0,28000

strop nad 2NP : 0,420*1,1 0,46000

78 413231211R00Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 
cm2

kus 36,00000 207,72 7 477,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava stropu - skladba D (dle statiky) : 
část stropnic 60/220 : 18*2 36,00000

79 413231231R00Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 
400cm2

kus 50,00000 344,75 17 237,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3-12 - odhad : 50 50,00000

80 413232221R00Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 
30cm

kus 90,00000 240,35 21 631,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 

IPE 220 : 8+2 10,00000

IPE 240 : 16 16,00000

2NP - U3, U6, U7, U9 - U14, U19, U22 : 2+58 60,00000

3NP - U1, U2 : 4 4,00000

81 413321414R00Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 0,09600 3 414,87 327,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

beton průvlaku P1 (pouze část nad deskou 
ramene R3) : 1,8*0,16*0,3+0,2*0,3*0,16

0,10000

82 413351107R00Bednění nosníků - zřízení m2 1,53000 677,54 1 036,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění průvlaku P1 (pouze část nad deskou 
ramene R3) : 1,8*0,45+1,8*0,25+0,3*0,45*2

1,53000

83 413351108R00Bednění nosníků - odstranění m2 1,53000 258,83 396,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

1,53 1,53000

84 413351211R00Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - 
zřízení

m2 0,54000 490,48 264,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

podpěr.kce bednění průvlaku P1  : 1,8*0,3 0,54000

85 413351212R00Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - 
odstranění

m2 0,54000 126,15 68,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

0,54 0,54000

86 413361821R00Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,01340 28 819,76 386,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

výztuž průvlaku P1 (pouze část nad deskou 
ramene R3) : 0,096*0,14

0,01000

87 413941001R00Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 m 544,00000 73,95 40 228,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

zesílení nosníků N1 a N2 : 
pásovina 45/20 : 68*4 272,00000

pásovina 25/20 : 68*4 272,00000

88 413941121R00Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 
12

t 0,06670 23 382,07 1 559,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U13 - I 100 : 0,06672 0,07000

89 413941123R00Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 
- 22

t 1,57732 28 819,76 45 457,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 

IPE 220 : 0,54496+0,1441 0,69000

strop nad 2NP : 

I 180 : 0,07446 0,07000

I 220 : 0,3162+0,3224 0,64000

I 140 : 0,0286+0,14872 0,17700

90 413941125R00Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 
a výš

t 4,38980 32 082,38 140 835,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 

IPE 240 : 1,3999 1,40000

strop nad 2NP : 

I 240 : 2,0996+0,1276+0,16652 2,39000

I 300 : 0,5962 0,60000

91 41601Rpol AKU1 D+M Akustický podhled tl.20mm, včetně 
roštu, modul 60/60/2+120/60/2+120/120/2cm

m2 156,72250 0,00 164 832,89 Vlastní Indiv

91a AKU1 Desky podhledu dle popisu m2 156,72250 792,24

91b AKU1 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 156,72250 259,51

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 18,12+36,6 54,72000

3NP : 

m.č.3.02 : 45 45,00000

m.č.3.01, 3.10, 2.17 : 
3,8*7,35+1,4*1,65+3*0,9+2*0,25+7,25*3,25

57,00000

92 416026126R00Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 
mm

m2 284,94000 495,81 141 276,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

26,21+18,12+136,88+36,6+6,58+6,24+7,14+4,

99+14 02+1 53+5 2+5 31+16 12

284,94000

93 41602Rpol AKU2 D+M Akustický podhled tl.40mm, včetně 
roštu, modul 120/120/4cm

m2 17,28000 0,00 63 545,99 Vlastní Indiv

93a AKU2 Desky podhledu dle popisu m2 17,28000 2 671,04

93b AKU2 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 17,28000 1 006,39

Široko pásmový akustický podhled se skrytým rastrem.
Akustická pohltivost = 0,9, třída absorpce A.
Světelná odrazivost 85% (rozptyl světla 99%), třída čistoty místnosti ISO 5, omyvatelný povrch.
Odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 stupních C.
Systém je demontovatelný, požární odolnost A2-s1, d0.

Podhledy sádrokartonové, systém PK21 odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový 
rošt, 1x opláštěný, bez minerální izolace, desky protipožární RF (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost 

Akustický podhled se skrytým rastrem.
Ekvivalentní absorpční plocha 3,5, třída absorpce A, pohltivý povrch.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

Specifikace - viz TZ a PD

3NP : 

m.č.3.02 : 12*1,2*1,2 17,28000

94 41603Rpol AKU3 D+M Akustický podhled tl.20mm, včetně 
roštu, modul 60/60/2+120/60/2+120/120/2cm

m2 72,48000 0,00 60 862,18 Vlastní Indiv

94a AKU3 Desky podhledu dle popisu m2 72,48000 572,82

94b AKU3 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 72,48000 266,89

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 45,9+15,79+10,79 72,48000

95 41604Rpol AKU4 D+M Akustický podhled tl.40mm, včetně 
roštu, modul 60/60/4cm

m2 136,88000 0,00 224 969,12 Vlastní Indiv

95a AKU4 Desky podhledu dle popisu m2 136,88000 1 347,12

95b AKU4 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 136,88000 296,43

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 136,88 136,88000

96 41606Rpol AKU6 D+M Akustický bezespar.obklad 
tl.12,5mm, modul 120/240/1,25cm, pravidelné 
děrování 6x80mm

m2 20,00000 0,00 10 928,80 Vlastní Indiv

96a AKU6 Desky podhledu dle popisu m2 20,00000 294,32

96b AKU6 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 20,00000 252,12

Specifikace - viz TZ a PD

2NP - m.č.2.03 : 20 20,00000

97 416091083R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 
m2

m2 36,99000 52,75 1 951,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 6,58+6,24+7,14+4,99+1,53+5,2+5,31 36,99000

98 417321414R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
25/30

m3 1,00000 3 610,63 3 610,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

beton věnců : 
V1 : 12,5*0,4*0,2 1,00000

99 417351115R00Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 8,75000 458,94 4 015,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění věnců : 
V1 : 12,5*0,35*2 8,75000

100 417351116R00Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 8,75000 108,75 951,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

8,75 8,75000

101 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 0,12530 28 819,76 3 611,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

Skladba obkladu :

- perforované akustické desky tl.12,5mm, s odsazením 100mm od stěny
- minerální vata tl.100mm (60-80 kg/m3)

Široko pásmový podhled se skrytým rastrem.
Artikulační třída AC = 200 dle ASTM.
Akustická pohltivost = 0,9, třída absorpce A.
Světelná odrazivost 85% (rozptyl světla 99%), třída čistoty místnosti ISO 5, omyvatelný povrch.
Odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 stupních C.
Systém je demontovatelný, požární odolnost A2-s1, d0.

Podíl děrované plochy 13%.
Lícová katronová strana desek je bez povrchové úpravy. Rubová strana je opatřena akusticky 
účinnou textilií - vliesem.
Index pohltivosti = 0,45

Světelná odrazivost 85% (rozptyl světla 99%), třída čistoty místnosti ISO 5, ze všech stran 
Odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 stupních C.
Systém je demontovatelný, požární odolnost A2-s1, d0.

Široko pásmový akustický podhled s polozapuštěným rastrem.
Akustická pohltivost = 0,9, třída absorpce A.
Světelná odrazivost 85% (rozptyl světla 99%), třída čistoty místnosti ISO 5, omyvatelný povrch.
Odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 stupních C.
Systém je demontovatelný, požární odolnost A2-s1, d0.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

výztuž věnců : 
V1 : 0,1139*1,1 0,13000

102 430321414R00Beton schodišťových konstrukcí železový C 
25/30

m3 5,96960 4 502,41 26 877,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

beton schodišť : 
rameno R1 : 

1,77*1,4*0,2+4*1,4*0,2+0,55*1,4*0,2

1,77000

rameno R2 : 

0,8*1,45*0,16+4,2*1,45*0,16+0,25*1,45*0,16

1,22000

rameno R3 : 

1,86*1,6*0,16+2,6*1,6*0,16+1,7*1,6*0,16

1,58000

pod kamenné schody : 
1PP : 

m.č.0.01 : 1,4*0,7*0,25 0,25000

1NP : 

do m.č.1.01 : 2,4*0,3*0,25+2*0,8*0,25 0,58000

do m.č.1.10 : 2,4*0,3*0,25+2*0,8*0,25 0,58000

103 430361821R00Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 
10505(R)

t 0,65390 28 819,76 18 845,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

výztuž schodišť : 
rameno R1 : 1,7696*0,11 0,19000

rameno R2 : 1,218*0,115 0,14000

rameno R3 : 1,577*0,14 0,22000

pod kamenné schody : 
1PP : 

m.č.0.01 : 0,245*0,07 0,02000

1NP : 

do m.č.1.01 : 0,58*0,07 0,04000

do m.č.1.10 : 0,58*0,07 0,04000

104 431351121R00Bednění podest a podstup.desek přímočar.- 
zřízení

m2 26,31650 788,47 20 749,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění schodišť : 
rameno R1 : 1,77*1,4+4*1,4+0,55*1,4 8,85000

rameno R2 : 0,8*1,45+4,2*1,45+0,25*1,45 7,61000

rameno R3 : 1,86*1,6+2,6*1,6+1,7*1,6 9,86000

105 431351122R00Bednění podest a podstup.desek 
přímočar.odstranění

m2 26,31650 195,76 5 151,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

26,3165 26,32000

106 434191451R00Osazení kamen.stupňů do otvorů 2str.zazděné, 
brouš

m 17,60000 1 232,18 21 686,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

m.č.0.01 : 1,4*2 2,80000

1NP : 

do m.č.1.01 : 2,4+2*3 8,40000

do m.č.1.10 : 2,4+2*2 6,40000

107 434311116R00Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 
25/30

m 57,15000 395,86 22 623,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

nabetonování stupňů schodišť : 
rameno R1 : 1,4*10 14,00000

rameno R2 : 1,45*11 15,95000

rameno R3 : 1,6*6 9,60000

pod kamenné schody : 
1PP : 

m.č.0.01 : 1,4*2 2,80000

1NP : 

do m.č.1.01 : 2,4+2*3 8,40000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce do 1900 mm a pro zatížení do 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

do m.č.1.10 : 2,4+2*2 6,40000

108 434351141R00Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 28,57500 565,52 16 159,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění nabetonování stupňů schodišť : 
rameno R1 : 14*0,5 7,00000

rameno R2 : 15,95*0,5 7,97000

rameno R3 : 9,6*0,5 4,80000

pod kamenné schody : 
1PP : 

m.č.0.01 : 2,8*0,5 1,40000

1NP : 

do m.č.1.01 : 8,4*0,5 4,20000

do m.č.1.10 : 6,4*0,5 3,20000

109 434351142R00Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 28,57500 195,76 5 593,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

28,575 28,57000

110 447112222RZ1Podkroví SDK,konstr.HUT, izolace, 2x RF 
tl.12,5 mm, bez dodávky a montáže izolace

m2 25,29250 853,42 21 585,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

m.č.3.09 : 2,35*5,75 13,51000

m.č.3.11 : 1,55*7,6 11,78000

111 447113132RZ1Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF 
tl.15, bez dodávky a montáže izolace, 
vč.parozábrany

m2 148,70000 661,43 98 354,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba S1 : 

m.č.3.02 : 5*10 50,00000

m.č.3.03 : 4,89 4,89000

m.č.3.04 : 2,1*2,75 5,78000

m.č.3.05 : 5,74 5,74000

m.č.3.01, 3.10, 2.17 : 
3,8*7,35+1,4*1,65+3*0,9+2*0,25+7,25*3,25

57,00000

m.č.3.09 : 2,35*5,75 13,51000

m.č.3.11 : 1,55*7,6 11,78000

112 447113134RZ1Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRFI 
tl.15, bez dodávky a montáže izolace, 
vč.parozábrany

m2 13,71500 714,18 9 794,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba S1 : 

m.č.3.06 : 1,35*3+2,7*1,9 9,18000

m.č.3.07 : 1,55*1,6+1,65*0,4+0,9*0,4 3,50000

m.č.3.08 : 1,15*0,9 1,03000

113 447122132RZ1Podkroví SDK,O.K.CD, viditelné trámy,1x RF 
tl.15mm, bez dodávky a montáže izolace, 
vč.parozábrany

m2 86,27000 661,43 57 061,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba S2, S3 : 

m.č.3.02 : 9,1*4,1+10,6*4,1 80,77000

m.č.3.04 : 2*2,75 5,50000

Podkroví ze sádrokartonových desek, pro plochy šikmé nebo vodorovné, se spodní konstrukcí z 
ocelových HUT profilů, 2x opláštěná, bez izolace, bez záklopu, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 

Podkroví ze sádrokartonových desek, pro plochy šikmé nebo vodorovné, se spodní konstrukcí z 
ocelových CD profilů, závěs krokvový, 1x opláštěná, bez izolace, bez záklopu, desky protipožární 
RF (DF) tl. 15 mm, vč.parozábrany.

Podkroví ze sádrokartonových desek, pro plochy šikmé nebo vodorovné, se spodní konstrukcí z 
ocelových CD profilů, závěs krokvový, 1x opláštěná, bez izolace, bez záklopu, desky protipožární 
impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm, vč.parozábrany.

Podkroví s viditelnými trámy, ze sádrokartonových desek, pro plochy šikmé nebo vodorovné, se 
spodní konstrukcí z ocelových CD a UD profilů, 1x opláštěná, bez záklopu, desky protipožární RF 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

114 447122134RZ1Podkroví SDK,O.K.CD,viditelné trámy,1x RFI 
tl.15mm, bez dodávky a montáže izolace, 
vč.parozábrany

m2 24,50500 714,18 17 500,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba S2, S3 : 

m.č.3.06 : 2,1*3 6,30000

m.č.3.07 : 2,1*3,3+2,1*1,55+1,65*2,1+2,25*0,9 15,68000

m.č.3.08 : 1,15*2,2 2,53000

115 5801Rpol Stupeň kamenný schodišťový plný 
160x300x1400mm, žula, rovná podstupnice

kus 2,00000 3 545,37 7 090,74 Vlastní Indiv

1PP : 

m.č.0.01 : 2 2,00000

116 5802Rpol Stupeň kamenný schodišťový plný 
170x300x2000mm, žula, rovná podstupnice

kus 5,00000 4 545,91 22 729,55 Vlastní Indiv

1NP : 

do m.č.1.01 : 3 3,00000

do m.č.1.10 : 2 2,00000

117 5803Rpol Stupeň kamenný schodišťový plný 
170x300x2400mm, žula, rovná podstupnice, se 
zaoblenými nárožími

kus 2,00000 6 438,23 12 876,46 Vlastní Indiv

1NP : 

do m.č.1.01 : 1 1,00000

do m.č.1.10 : 1 1,00000

118 13380615 Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 t 0,07340 41 543,96 3 049,33 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U13 - I 100 : 0,06672*1,1 0,07000

119 13380625 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 t 0,19500 41 543,96 8 101,07 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

I 140 : 0,17732*1,1 0,19500

120 13480910 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 t 0,08190 41 543,96 3 402,45 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

I 180 : 0,07446*1,1 0,08000

121 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235 t 0,70250 41 543,96 29 184,63 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

I 220 : 0,6386*1,1 0,70000

122 13480925 Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235 t 2,63310 41 543,96 109 389,40 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

I 240 : 2,3937*1,1 2,63000

123 13480940 Tyč průřezu I 300, hrubé, jakost oceli S235 t 0,65580 41 543,96 27 244,53 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

I 300 : 0,5962*1,1 0,66000

124 13482720 Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235 t 0,75800 41 530,24 31 479,92 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 

IPE 220 : 0,6891*1,1 0,76000

125 13482725 Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 t 1,53990 41 326,45 63 638,60 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 

IPE 240 : 1,3999*1,1 1,54000

Díl: 5 Komunikace 10 523,77
126 596215040R00Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 m2 25,20000 417,61 10 523,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

zpětná montáž dlažby podél jižní fasády : 
24*1+1,2*1

25,20000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 554 210,92

Podkroví s viditelnými trámy, ze sádrokartonových desek, pro plochy šikmé nebo vodorovné, se 
spodní konstrukcí z ocelových CD a UD profilů, 1x opláštěná, bez záklopu, desky protipožární 
impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm, vč.parozábrany.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

127 6101Rpol D+M Úprava povrchu stěn a stropu v 1PP, 
konzervace zdiva 2x silikonovou emulzí (viz 
PD)

m2 275,35500 134,85 37 131,62 Vlastní Indiv

1PP : 

viz návrh sanace klenebného zdiva sklepa na 
půrorysu 1PP : 

64,09000

(4,87+5,3+4,75+4,5+3,45+3,3+2,75+3,3+3,1*2+

2,35*2)*2,5

107,80000

(2,75+2,8+4,1+3,5+2,2+2,9*2+2,5)*2,5-

0,8*1,8*6-1,2*1,8

48,33000

(1,4*2+1,8*4)*0,4+(1,2+1,8*2)*0,6-

0,6*0,3*2+0,9*0,9*4+0,3*0,9*4

10,84000

(3,7+2,6+1,6+2,9)*2,5+1*0,5+1,8*0,5*2+15 44,30000

128 6102Rpol Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra, 
sanační omítky

m2 920,35500 96,79 89 081,16 Vlastní Indiv

viz položka sanační omítky : 306,785*3 920,36000

129 6103Rpol Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra, 
jádrové omítky

m2 5 

905,08400

47,85 282 558,27 Vlastní Indiv

uvažováno cca 20mm navíc : 
(1187,9565+164,652+120,7225+2,94)*4

5 

905,08000
130 610991004R00Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 114,65000 43,50 4 987,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

1*6+1,8*12+2,8*2+2,65*4+1+2,65*2+3,25+3,15

59,65000

2NP : 1*11+2*22 55,00000

131 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 62,93500 51,11 3 216,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1*1,8*6+2*2,95*2+1*2,65+3,25*3,45 36,46000

2NP : 1*2*11 22,00000

3NP : 0,95*2,15+0,9*0,9*3 4,47000

132 611421421R00Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - 
hladkých

m2 322,55000 251,22 81 031,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.01 - 1.04, 1.11 - 1.14 : 
45,9+15,79+10,77+3,04+9,16+1,77+1,7+1,8

89,93000

2NP : 

m.č.2.01, 2.02, 2.03, 2.08 - 2.12 : 
26,61+18,12+136,88+6,58+6,24+7,14+4,99+14

02+1 53+5 2+5 31

232,62000

133 611422133R00Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková m2 167,56250 488,30 81 820,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.05 - 1.10, 1.16 : 
(48,54+11,06+14,96+11,74+18,9+17,13+11,72)

*1 25

167,56000

134 611424491R00Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky - 50% m2 322,55000 50,03 16 137,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek stropů : 322,55 322,55000

135 611471413R00Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 
mm

m2 322,55000 155,52 50 162,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.01 - 1.04, 1.11 - 1.14 : 
45,9+15,79+10,77+3,04+9,16+1,77+1,7+1,8

89,93000

2NP : 

m.č.2.01, 2.02, 2.03, 2.08 - 2.12 : 
26,61+18,12+136,88+6,58+6,24+7,14+4,99+14

02+1 53+5 2+5 31

232,62000

136 611474921RT4Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, 
vápen.štuk,stroj, na beton a vápenopískové 
zdivo

m2 19,34400 367,59 7 110,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - m.č.2.17 : 16,12*1,2 19,34000

137 611481211RT8Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 40,00000 208,81 8 352,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

různé : 40 40,00000

Položka obsahuje spojovací můstek,  jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm 
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

138 612401918R00Příplatek za kropení podkladu omítky vnitřní 
stěn

m2 1 2,18 3 853,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto vnitřní omítky : 
2,94+119,7075+151,54+1186,4735+306,785

1 

767,45000
139 612403382RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou 

ze SMS, výplňovou nesmrštivou maltou
m 470,00000 64,16 30 155,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 470 470,00000

140 612403384RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou 
ze SMS, výplňovou nesmrštivou maltou

m 280,00000 78,30 21 924,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

po profesích - odhad : 280 280,00000

141 612403386RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou 
z SMS, výplňovou nesmrštivou maltou

m 160,00000 96,79 15 486,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 160 160,00000

142 612403388RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou 
z SMS, výplňovou nesmrštivou maltou

m 105,00000 133,77 14 045,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 105 105,00000

143 612425921R00Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 2,94000 393,69 1 157,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.04 - pod ker.obklad : 2,1*0,7*2 2,94000

144 612425931R00Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 120,72250 486,13 58 686,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.01 : (1,25+2,65*2)*0,35 2,29000

m.č.1.02 : (1,25+2,65*2)*0,35 2,29000

m.č.1.03 : (1,3+2,1*2)*0,1 0,55000

m.č.1.04 - nad ker.obkladem : 1*0,65 0,65000

m.č.1.05 : 
(3,25+3,15*2)*0,45+(1,4+2,1*2)*0,35+(1,2+2,1*

2)*0 25

7,61000

m.č.1.06 : (1,2+2,1*2)*0,4 2,16000

m.č.1.07 : (1,25+2,65*2)*0,35+(0,9+2,1*2)*0,75 6,12000

m.č.1.08 : (1,55+2,1*2)*0,7+(1,25+2,65*2)*0,45 6,97000

m.č.1.09 : (2+2,1*2)*0,65+(1,3+2,65*2)*0,45 7,00000

m.č.1.10 : (1,25+2,65*2)*0,35+5 7,29000

m.č.1.11 : (1,25+2,65*2)*0,35+(1,2+0,6*2)*0,15 2,65000

m.č.1.16 : (0,7+3,1*2)*0,4 2,76000

2NP : 

m.č.2.01 : 
(2,6+2,4*2)*0,15+(1,4+2,8*2)*0,45+(1,4+3,15*2

)*0 45+2 9*0 6+2 9*0 3*2

11,21000

m.č.2.02 : (1,45+2,4*2)*0,45 2,81000

m.č.2.03 : 20,55000

m.č.2.04  : 
(1,3*2+2,95*4)*0,3+(1,55*2+2,15*4)*0,75

13,10000

m.č.2.08 : (1,7+2,25*2)*0,7 4,34000

m.č.2.12 : (1,25+2,25*2)*0,6+5 8,45000

m.č.2.17 : 
(0,7*2+1,4+2,8*6)*0,4+(1,2+2,1*2)*0,55

10,81000

3NP : 

m.č.3.10 : (2,35+2,1)*0,25 1,11000

145 612434114RT2Omítkový sanační systém, 4vrstvý, 
postřik+san.podhoz tl.15mm+san.jádro 
tl.20mm+štuk

m2 306,78500 900,48 276 253,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa.

Sanační systém je určen pro střední až vysoké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem tl. 
5 mm (spotřeba 4kg/m2), omítkou jádrovou tl. 15 mm (spotřeba 8kg/m2/10mm), vrchní omítkou tl. 
20 mm (spotřeba 8kg/m2/10mm) a štukovou omítkou tl. 3mm (spotřeba 3kg/m2).
Systém splňuje požadavky WTA.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

1NP - sanace : 

m.č.1.01 : (8,25+8,2+5,5+6,3)*1,5-0,9*1,5-
0,8*1,5-2*1,5+0,35*1,5*2

37,88000

m.č.1.02 : (5,25*2+3,16+3)*1,5-
0,8*1,5+0,35*1,5*2

24,84000

m.č.1.03 : (3,25*2+3,55*2)*1,5-0,8*1,5 19,20000

m.č.1.04  : (2,15*2+1,55*2)*1,5-0,8*1,5 9,90000

m.č.1.05 : (6,1+6,55+0,3*8+3+0,25)*1,5-
1,4*1,5*2-0,9*1,5-1,2*1,5-0,95*1,5

18,68000

(9,35+9,5+3)*1,5-2,66*1,5-0,95*1,5+0,5*1,5*2 28,86000

m.č.1.06 : (4,7*2+3,25+0,3*2)*1,5-
0,95*1,5+0,5*1,5*2

19,95000

m.č.1.07 : (6,45+6,55+2,05+2,35)*1,5-
0,9*1,5+0,35*1,5*2

25,80000

m.č.1.08 : (2,95+3,3+3,25)*1,5-
0,95*1,5*2+0,7*1,5*2+0,35*1,5*2

14,55000

m.č.1.09 : (3,2*2+5,65*2)*1,5-0,95*1,5-1*1,5-
2*1,5+0,7*1,5*2+0,4*1,5*2

23,93000

m.č.1.10 : (5,65*2+2,75*2)*1,5-2*1,5-0,9*1,5-
2*1,5+0,7*1,5*2+0,35*1,5*2

21,00000

m.č.1.11 : (2,85+2,45+3,3)*1,5-
0,95*1,5+0,35*1,5*2

12,53000

m.č.112 - 1.14  : (1,07*2+1)*1,5+20 24,71000

m.č.1.16 : (3,05+5+3,1+1,65+2,3+1,6+1,35)*1,5-
1,4*1,5

24,98000

146 612456119R00Příplatek za tažení mělkého žlábku m 269,93000 41,33 11 156,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

začištění horních hran soklů a ker.obkladů : 
1NP : 

keram.sokl : 7,8+35,4 43,20000

ker.obklad : 3,25*2+3,3*2+0,9*4+1,55*2+2*2 23,80000

2NP : 

keram.sokl : 21,65 21,65000

ker.obklad : 

2,35*2+1,9*2+0,75*2+1,65*2+1,45*2-0,7*2-

22,78000

2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,7*2+1,5*2-0,8-0,7*2 16,80000

5,4+5,25+2,75+2,3-0,8-0,9+0,6*2-0,7 14,50000

3NP : 

keram.sokl : 76,6 76,60000

ker.obklad : 

1,15*2+2,25+2,35+0,9*2+1,65*2+1,75+1,85*2+

1 9+3 05+3 3+3*2

31,70000

3,05*4+1,9*2+2,75*2-0,8*7-0,7*2 14,50000

4NP : 

keram.sokl : 4,4 4,40000

147 612473181R00Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, 
strojně

m2 164,65200 254,48 41 900,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.04 - pod ker.obklad : (1,6*2+1,55*2)*2,1-
0,8*2

11,63000

m.č.112 - 1.14 - pod ker.obklad : 
(3,25*2+3,3*2+0,9*4+1,55*2+2*2)*2,1-0,7*2*4-

0 6*2*2

41,98000

2NP : 

m.č.2.09 - pod ker.obklad : 
(2,35*2+1,4*2+1,85*2+1,65*2+0,8*2)*2,1-

0 7*2*2-0 8*2

29,41000

m.č.2.10 - pod ker.obklad : 
(2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,45*2+1,4*2)*2,1-0,7*2*4-

0 8*2

31,23000

Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm.
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Cen. 
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Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

m.č.2.11 - pod ker.obklad : 
(2,35*2+1,75*2+1,5*2+0,9*2)*2,1-0,8*2-0,7*2*2

22,90000

m.č.2.13 - pod ker.obklad : (1,71*2+0,9*2)*2,1-
0,7*2

9,56000

m.č.2.14 - pod ker.obklad : 
(2,1+1,8+2,7+2,8)*2,1-0,9*2

17,94000

148 612473186R00Příplatek za zabudované rohovníky, vč.dodávky m 522,45000 45,68 23 865,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.01 : 1,25+2,65*2+3,3 9,85000

m.č.1.02 : 1,25+2,65*2+3,3 9,85000

m.č.1.03 : 1,3+2,1*2+3,3 8,80000

m.č.1.04  : 1+2,1*2 5,20000

m.č.1.05 : 
3,25+3,15*2+1,4*2+2,1*4+1,2+2,1*2+2,75*9

50,90000

m.č.1.06 : 1,2+2,1*2+3,3*2 12,00000

m.č.1.07 : 1,25+2,65*2+0,9+2,1*2 11,65000

m.č.1.08 : 1,55+2,1*2+1,25+2,65*2 12,30000

m.č.1.09 : 2+2,1*2+1,3+2,65*2 12,80000

m.č.1.10 : 1,25+2,65*2+0,9+2,1*2 11,65000

m.č.1.11 : 1,25+2,65*2 6,55000

m.č.1.16 : 0,7+3,1*2+3,2*2+1,4 14,70000

2NP : 

m.č.2.01 : 
2,6+2,4*2+1,4+2,8*2+1,4+3,15*2+2,9*2+2,8*2

33,50000

m.č.2.02 : 1,45+2,4*2 6,25000

m.č.2.03 : 1,3*9+2,95*18+2,6+2,4*2+3,4 75,60000

m.č.2.04  : 1,3*2+2,95*4+1,55*2+2,15*4+3,75*4 41,10000

m.č.2.08 : 1,7+2,25*2+3,4 9,60000

m.č.2.09 : 3,4*3 10,20000

m.č.2.10 : 3,4*2 6,80000

m.č.2.11 : 3,4 3,40000

m.č.2.12 : 1,25+2,25*2 5,75000

m.č.2.17 : 0,7*4+1,4*2+2,8*12+1,2+2,1*2+3,3*2 51,20000

3NP : 

m.č.3.10 : 4,65*8+3,9*8+5,2*8+2,8 112,80000

149 612474921RT1Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, 
stroj, na pálené cihly a tvarovky

m2 1 

187,95650

289,29 343 663,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - nad sanací : 
m.č.1.01 : (8,25+8,2+5,5+6,3)*1,8-0,9*0,5-
0,8*0,5-1*1,05-2*1,25

46,45000

m.č.1.02 : (5,25*2+3,16+3)*1,8-1*1,05-0,8*0,5 28,54000

m.č.1.03 : (3,25*2+3,55*2)*1,8-0,8*0,5 24,08000

m.č.1.04 - nad ker.obkladem : 7,56000

m.č.1.05 : (6,1+6,55+0,3*8+3+0,25)*1,4-
1,4*0,65*2-0,9*0,5-1,2*0,6-0,95*0,5

22,16000

(9,35+9,5+3)*1,8-2,66*1,65-0,95*0,5 34,47000

m.č.1.06 : (3,35*2+1,2+0,45*2)*1,8-0,95*1-
1,2*0,6

14,17000

m.č.1.07 : (6,45+6,55+2,05+2,35)*1,8-1*1,05-
0,9*0,6

29,73000

m.č.1.08 : (3,25*2+2,15+2,4+0,7*2)*1,8-
0,95*0,5-0,7*0,5-1,2*0,6

20,86000

m.č.1.09 : (3,2*2+5,65*2)*1,7-0,95*0,5-1*1,15-
2*0,6

27,27000

m.č.1.10 : (5,65*2+2,75*2)*1,7-1*1,05-2*0,6-
0,9*0,6-2*1,15

23,47000

Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm,  jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 
mm prováděnou strojně.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

m.č.1.11 : (3,965*2+0,755*2+3,35*2-1,2)*1,8-
0,95*0,5-0,7*0,5+30

56,07000

m.č.112 - 1.14 - nad ker.obkladem : 
(3,25*2+3,3*2+0,9*4+2*2+1,55*2)*1,3

30,94000

m.č.1.16 : (3,05+5+3,1+1,65+2,3+1,6+1,35)*1,8-
1,4*0,65

31,58000

2NP : 

m.č.2.01 : (9+8,8+3+2,9)*3,4-0,9*2*2-0,95*2-
1,2*2,1-1,4*3*2-1,4*2-0,95*2,35

59,13000

-2,6*2,35 -6,11000

m.č.2.02 : (2,7*2+6,5*2)*3,4-0,9*2 60,76000

m.č.2.03 : 
(2,1+0,2+0,15+6,5+1,1+12,2+6,8+27,55+5,45)*

3 4-2 6*2 35-1*2*9-1 2*2

184,46000

m.č.2.04 (i za předstěnou) : 
(7+6,95+5,15+4,5+0,3*4)*3,75-1,2*2*2-1*2*2

84,20000

m.č.2.08 : (3,15*2+1,65*2)*3,4-0,8*2*3-0,95*2-
1,4*2,25+30

52,79000

m.č.2.09 - nad ker.obkladem : 
(2,35*2+1,4*2+1,85*2+1,65*2+0,8*2)*1,4

22,54000

m.č.2.10 - nad ker.obkladem : 
(2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,45*2+1,4*2)*1,4

25,62000

m.č.2.11 - nad ker.obkladem : 
(2,35*2+1,75*2+1,5*2+0,9*2)*1,4

18,20000

m.č.2.13 - nad ker.obkladem : 7,31000

m.č.2.12 : (5,4+5,25+2,25+2,75)*3,4-0,9*2-
0,8*2-0,7*2

48,41000

m.č.2.14 - nad ker.obkladem : 
(2,1+1,8+2,7+2,8)*1,4

13,16000

m.č.2.16 : (3,32*2+1,6*2)*3,75-0,9*2 35,10000

m.č.2.17 : (3,05+5,2+3,15+1,6*2+2,3)*3,3-
0,7*2,8*2-1,4*2,8+25

72,93000

3NP : 

m.č.3.10 : 
1,7*3,4+1,6*3,15+1,15*2,4+0,3*2,5+0,3*4,65*8

+0 45*3 9*8+0 45*5 2*8

58,25000

1,4*4+15 20,60000

m.č.3.11 : 7,5*3,3 24,75000

4NP : 

m.č.4.01 : (1,1+1,6+0,6)*2,25-0,95*2+3 8,53000

150 612481211RT8Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, 
včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 255,00000 197,93 50 472,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

různá přesíťování ocel.prvků,spojů apod. : 
1PP : 20 20,00000

1NP : 80 80,00000

2NP : 70 70,00000

3NP : 30 30,00000

ostatní : 55 55,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 667 826,97
151 602011188RS Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, 

zatíraná, zrnitost 2,0 mm
m2 34,66250 339,31 11 761,33 RTS 18/ I RTS 18/ I

skladba S 13 - zateplení : 
4NP, 3NP - viz půdorysy + řezy : 
2,25*0,85/2*10+1,2*0,85*5+7*1,5-0,9*0,9*3+10

32,73000

ostění : 0,1*0,9*9+0,8*0,1*5+0,6*0,1*12 1,93000

152 602011191R00Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 34,66250 30,45 1 055,47 RTS 20/ I RTS 20/ I

34,6625 34,66000

153 6201Rpol Provedení nápisu ve střední části fasády (3 
řady), dle designu na výkresech pohledů, dod.a 
mont

m2 37,71000 2 268,06 85 528,54 Vlastní Indiv

Včetně výroby potřebných šablon na písmo nápisů.

Stránka 25 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

jižní strana : 24*0,9+1*0,9 22,50000

východní strana : 16,9*0,9 15,21000

154 620991005R00Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 122,75000 55,57 6 821,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

1*6+1,8*12+2,8*2+2,65*4+1+2,65*2+3,25+3,15

59,65000

2NP : 1*11+2*22 55,00000

3NP : 0,9*9 8,10000

155 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 62,93500 45,68 2 874,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1*1,8*6+2*2,95*2+1*2,65+3,25*3,45 36,46000

2NP : 1*2*11 22,00000

3NP : 0,95*2,15+0,9*0,9*3 4,47000

156 622311132RV Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 32,73250 1 161,49 38 018,47 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba S 13 - zateplení : 
4NP, 3NP - viz půdorysy + řezy : 
2,25*0,85/2*10+1,2*0,85*5+7*1,5-0,9*0,9*3+10

32,73000

157 622422722R00Oprava vněj. omítek II,do 80%, štuk na 100% 
plochy

m2 29,87000 567,69 16 956,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

nadstřešní části nad sousedním objektem 
(odhad přesného rozsahu) : 10,3*0,9+10,3*2

29,87000

158 622426722R00Oprava vněj. omítek VI,do 80%, štuk na 100% 
plochy

m2 295,96040 892,87 264 254,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

oprava fasády - nad sanací : 
jižní strana : 24*6,5+1*6,5-2,66*1,3-2*0,8*2-
1*1,1*4-1*2*7+(1*7+2*14+3+1,3*2)*0,2

145,56000

(2,3*2+0,8*4)*0,8+(1*4+1,1*8)*0,2 8,80000

východní strana : 16,9*6,2-1*0,65-1*0,6*2-
1*2*4+(1+0,65*2+1*2+0,6*4+1*4+2*8)*0,2

100,27000

římsy : (24+1+16,9)*0,2+(24+1+16,9)*0,45 27,23000

přípočet za členitost : 281,867*0,05 14,09000

159 622434114RT1Omítkový sanační systém, 4vrstvý, 
postřik+san.podhoz tl.20mm+san.jádro 
tl.20mm+štuk

m2 81,13600 972,26 78 885,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

spodní část fasády - sanace : 
jižní strana : 24*2+1*2-2,66*2-2*2*2-
1*0,7*4+0,7*0,2*8+2*0,8*4+2*0,3*2

42,60000

východní strana : 16,9*2-1*2-
1*1,2*2+(1,2*4+2*2)*0,2

31,16000

přípočet za členitost : 73,76*0,1 7,38000

160 622451122R00Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 24,60000 209,89 5 163,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

omítka zdiva jižní fasády pod terénem : 
24*0,6+1,2*0,6

15,12000

omítka zdiva východní fasády pod terénem : 
15,8*0,6

9,48000

161 622471317RV Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, 
barva silikonová

m2 29,87000 179,44 5 359,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

nadstřešní části nad sousedním objektem 
(odhad přesného rozsahu) : 10,3*0,9+10,3*2

29,87000

162 622471320RV Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6, 
barva silikonová

m2 377,09640 284,94 107 449,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

spodní část fasády - sanace : 
jižní strana : 24*2+1*2-2,66*2-2*2*2-
1*0,7*4+0,7*0,2*8+2*0,8*4+2*0,3*2

42,60000

Včetně zakrývání okolních částí fasády proti znečištění.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými 
hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

Sanační systém je určen pro střední až vysoké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem tl. 
4 mm, jádrovou omítkou tl. 20 mm, druhou jádrovou omítkou tl. 20 mm a štukovou omítkou tl. 2,5 

Penetrace + 2 x nátěr.

Penetrace + 2 x nátěr.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

východní strana : 16,9*2-1*2-
1*1,2*2+(1,2*4+2*2)*0,2

31,16000

přípočet za členitost : 73,76*0,1 7,38000

oprava fasády - nad sanací : 
jižní strana : 24*6,5+1*6,5-2,66*1,3-2*0,8*2-
1*1,1*4-1*2*7+(1*7+2*14+3+1,3*2)*0,2

145,56000

(2,3*2+0,8*4)*0,8+(1*4+1,1*8)*0,2 8,80000

východní strana : 16,9*6,2-1*0,65-1*0,6*2-
1*2*4+(1+0,65*2+1*2+0,6*4+1*4+2*8)*0,2

100,27000

římsy : (24+1+16,9)*0,2+(24+1+16,9)*0,45 27,23000

přípočet za členitost : 281,867*0,05 14,09000

163 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 54,47000 41,33 2 251,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

nadstřešní části nad sousedním objektem 
(odhad přesného rozsahu) : 10,3*0,9+10,3*2

29,87000

zdivo jižní fasády pod terénem : 24*0,6+1,2*0,6 15,12000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8*0,6 9,48000

164 622904117R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 377,09640 46,76 17 633,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

spodní část fasády - sanace : 
jižní strana : 24*2+1*2-2,66*2-2*2*2-
1*0,7*4+0,7*0,2*8+2*0,8*4+2*0,3*2

42,60000

východní strana : 16,9*2-1*2-
1*1,2*2+(1,2*4+2*2)*0,2

31,16000

přípočet za členitost : 73,76*0,1 7,38000

oprava fasády - nad sanací : 
jižní strana : 24*6,5+1*6,5-2,66*1,3-2*0,8*2-
1*1,1*4-1*2*7+(1*7+2*14+3+1,3*2)*0,2

145,56000

(2,3*2+0,8*4)*0,8+(1*4+1,1*8)*0,2 8,80000

východní strana : 16,9*6,2-1*0,65-1*0,6*2-
1*2*4+(1+0,65*2+1*2+0,6*4+1*4+2*8)*0,2

100,27000

římsy : (24+1+16,9)*0,2+(24+1+16,9)*0,45 27,23000

přípočet za členitost : 281,867*0,05 14,09000

165 622904121R00Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 299,95500 79,39 23 813,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-02 : 17,5+15,25+10,52+7,4+6,52+6,9 64,09000

(4,87+5,3+4,75+4,5+3,45+3,3+2,75+3,3+3,1*2+

2,35*2)*2,5

107,80000

(2,75+2,8+4,1+3,5+2,2+2,9*2+2,5)*2,5-

0,8*1,8*6-1,2*1,8

48,33000

(1,4*2+1,8*4)*0,4+(1,2+1,8*2)*0,6-

0,6*0,3*2+0,9*0,9*4+0,3*0,9*4

10,84000

(3,7+2,6+1,6+2,9)*2,5+1*0,5+1,8*0,5*2+15 44,30000

zdivo jižní fasády pod terénem : 24*0,6+1,2*0,6 15,12000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8*0,6 9,48000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 623 422,10
166 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 23,34000 4 545,91 106 101,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,055 2,67000

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 064

9,33000

skladba P28 : 4,13*0,058 0,24000

skladba P37 : (5,77+1,26+1,65+3,04)*0,057 0,67000

2NP : 

skladba P34 : (36,6+5,31)*0,054 2,26000

skladba P35 : 6,58*0,055 0,36000

skladba P36 : 

(6,24+7,14+4,99+14,02+1,53)*0,057

1,93000

skladba P08 : (1,4*1,4+3,175*1,4)*0,05 0,32000
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

opravy podlah dle 2-01a - z 15% : 

(157,86+26,02)*0,1*0,15

2,76000

3NP : 

skladba P06 : 

m.č.3.08 : 2,98*0,05 0,15000

skladba P07 : 29,16*0,05 1,46000

skladba P08 : 18,33*0,05 0,92000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21*0,065 0,27000

167 631312621R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 1,12400 6 818,86 7 664,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P05 : 11,24*0,05 0,56000

skladba P06 : 

m.č.3.09 : 11,24*0,05 0,56000

168 631315611R00Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 33,02250 4 339,28 143 293,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,15 7,28000

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 15

21,86000

skladba P28 : 4,13*0,15 0,62000

skladba P37 : (3,04+5,77+1,26+1,65)*0,15 1,76000

rezerva - pod zdivem : 10*0,15 1,50000

169 631319151R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 
cm

m3 24,46400 154,97 3 791,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,055 2,67000

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 064

9,33000

skladba P28 : 4,13*0,058 0,24000

skladba P37 : (3,04+5,77+1,26+1,65)*0,057 0,67000

2NP : 

skladba P34 : (36,6+5,31)*0,054 2,26000

skladba P35 : 6,58*0,055 0,36000

skladba P36 : 

(6,24+7,14+4,99+14,02+1,53)*0,057

1,93000

skladba P08 : (1,4*1,4+3,175*1,4)*0,05 0,32000

opravy podlah dle 2-01a - z 15% : 

(157,86+26,02)*0,1*0,15

2,76000

3NP : 

skladba P05 : 11,24*0,05 0,56000

skladba P06 : 

m.č.3.09 : 11,24*0,05 0,56000

m.č.3.08 : 2,98*0,05 0,15000

skladba P07 : 29,16*0,05 1,46000

skladba P08 : 18,33*0,05 0,92000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21*0,065 0,27000

170 631319171R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 21,38560 154,97 3 314,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,055 2,67000

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 064

9,33000

skladba P28 : 4,13*0,058 0,24000

skladba P37 : (3,04+5,77+1,26+1,65)*0,057 0,67000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

2NP : 

skladba P34 : (36,6+5,31)*0,054 2,26000

skladba P35 : 6,58*0,055 0,36000

skladba P36 : 

(6,24+7,14+4,99+14,02+1,53)*0,057

1,93000

3NP : 

skladba P05 : 11,24*0,05 0,56000

skladba P06 : 

m.č.3.09 : 11,24*0,05 0,56000

m.č.3.08 : 2,98*0,05 0,15000

skladba P07 : 29,16*0,05 1,46000

skladba P08 : 18,33*0,05 0,92000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21*0,065 0,27000

171 631319175R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 33,02250 154,97 5 117,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,15 7,28000

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 15

21,86000

skladba P28 : 4,13*0,15 0,62000

skladba P37 : (3,04+5,77+1,26+1,65)*0,15 1,76000

rezerva - pod zdivem : 10*0,15 1,50000

172 631361921RT0Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
4,0, oka 150/150 mm

t 0,62060 30 478,26 18 914,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,00135*1,3 0,09000

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 00135*1 3

0,26000

skladba P28 : 4,13*0,00135*1,3 0,01000

skladba P37 : 

(3,04+5,77+1,26+1,65)*0,00135*1,3

0,02000

2NP : 

skladba P34 : (36,6+5,31)*0,00135*1,3 0,07000

skladba P35 : 6,58*0,00135*1,3 0,01000

skladba P36 : 

(6,24+7,14+4,99+14,02+1,53)*0,00135*1,3

0,06000

skladba P08 : (1,4*1,4+3,175*1,4)*0,00135*1,3 0,01000

3NP : 

skladba P06 : 

m.č.3.08 : 2,98*0,00135*1,3 0,01000

skladba P07 : 29,16*0,00135*1,3 0,05000

skladba P08 : 18,33*0,00135*1,3 0,03000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21*0,00135*1,3 0,01000

173 631361921RT2Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
5,0, oka 100/100 mm KD35

t 0,09100 30 478,26 2 773,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P05 : 11,24*0,003113*1,3 0,05000

skladba P06 : 

m.č.3.09 : 11,24*0,003113*1,3 0,05000

174 631361921RT5Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
6,0, oka 150/150 mm

t 0,94470 30 478,26 28 792,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*0,003301*1,3 0,21000

Stránka 29 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

skladba P27 : 

(45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+1

5 17)*0 003301*1 3

0,63000

skladba P28 : 4,13*0,003301*1,3 0,02000

skladba P37 : 

(3,04+5,77+1,26+1,65)*0,003301*1,3

0,05000

rezerva - pod zdivem : 10*0,003301*1,3 0,04000

175 631571003R00Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 5,69200 1 011,41 5 756,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP - pod cihelnou dlažbu : 
(7,4+10,52+15,25+6,25+17,5)*0,1

5,69000

176 632421113RT3Potěr samonivelační, ručně zpracovaný tl. 3 
mm, samonivelační, pevnost 25 MPa

m2 347,87000 315,39 109 714,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P27 : 

45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+15

17

145,76000

2NP : 

skladba P33 : 18,12+136,88+5,2 160,20000

skladba P34 : 36,6+5,31 41,91000

177 632421113RV Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 3 
mm, na dřevotřísku, samoniv., pevnost 35 
MPa, s vlákny

m2 185,87000 391,51 72 769,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P01 : 107,69 107,69000

skladba P02 : 33,08 33,08000

skladba P03 : 36,5 36,50000

skladba P04 : 8,6 8,60000

178 632939121R00Pokládka dlažby cihelné tl.do 60 na maltu tl.30 
mm

m2 56,92000 852,63 48 531,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 7,4+10,52+15,25+6,25+17,5 56,92000

179 59631292 Dlažba ruční cihlová čtvercová 200x200x30 mm kus 1 44,59 66 885,00 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 56,92*25*1,05+5,85 1 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských 
staveb

37 619,33

180 938902121R00Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči m2 823,54050 45,68 37 619,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3-12 : 

rákosníky - odhad : 21,5*14,75+8,2*0,4/2- 305,01000

stropní trámy - odhad : 305,015*1,7 518,53000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 217 135,08
181 941941032R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 

30 m

m2 490,25000 52,20 25 591,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

lešení fasády : 
západní strana : 18,2*9,5 172,90000

jižní strana : 25,1*9,5+1,2*9,5 249,85000

nad sousední střechou : 10,5*1,5+10,5*3,5 52,50000

dvorní část nad střechou : 5*3 15,00000

182 941941192RT3Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1032, lešení pronajaté

m2 2 

451,25000

29,36 71 968,70 RTS 18/ I RTS 18/ I

490,25*5 2 

183 941941832R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 
30 m

m2 490,25000 36,98 18 129,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

490,25 490,25000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože i spáru. Spotřeba malty pro 
spárování je uvažována pro šířku spáry 5 mm a dlažbu 200x100 mm.

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a 

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a 

Pokládka včetně spárování (stejnou hmotou).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

184 941955001R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 73,23000 78,30 5 733,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 4,89+9,8+5,74+13+14,34+2,98+11,24*2 73,23000

185 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 572,37000 105,49 60 379,31 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

45,9+15,79+10,77+3,04+48,54+4,13+14,96+7,

14+18 9+17 13+15 17+5 77

207,24000

1,26+1,65 2,91000

2NP : 

26,61+18,12+136,88+36,6+6,58+6,24+7,14+4,

99+14 02+1 53+5 2+5 31

269,22000

3NP : 93 93,00000

186 941955004R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 29,16000 123,98 3 615,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 29,16 29,16000

187 941955102R00Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 
3,5 m

m2 36,86000 150,08 5 531,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 11,72 11,72000

2NP : 16,12 16,12000

3NP : 9,02 9,02000

188 944942101R00Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° m 44,50000 130,50 5 807,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

ochranná ohrazení lešení fasády : 
západní strana : 18,2 18,20000

jižní strana : 25,1+1,2 26,30000

189 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 520,25000 3,26 1 696,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

ochranná síť lešení fasády : 
západní strana : 18,2*9,5+9,5*1 182,40000

jižní strana : 25,1*9,5+1,2*9,5+9,5*1 259,35000

nad sousední střechou : 
10,5*1,5+10,5*3,5+1,5*1+3,5*1

57,50000

dvorní část nad střechou : 5*3+3*1*2 21,00000

190 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 6,53 16 986,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

520,25*5 2 

191 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 520,25000 3,26 1 696,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto montáž lešení : 520,25 520,25000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

141 188,40

192 9501Rpol Ochrana kamenných prvků na fasádě v 
průběhu stavby, proti poškození, pozn.1-06 
bouracích prací

kus 2,00000 3 480,12 6 960,24 Vlastní Indiv

1NP : 

pozn.1-06 : 2 2,00000

193 9502Rpol D+M Čerpací jímky DN 400mm v 1PP, 
hl.300mm, vč.souvisejících zemních prací

kus 1,00000 3 077,73 3 077,73 Vlastní Indiv

1PP : 1 1,00000

194 9503Rpol Vyspravení stáv.kamenného schodiště v 1PP, 
obj.A, vč.ochrany proti poškození v 
průb.stavby,vč.demont

kus 1,00000 30 886,08 30 886,08 Vlastní Indiv

1PP : 1 1,00000

195 9504Rpol Ochrana stáv.kamenného schodiště v 1NP-
3NP obj.A, proti poškození v průběhu stavby, 
vč.demontáže

kus 1,00000 55 681,96 55 681,96 Vlastní Indiv

1NP : 

pozn.1-20 : 1 1,00000

Obklad OSB deskamitl.20mm + podložkou z geotextílie
300g/m2.

Do ceny zahrnout i následnou demontáž obkladu a likvidaci odpadu!

Obklad OSB deskamitl.20mm + podložkou z geotextílie
300g/m2.

Do ceny zahrnout i následnou demontáž obkladu a likvidaci odpadu!
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

196 9505Rpol Demontáž, repase a zpětná montáž 
kamen.sloupku, u vrat jižní fasády, vč.otryskání

kus 2,00000 2 588,34 5 176,68 Vlastní Indiv

1NP : 2 2,00000

197 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 711,62000 41,33 29 411,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

45,9+15,79+10,77+3,04+48,54+4,13+14,96+7,

14+18 9+17 13+15 17+5 77

207,24000

1,26+1,65+11,72 14,63000

2NP : 

26,61+18,12+136,88+36,6+6,58+6,24+7,14+4,

99+14 02+1 53+5 2+5 31+16 12

285,34000

3NP : 

4,89+9,8+5,74+13+14,34+2,98+11,24*2+9,02+

29 16+93

204,41000

198 953941312R00Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 7,00000 141,38 989,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS : 
práškové 21A - Z59 : 3+1+1+1 6,00000

vodní 9l - Z61 : 1 1,00000

199 44984124 Přístroj hasicí práškový 6kg (21A) kus 6,00000 1 218,04 7 308,24 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS : 
práškové 21A - Z59 : 6 6,00000

200 44984132 Přístroj hasicí vodní 9l kus 1,00000 1 696,56 1 696,56 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS : 
vodní 9l - Z61 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 969 531,85
201 725110811R00Demontáž klozetů splachovacích kus 7,00000 163,13 1 141,91 Vlastní Indiv

1NP : 3 3,00000

2NP : 4 4,00000

202 725210821R00Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 11,00000 108,75 1 196,25 Vlastní Indiv

1NP : 3 3,00000

2NP : 8 8,00000

203 725820801R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 kus 11,00000 54,38 598,18 Vlastní Indiv

1NP : 3 3,00000

2NP : 8 8,00000

204 725860812R00Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 11,00000 27,19 299,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 3 3,00000

2NP : 8 8,00000

205 9601Rpol Vybourání stáv.zvýšené dřevěné podlahy 
vč.roštu, 1NP - pozn.1-12, vč.odvozu a 
likvidace suti

m2 2,86000 271,34 776,03 Vlastní Indiv

1NP : 

pozn.1-12 : 3,3*0,7+1*0,55 2,86000

206 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 1,50000 1 625,87 2 438,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-08 : 1,5 1,50000

207 962031172R00Bourání příček z cihel betonových plných tl. 65 
mm

m2 23,35000 40,78 952,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : (3,55+1,15*3)*3,85-0,6*2*3 23,35000

208 962031175R00Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 mm m2 62,91750 81,02 5 097,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : (2+0,35)*3,5 8,22000

2NP : (4,65+4,55+3,55+1,3)*3,85-

0,6*2*5+1,4*2,2+1,6*2,2

54,69000

209 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 7,95000 538,33 4 279,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-21 : 3*3,6*0,4-1,5*2*0,4 3,12000

3NP : 

pozn.3-24 : 3*2,3*0,7 4,83000
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Cen. 
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

210 962032631R00Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 17,82000 592,71 10 562,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.17 : 0,75*1,35*8*2+0,45*0,45*8 17,82000

211 962036412R00DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x 
oplášť.12,5 mm

m2 5,94000 53,83 319,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-11 : 1,25*3,3+0,55*3,3 5,94000

212 962036992R00Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl. 50 
mm

m2 5,94000 53,83 319,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-11 : 1,25*3,3+0,55*3,3 5,94000

213 962081141R00Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 4,80000 108,21 519,41 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2-09 : 1,2*1,6+1,6*1,8 4,80000

214 963011512R00Bourání stropů z tvárnic tl.15 cm, nosníky 
ocelové

m2 35,00000 244,70 8 564,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP/3NP : 

pozn.2-28 : 35 35,00000

215 963016211R00DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, 

kov.rošt
m2 183,88000 48,40 8 899,79 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2-03 : 157,86+26,02 183,88000

216 963023612R00Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné 
oboustranně

m 2,20000 538,33 1 184,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-08 : 1,1*2 2,20000

217 963042819R00Bourání schodišťových stupňů betonových m 11,40000 538,33 6 136,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-03 (z 20% cca ) : 1,4*15*0,2 4,20000

1NP : 1,3*3+1,1*3 7,20000

218 964061341R00Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 kus 50,00000 190,32 9 516,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3-12 - odhad : 50 50,00000

219 965041341R00Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 9,47160 810,22 7 674,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP/3NP : 

pozn.2-03 : 157,86*0,06 9,47000

220 965042131R00Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m3 0,94000 1 082,10 1 017,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : (3,27+3,09+3,04)*0,1 0,94000

221 965042141R00Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m3 69,85480 1 082,10 75 589,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-07 : 2,35*2,3*0,1+2,35*2,3*0,08 0,97000

pozn.0-01 : (17,5+15,25+10,52+7,4+6,52)*0,1 5,72000

1NP : 

pozn.1-01 : (15,79+46,08)*0,1+5 11,19000

(55,08+18,34+3,04+3,09+3,27+16,98+10,77+4

6,75)*0,1

15,73000

2NP : 

pozn.2-01b, a : 

(43,35+39)*0,1+(157,86+26,02)*0,1*0,15

10,99000

2NP/3NP : 

pozn.2.03, 3-12 : (21,5*14,75+8,2*0,4/2-

5*2,75)*0,05

15,25000

10 10,00000

222 965043431R00Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 m3 0,45600 1 082,10 493,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 3,04*0,15 0,46000
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

223 965043441R00Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m3 31,48950 1 082,10 34 074,79 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 

(55,08+18,34+15,79+7,6*3,05+16,98+10,77+46

75+3 04)*0 15

28,49000

3 3,00000

224 965048515R00Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 186,81000 369,76 69 074,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P32 : 26,61 26,61000

skladba P33 : 18,12+136,88+5,2 160,20000

225 965049111RT1Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 
cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 13,19620 375,20 4 951,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-07 : 2,35*2,3*0,1 0,54000

pozn.0-01 : (17,5+15,25+10,52+7,4+6,52)*0,1 5,72000

1NP : 

pozn.1-01 : (15,79+7,9*3,05+3,27+3,09)*0,15 6,94000

226 965049112RT1Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 
cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 26,12100 375,20 9 800,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 

(55,08+18,34+7,6*3,05+16,98+10,77+46,75+3,

04)*0 15

26,12000

227 965081112R00Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy do 1 
m2

m2 4,50000 53,83 242,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2.08 : 1,5*1,5*2 4,50000

228 965081702R00Bourání soklíků z dlažeb keramických m 133,45000 8,16 1 088,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 3,25*2+4,7*2-

0,7+1,3*2+15,45*2+3,05*2-1,45-2,65+0,3*4-0,8

51,10000

2NP : 

pozn.2-01 : 39+43,35 82,35000

229 965081713R00Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 73,82000 108,21 7 988,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 18,34+3,27+3,09+46,08+3,04 73,82000

230 965082932R00Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m3 0,67500 375,20 253,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2.08 : 1,5*1,5*2*0,15 0,68000

231 965082933R00Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 
m2

m3 77,75230 375,20 29 172,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 80*0,15 12,00000

2NP/3NP : 

pozn.2-03, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 3-12 : 

(21,5*14,75+8,2*0,4/2-5*2,75)*0,15

45,75000

ostatní : 20 20,00000

232 965082941R00Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv m3 25,43480 375,20 9 543,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : (3,27+3,09+15,79+7,9*3,05)*0,55 25,43000

233 966077131R00Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg kus 7,00000 1 087,54 7 612,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-11 (kotel) : 1 1,00000

2NP : 

pozn.2-06  : 1 1,00000

střecha - stáv.ostatní kce : 5 5,00000

234 966077141R00Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg kus 2,00000 5 437,69 10 875,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

pozn.2-23 : 1 1,00000

střecha - stáv.stožár : 1 1,00000

235 967041112R00Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu m2 1,70000 271,34 461,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-04 : 1*0,85*2 1,70000

236 967042702R00Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 m2 24,60000 271,34 6 674,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

zdivo jižní fasády pod terénem : 24*0,6+1,2*0,6 15,12000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8*0,6 9,48000

237 967042712R00Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 
cm

m2 4,08000 380,09 1 550,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-08 : 2,4*1,7 4,08000

238 968061112R00Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 
m2

kus 72,00000 21,75 1 566,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 6 6,00000

2NP - pozn.2.07 : 6*11 66,00000

239 968061125R00Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 24,00000 27,19 652,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 7+2 9,00000

2NP : 11+4 15,00000

240 968062245R00Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 
2 m2

m2 4,05600 135,40 549,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 1,75*1,2+1,63*1,2 4,06000

241 968062246R00Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 
4 m2

m2 5,52000 135,40 747,41 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 2*1,2+2,6*1,2 5,52000

242 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 
m2

m2 1,80000 135,40 243,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1*1,8 1,80000

243 968071126R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 
m2

kus 3,00000 54,38 163,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 3 3,00000

244 968072455R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 
m2

m2 25,00000 162,59 4 064,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,6*2*2+0,7*2+0,8*2+0,6*2+0,9*2*2 10,20000

2NP : 0,9*2+0,8*2+0,6*2*8+0,9*2 14,80000

245 968072456R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 
m2

m2 16,74750 162,59 2 722,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,95*2,65+1*2,65+1,2*2,65+1,5*2 11,35000

2NP : 1,45*2+1,25*2 5,40000

246 968072747R00Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 
m2

m2 75,61300 216,96 16 405,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-05 : 

5,15*4+0,35*4*8+1,05*4+3*4+3,05*4+3,05*0,35

+3*0 35+5 15*0 35

64,12000

1,05*0,35+0,8*2,2+0,8*2,2 3,89000

1NP - ostatní : 2,87*2,65 7,61000

247 968095002R00Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 1,40000 48,40 67,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1,4 1,40000

248 968096002R00Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 7,68000 48,40 371,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 1,63+2+2,3+1,75 7,68000

249 969021131R00Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 2,80000 108,21 302,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-06 : 2,8 2,80000

250 970031060R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 45,00000 1 370,30 61 663,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 45 45,00000

251 970031100R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 40,00000 2 109,82 84 392,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 40 40,00000

Stránka 35 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

252 970031130R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 40,75000 2 338,21 95 282,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 

0,7*20+0,45*15+0,3*20+0,8*10+1*6

40,75000

253 970041080R00Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 25,00000 1 696,56 42 414,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 25 25,00000

254 970041130R00Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 m 18,00000 2 544,84 45 807,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 18 18,00000

255 971033341R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, 
MVC

kus 48,00000 67,97 3 262,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 48 48,00000

256 971033371R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, 
MVC

kus 20,00000 217,51 4 350,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 20 20,00000

257 971033441R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, 
MVC

kus 48,00000 135,94 6 525,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 48 48,00000

258 971033451R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, 
MVC

kus 25,00000 244,70 6 117,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 25 25,00000

259 971033471R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, 
MVC

kus 15,00000 299,07 4 486,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 15 15,00000

260 971033531R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, m2 2,00000 108,21 216,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-04 : 2 2,00000

261 971033581R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, m3 1,23380 864,59 1 066,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2-24 : 0,35*2,35*0,75*2 1,23000

262 971033631R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, m2 2,47500 95,16 235,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-24 : 1,1*2,25 2,48000

263 971033631R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, m2 2,41500 95,16 229,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2-24 : 1,05*2,3 2,42000

264 971033641R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, m3 9,24570 592,71 5 480,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-24 : 1,65*3,6*0,35-0,75*2,1*0,35 1,53000

2NP : 

pozn.2-24 : 1,4*3,8*0,3-

0,95*2*0,3+0,7*3,8*0,3*2+1,4*3,8*0,3

4,22000

pozn.2-08 : 3,5 3,50000

265 971033651R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, m3 1,58400 625,33 990,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-24 : 1,2*2,4*0,55 1,58000

266 971033681R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, m3 13,18200 647,09 8 529,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-24 : 

1,35*2,75*0,8+1,35*1,95*0,8+0,9*2,2*0,8+0,85*

2 65*0 8

8,46000

2*2,95*0,8 4,72000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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267 971033691R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, 
MVC

m3 4,04800 679,71 2 751,47 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2-24 : 1,6*2,3*1,1 4,05000

268 972054691R00Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm m3 1,36500 2 713,41 3 703,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2.07 : 1,3*4,2*0,25 1,37000

269 973022351R00Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,16 m2, hl. 
30 cm

kus 4,00000 244,70 978,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP - pro nové schody : 4 4,00000

270 973031335R00Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 
30 cm

kus 36,00000 135,94 4 893,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava stropu - skladba D (dle statiky) : 
pro část stropnic 60/220 : 18*2 36,00000

271 973031345R00Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 
30 cm

kus 90,00000 190,32 17 128,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pro U7, U9 (IPE 220) : 8+2 10,00000

1NP - pro U8 (IPE 240) : 16 16,00000

2NP - pro U3, U6, U7, U9 - U14, U19, U22 : 60,00000

3NP - U1, U2 : 4 4,00000

272 973031812R00Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 41,82000 81,57 3 411,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 3,41*2 6,82000

2NP : 3,5*10 35,00000

273 973031813R00Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 93,15000 108,75 10 130,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 3,41*15 51,15000

2NP : 3,5*12 42,00000

274 973031824R00Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 14,00000 135,94 1 903,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 3,5*4 14,00000

275 974031265R00Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm m 156,35000 135,94 21 254,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pro ocel.překlady : 
U1 : 1,7*15 25,50000

U2 : 2,4*10 24,00000

U3 : 1,6*3 4,80000

U4 : 1,3*5 6,50000

U5 : 2,1*2 4,20000

U6 : 1,4 1,40000

2NP : 

I 120 : 2,1*5+2*5 20,50000

I 180 : 3,5*5+2,65*5+3*5 45,75000

I 220 : 3,1*2 6,20000

I 240 : 3,5*5 17,50000

276 975053141R00Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 
kg/m2

m 89,00000 1 533,43 136 475,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro ocel.překlady - dle statiky : 
1NP : 25 25,00000

2NP : 20 20,00000

podepření klenb.stropu nad 1PP : 
4,8*2+4,7*2+4*2+3,1*2+2,8*2+3,5+1,7

44,00000

277 976061111R00Vybourání dřevěných zábradlí a madel m 2,20000 42,96 94,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-12 : 2,2 2,20000

278 976071111R00Vybourání kovových zábradlí a madel m 38,00000 53,83 2 045,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-10 : 1,5*4+2,35*2 10,70000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

2NP : 

pozn.2-05 : 2,3 2,30000

pozn.2-08 : 25 25,00000

279 978011161R00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 
50 %

m2 322,55000 24,47 7 892,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek : 322,55 322,55000

280 978011191R00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 
100%

m2 391,65000 46,22 18 102,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-02 : 17,5+15,25+10,52+7,4+6,52+6,9 64,09000

1NP : 

pozn.1-03 : 

55,08+18,34+15,79+46,08+10,77+16,98+46,75

209,79000

pozn.1-04 : 3,04+3,27+3,09 9,40000

2NP : 

pozn.2-10 : 43,35+39+26,02 108,37000

281 978013191R00Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 
%

m2 1 

619,29650

42,96 69 564,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-02 : 

(4,87+5,3+4,75+4,5+3,45+3,3+2,75+3,3+3,1*2+

2 35*2)*2 5

107,80000

(2,75+2,8+4,1+3,5+2,2+2,9*2+2,5)*2,5-

0,8*1,8*6-1,2*1,8

48,33000

(1,4*2+1,8*4)*0,4+(1,2+1,8*2)*0,6-

0,6*0,3*2+0,9*0,9*4+0,3*0,9*4

10,84000

(3,7+2,6+1,6+2,9)*2,5+1*0,5+1,8*0,5*2+15 44,30000

1NP : 

pozn.1-03 : 

(5,65+5,8+5,5+5,65+3,2*2+2,75*2+3,3*2+4,5+4

75+3 3*2+4 7+4 4)*3 3

217,97000

-1*1,8-2,87*2,65-1,1*2,25-2*2,25*2-1,5*2,25*2-

0,6*2+2,05*0,8

-27,19000

(1,4+3,2+1,8*2+2,65*2)*0,6+(7,25*2+2,05+2,35

)*3,3-0,8*2-2,05*1,8

65,18000

(5,35+5,5+3)*3,3+8,65*3,6*2+1,3*3,8*2+3,05*3,

8-2,66*3,15-0,9*2*2

117,48000

-1,3*2,25-

0,8*2+(6,05*2+3,15*2+6,3+8,75+8,25+4,8+3,55

*2+3 25*2)*3 3

193,81000

-0,9*2-0,6*2-1*1,8-

0,8*2*2+2,05*0,8+1,35*0,6+(1,1*2+2,25*4)*0,5

+45

45,05000

pozn.1-04 : 

(2,75*2+1,4*2+2*2+1,875*2+2,15*2+1,6*2)*3,3-

0 6*2*3+1*0 75*2

75,61000

2NP : 

pozn.2-02 : 

(22,51+12,4+1,85+8,4+6,75+8,35)*3,8-1*2*9-

2*1 2-1 63*1 2-0 8*2

205,03000

(1,3*9+2*18)*0,3+(8,8*2+3*2)*3,8-1,25*2-

1,45*2-0,9*2-0,8*2-2,6*2,25

89,34000

(2,6+2,25*2)*0,35+(1,45+2,25*2)*0,5+35 40,46000

pozn.2-10 : 

(8,25+7,6+5,05+5,4+1*2+0,55*2)*3,8-1,7*1,2-

102,62000

0,6*2,25*2+1*0,6+(3,65+2,25*2)*0,5 7,38000

(8,55*2+1,85*2)*3,8-0,6*2*2-1,45*2-

1*2+(1,3+2*2)*0,3

73,33000

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

(2,4*4+1,25*4)*3,8-

0,6*2*4+(3,6*4+1,5*2+0,8*8+1,15*8+1,55+1,95)

*3 8

189,38000

-0,6*2*10-1*2+(1,3+2*2)*0,3+25 12,59000

282 978015281R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 
80 %

m2 29,87000 42,96 1 283,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek : 29,87 29,87000

283 978015381R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 
80 %

m2 295,96040 48,40 14 324,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek : 295,9604 295,96000

284 978015391R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 
100 %

m2 81,13600 53,83 4 367,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

spodní část fasády - pro sanaci : 
jižní strana : 24*2+1*2-2,66*2-2*2*2-
1*0,7*4+0,7*0,2*8+2*0,8*4+2*0,3*2

42,60000

východní strana : 16,9*2-1*2-
1*1,2*2+(1,2*4+2*2)*0,2

31,16000

přípočet za členitost : 73,76*0,1 7,38000

285 978023251R00Vysekání a úprava spár zdiva kamenného 
režného

m2 275,35500 53,83 14 822,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP : 

pozn.0-02 : 17,5+15,25+10,52+7,4+6,52+6,9 64,09000

(4,87+5,3+4,75+4,5+3,45+3,3+2,75+3,3+3,1*2+

2,35*2)*2,5

107,80000

(2,75+2,8+4,1+3,5+2,2+2,9*2+2,5)*2,5-

0,8*1,8*6-1,2*1,8

48,33000

(1,4*2+1,8*4)*0,4+(1,2+1,8*2)*0,6-

0,6*0,3*2+0,9*0,9*4+0,3*0,9*4

10,84000

(3,7+2,6+1,6+2,9)*2,5+1*0,5+1,8*0,5*2+15 44,30000

286 978059531R00Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 237,44500 108,21 25 693,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-04 : 

(2,75*2+1,4*2+2*2+1,875*2+2,15*2+1,6*2)*2-

0 6*2*3

43,50000

2NP : 

pozn.2-10 : (8,25+7,6+5,05+5,4+1*2+0,55*2)*2-

1,7*1-2*1-2,25*1-1,63*1

51,22000

0,6*2*2+1*0,6+(3,65+2*2)*0,5 6,83000

(8,55*2+1,85*2)*2-0,6*2*2-1,45*2-1*1+1*2*0,3 35,90000

(2,4*4+1,25*4)*2-

0,6*2*4+(3,6*4+1,5*2+0,8*8+1,15*8+1,55+1,95)

*2

97,40000

-0,6*2*10-1*1+1*2*0,3+15 2,60000

287 978059631R00Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,34500 108,21 2 526,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-07 : 

jižní strana (pod výkladci) : 
(3,35+3+5,1+1,05+0,4*8)*0,85+10

23,34000

288 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 754,20703 108,21 81 612,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

289 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 754,20703 53,83 40 598,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

290 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 754,20703 162,59 122 626,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

291 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14 10,33 148 028,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

292 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 754,20703 108,21 81 612,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

293 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 53,83 81 197,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

294 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 754,20703 108,21 81 612,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

295 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 754,20703 26,64 20 092,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

296 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 748,92758 271,34 203 214,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

297 979990162R00Poplatek za skládku suti - sklo t 5,27945 1 086,99 5 738,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 133 265,81
298 999281151R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 

m,nošením
t 644,94900 206,63 133 265,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 184 773,10
299 711111001RZ1Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr  za studena, 

1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku
m2 217,34000 31,65 6 878,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54 48,54000

skladba P27 : 

45,9+15,79+10,77+14,96+11,74+18,9+17,13+9

16

144,35000

skladba P28 : 11,06 11,06000

skladba P37 : 3,04+1,77+1,7+1,88 8,39000

rezerva - pod zdivem : 5 5,00000

300 711112001RZ1Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena, 1x 
nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

m2 24,60000 44,31 1 090,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

zdivo jižní fasády pod terénem : 24*0,6+1,2*0,6 15,12000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8*0,6 9,48000

301 711140102R00Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 254,19000 53,83 13 683,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 

55,08+18,34+3,27+3,09+15,79+46,08+16,98+1

0 77+3 04+46 75

219,19000

pod zdivem : 20 20,00000

ostatní : 15 15,00000

302 711141559R00Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 217,34000 110,77 24 074,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54 48,54000

skladba P27 : 

45,9+15,79+10,77+14,96+11,74+18,9+17,13+9

16

144,35000

skladba P28 : 11,06 11,06000

skladba P37 : 3,04+1,77+1,7+1,88 8,39000

rezerva - pod zdivem : 5 5,00000

303 711142559R00Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 24,60000 121,31 2 984,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

zdivo jižní fasády pod terénem : 24*0,6+1,2*0,6 15,12000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8*0,6 9,48000

304 711212000RT1Penetrace podkladu pod hydroizolační 
nátěr,vč.dod.

m2 155,09750 30,02 4 656,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto izol.nátěr : 155,0975 155,10000

305 711212001RT1Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti m2 155,09750 350,19 54 313,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P37 : 3,04+5,77+1,26+1,65 11,72000

(3,25*2+3,3*2+0,9*4+2*2+1,55*2-0,7*4-

0,6*2)*0,3

5,94000

2NP : 

skladba P36 : 6,24+7,14+4,99+14,02+1,53 33,92000

(2,35*2+1,9*2+0,75*2+1,65*2+1,45*2-0,7*2-

0,8+1,4*4+0,9*4-0,7*2)*0,3

6,54000

(2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,7*2+1,5*2-0,8-

0,7*2)*0,3+0,9*1,7

6,57000

(5,4+5,25+2,75+2,3-0,8-0,9+0,6*2-0,7)*0,3 4,35000

3NP : 

skladba P02 : 33,08 33,08000

Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

(2,65*2+2,15*2+3*2+2,85*2+3*2+3,2*2+1,75+1,

9+1,65*2+0,9*2)*0,3

12,73000

(1,8*2-0,7*2- 3,68000

skladba P05 : 11,24 11,24000

(7,5+7,6+1,25+1,6-0,95)*0,3 5,10000

skladba P06 : 2,98+11,24 14,22000

(1,15*2+2,35+2,25+1,9+1,35+5,75+5,8-0,8-

0,9)*0,3

6,00000

306 711212601RT1Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 120 m 196,03000 90,05 17 652,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 3,3*2+3,25*2+0,9*4+1,55*2+2*2+0,3*18 29,20000

2NP : 2,35*2+1,9*2+0,75*2+1,65*2+1,45*2-

0,7*2-0,8+1,4*4+0,9*4-0,7*2*0,3

22,78000

2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,7*2+1,5*2-0,8-

0,7*2+0,3*38+2*2

32,20000

5,4+5,25+2,75+2,3-0,8-0,9+0,6*2-0,7 14,50000

3NP : 

2,65*2+2,15*2+3*2+2,85*2+3*2+3,2*2+1,75+1,

9+1 65*2+0 9*2

42,45000

1,8*2-0,7*2-0,8*9+2,75*2+1,9*2+0,3*20+2*2 14,30000

7,5+7,6+1,25+1,6-0,95+0,3*4 18,20000

1,15*2+2,35+2,25+1,9+1,35+5,75+5,8-0,8-

0,9+0,3*8

22,40000

307 711823121RT2Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky 
fólie

m2 32,80000 218,37 7 162,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

zdivo jižní fasády pod terénem : 24*0,8+1,2*0,8 20,16000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8*0,8 12,64000

308 711823129RT2Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně 
dodávky lišty

m 33,35000 208,87 6 965,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

zdivo jižní fasády pod terénem : 24+1,2-2*2- 18,55000

zdivo východní fasády pod terénem : 15,8-1 14,80000

309 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 2,47581 108,21 267,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

310 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 2,47581 53,83 133,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

311 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,47581 162,59 402,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

312 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,28230 10,33 230,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

313 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,47581 108,21 267,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

314 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,95162 53,83 266,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

315 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 2,47581 108,21 267,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

316 979990121R00Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 2,47581 1 630,76 4 037,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

317 998711102R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
12 m

t 1,79907 1 086,45 1 954,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

318 62855000 Pás modifikovaný asfaltový protiradonový m2 282,00000 132,92 37 483,44 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*1,15 55,82000

dopočet na celé m2 : 0,179 0,18000

skladba P27 : 144,35*1,15 166,00000

dopočet na celé m2 : 0,9975 1,00000

skladba P28 : 11,06*1,15 12,72000

dopočet na celé m2 : 1-0,719 0,28000

skladba P37 : 8,39*1,15 9,65000

dopočet na celé m2 : 0,3515 0,35000

rezerva - pod zdivem : 5*1,15 5,75000

zdivo jižní fasády pod terénem : 15,12*1,2 18,14000

zdivo východní fasády pod terénem : 9,48*1,2 11,38000

dopočet na celé m2 : 0,73 0,73000

Díl: 712 Živičné krytiny 37 685,01
319 712371801R00Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC m2 1,76250 539,06 950,09 RTS 20/ I RTS 20/ I
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

vytažení krytiny pultové střechy (skladba S5)  - 
u napojení na objekt B : 2,55*0,25

0,64000

vytažení krytiny pultové střechy (skladba S5)  - 
u napojení na nadstřešní části objektu : 

1,13000

320 712373121RS Krytina střech do 10° fólie, 6 
kotev/m2,ocel,dřevo, tl. izolace do 160 mm, 
fólie ve specifikaci

m2 55,00000 270,06 14 853,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

krytina pultové střechy (skladba S5)  : 55 55,00000

321 712378003R00Atiková okapnice z poplast.plechu rš.250 mm m 7,60000 339,68 2 581,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  : 7,6 7,60000

322 712378004R00Závětrná lišta z poplast.plechu rš.250 mm m 6,00000 339,68 2 038,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  : 6 6,00000

323 712378005R00Stěnová lišta vyhnutá z poplast.plechu rš.70 m 7,05000 270,06 1 903,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  - u 
napojení na objekt B : 0,55+2

2,55000

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  - u 
napojení na nadstřešní části objektu : 4,5

4,50000

324 712378007R00Rohová lišta vnitřní z poplast.plechu rš.100 mm m 7,05000 176,17 1 242,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  - u 
napojení na objekt B : 0,55+2

2,55000

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  - u 
napojení na nadstřešní části objektu : 4,5

4,50000

325 712378008R00Pásek z poplast.plechu rš.50 mm m 7,05000 138,19 974,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  - u 
napojení na objekt B : 0,55+2

2,55000

okraj krytiny pultové střechy (skladba S5)  - u 
napojení na nadstřešní části objektu : 4,5

4,50000

326 712391171R00Povlaková krytina střech do 10°, podklad. m2 56,76250 25,32 1 437,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

krytina pultové střechy (skladba S5)  : 55 55,00000

vytažení krytiny pultové střechy (skladba S5)  - 
u napojení na objekt B : 2,55*0,25

0,64000

vytažení krytiny pultové střechy (skladba S5)  - 
u napojení na nadstřešní části objektu : 

1,13000

327 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 
m

t 0,17768 1 086,45 193,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

328 28322010 Fólie PVC střešní tl. 1,5 mm š. 1600 mm, 
vhodná ke kotvení

m2 62,00000 164,57 10 203,34 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

krytina pultové střechy (skladba S5)  : 
56,7625*1,08

61,30000

dopočet na celé m2 : 0,6965 0,70000

329 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 62,00000 21,10 1 308,20 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

krytina pultové střechy (skladba S5)  : 
56,7625*1,08

61,30000

Fólie má velmi dobrou rozměrovou stálost, odolnost proti UV záření, vysokou odolnost proti 
průrazu, odolává krupobití, je odolná proti prorůstání kořínků, je odolná proti přelétavému ohni a 

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky od 8 m do 20 m, fólií připevněnou 
kotvením do profilovaného plechu nebo do dřevěného bednění (6 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií.

Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu 
spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.

Položka obsahuje dodávku a montáž závětrné lišty RŠ 250 mm osazené do podkladu  spojovacím 
materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m.

Položka obsahuje dodávku a montáž stěnové lišty vyhnuté RŠ 70 mm osazené do podkladu 
spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu 
spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

Položka obsahuje dodávku a montáž pásku RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím 
materiálem v jedné řadě 6 ks/m.

Fólie je vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace starých střech. V kombinaci s tepelnou 
izolací z minerálních vláken lze použít do požárně
nebezpečného prostoru.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

dopočet na celé m2 : 0,6965 0,70000

Díl: 713 Izolace tepelné 1 123 111,75
330 713102111R00Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 m2 462,70000 53,83 24 907,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 3,25*2+4,7*2-

0,7+1,3*2+15,45*2+3,05*2-1,45-2,65+0,3*4-0,8

51,10000

55,08+15,79+16,98+10,77+46,75 145,37000

2NP : 

pozn.2-01 : 39+43,35+157,86+26,02 266,23000

331 713111111R00Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 322,88630 44,59 14 397,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

tep.izolace (akustická) tl.100mm kladená do 
kce dřev.stropů : 
skladba P1 : 93+4,89+9,8 107,69000

skladba P2 : 5,74+13+14,34 33,08000

skladba P3 : 36,5 36,50000

skladba P4 : 8,6 8,60000

skladba P5 : 11,24 11,24000

skladba P6 : 2,98+11,24 14,22000

skladba P7 : 29,16 29,16000

přípočet pod sdk příčkami : 
(11,4+9,1+1,25+6+1,9+6,05)*0,25+(8,9+5,6+0,

85+1 15)*0 15

11,40000

(2,9+1,9+4,25)*0,125+(1,9+2,7+2,7+2,75)*0,1 2,14000

(20,9+13,4+6,6+13,1)*0,3 16,20000

přípočet tep.izolace stropu za sdk předstěnami 
: 20,9*1,3+14,9*1,3+15,3*0,4

52,66000

332 713111111RT2Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 84,81000 85,92 7 286,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

tep.izolace stropu tl.240mm kladená volně - 
skladba 9.1 : 21,3*2,2+13,9*0,4+15,8*2,05

84,81000

333 713111121R00Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 25,29250 144,64 3 658,31 RTS 20/ I RTS 20/ I

tep.izolace akustických podhledů v 3NP : 
m.č.3.09 : 2,35*5,75 13,51000

m.č.3.11 : 1,55*7,6 11,78000

334 713111130RT2Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 
vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 345,17000 182,71 63 066,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

tep.izolace nad sdk podhledy v 3NP a 4NP : 

skladba S1, S2, S3, S4 : 

4,6*11,55+4,7*10,85+1,1*10,15+4,7*9,85+1*1,8

163,38000

8,25*4,25+7,95*6,5+4,1*6,9+4,1*2,1+6*2,1+10 146,24000

včetně svislých částí : 
2,85*4,15+3,6*3/2+7,2*1,85+5

35,55000

335 713121111R00Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 85,76000 30,99 2 657,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P04 : 8,6 8,60000

skladba P05 : 11,24 11,24000

skladba P06 : 

m.č.3.08 : 2,98 2,98000

m.č.3.09 : 11,24 11,24000

skladba P07 : 29,16 29,16000

skladba P08 : 

5,25*1,4+4,25*1,4+1,35*0,3+1,75*1,5+2

18,33000

4NP : 

skladba P09, P10 : 3,4+0,81 4,21000

336 713121121R00Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 469,83000 61,99 29 124,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54 48,54000
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

skladba P27 : 

45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+15

17

145,76000

skladba P28 : 4,13 4,13000

skladba P37 : 3,04+5,77+1,26+1,65 11,72000

2NP : 

skladba P34 : 36,6+5,31 41,91000

skladba P35 : 6,58 6,58000

skladba P36 : 6,24+7,14+4,99+14,02+1,53 33,92000

3NP : 

skladba P01 : 93+4,89+9,8 107,69000

skladba P02 : 5,74+13+14,34 33,08000

skladba P03 : 36,5 36,50000

337 713135112RK Montáž difúzní fólie na stropy, s přelepením 
spojů, včetně dodávky fólie

m2 407,69630 135,94 55 422,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

překrytí tep.izolace stropu tl.240mm kladená 
volně - skladba 9.1 : 
21 3*2 2+13 9*0 4+15 8*2 05

84,81000

překrytí tep.izolace (akustické) tl.100mm 
kladené do kce dřev.stropů : 
skladba P1 : 93+4,89+9,8 107,69000

skladba P2 : 5,74+13+14,34 33,08000

skladba P3 : 36,5 36,50000

skladba P4 : 8,6 8,60000

skladba P5 : 11,24 11,24000

skladba P6 : 2,98+11,24 14,22000

skladba P7 : 29,16 29,16000

přípočet pod sdk příčkami : 
(11,4+9,1+1,25+6+1,9+6,05)*0,25+(8,9+5,6+0,

85+1 15)*0 15

11,40000

(2,9+1,9+4,25)*0,125+(1,9+2,7+2,7+2,75)*0,1 2,14000

(20,9+13,4+6,6+13,1)*0,3 16,20000

přípočet tep.izolace stropu za sdk předstěnami 
: 20,9*1,3+14,9*1,3+15,3*0,4

52,66000

338 713191100RT9Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 555,59000 10,33 5 739,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54 48,54000

skladba P27 : 145,76 145,76000

skladba P28 : 4,13 4,13000

skladba P37 : 11,72 11,72000

2NP : 

skladba P34 : 41,91 41,91000

skladba P35 : 6,58 6,58000

skladba P36 : 33,92 33,92000

3NP : 

skladba P01 : 107,69 107,69000

skladba P02 : 33,08 33,08000

skladba P03 : 36,5 36,50000

skladba P04 : 8,6 8,60000

skladba P05 : 11,24 11,24000

skladba P06 : 

m.č.3.08 : 2,98 2,98000

m.č.3.09 : 11,24 11,24000

skladba P07 : 29,16 29,16000

skladba P08 : 18,33 18,33000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21 4,21000
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

339 713191221R00Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm 
vč.dodávky

m 574,83000 15,50 8 909,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 36,85+125,8+35,4+7,8 205,85000

2NP : 16,05+39,58+14,5+85,55+24 179,68000

3NP : 76,6+46,2+62,1 184,90000

4NP : 4,4 4,40000

340 71351Rpol Nátěr protipožární dřeva, odolnost 30 minut, 
vč.certifikátu o požární odolnosti

m2 496,89600 821,36 408 130,50 Vlastní Indiv

protipožární nátěry dřeva v 3NP : 
m.č.3.02 : 
8,7*14*0,94+2,65*4*0,96+1,6*0,8*2+2,3*0,8*4+

0 9*0 8*4+1 65*0 8*8

148,03000

9,3*1,2+10,6*1,2+5*0,8*14 79,88000

m.č.3.04 - 3.10 : 
2,65*4*0,96+8,7*14*0,94+1,65*0,8*8+0,9*0,8*6

+2 3*0 8*3+3*0 8*2

149,87000

5*0,18*14+6,9*1,2*2+3,1*0,8*2 34,12000

ostatní : 85 85,00000

341 713552111R00Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, 
stěna

kus 40,00000 237,63 9 505,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 40 40,00000

342 713552121R00Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, 
stěna

kus 20,00000 506,25 10 125,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 20 20,00000

343 713552151R00Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, 
strop

kus 15,00000 506,25 7 593,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 15 15,00000

344 713571111R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 
50 mm

kus 35,00000 511,41 17 899,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 35 35,00000

345 713571113R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 
75 mm

kus 25,00000 632,29 15 807,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 25 25,00000

346 713571114R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 
90 mm

kus 20,00000 694,28 13 885,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 20 20,00000

347 713571115R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 
110 mm

kus 20,00000 861,66 17 233,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 20 20,00000

348 713571116R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 
125 mm

kus 16,00000 1 023,86 16 381,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 16 16,00000

349 713571118R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 
160 mm

kus 15,00000 1 751,21 26 268,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

dle PBŘS - odhad množství : 15 15,00000

350 713571120R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 
200 mm

kus 8,00000 2 445,49 19 563,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 8 8,00000

351 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,92540 108,21 100,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

352 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 0,92540 53,83 49,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

353 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,92540 162,59 150,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

354 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,58260 10,33 181,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

355 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,92540 108,21 100,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

356 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,85080 53,83 99,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

357 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,92540 108,21 100,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

358 979990143R00Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,92540 1 783,56 1 650,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

359 998713102R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 t 10,99727 1 086,45 11 947,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

360 28375605 Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 40 mm m2 68,00000 50,03 3 402,04 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

3NP : 

skladba P04 : 8,6*1,03 8,86000

dopočet na celé m2 : 0,142 0,14000

skladba P06 : 

m.č.3.08 : 2,98*1,03 3,07000

dopočet na celé m2 : 0,9306 0,93000

skladba P07 : 29,16*1,03 30,03000

dopočet na celé m2 : 0,9652 0,97000

skladba P08 : 18,33*1,03 18,88000

dopočet na celé m2 : 0,1201 0,12000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21*1,03 4,34000

dopočet na celé m2 : 0,6637 0,66000

361 28375607 Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 50 mm m2 34,07240 87,82 2 992,24 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

3NP : 

skladba P02 : 33,08*1,03 34,07000

362 28375608 Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 55 mm m2 148,51570 87,82 13 042,65 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

3NP : 

skladba P01 : 107,69*1,03 110,92000

skladba P03 : 36,5*1,03 37,59000

363 28375622 Deska EPS T 10000 N/m2 tl. 50 mm m2 24,00000 137,41 3 297,84 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

3NP : 

skladba P05 : 11,24*1,03 11,58000

dopočet na celé m2 : 0,4228 0,42000

skladba P06 : 

m.č.3.09 : 11,24*1,03 11,58000

dopočet na celé m2 : 0,4228 0,42000

364 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 
mm

m3 3,82700 1 764,64 6 753,28 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke 
stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

skladba P34 : 41,91*0,05*1,03 2,16000

skladba P35 : 6,58*0,04*1,03 0,27000

skladba P36 : 33,92*0,04*1,03 1,40000

365 28376355.A Deska XPS 1250 x 600 x 50 mm m2 435,00000 153,94 66 963,90 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba P30, P31 : 48,54*2*1,03 99,99000

dopočet na celé m2 : 0,0076 0,01000

skladba P27 : 145,76*2*1,03 300,27000

dopočet na celé m2 : 1-0,2656 0,73000

skladba P28 : 4,13*2*1,03 8,51000

dopočet na celé m2 : 1-0,5078 0,49000

skladba P37 : 11,72*2*1,03 24,14000

dopočet na celé m2 : 1-0,1432 0,86000

366 63151402 Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 356,00000 117,45 41 812,20 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace nad sdk podhledy v 3NP a 4NP : 

skladba S1, S2, S3, S4 : 345,17*1,03 355,53000

včetně svislých částí : 
dopočet na celé m2 : 0,4749 0,47000

367 63151408 Deska z minerální plsti stropní tl. 120 mm m2 175,00000 234,91 41 109,25 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace stropu tl.240mm kladená volně - 
skladba 9.1 : 84,81*2*1,03

174,71000

dopočet na celé m2 : 0,2914 0,29000

368 63151413.A Deska z minerální plsti tl. 180 mm m2 356,00000 271,88 96 789,28 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace nad sdk podhledy v 3NP a 4NP : 

skladba S1, S2, S3, S4 : 345,17*1,03 355,53000

včetně svislých částí : 
dopočet na celé m2 : 0,4749 0,47000

369 63151466 Deska z minerální plsti akustická tl.60 mm m2 27,00000 202,28 5 461,56 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace akustických podhledů v 3NP : 
25,2925*1,05

26,56000

dopočet na celé m2 : 0,4429 0,44000

370 63151470 Deska z minerální plsti akustická tl.100 mm m2 333,00000 148,78 49 543,74 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace (akustická) kladená do kce 
dřev.stropů : 
skladba P1 : 107,69*1,03 110,92000

skladba P2 : 33,08*1,03 34,07000

skladba P3 : 36,5*1,03 37,59000

skladba P4 : 8,6*1,03 8,86000

skladba P5 : 11,24*1,03 11,58000

skladba P6 : 14,22*1,03 14,65000

skladba P7 : 29,16*1,03 30,03000

přípočet pod sdk příčkami : 29,7363*1,03 30,63000

přípočet tep.izolace stropu za sdk předstěnami 
: 52,66*1,03

54,24000

dopočet na celé m2 : 0,4271 0,43000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 099 908,07
371 76201Rpol Příplatek za provedení vyspárování, 

přebandážování, desek OSB a vrutů
m2 185,87000 19,58 3 639,33 Vlastní Indiv

3NP : 

skladba P01 : 107,69 107,69000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

skladba P02 : 33,08 33,08000

skladba P03 : 36,5 36,50000

skladba P04 : 8,6 8,60000

372 762085140R00Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 41,00000 183,79 7 535,39 RTS 19/ I RTS 19/ I

prvky krovu : 

vaznice 200/270 : 41 41,00000

373 762214811R00Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1,5 
m

m 28,75000 538,33 15 476,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP, 3NP : 

pozn.2.08, 3.10 : 1,45*15+1*7 28,75000

374 762331931R00Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do 
dl.3 m

m 22,40000 274,06 6 138,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 2,8*8 22,40000

375 762331932R00Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do 
dl.5 m

m 63,40000 274,06 17 375,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 4,8*8+25 63,40000

376 762331933R00Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do 
dl.8 m

m 46,80000 274,06 12 826,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 6,7*4+20 46,80000

377 762331942R00Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do 
dl.5 m

m 57,40000 293,64 16 854,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 5,4+3,5*2+45 57,40000

378 762331943R00Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do 
dl.8 m

m 80,60000 293,64 23 667,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 7,8*2+7,5*4+35 80,60000

379 762331952R00Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do 
dl.5 m

m 39,30000 305,60 12 010,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 4,3+35 39,30000

380 762331954R00Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 
8 m

m 66,60000 305,60 20 352,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

vazné trámy (odhad) : 15,3*2+15,5*2+5 66,60000

381 762332933RT3Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 
vč.dod, hranolů 160 x 180 mm

m 132,60000 332,79 44 127,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 2,8*8+4,8*8+25+6,7*4+20 132,60000

382 762332934RT2Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 
vč.dod, hranolů 160 x 220 mm

m 138,00000 438,28 60 482,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 

5,4+3,5*2+45+7,8*2+7,5*4+35

138,00000

383 762332935RT2Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 
vč.dod, hranolů 200 x 300 mm

m 105,90000 519,84 55 051,06 RTS 20/ I RTS 20/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

3NP : 

pozn.3.13  : 

kce krovu (odhad) : 4,3+35+15,3*2+15,5*2+5 105,90000

384 762333110R00Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 
cm2

m 177,20000 212,07 37 578,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
kleštiny horní 80/140 : 5,2*16 83,20000

kleštiny spodní 80/140 : 10*8 80,00000

pásky stěny 80/80 : 1*8 8,00000

šikmé sloupky vikýře 100/100 : 0,6*10 6,00000

385 762333120R00Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 
cm2

m 776,90000 239,26 185 881,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
prodlouž.vzpěr 100/180 : 1*10 10,00000

krokve 100/180 : 

10,6*28+6,6*14+10*22+1,6*6+5*13

683,80000

horní krokve vikýře : 2,5*10 25,00000

krokve 120/180 : 4,4*8 35,20000

dřev.sloupky stěny 120/120 : 3,6*4 14,40000

pozednice 180/100 : 8,5 8,50000

386 762333130R00Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 
cm2

m 132,40000 304,51 40 317,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
distanč.prvek 160/160 : 81 81,00000

dřev.sloupky stěny 160/160 : 5*6 30,00000

vodor.vaznice stěny 160/160 : 6,6*2 13,20000

vodor.vaznice stěny 140/200 : 8,2 8,20000

387 762333140R00Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 
cm2

m 49,00000 413,26 20 249,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
prodlouž.sloupků 170/200 : 0,8*10 8,00000

vaznice 200/270 : 41 41,00000

388 762341210RT2Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na 
sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm

m2 84,00000 473,08 39 738,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění pultové střechy (skladba S4)  : 29 29,00000

bednění pultové střechy (skladba S5)  : 55 55,00000

389 762342203RT4Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 
cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 460,00000 204,46 94 051,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

laťování valbové střechy (skladba S1, S2, S3) : 
376

376,00000

laťování pultové střechy (skladba S4) - spodní : 
29

29,00000

laťování pultové střechy (skladba S5)  : 55 55,00000

390 762342205RT4Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou, 
včetně dodávky latí 4/6 cm

m2 460,00000 180,53 83 043,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

kontralaťování valbové střechy (skladba S1, S2, 
S3) : 376

376,00000

kontralaťování pultové střechy (skladba S4) - 
spodní : 29

29,00000

kontralaťování pultové střechy (skladba S5)  : 55,00000

391 762342811R00Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 495,69500 32,63 16 174,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.laťování : 
10,3*16,2+10,3*9,8+9,5*9,2+8*10,3/2+7,5*9,5/2

+4 8*10 3/2+8 2*9 5/2

495,69000

392 762354112R00Montáž střešních vikýřů pultových pl. nad 0,5 
m2

kus 5,00000 6 416,48 32 082,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

střešní vikýře : 5 5,00000

393 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 45,56370 1 348,55 61 444,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty), těsnicí PU pěny a 
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Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

prvky krovu : 

kleštiny horní 80/140 : 83,2*0,08*0,14 0,93000

kleštiny spodní 80/140 : 80*0,08*0,14 0,90000

pásky stěny 80/80 : 8*0,08*0,08 0,05000

šikmé sloupky vikýře 100/100 : 6*0,1*0,1 0,06000

prodlouž.vzpěr 100/180 : 10*0,1*0,18 0,18000

krokve 100/180 : 683,8*0,1*0,18 12,31000

horní krokve vikýře 100/180 : 25*0,1*0,18 0,45000

krokve 120/180 : 35,2*0,12*0,18 0,76000

dřev.sloupky stěny 120/120 : 14,4*0,12*0,12 0,21000

pozednice 180/100 : 8,5*0,18*0,1 0,15000

distanč.prvek 160/160 : 81*0,16*0,16 2,07000

dřev.sloupky stěny 160/160 : 30*0,16*0,16 0,77000

vodor.vaznice stěny 160/160 : 13,2*0,16*0,16 0,34000

vodor.vaznice stěny 140/200 : 8,2*0,14*0,2 0,23000

prodlouž.sloupků 170/200 : 8*0,17*0,2 0,27000

vaznice 200/270 : 41*0,2*0,27 2,21000

bednění : 84*0,024 2,02000

latě a kontralatě : 
460*0,04*0,06*4,5+460*0,04*0,06*1,5

6,62000

doplnění krovu : 
trámy 160/180 : 132,6*0,16*0,18 3,82000

trámy 160/220 : 138*0,16*0,22 4,86000

trámy 200/300 : 105,9*0,2*0,3 6,35000

394 762512125R00Položení podlah. desek ve dvou vrstvách 
šroubovan.

m2 202,10000 269,71 54 508,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P01 : 107,69 107,69000

skladba P02 : 33,08 33,08000

skladba P03 : 36,5 36,50000

skladba P04 : 8,6 8,60000

přípočet pod sdk příčkami : 
(11,4+9,1+1,25+6+1,9+6,05)*0,25+(11,25+13,1

)*0 3

16,23000

395 762522811R00Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 m2 400,01500 95,16 38 065,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 80 80,00000

2NP, 3NP : 

pozn.2-03, 2-28, 2-29, 2-30, 3-12 : 

21,5*14,75+8,2*0,4/2-5*2,75+15

320,01000

396 762595000R00Spojovací a ochranné prostředky k položení 
podlah

m3 7,27560 1 065,79 7 754,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P01 : 107,69*0,036 3,88000

skladba P02 : 33,08*0,036 1,19000

skladba P03 : 36,5*0,036 1,31000

skladba P04 : 8,6*0,036 0,31000

přípočet pod sdk příčkami : 16,23*0,036 0,58000

397 762811510R00Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá 
prkna

m2 140,77000 97,88 13 778,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

nové pobití stropu (záklop)  : 
skladba P1 : 93+4,89+9,8 107,69000

skladba P2 : 5,74+13+14,34 33,08000

398 762811811R00Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 m2 400,01500 43,50 17 400,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 80 80,00000

2NP/ 3NP : 

pozn.2-03, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 3-12 : 

21,5*14,75+8,2*0,4/2-5*2,75+15

320,01000
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

399 762822110R00Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 m 373,45000 172,92 64 576,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava stropu - skladba D (dle statiky) : 
stropnice 60/220 : 

15*2,75*5+5*1,1+18*2,75*2+18*0,7+15*0,7+18

*2 2

373,45000

400 762822140RT2Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2, 
včetně dodávky řeziva, hranoly 18/26

m 145,00000 580,75 84 208,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3-12 ( cca z 20% ) : 145 145,00000

401 762822820R00Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 46,83600 143,56 6 723,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP/ 3NP : 

pozn.2-28 - vložený rošt : 26,02*1,8 46,84000

402 762822830R00Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 m 711,08850 171,83 122 186,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP/3NP - rákosníky : 
pozn.2-03, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 3-12 : 

320,015*1,5

480,02000

2NP/3NP - podlah.trámy : 
pozn. 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30 : 

(39+26,02+43,35+20)*1,8

231,07000

403 762822840R00Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 m 145,00000 234,91 34 061,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3-12 ( cca z 20% ) : 145 145,00000

404 762841812R00Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2 401,03500 107,67 43 179,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

opravy stáv.podbití stropů - odhad rozsahu : 
15+20+20

55,00000

2NP/ 3NP : 

pozn.2-03, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 3-12 : 

21,5*14,75+8,2*0,4/2-5*2,75+15

320,01000

pozn.2-28 : 26,02 26,02000

405 762841932RT3Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 1 m2, 
včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm

m2 15,00000 339,31 5 089,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

opravy stáv.podbití stropů - odhad rozsahu : 15 15,00000

406 762841933RT3Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 2 m2, 
včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm

m2 20,00000 314,30 6 286,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

opravy stáv.podbití stropů - odhad rozsahu : 20 20,00000

407 762841934RT3Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 4 m2, 
včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm

m2 81,00300 253,40 20 526,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

opravy stáv.podbití stropů - odhad rozsahu : 20 20,00000

3NP : 

pozn.3-12 ( cca z 20% ) : (21,5*14,75+8,2*0,4/2-

5*2,75)*0,2

61,00000

408 762895000R00Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 18,72270 1 215,87 22 764,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropnice 60/220 : 373,45*0,06*0,22 4,93000

nové pobití stropu (záklop)  : 140,77*0,03 4,22000

opravy stáv.podbití stropů  : (55+61,003)*0,024 2,78000

3NP - stropnice : 

pozn.3-12 ( cca z 20% ) : 145*0,18*0,26 6,79000

409 762911111R00Impregnace řeziva máčením m2 2 54,38 137 629,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropnice 60/220 : 373,45*0,56 209,13000

nové pobití stropu (záklop)  : 140,77*2*1,03 289,99000

opravy stáv.podbití stropů  : 
55*2*1,024+61,003*2*1,024

237,57000

3NP - stropnice : 

pozn.3-12 ( cca z 20% ) : 145*0,88 127,60000

prvky krovu : 

kleštiny horní 80/140 : 83,2*0,44 36,61000

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. 
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Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

kleštiny spodní 80/140 : 80*0,44 35,20000

pásky stěny 80/80 : 8*0,32 2,56000

šikmé sloupky vikýře 100/100 : 6*0,4 2,40000

prodlouž.vzpěr 100/180 : 10*0,56 5,60000

krokve 100/180 : 683,8*0,56 382,93000

horní krokve vikýře 100/180 : 25*0,56 14,00000

krokve 120/180 : 35,2*0,6 21,12000

dřev.sloupky stěny 120/120 : 14,4*0,48 6,91000

pozednice 180/100 : 8,5*0,56 4,76000

distanč.prvek 160/160 : 81*0,64 51,84000

dřev.sloupky stěny 160/160 : 30*0,64 19,20000

vodor.vaznice stěny 160/160 : 13,2*0,64 8,45000

vodor.vaznice stěny 140/200 : 8,2*0,68 5,58000

prodlouž.sloupků 170/200 : 8*0,74 5,92000

vaznice 200/270 : 41*0,94 38,54000

bednění : 84*2*1,024 172,03000

latě a kontralatě : 460*0,2*4,5+460*0,2*1,5 552,00000

doplnění krovu : 
trámy 160/180 : 132,6*0,68 90,17000

trámy 160/220 : 138*0,76 104,88000

trámy 200/300 : 105,9*1 105,90000

410 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 73,59698 108,21 7 963,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

411 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 220,79094 53,83 11 885,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

412 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 73,59698 162,59 11 966,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

413 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 10,33 14 444,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

414 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 73,59698 108,21 7 963,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

415 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 147,19396 53,83 7 923,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

416 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 73,59698 108,21 7 963,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

417 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 73,59698 26,64 1 960,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

418 979990161R00Poplatek za skládku suti - dřevo t 73,59698 543,23 39 980,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

419 998762102R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 
12 m

t 46,01540 1 086,45 49 993,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

420 60510138 Prkno SM/JD neomítané I. jak. 24-32 x 250-300 m3 4,64540 7 852,03 36 475,82 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

nové pobití stropu (záklop)  : 
skladba P1 : 107,69*0,03*1,1 3,55000

skladba P2 : 33,08*0,03*1,1 1,09000

421 60515224 Hranol SM/JD 1.jakost m3 29,50510 7 971,66 235 204,63 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava stropu - skladba D (dle statiky) : 
stropnice 60/220 : 373,45*0,06*0,22*1,1 5,42000

prvky krovu vč.prořezu : 
kleštiny horní 80/140 : 83,2*0,08*0,14*1,1 1,02000

kleštiny spodní 80/140 : 80*0,08*0,14*1,1 0,99000

pásky stěny 80/80 : 8*0,08*0,08*1,1 0,06000

šikmé sloupky vikýře 100/100 : 6*0,1*0,1*1,1 0,07000

prodlouž.vzpěr 100/180 : 10*0,1*0,18*1,1 0,20000

krokve 100/180 : 683,8*0,1*0,18*1,1 13,54000

horní krokve vikýře 100/180 : 25*0,1*0,18*1,1 0,50000

krokve 120/180 : 35,2*0,12*0,18*1,1 0,84000

dřev.sloupky stěny 120/120 : 0,23000

pozednice 180/100 : 8,5*0,18*0,1*1,1 0,17000

distanč.prvek 160/160 : 81*0,16*0,16*1,1 2,28000

dřev.sloupky stěny 160/160 : 30*0,16*0,16*1,1 0,84000

vodor.vaznice stěny 160/160 : 
13,2*0,16*0,16*1,1

0,37000

vodor.vaznice stěny 140/200 : 8,2*0,14*0,2*1,1 0,25000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

prodlouž.sloupků 170/200 : 8*0,17*0,2*1,1 0,30000

vaznice 200/270 : 41*0,2*0,27*1,1 2,44000

422 60726121 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm m2 450,56250 180,53 81 340,05 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

skladba P01 : 107,69*2*1,1 236,92000

dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 1,0195 1,02000

skladba P02 : 33,08*2*1,1 72,78000

dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 1,474 1,47000

skladba P03 : 36,5*2*1,1 80,30000

dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 0,7 0,70000

skladba P04 : 8,6*2*1,1 18,92000

dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 1,33 1,33000

přípočet pod sdk příčkami : 16,23*2*1,1 35,71000

dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 1,419 1,42000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 249 727,69
423 764322831R00Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, 

do 45°
m 49,50000 40,78 2 018,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.oplechování nad žlaby : 
16+1,5+24+8

49,50000

424 764331851R00Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 
45°

m 33,20000 48,40 1 606,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.lemování : 
0,8*4+1,8*4+0,8*4+9,8*2

33,20000

425 764352811R00Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, 
do 45°

m 49,50000 35,34 1 749,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.žlaby : 16+1,5+24+8 49,50000

426 764359811R00Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 4,00000 26,64 106,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.kotlíky : 4 4,00000

427 764361811R00Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 
45°

kus 5,00000 271,88 1 359,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.výlezy : 5 5,00000

428 764391841R00Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 
45°

m 21,00000 53,83 1 130,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.štítové lemování : 10,5*2 21,00000

429 764392851R00Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m 9,00000 48,40 435,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.úžlabí : 9 9,00000

430 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 
330 mm

m 22,50000 26,64 599,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

22,5 22,50000

431 764454802R00Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 m 37,20000 29,91 1 112,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.svody : 9,3*4 37,20000

432 764906310R00Zastřešení falc.plechy z poplast.plechu, na 
dřevo

m2 28,00000 1 239,79 34 714,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

K01 : 28 28,00000

433 764906331RT2Sněhové zábrana trubková, dl.=3,0 m, 
ocel.žár.zinek+barva

kus 4,00000 328,44 1 313,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

krytina pultové střechy - protisněh.zábrany ve 
dvou řadách : 4

4,00000

434 764908102R00Kotlík žlabový kónický z popl.plechu, žlab 150 
mm

kus 3,00000 1 560,62 4 681,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

K04 : 3 3,00000

OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí
B - broušená strana
4PD - pero/drážka po celém obvodu desky

rozměr 250 x 67,5 cm

Dodávka a montáž lamel, zatahovacího plechu, větrací mřížky, spojovacího materiálu, těsnicího 
tmelu a správkové barvy.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

435 764908105R00Žlab podokapní půlkruh.z 
poplast.plechu,vel.150 mm

m 50,00000 667,75 33 387,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

K02 : 50 50,00000

436 764908109R00Odpadní trouby kruhové z poplast.plechu, D 
100 mm

m 18,00000 780,85 14 055,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

K04 : 18 18,00000

437 764908307R00Oplechování parapetů z popl.plechu, rš 330 m 22,50000 639,47 14 388,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

K09 : 22,5 22,50000

438 764918222R00Z+M.oplech.okapů lak.plech. na šikmé střeše rš 
330

m 43,00000 681,89 29 321,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

K03 : 43 43,00000

439 764918312R00Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 330 mm m 68,00000 669,92 45 554,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

K05 : 33 33,00000

K07 : 35 35,00000

440 764918911R00Z+M závětrné lišty z ocel.lak.plechu  rš 330 mm m 20,00000 655,79 13 115,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

K08 : 20 20,00000

441 764918922R00Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 660 mm m 5,00000 1 215,87 6 079,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

K06 : 5 5,00000

442 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,75445 108,21 81,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

443 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 2,26335 53,83 121,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

444 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,75445 162,59 122,67 RTS 20/ I RTS 20/ I

445 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14,33457 10,33 148,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

446 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,75445 108,21 81,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

447 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,50890 53,83 81,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

448 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,75445 108,21 81,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

449 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,75445 26,64 20,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

450 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 0,75445 271,34 204,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

451 998764102R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 
12 m

t 0,72282 3 261,53 2 357,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

452 13851085 Plech poplastovaný svitkový, tl. 0,5mm m2 53,91600 736,26 39 696,19 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

K08 : 20*0,25*1,2 6,00000

K03 : 43*0,33*1,2 17,03000

K06 : 5*0,66*1,2 3,96000

K05 : 33*0,33*1,2 13,07000

K07 : 35*0,33*1,2 13,86000

Díl: 765 Krytiny tvrdé 614 899,32
453 76501Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému (ozn.KB 

501), SDH 02, vč.utěsnění prostupu krytinou
kus 4,00000 1 957,57 7 830,28 Vlastní Indiv

viz popis ve výkrese střech : 4 4,00000

454 76502Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému (ozn.KB 
601), AIO STA 11 - 470, vč.utěsnění prostupu 
krytinou

kus 2,00000 3 153,86 6 307,72 Vlastní Indiv

viz popis ve výkrese střech : 2 2,00000

455 76503Rpol D+M Nerezové lano povinné záchytného 
systému

m 10,00000 163,13 1 631,30 Vlastní Indiv

viz popis ve výkrese střech : 10 10,00000

456 76504Rpol D+M Revize záchytného systému kus 1,00000 4 393,65 4 393,65 Vlastní Indiv

viz popis ve výkrese střech : 1 1,00000

457 76505Rpol Ochrana střechy soused.objektu v průběhu 
stavby, proti poškození a značištění, dod.a 
mont.vč.demont

m2 75,00000 217,51 16 313,25 Vlastní Indiv

viz výkres střech : 3*12,5*2 75,00000

Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy.

Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové 

Dodávka a montáž kce pro zakrytí krytiny střechy sousedního objektu.
Uvažovat min.2x getextílii 300g/m3 + PE fólii + pomocnou dřevěnou kci.
Dodávka, montáž, demontáž a následná likvidace odpadu.
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

458 765312810R00Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do 
suti

m2 495,69500 70,15 34 773,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.krytina : 
10,3*16,2+10,3*9,8+9,5*9,2+8*10,3/2+7,5*9,5/2

+4 8*10 3/2+8 2*9 5/2

495,69000

459 765313112RS Krytina pálená, střech jednoduchých, z tašek 
režných

m2 376,00000 739,53 278 063,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

krytina valbové střechy (skladba S1, S2, S3) : 
376

376,00000

460 765313132RS Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás, z 
hřebenáčů režných

m 23,20000 913,53 21 193,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

hřeben střechy : 14,3+7,4+1,5 23,20000

461 765313142RS Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás, z 
hřebenáčů režných

m 14,00000 913,53 12 789,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

nároží střechy : 14 14,00000

462 765313162RS Zakončení štítu taškou pálenou okrajovou, z 
tašek režných

m 25,00000 266,45 6 661,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraje vikýřů : 2,5*10 25,00000

463 765313175R00Hák protisněhový kus 530,00000 29,36 15 560,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

protisněhové háky krytiny valbové střechy 
(skladba S1, S2, S3) : 376*1,4+3,6

530,00000

464 765313181R00Přiřezání a uchycení tašek drážkových m 135,90000 289,29 39 314,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

nároží, úžlabí, okraje, vikýře apod. : 
2,5*10+1,3*10+14*2+6+1,5*2+10,5+4+9,5+2,5+

24 2+10 2

135,90000

465 765313184RS Taška prostupová + nástavec odvětrání 
kanalizace, taška režná

kus 4,00000 750,40 3 001,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

odhad : 4 4,00000

466 765313185RS Taška prostupová + nástavec pro anténu, taška 
režná

kus 1,00000 467,64 467,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

1 1,00000

467 765313187R00Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm 
jednoduchá

m 61,60000 69,60 4 287,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraje střechy : 10,2+7,4+24,2+2,5+17,3 61,60000

468 765313188R00Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm m 61,60000 63,08 3 885,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraje střechy : 10,2+7,4+24,2+2,5+17,3 61,60000

469 765318861R00Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do 
suti

m 35,90000 48,40 1 737,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.hřebeny, nároží : 
14,3+1,1+7,4+13,1

35,90000

470 765799301R00Demontáž podstřešní fólie m2 495,69500 15,77 7 817,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha - stáv.pojistná fólie : 
10,3*16,2+10,3*9,8+9,5*9,2+8*10,3/2+7,5*9,5/2

+4 8*10 3/2+8 2*9 5/2

495,69000

471 765799311RL2Montáž fólie na krokve přibitím se slepením 
spojů, vč.podstřešní difúzní fólie

m2 460,00000 200,11 92 050,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

pojistná hydroizolace valbové střechy (skladba 
S1, S2, S3) : 376

376,00000

pojistná hydroizolace pultové střechy (skladba 
S4) - spodní : 29

29,00000

pojistná hydroizolace pultové střechy (skladba 
S5) : 55

55,00000

472 765901108R00Fólie podstřešní paropropustná pro 
plech.střechy

m2 29,00000 330,61 9 587,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

pojistná hydroizolace pultové střechy (skladba 
S4) - horní : 29

29,00000

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a 

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhového háku.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.
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Položkový soupis prací a dodávek
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

473 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 21,73412 108,21 2 351,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

474 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky t 65,20235 53,83 3 509,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

475 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,73412 162,59 3 533,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

476 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 412,94819 10,33 4 265,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

477 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21,73412 108,21 2 351,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

478 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 43,46823 53,83 2 339,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

479 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 21,73412 108,21 2 351,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

480 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 21,73412 26,64 579,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

481 979990105R00Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 21,73412 271,34 5 897,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

482 998765103R00Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 18,45511 1 086,45 20 050,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 188 710,21
483 76600Rpol T1 D+M Dřev.euro okno 100/200cm, 3křídlé, 

OS+OS+OS, izol.dvojsklo, vč.vnitř.parapetu a 
vnitř.žaluzie

kus 8,00000 29 711,54 237 692,32 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 8

8,00000

484 76601Rpol T1* D+M Dřev.euro okno 100/200cm,3křídlé, 
OS+OS+OS, izol.dvojsklo, 

vč.vnitř.parapetu,žaluzie a rolety

kus 3,00000 29 711,54 89 134,62 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 3

3,00000

485 76602Rpol T2 D+M Dřev.euro okno 100/180cm,3křídlé, 
OS+OS+OS, izol.dvojsklo, vč.vnitř.parapetu a 
vnitř.žaluzie

kus 5,00000 28 471,75 142 358,75 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 5

5,00000

486 76603Rpol T14 D+M Dřevěné euro okno 90/80cm, 1křídl. 
O+S, izol.dvojsklo, vč.vnitř.parapetu a 
el.ovládání

kus 3,00000 7 286,51 21 859,53 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 3

3,00000

487 76604Rpol T15 D+M Dřevěné euro okno 80/45cm, 1křídl. 
S, izol.dvojsklo,vč.el.ovládání a 

kus 2,00000 5 318,06 10 636,12 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

488 76605Rpol T16 D+M Dřevěné euro okno 80/45cm, 1křídl. 
S, izol.dvojsklo,vč.el.ovládání

kus 1,00000 5 318,06 5 318,06 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

489 76606Rpol T18 D+M Dřevěné okno 80/30cm, 1křídl., 
jednoduché sklo, vč.atyp kování

kus 1,00000 3 762,88 3 762,88 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

490 76607Rpol T19 D+M Dřevěné okno 60/30cm, 1křídl., 
jednoduché sklo, vč.atyp kování

kus 1,00000 3 425,75 3 425,75 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

491 76608Rpol T23 D+M Dřevěné vstupní dveře 115/265cm, 
1křídl., bezpeč.izol.dvojsklo, vč.fix.nadsvětlíku a 
kování

kus 1,00000 41 761,47 41 761,47 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

Včetně vnitřního parapetu.
Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně vnitřního parapetu.
Včetně vnitřní lamelové žaluzie.
Včetně předokenních rolet

Včetně vnitřního parapetu.
Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně svislého madla.
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

492 76609Rpol T24 D+M Dřevěná venk.okenice 100/265cm, 
2křídl., masivní dub, vč.nátěrů a kování

kus 1,00000 30 026,93 30 026,93 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

493 76610Rpol T25 D+M Dřevěná vstupní stěna 220/270-
305cm, bezpeč.izol.dvojsklo, vč.fix.nadsvětlíku 
a kování

kus 1,00000 68 297,40 68 297,40 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

494 76611Rpol T26 D+M Dřevěná vstupní stěna 220/270-
305cm, bezpeč.izol.dvojsklo, vč.fix.nadsvětlíku 
a kování

kus 1,00000 85 774,14 85 774,14 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

495 76612Rpol T27 D+M Dřevěná venk.okenice 200/270-
305cm, 2křídl., masivní dub, vč.nátěrů a kování

kus 2,00000 39 836,52 79 673,04 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

496 76613Rpol T28 D+M Dřevěná venk.okenice 282/264cm, 
4křídl., masivní dub, vč.nátěrů a kování

kus 1,00000 52 484,59 52 484,59 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

497 76614Rpol T29 D+M Dřevěná vstupní stěna 220/270-
305cm, bezpeč.izol.dvojsklo, vč.fix.nadsvětlíku 
a kování

kus 1,00000 89 352,14 89 352,14 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

498 76615Rpol T30 D+M Dřevěná vnitřní stěna 260/240cm, 
bezpeč.sklo, vč.fix.nadsvětlíku a kování

kus 1,00000 126 

774,33

126 774,33 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

499 76616Rpol T45 D+M Dřevěné vnitřní dveře 120/197cm, 
plné, 2křídlé 95+25cm, vč.obložk.zárubně a 

kus 1,00000 24 067,52 24 067,52 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

500 76617Rpol T48 D+M Dřevěné vnitřní dveře 135/197cm, 
plné, 2křídlé 
95+40cm,vč.oblož.zárubně+kování,EW30 DP3-

kus 1,00000 28 331,63 28 331,63 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

501 76618Rpol T49 D+M Dřevěné vnitřní dveře 135/197cm, 
plné, 2křídlé 95+40cm, vč.obložk.zárubně a 

kus 1,00000 24 067,52 24 067,52 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

502 76619Rpol T58 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování

kus 2,00000 12 426,19 24 852,38 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

503 76620Rpol T60 D+M Dřevěné vnitřní dveře 95/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování

kus 1,00000 15 662,70 15 662,70 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

504 76621Rpol T63 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování, 
EW30 DP3-C

kus 2,00000 17 398,28 34 796,56 Vlastní Indiv

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně nápisu "Městská knihovna".

Včetně oboustranného nerez madla - 1x svislé, 3x vodorovné. Včetně 2ks samozavíračů.

Včetně svislého madla.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

505 76622Rpol T64 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.kování

kus 5,00000 12 426,19 62 130,95 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 5

5,00000

506 76623Rpol T66 D+M Dřevěné vnitřní dveře 70/197cm, 
1křídl., vč.kování

kus 4,00000 7 075,83 28 303,32 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 4

4,00000

507 76625Rpol T67 D+M Dřevěné vnitřní dveře 70/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.háčku a kování

kus 5,00000 7 097,07 35 485,35 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 5

5,00000

508 766260Rpol T68 D+M Dřevěné vnitřní dveře 60/197cm, 
1křídl., vč.kování

kus 1,00000 7 097,07 7 097,07 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  : 1 1,00000

509 766261Rpol T71 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování

kus 4,00000 16 993,72 67 974,88 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 4

4,00000

510 76626Rpol T72 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování, 

kus 1,00000 15 460,42 15 460,42 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

511 76627Rpol T73 D+M Dřevěné vnitřní dveře 95/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování, 
EW30 DP3-C

kus 2,00000 18 005,13 36 010,26 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

512 76628Rpol T74 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování, 
EW30 DP3-C

kus 2,00000 16 993,72 33 987,44 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

513 76629Rpol T75 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.háčku a kování

kus 1,00000 7 151,68 7 151,68 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

514 76630Rpol T82 D+M Dřevěné svlakové dveře 100/195cm, 
masiv dub, vč.ocel.závěsů a petlice

kus 2,00000 25 731,15 51 462,30 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

515 76634Rpol T85A D+M Dřevěné vnitřní dveře 95/197cm, 
plné,42dB, EW30 DP3-C, vč.dřev.zárubně a 
kování

kus 2,00000 66 992,35 133 984,70 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
Požadovaný akustický útlum T85A + T85B = min.65dB.
Požadovaná požární odolnost komplet dveří jako celku T85A + T85B = EW30 DP3-C.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

516 76635Rpol T85B D+M Dřevěné vnější dveře 95/197cm, 
plné, EW30 DP3-C, vč.dřev.zárubně a kování

kus 2,00000 66 992,35 133 984,70 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

517 76636Rpol T87 D+M Laminátová deska dl.1,2m, š.60cm, 
tl.40mm, pro osazení nerez umyvadla, 
vč.ocel.kotev.profilů

kus 1,00000 11 185,33 11 185,33 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

518 76637Rpol T88 D+M Laminátová deska dl.3m, š.60cm, 
tl.40mm, pro osazení 2 nerez 
umyvadel,vč.ocel.kotev.profilů

kus 1,00000 20 429,41 20 429,41 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

519 76638Rpol T89 D+M Laminátová deska dl.2,2m, š.60cm, 
tl.40mm, pro osazení 2 nerez 
umyvadel,vč.ocel.kotev.profilů

kus 2,00000 15 252,72 30 505,44 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

520 76639Rpol T96 D+M Průběžné dřevěné madlo schodiště, 
masiv.dub+nátěr, vč.ocel.kotev.profilů

m 60,00000 1 941,26 116 475,60 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 60

60,00000

521 76640Rpol T104 D+M Sklápěcí převinovací stolek, 
zavěšený na sdk stěnu, provedení dřevo

kus 2,00000 11 185,33 22 370,66 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 2

2,00000

522 76641Rpol T111 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.kování

kus 1,00000 13 300,05 13 300,05 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

523 76642Rpol T113 D+M Sestava sanitár.příček 
190+170/215cm, vč.2ks dveří 60/197cm, 
vč.kotvení

kus 1,00000 46 035,49 46 035,49 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

524 76643Rpol T130 D+M Dřevěné okno 120/60cm pevné, 
zasklení bezpečnostním akustickým dvojsklem

kus 1,00000 5 546,44 5 546,44 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

525 76644Rpol T131 D+M Vstupní dřevěné dveře 115/250cm 
prosklené, izol.bezpečnost.dvojsklo, vč.kování, 
svis madla

kus 1,00000 35 540,75 35 540,75 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

526 76645Rpol T132 D+M Venkovní dřev.okenice 100/250cm, 
2křídl., vč.kování, dřev.masiv

kus 1,00000 30 026,93 30 026,93 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce truhlářských 
výrobků : 1

1,00000

527 998766202R00Přesun hmot pro truhlářské kce v objektech 
výšky do 12 m

% 21 

845,59550

0,19 4 150,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 272 002,36
528 14588Rpol Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235 160 x 

6,3mm

t 0,17580 52 201,83 9 177,08 Vlastní Indiv

sloup OS1 : 

jackl 160/1606,3 : 0,15983*1,1 0,18000

529 15402Rpol Profil trapézový 40/182x0,75mm Aluzink m2 225,00000 483,95 108 888,75 Vlastní Indiv

strop nad 1NP : 

Včetně okopného plechu.
Požadovaný akustický útlum T85A + T85B = min.65dB.
Požadovaná požární odolnost komplet dveří jako celku T85A + T85B = EW30 DP3-C.

Včetně okopného plechu.

Zvukový útlum okna jako celku 32dB.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

trapéz.plech 40/182/0,75mm : 65,04*1,2 78,05000

dopočet na celé m2 : 0,952 0,95000

strop nad 2NP : 

trapéz.plech 40/182/0,75mm : 121,2*1,2 145,44000

dopočet na celé m2 : 0,56 0,56000

530 76701Rpol Z13 Ocelová mříž před okno 80/30cm, 
vč.kotvení, vč.nátěru

kus 1,00000 861,33 861,33 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce zámečnických 
výrobků : 1

1,00000

531 76702Rpol Z14 Ocelová mříž před okno 60/30cm, 
vč.kotvení, vč.nátěru

kus 1,00000 1 037,51 1 037,51 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce zámečnických 
výrobků : 1

1,00000

532 76703Rpol Z16 Ocelová bezpečnostní lamel.roleta 
140/240cm, vč.garnýže, vodících profilů a 
servopohonů

kus 3,00000 51 157,80 153 473,40 Vlastní Indiv

viz podrobný popis v tabulce zámečnických 
výrobků : 3

3,00000

533 76704Rpol Z23 D+M Ocelová zárubeň 80/197cm, zdivo 
tl.125mm, vč.nátěru

kus 4,00000 2 153,33 8 613,32 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 4

4,00000

534 767051Rpol Z24 D+M Ocelová zárubeň 70/197cm, zdivo 
tl.100mm, vč.nátěru

kus 3,00000 2 153,33 6 459,99 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 3

3,00000

535 76705Rpol Z25 D+M Ocelová zárubeň 70/197cm, zdivo 
tl.100mm, vč.nátěru

kus 6,00000 2 153,33 12 919,98 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 6

6,00000

536 76706Rpol Z27 D+M Ocelová zárubeň 80/197cm, zdivo 
tl.150mm, vč.nátěru,

kus 1,00000 2 153,33 2 153,33 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 1

1,00000

537 76707Rpol Z28 D+M Ocelová zárubeň 80/197cm, zdivo 
tl.100mm, vč.nátěru,

kus 1,00000 2 153,33 2 153,33 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 1

1,00000

538 76708Rpol Z29 D+M Ocelová zárubeň 95/197cm, zdivo 
tl.150mm, vč.nátěru

kus 1,00000 2 153,33 2 153,33 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 1

1,00000

539 76709Rpol Z33 D+M Atypická nerez + skleněná kce v 2NP 
- 4NP, dle popisu a nákresu v tabulce 
zámeč.prvků

kus 3,00000 29 243,90 87 731,70 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 3

3,00000

540 76710Rpol Z38 D+M Ocelové prvky zábradlí a dřev.madla, 
schodiště z 1PP do 4NP

sest

av

1,00000 76 164,65 76 164,65 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 1

1,00000

541 76711Rpol Z48 D+M Skládací půdní schůdky 110/70cm, 
zateplené, EW15 DP3

kus 1,00000 16 193,44 16 193,44 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 1

1,00000

542 76712Rpol Z80 D+M Ocelové nerez madlo schodiště, 
pr.40mm, vč.kotvení a povrch.úpravy

m 5,00000 7 449,64 37 248,20 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických prvků  
: 5

5,00000

543 767392113R00Montáž krytiny střech, tvar. plechem, 
přistřelením

m2 186,24000 421,96 78 585,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 1NP : 

trapéz.plech 40/182/0,75mm : 18,24+46,8 65,04000

strop nad 2NP : 
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

trapéz.plech 40/182/0,75mm : 121,2 121,20000

544 76751Rpol D+M Podmaltování expandující maltou  - sloup 
OP1, pod úhelníky 160/160/14mm celoplošně

m 3,74000 358,89 1 342,25 Vlastní Indiv

OP1 - úhelníky L 160/160/14 : 1,7+2,04 3,74000

545 76752Rpol D+M Lepená kotva M12 kus 4,00000 304,51 1 218,04 Vlastní Indiv

sloup OS1 : 2*2 4,00000

546 767995104R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 
kg

kg 38,16000 78,30 2 987,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U 22 - U 100 : 38,16 38,16000

547 767995105R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
100 kg

kg 59,20000 76,13 4 506,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

U2 - U140 : 59,2 59,20000

548 767995106R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
250 kg

kg 3 

565,58000

73,95 263 674,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

opásání sloupu OP1 : 
L 100/100/10 : 204 204,00000

L 160/160/14 : 57,63+69,16 126,79000

pásovina 50/6 : 8,26+12,27 20,53000

spoj.materiál : 15 15,00000

sloup OS1 : 

jackl 160/160/6,3 : 159,83 159,83000

pásovina 300/10 : 9,42 9,42000

spoj.materiál : 20 20,00000

strop nad 2NP : 

U1 - I 240 : 372,72 372,72000

U2 - I 280 : 1111,28 1 

U4 - IPE 240 : 1022,31 1 

U8 - I 180 : 503,7 503,70000

549 767995107R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
500 kg

kg 9 

300,80000

59,82 556 373,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

zesílení nosníků N1 a N2 : 
pásovina 250/25 : 3336,25*2 6 

pásovina 45/20 : 480,76*2 961,52000

pásovina 25/20 : 267,24*2 534,48000

spoj.materiál : 120 120,00000

3NP : 

U1 - U 280 : 712,3 712,30000

ostatní prvky : 300 300,00000

550 13222760 Tyč ocelová plochá jakost S235  25x20 mm t 0,58790 45 676,60 26 853,27 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

zesílení nosníků N1 a N2 : 
pásovina 25/20 : 0,53448*1,1 0,59000

551 13226754 Tyč ocelová plochá jakost S355  45x20 mm t 1,05770 45 676,60 48 312,14 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

zesílení nosníků N1 a N2 : 
pásovina 45/20 : 0,96152*1,1 1,06000

552 13227702 Tyč ocelová plochá jakost S235  50x6 mm t 0,02260 45 676,60 1 032,29 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

opásání sloupu OP1 : 
pásovina 50/6 : 0,02053*1,1 0,02000

553 13331838 Úhelník rovnoramenný L jakost S235 
100x100x10 mm

t 0,22440 45 676,60 10 249,83 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

opásání sloupu OP1 : 
L 100/100/10 : 0,204*1,1 0,22000

554 13384425 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235 t 0,04200 41 326,45 1 735,71 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U 22 - U 100 : 0,03816*1,1 0,04000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

555 13384435 Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli S235 t 0,06510 41 326,45 2 690,35 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

U2 - U140 : 0,0592*1,1 0,07000

556 13432590 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 
160x160x14 mm

t 0,13950 45 676,60 6 371,89 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

opásání sloupu OP1 : 
L 160/160/14 : 0,12679*1,1 0,14000

557 13480910 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 t 0,55410 41 543,96 23 019,51 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U8 - I 180 : 0,5037*1,1 0,55000

558 13480925 Tyč průřezu I 240, hrubé, jakost oceli S235 t 0,41000 41 543,96 17 033,02 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U1 - I 240 : 0,37272*1,1 0,41000

559 13480935 Tyč průřezu I 280, hrubé, jakost oceli S235 t 1,22240 41 326,45 50 517,45 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U2 - I 280 : 1,11128*1,1 1,22000

560 13482725 Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 t 1,12450 41 326,45 46 471,59 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

strop nad 2NP : 

U4 - IPE 240 : 1,02231*1,1 1,12000

561 13483435 Tyč průřezu U 280, hrubé, jakost oceli S235 t 0,78350 41 326,45 32 379,27 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

U1 - U 280 : 0,7123*1,1 0,78000

562 13522534 Ocel široká jakost S235 JRG2  250x25  mm t 7,33980 68 514,91 502 885,74 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

zesílení nosníků N1 a N2 : 
pásovina 250/25 : 6,6725*1,1 7,34000

563 13530820 Ocel široká jakost S235 JRG2  300x10 mm t 0,01040 68 514,91 712,56 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

sloup OS1 : 

pásovina 300/10 : 0,00942*1,1 0,01000

564 55399994.A Kotvy, úhelníky, atyp. prvky kg 500,50000 87,00 43 543,50 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

opásání sloupu OP1 : 
spoj.materiál : 15*1,1 16,50000

zesílení nosníků N1 a N2 : 
spoj.materiál : 120*1,1 132,00000

sloup OS1 : 

spoj.materiál : 20*1,1 22,00000

ostatní prvky : 300*1,1 330,00000

565 998767202R00Přesun hmot pro zámečnické konstrukcev 
objektech výšky do 12 m

% 22 

477,26910

1,08 24 275,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 274 358,48
566 59702Rpol Dlažba keramická slinutá 600x600x10mm R10, 

odolnost PEI 5, vhodná pro vlhké prostory
m2 215,00000 341,05 73 325,75 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba P28 : 4,13*1,08 4,46000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

skladba P37 : 11,72*1,08 12,66000

2NP : 

skladba P36 : 33,92*1,08 36,63000

skladba P32 : 26,61*1,08 28,74000

sokl (řezaný) : 2 2,00000

skladba P35 : 6,58*1,08 7,11000

skladba P08 - mezipodesty : 3,95*1,08 4,27000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

3NP : 

skladba P07 : 29,16*1,08 31,49000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

sokl (řezaný) : 4 4,00000

skladba P08 - mezipodesta : 5,6875*1,08 6,14000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

skladba P02 : 33,08*1,08 35,73000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

skladba P05 : 11,24*1,08 12,14000

sokl (řezaný) : 2 2,00000

skladba P06 : 14,22*1,08 15,36000

sokl (řezaný) : 2 2,00000

dopočet na celé m2 : 0,1432 0,14000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21*1,08 4,55000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

dopočet na celé m2 : 1-0,4113 0,59000

567 59704Rpol Dlažba keramická mrazuvzdorná 
600x600x10mm R10, odolnost PEI 5, vhodná 
pro vlhké prostory

m2 26,00000 341,05 8 867,30 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba P30 : 18,5325*1,15 21,31000

sokl (řezaný) : 4 4,00000

dopočet na celé m2 : 0,6876 0,69000

568 771101210R00Penetrace podkladu pod dlažby, vč.dodávky m2 203,01000 30,02 6 094,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto keram.dlažby : 184,4775+18,5325 203,01000

569 771475014RV Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 
cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty

m 145,85000 199,11 29 040,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P28 : 3,35*2+1,2-1+0,45*2 7,80000

skladba P30, P31 : 9,5*2+3+0,65*2-0,95-

2,65+0,45+6,65+6,2+3+0,2+0,25*7-0,9-0,95-

1 2+0 5

35,40000

2NP : 

skladba P32 : 9,15*2+2,85*2-1,2-1,4-2,6-0,9*2-

0,95

16,05000

skladba P08 : 1,4*4 5,60000

3NP : 

skladba P07 : 8,6+1,4+6,3+3+7+3,35+1,5 31,15000

skladba P08 : 3,25+1,6*2+0,3*3 7,35000

skladba P02 : 2,15*2+2,65*2-0,8*3 7,20000

skladba P05 : 7,5+7,55+1,6+1,25-0,95 16,95000

skladba P06 : 5,75+5,8+1,4+1,9-0,9 13,95000

4NP : 

skladba P09, P10 : 1,1+2,65+1,6-0,95 4,40000

570 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 145,85000 35,02 5 107,67 RTS 20/ I RTS 20/ I

145,85 145,85000

571 771575118RV Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, 
vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty

m2 184,47750 585,31 107 976,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P28 : 4,13 4,13000

skladba P37 : 3,04+5,77+1,26+1,65 11,72000

2NP : 

skladba P32 : 26,61 26,61000

skladba P35 : 6,58 6,58000

skladba P36 : 6,24+7,14+4,99+14,02+1,53 33,92000

skladba P08 - mezipodesty : 1,4*1,4*2 3,92000

3NP : 
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Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

skladba P02 : 33,08 33,08000

skladba P05 : 11,24 11,24000

skladba P06 : 2,98+11,24 14,22000

skladba P07 : 29,16 29,16000

skladba P08 - mezipodesta : 3,25*1,75 5,69000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21 4,21000

572 771575118RV Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, 
vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty

m2 18,53250 585,31 10 847,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30 : 48,54-30,0075 18,53000

573 771577843R00Podlahový profil dilatační výšky 10 mm, 
vč.dodávky

m 16,65000 355,19 5 913,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,95+0,7*2 2,35000

2NP : 0,9+0,95+0,8*2+0,7*5 6,95000

3NP : 0,95+0,9+0,8*6+0,7 7,35000

574 771578011R00Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky m 266,63000 80,04 21 341,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

keram.sokl : 7,8+35,4 43,20000

spoj ker.dlažba/ker.obklad : 2,15*2+1,65*2-
0,8+1,1*4+1*2+1,8*6-0,7*5

20,50000

2NP : 

keram.sokl : 21,65 21,65000

spoj ker.dlažba/ker.obklad : 
2,35*2+1,9*2+0,75*2+1,65*2+1,45*2-0,7*2-

0 8+1 4*4+0 9*4-0 7*2*0 3

22,78000

2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,7*2+1,5*2-0,8-0,7*2 16,80000

5,4+5,25+2,75+2,3-0,8-0,9+0,6*2-0,7 14,50000

3NP : 

keram.sokl : 76,6 76,60000

spoj ker.dlažba/ker.obklad : 
1,15*2+2,25+2,35+0,9*2+1,65*2+1,75+1,85*2+

1 9+3 05+3 3+3*2

31,70000

3,05*4+1,9*2+2,75*2-0,8*7-0,7*2 14,50000

4NP : 

keram.sokl : 4,4 4,40000

575 771579790R00Příplatek za diagonální kladení m2 30,00750 50,03 1 501,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P30 : 9,5*3+0,6*2,85-0,45*0,45 30,01000

576 771579791R00Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 23,79000 50,03 1 190,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P37 : 3,04+1,26+1,65 5,95000

skladba P28 : 4,13 4,13000

2NP : 

skladba P36 : 4,99+1,53 6,52000

3NP : 

skladba P06 : 2,98 2,98000

4NP : 

skladba P09, P10 : 4,21 4,21000

577 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 
m

t 5,79832 543,77 3 152,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 772 Kamenné  dlažby 297 697,61
578 772231302R00Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 m 73,40000 578,57 42 467,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P8 : 

schodiště z 2NP do 3NP : 

Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm.
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

nášlapy : 1,4*34 47,60000

skladba P9 : 

schodiště z 3NP do 4NP : 
nášlapy : 1,4*12+1,5*6 25,80000

579 772231413R00Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami 
tl.3 cm

m 73,40000 392,60 28 816,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P8 : 

schodiště z 2NP do 3NP : 
podstupnice : 1,4*34 47,60000

skladba P9 : 

schodiště z 3NP do 4NP : 
podstupnice : 1,4*12+1,5*6 25,80000

580 772512121R00Dlažba z kamene do tl. 3 
cm,diagonál.pravoúhl,TM

m2 30,00750 1 033,16 31 002,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P31 : 9,5*3+0,6*2,85-0,45*0,45 30,01000

581 998772102R00Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 
m

t 10,50600 543,77 5 712,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

582 58381366 Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm 
žula

m2 35,00000 1 291,45 45 200,75 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba P31 : 30,0075*1,15 34,51000

dopočet na celé m2 : 0,4914 0,49000

583 58387884.A Nástupnice žula tryskaná tl. 3 cm š. do 37 cm, 
protiskluznost R9

m 74,00000 1 425,76 105 506,24 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P8 : 

schodiště z 2NP do 3NP : 
nášlapy : 48 48,00000

skladba P9 : 

schodiště z 3NP do 4NP : 
nášlapy : 26 26,00000

584 58387897.A Podstupnice žula tryskaná  tl. 3 cm  do 200 cm m 74,00000 526,91 38 991,34 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P8 : 

schodiště z 2NP do 3NP : 
podstupnice : 48 48,00000

skladba P9 : 

schodiště z 3NP do 4NP : 
podstupnice : 26 26,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové 477 375,99
585 28401Rpol Podlahovina vysoce zátěžová vinylová tl.3mm, 

čtverce 500/500mm, dle popisu v TZ
m2 440,00000 618,86 272 298,40 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba P27 : 145,76*1,07 155,96000

dopočet na celé m2 : 1-0,9632 0,04000

2NP : 

skladba P33 : 110,2*1,07 117,91000

dopočet na celé m2 : 0,086 0,09000

3NP : 

skladba P01 : 107,69*1,07 115,23000

dopočet na celé m2 : 0,7717 0,77000

Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm.

Montáž kamenné dlažby hutné (o objemové hmotnosti od 2000 - 3000 kg.m-3 žula, mramor, 
granodiorit, syenit, andezit, travertin atd.) pravoúhlé diagonálně, dodávka a montáž šedého tmele a 
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Cení
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soustava 

/ platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

skladba P03 : 36,5*1,07 39,05000

dopočet na celé m2 : 0,945 0,95000

skladba P04 : 8,6*1,07 9,20000

dopočet na celé m2 : 0,798 0,80000

586 28402Rpol Lišta soklová v.60mm k vinylu, systémová lišta 
s HDF jádrem, dle popisu v TZ

m 287,12250 77,49 22 249,12 Vlastní Indiv

1NP : 125,8*1,05 132,09000

2NP : 85,55*1,05 89,83000

3NP : 62,1*1,05 65,20000

587 69701Rpol Koberec vpichovaný zátěžový tl.5,5m, plně 
impregnovaný, dle popisu v TZ

m2 57,00000 466,99 26 618,43 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 

skladba P33 : 50*1,08 54,00000

sokl (řezaný) : 24*0,1*1,1 2,64000

dopočet na celé m2 : 0,36 0,36000

588 776101121R00Provedení penetrace podkladu m2 458,75000 15,50 7 110,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P27 : 

45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+15

17

145,76000

2NP : 

skladba P33 : 18,12+136,88+5,2 160,20000

3NP : 

skladba P01 : 107,69 107,69000

skladba P03 : 36,5 36,50000

skladba P04 : 8,6 8,60000

589 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z 
PVC

m 218,35000 4,89 1 067,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

pozn.1-01 : 

2,75*2+3,2*2+3,3*2+4,45+4,8+5,5+5,65*2+5,75-

1 1-2*2-1 5*2-0 6+0 9*2

43,40000

0,65*2+7,3*2+2,35*2-0,8+6*2+3,2*2-

0,8+3,25*2+3,5*2-0,8*2-0,7

48,60000

9*2+6,25+5,6-1,2+0,6*2 29,85000

2NP : 

pozn.2-01 : 9,15*2+22,5+20,7+8,4+1,85+6,75-

1,45-0,9-0,8-1,25-2,6+25

96,50000

590 776421100R00Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 273,45000 77,49 21 189,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 5,65*2+5,5+5,75+2,75*2+3,2*2+0,65*2-

2*2-0,9*2+0,75*2+6,45*2+2,35

46,70000

2,05+3,95*2+3,3+3-0,95*2+3,3+3,35+2,8*2-

0,95*2+3,25*2+3,6*2-0,8-0,9

36,70000

3,15*2+5,65*2-0,8*2+8,55*2+6,3+5,8+0,45*2-

0,9-0,8-1*3+0,5*2

42,40000

2NP : 12,25+13+6,8+1,05-

2,6+0,1*2+3,35*2+1,6*2-0,9+6,7*2+4,15+4,75

62,00000

-1,2*2+0,65*2+2,7*2+2,75+6,5*2+2,1+1,8-

0,9*2+0,4*2-1,2+0,9*2

23,55000

3NP : 1,9*2+3,5*2+2,75*4-0,9*2-

1,35*3+11,2+9,1+10,6+11,25+0,2*20

62,10000

591 776431010R00Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na 
lištu

m 24,00000 51,66 1 239,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P33 : 9+9,55+5,45 24,00000

592 776511820R00Odstranění PVC a koberců lepených s 
podložkou

m2 347,59000 37,52 13 041,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

Včetně soklové lišty.
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SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

pozn.1-01 : 

55,08+15,79+16,98+10,77+46,75+18,34

163,71000

2NP : 

pozn.2-01 : 157,86+26,02 183,88000

593 776521200R00Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV 
(vinyl)

m2 408,75000 170,47 69 679,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba P27 : 

45,9+15,79+10,77+14,96+7,14+18,9+17,13+15

17

145,76000

2NP : 

skladba P33 : 18,12+136,88+5,2-50 110,20000

3NP : 

skladba P01 : 107,69 107,69000

skladba P03 : 36,5 36,50000

skladba P04 : 8,6 8,60000

594 776572100R00Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 50,00000 113,65 5 682,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P33 : 50 50,00000

595 776981113RU Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin, 
profil na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm

m 31,25000 258,29 8 071,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,7+0,95*2+0,9+2+0,8*2+0,9*2+3+0,9 12,80000

2NP : 1,2*2+0,9+0,95+0,9+2,4+5,4+0,9 13,85000

3NP : 0,95+1,35*2+0,95 4,60000

596 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,34759 108,21 37,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

597 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,34759 162,59 56,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

598 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,60421 10,33 68,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

599 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,34759 108,21 37,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

600 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,69518 53,83 37,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

601 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,34759 108,21 37,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

602 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,34759 26,64 9,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

603 979990181R00Poplatek za skládku suti - PVC podlahová t 0,34759 1 086,99 377,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

604 998776102R00Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 
12 m

t 2,58729 8 156,54 21 103,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

605 24696906.A Nátěr základní penetrační pro savý podklad kg 95,00000 77,49 7 361,55 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

penetrace - 0,2kg/m2 : 458,75*0,2 91,75000

dopočet na celé balení - 5kg : 95-91,75 3,25000

Díl: 781 Obklady keramické 481 156,20
606 59701Rpol Mozaika keramická 23x23x6mm, plato 

300/300mm, dle popisu v TZ

m2 288,00000 787,62 226 834,56 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 56,285*1,08 60,79000

2NP : 116,3345*1,08 125,64000

3NP : 93,505*1,08 100,99000

dopočet na celé m2 : 1-0,4145 0,59000

607 781101210RT2Penetrace podkladu pod obklady, 

vč.penetračního nátěru
m2 266,12450 30,02 7 989,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.obklady : 266,1245 266,12000

608 781485122RT1Obklad vnitř.mozaika keramická do 
20x20mm,tm.flexi, včetně flexibilního lepidla a 
spár.hmoty

m2 266,12450 890,48 236 978,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.04  : (1,6*2+1,55*2)*2,1-0,8*2+2,1*0,7*2 14,57000

m.č.112 - 1.14  : 
(3,25*2+3,3*2+0,9*2+1,55*2+2*2+0,9*2-0,7*4-

0 6*2)*2 1

41,58000

0,9*0,15 0,14000

2NP : 
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

m.č.2.09  : 
(2,35*2+1,4*2+1,85*2+1,65*2+0,8*2)*2,1-

0 7*2*2-0 8*2+1 25*0 25

29,72000

m.č.2.10  : 
(2,6*2+1,9*2+0,9*4+1,45*2+1,4*2)*2,1-0,7*2*4-

0 8*2+0 9*0 2

31,41000

m.č.2.11  : (2,35*2+1,75*2+1,5*2+0,9*2)*2,1-
0,8*2-0,7*2*2+0,9*0,2

23,08000

m.č.2.13  : (1,71*2+0,9*2)*2,1-0,7*2 9,56000

m.č.2.12 : (0,9+1,3)*2,1 4,62000

m.č.2.14  : (2,1+1,8+2,7+2,8)*2,1-0,9*2 17,94000

3NP : 

m.č.3.06 : 
(2,7*2+1,9*2+3+2,1*2)*2,1+0,8*1,9*2+3*1,75-

0 8*2*3+1 9*0 2

38,31000

m.č.3.07 : 
(2,25*2+1,65+0,9+0,95+1,1+1*2)*2,1+0,8*1,9*6

+(3 05*2+1 65+0 9)*1 75

47,57000

-0,8*2*3-0,7*2*2+0,9*0,3 -7,33000

m.č.3.08 : 
(1,15+2,05+1,45)*2,1+0,8*1,9*2+1,15*1,75-

13,22000

m.č.3.03 : (1,7+0,6*2)*0,6 1,74000

609 781489710R00Příplatek mozaika, za plochu do 2 m2 m2 1,74000 50,03 87,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

m.č.3.03 : (1,7+0,6*2)*0,6 1,74000

610 781489711R00Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2 m2 23,27200 50,03 1 164,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.13 : (0,9*2+1,55*2)*2,1-0,6*2 9,09000

2NP : 

m.č.2.13  : (1,71*2+0,9*2)*2,1-0,7*2 9,56000

m.č.2.12 : (0,9+1,3)*2,1 4,62000

611 781497121RS Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro 
tloušťku obkladu 6 mm

m 35,25000 160,09 5 643,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.04  : 2,1*2 4,20000

m.č.112 - 1.14  : 0,9+2,1*3 7,20000

2NP : 

m.č.2.09  : 1,25+2,1*3 7,55000

m.č.2.10  : 2,1*2+0,9 5,10000

m.č.2.11  : 2,1+0,9 3,00000

m.č.2.12 : 2,1*2 4,20000

3NP : 

m.č.3.06 : 1,9 1,90000

m.č.3.07 : 0,9 0,90000

m.č.3.03 : 0,6*2 1,20000

612 998781102R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 
12 m

t 4,52308 543,77 2 459,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 307 791,88
613 783201811R00Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 

oškrábáním
m2 298,27200 121,80 36 329,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.ocel.nosníky N1, N2 : 298,27000

614 783201821R00Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 
opálením

m2 298,27200 152,26 45 414,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.ocel.nosníky N1, N2 : 298,27000

615 783226100R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 767,15700 135,94 104 287,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

opásání sloupu OP1 : 
L 100/100/10 : 13,6*0,42 5,71000

L 160/160/14 : (1,7+2,04)*0,67 2,51000
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

pásovina 50/6 : (3,5+5,2)*0,12 1,04000

spoj.materiál : 1 1,00000

zesílení nosníků N1 a N2 : 
pásovina 250/25 : 68*0,55*2 74,80000

pásovina 45/20 : 68*0,13*2 17,68000

pásovina 25/20 : 68*0,09*2 12,24000

spoj.materiál : 5 5,00000

sloup OS1 : 

jackl 160/160/6,3 : 5,31*0,64 3,40000

pásovina 300/10 : 0,4*0,62 0,25000

spoj.materiál : 1 1,00000

1NP - ocel.překlady : 
IPE 100 : (5,2+2,8)*0,4 3,20000

IPE 120 : (20,4+4,8)*0,48 12,10000

IPE 140 : 19,2*0,56 10,75000

IPE 160 : 4,2*0,64 2,69000

IPE 220 : 20,8*0,88+5,5*0,88 23,14000

IPE 240 : 45,6*0,96 43,78000

strop nad 2NP : 

U 22 - U 100 : 1,8*0,8 1,44000

U1 - I 240 : 10,3*0,96 9,89000

U2 - I 280 : 11,6*1,12 12,99000

U4 - IPE 240 : 33,3*0,96 31,97000

U8 - I 180 : 23*0,72 16,56000

U13 - I 100 : 8*0,4 3,20000

I 180 : 3,4*0,72 2,45000

I 220 : (10,2+10,4)*0,88 18,13000

I 140 : (2+10,4)*0,56 6,94000

I 240 : (58+3,5+4,6)*0,96 63,46000

I 300 : 11*1,2 13,20000

stáv.ocel.nosníky N1, N2 : 298,27000

2NP - ocel.překlady : 
I 120 : (8,4+8)*0,48 7,87000

I 180 : (14+7,95+12)*0,72 24,44000

I 220 : 6,2*0,88 5,46000

I 240 : 9,9*0,96 9,50000

3NP : 

U1 - U 280 : 8,5*2*1,12 19,04000

U2 - U140 : 1,84*0,56*2 2,06000

616 783782413R00Nátěr tesařských konstrukcí fungicidní, 3x m2 854,04200 84,83 72 448,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 

pozn.3-12 : 

stáv.rákosníky - odhad : 21,5*14,75+8,2*0,4/2-
5*2,75

305,01000

stáv.stropní trámy - odhad : 305,015*1,8 549,03000

617 783812130R00Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x m2 85,27500 324,09 27 636,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.06 : (4,7*2+3,25*2+0,3*2)*1,5-
0,95*1,5+0,35*1,5*2

24,38000

m.č.1.16 : (3,05+5+3,1+1,65+2,3+1,6+1,35)*1,5-
1,4*1,5-0,7*1,5+1,5*0,4*4

26,32000

2NP : 

Vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek pro sanaci řeziva, krovů atd. napadeného 
dřevokazným hmyzem (např.tesařík, červotoč) a pro následnou impregnaci dřeva. Přípravek 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. 
Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 30 g/m2.
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S: 2018/094

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt A

SO 01 - objekt A

m.č.2.08 : (3,15*2+1,65*2)*1,5-0,8*1,5*3-
0,95*1,5-1,4*1,5+0,7*1,5*2

9,38000

m.č.2.17 : (3,05+5,2+3,15+1,6*2+2,3)*1,5-
0,7*1,5*2-1,4*1,5+1,5*0,45*6

25,20000

618 783812190R00Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 85,27500 73,95 6 306,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

85,275 85,28000

619 783851213R00Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 2x tmel m2 10,30500 400,21 4 124,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

sokl schodišť : 
z 1PP do 1NP : (4,1*2+2,8*2+16*0,2*2)*0,1 2,02000

z 1NP do 2NP : 2,77000

z 2NP do 3NP : 

(2,55*2+2,25*2+1,75*4+1,5+3,1+1,4*2+34*0,2*

2)*0 1

3,76000

z 3NP do 4NP : 

(3,15*2+1,4*2+1,65+17*0,2*2)*0,1

1,75000

620 783851217R00Nátěr epoxidový stěn, napuštění m2 10,30500 100,05 1 031,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

10,305 10,30000

621 783897131R00Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 2x m2 56,92000 179,44 10 213,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

1PP - cihelná dlažba : 
7,4+10,52+15,25+6,25+17,5

56,92000

Díl: 784 Malby 202 509,28
622 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 3 16,31 51 676,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk : 

33,19+45,64+3,92+99,35+28,5+35,145+284,94

+25 9525+148 7+13 715

719,05000

86,27+24,505+20+(27,352+23,935+31,13+40,7

875+39,795)*2

456,77000

(28,045+59,1575)*2 174,41000

štuk.omítky : 
322,55+167,5625+19,344+120,7225+1187,956

1 

818,14000
623 784191301R00Penetrace podkladu protiplísňová 1x m2 306,78500 20,66 6 338,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

na sanační omítky : 306,785 306,79000

624 784195412R00Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 38,06 120 588,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk : 1350,2315 1 

štuk.omítky : 1818,1355 1 

625 784195612R00Malba protiplísňová, bez penetrace, bílá, 2 x m2 306,78500 52,20 16 014,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

na sanační omítky : 306,785 306,79000

626 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 
3,8 m

m2 322,55000 24,47 7 892,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek : 322,55 322,55000

Celkem 19 715 464,32

Používá se jako ochrana povrchu (beton, cihelné zdivo, pískovec, ostatní kámen), v položce je 
kalkulován dvojnásobný nátěr.

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí.

Speciální malířský vnitřní nátěr s ochrannými účinky proti plísním.
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 92 417,09
1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 23,57230 918,97 21 662,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce 1-21 :  2,3*2,35*1,7 9,19000

nový základový pas : 0,9*6,1*2*(1,74-0,43) 14,38000

2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m

m3 23,57230 216,96 5 114,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

3 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- m3 23,57230 108,21 2 550,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 23,57230 162,59 3 832,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 m3 235,72300 26,64 6 279,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

6 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 23,57230 53,83 1 268,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,00000 271,34 3 256,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

stávající kanály : 12 12,00000

8 181201102V01 Úprava podkladu se zhutněním, ručně m2 288,13000 108,21 31 178,55 Vlastní Indiv

1.NP navrhovaný stav, řez AA, řez BB : 
podklad pro podkladní beton : 
m.č. 1.15 : 3,12 3,12000

m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.21 : 3,24 3,24000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

9 199000002R00 Poplatek za skládku m3 23,57230 325,72 7 677,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

10 58337344R Štěrkopísek frakce 0-32 B t 22,80000 420,88 9 596,06 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 036 281,35
11 229942112V01 Trubkové mikropiloty, hladké D 102,8 mm, dle 

specifikace v technické zprávě včetně všech so
m 196,00000 3 874,35 759 372,60 Vlastní Indiv

TZ : 7*28 196,00000

12 229942112V02 Ručně kopaná sonda pro ověření základových 
poměrů

ks 10,00000 1 631,31 16 313,10 Vlastní Indiv

TZ : 10 10,00000

13 262011312V01 Injektáž zdiva včetně utěsnění v oblasti 
injektáže

m2 62,30000 2 861,86 178 293,88 Vlastní Indiv

1.NP navrhovaný stav : 
výměra převzata z CAD : 62,3 62,30000

14 262011312V02 Svislá infuzní clona m2 13,69000 2 789,53 38 188,67 Vlastní Indiv

1.NP navrhovaný stav : 
(0,5+0,6*3+0,4+0,5+0,5)*3,7

13,69000

15 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 14,38380 3 066,86 44 113,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

nový základový pas : 0,9*6,1*2*(1,74-0,43) 14,38000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 721 068,18
16 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, 

s použitím suché maltové směsi
m3 8,50000 5 709,58 48 531,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce : 8,5 8,50000

17 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, 
s použitím suché maltové směsi

m3 18,25800 5 415,94 98 884,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP navrhovaný stav, řez AA, řez BB : 
1,1*1,5*2,3

3,80000

(1,7+2,6)*0,54*2,5 5,80000

1,9*0,5*3,3 3,13000

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

1,1*0,5*2,3*3 3,80000

2,4*0,3*1,2*2 1,73000

18 311238130RT2 Zdivo 19 AKU na MC 10, tl.190 mm, pevnost v 

tlaku 10 MPa

m2 24,05000 1 066,87 25 658,22 RTS 18/ II RTS 18/ II

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.17 : (3,2+3,3)*3,7 24,05000

19 311238137R00 Zdivo 30 AKU SYM Z P20 na MC 10, tl.300 mm m2 715,15940 1 566,06 1 119 982,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

řez AA, řez BB : 
1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 A m.č. 1.20 : 11,70*3,6 42,12000

otvory dveřní  : -0,8*2 -1,60000

2.NP navrhovaný stav : 
(8,8+0,35+1,5+1+0,7+8,35+19,1+15,2+2,5)*3,6

208,15000

otvory dveřní  : -1,25*2 -2,50000

otvory dveřní : -0,95*2,3 -2,19000

otvory dveřní : -1,4*2,25 -3,15000

otvory okenní : -1,2*2,1 -2,52000

schodiště : -1,5*2,2 -3,30000

otvory dveřní : -1,5*2 -3,00000

3.NP navrhovaný stav : 
(8,8+0,35+1,5+1+0,7+8,35+19,1+2,5*2+9,27)*2,

92

157,88000

otvory dveřní : -0,95*2 -1,90000

otvory okenní : -1,2*2,1 -2,52000

schodiště : -1,5*2,2 -3,30000

otvory dveřní : -1,5*2,2 -3,30000

4.NP navrhovaný stav : 
(12,50+2+1,9+0,8+9,40+0,8+6)*4,2

140,28000

otvory dveřní : -2*2*2 -8,00000

10,5*2*5,5 115,50000

otvory : -3,85*2*2 -15,40000

(2,8+3,6)*4,2 26,88000

otvory : -1,7*2,2 -3,74000

(12,8+3,9+4,1)*4,2 87,36000

otvory dveřní : -3,3*2 -6,60000

20 311238139R00 Zdivo 25 AKU SYM Z P20 na MC 10, tl.250 mm m2 400,25700 1 305,05 522 355,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

řez AA, řez BB : 
1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.31 : (1+3,6+4,4)*3,6 32,40000

2.NP navrhovaný stav : 
(3,6+4,7+3,25+1,1+0,9)*3,62 49,05000

otvory okenní : -0,6*1,8*2 -2,16000

Začátek provozního součtu
  tl.50 : (1,9+16,2)*3,62 65,52000

  otvory dveřní : -1,8*2,1 -3,78000

  otvory dveřní : -1,6*2,1 -3,36000

  výtah : -2,2*3,62 -7,96000

  otvory dveřní  : -0,8*2 -1,60000

Konec provozního součtu
48,82*2 97,64000

3.NP navrhovaný stav : 
(3,6+4,7+8,0+3,75+1,1+0,9)*2,92 64,39000

otvory okenní : -0,6*1,8*2 -2,16000

Začátek provozního součtu
  tl.50 : (1,4+16,2+0,5)*2,92 52,85000

  otvory dveřní : -2,1*2,1 -4,41000
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Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

  otvory dveřní : -1,8*2,1 -3,78000

  otvory dveřní : -1,6*2,1 -3,36000

  výtah : -2,2*2,92 -6,42000

  otvory dveřní  : -0,8*2 -1,60000

Konec provozního součtu
33,27*2 66,54000

4.NP navrhovaný stav : 
(3,1+4+1+2,8)*3,3 35,97000

otvory dveřní : -0,95*2*2 -3,80000

(1,7+4,05)*2*5,5 63,25000

otvory dveřní : -0,95*2*2 -3,80000

otvory dveřní : -0,95*2 -1,90000

otvory dveřní : -1,7*2,1 -3,57000

3,4*3,4 11,56000

otvory dveřní : -1,5*2,1 -3,15000

21 317168112R00 Překlad plochý 115x71x1250 mm kus 2,00000 357,80 715,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

2 2,00000

22 317168122R00 Překlad plochý 145x71x1250 mm kus 7,00000 403,48 2 824,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

7 7,00000

23 317168123R00 Překlad plochý 145x71x1500 mm kus 2,00000 458,94 917,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

2 2,00000

24 317168124R00 Překlad  plochý 145x71x1750 mm kus 2,00000 515,49 1 030,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

2 2,00000

25 317168130R00 Překlad vysoký 70x238x1000 mm kus 12,00000 375,20 4 502,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 6 6,00000

výkres tvaru 3.NP : 6 6,00000

26 317168131R00 Překlad vysoký 70x238x1250 mm kus 8,00000 448,07 3 584,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 4.NP : 8 8,00000

27 317168132R00 Překlad vysoký 70x238x1500 mm kus 55,00000 520,93 28 651,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 1.NP : 3 3,00000

výkres tvaru 2.NP : 11 11,00000

výkres tvaru 3.NP : 11 11,00000

výkres tvaru 4.NP : 30 30,00000

28 317168133R00 Překlad vysoký 70x238x1750 mm kus 8,00000 582,92 4 663,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 4 4,00000

výkres tvaru 3.NP : 4 4,00000

29 317168134R00 Překlad vysoký 70x238x2000 mm kus 11,00000 686,24 7 548,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 4 4,00000

výkres tvaru 4.NP : 7 7,00000

30 317168135R00 Překlad vysoký 70x238x2250 mm kus 18,00000 780,85 14 055,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 8 8,00000

výkres tvaru 3.NP : 4 4,00000

výkres tvaru 4.NP : 6 6,00000

31 317168137R00 Překlad vysoký 70x238x2750 mm kus 6,00000 1 315,92 7 895,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 3.NP : 6 6,00000

32 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 1,96760 6 329,47 12 453,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

u ocel.překladů v 1NP : 
IPE 100 : 1,6*0,5*0,1+1,5*0,5*0,1 0,16000

IPE 120 : 

1,6*0,5*0,12+1,5*0,5*0,12+1,4*0,5*0,12+0,9*0,

5*0 12

0,32000

IPE 140 : 2,3*0,5*0,14 0,16000

IPE 160 : 2,3*0,5*0,16 0,18000

IPE 200 : 1,6*0,5*0,2 0,16000

u ocel.překladů v 2NP : 
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

IPE 180 : 1,9*0,5*0,18 0,17000

IPE 200 : 3,2*0,3*0,2+3,7*0,3*0,2 0,41000

u ocel.překladů v 3NP : 
IPE 180 : 1,9*0,5*0,18 0,17000

IPE 140 : 1,4*0,5*0,14 0,10000

u ocel.překladů v 4NP : 
IPE 120 : 3,6*0,3*0,12 0,13000

33 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 
mm

kus 28,00000 84,50 2 366,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

u ocel.překladů v 1NP : 
IPE 200 : 2*2 4,00000

u ocel.překladů v 4NP : 
IPE 120 : 2 2,00000

IPE 140 : 2 2,00000

I 340 : 10*2 20,00000

34 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 
mm

kus 24,00000 282,76 6 786,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

u ocel.překladů v 1NP : 
IPE 100 : 2+2 4,00000

IPE 120 : 2*4 8,00000

IPE 140 : 2 2,00000

IPE 160 : 2 2,00000

IPE 200 : 2 2,00000

u ocel.překladů v 2NP : 
IPE 180 : 2 2,00000

u ocel.překladů v 3NP : 
IPE 180 : 2 2,00000

IPE 200 : 2 2,00000

35 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do 
č.12

t 0,38540 22 838,30 8 801,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 100 : 0,05184+0,0486 0,10000

IPE 120 : 0,06656+0,0624+0,04368+0,03744 0,21000

ocel.překlady v 4NP : 
IPE 120 : 0,07488 0,07000

36 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-
22

t 1,00950 28 275,99 28 544,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 140 : 0,11868 0,12000

IPE 160 : 0,14536 0,15000

IPE 200 : 0,14336 0,14000

ocel.překlady v 2NP : 
IPE 180 : 0,10716 0,11000

IPE 200 : 0,14336+0,16576 0,31000

ocel.překlady v 3NP : 
IPE 180 : 0,10716 0,11000

IPE 140 : 0,05418 0,05000

ocel.překlady v 4NP : 
IPE 140 : 0,02451 0,02000

37 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 14,61000 4 284,90 62 602,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce : 
1-25 : 0,5*0,55*3,5*2+0,5*0,5*3,5*4 5,42000

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 500 mm, délky 200 mm a tloušťky 
50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a tloušťky 
50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

výkres tvaru 2.NP : 
S21 : 0,5*0,5*3,6*4 3,60000

S22 : 0,5*0,3*9 1,35000

S23 : 0,5*0,5*3,6*1 0,90000

výkres tvaru 3.NP : 
S31 : 0,5*0,5*2,9*4 2,90000

S32 : 0,5*0,3*2,9 0,44000

38 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - 
zřízení

m2 42,70000 676,45 28 884,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce : 
1-25 : (0,5+0,55)*2*3,5*2+(0,5+0,5)*2*3,5*4 42,70000

39 331351101V01 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - 
zřízení, pohledové

m2 78,24000 928,76 72 666,18 Vlastní Indiv

výkres tvaru 2.NP : 
S21 : 0,5*4*3,6*4 28,80000

S22 : (0,5+0,3)*2*9 14,40000

S23 : 0,5*4*3,6*1 7,20000

výkres tvaru 3.NP : 
S31 : 0,5*4*2,9*4 23,20000

S32 : (0,5+0,3)*2*2,9 4,64000

40 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-
odstranění

m2 42,70000 222,95 9 519,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

41 331351102V01 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-
odstranění, pohledové

m2 78,24000 261,01 20 421,42 Vlastní Indiv

42 331351109R00 Příplatek za vzepření bednění při výšce 6 - 10 m2 14,40000 237,08 3 413,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
S22 : (0,5+0,3)*2*9 14,40000

43 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 
(R)

t 1,60710 27 840,98 44 743,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce : 
Začátek provozního součtu
  1-25 : 0,5*0,55*3,5*2+0,5*0,5*3,5*4 5,42000

Konec provozního součtu
5,425*0,110 0,60000

výkres tvaru 2.NP : 
Začátek provozního součtu
  S21 : 0,5*0,5*3,6*4 3,60000

  S22 : 0,5*0,3*9 1,35000

  S23 : 0,5*0,5*3,6*1 0,90000

Konec provozního součtu
5,85*0,110 0,64000

výkres tvaru 3.NP : 
Začátek provozního součtu
  S31 : 0,5*0,5*2,9*4 2,90000

  S32 : 0,5*0,3*2,9 0,44000

Konec provozního součtu
3,335*0,110 0,37000

44 340001001V01 Řezání stěn cihlelných do 60cm m2 18,20000 3 077,73 56 014,69 Vlastní Indiv

1.NP bourací práce : 
1-25 : 0,55*2*2*3,5+0,5*2*3*3,5 18,20000

45 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 26,80000 700,37 18 769,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : (3,2+0,15)*2*4 26,80000

46 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 26,80000 166,39 4 459,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

47 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 
505(R)

t 0,23040 27 840,98 6 414,56 RTS 20/ I RTS 20/ I
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : 3,2*0,15*4*0,120 0,23000

48 342012222V01 Příčka SDK 01 m2 11,16000 1 062,30 11 855,27 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.07 : 
1,8*3,1*2 11,16000

49 342248141R00 Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 100 m2 10,65900 774,33 8 253,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

řez AA, řez BB : 
2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.25 : 1,95*3,62 7,06000

otvory dveřní  : -0,7*2 -1,40000

3.NP navrhovaný stav : 5 5,00000

50 342248144R00 Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 150 m2 84,90700 987,48 83 843,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

řez AA, řez BB : 
1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : (2,5+3)*3,6 19,80000

otvory dveřní : -0,95*2*2 -3,80000

m.č. 1.22 : (3,5+2,6)*2*3,6 43,92000

otvory dveřní : -0,7*2 -1,40000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.25 : 3,15*3,62 11,40000

otvory dveřní : -0,8*2 -1,60000

m.č. 2.06 : 3,2*3,62 11,58000

3.NP navrhovaný stav : 5 5,00000

51 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 25,00000 471,55 11 788,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

52 342264051V01 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., požární odolnost 30minut

m2 252,28000 504,25 127 212,19 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 13*(9,5+3,6) 170,30000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

m.č. 4.09 : 9*3,2 28,80000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.07 : 30 30,00000

53 342321410R00 Příčky z betonu železového C 25/30 m3 1,92000 7 895,53 15 159,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : 3,2*0,15*4 1,92000

54 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 9,29200 886,34 8 235,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

u ocel.překladů v 1NP : 
IPE 100 : (1,6*0,1+1,5*0,1)*2 0,62000

IPE 120 : 

(1,6*0,12+1,5*0,12+1,4*0,12+0,9*0,12)*2

1,30000

IPE 140 : 2,3*0,14*2 0,64000

IPE 160 : 2,3*0,16*2 0,74000

IPE 200 : 1,6*0,2*2 0,64000

u ocel.překladů v 2NP : 
IPE 180 : 1,9*0,18*2 0,68000

IPE 200 : 3,2*0,2*2+3,7*0,2*2 2,76000
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

u ocel.překladů v 3NP : 
IPE 180 : 1,9*0,18*2 0,68000

IPE 140 : 1,3*0,14*2 0,36000

u ocel.překladů v 4NP : 
IPE 120 : 3,6*0,12*2 0,86000

55 347015201V01 Stěna SDK označení A1 m2 49,50000 1 862,97 92 217,02 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.05 : 
9*5,5 49,50000

56 347015225V01 Předstěna SDK označení A10 m2 23,54400 853,42 20 092,92 Vlastní Indiv

řez AA, řez BB : 
2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.07 : (2,3+1,3)*3,62 13,03000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : (2,3+1,3)*2,92 10,51000

57 13383315 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 t 0,11040 41 543,96 4 586,45 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 100 : 0,1004*1,1 0,11000

58 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 t 0,31350 41 543,96 13 024,03 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 120 : 0,2101*1,1 0,23000

ocel.překlady v 4NP : 
IPE 120 : 0,07488*1,1 0,08000

59 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 t 0,21710 41 543,96 9 019,19 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 140 : 0,11868*1,1 0,13000

ocel.překlady v 3NP : 
IPE 140 : 0,05418*1,1 0,06000

ocel.překlady v 4NP : 
IPE 140 : 0,02451*1,1 0,03000

60 13383430 Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 t 0,15990 41 543,96 6 642,88 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 160 : 0,14536*1,1 0,16000

61 13482710 Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 t 0,23580 41 543,96 9 796,07 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 2NP : 
IPE 180 : 0,10716*1,1 0,12000

ocel.překlady v 3NP : 
IPE 180 : 0,10716*1,1 0,12000

62 13482715 Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,49770 41 543,96 20 676,43 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 200 : 0,14336*1,1 0,16000

ocel.překlady v 2NP : 
IPE 200 : 0,3091*1,1 0,34000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 308 532,39
63 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 38,09600 3 447,50 131 335,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

výkres tvaru 4.NP : 138,10*0,16 22,10000

trapézy : 200*0,08 16,00000

64 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 157,81320 3 110,36 490 855,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

1.NP : 26*0,26 6,76000

výkres tvaru 2.NP : 251,96*0,26 65,51000

Položka obsahuje dodávku a montáž včetně všech komponentů stěny.

Položka obsahuje dodávku a montáž včetně všech komponentů předstěny.

Stránka 77 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

výkres tvaru 3.NP : 301,17*0,28 84,33000

výkres tvaru 3.NP tl.16cm : 7,6*0,16 1,22000

65 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -
zřízení

m2 724,83000 632,95 458 781,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

1.NP : 26 26,00000

výkres tvaru 2.NP : 251,96 251,96000

výkres tvaru 3.NP : 301,17 301,17000

výkres tvaru 3.NP tl.16cm : 7,6 7,60000

výkres tvaru 4.NP : 138,10 138,10000

66 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 724,83000 145,73 105 629,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto bednění : 724,83 724,83000

67 411351801R00 Bednění čel stropních desek, zřízení m 176,00000 195,76 34 453,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

1.NP : 42 42,00000

výkres tvaru 2.NP : 47 47,00000

výkres tvaru 3.NP : 42 42,00000

výkres tvaru 4.NP : 45 45,00000

68 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění m 176,00000 43,50 7 656,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

69 411351902R00 Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 15,00000 243,61 3 654,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

15 15,00000

70 411351903R00 Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 15,00000 389,34 5 840,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

15 15,00000

71 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 724,83000 132,68 96 170,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

1.NP : 26 26,00000

výkres tvaru 2.NP : 251,96 251,96000

výkres tvaru 3.NP : 301,17 301,17000

výkres tvaru 3.NP tl.16cm : 7,6 7,60000

výkres tvaru 4.NP : 138,10 138,10000

72 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 724,83000 41,33 29 957,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

73 411354175R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení m2 895,23300 157,69 141 169,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 15,1*0,3 4,53000

795,35 795,35000

věnce a průvlaky : 
4.NP bourací práce : 
(18,4+20+3,5+3,7+4,2+4,12+2,4+3,13+2,3+1,5

+1 4+4 4+2 7)*0 3

21,52000

(11,8+5,7+3)*0,5 10,25000

3.NP bourací práce : 
19,1*0,54+(17,30+9,3)*0,5+20*0,3

29,61000

2.NP bourací práce : 24,96000

1.NP bourací práce : 12*2,5*0,3 9,00000

74 411354176R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění m2 895,23300 45,68 40 894,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

75 411354181V01 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - 
zřízení

m2 7,60000 132,68 1 008,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

výkres tvaru 3.NP tl.16cm : 7,6 7,60000

76 411354182V01 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr. m2 7,60000 41,33 314,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

77 411354255V01 Bednění stropů plech pozink vlna 40/182 mm tl. 
0,6, včetně přesahů

m2 200,00000 665,57 133 114,00 Vlastní Indiv

stropy : 

výkres tvaru 4.NP : 200 200,00000

78 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 20,63230 27 405,96 565 447,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

stropy : 

1.NP : 26*0,26*0,120 0,81000

výkres tvaru 2.NP : 251,96*0,26*0,120 7,86000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

výkres tvaru 3.NP : 301,17*0,28*0,120 10,12000

výkres tvaru 3.NP tl.16cm : 7,6*0,16*0,060 0,07000

výkres tvaru 4.NP : 138,10*0,16*0,080 1,77000

79 411361921V01 Výztuž stropů svařovanou sítí, AQ 60 t 1,20000 27 405,96 32 887,15 Vlastní Indiv

stropy : 

výkres tvaru 4.NP : 1,2 1,20000

80 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 5,81820 4 284,90 24 930,41 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
P21 : 0,5*3,15*0,3 0,47000

P22 : 0,5*2,2*0,3 0,33000

výkres tvaru 3.NP : 
P31 : 0,3*3,5*0,3 0,32000

P32 : 0,2*3,2*0,72 0,46000

P33 : 0,2*13,3*0,72 1,92000

výkres tvaru 4.NP : 
P41 : 0,3*4,5*2*0,3 0,81000

P42 : 0,3*4,65*0,3 0,42000

P43 : 0,3*2,85*0,3 0,26000

P44 : 0,3*3,5*0,1 0,11000

P45 : 0,25*2,4*2*0,1 0,12000

P46 : 0,25*3,3*0,1 0,08000

P47 : 0,25*5*0,3 0,38000

P48 : 0,3*2,62*2*0,1 0,16000

81 413351101V01 Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 800 mm - 
zřízení

m 63,69000 1 109,29 70 650,68 Vlastní Indiv

výkres tvaru 2.NP : 
P21 : 3,15 3,15000

P22 : 2,2 2,20000

výkres tvaru 3.NP : 
P31 : 3,5 3,50000

P32 : 3,2 3,20000

P33 : 13,3 13,30000

výkres tvaru 4.NP : 
P41 : 4,5*2 9,00000

P42 : 4,65 4,65000

P43 : 2,85 2,85000

P44 : 3,5 3,50000

P45 : 2,4*2 4,80000

P46 : 3,3 3,30000

P47 : 5 5,00000

P48 : 2,62*2 5,24000

82 413351103V01 Bednění nosníků š.do 600, v.do 800 mm - 
odstranění

m 63,69000 282,76 18 008,98 Vlastní Indiv

83 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - 
zřízení

m2 17,87200 490,48 8 765,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
P21 : 0,5*3,15 1,57000

P22 : 0,5*2,2 1,10000

výkres tvaru 3.NP : 
P31 : 0,3*3,5 1,05000

P32 : 0,2*3,2 0,64000

P33 : 0,2*13,3 2,66000

výkres tvaru 4.NP : 
P41 : 0,3*4,5*2 2,70000

P42 : 0,3*4,65 1,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

P43 : 0,3*2,85 0,86000

P44 : 0,3*3,5 1,05000

P45 : 0,25*2,4*2 1,20000

P46 : 0,25*3,3 0,83000

P47 : 0,25*5 1,25000

P48 : 0,3*2,62*2 1,57000

84 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - 
odstranění

m2 17,87200 126,15 2 254,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

85 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 1,74450 28 819,76 50 276,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
Začátek provozního součtu
  P21 : 0,5*3,15*0,3 0,47000

  P22 : 0,5*2,2*0,3 0,33000

Konec provozního součtu
0,80*0,300 0,24000

výkres tvaru 3.NP : 
Začátek provozního součtu
  P31 : 0,3*3,5*0,3 0,32000

  P32 : 0,2*3,2*0,72 0,46000

  P33 : 0,2*13,3*0,72 1,92000

Konec provozního součtu
2,69*0,300 0,81000

výkres tvaru 4.NP : 
Začátek provozního součtu
  P41 : 0,3*4,5*2*0,3 0,81000

  P42 : 0,3*4,65*0,3 0,42000

  P43 : 0,3*2,85*0,3 0,26000

  P44 : 0,3*3,5*0,1 0,11000

  P45 : 0,25*2,4*2*0,1 0,12000

  P46 : 0,25*3,3*0,1 0,08000

  P47 : 0,25*5*0,3 0,38000

  P48 : 0,3*2,62*2*0,1 0,16000

Konec provozního součtu
2,325*0,300 0,70000

86 413941125V01 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 
a výš, včetně dodávky profilu I č. 34

t 8,92500 63 512,23 566 846,65 Vlastní Indiv

stropy : 

výkres tvaru 4.NP : 8,5*1,05 8,93000

87 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
25/30

m3 10,24680 3 610,63 36 997,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 1.NP : 
V5 : 17*0,25*0,25 1,06000

výkres tvaru 2.NP : 
V5 : 15,85*0,25*0,25 0,99000

V7 : 22,8*0,3*0,26 1,78000

výkres tvaru 3.NP : 
V5 : 9,26*0,25*0,25 0,58000

V6 : 12,4*0,25*0,195 0,60000

výkres tvaru 4.NP : 
V1 : 25,5*0,3*0,25 1,91000

V2 : 23,2*0,3*0,25 1,74000

V3 : 15,2*0,25*0,25 0,95000

V4 : 3,35*0,3*0,16 0,16000

V5 : 7,5*0,25*0,25 0,47000

88 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 76,03000 458,94 34 893,21 RTS 20/ I RTS 20/ I
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S: 2018/094
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R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

výkres tvaru 1.NP : 
V5 : 17*0,25*2 8,50000

výkres tvaru 2.NP : 
V5 : 15,85*0,25*2 7,92000

V7 : 22,8*0,25*2 11,40000

výkres tvaru 3.NP : 
V5 : 9,26*0,25*2 4,63000

V6 : 12,4*0,25*2 6,20000

výkres tvaru 4.NP : 
V1 : 25,5*0,25*2 12,75000

V2 : 23,2*0,25*2 11,60000

V3 : 15,2*0,25*2 7,60000

V4 : 3,35*0,25*2 1,68000

V5 : 7,5*0,25*2 3,75000

89 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 76,03000 108,75 8 268,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

76,03 76,03000

90 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 1,50630 28 819,76 43 411,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 1.NP : 
V5 : 17*0,25*0,25*0,15 0,16000

výkres tvaru 2.NP : 
V5 : 15,85*0,25*0,25*0,15 0,15000

V7 : 22,8*0,3*0,26*0,15 0,27000

výkres tvaru 3.NP : 
V5 : 9,26*0,25*0,25*0,15 0,09000

V6 : 12,4*0,25*0,195*0,22 0,13000

výkres tvaru 4.NP : 
V1 : 25,5*0,3*0,25*0,13 0,25000

V2 : 23,2*0,3*0,25*0,13 0,23000

V3 : 15,2*0,25*0,25*0,15 0,14000

V4 : 3,35*0,3*0,16*0,15 0,02000

V5 : 7,5*0,25*0,25*0,15 0,07000

91 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 
25/30

m3 6,13350 4 502,41 27 615,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
m.č. 2.18 : 1,2*(6,4/0,8+2,5)*0,16 2,02000

m.č. 2.20 : 1,4*9*0,18 2,27000

m.č. 2.24 : 1,5*3,8*0,26 1,48000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 0,7*3,5*0,15 0,37000

92 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 
10505(R)

t 0,57130 28 819,76 16 464,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
m.č. 2.18 : 1,2*(6,4/0,8+2,5)*0,16*0,120 0,24000

m.č. 2.20 : 1,4*9*0,18*0,08 0,18000

m.č. 2.24 : 1,5*3,8*0,26*0,08 0,12000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 0,7*3,5*0,15*0,08 0,03000

93 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- 
zřízení

m2 33,35000 788,47 26 295,47 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkres tvaru 2.NP : 
m.č. 2.18 : 1,2*(6,4/0,8+2,5) 12,60000

m.č. 2.20 : 1,4*9 12,60000

m.č. 2.24 : 1,5*3,8 5,70000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 0,7*3,5 2,45000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

94 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek 
přímočar.odstranění

m2 33,35000 195,76 6 528,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

95 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - 
zřízení

m2 33,35000 295,81 9 865,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

96 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - 
odstran

m2 33,35000 63,08 2 103,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

97 434311114R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 
16/20

m 95,95000 404,56 38 817,53 RTS 20/ I RTS 20/ I

řez AA, řez BB : 
2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.24 : 
1,5*9 13,50000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.17 : 
1,85*5 9,25000

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 
1,5*2 3,00000

výkres tvaru 2.NP : 
m.č. 2.18 : 1,2*23 27,60000

m.č. 2.20 : 1,4*14 19,60000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 0,7*8 5,60000

m.č. 1.23 : 1,55*6+0,9*4 12,90000

m.č. 1.31 : 1,5*3 4,50000

98 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 47,77350 565,52 27 016,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

řez AA, řez BB : 
2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.24 : 
(0,16+0,3)*1,5*9 6,21000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.17 : 
(0,17+0,3)*1,85*5 4,35000

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 
(0,17+0,3)*1,5*2 1,41000

(0,17+0,3)*3,2*2 3,01000

výkres tvaru 2.NP : 
m.č. 2.18 : 1,2*(0,17+0,3)*23 12,97000

m.č. 2.20 : 1,4*(0,16+0,3)*14 9,02000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 0,7*(0,17+0,3)*8 2,63000

m.č. 1.23 : 1,55*(0,17+0,3)*6+0,9*(0,17+0,3)*4 6,06000

m.č. 1.31 : 1,5*(0,17+0,3)*3 2,12000

99 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 47,77350 195,76 9 352,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 252 994,07
100 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 327,30000 311,04 101 803,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.20 : 11,7*1,7 19,89000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.18 : 21,99 21,99000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30,2 : 11,7*2,5 29,25000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

101 611425133RT2 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, 
štuková, s použitím suché maltové směsi

m2 25,30000 353,45 8 942,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : 8*1,15+2,5*1,4 12,70000

m.č. 2.20 : 1,4*9 12,60000

102 611459171R00 Vyspravení povrchu beton. konstukcí MC pro 
omítky

m2 352,60000 152,26 53 686,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto stropy : 327,3+25,3 352,60000

103 611901111R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
stropů

m2 352,60000 66,34 23 391,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto stropy : 327,3+25,3 352,60000

104 612300152V02 Montáž dilatační lišty, včetně dodávky 
začišťovacího okenního profilu s tk

m 10,60000 189,23 2 005,84 Vlastní Indiv

m. č. 2.24 : 
dveře160/210-1ks : 5,80 5,80000

dveře80/200-1ks : 4,80 4,80000

105 612300154V01 Montáž rohové lišty, včetně dodávky AL lišty s 
tkaninou 100x150

m 12,20000 73,95 902,19 Vlastní Indiv

m. č. 2.24 : 
dveře160/210-1ks : 5,80 5,80000

otvor150/245-1ks : 6,40 6,40000

106 612311730V01 Zatepl.syst. miner.desky KV 60 mm, zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 41,52000 1 011,41 41 993,74 Vlastní Indiv

m.č. 2.24 : (3,6+1,5)*2*3,6 36,72000

dveře160/210-1ks : -3,36 -3,36000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

otvor150/245-1ks : -3,68 -3,68000

dveře160/210-1ks : 2,32 2,32000

otvor150/245-1ks : 3,20 3,20000

m.č. 2.44 : 1,1*2*3,6 7,92000

107 612311732V01 Zatepl.syst. miner.desky KV 100 mm, 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
m2 7,50000 1 288,73 9 665,48 Vlastní Indiv

m.č. 2.24 : 1,5*5 7,50000

108 612391002V01 Příplatek-mtž KZS 
podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.

m2 7,50000 196,84 1 476,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

109 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 11,32600 254,48 2 882,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2*2,1 12,73000

dveře70/200-1ks : -1,40 -1,40000

110 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1 289,29 503 568,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č. 4.02 : (3,9+3,85)*2*2,75 42,63000

dveře95/200-5ks : -9,50 -9,50000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

m.č. 4.03 : (2,8+3,0)*2*2,75 31,90000

dveře95/200-2ks : -3,80 -3,80000

m.č. 4.04 : (2,8+2,9)*2,75 15,68000

dveře95/200-1ks : -1,90 -1,90000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

m.č. 4.05 : (11,9+7,5)*2*4,5 174,60000
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

dveře95/200-2ks : -3,80 -3,80000

dveře180/200-2ks : -7,20 -7,20000

dveře150/200-1ks : -3,00 -3,00000

dveře180/200-2ks : 1,74 1,74000

dveře150/200-1ks : 0,83 0,83000

m.č. 4.07 : (6+3,3+7,9)*2,75 47,30000

dveře95/200-1ks : -1,90 -1,90000

dveře150/200-2ks : -6,00 -6,00000

dveře150/200-2ks : 1,65 1,65000

m.č. 4.08 : (5,1+3,9)*2*2,75 49,50000

dveře95/200-2ks : -3,80 -3,80000

dveře170/200-1ks : -3,40 -3,40000

stěna330/200-1ks : -6 -6,00000

dveře150/200-2ks : -6,00 -6,00000

okno80/60-1ks : -0,48 -0,48000

dveře170/200-1ks : 0,86 0,86000

stěna330/200-1ks : 2,56 2,56000

dveře150/200-2ks : 1,65 1,65000

m.č. 4.09 : (8,7+2,7+1)*2*3,7 91,76000

dveře95/200-1ks : -1,90 -1,90000

dveře170/200-1ks : -3,40 -3,40000

okno180/60-2ks : -2,16 -2,16000

dveře170/200-1ks : 0,86 0,86000

m.č. 3.12 : 
(1,1+0,5+1,1+2,7+8,5+0,95+0,5+5,9+14,1+16,1

5)*2 8

144,20000

okno60/180-1ks : -1,08 -1,08000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

dveře210/210-1ks : -4,41 -4,41000

otvor185/200-1ks : -3,70 -3,70000

otvor120/200-1ks : -2,40 -2,40000

dveře125/200-1ks : -2,50 -2,50000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

světlík : -15 -15,00000

dveře210/210-1ks : 0,95 0,95000

otvor185/200-1ks : 2,93 2,93000

otvor120/200-1ks : 2,60 2,60000

dveře125/200-1ks : 0,79 0,79000

m.č. 3.13 : (6,4+3,6)*2*2,8 56,00000

dveře210/210-1ks : -4,41 -4,41000

okno120/210-1ks : -2,52 -2,52000

dveře210/210-1ks : 1,89 1,89000

okno120/210-1ks : 1,62 1,62000

m.č. 3.14 : (3,1+2,6)*2*2,8 31,92000

otvor120/200-1ks : -2,40 -2,40000

m.č. 3.16 : (2,9+2,15)*2*2,8 28,28000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

okno60/180-1ks : -1,08 -1,08000

dveře80/200-1ks : 1,92 1,92000

okno60/180-1ks : 1,05 1,05000

m.č. 3.17 : (3,3+1,85)*2*3,3 33,99000

dveře150/200-1ks : -3,00 -3,00000

otvor185/200-1ks : -3,70 -3,70000

dveře150/200-1ks : 1,10 1,10000

m.č. 3.20 : (1+1,8)*2*2,8 15,68000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

dveře180/220-1ks : -3,96 -3,96000

dveře180/220-1ks : 3,72 3,72000

m.č. 2.05,6,7 : 
(0,5+1,6+3,76+8,3+0,4+1,3+0,3+0,4+7,35+0,8*

2+14 10+14 5+6 6)*3 6

218,56000

okno60/180-1ks : -1,08 -1,08000

okno60/180-1ks : 1,05 1,05000

dveře120/200-1ks : -2,40 -2,40000

dveře120/240-1ks : -2,88 -2,88000

dveře170/240-1ks : -4,08 -4,08000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

dveře180/210-1ks : -3,78 -3,78000

dveře160/210-1ks : -3,36 -3,36000

dveře125/210-1ks : -2,63 -2,63000

dveře180/210-1ks : 0,90 0,90000

m.č. 2.19 : (7+3,5)*2*3,6 75,60000

dveře180/210-1ks : -3,78 -3,78000

dveře180/210-1ks : 1,80 1,80000

okno120/210-1ks : -2,52 -2,52000

okno120/210-1ks : 2,16 2,16000

m.č. 2.23 : (3+2,15)*2*3,6 37,08000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

dveře80/200-1ks : 1,92 1,92000

okno60/180-1ks : -1,08 -1,08000

okno60/180-1ks : 1,05 1,05000

m.č. 2.25 : (1,95+1,93)*2*3,6 27,94000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

dveře70/200-1ks : -1,40 -1,40000

m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2*3,6 21,82000

dveře70/200-1ks : -1,40 -1,40000

m.č. 2.44 : (1,1+1,7)*2*3,6 20,16000

dveře150/200-1ks : -3,00 -3,00000

dveře150/200-1ks : 0,83 0,83000

m.č. 1.17 : (3+2,95)*2*3,6 42,84000

dveře95/200-2ks : -3,80 -3,80000

m.č. 1.18 : (3,3+6,36)*2*3,6 69,55000

dveře95/200-1ks : -1,90 -1,90000

dveře150/200-1ks : -3,00 -3,00000

dveře150/200-1ks : 2,48 2,48000

okno60/90-1ks : -0,54 -0,54000

okno60/90-1ks : 0,60 0,60000

m.č. 1.19 : (5,6+16,60)*2*3,6 159,84000

dveře80/200-1ks : -1,60 -1,60000

dveře150/200-1ks : -3,00 -3,00000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

otvor120/200-1ks : -2,40 -2,40000

otvor180/200-1ks : -3,60 -3,60000

dveře80/200-1ks : 0,96 0,96000

dveře150/200-1ks : 0,00
dveře90/200-1ks : 2,21 2,21000

otvor120/200-1ks : 2,60 2,60000

otvor180/200-1ks : 2,90 2,90000

m.č. 1.20 : (5,6+14,90)*2*3,6 147,60000

otvor180/200-1ks : -3,60 -3,60000

otvor120/200-1ks : -2,40 -2,40000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

dveře125/200-2ks : -5,00 -5,00000

dveře90/200-1ks : 2,45 2,45000

dveře125/200-2ks : 1,05 1,05000

m.č. 1.22 : (3,3+2,4)*2*3,6 41,04000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

dveře90/200-1ks : 0,49 0,49000

m.č. 1.23 : (3,0+1,55)*2*3,6 32,76000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

dveře125/200-1ks : -2,50 -2,50000

otvor80/200-1ks : -1,60 -1,60000

dveře90/200-1ks : 1,47 1,47000

dveře125/200-1ks : 1,58 1,58000

otvor80/200-1ks : 2,40 2,40000

m.č. 1.24 : (3,35+3,82)*2*3,6 51,62000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

m.č. 1.25 : (3,0+4,1)*2*3,6 51,12000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

m.č. 1.30,2 : (1,7+1,7)*8,65 29,41000

otvor80/200-2ks : -1,60*2 -3,20000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

m.č. 1.31 : (2,9+2,15)*2*3,6 36,36000

dveře95/200-1ks : -1,90 -1,90000

dveře95/200-1ks : 1,49 1,49000

okno60/90-1ks : -0,54 -0,54000

okno60/90-1ks : 0,60 0,60000

m.č. 1.33 : (2,2+7,5)*2*3,6 69,84000

dveře90/200-1ks : -1,80 -1,80000

111 612433322V01 D+M sanačního systému, skladba R1, včetně 
příplatku za tl. jádra

m2 235,39500 1 020,11 240 128,79 Vlastní Indiv

 půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
(7,13+15,6*2+6,2*2+3,1*2+3,1*2+3,5*2)*1,5

105,19000

(15,90*2+19,1*2+8,5+8,3)*1,5 130,20000

112 612433322V02 D+M sanačního systému, skladba R2, včetně 
příplatku za tl. jádra

m2 98,10000 1 072,31 105 193,61 Vlastní Indiv

 půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
(18,30+7,8+1,15)*3,6

98,10000

113 612451071R00 Vyspravení povrchu vnitřních bet. stěn maltou 
MC

m2 140,92000 156,61 22 069,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto bednění stěn : 26,8 26,80000

ostatní - průvlaky, překlady apod. : 63,4*1,8 114,12000

114 612456119R00 Příplatek za tažení mělkého žlábku m 177,03000 41,33 7 316,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.sokly : 145,56+31,47 177,03000

115 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 41,52000 133,77 5 554,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

116 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, vč.dodávky m 856,00000 45,68 39 102,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

856 856,00000

117 612901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
vnitř.stěn

m2 140,92000 63,08 8 889,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto bednění stěn : 26,8 26,80000

ostatní - průvlaky, překlady apod. : 63,4*1,8 114,12000

118 613451101R00 Vyspravení ploch sloupů/pilířů maltou 
cementovou

m2 70,64000 152,26 10 755,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto omítky sloupů : 70,64 70,64000

119 613471411RT2 Úprava vnitřních pilířů aktivovaným štukem, s 
použitím suché maltové směsi

m2 70,64000 157,69 11 139,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

Stránka 86 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 3.12 : 0,5*4*2,8*5 28,00000

m.č. 2.05 : 0,5*4*3,6*4 28,80000

m.č. 1.30 : (0,5+0,3)*2*8,65 13,84000

120 613901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění 
vnit.pilířů

m2 70,64000 65,25 4 609,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto omítky sloupů : 70,64 70,64000

121 617421232R00 Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená m2 140,32000 341,49 47 917,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

výtahové šachty : (1,92+1,95)*2*8 61,92000

dveře80/200-4ks : -1,6*2 -3,20000

(1,8+1,80)*2*12 86,40000

dveře80/200-3ks : -1,6*3 -4,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 846 877,04
122 622300152R00 Montáž dilatační lišty m 53,10000 54,38 2 887,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled východní navrhovaný stav : 17,60 17,60000

pohled západní navrhovaný stav : 8,5+12+15 35,50000

123 622300154R00 Montáž zakládací sady ETICS m 36,00000 54,38 1 957,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled východní navrhovaný stav : 17 17,00000

pohled západní navrhovaný stav : 19 19,00000

124 622300154T02 Montáž rohové lišty, včetně dodávky AL lišty s 
tkaninou 100x150

m 148,00000 32,63 4 829,24 Vlastní Indiv

pohled východní navrhovaný stav : 3,5*3+9,7*2 29,90000

pohled západní navrhovaný stav : 80,50000

125 622300155R00 Montáž lišty pro ukončení omítky m 37,60000 32,63 1 226,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled východní navrhovaný stav : 
okno60/90-4ks : 9,60 9,60000

pohled západní navrhovaný stav : 28 28,00000

126 622311135RT3 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 mm, s 
omítkou Silikon

m2 219,15000 1 555,18 340 817,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled západní navrhovaný stav : 186,15000

(5+2,5+2,8)+2,3 12,60000

(4,5+2,5+4+2,5)*0,4 5,40000

15 15,00000

127 622311135V01 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.160 mm, 
speciální systémová stěrka

m2 115,50000 2 218,58 256 245,99 Vlastní Indiv

pohled východní navrhovaný stav : 85,5 85,50000

rezerva : 30 30,00000

128 622311135V02 Zateplovací systém fasáda - sokl, XPS tl.100 
mm, s omítkou Silikon

m2 4,00000 2 131,57 8 526,28 Vlastní Indiv

pohled východní navrhovaný stav - sokl: 4
129 622311153V01 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, 

speciální systémová stěrka
m2 2,40000 1 870,57 4 489,37 Vlastní Indiv

pohled východní navrhovaný stav : 
okno60/90-4ks : 2,40 2,40000

130 622311564R00 Zateplovací systém parapet, XPS tl. 40 mm m2 0,60000 1 370,30 822,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled východní navrhovaný stav : 
okno60/90-4ks : 0,60 0,60000

131 622311835RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 147,70000 1 359,42 200 786,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled východní navrhovaný stav : 60+12*1,8+5 86,60000

pohled jižní navrhovaný stav : 15,5 15,50000

pohled východní navrhovaný stav : 
(4,2+4,7+2,3)*3+12

45,60000

132 622319021R00 Zakládací sada ETICS,zaklád+okap.profil PVC m 37,08000 132,68 4 919,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

133 622391002R00 Příplatek-mtž KZS 
podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.

m2 15,00000 205,54 3 083,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled západní navrhovaný stav : 15 15,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

134 28350209R Profil dilatační průběžný m 61,06500 228,38 13 946,02 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

135 28350215R Profil ukončení u oken.rámu, plast+síťovina, dl. 
1,4 m

m 41,36000 56,55 2 338,91 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 873 863,34
136 631312611RM1Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, z 

betonu prostého
m3 18,45915 4 545,91 83 913,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 9,60*0,065 0,62000

Začátek provozního součtu
  m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

  m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

  m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

  m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

Konec provozního součtu
55,44*0,075 4,16000

3.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

  m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

  m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

  m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

  m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

Konec provozního součtu
45,47*0,075 3,41000

2.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

  m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

Konec provozního součtu
32,06*0,075 2,40000

Začátek provozního součtu
  m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

  m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

  m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

  m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

  m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

Konec provozního součtu
14,98*0,07 1,05000

1.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

  m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

  m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

  m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

  m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

  m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

  m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

  m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

  m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

Konec provozního součtu
97,34*0,07 6,81000

137 631312611RT2 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, 
vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3

m3 3,11200 8 358,27 26 010,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

  skladba S10 : 25,84 25,84000

  36,4 36,40000

Konec provozního součtu
62,24*0,05 3,11000

138 631312619V01 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, s 
přídavkem plastifikátoru

m3 33,06560 4 700,88 155 437,42 Vlastní Indiv

3.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

Konec provozního součtu
176,31*0,08 14,10000

2.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

  m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

  m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

Konec provozního součtu
237,01*0,08 18,96000

139 631312621RM1Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, z 
betonu prostého

m3 1,45140 6 818,86 9 896,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

Konec provozního součtu
24,19*0,06 1,45000

140 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 47,54145 4 339,28 206 295,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP navrhovaný stav, řez AA, řez BB : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 1.15 : 3,12 3,12000

  m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

  m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

  m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

  m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

  m.č. 1.21 : 3,24 3,24000

  m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

  m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

  m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

  m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

  m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

  m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

  m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

  m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

Konec provozního součtu
288,13*1,1*0,15 47,54000

141 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 36,88600 5 424,10 200 073,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

  m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

  m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

Konec provozního součtu
184,43*0,2 36,89000

142 631361821R00 Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) t 0,40000 30 478,26 12 191,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
doplňková výztuž : 0,4 0,40000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

143 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
4,0, oka 150/150 mm KA17

t 1,12760 30 478,17 34 367,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

  m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

  m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

  m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

  m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

  3.NP navrhovaný stav : 
  m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

  m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

  m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

  m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

  m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

  m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

  2.NP navrhovaný stav : 
  m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

  m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

  m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

  m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

  m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

  m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

  m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

  m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

  m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

  m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

  1.NP navrhovaný stav : 
  m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

  m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

  m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

  m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

  m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

  m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

  m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

  m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

  m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

Konec provozního součtu
668,21*1,25*1,35*0,001 1,13000

144 631361921RT2 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
5,0, oka 100/100 mm KD35

t 0,09434 30 478,26 2 875,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

Konec provozního součtu
24,19*1,25*3,12*0,001 0,09000

145 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
6,0, oka 150/150 mm KH20

t 1,30779 30 478,26 39 859,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP navrhovaný stav, řez AA, řez BB : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 1.15 : 3,12 3,12000

  m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

  m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

  m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

  m.č. 1.20 : 83,88 83,88000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

  m.č. 1.21 : 3,24 3,24000

  m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

  m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

  m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

  m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

  m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

  m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

  m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

  m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

Konec provozního součtu
288,13*1,1*3,301*1,25*0,001 1,31000

146 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
8,0, oka 100/100 mm KY81

t 0,46108 30 478,26 14 052,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

  m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

  m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

Konec provozního součtu
184,43*1,25*2*0,001 0,46000

147 632411150R00 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 50 mm m2 6,98400 728,65 5 088,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

výtahové šachty : 1,92*1,95 3,74000

1,8*1,80 3,24000

148 632922952RT1 Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče 
plast., výškově stavitelné podstavce 35-55 mm

m2 62,24000 592,71 36 890,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S10 : 25,84 25,84000

36,4 36,40000

149 636411000V01 Lepení dilatačního pásu, včetně dodávky pásu 
tl. 10mm

m 412,82000 15,50 6 398,71 Vlastní Indiv

m.č. 4.02 : (3,9+3,85)*2+1 16,50000

m.č. 4.03 : (2,8+3,0)*2 11,60000

m.č. 4.04 : (4,5+2,8)*2 14,60000

m.č. 4.07 : (3,15+7,9)*2 22,10000

m.č. 4.08 : (5,1+3,9)*2 18,00000

m.č. 4.09 : (8,7+2,7)*2 22,80000

m.č. 3.12 : 1,1+0,5+1,1+2,7+8,5+0,95+0,5+13 28,35000

sloupy : (0,5+0,55)*2*2+(0,5+0,5)*2*3 10,20000

m.č. 3.13 : (6,4+3,6)*2 20,00000

m.č. 3.14 : (3,1+2,6)*2 11,40000

m.č. 3.16 : (2,9+2,15)*2 10,10000

m.č. 3.17 : 7 7,00000

m.č. 3.20 : (1+1,8)*2 5,60000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.05,6,7 : 
0,5+1,6+3,76+8,3+0,4+1,3+0,3+0,4+7,35+0,8*2

+14 10+14 5+6 6

60,71000

sloupy : (0,5+0,5)*2*4 8,00000

m.č. 2.19 : (7+3,5)*2 21,00000

m.č. 2.23 : (3+2,15)*2 10,30000

m.č. 2.25 : (1,95+1,93)*2 7,76000

m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2 6,06000

m.č. 2.44 : (1,7+1,2)*2 5,80000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : (3+2,95)*2 11,90000

m.č. 1.19 : 3 3,00000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 1.23 : 5 5,00000

m.č. 1.24 : (3,35+3,82)*2 14,34000

m.č. 1.25 : (3,0+4,1)*2 14,20000

m.č. 1.30,2 : 1,7+11,7+1,7+1,2+1,6 17,90000

m.č. 1.31 : (2,9+2,15)*2 10,10000

m.č. 1.33 : (2,2+7,5)*2 19,40000

-0,90 -0,90000

150 592462601R Dlaždice beton 400/400/45 m2 65,35200 619,90 40 511,70 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 8 Trubní vedení 41 969,94
151 894215111V01 Šachta výtahová kompletní m3 9,18850 4 567,66 41 969,94 Vlastní Indiv

1.PP navrhovaný stav :  2,3*2,35*1,7 9,19000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských 
staveb

51 125,55

152 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 419,75000 121,80 51 125,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

mezi jednotlivé sekce : (20,5+16)*11,5 419,75000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 245 950,86
153 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 

30 m

m2 566,00000 52,20 29 545,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

pohled východní a západní : 516,00000

pohled jižní : 50 50,00000

154 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k m2 2 29,36 66 471,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

155 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 
30 m

m2 566,00000 36,98 20 930,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

156 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 1 36,98 42 715,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č. 1.15 : 3,12 3,12000

m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.21 : 3,24 3,24000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

m.č. 2.15 : 93,38 93,38000

m.č. 2.18 : 10,47 10,47000

m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

m.č. 2.20 : 9,36 9,36000

m.č. 2.22 : 1,50 1,50000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

m.č. 2.24 : 7,00 7,00000

m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.15 : 0,00
m.č. 3.16 : 7,00 7,00000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 3.17 : 7,17 7,17000

m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.05 : 83,20 83,20000

m.č. 4.05 : 9,52 9,52000

m.č. 4.06 : 22,23 22,23000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

m.č. 4.10 : 31,20 31,20000

m.č. 4.11 : 11,11 11,11000

157 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 
m

m3 425,00000 52,20 22 185,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro montáž podhledu a světlíku : 
3.12 : 85*5 425,00000

158 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 
m

m3 96,16320 52,20 5 019,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

výtahové šachty : 1,92*1,95*15,30 57,28000

1,8*1,80*12 38,88000

159 943943291R00 Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 96,16320 13,05 1 254,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

160 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 
3222

m3 425,00000 29,36 12 478,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

161 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 
3222

m3 192,32640 29,36 5 646,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

162 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m3 96,16320 36,98 3 556,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

163 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m3 425,00000 36,98 15 716,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

164 944942101R00 Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° m 15,00000 130,50 1 957,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP : 15 15,00000

165 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 566,00000 3,26 1 845,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

166 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 6,53 14 783,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

167 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 566,00000 3,26 1 845,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

47 739,87

168 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 41,33 47 739,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č. 1.15 : 3,12 3,12000

m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.21 : 3,24 3,24000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

m.č. 2.15 : 93,38 93,38000

m.č. 2.18 : 10,47 10,47000

m.č. 2.19 : 25,03 25,03000
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 2.20 : 9,36 9,36000

m.č. 2.22 : 1,50 1,50000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

m.č. 2.24 : 7,00 7,00000

m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.15 : 0,00
m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

m.č. 3.17 : 7,17 7,17000

m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.05 : 83,20 83,20000

m.č. 4.05 : 9,52 9,52000

m.č. 4.06 : 22,23 22,23000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

m.č. 4.10 : 31,20 31,20000

m.č. 4.11 : 11,11 11,11000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 267 054,56
169 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,00000 3 257,18 3 257,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.PP bourací práce 08 : 1 1,00000

170 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 m2 321,37500 81,02 26 037,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 73,50000

otvory dveřní  : -0,6*2 -1,20000

2.NP bourací práce : 
(1,5*2+2,8+2,5+2,8+1,4+3,2+1,5+7,6+3,5+0,8*2

+2 5+2 75+2 3)*3 5

131,07000

otvory dveřní  : -0,6*2 -1,20000

otvory dveřní  : -0,8*2 -1,60000

otvory dveřní  : -0,9*2 -1,80000

otvory dveřní  : -1,1*2 -2,20000

otvory dveřní  : -1,25*2 -2,50000

otvory dveřní  : -1,45*2 -2,90000

2.NP bourací práce : 
(1,2+3,4+1,1+2,1+1,9+5,6+5+3,6+4,6+5,5)*3,5+

(1 4+4 9+1 4)*3

142,10000

otvory dveřní  : -0,6*2 -1,20000

otvory dveřní  : -0,8*2 -1,60000

otvory dveřní  : -0,9*2 -1,80000

otvory dveřní : -1,1*2*2 -4,40000

otvory dveřní  : -1,45*2 -2,90000

171 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 338,68700 538,33 182 325,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce - štíty : 12 12,00000

4.NP bourací práce parapetní zídka : 
(2,5+17,90+5,3)*0,5*1,3

16,70000

4.NP bourací práce : (11,8+5,8+1,3)*0,5*3,5 33,08000

otvory dveřní : -1,1*0,5*2 -1,10000

otvory dveřní : -1,45*0,5*2 -1,45000

(3,5+4,3+3,8+4,12+2,35+2,3+1,5+1,4+3,12+4,4

0+2,8)*0,3*3,5

35,27000
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O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

otvory dveřní : -0,8*0,3*2*2 -0,96000

otvory dveřní : -1,25*0,3*2 -0,75000

stěna na terasu : 18,40*0,3*3,5 19,32000

otvory : -35*0,3 -10,50000

3.NP bourací práce : 19,1*0,54*3,5 36,10000

otvory dveřní : -1,45*0,54*2 -1,57000

(1,7+2,5+7,5+2,5)*0,5*3,5 24,85000

otvory dveřní : -1,1*0,5*2 -1,10000

(20+2,4+3,5)*0,3*3,5 27,20000

otvory okenní : -(2,4*2,1*4+2,2*2+1,2*2,1*2)*0,3 -8,88000

(20+2,6)*0,35*3,5 27,68000

2.NP bourací práce : (19,1-5)*0,54*3,5 26,65000

(17,25-3,3-1,25+1,2)*0,5*3,5 24,32000

1,2*3*0,3*3,5 3,78000

(20+2,4+3,5)*0,3*3,5 27,20000

otvory okenní : -(2,4*2,1*4+2,2*2+1,2*2,1)*0,3 -8,12000

(20+2,6)*0,35*3,5 27,68000

1.NP bourací práce : (20+1,55)*0,3*3,5 22,63000

otvory okenní : -(2,4*1,2*4+2,2*1,2)*0,3 -4,25000

1,2*3*0,3*3,5+(2,2+2,2)*0,35*3,5+3*0,45*3,5 13,89000

otvory dveřní : -1,1*0,45*2 -0,99000

172 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 26,50250 592,71 15 708,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce, 4.NP bourací práce : 
2,5*0,75*5+3,1*0,85*6,5

26,50000

173 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 26,80000 108,21 2 900,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

schodiště : 2,2*10 22,00000

2.NP bourací práce : 1,2*1,6+1,6*1,8 4,80000

174 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl.nad 8cm m3 278,05500 1 625,87 452 081,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 15,1*0,3 4,53000

věnce a průvlaky : 
Začátek provozního součtu
  4.NP bourací práce : 
(18,4+20+3,5+3,7+4,2+4,12+2,4+3,13+2,3+1,5

+1 4+4 4+2 7)*0 3

21,52000

  (11,8+5,7+3)*0,5 10,25000

  3.NP bourací práce : 
19,1*0,54+(17,30+9,3)*0,5+20*0,3

29,61000

  2.NP bourací práce : 
19,1*0,54+17,30*0,5+20*0,3

24,96000

Konec provozního součtu
86,4*0,3 25,92000

1.NP bourací práce : 12*2,5*0,3 9,00000

175 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 123,00000 538,33 66 214,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 1,5*24 36,00000

2.NP bourací práce : 1,5*24+1,5*10 51,00000

1.NP bourací práce : 1,5*24 36,00000

176 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 12,84593 1 625,87 20 885,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

včetně mezipodest : 
3.NP bourací práce : 14,73*0,25/0,86 4,28000

2.NP bourací práce : 14,73*0,25/0,86 4,28000

1.NP bourací práce : 14,73*0,25/0,86 4,28000

177 964011231R00 Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m m3 11,17750 2 713,41 30 329,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce : 
(1,2*2+1,6+2,9*5+1,6+2,4)*0,3*0,25

1,69000

(1,8+1,5+2)*0,5*0,25 0,66000

3.NP bourací práce : 2,23000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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k

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

(1,7+2)*0,5*0,25 0,46000

2.NP bourací práce : 2,02000

(2,6+2,7+2,5*3)*0,5*0,25 1,60000

1.NP bourací práce : 1,46000

1,4*0,5*0,25*6 1,05000

178 964052111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 
0,16 m2

m3 23,58830 2 713,41 64 004,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

věnce a průvlaky : 
4.NP bourací práce : 
(18,4+20+3,5+3,7+4,2+4,12+2,4+3,13+2,3+1,5

+1 4+4 4+2 7)*0 3*0 25

5,38000

(11,8+5,7+3)*0,5*0,25 2,56000

3.NP bourací práce : 
19,1*0,54*0,25+(17,30+9,3)*0,5*0,25+20*0,3*0,

25

7,40000

2.NP bourací práce : 
19,1*0,54*0,25+17,30*0,5*0,25+20*0,3*0,25

6,24000

1.NP bourací práce : 20*0,3*0,25+4*0,5*0,25 2,00000

179 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 
m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 25,01920 1 082,10 27 073,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP bourací práce 2-01 : (306,5+6,24)*0,08 25,02000

180 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 
m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 52,48100 1 082,10 56 789,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 15,1*0,15 2,27000

181 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 
4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 75,18690 1 082,10 81 359,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce 1-01 : 
(46,12+99,04+89,4+8,91+12,20+12,80+10)*0,1

33,42000

1.NP bourací práce 1-01 : 
(46,12+99,04+89,4+8,91+12,20+12,80+10)*0,1

41,77000

182 965048515V01 Broušení betonových povrchů do tl. 10 mm m2 8,62500 325,17 2 804,59 Vlastní Indiv

1.NP bourací práce 1-19 : 
1,5*0,45*5+1*0,45*5+1,5*2

8,63000

183 965049111R00 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 m3 75,18690 375,20 28 210,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

184 965049113R00 Příplatek, bourání mazanin  rabic.pletivo tl.10 m3 52,48100 375,20 19 690,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

185 965049113R00 Příplatek, bourání mazanin  rabic.pletivo tl.10 m3 25,01920 375,20 9 387,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

186 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 591,21000 108,21 63 974,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP bourací práce 2-01 : 306,5+6,24 312,74000

1.NP bourací práce 1-01 : 
46,12+99,04+89,4+8,91+12,20+12,80+10

278,47000

187 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 299,20000 108,21 32 376,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce 4-01 : 223 223,00000

3.NP bourací práce 3-01 : 7*2,6+58 76,20000

188 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 
m2

m2 73,60000 108,21 7 964,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce 4-03 : 73,6 73,60000

189 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m3 18,76440 375,20 7 040,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP bourací práce 2-01 : (306,5+6,24)*0,06 18,76000

190 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m3 31,28700 375,20 11 738,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

191 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 4,35000 108,21 470,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce : 2,9*0,5*3 4,35000

192 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 
m2

kus 61,00000 21,75 1 326,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce : 
otvory : 11 11,00000

3.NP bourací práce : 
otvory : 18 18,00000
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

2.NP bourací práce : 
otvory : 18 18,00000

1.NP bourací práce : 
otvory : 14 14,00000

193 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 40,00000 27,19 1 087,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce : 7 7,00000

3.NP bourací práce : 5 5,00000

2.NP bourací práce : 12 12,00000

1.NP bourací práce : 16 16,00000

194 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 
m2

m2 156,16000 135,40 21 144,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce : 
otvory : 35 35,00000

3.NP bourací práce : 
otvory : 2,4*2,1*8+1,2*2,1*3 47,88000

výdejní okna 3.06 : 8 8,00000

2.NP bourací práce : 
otvory : 2,4*2,1*7+1,2*2,1*4 45,36000

2.NP bourací práce : 
otvory : 2,4*1,2*6+2,2*1,2*1 19,92000

195 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 6,40000 135,40 866,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

schodiště : 1,6*4 6,40000

196 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 
m2

m2 60,00000 162,59 9 755,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce : 
otvory dveřní : 0,8*2*2 3,20000

otvory dveřní  : 1,1*2 2,20000

otvory dveřní  : 1,25*2 2,50000

otvory dveřní  : 1,45*2 2,90000

3.NP bourací práce : 
otvory dveřní : 0,6*2 1,20000

otvory dveřní : 0,8*2 1,60000

otvory dveřní  : 1,1*2 2,20000

otvory dveřní  : 1,45*2 2,90000

2.NP bourací práce : 
otvory dveřní : 0,6*2*3 3,60000

otvory dveřní  : 0,8*2 1,60000

otvory dveřní  : 0,9*2 1,80000

otvory dveřní  : 1,1*2 2,20000

otvory dveřní  : 1,25*2 2,50000

otvory dveřní : 1,45*2*2 5,80000

1.NP bourací práce : 
otvory dveřní : 0,8*2*2 3,20000

otvory dveřní : 0,9*2*6 10,80000

otvory dveřní : 1,1*2*2 4,40000

otvory dveřní  : 1,25*2 2,50000

otvory dveřní : 1,45*2 2,90000

197 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, m2 2,20000 108,21 238,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP bourací práce : 1*2,2 2,20000

198 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, m3 0,70000 592,71 414,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 1,4*0,25*2 0,70000

199 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, m3 10,12200 625,33 6 329,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP bourací práce : 1,2*0,2*2,1 0,50000

1.NP bourací práce : 
1,2*0,54*2,1+1,2*0,5*2,1+1,1*0,6*2,1

4,01000
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

1*0,2*2,1+1,8*0,54*2,1+1,8*0,5*2,1+1,2*0,5*2,1 5,61000

200 971033681R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, m3 12,74600 647,09 8 247,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce 4-24 : 1,2*2,1*0,65*2 3,28000

3.NP bourací práce 3-24 : 7,47000

2.NP bourací práce 2-16 : 2 2,00000

201 971033691R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, 
MVC

m3 3,86400 679,71 2 626,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP bourací práce : 1,6*1,15*2,1 3,86000

202 974031265R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm m 80,70000 135,94 10 970,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro ocel.překlady v 1NP : 
IPE 100 : 1,6*3+1,5*3 9,30000

IPE 120 : 1,6*3+1,5*3+1,4*3+0,9*3 16,20000

IPE 140 : 2,3*3 6,90000

IPE 160 : 2,3*3 6,90000

IPE 200 : 1,6*3 4,80000

pro ocel.překlady v 2NP : 
IPE 180 : 1,9*3 5,70000

IPE 200 : 3,2*2+3,7*2 13,80000

pro ocel.překlady v 3NP : 
IPE 180 : 1,9*3 5,70000

IPE 140 : 1,4*3 4,20000

pro ocel.překlady v 4NP : 
IPE 120 : 3,6*2 7,20000

203 976072225V01 Vybourání odvětrávacích komínků kus 5,00000 271,88 1 359,40 Vlastní Indiv

střecha bourací práce : 5 5,00000

204 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 
100%

m2 278,47000 46,22 12 870,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce : 
46,12+99,04+89,4+8,91+12,20+12,80+10

278,47000

205 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 
%

m2 1 

288,90000

42,96 55 371,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce 4-08 : (12,50+12,2)*4 98,80000

3.NP bourací práce : 
(15+18,5+2+0,5+2+2,6*2+2,4*2+4,4+9+5)*3,5

232,40000

2.NP bourací práce : 
(13+1+7,5+14,07+4,6+0,5+4,5+3,7+6,5+3,4+0,

8+0 5+0 8+4 5)*3 5

228,79000

otvory okenní : -2,4*2,1*3 -15,12000

(4,5+4,4+3,4+2,2+1,8*2+1,9*2+1*2+1,9*2+1,75*

2+1,7)*3,5

115,15000

1.NP bourací práce : 
(14,80+15,60+15,80+3,7+3,5+3,4+3,3+4,3*2+0,

6+3 05+2 1+2 4+2 1)*3 5

276,32000

otvory dveřní : -0,9*2*4 -7,20000

otvory dveřní  : -1,25*2 -2,50000

(17,20+17,40+5,7)*3,5 141,05000

otvory dveřní : -0,9*2 -1,80000

(18,70+18,90+5,7)*3,5 151,55000

otvory dveřní : -0,8*2 -1,60000

-1,45*2 -2,90000

(1,2+1,7+0,6+1,2+0,4+17)*3,5 77,35000

otvory dveřní : -0,7*2 -1,40000

206 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 1 

954,86971

108,21 211 536,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

207 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1 53,83 105 230,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

208 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 162,59 317 842,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

209 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37 10,33 383 682,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

210 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 108,21 211 536,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

211 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 53,83 105 230,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

212 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 26,64 52 077,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

213 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 271,34 527 465,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

214 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 2,34451 1 086,99 2 548,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

215 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 8,59653 543,23 4 669,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 367 640,91
216 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 

m,nošením
t 1 

779,22328

206,63 367 640,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 173 074,40
217 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 316,94300 31,65 10 031,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP navrhovaný stav, řez AA, řez BB : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 1.15 : 3,12 3,12000

  m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

  m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

  m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

  m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

  m.č. 1.21 : 3,24 3,24000

  m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

  m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

  m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

  m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

  m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

  m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

  m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

  m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

Konec provozního součtu
288,13*1,1 316,94000

218 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 
studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového 
laku

m2 86,31000 44,31 3 824,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP navrhovaný stav, řez AA, řez BB : 
19,30*1,7+(18,40+3)*2,5

86,31000

219 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 407,56700 53,83 21 939,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

1.NP bourací práce 1-01 : 
(46,12+99,04+89,4+8,91+12,20+12,80+10)*1,1

306,32000

220 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 316,94300 110,77 35 107,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

221 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 86,31000 121,31 10 470,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

222 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační 
nátěr,vč.dod.

m2 39,66100 30,02 1 190,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

223 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 39,66100 350,19 13 888,89 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

(8,7+2,7)*2*0,3 6,84000

dveře95/200-1ks : -0,95*0,3 -0,28000

dveře170/200-1ks : -1,70*0,3 -0,51000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

(1,95+1,93)*2*0,3 2,33000
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

dveře80/200-1ks : -0,80*0,3 -0,24000

dveře70/200-1ks : -0,70*0,3 -0,21000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

(1,1+1,93)*2*0,3 1,82000

dveře70/200-1ks : -0,70*0,3 -0,21000

224 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 40,22000 90,05 3 621,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.09 : (8,7+2,7)*2+0,3*4 24,00000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.25 : (1,95+1,93)*2+0,3*4 8,96000

m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2+0,3*4 7,26000

225 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 3,96970 108,21 429,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

226 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 3,96970 53,83 213,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

227 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,96970 162,59 645,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

228 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 75,42435 10,33 779,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

229 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,96970 108,21 429,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

230 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,96970 53,83 213,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

231 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,96970 26,64 105,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

232 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,96970 1 630,76 6 473,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

233 62855000R Pás modifikovaný asfalt  proti radonu m2 463,74095 132,92 61 640,45 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

234 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě v objektech 
svisle do 60 m

% 1 

710,05240

1,21 2 069,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 199 572,42
235 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

2vrstvé
m2 16,61000 108,21 1 797,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 15,1*1,1 16,61000

236 71237311V01 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na 
beton, tl. izolace do 400 mm, PVC fólie tl. 1,5 

m2 196,64450 455,72 89 614,83 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : 113,83*1,15 130,90000

výtah : 3,5 3,50000

skladba S10 : 25,84 25,84000

36,4 36,40000

237 712378003V01 Okapnice RŠ 250 mm, poplastovaný plech m 46,70000 339,68 15 863,06 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : 35 35,00000

skladba S10 : 11,7 11,70000

238 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá  RŠ 70 mm, poplastovaný 
plech

m 119,70000 270,06 32 326,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

239 712378006R00 Rohová lišta vnější RŠ 100 mm, poplastovaný 
plech

m 38,00000 176,17 6 694,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : 38 38,00000

240 712378007R00 Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm, poplastovaný 
plech

m 119,70000 176,17 21 087,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : 65,80 65,80000

skladba S10 : 37,60+28-11,7 53,90000

241 712378101V01 Vtok kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 125 
mm

kus 1,00000 4 747,15 4 747,15 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 1 1,00000

242 712378105RT4 Prostup parozábranou s manžetou PVC, 
průměr prostupu 125 mm

kus 2,00000 3 164,74 6 329,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

2 2,00000

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

243 712391171RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. 
textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie

m2 393,28900 47,47 18 669,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

244 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 0,16610 108,21 17,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

245 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,16610 53,83 8,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

246 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,16610 162,59 27,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

247 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,15590 10,33 32,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

248 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,16610 108,21 17,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

249 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,16610 53,83 8,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

250 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,16610 26,64 4,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

251 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,16610 1 630,76 270,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

252 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

% 1 

975,18230

1,04 2 054,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 809 119,93
253 713101122R00 Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 

mm

m2 232,05000 53,83 12 491,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce 4-02 : 19,50*11,90 232,05000

254 713102111R00 Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 m2 357,17000 53,83 19 226,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce : 15,1 15,10000

1.NP bourací práce 1-01 : 
46,12+99,04+89,4+8,91+12,20+12,80

268,47000

255 713111121RT2 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 190,00000 230,56 43 806,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 190 190,00000

256 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, 
materiál ve specifikaci

m2 677,05000 30,99 20 981,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

doplňková vrstva : 
m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

kročejová izolace : 
m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

doplňková vrstva : 
m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

kročejová izolace : 
m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000
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Cení
k
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

doplňková vrstva : 
m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

kročejová izolace : 
m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

běžná izolace : 
m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

doplňková vrstva : 
m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

kročejová izolace : 
m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

257 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, 
materiál ve specifikaci

m2 281,77000 61,99 17 466,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

258 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 60,00000 177,27 10 636,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
Skladba S12 : 60 60,00000

259 713134211RS2 Montáž parozábrany na stěny s přelepením 
spojů, včetně dodávky parotěsné fólie

m2 170,30000 90,27 15 372,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 13*(9,5+3,6) 170,30000

260 713141161T00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá m2 179,57000 205,71 36 939,34 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : 113,83 113,83000

výtah : 3,5 3,50000

skladba S10 : 25,84 25,84000

36,4 36,40000

261 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky PE 
fólie

m2 525,75000 10,33 5 431,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S10 : 25,84 25,84000

36,4 36,40000

m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000
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Cení
k

Cen. 

soustava 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

m.č. 1.23 : 6,40 6,40000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

262 713551153R00 Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 
0,2m2

kus 10,00000 495,92 4 959,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

10 10,00000

263 713551155R00 Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60,do kus 4,00000 495,92 1 983,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

4 4,00000

264 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 
110 mm

kus 12,00000 861,66 10 339,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

12 12,00000

265 713571122R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 
250 mm

kus 9,00000 2 445,49 22 009,41 RTS 20/ I RTS 20/ I

9 9,00000

266 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 2,57074 108,21 278,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

267 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,57074 53,83 138,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

268 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,57074 162,59 417,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

269 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 48,84406 10,33 504,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

270 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,57074 108,21 278,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

271 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,57074 53,83 138,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

272 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,57074 26,64 68,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

273 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 2,57074 1 086,99 2 794,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

274 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 
mm

m3 2,64937 1 764,64 4 675,18 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

3.NP navrhovaný stav : 
doplňková vrstva : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

  m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

  m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

  2.NP navrhovaný stav : 
  m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

  m.č. 2.23 : 7,03 7,03000
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Cení
k
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

  m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

  m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

  m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

  m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

Konec provozního součtu
81,99*0,03*1,03 2,53000

Začátek provozního součtu
  m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

Konec provozního součtu
2,25*0,05*1,03 0,12000

275 28375766.V01 Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 
100, včetně spádových klínů

m3 42,29747 2 046,53 86 563,04 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : (113,83+3,5)*0,35*1,03 42,30000

276 28376064R Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40-3 m2 585,67860 69,22 40 540,67 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

  m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

  m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

  m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

  m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

Konec provozního součtu
65,04*1,03 66,99000

3.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

  m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

  m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

  m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

  m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

  m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

Konec provozního součtu
221,78*1,03 228,43000

2.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

  m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

  m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

  m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

  m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

  m.č. 2.20 : 3,9*1,1 4,29000

  m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

  m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

  m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

Konec provozního součtu
281,8*1,03 290,25000

277 28376074V01 Deska izolační kročejová EPS T 10000 tl. 50 m2 24,91570 137,41 3 423,67 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

Konec provozního součtu

Stránka 104 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

24,19*1,03 24,92000

278 28376355.AR Deska XPS 1250 x 600 x 50 mm, mřížkovaná s 
rovnou hranou

m2 580,44620 189,07 109 744,96 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

279 28376817V01 Deska izolační PIR,  včetně spádových klínů m3 23,65120 9 038,49 213 771,13 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
Začátek provozního součtu
  skladba S10 : 25,84 25,84000

  36,4 36,40000

Konec provozního součtu
62,24*0,38 23,65000

280 6315083950V01Minerální izolace do stěn tl.  50 mm m2 61,80000 97,88 6 048,98 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

281 6315083953V01Minerální izolace do stěn tl.  100 mm m2 61,80000 195,76 12 097,97 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

282 63151412R Deska z minerální plsti tl. 160 mm m2 391,40000 250,13 97 900,88 SPCM RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 190*1,03*2 391,40000

283 998713203R00 Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech 
výšky do 24 m

% 8 

010,29530

1,01 8 090,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 608 828,64
284 714211111V01 Montáž akustického podhledu, včetně dodávky 

AKU1

m2 478,64000 1 050,69 502 902,26 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : 176,31+55 231,31000

m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.17 : 7,17 7,17000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

285 714211111V04 Montáž akustického podhledu, včetně dodávky 
AKU4

m2 10,00000 1 642,50 16 425,00 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.05 : 10 10,00000

286 714211111V05 Montáž akustického podhledu, včetně dodávky 
AKU5

m2 22,00000 1 642,50 36 135,00 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.05 : 22 22,00000

287 714211111V06 Montáž akustického podhledu a obkladu, včetně 
dodávky AKU6

m2 52,50000 545,39 28 632,98 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 38 38,00000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.06 : 14,5 14,50000

288 714211111V11 Montáž akustického podhledu, včetně dodávky 
AKU SDK dle tabulky specifikací

m2 24,19000 765,87 18 526,40 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
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Cenová 
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Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

289 998714203R00 Přesun hmot pro izolace akustické a 
protiotřesové v objektech výšky do 24 m

% 6 

026,21640

1,03 6 207,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 315 697,43
290 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 

cm2

m 193,60000 239,26 46 320,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

krokev10/16/310-10ks : 31 31,00000

krokev10/16/240-4ks : 9,6 9,60000

krokev10/16/900-14ks : 126 126,00000

pozednice16/10-27bm : 27 27,00000

291 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na 
sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 30 mm

m2 195,00000 473,08 92 250,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 195 195,00000

292 762341821R00 Demontáž bednění střech rovných z fošen 
hrubých

m2 276,83778 81,02 22 429,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

293 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí, včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 195,00000 204,46 39 869,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 195 195,00000

294 762342204RT4 Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky 
řeziva, latě 4/6 cm

m2 195,00000 180,53 35 203,35 RTS 19/ II RTS 19/ II

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 195 195,00000

295 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,10000 1 348,55 4 180,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

krokev10/16/310-10ks : 0,50 0,50000

krokev10/16/240-4ks : 0,15 0,15000

krokev10/16/900-14ks : 2,02 2,02000

pozednice16/10-27bm : 0,43 0,43000

296 762441111V01 Montáž obložení atiky a okapní hrany,OSB 
desky,1vr, včetně dodávky desky pro venkovní 
užití tl. 22 mm

m2 14,01000 668,84 9 370,45 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S7 : 35*0,3 10,50000

skladba S10 : 11,7*0,3 3,51000

297 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení 
podlah

m3 0,35025 1 065,79 373,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

298 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 10,43784 108,21 1 129,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

299 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,87568 53,83 1 123,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

300 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,43784 162,59 1 697,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

301 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 208,75680 10,33 2 156,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

302 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,43784 108,21 1 129,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

303 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,43784 53,83 561,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

304 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,43784 26,64 278,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

305 979990161V01 Poplatek za skládku suti - dřevo t 10,43784 543,23 5 670,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

306 762900030RAADemontáž dřevěného krovu, bez bednění m2 266,00000 81,02 21 551,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce : 20*13,30 266,00000

307 60512001V01T Řezivo jehličnaté - hranoly - jakost I,  krov m3 3,34800 7 971,66 26 689,12 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu
  krokev10/16/310-10ks : 0,50 0,50000

  krokev10/16/240-4ks : 0,15 0,15000

  krokev10/16/900-14ks : 2,02 2,02000

  pozednice16/10-27bm : 0,43 0,43000

Konec provozního součtu
3,1*1,08 3,35000

308 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

% 3 

119,84810

1,19 3 712,62 RTS 20/ I RTS 20/ I
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SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

Díl: 764 Konstrukce klempířské 695 530,55
309 764322850R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, 

do 30°
m 40,00000 48,40 1 936,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

310 764339831R00 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 
45°

m2 6,00000 64,71 388,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce : 6 6,00000

311 764355800R00 Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 
30°

m 40,00000 48,40 1 936,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce : 20*2 40,00000

312 764359811R00 Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 2,00000 26,64 53,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

2 2,00000

313 764362811R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 
45°

kus 2,00000 271,88 543,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce : 2 2,00000

314 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 
30°

m 27,68378 53,83 1 490,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce : 2*7,4/0,951+2*6/0,99 27,68000

315 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 
600 mm

m 25,70000 48,40 1 243,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP bourací práce parapetní zídka : 
2,5+17,90+5,3

25,70000

316 764453844R00 Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 kus 6,00000 16,31 97,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce a pohledy : 6 6,00000

317 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 30,00000 29,91 897,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce a pohledy : 30 30,00000

318 764815301R00 Žlaby nadřímsové,čtyřhranné, plech,rš 500 mm, 
plech s polyesterovou úpravou

m 15,00000 1 555,18 23 327,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
K23 : 15 15,00000

319 764904011R00 Zastřešení hladkými plechy, nad 30°, plech s 
polyesterovou úpravou

m2 195,00000 804,78 156 932,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
K21 : 195 195,00000

320 764904012V01 Dodávka a montáž strukturované rohože s nopy 
- sep

m2 255,00000 470,90 120 079,50 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 195 195,00000

Skladba S12 : 60 60,00000

321 764904091V01 Falcovaný obklad fasády, plech s polyesterovou 
úpravou včetně detailů u výp

m2 60,00000 2 290,36 137 421,60 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
K31 : 60 60,00000

322 764904205V01 Lemování na plochých střechách RŠ 330, plech 
s polyesterovou úpravou

m 35,00000 669,92 23 447,20 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
K27 : 35 35,00000

323 764904206V01 Oplechování okapu RŠ 600, plech s 
polyesterovou úpravou

m 12,00000 1 218,04 14 616,48 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
K30 : 12 12,00000

324 764904207V01 Dilatační lišta RŠ 250, plech s polyesterovou 
úpravou

m 35,00000 462,20 16 177,00 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
K27 : 35 35,00000

325 764904211V01 Nástřešní žlab RŠ 500, plech s polyesterovou 
úpravou

m 17,00000 965,73 16 417,41 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
K25 : 17 17,00000

326 764904215V01 Oplechování římsy a závětrná lišta RŠ 1000, 
plech s polyesterovou úpravou

m 44,00000 2 055,45 90 439,80 Vlastní Indiv
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4.NP navrhovaný stav : 
K28 : 44 44,00000

327 764908105R00 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, 
plech s polyesterovou úpravou

m 10,00000 667,75 6 677,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
K22 : 10 10,00000

328 764908109R00 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, plech s 
polyesterovou úpravou

m 27,00000 780,85 21 082,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
K24 : 27 27,00000

329 764908204R00 Žlab podokapní čtvercový,velikost 136mm, 
plech s polyesterovou úpravou

m 15,00000 763,45 11 451,75 RTS 18/ II RTS 18/ II

4.NP navrhovaný stav : 
K23 : 15 15,00000

330 764908303R00 Oplechování parapetů, rš 330 mm, plech s 
polyesterovou úpravou

m 19,00000 669,92 12 728,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
K29 : 19 19,00000

331 764908310V01 Oplechování zdí a nadezdívek, rš 600 mm, 
lepení, plech s polyesterovou úpravou

m 24,00000 1 218,04 29 232,96 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
K26 : 24 24,00000

332 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 0,67491 108,21 73,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

333 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1,34982 53,83 72,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

334 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,67491 162,59 109,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

335 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,82333 10,33 132,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

336 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,67491 108,21 73,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

337 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,67491 53,83 36,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

338 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,67491 26,64 17,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

339 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,67491 -4 350,15 -2 935,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

340 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstrukce v 
objektech výšky do 24 m

% 6 

861,98250

1,36 9 332,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 443 441,63
341 76501Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému (ozn.KB 

101), SECULINE VARIO 3.600 EN, vč.utěsnění 
prostupu krytinou

kus 6,00000 3 262,61 19 575,66 Vlastní Indiv

6 6,00000

342 76502Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému (ozn.KB 
301), SECUPOINT 500 A, vč.utěsnění prostupu 
krytinou

kus 3,00000 3 480,12 10 440,36 Vlastní Indiv

3 3,00000

343 76503Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému (ozn.KB 
401), AIO FALC 45 - 640, vč.utěsnění prostupu 
krytinou

kus 6,00000 7 177,75 43 066,50 Vlastní Indiv

6 6,00000

344 76504Rpol D+M Nerezové lano povinné záchytného 
systému

m 48,00000 163,13 7 830,24 Vlastní Indiv

48 48,00000

345 76505Rpol D+M Revize záchytného systému kus 1,00000 5 986,90 5 986,90 Vlastní Indiv

1 1,00000

346 765422210V01 Obklad stěn barev. vláknocem. šablonami, na 
latě, včetně detailů u ostění a nároží a dodávky 
roštu

m2 147,70000 2 051,10 302 947,47 Vlastní Indiv

347 765799301V01 Demontáž podstřešní lepenky m2 276,83778 53,83 14 902,18 Vlastní Indiv

348 765901182R00 Fólie podstřešní kontaktní m2 170,30000 200,11 34 078,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
skladba S6 : 13*(9,5+3,6) 170,30000
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349 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 0,04983 108,21 5,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

350 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,09966 53,83 5,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

351 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,04983 162,59 8,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

352 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,99662 10,33 10,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

353 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,04983 108,21 5,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

354 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,04983 53,83 2,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

355 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,04983 26,64 1,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

356 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová t 0,04983 1 086,99 54,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

357 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky 
do 24 m

% 4 

389,20750

1,03 4 520,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 273 173,32
358 766112801V01 Demontáž podlah dřevěných m2 36,40000 81,02 2 949,13 Vlastní Indiv

1.NP bourací práce 1-14 : 6,5*5,6 36,40000

359 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 105,45000 81,02 8 543,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce 3.04 : 65*1,25 81,25000

1.NP bourací práce 1-14 : (6,5+5,6)*2 24,20000

360 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 105,45000 53,83 5 676,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

361 766412133V01 Obložení stěn nad 1 m2 dřevěným bedněním, 
včetně dodávky řeziva impreg. hoblováno

m2 60,00000 2 403,46 144 207,60 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
Skladba S12 : 60 60,00000

362 766417111V01 Podkladový rošt pod obložení stěn, včetně 
dodávky řeziva 10/100 a 50/50 impreg

m2 60,00000 462,20 27 732,00 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
Skladba S12 : 60 60,00000

363 766417111V02 Podkladový rošt pod obložení stěn, včetně 
dodávky řeziva latě 60x40 impreg svislé

m2 60,00000 462,20 27 732,00 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
Skladba S12 : 60 60,00000

364 766441111V01 D+M dřevěná podlaha na roštu, včetně 
povrchových úprav

m2 12,64000 2 588,34 32 716,62 Vlastní Indiv

m.č. 1.32 : 12,64 12,64000

365 766692119V10 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T99

kus 1,00000 8 282,69 8 282,69 Vlastní Indiv

366 766692119V10 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T100

kus 1,00000 3 549,72 3 549,72 Vlastní Indiv

367 766692119V10 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T102

kus 1,00000 4 437,16 4 437,16 Vlastní Indiv

368 766692119V10 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T103

kus 1,00000 2 514,39 2 514,39 Vlastní Indiv

369 766692119V10 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T105

kus 1,00000 23 258,40 23 258,40 Vlastní Indiv

370 766692119V10 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T106

kus 1,00000 24 067,52 24 067,52 Vlastní Indiv

371 766692119V31 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T31

kus 1,00000 42 685,87 42 685,87 Vlastní Indiv

372 766692119V32 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T32

kus 1,00000 61 456,78 61 456,78 Vlastní Indiv

373 766692119V33 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T33

kus 2,00000 42 685,87 85 371,74 Vlastní Indiv

374 766692119V34 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T34

kus 1,00000 62 435,57 62 435,57 Vlastní Indiv

375 766692119V38 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T38

kus 1,00000 77 900,36 77 900,36 Vlastní Indiv
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376 766692119V39 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T39

kus 1,00000 28 538,97 28 538,97 Vlastní Indiv

377 766692119V40 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T40

kus 1,00000 52 437,83 52 437,83 Vlastní Indiv

378 766692119V41 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T41

kus 1,00000 54 355,15 54 355,15 Vlastní Indiv

379 766692119V43 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T43

kus 2,00000 26 297,69 52 595,38 Vlastní Indiv

380 766692119V44 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T44

kus 1,00000 28 054,14 28 054,14 Vlastní Indiv

381 766692119V59 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T59

kus 1,00000 23 460,68 23 460,68 Vlastní Indiv

382 766692119V60 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T60

kus 4,00000 15 662,70 62 650,80 Vlastní Indiv

383 766692119V61 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T61

kus 1,00000 14 853,58 14 853,58 Vlastní Indiv

384 766692119V62 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T62

kus 1,00000 17 600,57 17 600,57 Vlastní Indiv

385 766692119V66 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T66

kus 1,00000 7 075,83 7 075,83 Vlastní Indiv

386 766692119V71 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T71

kus 1,00000 16 993,72 16 993,72 Vlastní Indiv

387 766692119V76 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T76

kus 1,00000 7 884,96 7 884,96 Vlastní Indiv

388 766692119V78 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T78

kus 1,00000 9 923,96 9 923,96 Vlastní Indiv

389 766692119V79 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T79

kus 1,00000 7 075,83 7 075,83 Vlastní Indiv

390 766692119V81 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T81

kus 1,00000 7 884,96 7 884,96 Vlastní Indiv

391 766692119V83 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T83

kus 1,00000 84 740,98 84 740,98 Vlastní Indiv

392 766692119V84 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T84

kus 1,00000 65 361,05 65 361,05 Vlastní Indiv

393 766692119V86 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T86

kus 1,00000 16 269,55 16 269,55 Vlastní Indiv

394 766692119V90 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T90

kus 1,00000 2 403,46 2 403,46 Vlastní Indiv

395 766692119V91 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T91

sest

av

1,00000 2 403,46 2 403,46 Vlastní Indiv

396 766692119V92 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T92

kus 1,00000 462,20 462,20 Vlastní Indiv

397 766692119V93 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T93

kus 1,00000 462,20 462,20 Vlastní Indiv

398 766692119V94 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T94

kus 6,00000 462,20 2 773,20 Vlastní Indiv

399 766692119V97 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T97

kus 1,00000 19 227,68 19 227,68 Vlastní Indiv
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400 766692119V98 Montáž atypických truhlářských výrobků, včetně 
dodávky pozice T98

kus 1,00000 34 850,16 34 850,16 Vlastní Indiv

401 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 2,59767 108,21 281,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

402 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,59767 53,83 139,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

403 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,59767 162,59 422,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

404 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 49,35579 10,33 509,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

405 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,59767 108,21 281,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

406 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,59767 53,83 139,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

407 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,59767 26,64 69,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

408 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,59767 543,23 1 411,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

409 998766203R00 Přesun pro truhlářské konstrukce v objektech 
výšky do 24 m

% 12 

691,12160

0,32 4 061,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

767 Konstrukce zámečnické 5 809 593,23
410 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 276,83780 81,02 22 429,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha bourací práce : 20*7,4/0,951+20*6/0,99 276,84000

411 767995109V01 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 1/Z

soub

or

1,00000 119 

010,39

119 010,39 Vlastní Indiv

412 767995109V02 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 2/Z

soub

or

1,00000 218 

993,22

218 993,22 Vlastní Indiv

413 767995109V03 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 3/Z

ks 2,00000 92 223,24 184 446,48 Vlastní Indiv

414 767995109V04 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 4/Z

ks 1,00000 92 593,00 92 593,00 Vlastní Indiv

415 767995109V05 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 5/Z

ks 1,00000 29 461,41 29 461,41 Vlastní Indiv

416 767995109V06 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 6/Z

ks 1,00000 6 264,22 6 264,22 Vlastní Indiv

417 767995109V08 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 8/Z

ks 1,00000 27 405,96 27 405,96 Vlastní Indiv

418 767995109V09 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 9/Z

ks 2,00000 98 808,28 197 616,56 Vlastní Indiv

419 767995109V10 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 10/Z

ks 2,00000 14 094,50 28 189,00 Vlastní Indiv

420 767995110V11 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 11/Z

ks 2,00000 6 992,87 13 985,74 Vlastní Indiv

421 767995110V12 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 12/Z

ks 2,00000 7 047,25 14 094,50 Vlastní Indiv

422 767995110V15 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 15/Z

ks 1,00000 78 302,75 78 302,75 Vlastní Indiv

423 767995110V17 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 17/Z

ks 1,00000 42 381,36 42 381,36 Vlastní Indiv

424 767995110V18 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 18/Z

ks 1,00000 48 221,44 48 221,44 Vlastní Indiv

425 767995110V19 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 19/Z

ks 1,00000 31 771,34 31 771,34 Vlastní Indiv

426 767995110V20 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 20/Z

ks 1,00000 20 402,22 20 402,22 Vlastní Indiv

427 767995110V21 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 21/Z

ks 1,00000 19 173,30 19 173,30 Vlastní Indiv

428 767995110V24 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 24/Z

ks 1,00000 2 153,33 2 153,33 Vlastní Indiv

429 767995110V30 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 30/Z

soub

or

1,00000 3 240,86 3 240,86 Vlastní Indiv

430 767995110V31 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 31/Z

soub

or

1,00000 935 

546,04

935 546,04 Vlastní Indiv

431 767995110V32 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 32/Z

soub

or

1,00000 368 

675,45

368 675,45 Vlastní Indiv

432 767995110V34 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 34/Z

soub

or

1,00000 94 447,25 94 447,25 Vlastní Indiv

433 767995110V35 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 35/Z

soub

or

1,00000 43 461,29 43 461,29 Vlastní Indiv
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434 767995110V36 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 36/Z

soub

or

1,00000 187 

440,47

187 440,47 Vlastní Indiv

435 767995110V36 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 37/Z

soub

or

1,00000 50 287,77 50 287,77 Vlastní Indiv

436 767995110V39 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 39/Z

soub

or

1,00000 44 371,56 44 371,56 Vlastní Indiv

437 767995110V40 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 40/Z

soub

or

1,00000 64 556,27 64 556,27 Vlastní Indiv

438 767995110V41 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 41/Z

soub

or

1,00000 120 

586,24

120 586,24 Vlastní Indiv

439 767995110V42 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 42/Z

soub

or

1,00000 50 896,79 50 896,79 Vlastní Indiv

440 767995110V44 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 44/Z

soub

or

1,00000 5 220,18 5 220,18 Vlastní Indiv

441 767995110V45 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 45/Z

soub

or

1,00000 2 958,10 2 958,10 Vlastní Indiv

442 767995110V46 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 46/Z

soub

or

1,00000 33 082,91 33 082,91 Vlastní Indiv

443 767995110V47 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 47/Z

soub

or

1,00000 53 245,87 53 245,87 Vlastní Indiv

444 767995110V50 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 50/Z

soub

or

1,00000 101 

206,30

101 206,30 Vlastní Indiv

445 767995110V51 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 51/Z

soub

or

1,00000 42 065,98 42 065,98 Vlastní Indiv

446 767995110V52 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 54/Z

soub

or

2,00000 4 676,41 9 352,82 Vlastní Indiv

447 767995110V57 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 57/Z

soub

or

1,00000 7 928,15 7 928,15 Vlastní Indiv

448 767995110V59 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 59/Z práškový 6kg 21A

soub

or

2,00000 1 174,54 2 349,08 Vlastní Indiv

1+1 2,00000

449 767995110V60 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 60/Z sněhový 6kg

soub

or

2,00000 1 326,80 2 653,60 Vlastní Indiv

1+1 2,00000

450 767995110V62 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 62/Z

soub

or

1,00000 6 090,21 6 090,21 Vlastní Indiv

451 767995110V70 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 70/Z

soub

or

1,00000 119 

901,09

119 901,09 Vlastní Indiv

452 767995110V71 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 71/Z

soub

or

1,00000 41 108,94 41 108,94 Vlastní Indiv

453 767995110V72 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 72/Z

soub

or

1,00000 178 

138,76

178 138,76 Vlastní Indiv

454 767995110V73 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 73/Z

soub

or

1,00000 10 657,87 10 657,87 Vlastní Indiv

455 767995110V74 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 74/Z

soub

or

1,00000 10 657,87 10 657,87 Vlastní Indiv

456 767995110V82 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky pozice 82/Z

soub

or

1,00000 1 761 

881,69

1 761 881,69 Vlastní Indiv

457 767995121V01 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky kotvy pozednice k věnci

kus 6,00000 739,53 4 437,18 Vlastní Indiv

6 6,00000

458 767995121V02 Montáž atypických zámečnických konstrukcí, 
včetně dodávky prvků, kotvení a podbetonování

kg 1 

009,40000

135,94 137 217,84 Vlastní Indiv

OS 41 : 48,1*4 192,40000

OS 42 : 49,5 49,50000

rám R1 : 153,5*5 767,50000

459 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 220,00000 15,77 3 469,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce 3-05 : 50 50,00000

3.NP bourací práce 2-15 : 50 50,00000

2.NP bourací práce 2-15 : 60 60,00000

1.NP bourací práce 1-10 : 60 60,00000

8960x5700x2100mm (vysunutá), 8960x1150x2100mm (složená).
Ucelené systémové řešení !
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460 767995110V85 D+M Ocel.nosníku N1 vč.nátěrů a kotvení, viz 
výkres č.K18 (hmotnost 33,9kg)

kus 16,00000 5 361,56 85 784,96 Vlastní Indiv

461 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 2,15786 108,21 233,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

462 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 4,31573 53,83 232,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

463 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,15786 162,59 350,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

464 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 40,99943 10,33 423,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

465 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,15786 108,21 233,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

466 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,15786 53,83 116,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

467 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,15786 26,64 57,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

468 979951112R00 Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm t 2,15786 -4 350,15 -9 387,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

469 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstrukcev v 
objektech výšky do 24 m

% 57 

720,74740

0,65 37 518,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

771 Podlahy z dlaždic a obklady 229 218,37
470 59702Rpol Dlažba keramická slinutá 600x600x10mm R10, 

odolnost PEI 5, vhodná pro vlhké prostory
m2 6,41520 341,05 2 187,90 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

471 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby, vč.dodávky m2 110,88500 30,02 3 328,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.dlažby : 110,885 110,89000

472 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na 
stupnice,TM

m 56,30000 430,23 24 221,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 1,5*2 3,00000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.20 : 1,2*14 16,80000

m.č. 2.24 : 1,5*9 13,50000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 0,7*8 5,60000

m.č. 1.23 : 1,55*6+0,9*4 12,90000

m.č. 1.31 : 1,5*3 4,50000

473 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, m 56,30000 300,16 16 899,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

474 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 m 145,56000 199,11 28 982,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.09 : (8,7+2,7)*2 22,80000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.20 : 3,9*2+1,1 8,90000

m.č. 2.24 : 1,5*2 3,00000

m.č. 2.25 : (1,95+1,93)*2 7,76000

m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2 6,06000

m.č. 2.44 : (1,7+1,2)*2 5,80000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : (3+2,95)*2 11,90000

dveře95/200-2ks : -1,90 -1,90000

m.č. 1.19 : 3 3,00000

m.č. 1.23 : 5 5,00000

m.č. 1.24 : (3,35+3,82)*2 14,34000

dveře90/200-1ks : -0,90 -0,90000

m.č. 1.25 : (3,0+4,1)*2 14,20000

dveře90/200-1ks : -0,90 -0,90000

m.č. 1.30,2 : 1,7+11,7+1,7+1,2+1,6 17,90000

m.č. 1.31 : (2,9+2,15)*2 10,10000

m.č. 1.33 : (2,2+7,5)*2 19,40000

dveře90/200-1ks : -0,90 -0,90000

475 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 
10 cm

m 31,47000 299,16 9 414,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
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m.č. 2.20 : (0,15+0,3)*2*15 13,50000

m.č. 2.24 : (0,15+0,3)*2*9 8,10000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : (0,17+0,3)*8 3,76000

m.č. 1.23 : (0,17+0,3)*6+(0,17+0,3)*4 4,70000

m.č. 1.31 : (0,17+0,3)*3 1,41000

476 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 177,03000 35,02 6 199,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.sokly : 145,56+31,47 177,03000

477 771575118RV2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, 
vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty

m2 110,88500 585,31 64 902,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

R9 : 

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : 9,60 9,60000

m.č. 4.09 : 24,19 24,19000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.20 : 3,9*1,1+(4,5+3,9)*0,25 6,39000

m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : 6,96 6,96000

m.č. 1.19 : 2 2,00000

m.č. 1.23 : 1,705 1,71000

m.č. 1.24 : 13,05 13,05000

m.č. 1.25 : 8,67 8,67000

m.č. 1.30 : 6,44 6,44000

m.č. 1.31 : 6,63 6,63000

m.č. 1.33 : 14,56 14,56000

R10 : 

m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

478 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky m 177,03000 80,04 14 169,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.sokly : 145,56+31,47 177,03000

479 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 20,78500 50,03 1 039,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

R9 : 

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.20 : 3,9*1,1+(4,5+3,9)*0,25 6,39000

m.č. 2.24 : 1,5*1,5 2,25000

m.č. 2.44 : 2,5 2,50000

půdorys 1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.19 : 2 2,00000

m.č. 1.23 : 1,705 1,71000

R10 : 

m.č. 2.25 : 3,76 3,76000

m.č. 2.26 : 2,18 2,18000

480 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 
m

t 4,29971 543,77 2 338,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

481 597642000V02 Dlažba dle specifikace v PD, R9 schodovka m2 19,42350 341,05 6 624,38 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

482 59701Rpol Dlažba keramická slinutá 600x600x10mm R9, 
odolnost PEI 5

m2 143,41080 341,05 48 910,25 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

143,4108 143,41000

Díl: 776 Podlahy povlakové 739 817,75
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

483 776220110V01 Lepení podlah  z vinylu na stupnice a 
podstupnice, včetně dodávky zátěžové 
povlakové krytiny

m2 7,35550 919,51 6 763,46 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.02 : (0,17+0,3)*3,2*2 3,01000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.17 : 
(0,17+0,3)*1,85*5 4,35000

484 776421100V01 Lepení podlahových soklíků z vinylu, včetně 
dodávky soklíku

m 349,23000 154,97 54 120,17 Vlastní Indiv

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.03 : (2,8+3,0)*2 11,60000

dveře95/200-2ks : -1,90 -1,90000

m.č. 4.04 : (4,5+2,8)*2 14,60000

dveře95/200-1ks : -0,95 -0,95000

dveře80/200-1ks : -0,80 -0,80000

m.č. 4.07 : (3,15+7,9)*2+7 29,10000

dveře95/200-1ks : -0,95 -0,95000

dveře150/200-2ks : -3,00 -3,00000

m.č. 4.08 : (5,1+3,9)*2 18,00000

dveře95/200-2ks : -1,90 -1,90000

dveře170/200-1ks : -1,70 -1,70000

dveře150/200-2ks : -3,00 -3,00000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : 1,1+0,5+1,1+2,7+8,5+0,95+0,5+13 28,35000

dveře90/200-1ks : -0,90 -0,90000

dveře210/210-1ks : -2,10 -2,10000

dveře125/200-1ks : -1,25 -1,25000

dveře80/200-1ks : -0,80 -0,80000

sloupy : (0,5+0,55)*2*2+(0,5+0,5)*2*3 10,20000

m.č. 3.13 : (6,4+3,6)*2 20,00000

m.č. 3.14 : (3,1+2,6)*2 11,40000

otvor120/200-1ks : -1,20 -1,20000

m.č. 3.16 : (2,9+2,15)*2 10,10000

m.č. 3.17 : (0,17+0,3)*2*5 4,70000

m.č. 3.17 : 7 7,00000

m.č. 3.20 : (1+1,8)*2 5,60000

m.č. 2.05,6,7 : 
0,5+1,6+3,76+8,3+0,4+1,3+0,3+0,4+7,35+0,8*2

+14 10+14 5+6 6

60,71000

sloupy : (0,5+0,5)*2*4 8,00000

dveře120/200-1ks : -1,20 -1,20000

dveře120/240-1ks : -1,20 -1,20000

dveře170/240-1ks : -1,70 -1,70000

dveře80/200-1ks : -0,80 -0,80000

dveře180/210-1ks : -1 -1,00000

dveře160/210-1ks : -1,60 -1,60000

dveře125/210-1ks : -1,25 -1,25000

m.č. 2.19 : (7+3,5)*2 21,00000

m.č. 2.23 : (3+2,15)*2 10,30000

m.č. 2.22 : 1,50 1,50000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.18 : (3,3+6,36)*2 19,32000

dveře95/200-1ks : -0,95 -0,95000

m.č. 1.19 : (5,6+16,60)*2 44,40000
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

dveře150/200-1ks : -1,50 -1,50000

dveře90/200-1ks : -0,90 -0,90000

otvor120/200-1ks : -1,20+1 -0,20000

otvor180/200-1ks : -1,80+1 -0,80000

m.č. 1.20 : (5,6+14,90)*2 41,00000

otvor180/200-1ks : -1,80 -1,80000

otvor120/200-1ks : -1,20 -1,20000

dveře125/200-2ks : -2,50 -2,50000

m.č. 1.22 : (3,3+2,4)*2 11,40000

485 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s 
podložkou

m2 190,50000 37,52 7 147,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

3.NP bourací práce 3-01 : 190,50 190,50000

486 776521200V01 Lepení povlakových podlah z vinylu, včetně 
dodávky zátěžové povlakové krytiny

m2 754,21000 878,19 662 339,68 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

m.č. 2.22 : 1,50 1,50000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

487 776981113V01 Lišta ukončující rohová m 21,25000 46,49 987,91 Vlastní Indiv

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : 12 12,00000

m.č. 3.17 : 1,85*5 9,25000

488 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 0,19050 108,21 20,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

489 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,19050 53,83 10,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

490 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,19050 162,59 30,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

491 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,61950 10,33 37,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

492 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,19050 108,21 20,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

493 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,19050 53,83 10,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

494 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová t 0,19050 1 086,99 207,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

495 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech 
výšky do 24 m

% 7 

316,95930

1,11 8 121,82 800-775 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 211 096,49
496 777553010R00 Penetrace savého podkladu m2 756,43000 30,99 23 441,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

4.NP navrhovaný stav : 
m.č. 4.03 : 8,40 8,40000

m.č. 4.04 : 12,48 12,48000

m.č. 4.07 : 14,45 14,45000

m.č. 4.08 : 20,11 20,11000

3.NP navrhovaný stav : 
m.č. 3.12 : 176,31 176,31000

m.č. 3.13 : 22,09 22,09000

m.č. 3.14 : 8,11 8,11000

m.č. 3.16 : 7,00 7,00000

m.č. 3.17 : 
vyrovnávací schody : 1,85*1,2 2,22000

m.č. 3.17 : 5,2 5,20000

m.č. 3.20 : 3,07 3,07000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.05 : 158,00 158,00000

m.č. 2.06 : 26,94 26,94000

m.č. 2.07 : 52,07 52,07000

m.č. 2.19 : 25,03 25,03000

m.č. 2.23 : 7,03 7,03000

m.č. 2.22 : 1,50 1,50000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.18 : 21,99 21,99000

m.č. 1.19 : 93,38 93,38000

m.č. 1.20 : 83,88 83,88000

m.č. 1.22 : 7,17 7,17000

497 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 756,43000 185,97 140 673,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

498 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota m2 756,43000 30,99 23 441,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

499 777615113V01 Nátěr soklu pryskyřičným nátěrem se vsypem bm 37,87000 224,03 8 484,02 Vlastní Indiv

m.č. 4.02 : (3,9+3,85)*2+1 16,50000

dveře95/200-5ks : -4,75 -4,75000

dveře80/200-1ks : -0,80 -0,80000

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : (0,17+0,3)*2*23+2,5+1,4*2 26,92000

500 777615113V02 Úprava schodiště pryskyřičnou stěrkou m2 16,47200 780,85 12 862,16 Vlastní Indiv

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : 1,2*(0,17+0,3)*23+2,5*1,4 16,47000

501 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 
24 m

% 2 

089,03010

1,05 2 193,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 781 Obklady keramické 20 916,94
502 59701Rpol Mozaika keramická 23x23x6mm, plato 

300/300mm, dle popisu v TZ

m2 12,23210 787,62 9 634,25 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

12,2321 12,23000

503 781101210RT2 Penetrace podkladu pod obklady, 

vč.penetračního nátěru
m2 11,32600 30,02 340,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.obklad : 11,326 11,33000

504 781485122RT1 Obklad vnitř.mozaika keramická do 
20x20mm,tm.flexi, včetně flexibilního lepidla a 
spár.hmoty

m2 11,32600 890,48 10 085,58 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2*2,1 12,73000

dveře70/200-1ks : -1,40 -1,40000

505 781497111RS1 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, profil 
pro tloušťku obkladu 6 mm

m 4,70000 160,09 752,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

2.NP navrhovaný stav : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

dveře70/200-1ks : 4,70 4,70000

506 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 
24 m

t 0,19251 543,77 104,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 59 100,98
507 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 230,10800 135,94 31 280,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

ocel.překlady v 1NP : 
IPE 100 : (1,6*4+1,5*4)*0,4 4,96000

IPE 120 : (1,6*4+1,5*4+1,4*3+0,9*4)*0,48 9,70000

IPE 140 : 2,3*4*0,56 5,15000

IPE 160 : 2,3*4*0,65 5,98000

IPE 200 : 1,6*4*0,8 5,12000

ocel.překlady v 2NP : 
IPE 180 : 1,9*0,72*3 4,10000

IPE 200 : 3,2*0,8*2+3,7*0,8*2 11,04000

ocel.překlady v 3NP : 
IPE 180 : 1,9*0,72*3 4,10000

IPE 140 : 1,4*3*0,56 2,35000

ocel.překlady v 4NP : 
IPE 120 : 1,6*2*0,48 1,54000

IPE 140 : 1,9*0,56 1,06000

I 340 : 125*1,4 175,00000

508 783782221R00 Nátěr tesařských konstrukcí 2x m2 102,43000 152,26 15 595,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

krokev10/16/310-10ks : 16,44 16,44000

krokev10/16/240-4ks : 5,12 5,12000

krokev10/16/900-14ks : 65,97 65,97000

pozednice16/10-27bm : 14,90 14,90000

509 783893222V01 Nátěr stěn včetně penetrace otěruvzdorný m2 41,70000 215,33 8 979,26 Vlastní Indiv

2.NP navrhovaný stav : 
m.č. 2.18 : (6,2+2,5+4,5+3,6)*1,5 25,20000

1.NP navrhovaný stav : 
m.č. 1.17 : (3+2,95)*2*1,5 17,85000

dveře95/200-2ks : -1,35 -1,35000

510 783893333V01 Nátěr protiolejový m2 14,48400 224,03 3 244,85 Vlastní Indiv

výtahové šachty : 1,92*1,95 3,74000

1,8*1,80 3,24000

stěny : 1,95*4*0,5+1,8*4*0,5 7,50000

Díl: 784 Malby 137 436,86
511 784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x m2 385,98400 16,31 6 295,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

512 784115722R00 Malba sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x m2 385,98400 38,06 14 690,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

513 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 2 16,31 34 933,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č. 4.02 : (3,9+3,85)*2*2,75 42,63000

m.č. 4.03 : (2,8+3,0)*2*2,75 31,90000

m.č. 4.04 : (2,8+2,9)*2,75 15,68000

m.č. 4.05 : (11,9+7,5)*2*4,5 174,60000

m.č. 4.07 : (6+3,3+7,9)*2,75 47,30000

m.č. 4.08 : (5,1+3,9)*2*2,75 49,50000

m.č. 4.09 : (8,7+2,7+1)*2*3,7 91,76000

m.č. 3.12 : 
(1,1+0,5+1,1+2,7+8,5+0,95+0,5+5,9+14,1+16,1

5)*2 8

144,20000

světlík : -15 -15,00000

m.č. 3.13 : (6,4+3,6)*2*2,8 56,00000

m.č. 3.14 : (3,1+2,6)*2*2,8 31,92000

m.č. 3.16 : (2,9+2,15)*2*2,8 28,28000

m.č. 3.17 : (3,3+1,85)*2*3,3 33,99000
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

m.č. 3.20 : (1+1,8)*2*2,8 15,68000

m.č. 2.05,6,7 : 
(0,5+1,6+3,76+8,3+0,4+1,3+0,3+0,4+7,35+0,8*

2+14 10+14 5+6 6)*3 6

218,56000

m.č. 2.19 : (7+3,5)*2*3,6 75,60000

m.č. 2.23 : (3+2,15)*2*3,6 37,08000

m.č. 2.25 : (1,95+1,93)*2*3,6 27,94000

m.č. 2.26 : (1,1+1,93)*2*3,6 21,82000

m.č. 2.44 : (1,1+1,7)*2*3,6 20,16000

m.č. 1.17 : (3+2,95)*2*3,6 42,84000

m.č. 1.18 : (3,3+6,36)*2*3,6 69,55000

m.č. 1.19 : (5,6+16,60)*2*3,6 159,84000

m.č. 1.20 : (5,6+14,90)*2*3,6 147,60000

m.č. 1.22 : (3,3+2,4)*2*3,6 41,04000

m.č. 1.23 : (3,0+1,55)*2*3,6 32,76000

m.č. 1.24 : (3,35+3,82)*2*3,6 51,62000

m.č. 1.25 : (3,0+4,1)*2*3,6 51,12000

m.č. 1.30,2 : (1,7+1,7)*8,65 29,41000

m.č. 1.31 : (2,9+2,15)*2*3,6 36,36000

m.č. 1.33 : (2,2+7,5)*2*3,6 69,84000

514 784165342R00 Malba barva, bez penetrace 2x m2 2 38,06 81 517,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 799 Ostatní 623 374,81
515 767996801V01 Demontáž atypických ostatních konstrukcí kg 24 15,77 386 049,60 Vlastní Indiv

vzduchotechnika, hromosvod, anténní stožáry a 
antény, žebřík : 1400

1 

400,00000
4.NP bourací práce X-95 : 3500 3 

3.NP bourací práce X-70 : 4500 4 

2.NP bourací práce X-70 : 4500 4 

2.NP bourací práce X-70a : 4500 4 

2.NP bourací práce 2-14 : 60 60,00000

1.NP bourací práce 1-13 : 120 120,00000

1.NP bourací práce 1-16 : 2500 2 

1.NP bourací práce 1-17 : 900 900,00000

1.NP bourací práce X-70 : 2500 2 

516 767996801V02 Demontáž výtahu a všech jeho součástí soub

or

1,00000 27 188,46 27 188,46 Vlastní Indiv

3.NP bourací práce 3.07 : 1 1,00000

517 767996801V03 Demontáž výtahu a všech jeho součástí soub

or

1,00000 27 188,28 27 188,28 Vlastní Indiv

3.NP bourací práce 3.08 : 1 1,00000

518 767996801V04 Demontáž atypických ostatních konstrukcí, s 
obsahem azbestu

kg 2 

700,00000

43,50 117 450,00 Vlastní Indiv

1.NP bourací práce X-100 : 2700 2 

519 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 30,18000 108,21 3 265,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

520 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 60,36000 53,83 3 249,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

521 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,18000 162,59 4 906,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

522 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 603,60000 10,33 6 235,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

523 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 30,18000 108,21 3 265,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

524 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30,18000 53,83 1 624,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

525 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 30,18000 26,64 804,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

526 979990106V01 Poplatek za skládku suti - směsný odpad s 
podílem

t 30,18000 651,44 19 660,46 Vlastní Indiv

527 979990107V01 Příplatek za likvidaci azbestu t 2,70000 4 893,92 13 213,58 Vlastní Indiv

528 998799203V01 Přesun hmot pro ostatní konstr., výšky do 24 m % 6 1,51 9 272,94 Vlastní Indiv

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy

1 602 411,41
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S: 2018/094

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cení
k

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt B

SO 01 - objekt B

529 330030001V01 D+M výtahu V1 kus 1,00000 857 857 643,50 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

530 330030001V02 D+M výtahu V2 kus 1,00000 744 744 767,91 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

Celkem 28 104 920,31
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 229 799,40
1 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu

m2 133,93250 108,21 14 492,84 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.20 : 

5,4*9,05+0,95*4,3+2,85*5,85+5,9*9,35+7,4*1

1+1

133,93000

2 139711101RT3Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-
4, hornina 3

m3 79,39270 918,97 72 959,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.20 (po odbourání zámk.dlažby) 
: 

(5 4*9 05+0 95*4 3+2 85*5 85+5 9*9 35+7 4*

40,18000

základy pro pavlač, po odkopávce pro 
skladbu P47 : 

9,2*0,4*0,75+9,65*0,4*0,75+0,4*0,4*0,75*2+

1 9*0 4*0 75*2+0 9*0 4*0 75

7,30000

základy pro jeviště, po odkopávce pro 
skladbu P47 : 

0 6*0 6*0 75*4+0 6*1 2*0 75+9 15*0 5*1

6,20000

2NP - pozn.2.01 : 

(44,12+19,15+36,05)*0,15+36,05*0,3

25,71000

3 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m

m3 79,39270 216,96 17 225,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkopek ze dvora : 79,3927 79,39000

4 162201210R00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z 
hor.1- 4

m3 158,78540 108,21 17 182,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

výkopek ze dvora - do 20m : 79,3927*2 158,79000

5 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
10000 m

m3 79,39270 162,59 12 908,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

79,3927 79,39000

6 171201201R00Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku 
přes 2m

m3 79,39270 53,83 4 273,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

79,3927 79,39000

7 181101111R00Úprava pláně v zářezech se zhutněním - 
ručně

m2 322,39000 108,21 34 885,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P47 : 21,7+95,93+3,75+4 125,38000

skladba P48 : 21,69 21,69000

skladba P27 : 70+6,8+5,9 82,70000

skladba P29 : 6,25+6,85+7,7 20,80000

skladba P37 : 3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25 21,85000

skladba P40 : 34,97 34,97000

rezerva - pod zdivem : 15 15,00000

8 183101314R00Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 
0,125 m3, 1:5

kus 22,00000 114,19 2 512,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro novou zeleň : 11*2 22,00000

9 184102113R00Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 22,00000 232,73 5 120,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

nová zeleň : 11*2 22,00000

10 184921096R00Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina m2 8,00000 190,32 1 522,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

kolem nové zeleně : 8 8,00000

11 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 79,39270 325,72 25 859,79 RTS 20/ I RTS 20/ I

79,3927 79,39000

12 201Rpol Přísavník trojhrotý - Parthenocissus 
tricuspidata, kultivar "Gloire de Boskoop"

kus 11,00000 112,02 1 232,22 Vlastní Indiv

nová zeleˇm : 11 11,00000

13 202Rpol Přísavník trojhrotý - Parthenocissus 
tricuspidata, kultivar "Veitchii"

kus 11,00000 114,19 1 256,09 Vlastní Indiv

nová zeleˇm : 11 11,00000

14 10364100.A Zemina pro terénní úpravy m3 20,00000 739,53 14 790,60 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

20 20,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

15 10371500 Substrát zahradnický  VL m3 1,40800 1 674,81 2 358,13 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

pro novou zeleň : 22*0,4*0,4*0,4 1,41000

16 10391100 Kůra mulčovací VL m3 1,32000 924,41 1 220,22 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

8*0,15*1,1 1,32000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 152 708,18
17 273326141RU Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. 

C30/37, XC4, XA1, XF2

m3 4,33800 3 436,62 14 908,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P48 : 

2NP : 21,69*0,2 4,34000

18 273351215R00Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,15000 567,69 1 788,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P48 : 

2NP : 9*0,35 3,15000

19 273351216R00Bednění stěn základových desek - 
odstranění

m2 3,15000 184,88 582,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

3,15 3,15000

20 273361821R00Výztuž základových desek z beton. oceli 
10505 (R)

t 0,39040 27 405,96 10 699,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P48 : 

2NP : 4,338*0,09 0,39000

21 274326141R00Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. 
C 30/37, XC4, XA1, XF2

m3 15,23000 3 142,99 47 867,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

základy pro pavlač : 
9,2*0,4*1+9,65*0,4*1+0,4*0,4*1*2+1,9*0,4*1*

2+0 9*0 4*1

9,74000

základy pro jeviště : 5,49000

22 274354111R00Bednění základových pasů zřízení m2 31,41000 554,64 17 421,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění základů pro pavlač : 
(9,2*2+9,65+0,4*2+1,9*4+0,4*3+8,85)*0,4

18,60000

bednění základů pro jeviště : 9,15*0,7*2 12,81000

23 274354211R00Bednění základových pasů odstranění m2 31,41000 168,57 5 294,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto bednění základů : 31,41 31,41000

24 274361821R00Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 
10505 (R)

t 1,37070 27 405,96 37 565,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

výztuž základů pro pavlač : 9,74*0,09 0,88000

výztuž základů pro jeviště : 5,49*0,09 0,49000

25 275326141R00Zákl. patky z betonu železového 
vodostaveb.C 30/37, XC4, XA1, XF2

m3 2,16000 3 202,80 6 918,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

základy pro jeviště a venk.schodiště : 
0,6*0,6*1*4+0,6*1,2*1

2,16000

26 275354111R00Bednění stěn základových patek zřízení m2 5,28000 636,21 3 359,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění základů pro jeviště a venk.schodiště 
: 0,6*0,4*4*4+0,6*0,4*2+1,2*0,4*2

5,28000

27 275354211R00Bednění základových patek odstranění m2 5,28000 184,88 976,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto bednění základů : 5,28 5,28000

28 275361821R00Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 
505 (R)

t 0,19440 27 405,96 5 327,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

výztuž základů pro jeviště a vbenk.schodiště 
: 2,16*0,09

0,19000

Díl: 26 Sanace 271 359,56
29 28001Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 

15cm, dod.a mont.

m 2,45000 387,44 949,23 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
2NP : 1,45+1 2,45000

30 28002Rpol Beztlaková krémová injektáž zdiva tl.do 
30cm, dod.a mont.

m 10,85000 774,87 8 407,34 Vlastní Indiv

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
1NP : 3,25+1,2*2-0,9+1,35+1,4 7,50000

2NP : 0,9+0,8+0,45+0,15*3+0,45+0,3 3,35000

31 28003Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
40cm, dod.a mont.

m 5,90000 1 033,16 6 095,64 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
2NP : 2,05*2+0,5+1,3 5,90000

32 28004Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
50cm, dod.a mont.

m 36,45000 1 291,45 47 073,35 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
1NP : 0,95+0,5+1,6 3,05000

2NP : 11,5+3,7+2,4+2,05+1,5+1+6,4+4,85 33,40000

33 28005Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
60cm, dod.a mont.

m 22,15000 1 549,74 34 326,74 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
1NP : 1,05+3,4+0,9 5,35000

2NP : 16,8 16,80000

34 28006Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
70cm, dod.a mont.

m 31,55000 1 808,03 57 043,35 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
2NP : 

12,2+0,65+2,55+3,2+0,8+0,45+4,65+6,4+0,6

31,55000

35 28008Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
80cm, dod.a mont.

m 18,35000 2 066,32 37 916,97 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
1NP : 4,6+6,25*2+1,25 18,35000

36 28009Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
85cm, dod.a mont.

m 9,35000 2 195,47 20 527,64 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
2NP : 9,35 9,35000

37 28011Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
100cm, dod.a mont.

m 1,85000 2 582,90 4 778,37 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
1NP : 1,85 1,85000

38 28012Rpol Beztlaková krémová injektáž,zdiva tl.do 
130cm, dod.a mont.

m 3,50000 3 357,77 11 752,20 Vlastní Indiv

injektáž zdiva - dle popisu v PD : 
1NP : 3,5 3,50000

39 28105Rpol D+M Prodyšná těsnící stěrka, solím odolná, 
3kg/m2, vč.penetrace 0,15kg/m2

m2 149,54500 284,12 42 488,73 Vlastní Indiv

sanace zdiva - utěsnění : 
2NP : 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 

Obsahuje vyvrtání otvorů 10 ks/m prům.12mm, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění 
otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. 
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

m.č.2.27 : 
(12,4*2+2,55*2+0,45+0,3+0,45*4)*0,5-

1 5*0 5*4-2 12*0 5-1 65*0 5

11,34000

m.č.2.28 : (4*2+1,8*2+0,3*2)*0,5-1,3*0,5-
1,5*0,5-2,5*0,5+0,3*0,5*2

3,75000

m.č.2.29 : (11,1+11,6+5,8*2)*0,5-0,8*0,5-
1,5*0,5-2,36*0,5*2-2,08*0,5+0,5*0,5*2

13,10000

0,3*0,5*2 0,30000

m.č.2.30 : (1,95*2+1,8*2)*0,5-0,9*0,5 3,30000

m.č.2.31a : (3,05*2+2,1+2,4)*0,5-0,8*0,5-
0,7*0,5-1,05*0,5+0,55*0,5*2

4,58000

m.č.2.31b  : (1,95*2+1,8*2)*0,5-0,7*0,5 3,40000

m.č.2.32 : (2*2+3,05*2)*0,5-0,8*0,5*2+15 19,25000

m.č.2.33 : (1,5*2+3,05*2)*0,5-0,8*0,5*2-
0,9*0,5-1,1*0,5

2,75000

(1,3*2+1,7*2)*0,5-0,6*0,5*3-

0,8*0,5+0,6*0,5*2+0,35*0,5*2+0,2*0,5*2

2,85000

m.č.2.34a  : (1,55*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*0,5-
0,6*0,5*3+0,2*0,5*2

4,60000

m.č.2.34b  : (1,3*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*0,5-
0,6*0,5*3+0,2*0,5*2

4,35000

m.č.2.35  : (1,25*2+1*2)*0,5-0,6*0,5 1,95000

m.č.2.37 : (2,25*2+2,5)*0,5+15 18,50000

m.č.2.43 : (2,9*2+1,8*2)*0,5-0,8*0,5-
0,9*0,5*2-1,3*0,5+0,25*0,5*2

3,00000

1NP : 

m.č.1.26 - 1.29 : (6,25*2+1,9*2-
0,9*2+7,8*2+1,8*2+0,4*2-

1 15+0 15*8+2 2*2+1 25)*0 5

20,10000

(4,55*2+2,5*2-0,9+0,15*28)*0,5+5 13,70000

spodní část fasády : 
východní strana : 15,25*1-2,12*1+0,3*1*2+5 18,73000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 027 734,98
40 310236251R00Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 

cm

kus 35,00000 308,86 10 810,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 35 35,00000

41 310236261R00Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 
cm

kus 25,00000 449,15 11 228,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 25 25,00000

42 310237241R00Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 
cm

kus 30,00000 462,20 13 866,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 30 30,00000

43 310237251R00Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 
cm

kus 20,00000 682,97 13 659,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 20 20,00000

44 310237271R00Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 75 
cm

kus 25,00000 1 102,76 27 569,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 25 25,00000

45 310238211R00Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na 
MVC

m3 9,17050 5 089,68 46 674,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz půdorys : 
0,6*1,5*0,7+2,15*3,85*0,3-1,65*2,45*0,3+5

6,90000

4NP - viz půdorys : 
0,3*1,5*0,3+0,15*1,5*0,3*2+2

2,27000

46 310239211R00Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na 
MVC

m3 16,28820 4 763,42 77 587,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz půdorys : 
1,1*2,35*0,7+1,5*2,35*0,7+1*2,1*0,35+3

8,01000

3NP - viz půdorys : 0,6*1,5*0,7*2+1 2,26000

4NP - viz půdorys : 3,75*3,1*0,35-
1,25*2,1*0,35+1,1*2,25*0,35+2

6,02000
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

47 311238128R00Zdivo keramické AKU SYM P20 na MC 10, 
tl.300 mm

m2 111,68750 2 343,64 261 755,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

4NP - viz půdorys (vč.dozdívek obvod.zdiva a 
štítů) : 15,25*3,25-
0,75*1,5*8+15,75*1+1,5*1*2+1,5*1,75+2,1*1,

75-1 2*1 5

63,81000

5,5*4/2*2+4*3,25/2*2+4,5*0,75/2*2+5,75*1/2*

2+2,5*0,75*2

47,88000

48 311238311R00Zdivo keramické broušené AKU P10, tl. 190 
mm

m2 73,38000 1 299,61 95 365,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - viz půdorys : 5,8*3,75-0,9*2+1,5*2,5 23,70000

4NP - viz půdorys : 6,16*3,1*2+5,48*3,1-
0,9*2*2-0,95*2

49,68000

49 317168111R00Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm kus 2,00000 261,01 522,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 2 2,00000

50 317168112R00Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 6,00000 357,80 2 146,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 1 1,00000

2NP : 5 5,00000

51 317168122R00Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 1,00000 448,07 448,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 1 1,00000

52 317168131R00Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm kus 8,00000 448,07 3 584,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
3NP : 2 2,00000

4NP : 6 6,00000

53 317168132R00Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm kus 28,00000 520,93 14 586,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
4NP : 28 28,00000

54 317234410R00Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na 
MC

m3 1,12600 6 329,47 7 126,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 120 : 2,2*0,12*0,4 0,11000

IPE 100 : 

1,4*0,1*0,7*2+1,1*0,1*0,3*2+1,1*0,1*0,45*2

0,36000

IPE 80 : 1*0,1*0,2*2 0,04000

3NP : 

IPE 100 : 1,5*0,1*0,7 0,11000

IPE 120 : 2,2*0,12*0,4 0,11000

IPE 140 : 2*0,14*0,7 0,20000

4NP : 

IPE 80 : 1*0,1*0,2*2 0,04000

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního 
přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárnic, kladení tvárnic na pero a drážku, maltování 
ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů 
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků 
a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a 
koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím 
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které 
jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.).

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, 
natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na 
pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů 
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků 
a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a 
koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které 
jsou zakresleny v projektu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

IPE 120 : 1,6*0,12*0,3*3 0,17000

55 317314125R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 
250 mm

kus 134,00000 79,93 10 710,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 80 : 4 4,00000

IPE 270 : 2 2,00000

3NP : 

IPE 240 : (6+4+4+13)*2 54,00000

IPE 270 : (4+1+2)*2 14,00000

4NP : 

IPE 240 : (9+15)*2 48,00000

IPE 270 : 6*2 12,00000

56 317314130R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 
300 mm

kus 22,00000 84,50 1 859,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 100 : 4+4 8,00000

3NP : 

IPE 100 : 2 2,00000

IPE 140 : 2 2,00000

4NP : 

IPE 80 : 4 4,00000

IPE 120 : 6 6,00000

57 317314140R00Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 
400 mm

kus 16,00000 113,10 1 809,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 100 : 4+4 8,00000

IPE 120 : 2 2,00000

3NP : 

IPE 100 : 2 2,00000

IPE 120 : 2 2,00000

IPE 140 : 2 2,00000

58 317941121R00Osazení ocelových válcovaných nosníků do 
č.12

t 0,53260 22 838,30 12 163,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 100 : 0,06804+0,0891 0,16000

IPE 120 : 0,06804 0,07000

IPE 80 : 0,024 0,02000

3NP : 

IPE 100 : 0,03645 0,04000

IPE 120 : 0,04576 0,05000

IPE 140 : 0,0774 0,08000

4NP : 

IPE 80 : 0,024 0,02000

IPE 120 : 0,09984 0,10000

59 342091012R00Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x 
CW,2x opl.

kus 14,00000 2 668,93 37 365,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 250 mm, délky 200 mm a 
tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a 
tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 400 mm, délky 200 mm a 
tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví.

Zřízení otvoru do 4 m2 v příčce SK 14 (jednoduchá ocelová konstrukce z profilu CW) 2x 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

otvory v sdk příčkách : 
3NP : 11 11,00000

4NP : 3 3,00000

60 342248141R00Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 115 
mm

m2 116,14000 804,78 93 467,15 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - viz půdorys : 1,9*2,6-0,9*2 3,14000

2NP - viz půdorys : 
(5,7+1,8*3+3,05*3+1,3+0,95*2+0,8)*4-

0 8*2*4-0 9*2-0 6*2*2+15

101,40000

3NP - viz půdorys : 1,5*2,5*2+0,4*2,5-
0,95*2+5

11,60000

61 342261211RT3Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 

mm, minerál 5 cm

m2 32,85630 1 322,86 43 464,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba SDK 02 : 

3NP : (3,1+1,6*3+0,9+1,615)*3,75-0,7*2-

0,6*2*4

32,86000

62 342261213RS Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. 

minerál tl. 8 cm

m2 47,75500 1 148,80 54 860,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba SDK 02 : 

3NP : (1,4+4,95+3,65+2,5)*3,75-0,8*2*2-

0,7*2*2

40,88000

4NP : 2,8*3,1-0,9*2 6,88000

63 342261213RS Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. 
tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 

mm, minerál tl. 8 cm

m2 23,30000 1 445,23 33 673,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba SDK 02 : 

3NP : (1,5+0,5)*3,75 7,50000

4NP : (3,1+2,9)*3,1-0,7*2*2 15,80000

64 342262113RS Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 
mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál 
tl.2x8 cm

m2 3,75000 1 279,61 4 798,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - mezi m.č.3.18 a 3.24 : 1,8*3,75-1,5*2 3,75000

65 342263310RT4Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 
umývadla, do ocelové konstrukce

kus 2,00000 740,57 1 481,14 RTS 14/ I RTS 14/ I

4NP : 2 2,00000

66 342263320RT3Úprava sádrokartonové příčky pro osazení 
WC, WC - univerzální rám výškově 
nastavitelný

kus 2,00000 7 250,41 14 500,82 RTS 14/ I RTS 14/ I

4NP : 2 2,00000

Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu a tvárnic vodou, 
položení zakládací malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací 
soupravy, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, 
krácení tvárnic, provážení svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.

W 112 tl.100 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 
cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

W 112 tl.150 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 56 
dB, požární odolnost stěny EI 90 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 
cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

W 112 tl.150 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 56 
dB, požární odolnost stěny EI 60 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 
cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

W 115 tl. 225 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 62 dB, 
požární odolnost stěny EI 60 DP1.
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 2 x 
8 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

67 342263330RT4Úprava sádrokartonové příčky pro držák 
potrubí, držák potrubí 366 mm

kus 16,00000 814,39 13 030,24 RTS 14/ I RTS 14/ I

3NP : 10 10,00000

4NP : 6 6,00000

68 342263997R00Příplatek za objem.hmotn.izol. 100 kg/m2 tl. 
50 mm

m2 32,85630 183,55 6 030,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba SDK 02 : 

3NP : (3,1+1,6*3+0,9+1,615)*3,75-0,7*2-

0,6*2*4

32,86000

69 342264051RT1Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez 

izolace

m2 73,61000 496,86 36 573,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 7,7+6,8+5,9+6,85+5,25 32,50000

3NP : 14,14+7,6 21,74000

4NP : 19,37 19,37000

70 342264051RT3Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. 
konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, 

bez izolace

m2 23,30000 488,42 11 380,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 3,5+3,45+3,5+3,35+1,25 15,05000

4NP : 4,15+4,1 8,25000

71 342264098R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
10 m2

m2 63,40000 52,75 3 344,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

7,7+6,8+5,9+6,85+5,25+3,5*2+3,45+3,35+1,

25

47,55000

3NP : 7,6 7,60000

4NP : 4,15+4,1 8,25000

72 342266111RU Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 

mm bez izolace

m2 2,77500 696,24 1 932,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk předstěny pro wc : 
4NP : 0,925*1,5*2 2,77000

73 34299Rpol Příplatek za objem.hmotn.izolace 100 kg/m2 
tl.80mm

m2 71,05500 287,99 20 463,13 Vlastní Indiv

skladba SDK 02 : 

3NP : (1,4+4,95+3,65+2,5)*3,75-0,8*2*2-

0,7*2*2+7,5

48,38000

4NP : (3,1+2,9+2,8)*3,1-0,7*2*2-0,9*2 22,68000

74 346244381R00Plentování ocelových nosníků výšky do 20 m2 5,30800 886,34 4 704,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 120 : 2,2*0,12*2 0,53000

IPE 100 : 1,4*0,1*4+1,1*0,1*8 1,44000

IPE 80 : 1*0,1*4 0,40000

3NP : 

IPE 100 : 1,5*0,1*2 0,30000

Příplatek za zvýšení objemové hmotnosti izolace v sádrokartonových příčkách na 100 kg/m2 při 
zachování tloušťky izolace 50 mm.

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž 
desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž 
desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.

Položka je určena pro předsazenou stěnu ( obklad ) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na 
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 
12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.

Příplatek za zvýšení objemové hmotnosti izolace v sádrokartonových příčkách na 100 kg/m2 při 
zachování tloušťky izolace 80 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

IPE 120 : 2,2*0,12*2 0,53000

IPE 140 : 2*0,14*2 0,56000

4NP : 

IPE 80 : 1*0,1*4 0,40000

IPE 120 : 1,6*0,12*6 1,15000

75 346244382R00Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 
cm

m2 3,40200 838,49 2 852,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 270 : 6,3*0,27*2 3,40000

76 346275115R00Přizdívky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 8,17500 734,09 6 001,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz půdorys : 0,95*1,5*2+00,8*1,5*2 5,25000

3NP - viz půdorys : 1*1,5+0,95*1,5 2,92000

77 13383315 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli 
S235

t 0,21290 41 543,96 8 844,71 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 100 : 0,1571*1,1 0,17000

3NP : 

IPE 100 : 0,03645*1,1 0,04000

78 13383410 Tyč průřezu IPE  80, střední, jakost oceli 
S235

t 0,05280 41 543,96 2 193,52 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 80 : 0,024*1,1 0,03000

4NP : 

IPE 80 : 0,024*1,1 0,03000

79 13383420 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 
S235

t 0,23500 41 543,96 9 762,83 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 120 : 0,06804*1,1 0,07000

3NP : 

IPE 120 : 0,04576*1,1 0,05000

4NP : 

IPE 120 : 0,09984*1,1 0,11000

80 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 
S235

t 0,08510 41 543,96 3 535,39 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
3NP : 

IPE 140 : 0,0774*1,1 0,09000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 748 524,29
81 411321414R00Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 32,58000 3 447,50 112 319,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 162*0,09 14,58000

strop nad 4NP : 200*0,09 18,00000

82 411361921RT4Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu  
6,0, oka 100/100 mm

t 2,16980 27 405,96 59 465,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 0,971 0,97000

strop nad 4NP : 1,1988 1,20000

83 413232221R00Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky 
do 30cm

kus 140,00000 240,35 33 649,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 270 : 2 2,00000

3NP : 
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Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

IPE 240 : (6+4+4+13)*2 54,00000

IPE 270 : (4+1+2)*2 14,00000

4NP : 

IPE 240 : (9+15)*2 48,00000

IPE 270 : 6*2 12,00000

ostatní : 10 10,00000

84 413941125R00Osazení válcovaných nosníků ve stropech 
č.24 a výš

t 13,27380 32 082,38 425 855,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 270 : 0,22743 0,23000

3NP : 

IPE 240 : 1,0131+0,69382+0,7982+2,51433 5,02000

IPE 270 : 1,03968+0,19855+0,45486 1,69000

4NP : 

IPE 240 : 1,6578+3,06233 4,72000

IPE 270 : 1,61367 1,61000

85 41601Rpol AKU1 D+M Akustický podhled tl.20mm, 
včetně roštu, modul 

m2 108,12000 0,00 113 715,21 Vlastní Indiv

85a AKU1 Desky podhledu dle popisu m2 108,12000 792,24

85b AKU1 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 108,12000 259,51

Specifikace - viz TZ a PD

4NP : 30,6+45,12+32,4 108,12000

86 416026126R00Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 
15 mm

m2 323,69500 495,81 160 491,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - m.č.2.44 : 1,85 1,85000

3NP : 

14,14+16,35+3,85*2+66,85+7,6+15,6+8+2,3

5+12 1*1 2

153,11000

4NP : 

19,37+30,6+14,45+45,12+32,4+14,67+2,5*4,

85

168,74000

87 416026128R00Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 
15 mm

m2 16,88000 626,62 10 577,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 2,9+4,28+1,45 8,63000

4NP : 4,15+4,1 8,25000

88 41603Rpol AKU3 D+M Akustický podhled tl.20mm, 
včetně roštu, modul 

m2 153,20000 0,00 128 643,57 Vlastní Indiv

88a AKU3 Desky podhledu dle popisu m2 153,20000 572,82

88b AKU3 Nosná kce roštu podhledu dle popisu m2 153,20000 266,89

Specifikace - viz TZ a PD

Široko pásmový akustický podhled se skrytým rastrem.
Akustická pohltivost = 0,9, třída absorpce A.
Světelná odrazivost 85% (rozptyl světla 99%), třída čistoty místnosti ISO 5, omyvatelný povrch.
Odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 stupních C.
Systém je demontovatelný, požární odolnost A2-s1, d0.
Položka obsahuje dodávku a montáž včetně všech komponentů podhledu.

Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný, bez 
minerální izolace, desky protipožární RF (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60.

Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný, bez 
minerální izolace, desky protipožární RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost REI 60.

Široko pásmový akustický podhled s polozapuštěným rastrem.
Akustická pohltivost = 0,9, třída absorpce A.
Světelná odrazivost 85% (rozptyl světla 99%), třída čistoty místnosti ISO 5, omyvatelný povrch.
Odolnost proti vlhkosti : 95% vlhkost při 30 stupních C.
Systém je demontovatelný, požární odolnost A2-s1, d0.
Položka obsahuje dodávku a montáž včetně všech komponentů podhledu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP : 70 70,00000

3NP : 16,35+66,85 83,20000

89 416091083R00Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 
10 m2

m2 44,38000 52,75 2 341,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP  : 1,85 1,85000

3NP : 3,85*2+7,6+8+2,35+2,9+4,28+1,45 34,28000

4NP : 4,15+4,1 8,25000

90 417321414R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 25/30

m3 6,34000 3 610,63 22 891,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
V1 : 74,4*0,3*0,2 4,46000

V2 : 15,25*0,3*0,24 1,10000

V3 : 19,45*0,2*0,2 0,78000

91 417351115R00Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 66,98500 458,94 30 742,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
V1 : 74,4*0,3*2 44,64000

V2 : 15,25*0,35*2 10,68000

V3 : 19,45*0,3*2 11,67000

92 417351116R00Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění

m2 66,98500 108,75 7 284,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto bednění věnců : 66,985 66,98000

93 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 1,00060 28 819,76 28 837,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
V1 - V3 : 0,9096*1,1 1,00000

94 434311116R00Stupně dusané na terén, na desku, z betonu 
C 25/30

m 9,60000 395,86 3 800,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

nové schod.stupně : 
m.č.2.36 : 0,8*3 2,40000

m.č.2.39 : 1,5*2 3,00000

m.č.2.29 : 1,05*2 2,10000

m.č.2.31a : 1,05*2 2,10000

95 434351141R00Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 4,80000 565,52 2 714,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění nových schod.stupňů : 
m.č.2.36 : 2,4*0,35 0,84000

m.č.2.39 : 3*0,55 1,65000

m.č.2.29 : 2,1*0,55 1,16000

m.č.2.31a : 2,1*0,55 1,16000

96 434351142R00Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 4,80000 195,76 939,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

4,8 4,80000

97 13482725 Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli 
S235

t 10,71350 41 326,45 442 750,92 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
3NP : 

IPE 240 : 5,0194*1,1 5,52000

4NP : 

IPE 240 : 4,7201*1,1 5,19000

98 13482730 Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 
S235

t 3,88760 41 543,96 161 506,30 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 270 : 0,22743*1,1 0,25000

3NP : 

IPE 270 : 1,6931*1,1 1,86000

4NP : 

IPE 270 : 1,61367*1,1 1,77000

Díl: 5 Komunikace 435 783,92
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

99 564851111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 
cm

m2 125,38000 180,53 22 634,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P47 : 21,7+95,93+3,75+4 125,38000

100 59201Rpol Dlažba betonová 60x60x60m, bílá s melírem m2 27,00000 883,08 23 843,16 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P40 - cca 75% : 34,97*0,75*1,02 26,75000

dopočet na celé m2 : 0,2479 0,25000

101 59202Rpol Dlažba betonová 60x60x60m, antracitová m2 9,00000 957,03 8 613,27 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P40 - cca 25% : 34,97*0,25*1,02 8,92000

dopočet na celé m2 : 0,0827 0,08000

102 59203Rpol Kostka kamenná žulová 100x100mm, 
přírodní

m2 41,00000 1 674,81 68 667,21 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 

skladba P47 : 41 41,00000

103 59204Rpol Dlažba kamenná žulová 600x300x40mm, 
přírodní

m2 87,00000 1 903,19 165 577,53 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 

skladba P47 : 87 87,00000

104 596111111R00Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z 
kam.do 4 cm

m2 125,38000 1 060,35 132 946,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P47 : 21,7+95,93+3,75+4 125,38000

105 596142111R00Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 
4 cm

m2 34,97000 386,08 13 501,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P40 : 

2NP : 34,97 34,97000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 506 340,24
106 6101Rpol D+M Konzervace zdiva 1NP,2x nástřik 

silikon.emulzí, dle poznámky č.1-02 (1NP - 
bourací práce)

m2 255,99350 134,85 34 520,72 Vlastní Indiv

1NP - pozn.1-02 : 

stropy : (24,77+6,68+6,44)*1,15 43,57000

stěny : (8,05*2+5,45*2+3,25*2+2,2*2+0,2*4-
1*2)*3,2+1,5*2,6*2+3*2,8*2+35

177,04000

1,55*2,8-1,25*2+(1,15*2+1,05*2)*3-

0,7*1,8+(2,5*2+1,5*2-1)*3-0,8*2

33,18000

0,55*2,8+0,7*0,3+1*0,45 2,20000

107 6102Rpol Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra, 
sanační omítky

m2 1 

948,63400

96,79 188 608,28 Vlastní Indiv

viz pol.pro sanační omítky : 
uvažováno s prům.tloušťkou omítek cca 
35mm : 487,1585*4

1 

948,63000
108 610991004R00Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 189,40000 76,24 14 439,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

2,36*2+2,32*4+2,08+2,32*2+1,1+1,05+2,1*4

+0 6*4+1 2*8+1 2+2 4*2

49,27000

2,12+3,68*2+1,65+2,4*2+0,8+2,1*2 20,93000

3NP : 

1,8*2+2,25*4+1*4+2,25*8+0,6*7+1,2*14+1,2*

3+1 5*6

68,20000

4NP : 0,75*8+1,5*16+1,2*5+1,5*10 51,00000

109 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 85,36060 51,11 4 362,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,8*0,6 0,48000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP : 

2,36*2,32*2+2,08*2,32+1,1*2,1+1,05*2,1+0,6

*1 2*4+1 2*2 4

26,05000

2,12*3,68+1,65*2,4+0,8*2,1 13,44000

3NP : 

1,8*2,23*2+1*2,23*4+0,6*1,2*7+1,2*1,5*3

27,39000

4NP : 0,75*1,5*8+1,2*1,5*5 18,00000

110 611421421R00Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - 
hladkých

m2 117,55000 251,22 29 530,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

7,7+70+3,5+6,8+3,45+5,9+6,85+3,5+3,35+1,

25+5 25

117,55000

111 611422133R00Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, 
štuková

m2 4,16000 488,30 2 031,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.2.36 : 2,6*1,6 4,16000

112 611424491R00Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky - 50% m2 235,10000 50,03 11 762,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek stropů : 117,55*2 235,10000

113 611471413R00Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-
3 mm

m2 154,37000 155,52 24 007,62 RTS 20/ I RTS 20/ I

přeštukování zateplení stropů v 2NP : 
34,97+1,85

36,82000

2NP - dtto opravy omítek : 
7,7+70+3,5+6,8+3,45+5,9+6,85+3,5+3,35+1,

25+5 25

117,55000

114 611474921RT4Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, 
vápen.štuk,stroj, na beton a vápenopískové 
zdivo

m2 34,50000 367,59 12 681,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : (12,1+4,55)*1,2 19,98000

3NP : 12,1*1,2 14,52000

115 611481211RT8Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 30,00000 208,81 6 264,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 10 10,00000

3NP : 20 20,00000

116 612401918R00Příplatek za kropení podkladu omítky vnitřní 
stěn

m2 1 

644,58090

2,18 3 585,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

omítky stěn : 
1149,1469+118,861+140,412+4,996+231,16

1 

644,58000
117 612403382RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm 

maltou ze SMS, výplňovou nesmrštivou 
m 450,00000 64,16 28 872,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 450 450,00000

118 612403384RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm 
maltou ze SMS, výplňovou nesmrštivou 

m 260,00000 78,30 20 358,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

po profesích - odhad : 260 260,00000

119 612403386RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm 
maltou z SMS, výplňovou nesmrštivou 

m 150,00000 96,79 14 518,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 150 150,00000

120 612403388RV Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm 
maltou z SMS, výplňovou nesmrštivou 

m 85,00000 133,77 11 370,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

po profesích - odhad : 85 85,00000

121 612425921R00Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 4,99600 393,69 1 966,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP  : 

m.č.2.34a  : 0,9*0,3*4 1,08000

m.č.2.34b  : (0,8+2,1*2)*0,2 1,00000

3NP : 

m.č.3.22b  : 0,9*0,6*2 1,08000

m.č.3.29  : 0,39*4*0,6 0,94000

4NP : 

Položka obsahuje spojovací můstek,  jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 2,5 mm 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

m.č.4.13a  : 0,9*0,25*2 0,45000

m.č.4.13b : 0,9*0,25*2 0,45000

122 612425931R00Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 140,41200 486,13 68 258,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

m.č.2.27 : 
(2,4+3,7*2)*0,5+(1,8+2,1*2)*0,35+(2,4+2,5*2)

*0 45+1 5*0 5*2

11,83000

m.č.2.28 : (1,8+2,1*2)*0,3 1,80000

m.č.2.29 : 
(2,8*2+2,3+3,3*6)*0,25+(2,8*2+2,5+2,32*6)*0

35+(1 75+2 1*2)*0 3

16,42000

(1,05+2,1*2)*0,5 2,63000

m.č.2.31a : (0,6+1,2*2+1,05+2,1*2)*0,6+10 14,95000

m.č.2.33 : 
(1,1+2,1*2)*0,6+(0,8+2,1*2)*0,2+(0,8+2,1*2)*

0 3

5,68000

m.č.2.32 : (0,6+1,2*2)*0,6 1,80000

m.č.2.34a - nad ker.obkladem : 
(0,6*2+0,3*4)*0,3

0,72000

m.č.2.36 : (1,2+2,4*2)*0,4+(0,8+2,1*2)*0,35 4,15000

m.č.2.37 : (0,9+0,6*2)*0,6 1,26000

m.č.2.43 : (1,5+2,1*2)*0,25 1,43000

m.č.2.44 : (1,2+2,1*2)*0,25 1,35000

3NP : 

m.č.3.18 : 
1,8*0,4+1,8*1,25*2+(1,5+2,2*2)*0,45

7,88000

m.č.3.19 : (2,15+3*2)*0,4+(1,5+2,1*2)*0,25 4,68000

m.č.3.22a : (0,6+1,2*2)*0,6+1*0,3 2,10000

m.č.3.22b - nad ker.obkladem : 0,6*3*0,6 1,08000

m.č.3.23 : 
(2,15+1,25*4+3*10)*0,4+(1,55+2,1*2)*0,5

17,73000

m.č.3.24 : (1,5+2,2*2)*0,25+5 6,47000

m.č.3.25 : (0,6*3+1,2*6)*0,6 5,40000

m.č.3.26 : (0,6*2+1,2*4)*0,6 3,60000

m.č.3.29 - nad ker.obkladem : 
(0,6*2+0,3*4)*0,6

1,44000

m.č.3.31 : 5,78000

4NP : 

m.č.4.12 : 
(1,6*3+2,15*3)*0,3+(1,15+2,5*2)*0,2

4,61000

m.č.4.13a - nad ker.obkladem : 0,6*0,25*3 0,45000

m.č.4.13b - nad ker.obkladem : 0,6*0,25*3 0,45000

m.č.4.14 : 
(0,75*3+1,5*6)*0,25+(1,25+2,1*2)*0,3+(1,25+

2 1*2)*0 15

5,26000

m.č.4.17 : 1,75000

m.č.4.18 : 
(0,75*4+1,5*8)*0,25+(1,25+2,1*2)*0,15

4,57000

m.č.4.19 : (1,2*2+1,5*4)*0,25 2,10000

m.č.4.20 : (1,2+1,5*2)*0,25 1,05000

123 612434114RT2Omítkový sanační systém, 4vrstvý, 
postřik+san.podhoz tl.15mm+san.jádro 
tl.20mm+štuk

m2 487,15850 791,73 385 698,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa.

Sanační systém je určen pro střední až vysoké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem 
tl. 5 mm (spotřeba 4kg/m2), omítkou jádrovou tl. 15 mm (spotřeba 8kg/m2/10mm), vrchní 
omítkou tl. 20 mm (spotřeba 8kg/m2/10mm) a štukovou omítkou tl. 3mm (spotřeba 3kg/m2).
Systém splňuje požadavky WTA.
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Cen. 
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/ platnost

Cenová 
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Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

sanace zdiva - viz skladba R1 : 

2NP : 

m.č.2.27 : 
(12,4*2+2,55*2+0,45+0,3+0,45*4)*1,5-

1 5*1 5*4-2 12*1 5-1 65*1 5

34,02000

m.č.2.28 : (4*2+1,8*2+0,3*2)*1,5-1,3*1,5-
1,5*1,5-2,5*1,5+0,3*1,5*2

11,25000

m.č.2.29 : (11,1+11,6+5,8*2)*1,5-0,8*1,5-
1,5*1,5-2,36*1,5*2-2,08*1,5+0,5*1,5*2

39,30000

0,3*1,5*2 0,90000

m.č.2.30 : (1,95*2+1,8*2)*1,5-0,9*1,5 9,90000

m.č.2.31a : (3,05*2+2,1+2,4)*1,5-0,8*1,5-
0,7*1,5-1,05*1,5+0,55*1,5*2

13,72000

m.č.2.31b  : (1,95*2+1,8*2)*1,5-0,7*1,5 10,20000

m.č.2.32 : (2*2+3,05*2)*1,5-0,8*1,5*2+15 27,75000

m.č.2.33 : (1,5*2+3,05*2)*1,5-0,8*1,5*2-
0,9*1,5-1,1*1,5

8,25000

(1,3*2+1,7*2)*1,5-0,6*1,5*3-

0,8*1,5+0,6*1,5*2+0,35*1,5*2+0,2*1,5*2

8,55000

m.č.2.34a  : (1,55*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*1,5-
0,6*0,3*2-0,6*1,5*3+0,2*1,5*2+0,3*0,4*4

13,92000

m.č.2.34b  : (1,3*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*1,5-
0,6*1,5*3+0,2*1,5*2

13,05000

m.č.2.35  : (1,25*2+1*2)*1,5-0,6*1,5 5,85000

m.č.2.37 : (2,25*2+2,5)*1,5+15 25,50000

m.č.2.43 : (2,9*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5-
0,9*1,5*2-1,3*1,5+0,25*1,5*2

9,00000

sanace zdiva - viz skladba R2 : 

1NP : 

stropy : (24,77+6,68+6,44)*1,15 43,57000

stěny : (8,05*2+5,45*2+3,25*2+2,2*2+0,2*4-
1*2)*3,2+1,5*2,6*2+3*2,8*2+35

177,04000

1,55*2,8-1,25*2+(1,15*2+1,05*2)*3-

0,7*1,8+(2,5*2+1,5*2-1)*3-0,8*2

33,18000

0,55*2,8+0,7*0,3+1*0,45 2,20000

124 612456119R00Příplatek za tažení mělkého žlábku m 199,08000 41,33 8 227,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

začištění nad sokly dlažby a ker.obkladem : 
1NP : 

keram.sokl : 57,6 57,60000

2NP : 

keram.sokl : 29,555 29,55000

ker.obklad : 

1,95*4+1,8*4+1,55*2+2,65*2+1,35*2+1,25*2

+1 5*2+1 25*2-0 6*5-0 7-0 9

29,50000

1,25*2 2,50000

3NP : 

keram.sokl : 18,245 18,25000

ker.obklad : 

0,95*4+0,9*2+1,6*6+1,615*2+1*2+1,55*2+2,

1*2-0 6*6-0 7*2+2 95*2+1 3*2

31,23000

4NP : 

keram.sokl : 14,6 14,60000

ker.obklad : 2,9*4+1,4*2+1,4+1,45-0,7*2 15,85000

125 612471413R00Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s 
přísad.

m2 16,39000 143,56 2 352,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

přeštukování zateplených stěn : 
m.č.2.24 - pouze část : 0,5*2,45*2 2,45000

m.č.2.44 : (1,75+1,65)*4,1 13,94000

126 612473181R00Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, 
strojně

m2 118,86100 254,48 30 247,75 RTS 20/ I RTS 20/ I
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP  : 

m.č.2.30 - pod ker.obkladem : 
(1,95*2+1,8*2)*2,1-0,9*2

13,95000

m.č.2.31b - pod ker.obkladem : 
(1,95*2+1,8*2)*2,1-0,7*2

14,35000

m.č.2.34a - pod ker.obkladem : 
(1,55*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*2,1-0,6*0,9*2-

0 6*2*3

17,58000

m.č.2.34b - pod ker.obkladem : 
(1,3*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*2,1-0,6*2*3

17,61000

m.č.2.35 - pod ker.obkladem : 
(1,25*2+1*2)*2,1-0,6*2

8,25000

3NP : 

m.č.3.22b - pod ker.obkladem : 
(1,31+2,95)*2,1-0,5*0,9

8,50000

m.č.3.28 - pod ker.obkladem : 0,95*2,1*2 3,99000

m.č.3.29 - pod ker.obkladem : 
(1,615+1+1,55+2,1)*2,1-0,6*0,9*2

12,08000

m.č.3.30 - pod ker.obkladem : 5,25000

4NP : 

m.č.4.13a - pod ker.obkladem : 
(2,9+1,375)*2,1-0,6*0,6

8,62000

m.č.4.13b - pod ker.obkladem : 
(2,9+1,41)*2,1-0,6*0,6

8,69000

127 612473186R00Příplatek za zabudované rohovníky, 
vč.dodávky

m 434,80000 45,68 19 861,66 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

m.č.2.27 : 
2,4+3,7*2+1,8+2,1*2+2,4+2,5*2+1,5*2

26,20000

m.č.2.28 : 1,8+2,1*2+4*2 14,00000

m.č.2.29 : 
2,8*2+2,3+3,3*6+1,75+2,1*2+1,05+2,1*2

38,90000

m.č.2.31a : 0,6+1,2*2+1,05+2,1*2 8,25000

m.č.2.33 : 
1,1+2,1*2+0,8+2,1*2+0,8+2,1*2+0,8*2+2,1*4

25,30000

m.č.2.32 : 0,6+1,2*2 3,00000

m.č.2.34a  : 0,6*2+1,2*4+15 21,00000

m.č.2.36 : 1,2+2,4*2+0,8+2,1*2 11,00000

m.č.2.37 : 0,9+0,6*2+2,5*2 7,10000

m.č.2.43 : 1,5+2,1*2 5,70000

m.č.2.44 : 1,2*2+2,1*4 10,80000

3NP : 

m.č.3.18 : 1,8*2+1,5+2,2*2+3,3*3 19,40000

m.č.3.19 : 2,15+3*2+1,5+2,1*2+3,6 17,45000

m.č.3.22a : 0,6+1,2*2+3,6*2+1 11,20000

m.č.3.22b  : 0,6+1,2*2+10 13,00000

m.č.3.23 : 2,15+1,25*4+3*10+1,6+2,1*2 42,95000

m.č.3.24 : 1,5+2,2*2 5,90000

m.č.3.25 : 0,6*3+1,2*6 9,00000

m.č.3.26 : 0,6*2+1,2*4+10 16,00000

m.č.3.28 : 1 1,00000

m.č.3.29  : 0,6*2+1,2*4+1 7,00000

m.č.3.31 : 1,2*2+1,5*4+2,5*2 13,40000

4NP : 

m.č.4.12 : 1,6*2+2,15*2+1,15+2,5*2+2,35*3 20,70000

m.č.4.13a  : 0,6+1,5*2 3,60000

m.č.4.13b  : 0,6+1,5*2 3,60000

Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

m.č.4.14 : 
0,75*3+1,5*6+1,25+2,1*2+1,25+2,1*2

22,15000

m.č.4.17 : 0,75+1,5*2+1,2+2,1*2 9,15000

m.č.4.18 : 0,75*4+1,5*8+1,25+2,1*2 20,45000

m.č.4.19 : 1,2*2+1,5*4+15 23,40000

m.č.4.20 : 1,2+1,5*2 4,20000

128 612474921RT1Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, 
stroj, na pálené cihly a tvarovky

m2 1 

155,42690

289,29 334 253,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

m.č.1.26 : 1,9*2,6-0,9*2 3,14000

m.č.1.27 : 1,9*2,6-0,9*2 3,14000

2NP - nad sanací : 
m.č.2.27 : 
(12,4*2+2,55*2+0,45+0,3+0,45*4)*2,5-

1 5*0 5*4-2 12*2 18-1 65*0 9

72,02000

m.č.2.28 : (4*2+1,8*2+0,3*2)*2,5-1,3*0,5-
1,5*0,5-2,5*0,85

26,98000

m.č.2.29 : (11,1+11,6+5,8*2)*2,5-0,8*0,5-
1,5*0,5-2,36*1,7*2-2,08*1,7

73,04000

m.č.2.30 - nad ker.obkladem : 
(1,95*2+1,8*2)*1,8

13,50000

m.č.2.31a : (3,05*2+2,1+2,4)*2,5-0,8*0,5-
0,7*0,5-0,6*1,2-1,05*0,6

24,40000

m.č.2.31b - nad ker.obkladem : 
(1,95*2+1,8*2)*1,8

13,50000

m.č.2.32 : (2*2+3,05*2)*2,5-0,8*0,5*2-
0,6*1,2+15

38,73000

m.č.2.33 : (1,5*2+3,05*2)*2,5-0,8*0,5*2-
0,9*0,5-1,1*0,6

20,84000

(1,3*2+1,7*2)*2,5-0,6*0,5*3-0,8*0,5 13,70000

m.č.2.34a - nad ker.obkladem : 
(1,55*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*1,8-0,6*0,3*2-

0 6*0 5*3

17,82000

m.č.2.34b - nad ker.obkladem : 
(1,3*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*1,8-0,6*0,5*3

17,28000

m.č.2.35 - nad ker.obkladem : 
(1,25*2+1*2)*1,8-0,6*0,5

7,80000

m.č.2.36 : (4,75*2+2,5)*4,1-1,2*2,4-0,8*2,1 44,64000

m.č.2.37 : (2,25*2+2,5)*1,8-
0,9*0,6+2,5*1,35*2+15

33,81000

m.č.2.43 : (2,9*2+1,8*2)*1,8-0,8*0,5-
0,9*0,5*2-1,3*0,5

14,97000

m.č.2.44 - pouze jedna stěna : 1,7*4,1- 4,45000

3NP : 

m.č.3.18 : (7,8*2+1,9*2-2,5-2,8)*3,6-
1,5*2,2*2-0,95*2

42,26000

m.č.3.19 : (6,05+6,1+2,8+3,1)*3,6-0,95*2-
1,8*2,2-1,8*2,23-0,9*2

53,31000

m.č.3.22a : (1,25+2,95+0,3*2)*3,6-0,5*1,2 16,68000

m.č.3.22b - nad ker.obkladem : 
(1,31+2,95)*1,5-0,5*0,6

6,09000

m.č.3.23 : (11,6+11,1+5,8+5,9)*3,6-1,25*2-
0,9*2-1*2,23*4-1,8*2,23

106,61000

m.č.3.24 : (1,8+4,05)*3,6-1,25*2-1,5*2+15 30,56000

m.č.3.25 : (5,15+2,8+3,3)*3,6-0,6*1,2*3 38,34000

m.č.3.26 : 2,615*3,6-0,6*1,2*2+10 17,97000

m.č.3.28 - nad ker.obkladem : 0,95*1,5 1,43000

m.č.3.29 - nad ker.obkladem : 
(1,615+1+1,55+2,1)*1,5-0,6*0,3*2

9,04000

Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm,  jádrovou omítku tl. 15 mm a štukovou omítku tl. 
2,5 mm prováděnou strojně.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

m.č.3.30 - nad ker.obkladem : 3,75000

m.č.3.31 : 
3,6*5,9+3,6*3,95+(2,5+1,25*2)*4,75-

55,61000

4NP : 

m.č.4.12 : (9,1*2+2,435*2+0,2*2-2,5-3,1-
2,75)*3-0,95*2*3-0,8*2

38,06000

m.č.4.13a - nad ker.obkladem : 
(2,9+1,375)*1-0,6*0,6

3,92000

m.č.4.13b - nad ker.obkladem : (2,9+1,41)*1-
0,6*0,6

3,95000

m.č.4.14 : (5+4,65+6,2+6,25)*3-0,95*2*2-
0,9*2-0,75*1,5*3

57,33000

m.č.4.17 : (2,35*2+6,2*2)*3-0,8*2-0,9*2*2-
0,75*1,5+10

54,98000

m.č.4.18 : (6,2+6,25+7+7,5)*3-0,9*2-0,95*2-
0,75*1,5*4

72,65000

m.č.4.19 : (5,65+6,15+5,5+5,6)*3-1,2*1,5*2-
0,95*2*2

61,30000

m.č.4.20 : (5,21*2+2,8)*3-1,2*1,5 37,86000

129 612481211RT8Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 70,00000 197,93 13 855,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

přesíťování ocel.překladů : 
2NP : 25 25,00000

3NP : 25 25,00000

4NP : 20 20,00000

130 612491129R00Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra m2 5 41,33 234 704,13 RTS 17/ I RTS 17/ I

uvažováno s prům.tloušťkou omítek cca 
35mm :

5 

678,78000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 809 569,21
131 602011188RS Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, 

zatíraná, zrnitost 2,0 mm
m2 253,39950 339,31 85 980,98 RTS 18/ I RTS 18/ I

omítka zateplení nadsoklové části fasády : 
západní strana : (6,3+1,5+6,55+1,5+2,8-
1,65)*11,8+(6,3+2,8)*0,25+0,7*3,5

205,32000

-1,2*1,5*7-0,6*1,2*11-1,2*2,4-0,9*0,6-

1,05*2,1-1,1*1,85-1,65*2,15

-31,73000

východní strana : 15,25*3,15-0,75*1,5*8 39,04000

nadstřešní část jižního štítu : 6,5*2,5/2*2 16,25000

omítka u špalet otvorů nad soklem : 
západní strana : 
(1,2*7+1,5*14+0,6*11+1,2*22+1,2+2,4*2)*0,1

10,94000

(0,9+0,6*2+1,05+2,1*2+1,1+1,85*2+1,65+2,1

5*2)*0,16

2,90000

východní strana : (0,75*8+1,5*16)*0,16 4,80000

omítka spodní hrany odskoku říms : 
(15,25+6,86+1,5*2+6,125+3,35)*0,1

3,46000

omítka bočních hran zateplení  : 
západní strana : 9,1*0,16 1,46000

východní strana : 3*0,16*2 0,96000

132 602011191R00Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky m2 253,39950 30,45 7 716,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

253,3995 253,40000

133 620991005R00Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 127,05000 55,57 7 060,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

kolem otvorů  : 
západní strana : 
1,2*7+1,5*14+0,6*11+1,2*22+1,2+2,4*2

68,40000

0,9+0,6*2+1,05+2,1*2+1,1+2,1*2+1,65+2,4*2 19,10000

východní strana : 0,75*8+1,5*16+2,15+3,7*2 39,55000

134 620991011R00Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou kus 56,00000 80,48 4 506,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

Lišta pro přechod mezi klempířským parapetem a ostěním.
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SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

západní strana : 20*2 40,00000

východní strana : 8*2 16,00000

135 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 85,36060 45,68 3 899,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,8*0,6 0,48000

2NP : 

2,36*2,32*2+2,08*2,32+1,1*2,1+1,05*2,1+0,6

*1 2*4+1 2*2 4

26,05000

2,12*3,68+1,65*2,4+0,8*2,1 13,44000

3NP : 

1,8*2,23*2+1*2,23*4+0,6*1,2*7+1,2*1,5*3

27,39000

4NP : 0,75*1,5*8+1,2*1,5*5 18,00000

136 622311041R00Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní 
profil PVC

m 16,44000 132,68 2 181,26 RTS 20/ I RTS 20/ I

lišta nad zateplením soklové části fasády : 
západní strana : 6,3+1,4+6,55+1,5+2,8-1,65-
1,1+0,16*4

16,44000

137 622311113R00Dilatační profil rohový - tvar V m 8,60000 239,26 2 057,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

západní strana : 8,6 8,60000

138 622311135RV Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 
mm, zakončený stěrkou s výztužnou 

m2 228,88500 1 174,54 268 834,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

zateplení nadsoklové části fasády : 
západní strana : (6,3+1,5+6,55+1,5+2,8-
1,65)*11,8+(6,3+2,8)*0,25+0,7*3,5

205,32000

-1,2*1,5*7-0,6*1,2*11-1,2*2,4-0,9*0,6-

1,05*2,1-1,1*1,85-1,65*2,15

-31,73000

východní strana : 15,25*3,15-0,75*1,5*8 39,04000

nadstřešní část jižního štítu : 6,5*2,5/2*2 16,25000

139 622311512R00Izolace suterénu z desek XPS tl. 100 mm, 
bez PÚ

m2 11,55500 635,12 7 338,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

zateplení soklové části fasády : 
západní strana : (6,3+1,4+6,55+1,5+2,8-
1,65)*0,7-1,1*0,25

11,55000

140 622311563R00Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 4,08000 1 131,04 4 614,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

zateplení pod parapety : 
západní strana : (0,9+1,5*8+0,6*11)*0,16 3,12000

východní strana : 0,75*8*0,16 0,96000

141 622311730RV Zatepl.systém, fasáda, minerální desky KV 
tl.60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 16,39000 1 011,41 16 577,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.2.24 - pouze část : 0,5*2,45*2 2,45000

m.č.2.44 : (1,75+1,65)*4,1 13,94000

142 622311732RV Zatepl.systém, fasáda, minerální desky KV 
tl.100mm, zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 36,82000 1 288,73 47 451,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

zateplení stropů v 2NP : 34,97+1,85 36,82000

143 622391002R00Příplatek-mtž KZS 
podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.

m2 36,82000 205,54 7 567,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

zateplení stropů v 2NP : 34,97+1,85 36,82000

144 622421131R00Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1- m2 153,33000 265,36 40 687,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

Měrnou jednotkou je jedna strana parapetu.

Zakládací sada obsahuje dodávku a montáž zakládacího a okapního profilu PVC s tkaninou 
včetně ukotvení do podkladu a případné použití vymezovacích podložek při nerovnosti podkladu.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění 
talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 

V položkách zateplení suterénů, soklů a fasád je započteno kotvení hmoždinkami v počtu 6 

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění 
talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2).  V 

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění 
talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), 
přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

fasáda pod nový KZS : 
západní strana : 15,6*9+1,5*9*2-1,05*2,1-
1,1*2,1-1,65*2,4-1,2*2,4-0,6*1,2*11-1,2*1,5*2

144,53000

-

0,9*0,6+(1,05+1,1+2,1*4+1,65+2,4*2+1,2+2,

4*2+0 9+0 6*2)*0 15

3,23000

(1,2+1,5*2+0,6*11+1,2*22)*0,15 5,58000

145 622421143R00Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-
2

m2 145,28750 356,71 51 825,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - omítka stěn ohradního zdiva : 
m.č.2.38, 2.41, 2.42 : 9,25*6,4+3*2,75 67,45000

m.č.2.39 : 11,25*2,75+15 45,94000

m.č.2.40 : (2,5+8,7+0,4)*2,75 31,90000

146 622421491R00Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 
okapničkou

m 63,88500 58,73 3 751,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

spodní hrana odskoku říms : 
15,25+6,86+1,5*2+6,125+3,35

34,59000

nadpraží špalet otvorů : 
západní strana : 
0,9+1,05+1,1+1,65+1,5*8+0,6*11

23,30000

východní strana : 0,75*8 6,00000

147 622421492R00Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 
tkaninou

m 132,70000 42,41 5 627,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

ostění špalet otvorů  : 
západní strana : 
1,2*22+0,6*2+2,4*2+2,1*2+2,15*2+2,4*2+1,5

*14

66,70000

východní strana : 1,5*16 24,00000

nároží fasády : 
západní strana : 12,05*2+9,1+2,8 36,00000

východní strana : 3*2 6,00000

148 622421494R00Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s 
tkan

m 25,50000 67,43 1 719,47 RTS 20/ I RTS 20/ I

pod parapety : 

západní strana : 0,9+1,5*8+0,6*11 19,50000

východní strana : 0,75*8 6,00000

149 622426722R00Oprava vněj. omítek VI,do 80%, štuk na 
100% plochy

m2 122,51400 892,87 109 389,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

oprava omítek fasády - nad sanací : 
východní strana : 15,25*7,4-2,36*1,5*2-
2,08*1,5-2,12*1,68-1,8*2,23*2-1*2,23*4

82,14000

(2,36*2+2,05+1,5*6+1,8*2+1*4+2,32*12)*0,2

+(2,12+1,68*2)*0,3

11,89000

0,1*7,4*4+5 7,96000

římsy : 
(15,25+0,1*4)*0,15+(15,25+0,1*4)*0,45

9,39000

přípočet za členitost fasády : 111,3764*0,1 11,14000

150 622432112R00Omítka stěn soklu mozaiková střednězrnná, 
vč.penetrace

m2 4,98700 630,77 3 145,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

omítka soklové části fasády : 
západní strana : (6,3+1,4+6,55+1,5+2,8-
1,65)*0,3-1,1*0,25+0,3*0,16*4

4,99000

151 622434114RT1Omítkový sanační systém, 4vrstvý, 
postřik+san.podhoz tl.20mm+san.jádro 
tl.20mm+štuk

m2 26,77400 972,26 26 031,29 RTS 20/ I RTS 20/ I

spodní část fasády : 

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je 
vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná 
Spotřeba 6 kg/m2.

Sanační systém je určen pro střední až vysoké zasolení. Systém je tvořen sanačním podhozem 
tl. 4 mm, jádrovou omítkou tl. 20 mm, druhou jádrovou omítkou tl. 20 mm a štukovou omítkou 

Stránka 140 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

východní strana : 15,25*2-2,36*0,7*2-
2,08*0,7-2,12*2+0,7*0,2*6

22,34000

2*0,3*2+2*0,1*4 2,00000

přípočet za členitost fasády : 24,34*0,1 2,43000

152 622451122R00Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 20,76000 209,89 4 357,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,6+0,1*0,6*2+0,3*0,6*2

9,63000

západní strana : 15,55*0,6+1,5*0,6*2 11,13000

153 622471317RV Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 
2, barva silikonová

m2 145,28750 179,44 26 070,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - ohradní zdivo : 
m.č.2.38, 2.41, 2.42 : 9,25*6,4+3*2,75 67,45000

m.č.2.39 : 11,25*2,75+15 45,94000

m.č.2.40 : (2,5+8,7+0,4)*2,75 31,90000

154 622471320RV Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6, 
barva silikonová

m2 149,28800 284,94 42 538,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

oprava omítek fasády - nad sanací : 
východní strana : 15,25*7,4-2,36*1,5*2-
2,08*1,5-2,12*1,68-1,8*2,23*2-1*2,23*4

82,14000

(2,36*2+2,05+1,5*6+1,8*2+1*4+2,32*12)*0,2

+(2,12+1,68*2)*0,3

11,89000

0,1*7,4*4+5 7,96000

římsy : 
(15,25+0,1*4)*0,15+(15,25+0,1*4)*0,45

9,39000

přípočet za členitost fasády : 111,3764*0,1 11,14000

spodní část fasády - sanace : 
východní strana : 15,25*2-2,36*0,7*2-
2,08*0,7-2,12*2+0,7*0,2*6

22,34000

2*0,3*2+2*0,1*4 2,00000

přípočet za členitost fasády : 24,34*0,1 2,43000

155 622481211RT2Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 29,50150 197,93 5 839,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

přesíťování viditelné části zateplení soklové 
části fasády : 
západní strana : (6,3+1,4+6,55+1,5+2,8-
1,65)*0,3-1,1*0,25+0,3*0,16*4

4,99000

přesíťování zateplení u špalet otvorů nad 
soklem :
západní strana : 
(1,2*7+1,5*14+0,6*11+1,2*22+1,2+2,4*2)*0,1

10,94000

(0,9+0,6*2+1,05+2,1*2+1,1+1,85*2+1,65+2,1

5*2)*0,16

2,90000

východní strana : (0,75*8+1,5*16)*0,16 4,80000

přesíťování spodní hrany odskoku říms : 
(15,25+6,86+1,5*2+6,125+3,35)*0,1

3,46000

přesíťování bočních hran zateplení  : 
západní strana : 9,1*0,16 1,46000

východní strana : 3*0,16*2 0,96000

156 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 319,37750 41,33 13 199,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

fasáda pod nový KZS : 
západní strana : 15,6*9+1,5*9*2-1,05*2,1-
1,1*2,1-1,65*2,4-1,2*2,4-0,6*1,2*11-1,2*1,5*2

144,53000

-

0,9*0,6+(1,05+1,1+2,1*4+1,65+2,4*2+1,2+2,

4*2+0 9+0 6*2)*0 15

3,23000

(1,2+1,5*2+0,6*11+1,2*22)*0,15 5,58000

Penetrace + 2 x nátěr.

Penetrace + 2 x nátěr.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP - omítka stěn ohradního zdiva : 
m.č.2.38, 2.41, 2.42 : 9,25*6,4+3*2,75 67,45000

m.č.2.39 : 11,25*2,75+15 45,94000

m.č.2.40 : (2,5+8,7+0,4)*2,75 31,90000

úprava zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,6+0,1*0,6*2+0,3*0,6*2

9,63000

západní strana : 15,55*0,6+1,5*0,6*2 11,13000

157 622904117R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 149,28800 46,76 6 980,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

oprava omítek fasády - nad sanací : 
východní strana : 15,25*7,4-2,36*1,5*2-
2,08*1,5-2,12*1,68-1,8*2,23*2-1*2,23*4

82,14000

(2,36*2+2,05+1,5*6+1,8*2+1*4+2,32*12)*0,2

+(2,12+1,68*2)*0,3

11,89000

0,1*7,4*4+5 7,96000

římsy : 
(15,25+0,1*4)*0,15+(15,25+0,1*4)*0,45

9,39000

přípočet za členitost fasády : 111,3764*0,1 11,14000

spodní část fasády - sanace : 
východní strana : 15,25*2-2,36*0,7*2-
2,08*0,7-2,12*2+0,7*0,2*6

22,34000

2*0,3*2+2*0,1*4 2,00000

přípočet za členitost fasády : 24,34*0,1 2,43000

158 622904121R00Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 20,76000 126,15 2 618,87 RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,6+0,1*0,6*2+0,3*0,6*2

9,63000

západní strana : 15,55*0,6+1,5*0,6*2 11,13000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 417 254,81
159 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 30,51120 4 545,91 138 701,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,064 5,29000

skladba P29 : 

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,057 1,13000

skladba P37 : 

2NP : (3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,057 1,25000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,08 2,80000

skladba P38 : 

2NP : 1,85*0,05 0,09000

skladba P41 : 

3NP : (14,14+3,85)*0,055 0,99000

skladba P42 : 

3NP : (2,9+4,28+1,45)*0,057 0,49000

skladba P43 : 

3NP : 2,35*0,058 0,14000

skladba P44 : 

3NP : (16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8)*0,054 6,39000

skladba P45 : 

4NP : (19,37+4,15+4,1)*0,065 1,80000

skladba P46 : 

4NP : (30,6+14,45+45,12+32,4+14,67)*0,074 10,16000

160 631315611R00Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 24,64800 4 339,28 106 954,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,15 12,40000

skladba P29 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,15 2,97000

skladba P37 : 

2NP : (3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,15 3,28000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,15 5,25000

rezerva - pod zdivem : 5*0,15 0,75000

161 631319151R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 
8 cm

m3 30,51120 154,97 4 728,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,064 5,29000

skladba P29 : 

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,057 1,13000

skladba P37 : 

2NP : (3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,057 1,25000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,08 2,80000

skladba P38 : 

2NP : 1,85*0,05 0,09000

3NP : (14,14+3,85)*0,055 0,99000

skladba P42 : 

3NP : (2,9+4,28+1,45)*0,057 0,49000

skladba P43 : 

3NP : 2,35*0,058 0,14000

skladba P44 : 

3NP : (16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8)*0,054 6,39000

skladba P45 : 

4NP : (19,37+4,15+4,1)*0,065 1,80000

skladba P46 : 

4NP : (30,6+14,45+45,12+32,4+14,67)*0,074 10,16000

162 631319171R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 m3 30,51120 154,97 4 728,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,064 5,29000

skladba P29 : 

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,057 1,13000

skladba P37 : 

2NP : (3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,057 1,25000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,08 2,80000

skladba P38 : 

2NP : 1,85*0,05 0,09000

3NP : (14,14+3,85)*0,055 0,99000

skladba P42 : 

3NP : (2,9+4,28+1,45)*0,057 0,49000

skladba P43 : 

3NP : 2,35*0,058 0,14000

skladba P44 : 

3NP : (16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8)*0,054 6,39000

skladba P45 : 

4NP : (19,37+4,15+4,1)*0,065 1,80000

skladba P46 : 

4NP : (30,6+14,45+45,12+32,4+14,67)*0,074 10,16000

163 631319175R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 
cm

m3 24,64800 154,97 3 819,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,15 12,40000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

skladba P29 : 

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,15 2,97000

skladba P37 : 

2NP : (3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,15 3,28000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,15 5,25000

rezerva - pod zdivem : 5*0,15 0,75000

164 631361921RT0Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu  4,0, oka 150/150 mm

t 0,76920 30 478,26 23 443,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,00135*1,3 0,15000

skladba P29 : 

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,00135*1,3 0,03000

skladba P37 : 

2NP : 

(3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,00135*1,3

0,04000

skladba P38 : 

2NP : 1,85*0,00135*1,3

skladba P41 : 

3NP : (14,14+3,85)*0,00135*1,3 0,03000

skladba P42 : 

3NP : (2,9+4,28+1,45)*0,00135*1,3 0,02000

skladba P43 : 

3NP : 2,35*0,00135*1,3

skladba P44 : 

3NP : 

(16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8)*0,00135*1,3

0,21000

skladba P45 : 

4NP : (19,37+4,15+4,1)*0,00135*1,3 0,05000

skladba P46 : 

4NP : 

(30,6+14,45+45,12+32,4+14,67)*0,00135*1,3

0,24000

165 631361921RT3Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu  5,0, oka 150/150 mm

t 0,09550 30 478,26 2 910,67 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,0021*1,3 0,10000

166 631361921RT5Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 150/150 mm

t 0,70510 30 478,26 21 490,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : (70+6,8+5,9)*0,003301*1,3 0,35000

skladba P29 : 

2NP : (5,25+6,85+7,7)*0,003301*1,3 0,09000

skladba P37 : 

2NP : 

(3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25)*0,003301*1,3

0,09000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*0,003301*1,3 0,15000

rezerva - pod zdivem : 5*0,003301*1,3 0,02000

167 632421113RT3Potěr samonivelační, ručně zpracovaný tl. 3 
mm, samonivelační, pevnost 25 MPa

m2 350,29000 315,39 110 477,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : 70+6,8+5,9+5,25+6,85 94,80000

skladba P44 : 

3NP : 16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8 118,25000

skladba P46 : 

4NP : 30,6+14,45+45,12+32,4+14,67 137,24000

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a 
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských 
staveb

520,99

168 931961115RR Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 
mm, desky XPS

m2 3,35000 155,52 520,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

dilatace zákl.pasů pavlače : 
(0,85+0,4+0,9+0,1*2)*1

2,35000

dilatace zákl.pasů jeviště : 0,5*2*1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 185 040,05
169 941941032R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, 

H 30 m

m2 502,90000 52,20 26 251,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

lešení fasády : 
východní strana : 17,3*13 224,90000

západní strana : 
6,5*13+1,5*13*2+8,7*13+2,7*13+1,8*3,5

278,00000

170 941941192RT3Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1032, lešení pronajaté

m2 2 

011,60000

29,36 59 060,58 RTS 18/ I RTS 18/ I

502,9*4 2 

171 941941832R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 
H 30 m

m2 502,90000 36,98 18 597,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

demontáž lešení : 502,9 502,90000

172 941955001R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 
m

m2 283,31000 78,30 22 183,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 6,58+11,58+6,53 24,69000

2NP : 21,7+3,75+4 29,45000

3NP : 22,05+3,86 25,91000

4NP : 

19,37+4,15+4,1+30,6+14,45+45,12+32,4+14,

67

164,86000

ohradní zdivo : 
13,7*1,2+8,6*1,2+0,5*1,2+9,2*1,2

38,40000

173 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 
m

m2 306,14000 105,49 32 294,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

34,97+7,7+70+3,5+6,8+3,45+5,9+6,85+3,5+

3 35+1 25+4 55+5 25+1 85

158,92000

3NP : 

14,14+16,35+3,85*2+66,85+7,6+15,6+8+2,3

5+2 9+4 28+1 45

147,22000

174 941955101R00Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy 
do 1,5 m

m2 6,33000 36,98 234,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 6,33 6,33000

175 941955102R00Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy 
do 3,5 m

m2 24,20000 150,08 3 631,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 12,1 12,10000

3NP : 12,1 12,10000

176 944942101R00Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° m 38,20000 130,50 4 985,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

ochranné hrazení lešení fasády : 
východní strana : 17,3 17,30000

západní strana : 6,5+1,5*2+8,7+2,7 20,90000

177 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 545,40000 3,26 1 778,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

ochranné sítě lešení fasády : 
východní strana : 17,3*13+13*1*2 250,90000

západní strana : 
6,5*13+1,5*13*2+8,7*13+2,7*13+1,8*3,5+13*

1+3 5*1

294,50000

178 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011

m2 2 

181,60000

6,53 14 245,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

545,4*4 2 

179 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 545,40000 3,26 1 778,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

demontáž sítí : 545,4 545,40000

Stránka 145 z 252Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

76 619,16

180 9504Rpol Ochrana stáv.kamenného schodiště z 1PP - 
3NP, proti poškození v průběhu stavby, 
vč.demontáže

m2 51,37500 465,47 23 913,52 Vlastní Indiv

schodiště z 1NP do 2NP  : 
1,25*2,35+1,25*3,1+1,25*3,65+1,4*1,25+2,3*

1 25

16,00000

schodiště z 2NP do 3NP  : 
1,25*3,6*2+2,6*1,25+4,4*1,25

17,75000

schodiště z 3NP do 4NP  : 
1,25*3,3*2+2,5*1,7+4,1*1,25

17,63000

181 9505Rpol Oprava stáv.kamenného schodiště z 1PP - 
3NP, očištění, vyspravení poškozených částí

m2 51,37500 380,64 19 555,38 Vlastní Indiv

schodiště z 1NP do 2NP  : 
1,25*2,35+1,25*3,1+1,25*3,65+1,4*1,25+2,3*

1 25

16,00000

schodiště z 2NP do 3NP  : 
1,25*3,6*2+2,6*1,25+4,4*1,25

17,75000

schodiště z 3NP do 4NP  : 
1,25*3,3*2+2,5*1,7+4,1*1,25

17,63000

182 952901111R00Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 581,58000 41,33 24 036,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 6,58+11,58+6,53+6,33 31,02000

2NP : 

34,97+7,7+70+3,5+6,8+3,45+5,9+6,85+3,5+

3 35+1 25+4 55+5 25+1 85

158,92000

21,7+3,75+4+12,1 41,55000

3NP : 

14,14+16,35+3,85*2+66,85+7,6+15,6+8+2,3

5+2 9+4 28+1 45+22 05+3 86+12 1

185,23000

4NP : 

19,37+4,15+4,1+30,6+14,45+45,12+32,4+14,

67

164,86000

183 953941312R00Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 6,00000 141,38 848,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS : 
práškové 21A - Z59 : 1+1+1+1 4,00000

vodní 9l - Z61 : 1+1 2,00000

184 44984124 Přístroj hasicí práškový 6kg (21A) kus 4,00000 1 218,04 4 872,16 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS : 
práškové 21A - Z59 : 4 4,00000

185 44984132 Přístroj hasicí vodní 9l kus 2,00000 1 696,56 3 393,12 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS : 
vodní 9l - Z61 : 2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 763 509,83
186 725110811R00Demontáž klozetů splachovacích kus 10,00000 163,13 1 631,30 Vlastní Indiv

2NP : 3 3,00000

3NP : 5 5,00000

4NP : 2 2,00000

187 725210821R00Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 4,00000 108,75 435,00 Vlastní Indiv

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

4NP : 2 2,00000

188 725220831R00Demontáž van litinových soub

or

2,00000 271,88 543,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

Obklad OSB deskamitl.20mm + podložkou z geotextílie
300g/m2 (včetně mezipodest).
Do ceny zahrnout i následnou demontáž obkladu a likvidaci odpadu!

Včetně mezipodest.
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

4NP : 2 2,00000

189 725820801R00Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 kus 6,00000 54,38 326,28 Vlastní Indiv

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

4NP : 4 4,00000

190 725860812R00Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých kus 6,00000 27,19 163,14 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 1 1,00000

3NP : 1 1,00000

4NP : 4 4,00000

191 9601Rpol Příplatek za šetrné vybourání kamenných 
prahů, viz 2NP - pozn.2-17, vč.ochrany a 
uskladnění

m 20,00000 239,26 4 785,20 Vlastní Indiv

2NP - pozn.2.17 : 2*10 20,00000

192 961044111R00Bourání základů z betonu prostého m3 6,00000 1 625,87 9 755,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

odhad : 6 6,00000

193 962031172R00Bourání příček z cihel betonových plných tl. 
65 mm

m2 178,97000 40,78 7 298,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : (4,25+0,9*4)*4,1-
0,6*2*4

27,39000

3NP - viz výkres bour.prací : 
(2,85+1,15*2+1,8+1,2*2+1)*3,6-0,6*2*5

31,26000

4NP - viz výkres bour.prací : 
(4,4+4,15+1,75+2,8+2,9+3,55+5,5+4,4*2+1,9

5*2+0 4)*3 5-0 8*2*5-0 7*2*2

122,72000

-0,6*2*2 -2,40000

194 962031175R00Bourání příček z cihel beton. plných tl. 140 m2 226,52000 81,02 18 352,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 
(5,8*2+1,85*2+5,75+3,05*3+1,45+1,4+1,15)*

4 1-0 8*2*7-0 6*2*3

125,42000

3NP - viz výkres bour.prací : (5,8*3+2,85)*3,6-
0,8*2-0,7*2*2-1,25*2+15

81,00000

4NP - viz výkres bour.prací : 6,2*3,5-0,8*2 20,10000

195 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 19,69550 538,33 10 602,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - viz výkres bour.prací : 1,3*3,7*0,3 1,44000

4NP - viz výkres bour.prací : 14,7*3,5*0,3-
2,1*1,5*0,3*4+6,2*3,5*0,2+2,15*3,5*0,3

18,25000

196 962081141R00Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 m2 1,80000 108,21 194,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - viz výkres bour.prací : 1,2*1,5 1,80000

197 963023612R00Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné 
oboustranně

m 20,00000 538,33 10 766,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.17 : 2*10 20,00000

198 963042819R00Bourání schodišťových stupňů betonových m 7,00000 538,33 3 768,31 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - viz výkres bour.prací : 1,5*4 6,00000

4NP - viz výkres bour.prací : 1 1,00000

199 964061341R00Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 kus 55,00000 190,32 10 467,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - pozn.3.15, 3.01 - odhad : 55 55,00000

200 964073321R00Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 
kg/m

t 8,52670 5 432,25 46 319,17 RTS 20/ I RTS 20/ I

4NP - pozn.4.01, 4.06 (odhad)  : 

(61,64+99,85)*2,4*0,022

8,53000

201 965042141R00Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 
m2

m3 50,36000 1 082,10 54 494,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

(66,54+44,12+1*4,75+1,6*1,25+1*0,35+19,1

5+36 05)*0 1

17,30000

3NP - pozn.3.15, 3.01 : (145,5+19,15)*0,1 16,46000

4NP - pozn.4.01, 4.06 : (14,6*11,6+2,65*1,7-

3,15*2,5)*0,1

16,60000

202 965043431R00Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m3 1,06500 1 082,10 1 152,44 RTS 20/ I RTS 20/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP - pozn.2.01 : 

(1*4,75+1,6*1,25+1*0,35)*0,15

1,06000

203 965043441R00Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 
m2

m3 22,00650 1 082,10 23 813,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : (66,54+44,12+36,05)*0,15 22,01000

204 965048515R00Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 43,60000 369,76 16 121,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pozn.1-18, 1.19 : 

24,77+6,68+1*0,2*18+1,6*0,2*5+6,44+1,7*0,

15*2

43,60000

205 965048516R00Příplatek za každý další 1 mm broušení 
bet.povrchu

m2 218,00000 38,06 8 297,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pozn.1-18, 1.19 (10mm) : 

(24,77+6,68+1*0,2*18+1,6*0,2*5+6,44+1,7*0,

15*2)*5

218,00000

206 965049112RT1Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 
10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 23,07150 375,20 8 656,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

(66,54+44,12+36,05+1*4,75+1,6*1,25+1*0,3

5)*0 15

23,07000

207 965081702R00Bourání soklíků z dlažeb keramických m 232,85000 8,16 1 900,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

3,9*2+1,55*2+1,8*4+3,05*2+1,4*2-0,8*8-0,7-

1 25+0 25*2+1 4*2+1 7*2

25,35000

3,05*6+2,4*2-0,8*5-0,6*2+4,7*2+1,4*2-

0,6*2+4,15*2+2,2*2-1,25*3

37,85000

4,7*2+12,2*2+2,65*2-2,1*2-1,6+0,45*4+15 50,10000

3NP - pozn.3.15 : 

2,9*2+1,95*2+2,8*2+1,7*2+4,05*2+1,8*2+0,2

5*2+4*2+6 65*2-1 25*5-0 7*3

43,85000

-0,8-0,6*3+15 12,40000

4NP - pozn.4.06 : 

6,9*2+2,5*2+2,15*2+1,75*2+2,8*2+3,05*2+4,

6*2+2 4*2-0 8*5-0 9*2-0 6*2

45,30000

-0,7+4+0,45*2-0,6*2+15 18,00000

208 965081713R00Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 
m2

m2 209,89000 108,21 22 712,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

44,12+1*4,75+1,6*1,25+1*0,35+19,15+36,05

106,42000

3NP - pozn.3.15 : 

19,15+2,9*1,95+2,8*1,7+1,15*0,85*3+4,75*2,

65+4 05*1 8+1 5*0 25

52,75000

4NP - pozn.4.06 : 

17,29+2,15*1,75+1,75*3,05+1,05*1,1+1,7*2,

8+4 6*1 15+3 5*1 35

42,32000

1,05*2+1,15*2+2*2 8,40000

209 965082933R00Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 
2 m2

m3 68,19350 375,20 25 586,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : (19,15+36,05)*0,2 11,04000

3NP - pozn.3.15, 3.01 : (145,5+19,15)*0,2 32,93000

4NP - pozn.4.06 : (61,64+99,85)*0,15 24,22000

210 966067111R00Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, 
plech.

m 20,00000 108,21 2 164,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

pozn.2-20 : 8+12 20,00000

211 967042702R00Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 
2 cm

m2 20,76000 271,34 5 633,02 RTS 20/ I RTS 20/ I

úprava zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,6+0,1*0,6*2+0,3*0,6*2

9,63000

západní strana : 15,55*0,6+1,5*0,6*2 11,13000

212 968061112R00Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 
1,5 m2

kus 140,00000 21,75 3 045,00 RTS 20/ I RTS 20/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP - viz výkres bour.prací : 8*2+6+2*8 38,00000

3NP - viz výkres bour.prací : 6*2+6*4+2*11 58,00000

4NP - viz výkres bour.prací : 6*6+4*2 44,00000

213 968061125R00Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 56,00000 27,19 1 522,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 13+6 19,00000

3NP : 12+10 22,00000

4NP : 15 15,00000

214 968062244R00Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. 
pl. 1 m2

m2 0,72000 135,40 97,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 0,6*1,2 0,72000

215 968062355R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 
2 m2

m2 17,64000 135,40 2 388,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 
0,6*1,2*7+1,2*1,5

6,84000

3NP - viz výkres bour.prací : 
0,6*1,2*10+1,2*1,5

9,00000

4NP - viz výkres bour.prací : 1,2*1,5 1,80000

216 968062356R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 
4 m2

m2 38,09800 135,40 5 158,47 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - viz výkres bour.prací : 
1,8*2,23*2+1*2,23*4

16,95000

4NP - viz výkres bour.prací : 
2,1*1,5*6+1,5*1,5

21,15000

217 968062357R00Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
nad 4 m2

m2 18,67600 135,40 2 528,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 
2,85*2,32*2+2,35*2,32

18,68000

218 968071136R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 
m2

kus 4,00000 163,13 652,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 4 4,00000

219 968072455R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 
2 m2

m2 57,80000 162,59 9 397,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bouracích prací : 
0,8*2*2+0,7*2+0,8*2*6+0,6*2*4

19,00000

3NP - viz výkres bouracích prací : 
0,8*2*2+0,7*2*4+0,6*2*6

16,00000

4NP - viz výkres bouracích prací : 
0,8*2*7+0,9*2*2+0,7*2*4+0,6*2*2

22,80000

220 968072456R00Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 
2 m2

m2 20,00000 162,59 3 251,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bouracích prací : 1,25*2*3 7,50000

3NP - viz výkres bouracích prací : 1,25*2*5 12,50000

221 968072559R00Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 15,68800 162,59 2 550,71 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 2,12*3,7*2 15,69000

222 968095001R00Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 28,20000 37,52 1 058,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 2,8*2+2,3 7,90000

3NP - viz výkres bour.prací : 1,25*4 5,00000

4NP - viz výkres bour.prací : 2,1*6+1,2+1,5 15,30000

223 968095002R00Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 16,80000 48,40 813,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - viz výkres bour.prací : 0,6*7+1,2 5,40000

3NP - viz výkres bour.prací : 
0,6*10+1,2+2,1*2

11,40000

224 970031060R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 m 40,00000 1 370,30 54 812,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 40 40,00000

225 970031100R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 
mm

m 35,00000 2 109,82 73 843,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 35 35,00000

226 970031130R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 
mm

m 37,75000 2 338,21 88 267,43 RTS 20/ I RTS 20/ I
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O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

pro profese - odhad : 

0,7*20+0,45*15+0,3*20+0,8*10+1*3

37,75000

227 970041080R00Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 
mm

m 20,00000 1 696,56 33 931,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 20 20,00000

228 970041130R00Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 
mm

m 15,00000 2 544,84 38 172,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 15 15,00000

229 971033341R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, 
MVC

kus 45,00000 67,97 3 058,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 45 45,00000

230 971033371R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, 
MVC

kus 15,00000 217,51 3 262,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 15 15,00000

231 971033441R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, 
MVC

kus 40,00000 135,94 5 437,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 40 40,00000

232 971033451R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, 
MVC

kus 20,00000 244,70 4 894,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 20 20,00000

233 971033471R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, 
MVC

kus 10,00000 299,07 2 990,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

pro profese - odhad : 10 10,00000

234 971033541R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, 
MVC

m3 0,82140 755,84 620,85 RTS 20/ I RTS 20/ I

4NP - pozn.4-24 : 

0,765*1,2*0,3+1,15*3,5*0,3-1,05*2,1*0,3

0,82000

235 971033561R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, 
MVC

m3 1,80000 810,22 1 458,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2-16 : 1,6*0,5*0,45 0,36000

3NP - pozn.3-24 : 1,8*3,75*0,4-1,5*2,1*0,4 1,44000

236 971033581R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, 
MVC

m3 1,00800 864,59 871,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - pozn.3-24 : 1,2*1,8*0,7-0,6*1,2*0,7 1,01000

237 971033641R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, 
MVC

m3 7,34610 592,71 4 354,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2-24 : 

0,8*2,25*0,35*2+1,75*2,25*0,4+0,8*2,25*0,4*

4,28000

4NP - pozn.4-24 : 

1,035*1,2*0,3+1,2*2,25*0,35+0,7*3,5*0,3+1,6

*3 5*0 3-1 05*2 1*0 3

3,07000

238 971033681R00Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, 
MVC

m3 10,33880 647,09 6 690,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2-24 : 3,39000

3NP - pozn.3-24 : 1,8*2,35*0,75 3,17000

4NP - pozn.4-24 : 1,2*2,25*0,7*2 3,78000

239 973031335R00Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, 
hl. 30 cm

kus 130,00000 135,94 17 672,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 270 : 2 2,00000

3NP : 

IPE 240 : (6+4+4+13)*2 54,00000

IPE 270 : (4+1+2)*2 14,00000

4NP : 

IPE 240 : (9+15)*2 48,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

IPE 270 : 6*2 12,00000

240 973031813R00Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 71,20000 108,75 7 743,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - viz půdorys : 2,6*2 5,20000

2NP - viz půdorys : 4*14 56,00000

3NP - viz půdorys : 2,5*4 10,00000

241 973031824R00Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 32,00000 135,94 4 350,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP : 3,75*2+2,5*2 12,50000

4NP : 6*3+1,5 19,50000

242 974031254R00Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 m 8,00000 81,57 652,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 80 : 1*4 4,00000

4NP : 

IPE 80 : 1*4 4,00000

243 974031264R00Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 m 65,30000 108,75 7 101,38 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 100 : 1,4*5*2+1,1*3*2+1,1*2*2 25,00000

IPE 120 : 3*2,2 6,60000

3NP : 

IPE 100 : 1,5*5 7,50000

IPE 120 : 2,2*3 6,60000

IPE 140 : 2*5 10,00000

4NP : 

IPE 120 : 1,6*6 9,60000

244 974031267R00Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 m 3,50000 163,13 570,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 270 : 3,5 3,50000

245 975053141R00Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 
kg/m2

m 41,70000 1 533,43 63 944,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 120 : 3 3,00000

IPE 100 : 2*2+2*8 20,00000

IPE 80 : 3 3,00000

IPE 270 : 5,7 5,70000

3NP : 

IPE 100 : 2 2,00000

IPE 120 : 3 3,00000

IPE 140 : 2,5*2 5,00000

246 976071111R00Vybourání kovových zábradlí a madel m 31,50000 53,83 1 695,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pozn.1-10 : 3,15*2+3,2 9,50000

2NP - pozn.2-22 : 7 7,00000

3NP - pozn.3-14 : 7 7,00000

4NP - pozn.4-05 : 8 8,00000

247 978011161R00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů 
do 50 %

m2 117,55000 24,47 2 876,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto opravy omítek : 117,55 117,55000

248 978011191R00Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů 
do 100%

m2 542,67350 46,22 25 082,37 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pozn.1-02 : (24,77+6,68+6,44)*1,15 43,57000

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

2NP - pozn.2.02 : 

66,54+44,12+1*4,75+1,6*1,25+1*0,35+19,15

+36 05

172,96000

3NP - pozn.3.02 : 145,5+19,15 164,65000

4NP - pozn.4.02 : 61,64+99,85 161,49000

249 978013191R00Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 
100 %

m2 1 

501,57350

42,96 64 507,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP - pozn.1-02 : 

(8,05*2+5,45*2+3,25*2+2,2*2+0,2*4-

1*2)*3 2+1 5*2 6*2+3*2 8*2+25

167,04000

1,55*2,8-1,25*2+(1,15*2+1,05*2)*3-

0,7*1,8+(2,5*2+1,5*2-1)*3-0,8*2

33,18000

0,55*2,8+0,7*0,3+1*0,45+30 32,20000

2NP - pozn.2-02 : (11,6+11,4+5,8*2)*3,95-

2,85*2,32*2-2,3*2,32+0,25*3,4*6-0,7*2-0,8*2

120,21000

(2,3+2,85*2+2,32*6)*0,35-

1,25*2+(1,05*2+1,5+2,1*6)*0,6

14,89000

(4,1*2+1,8*2+4,85*2)*3,95-1,25*2*3-1,2*1,2-

0,6*2+(1,5+1,2*2)*0,35

76,15000

(7+7,2+4,85*2)*3,95-1,25*2-0,6*1,2*5-0,7*2-

0,8*2+(1,5+2,1*2)*0,2

86,44000

(0,6*5+1,2*10)*0,4+(4,75*2+1,05*2+1,5*2+1,

25*2+0,4*2)*3,95-0,6*1,2*2

75,27000

-

0,6*2*3+(0,6*3+1,2*6)*0,4+(11,2*2+2,65*2)*4

15-2 12*3 7*2-1 25*2

96,77000

-1,6*2,45-

1,8*2,45+(1,6+1,8+2,45*4)*0,45+2,4*0,45*2+

40

39,77000

3NP - pozn.3-02 : (14,55+14,4+5,8*2)*3,6-

1,25*2*2-1*2,23*4-1,8*2,23*2

124,03000

(2,15+3*2+1,3*4+3*8)*0,15+(2,15+3*2)*0,4+(

2,15+1,3*4+2,35*10)*0,3

18,12000

(1,5+2,1*2)*0,6+(1,5+2,1*2)*0,4+(5,25+5,2+2

,8+3,25+3,05*2+2,65*2)*3,6

106,14000

(1,8*2+4,1*2+2,65*2+4,75*2+4*2+6,65*2+2,8

5*2+5*2)*3,6-0,6*1,2*10

221,76000

-1,2*1,5-0,8*2*2-0,7*2*4-

1,25*2*6+(0,6*10+1,2*21+1,5*2)*0,4

-11,92000

(1,5+2,1*2)*0,25+40 41,42000

4NP - pozn.4-08 : 

(6,25+3,5*2+5,5+6,3+1,5+2,85+5,35+1,6*2+

2 95+3 35+5 5+1 9*2)*3 2

171,36000

(6,15+5,4+4,8+2,5)*3,5-1,5*1,5-2,1*1,5*2-

1,2*1,5+(2,1*2+1,2)*0,15

56,44000

1,5*9*0,15+(0,5*2+0,15*2+0,35)*3,2+25 32,30000

250 978015291R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 
100 %

m2 283,61750 42,96 12 184,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2-19 : 

m.č.2.38, 2.41, 2.42 : 9,25*6,4+3*2,75 67,45000

m.č.2.39 : 11,25*2,75 30,94000

m.č.2.40 : (2,5+8,7+0,4)*2,75 31,90000

fasáda pod nový KZS : 
západní strana : 15,6*9+1,5*9*2-1,05*2,1-
1,1*2,1-1,65*2,4-1,2*2,4-0,6*1,2*11-1,2*1,5*2

144,53000

-

0,9*0,6+(1,05+1,1+2,1*4+1,65+2,4*2+1,2+2,

4*2+0 9+0 6*2)*0 15

3,23000

(1,2+1,5*2+0,6*11+1,2*22)*0,15 5,58000

251 978015381R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 
80 %

m2 122,51400 42,96 5 263,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

dtto opravy fasády : 122,514 122,51000

252 978015391R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 
100 %

m2 26,77400 53,83 1 441,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2-18 : 

spodní část fasády : 
východní strana : 15,25*2-2,36*0,7*2-
2,08*0,7-2,12*2+0,7*0,2*6

22,34000

2*0,3*2+2*0,1*4 2,00000

přípočet za členitost fasády : 24,34*0,1 2,43000

253 978059531R00Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 237,62000 108,21 25 712,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.02 : 

(1,45*2+1,4*2+0,85*4+1,4*2+1,25*2+4,7*2+1

4*2)*2-0 6*2*5

47,20000

(11,2*2+2,65*2)*2-2,12*2*2-1,25*2-1,6*2-

1,8*2+2*0,45*4+25

66,22000

3NP - pozn.3.03 : 

(1,15*6+0,85*6+3,2*2+1,7*2+1,15*4+0,85*4+

4 75*2+2 65*2)*2-0 6*2*11

76,00000

-0,7*2*2+(1,2*2+1*2)*2 6,00000

4NP : (1,95*4+1,05*2+2*2+1,75*2+2,8*2)*2-

0,6*2*2-0,7*2

42,20000

254 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 737,88035 108,21 79 846,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

255 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m 
výšky

t 737,88035 53,83 39 720,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

256 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 737,88035 162,59 119 971,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

257 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 14 10,33 144 823,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

258 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 737,88035 108,21 79 846,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

259 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 1 

475,76071

53,83 79 440,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

260 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 737,88035 108,21 79 846,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

261 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 737,88035 26,64 19 657,13 RTS 20/ I RTS 20/ I

262 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 733,23171 271,34 198 955,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

263 979990162R00Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 4,64865 1 086,99 5 053,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

264 981011313R00Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 
%, MVC

m3 69,26400 353,45 24 481,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.13 : 3,7*5,2*3,6 69,26000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 168 484,54
265 999281151R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 

m,nošením
t 815,39243 206,63 168 484,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 280 469,20
266 711111001RZ1Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr  za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
m2 176,17000 31,65 5 575,78 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : 70+6,8+5,9 82,70000

skladba P29 : 

2NP : 7,7+5,25+6,85 19,80000

skladba P37 : 

2NP : 3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25 21,85000

skladba P40 : 

2NP : 34,97 34,97000

skladba P38 : 

2NP : 1,85 1,85000

rezerva - pod zdivem : 15 15,00000

Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055.

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

V položkách otlučení omítek stěn vnitřních i vnějších je započteno i vyškrabání spár a očištění 

Položka je určena pro demolice budov postupným rozebíráním, výšky do 35 m, z cihel, kamene, 
smíšeného a hrázděného zdiva a z tvárnic na MV, MVC.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

267 711112001RZ1Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena, 
1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

m2 20,76000 44,31 919,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

hydroizolace zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,6+0,1*0,6*2+0,3*0,6*2

9,63000

západní strana : 15,55*0,6+1,5*0,6*2 11,13000

268 711130101R00Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na 
sucho,1vrs

m2 270,66000 53,83 14 569,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

66,54+44,12+1*4,75+1,6*1,25+1*0,35+19,15

+36 05

172,96000

stáv.střecha - skladba S-03 
(pojist.hydroizolace plech.krytiny) : 

15 4*3+15 5*3+5

97,70000

269 711140102R00Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy 
přitav.,2vrst

m2 172,96000 53,83 9 310,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

66,54+44,12+1*4,75+1,6*1,25+1*0,35+19,15

+36 05

172,96000

270 711141559R00Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 166,17000 110,77 18 406,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : 70+6,8+5,9 82,70000

skladba P29 : 

2NP : 7,7+5,25+6,85 19,80000

skladba P37 : 

2NP : 3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25 21,85000

skladba P40 : 

2NP : 34,97 34,97000

skladba P38 : 

2NP : 1,85 1,85000

rezerva - pod zdivem : 5 5,00000

271 711142559R00Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 20,76000 121,31 2 518,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

hydroizolace zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,6+0,1*0,6*2+0,3*0,6*2

9,63000

západní strana : 15,55*0,6+1,5*0,6*2 11,13000

272 711212000RT1Penetrace podkladu pod hydroizolační 
nátěr,vč.dod.

m2 374,73800 30,02 11 249,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto izol.nátěry a stěrky : 94,074+280,664 374,74000

273 711212001RT1Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti m2 94,07400 350,19 32 943,77 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P29 : 

2NP : 5,25+6,85+7,7 19,80000

(3,05*2+1,5*4+2,05*2+3,15*2+1,8*2+4,3*2+1

,8*2-0,9*3-0,8*4-0,6*3)*0,3

9,18000

-1,3*0,3*2-1,5*0,3 -1,23000

skladba P37 : 

2NP : 3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25 21,85000

(1,95*4+1,8*4+1,55*2+2,65*2+1,35*2+1,25*2

+1,5*2+1,25*2)*0,3

10,23000

(1,25*2+1*2-0,6*5-0,7-0,9)*0,3 -0,03000

skladba P42 : 

3NP : 2,9+4,28+1,45 8,63000

(0,95*4+0,9*2+1,6*6+1,615*2+1*2+1,55*2+2,

1*2-0,6*6-0,7)*0,3

7,03000

(0,9+1,2*2)*1,7 5,61000

4NP : 4,15+4,1 8,25000

(2,9*4+1,4*2+1,4+1,45-0,7*2)*0,3 4,75000

Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

274 711212003RT2Stěrka minerální hydroizolační, spotřeba 
5,5kg/m2, na zdivo, proti tlakové vodě, dod.a 
mont

m2 280,66400 413,26 115 987,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

sanace zdiva - viz skladba R2 : 

1NP : 

stropy : (6,58+11,58+6,53+6,33)*1,2 37,22000

stěny : (8,05*2+5,45*2+3,25*2+2,2*2+0,2*4-
1*2)*3,2+1,5*2,6*2+3*2,8*2+35

177,04000

1,55*2,8-1,25*2+(1,15*2+1,05*2)*3-

0,7*1,8+(2,5*2+1,5*2-1)*3-0,8*2

33,18000

0,55*2,8+0,7*0,3+1*0,45 2,20000

sanace podlah - viz skladba R3 : 

1NP : 6,58+11,58+6,53+6,33 31,02000

275 711212601RT1Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, š. 120 
mm

m 196,83000 90,05 17 724,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P29 : 

2NP : 

3,05*2+1,5*4+2,05*2+3,15*2+1,8*2+4,3*2+1,

8*2-0 9*3-0 8*4-0 6*3-1 3*2

28,00000

-1,5+0,3*20 4,50000

skladba P37 : 

2NP : 

1,95*4+1,8*4+1,55*2+2,65*2+1,35*2+1,25*2

+1 5*2+1 25*2-0 6*5-0 7-0 9

29,50000

1,25*2+0,3*25 10,00000

skladba P42 : 

3NP : 

0,95*4+0,9*2+1,6*6+1,615*2+1*2+1,55*2+2,

1*2-0 6*6-0 7+0 3*20+2*2

33,43000

4NP : 2,9*4+1,4*2+1,4+1,45-0,7*2+0,3*8 18,25000

sanace podlah - viz skladba R3 : 

8,05*2+5,45*2+3,25*2+2,2*2+0,2*4-

1*2+1,5*2+3*2+15

60,70000

1,55-1,25+1,15*2+1,05*2-0,7+2,5*2+1,5*2-1-

0,8+0,55+0,7+1

12,45000

276 711823121RT2Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky 
fólie

m2 27,68000 218,37 6 044,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

hydroizolace zdiva pod terénem : 
východní strana : 
15,25*0,8+0,1*0,8*2+0,3*0,8*2

12,84000

západní strana : 15,55*0,8+1,5*0,8*2 14,84000

277 711823129RT2Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, 
včetně dodávky lišty

m 30,85000 208,87 6 443,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

hydroizolace zdiva pod terénem : 
východní strana : 15,25+0,1*2+0,3*2-2,1 13,95000

západní strana : 15,55+1,5*2-1,65 16,90000

278 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 1,99589 108,21 215,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

249 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m 
výšky

t 1,99589 53,83 107,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

280 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 1,99589 162,59 324,51 RTS 20/ I RTS 20/ I

281 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,92190 10,33 391,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

282 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,99589 108,21 215,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

283 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 3,99178 53,83 214,88 RTS 20/ I RTS 20/ I

284 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,99589 108,21 215,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

285 979990121R00Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,99589 1 630,76 3 254,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

286 998711102R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
12 m

t 3,24735 1 086,45 3 528,08 RTS 20/ I RTS 20/ I

Stěrka modifikovaná plastem - vlastnosti bitumenové stěrky pro izolaci staveb pod úrovní terénu, 
vysoce tažná, překlenuje trhliny nad 2mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

287 62855000 Pás modifikovaný asfaltový protiradonový m2 228,00000 132,92 30 305,76 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P27 : 

2NP : 82,7*1,15 95,11000

skladba P29 : 

2NP : 19,8*1,15 22,77000

skladba P37 : 

2NP : 21,85*1,15 25,13000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*1,15 40,22000

skladba P38 : 

2NP : 1,85*1,15 2,13000

rezerva - pod zdivem : 15*1,15 17,25000

hydroizolace zdiva pod terénem : 20,76*1,2 24,91000

dopočet na celé m2 : 0,4925 0,49000

Díl: 712 Živičné krytiny 38 017,34
288 712300832R00Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

2vrstvé
m2 148,21000 108,21 16 037,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - skladba S-03 : 
15,4*4,25+15,6*4,35+6,6*1,5+5

148,21000

289 712300833R00Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
3vrstvé

m2 148,21000 67,97 10 073,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - skladba S-03 : 
15,4*4,25+15,6*4,35+6,6*1,5+5

148,21000

290 765799301R00Demontáž podstřešní fólie m2 97,70000 15,77 1 540,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.podstřešní fólie - skladba S-03 : 
15,4*3+15,5*3+5

97,70000

291 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 3,57463 108,21 386,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

292 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m 
výšky

t 10,72388 53,83 577,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

293 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 3,57463 162,59 581,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

294 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 67,91789 10,33 701,59 RTS 20/ I RTS 20/ I

295 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,57463 108,21 386,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

296 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 14,29850 53,83 769,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

297 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 3,57463 108,21 386,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

298 979990121R00Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,57463 1 630,76 5 829,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

299 998712202R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
12 m

% 372,71900 2,00 745,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 453 506,90
300 713102111R00Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 

mm

m2 503,60000 53,83 27 108,79 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 

66,54+44,12+1*4,75+1,6*1,25+1*0,35+19,15

+36 05

172,96000

3NP - pozn.3.15, 3.01 : 145,5+19,15 164,65000

4NP - pozn.4.01 : 14,6*11,6+2,65*1,7- 165,99000

301 713111111RT2Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 207,13000 85,92 17 796,61 RTS 20/ I RTS 20/ I

tep.izolace nad kcí stropu v 4NP  : 207,13000

302 713111221RK Montáž parozábrany, zavěšené podhl., 
přelep. spojů, vč.dodávky

m2 176,98500 204,46 36 186,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

parozábrana nad sdk podhledy v 4NP : 
19,37+4,15+4,1+30,6+14,45+45,12+32,4+14,

67+2 5*4 85

176,99000

303 713121111R00Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 166,71000 30,99 5 166,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P38 : 

2NP : 1,85 1,85000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

skladba P45 : 

4NP : 19,37+4,15+4,1 27,62000

skladba P46 : 

4NP : 30,6+14,45+45,12+32,4+14,67 137,24000

304 713121121R00Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 306,54000 61,99 19 002,41 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : 70+6,8+5,9 82,70000

skladba P29 : 

2NP : 7,7+5,25+6,85 19,80000

skladba P37 : 

2NP : 3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25 21,85000

skladba P40 : 

2NP : 34,97 34,97000

skladba P41 : 

3NP : 14,14+3,85 17,99000

skladba P42 : 

3NP : 2,9+4,28+1,45 8,63000

skladba P43 : 

3NP : 2,35 2,35000

skladba P44 : 

3NP : 16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8 118,25000

305 713135112RK Montáž difúzní fólie na stropy, s přelepením 
spojů, včetně dodávky fólie

m2 207,13000 135,94 28 157,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

zakrytí tep.izolace nad kcí stropu v 4NP  : 
13,45*15,4

207,13000

306 713191100RT9Položení separační fólie, včetně dodávky 
fólie

m2 473,25000 10,33 4 888,67 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : 82,7 82,70000

skladba P29 : 

2NP : 19,8 19,80000

skladba P37 : 

2NP : 21,85 21,85000

skladba P40 : 

2NP : 34,97 34,97000

skladba P38 : 

2NP : 1,85 1,85000

3NP : 14,14+3,85 17,99000

skladba P42 : 

3NP : 2,9+4,28+1,45 8,63000

skladba P43 : 

3NP : 2,35 2,35000

skladba P44 : 

3NP : 16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8 118,25000

skladba P45 : 

4NP : 19,37+4,15+4,1 27,62000

skladba P46 : 

4NP : 30,6+14,45+45,12+32,4+14,67 137,24000

307 713191221R00Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm 
vč.dodávky

m 416,61000 15,50 6 457,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 148,60000

3NP : 89,68+49,475 139,16000

4NP : 30,45+98,4 128,85000

308 713552111R00Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 
mm, stěna

kus 35,00000 237,63 8 317,05 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 35 35,00000
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

309 713552121R00Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 
mm, stěna

kus 17,00000 506,25 8 606,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 17 17,00000

310 713552151R00Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 
mm, strop

kus 13,00000 506,25 6 581,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 13 13,00000

311 713571111R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, 
D 50 mm

kus 30,00000 511,41 15 342,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 30 30,00000

312 713571113R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, 
D 75 mm

kus 20,00000 632,29 12 645,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 20 20,00000

313 713571114R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, 
D 90 mm

kus 15,00000 694,28 10 414,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 15 15,00000

314 713571115R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, 
D 110 mm

kus 15,00000 861,66 12 924,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 15 15,00000

315 713571116R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, 
D 125 mm

kus 12,00000 1 023,86 12 286,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 12 12,00000

316 713571118R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, 
D 160 mm

kus 12,00000 1 751,21 21 014,52 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 12 12,00000

317 713571120R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, 
D 200 mm

kus 5,00000 2 445,49 12 227,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PBŘS - odhad množství : 5 5,00000

318 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 1,00720 108,21 108,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

319 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m 
výšky

t 1,00720 53,83 54,22 RTS 20/ I RTS 20/ I

320 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 1,00720 162,59 163,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

321 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 19,13680 10,33 197,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

322 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,00720 108,21 108,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

323 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 2,01440 53,83 108,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

324 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,00720 108,21 108,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

325 979990143R00Poplatek za skládku suti - polystyren t 1,00720 1 086,99 1 094,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

326 998713102R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 
12 m

t 3,14686 1 086,45 3 418,91 RTS 20/ I RTS 20/ I

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.

Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. 
Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.
D = vnější průměr trubky.
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R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

327 28375645 Deska EPS T 6500 N/m2 tl. 40 mm m2 324,00000 75,42 24 436,08 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P41 : 

3NP : 17,99*1,03 18,53000

dopočet na celé m2 : 0,4703 0,47000

skladba P42 : 

3NP : 8,63*1,03 8,89000

dopočet na celé m2 : 0,1111 0,11000

skladba P43 : 

3NP : 2,35*1,03 2,42000

dopočet na celé m2 : 0,5795 0,58000

skladba P44 : 

3NP : 118,25*1,03 121,80000

dopočet na celé m2 : 0,2025 0,20000

skladba P45 : 

4NP : 27,62*1,03 28,45000

dopočet na celé m2 : 0,5514 0,55000

skladba P46 : 

4NP : 137,24*1,03 141,36000

dopočet na celé m2 : 0,6428 0,64000

328 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 
500 mm

m3 7,28340 1 764,64 12 852,58 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P41 : 

3NP : 17,99*0,04*1,03 0,74000

skladba P42 : 

3NP : 8,63*0,04*1,03 0,36000

skladba P43 : 

3NP : 2,35*0,04*1,03 0,10000

skladba P44 : 

3NP : 118,25*0,05*1,03 6,09000

329 28376355.A Deska XPS 1250 x 600 x 50 mm m2 330,10470 189,07 62 412,90 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

skladba P27 : 

2NP : 82,7*2*1,03 170,36000

skladba P29 : 

2NP : 19,8*2*1,03 40,79000

skladba P37 : 

2NP : 21,85*2*1,03 45,01000

skladba P40 : 

2NP : 34,97*2*1,03 72,04000

skladba P38 : 

2NP : 1,85*1,03 1,91000

330 63151402 Deska z minerální plsti tl. 60 mm m2 214,00000 117,45 25 134,30 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace nad kcí stropu v 4NP  : 
207,13*1,03

213,34000

dopočet na celé m2 : 0,6561 0,66000

331 63151413.A Deska z minerální plsti tl. 180 mm m2 214,00000 271,88 58 182,32 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

tep.izolace nad kcí stropu v 4NP  : 
207,13*1,03

213,34000

dopočet na celé m2 : 0,6561 0,66000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 086 007,97
332 606Rpol Fošna DB tl.50mm, hoblovaná, pero+drážka m3 1,70500 7 971,66 13 591,68 Vlastní Indiv

podlaha pavlače vč.prořezu : 31*0,05*1,1 1,71000

333 762 90-0030.RDemontáž dřevěného krovu, s bedněním a 
laťováním

m2 245,91000 135,40 33 296,21 Vlastní Indiv

stáv.střecha - skladba S-03 : 
15,4*4,25+15,4*3+15,5*3+15,6*4,35+6,6*1,5

+10

245,91000

334 76201Rpol D+M Ocelové Pz botky pro sloupky nosné 
kce pavlače, vč.chemické kotvy DN 22mm, 
dl.500mm

kus 12,00000 1 326,80 15 921,60 Vlastní Indiv

kotvení sloupů pavlače k základům - viz 
výkres č.D.1.1.41 : 12

12,00000

335 762085140R00Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 356,00000 183,79 65 429,24 RTS 19/ I RTS 19/ I

zábradlí pavlače : 
madlo 140/40 : 9 9,00000

madlo 50/50 : 182 182,00000

sloupky rámu 60/60 : 165 165,00000

336 762332120R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 
cm2

m 64,00000 239,26 15 312,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
pozednice 160/120 : 32 32,00000

vaznice 120/160 : 16*2 32,00000

337 762332130R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 
cm2

m 173,00000 304,51 52 680,23 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
krokve 120/220 : 6,5*7 45,50000

krokve 120/200 : 5,1*25 127,50000

338 762332140R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 
cm2

m 115,60000 380,64 44 001,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

montáž prvků krovu : 
krokev 180/180 : 3,4*34 115,60000

339 762341210RT2Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá 
na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 
mm

m2 196,32000 473,08 92 875,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění pultové střechy - spodní (skladba 
S9) : 195

195,00000

bednění koutu střechy u pavlače : 3,3*0,8/2 1,32000

340 762342203RT4Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 
36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 300,00000 204,46 61 338,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

laťování pultové střechy - spodní (skladba 
S9) : 195

195,00000

laťování sedlové střechy (skladba S8) : 65 65,00000

laťování střechy pavlače  : 40 40,00000

341 762342205RT4Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou, 
včetně dodávky latí 4/6 cm

m2 300,00000 180,53 54 159,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

kontralaťování pultové střechy - spodní 
(skladba S9) : 195

195,00000

kontralaťování sedlové střechy (skladba S8) : 
65

65,00000

kontralaťování střechy pavlače  : 40 40,00000

342 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 18,26710 1 348,55 24 634,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

bednění střechy : 196,32*0,024 4,71000

latě a kontralatě : 
300*0,04*0,06*4,5+300*0,04*0,06*1,5

4,32000

pozednice 160/120 : 32*0,16*0,12 0,61000

vaznice 120/160 : 32*0,12*0,16 0,61000

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují 
individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,054 

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty), těsnicí PU pěny 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

krokve 120/220 : 45,5*0,12*0,22 1,20000

krokve 120/200 : 127,5*0,12*0,2 3,06000

krokev 180/180 : 115,6*0,18*0,18 3,75000

343 762524108R00Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, 
drážka

m2 31,00000 269,71 8 361,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

podlaha pavlače : 31 31,00000

344 762595000R00Spojovací a ochranné prostředky k položení 
podlah

m3 1,55000 1 065,79 1 651,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

podlaha pavlače : 31*0,05 1,55000

345 762712110R00Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 
120 cm2

m 356,00000 212,07 75 496,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

zábradlí pavlače : 
madlo 140/40 : 9 9,00000

madlo 50/50 : 182 182,00000

sloupky rámu 60/60 : 165 165,00000

346 762712120R00Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 
224 cm2

m 168,50000 239,26 40 315,31 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače : 
sloupek 140/140 : 2,9*6+2,3*6 31,20000

vaznice 140/140 : 23 23,00000

příčníky v podlaze 80/160 : 2,3*21 48,30000

příčníky ve střeše 60/140 : 3,3*20 66,00000

347 762712130R00Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 
288 cm2

m 54,20000 304,51 16 504,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače : 
sloupek 160/160 : 2,6*12 31,20000

vaznice 160/160 : 23 23,00000

348 762795000R00Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 4,72190 1 348,55 6 367,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače : 
sloupek 140/140 : 31,2*0,14*0,14 0,61000

vaznice 140/140 : 23*0,14*0,14 0,45000

příčníky v podlaze 80/160 : 48,3*0,08*0,16 0,62000

příčníky ve střeše 60/140 : 66*0,06*0,14 0,55000

sloupek 160/160 : 31,2*0,16*0,16 0,80000

vaznice 160/160 : 23*0,16*0,16 0,59000

zábradlí pavlače : 
madlo 140/40 : 9*0,14*0,04 0,05000

madlo 50/50 : 182*0,05*0,05 0,46000

sloupky rámu 60/60 : 165*0,06*0,06 0,59000

349 762811811R00Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 
cm

m2 326,14000 43,50 14 187,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - pozn.3.15, 3.01 : 145,5+19,15 164,65000

4NP - pozn.4.01, 4.06 : 61,64+99,85 161,49000

350 762822850R00Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2 m 782,73600 59,81 46 815,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - pozn.3.15, 3.01 -odhad : 164,65*2,4 395,16000

4NP - pozn.4,01, 4,06 -odhad : 161,49*2,4 387,58000

351 762841812R00Demontáž podbíjení obkladů stropů s 
omítkou

m2 326,14000 107,67 35 115,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

3NP - pozn.3.15, 3.01 : 145,5+19,15 164,65000

4NP - pozn.4.01, 4.06 : 61,64+99,85 161,49000

352 762911111R00Impregnace řeziva proti škůdcům máčením m2 1 54,38 72 590,74 RTS 20/ I RTS 20/ I

střecha : 
bednění střechy : 196,32*2*1,024 402,06000

latě a kontralatě : 300*0,2*4,5+300*0,2*1,5 360,00000

pozednice 160/120 : 32*0,56 17,92000

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

vaznice 120/160 : 32*0,56 17,92000

krokve 120/220 : 45,5*0,68 30,94000

krokve 120/200 : 127,5*0,64 81,60000

krokev 180/180 : 115,6*0,72 83,23000

nosná kce pavlače : 
sloupek 140/140 : 31,2*0,56 17,47000

vaznice 140/140 : 23*0,56 12,88000

příčníky v podlaze 80/160 : 48,3*0,48 23,18000

příčníky ve střeše 60/140 : 66*0,4 26,40000

sloupek 160/160 : 31,2*0,64 19,97000

vaznice 160/160 : 23*0,64 14,72000

zábradlí pavlače : 
madlo 140/40 : 9*0,36 3,24000

madlo 50/50 : 182*0,2 36,40000

sloupky rámu 60/60 : 165*0,24 39,60000

podlaha pavlače : 31*2*1,05 65,10000

podbití pavlače : 40*2*1,028 82,24000

353 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 66,11382 108,21 7 154,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

354 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m 
výšky

t 198,34146 53,83 10 676,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

355 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 66,11382 162,59 10 749,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

356 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 10,33 12 976,16 RTS 20/ I RTS 20/ I

357 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 66,11382 108,21 7 154,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

358 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 132,22764 53,83 7 117,81 RTS 20/ I RTS 20/ I

359 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 66,11382 108,21 7 154,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

360 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 66,11382 26,64 1 761,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

361 979990161R00Poplatek za skládku suti - dřevo t 66,11382 543,23 35 915,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

362 998762103R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
do 24 m

t 16,82114 1 086,45 18 275,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

363 60515236 Hranol SM/JD, pevnost.třídy min.C22 ( dle 
EN 338 )

m3 11,36830 7 971,66 90 624,22 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

prvky krovu vč.prořezu : 
pozednice 160/120 : 32*0,16*0,12*1,1 0,68000

vaznice 120/160 : 32*0,12*0,16*1,1 0,68000

krokve 120/220 : 45,5*0,12*0,22*1,1 1,32000

krokve 120/200 : 127,5*0,12*0,2*1,1 3,37000

krokev 180/180 : 115,6*0,18*0,18*1,1 4,12000

zábradlí pavlače : 
madlo 140/40 : 9*0,14*0,04*1,1 0,06000

madlo 50/50 : 182*0,05*0,05*1,1 0,50000

sloupky rámu 60/60 : 165*0,06*0,06*1,1 0,65000

364 60515895 Hranol lepený vrstvený BSH SI, lamely 4 cm, 
pevnostní třída min.GL32 ( dle EN 338 )

m3 3,98470 21 533,26 85 803,58 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače vč.prořezu : 
sloupek 140/140 : 31,2*0,14*0,14*1,1 0,67000

vaznice 140/140 : 23*0,14*0,14*1,1 0,50000

příčníky v podlaze 80/160 : 0,68000

příčníky ve střeše 60/140 : 66*0,06*0,14*1,1 0,61000

sloupek 160/160 : 31,2*0,16*0,16*1,1 0,88000

vaznice 160/160 : 23*0,16*0,16*1,1 0,65000

Díl: 763 Dřevostavby 72 159,57

BSH lepené lamelové dřevo, lamely 4 cm
Jedná se o vícevrstvené lepené lamelové dřevo tzv. lepené vrstvené hranoly.
Si – pohledová standardní kvalita
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SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

365 763612131R00M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na 
sraz,šroubo.

m2 82,00000 373,03 30 588,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

pavlač - opláštění z desek cetris tl.18mm : 82 82,00000

366 998763101R00Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 2,29850 1 086,45 2 497,21 RTS 20/ I RTS 20/ I

367 59590740 Deska cementotřísková tl. 18 mm m2 92,12500 424,14 39 073,90 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

pavlač - opláštění z desek cetris tl.18mm : 
82*1,1

90,20000

dopočet na celé desky (4,1875 m2) : 1,925 1,93000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 731 050,26
368 76401Rpol Oplechování zdí (atik) z poplast.plechu, rš 

1000mm, dod.a mont.

m 29,00000 2 001,07 58 031,03 Vlastní Indiv

K62 : 29 29,00000

369 76403Rpol Oplechování říms z poplast.plechu, rš 
600mm, dod.a mont.

m 22,50000 1 218,04 27 405,90 Vlastní Indiv

K59 : 22,5 22,50000

370 76404Rpol Žlab nástřešní oblý tvar, poplast.plech, rš 
330mm, dod.a mont.

m 4,00000 667,75 2 671,00 Vlastní Indiv

K55 : 4 4,00000

371 764312832R00Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, nad 25 m2, 

do 45°
m2 97,70000 53,83 5 259,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střešní krytina - skladba S-03 : 
15,4*3+15,5*3+5

97,70000

372 764322831R00Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 
mm, do 45°

m 34,10000 40,78 1 390,60 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
15,3+15,8+1,5*2

34,10000

373 764331851R00Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, 
do 45°

m 14,60000 48,40 706,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
3*2+4,35+4,25

14,60000

374 764352811R00Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 
mm, do 45°

m 34,10000 35,34 1 205,09 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
15,3+15,8+1,5*2

34,10000

375 764359811R00Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° kus 4,00000 26,64 106,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 4 4,00000

376 764361811R00Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, 
do 45°

kus 3,00000 271,88 815,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 3 3,00000

377 764391841R00Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, 
do 45°

m 14,60000 53,83 785,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
3*2+4,35+4,25

14,60000

378 764392851R00Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45° m 30,80000 48,40 1 490,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
15,4*2

30,80000

379 764393831R00Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, 
do 45°

m 15,40000 53,83 828,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
15,4

15,40000

380 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm

m 42,40000 26,64 1 129,54 RTS 20/ I RTS 20/ I

viz výkresy bouracích prací jednotlivých 
podlaží : 
2NP : 2,4*2+2,1+0,6*7+1,2 12,30000

3NP : 0,6*10+1,2+1,8*2+1*4 14,80000

Dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek přikotvené k podkladu.

Dodávka a montáž oplechování zdí a nadezdívek přikotvené k podkladu.

Montáž obložení stěn šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevoštěpkových, na sraz, 
tloušťky desek do 18 mm. Spojovací materiál vruty.

Základní rozměr 125x335 cm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

4NP : 2,1*6+1,5+1,2 15,30000

381 764454802R00Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 
mm

m 44,00000 29,91 1 316,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

stáv.střecha - viz výkres bouracích prací : 
11*4

44,00000

382 764906310R00Zastřešení falc.plechy z poplast.plechu, na 
dřevo

m2 190,00000 2 001,07 380 203,30 RTS 20/ I RTS 20/ I

K51 : 190 190,00000

383 764906331RT2Sněhové zábrana trubková, dl.=3,0 m, 
ocel.žár.zinek+barva

kus 22,00000 328,44 7 225,68 RTS 20/ I RTS 20/ I

sněhové zábrany ve dvou řadách : 22 22,00000

384 764908102R00Kotlík žlabový kónický z popl.plechu, žlab 
150 mm

kus 5,00000 1 560,62 7 803,10 RTS 20/ I RTS 20/ I

K54 : 5 5,00000

385 764908105R00Žlab podokapní půlkruh.z 
poplast.plechu,vel.150 mm

m 37,00000 667,75 24 706,75 RTS 20/ I RTS 20/ I

K52 : 37 37,00000

386 764908109R00Odpadní trouby kruhové z poplast.plechu, D 
100 mm

m 51,00000 780,85 39 823,35 RTS 20/ I RTS 20/ I

K54 : 51 51,00000

387 764908307R00Oplechování parapetů z popl.plechu, rš 330 
mm

m 39,00000 639,47 24 939,33 RTS 20/ I RTS 20/ I

k60 : 39 39,00000

388 764918222R00Z+M.oplech.okapů lak.plech. na šikmé střeše 
rš 330

m 41,00000 681,89 27 957,49 RTS 20/ I RTS 20/ I

K53 : 41 41,00000

389 764918312R00Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 330 m 41,00000 669,92 27 466,72 RTS 20/ I RTS 20/ I

K56 : 4 4,00000

K57 : 37 37,00000

390 764918911R00Z+M závětrné lišty z ocel.lak.plechu  rš 330 
mm

m 20,00000 655,79 13 115,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

K58 : 20 20,00000

391 764918921R00Z+M úžlabí z ocel. lak. plechu do rš 500 mm m 2,50000 1 022,29 2 555,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

K61 : 2,5 2,50000

392 764918950R00Z+M stř.dilat.z lak. plechu jednodílné, rš 250 
mm

m 37,00000 511,14 18 912,18 RTS 20/ I RTS 20/ I

K57 : 37 37,00000

393 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 1,43341 108,21 155,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

394 979012119R00Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m 
výšky

t 4,30023 53,83 231,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

395 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 1,43341 162,59 233,06 RTS 20/ I RTS 20/ I

396 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,23481 10,33 281,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

397 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,43341 108,21 155,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

398 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 2,86682 53,83 154,32 RTS 20/ I RTS 20/ I

399 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,43341 108,21 155,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

400 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,43341 26,64 38,19 RTS 20/ I RTS 20/ I

401 979951111R00Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 1,43341 -4 350,15 -6 235,55 RTS 20/ I RTS 20/ I

402 998764103R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m

t 2,60905 7 285,42 19 008,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

403 13851085 Plech poplastovaný svitkový, tl. 0,5mm m2 53,00000 736,26 39 021,78 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

K53 : 41*0,33*1,2 16,24000

K58 : 20*0,33*1,2 7,92000

K56 : 4*0,33*1,2 1,58000

Dodávka a montáž lamel, zatahovacího plechu, větrací mřížky, spojovacího materiálu, těsnicího 
tmelu a správkové barvy.

Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové 

Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

K57 : 37*0,33*1,2+37*0,25*1,2 25,75000

K61 : 2,5*0,33*1,2 0,99000

dopočet na celé m2 : 0,518 0,52000

Díl: 765 Krytiny tvrdé 322 169,77
404 76501Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému 

(ozn.KB 201), EAP FALZ 15 -640, 

vč.utěsnění prostupu krytinou

kus 3,00000 7 177,75 21 533,25 Vlastní Indiv

dle výkresu střech : 3 3,00000

405 76502Rpol D+M Kotvící bod záchytného systému 
(ozn.KB 601), AIO STA 11 - 470, vč.utěsnění 
prostupu krytinou

kus 2,00000 3 153,86 6 307,72 Vlastní Indiv

dle výkresu střech : 2 2,00000

406 76503Rpol D+M Nerezové lano povinné záchytného 
systému

m 7,00000 163,13 1 141,91 Vlastní Indiv

dle výkresu střech : 7 7,00000

407 76504Rpol D+M Revize záchytného systému kus 1,00000 3 266,96 3 266,96 Vlastní Indiv

dle výkresu střech : 1 1,00000

408 76505Rpol Ochrana střechy soused.objektu v průběhu 
stavby, proti poškození a značištění, dod.a 
mont.vč.demont

m2 60,00000 217,51 13 050,60 Vlastní Indiv

viz výkres střech : 3*10*2 60,00000

409 765313112RS Krytina pálená, střech jednoduchých, z tašek 
režných

m2 105,00000 935,28 98 204,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

krytina sedlové střechy (skladba S8) : 65 65,00000

krytina střechy pavlače : 40 40,00000

410 765313132RS Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás, z 
hřebenáčů režných

m 15,60000 913,53 14 251,07 RTS 20/ I RTS 20/ I

hřeben sedlové střechy : 15,6 15,60000

411 765313162RS Zakončení štítu taškou pálenou okrajovou, z 
tašek režných

m 3,20000 266,45 852,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj střechy pavlače : 3,2 3,20000

412 765313170R00Vikýř univerzální 45 x 73 cm kus 1,00000 20 075,96 20 075,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

střešní výlez : 1 1,00000

413 765313175R00Hák protisněhový kus 147,00000 29,36 4 315,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

protisněhové háky krytiny sedlové střechy 
(skladba S8) : 65*1,4

91,00000

protisněhové háky krytiny střechy pavlače : 
40*1,4

56,00000

414 765313181R00Přiřezání a uchycení tašek drážkových m 18,30000 289,29 5 294,01 RTS 20/ I RTS 20/ I

u okrajů střechy, výlezu apod. : 
hlavní střecha : 2,15*4+0,7*4 11,40000

střecha pavlače : 2,5+2,8+1,6 6,90000

415 765313184RS Taška prostupová + nástavec odvětrání 
kanalizace, taška režná

kus 2,00000 750,40 1 500,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

odhad : 2 2,00000

416 765313185RS Taška prostupová + nástavec pro anténu, 
taška režná

kus 1,00000 467,64 467,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

1 1,00000

417 765313187R00Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm 
jednoduchá

m 9,40000 69,60 654,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

okraj střechy pavlače : 9,4 9,40000

418 765313188R00Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm m 9,40000 63,08 592,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

Dodávka a montáž kce pro zakrytí krytiny střechy sousedního objektu.
Uvažovat min.2x getextílii 300g/m3 + PE fólii + pomocnou dřevěnou kci.
Dodávka, montáž, demontáž a následná likvidace odpadu.

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a 

Dodávka a montáž vikýře včetně latí a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž protisněhového háku.
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Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

okraj střechy pavlače : 9,4 9,40000

419 765799311RL2Montáž fólie na krokve přibitím se slepením 
spojů, vč.podstřešní difúzní fólie

m2 300,00000 200,11 60 033,00 RTS 20/ I RTS 20/ I

pojistná hydroizolce pultové střechy - spodní 
(skladba S9) : 195

195,00000

pojistná hydroizolce sedlové střechy (skladba 
S8) : 65

65,00000

pojistná hydroizolce střechy pavlače : 40 40,00000

420 765901108R00Fólie podstřešní paropropustná pro 
plech.střechy

m2 196,32000 330,61 64 905,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

pojistná hydroizolce pultové střechy - horní 
(skladba S9) : 195

195,00000

pojistná hydroizolace koutu střechy u pavlače 
: 3,3*0,8/2

1,32000

421 998765103R00Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 5,26609 1 086,45 5 721,34 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 417 613,55
422 76601Rpol T03 D+M Dřevěné euro okno 236/232cm, 6 

křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 2,00000 64 588,89 129 177,78 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

423 76602Rpol T04 D+M Dřevěné euro okno 208/232cm, 6 
křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 1,00000 61 146,84 61 146,84 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

424 76603Rpol T05 D+M dřevěné euro okno 180/223cm, 
6křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 2,00000 56 889,12 113 778,24 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

425 76604Rpol T06 D+M dřevěné euro okno 100/223cm, 4 
křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 4,00000 35 323,24 141 292,96 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 4

4,00000

426 76605Rpol T07 D+M Dřevěné euro okno 120/240cm, 
4křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 1,00000 27 666,97 27 666,97 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

427 76607Rpol T09 D+M Dřevěné euro okno 120/150cm, 
2křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 1,00000 15 975,94 15 975,94 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

428 76608Rpol T10 D+M Dřevěné euro okno 120/150cm, 
2křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 3,00000 15 975,94 47 927,82 Vlastní Indiv

Včetně venkovního ocel.madla na rám okna.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.
Včetně vnitřního parapetu.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.
Včetně vnitřního parapetu.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.
Včetně vnitřního parapetu.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.
Včetně vnitřního parapetu.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 3

3,00000

429 76609Rpol T11 D+M Dřevěné euro okno 120/150cm, 
2křídlé, izol.dvojsklo,vč.vnitř.parapetu,kování 
a el.pohonu

kus 1,00000 14 573,01 14 573,01 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

430 76610Rpol T12 D+M Dřevěné euro okno 60/120cm, 
1křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 7,00000 7 003,75 49 026,25 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 7

7,00000

431 76611Rpol T13 D+M Dřevěné euro okno 60/120cm, 
1křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 4,00000 7 003,75 28 015,00 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 4

4,00000

432 76612Rpol T20 D+M Dřevěná vstupní stěna 212/368cm, 
2kř.dveře, masiv.dub, fixní nadsvětlík - 
izol.dvojsklo

kus 1,00000 74 354,99 74 354,99 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

433 76613Rpol T21 D+M Dřevěné vstupní dveře 185/250cm, 
2křídlé, masiv.dub 
vč.zárub.,bezpeč.iz.dvojsklo, EI30 DP3-C

kus 1,00000 95 105,22 95 105,22 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

434 76614Rpol T22 D+M Dřevěné vstupní dveře 80/210cm, 
1křídlé, masiv.dub 
vč.zárub.,bezpeč.iz.dvojsklo, EI30 DP3-C

kus 1,00000 52 506,34 52 506,34 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

435 76615Rpol T35 D+M Dřevěná vnitřní stěna 115/210cm, 
1křídl., masiv.dub vč.zárubně, bezpeč.sklo, 
EW15 DP3-C

kus 1,00000 62 435,57 62 435,57 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

436 76616Rpol T36 D+M Dřevěná vnitřní stěna 150/210cm, 
2křídl., masiv.dub vč.zárubně, bezpeč.sklo, 
EI30 DP3-C

kus 2,00000 67 851,51 135 703,02 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

437 76617Rpol T37 D+M Dřevěné vstupní dveře 180/300cm, 
2křídl., masiv.dub vč.zárub.,bezpeč.izolační 
dvojsklo

kus 1,00000 89 537,02 89 537,02 Vlastní Indiv

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.
Včetně nerez madel - 1ks svislé, 3ks vodorovné.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.
Včetně nerez madel - 1ks svislé, 3ks vodorovné.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.
Včetně obostranných nerez madel - 1ks svislé, 3ks vodorovné.
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

438 766181Rpol T42 D+M Dřevěné vnitřní dveře 180/220cm, 
2křídl., 95+55cm, vč.obložk.zárubně a 
kování, útlum 32dB

kus 1,00000 33 387,43 33 387,43 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

439 76618Rpol T46 D+M Dřevěné vnitřní dveře 125/197cm, 
2křídl., 95+30cm, vč.obložk.zárubně a 
kování, EI30 DP3-C

kus 1,00000 71 984,15 71 984,15 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

440 76619Rpol T47 D+M Dřevěné vnitřní dveře 125/197cm, 
2křídl., 95+30cm, vč.obložk.zárubně a kování

kus 1,00000 24 067,52 24 067,52 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

441 76620Rpol T50 D+M Dřevěné vnitřní dveře 95/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování, EI30 
DP3-C

kus 1,00000 19 117,68 19 117,68 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

442 76621Rpol T51 D+M Dřevěné vnitřní dveře 95/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování, EI15 
DP3-C

kus 3,00000 20 331,37 60 994,11 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 3

3,00000

443 76623Rpol T54 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování, EW15 
DP3-C

kus 1,00000 16 993,72 16 993,72 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

444 76624Rpol T55 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování, EW15 
DP3-C

kus 2,00000 17 600,57 35 201,14 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

445 76625Rpol T56 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování, EW15 
DP3-C

kus 1,00000 17 903,99 17 903,99 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

446 76626Rpol T57 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování

kus 2,00000 15 359,28 30 718,56 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

447 766271Rpol T58 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování

kus 1,00000 12 426,19 12 426,19 Vlastní Indiv

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

448 76627Rpol T61 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování

kus 3,00000 14 853,58 44 560,74 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 3

3,00000

449 76628Rpol T62 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování, EI30 
DP3-C

kus 1,00000 17 600,57 17 600,57 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

450 76629Rpol T65 D+M Dřevěné vnitřní dveře 70/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování

kus 4,00000 12 426,19 49 704,76 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 4

4,00000

451 766311Rpol T67 D+M Dřevěné vnitřní dveře 70/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.háčku a kování

kus 1,00000 7 097,07 7 097,07 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

452 76631Rpol T68 D+M Dřevěné vnitřní dveře 60/197cm, 
1křídl., vč.nátěru a kování

kus 5,00000 7 097,07 35 485,35 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 5

5,00000

453 76632Rpol T69 D+M Dřevěné vnitřní dveře 60/197cm, 
1křídl., vč.nátěru a kování

kus 3,00000 7 075,83 21 227,49 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 3

3,00000

454 766341Rpol T71 D+M Dřevěné vnitřní dveře 80/197cm, 
plné, 1křídlé, vč.obložk.zárubně a kování

kus 1,00000 16 993,72 16 993,72 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

455 76634Rpol T77 D+M Dřevěné vstupní dveře 90/197cm, 
1křídlé, plné vč.zárubně, EI30 DP3-C

kus 1,00000 50 896,79 50 896,79 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

456 76635Rpol T80 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
1křídl., vč.větr.mřížek a kování

kus 1,00000 8 026,55 8 026,55 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

457 766361Rpol T95 D+M Parapetní laminátová deska 
75/22cm, postformingová deska tl.30mm

kus 8,00000 1 035,34 8 282,72 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 8

8,00000

458 76636Rpol T101 D+M Dřevěné průběžné madlo 
schodiště, masiv dub+nátěr, vč.kotvení

m 24,00000 1 941,26 46 590,24 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 24

24,00000

459 76637Rpol T115 D+M Deska pro osazení umyvadla 
195/50cm, lam.dřevotř.deska tl.40mm, 
vč.ocel.kotev do zdiva

kus 2,00000 15 622,49 31 244,98 Vlastní Indiv

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
Včetně samozavírače.

Včetně okopného plechu.

Včetně okopného plechu.
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

460 76638Rpol T116 D+M Deska pro osazení umyvadla 
125/50cm, lam.dřevotř.deska tl.40mm, 
vč.ocel.kotev do zdiva

kus 2,00000 13 403,91 26 807,82 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

461 76639Rpol T117 D+M Dřevěné madlo u vyrovnávací 
rampy, masiv dub+nátěr, vč.kotvení

m 8,00000 1 941,26 15 530,08 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 8

8,00000

462 76640Rpol T107 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně, oboustran.nerez 
madla a kování

kus 1,00000 14 450,02 14 450,02 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

463 76641Rpol T108 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
plné, 1křídlé posuv, vč.obložk.zárubně, 
pouzdra a kování

kus 1,00000 25 070,84 25 070,84 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

464 766421213R00Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. 
do 10 cm

m2 40,00000 739,53 29 581,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

podbití pavlače : 40 40,00000

465 76642Rpol T109 D+M Dřevěné vstupní dveře 90/197cm, 
plné, masiv.kazetové, vč.rám.zárubně a 
kování

kus 2,00000 39 738,65 79 477,30 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

466 76643Rpol T110 D+M Dřevěné vnitřní dveře 90/197cm, 
1křídl., vč.obložk.zárubně a kování

kus 1,00000 16 030,86 16 030,86 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

467 766441111R00Položení podlahy teras z prken, na podkladní 
rošt

m2 21,69000 905,92 19 649,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P48 : 

2NP : 21,69 21,69000

468 76644Rpol T112 D+M Dřevěné euro okno 50/120cm, 
1křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 4,00000 7 743,27 30 973,08 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 4

4,00000

469 76645Rpol T114 D+M Sanitární příčka 141/215cm, 
vč.1ks dveří 60/197cm

kus 2,00000 24 360,86 48 721,72 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 2

2,00000

470 76646Rpol T118 D+M Dřevěné euro okno 90/60cm, 
1křídlé, izol.dvojsklo, vč.vnitřního parapetu a 
kování

kus 1,00000 6 818,86 6 818,86 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce truhlářských prvků  
: 1

1,00000

471 76657Rpol D1 D+M Dřevěné dveře plné 90/197cm, 
vč.rám.zárubně, oboustran.oplášť.OSB 
deskami, vč.kování, nátěrů

kus 2,00000 12 876,45 25 752,90 Vlastní Indiv

Včetně samozavírače, stavěče a bezpečnostního zámku.
Tepelně izolační dveře s přerušeným tepelným mostem.

Požadovaný zvukový útlum 32 dB.

Včetně  položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení 
palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem.

Včetně vnitřní lamelové žaluzie.

Včetně oboustranného nerez madla.

Včetně stěnového pouzdra.

Včetně vodorovného madla z vnitřní strany.
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O: 03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

podrobný popis ve výkrese č.D.1.1.41 - 
pavlač  : 2

2,00000

472 76658Rpol D2 D+M Dřevěné dveře plné 90/197cm, 
vč.rám.zárubně, vnitřek oplášť.OSB deskami, 
vnějšek latěmi 5/5cm

kus 1,00000 16 791,59 16 791,59 Vlastní Indiv

podrobný popis ve výkrese č.D.1.1.41 - 
pavlač  : 1

1,00000

473 76659Rpol O D+M Dřevěné okno 187,5/115cm, 
jednoduché, 4křídlé, spodní křídla výsuvná, 
izol.dvojsklo

kus 1,00000 34 725,09 34 725,09 Vlastní Indiv

podrobný popis ve výkrese č.D.1.1.41 - 
pavlač  : 1

1,00000

474 766601211RT3Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP 
páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 
mm

m 125,53000 239,26 30 034,31 RTS 20/ I RTS 20/ I

u nových výplní otvorů v obvod.plášti : 
1,2+2,4*2+1,2*8+1,5*16+0,6*14+1,2*28+1,9+

1 15*2

85,80000

2,12+3,68*2+1,85+2,5*2+1+2,1*2+1,8+3*2+1

*2+2,1*4

39,73000

475 766601229RT3Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP 
folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie 
š.100 mm+páska tl.6 mm

m 21,10000 239,26 5 048,39 RTS 20/ I RTS 20/ I

u nových výplní otvorů v obvod.plášti - 
parapety : 1,2+1,2*8+0,6*14+1,9

21,10000

476 61189990 Palubka podlahová SM tl. 28 mm m2 44,00000 1 663,93 73 212,92 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

podbití pavlače : 40*1,1 44,00000

477 61198152 Prkno terasové tropické Bangkirai 25x145 
mm

m2 24,00000 2 865,66 68 775,84 SPC

M

RTS 17/ I RTS 17/ I

skladba P48 : 

2NP : 21,69*1,1 23,86000

dopočet na celé m2 : 0,141 0,14000

478 61199Rpol Hranol pod exotické terasy Bangkirai 60x60 
mm

m 64,00000 739,53 47 329,92 Vlastní Indiv

skladba P48 : 

2NP : (16*2,5+2*9)*1,1 63,80000

dopočet na celé m : 0,2 0,20000

479 998766202R00Přesun hmot pro truhlářské konstrukce v 
objektech výšky do 12 m

% 24 

135,10580

0,17 4 102,97 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 519 860,44
480 15401Rpol Profil trapézový 40/182x0,63mm Aluzink m2 453,00000 483,95 219 229,35 Vlastní Indiv

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 

trapéz.plech SAT.40/182/0,63 : 162*1,25+0,5 203,00000

strop nad 4NP : 

trapéz.plech SAT.40/182/0,63 : 200*1,25 250,00000

481 76700Rpol Z07A D+M Okno ocelové 75/150cm, 1 křídlé, 
O+S, izol.dvojsklo, včetně vnitřního parapetu

kus 8,00000 14 681,77 117 454,16 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 8

8,00000

482 76701Rpol Z07B D+M Vertikální posuvné žaluzie okna 
75/150cm, vč.garnýže

kus 8,00000 4 197,90 33 583,20 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 8

8,00000

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější 
parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

Včetně kování a nátěrů.

Včetně kování a nátěrů.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

483 76702Rpol Z22 D+M Ocelová zárubeň 90/197cm, zdivo 
tl.150mm, vč.nátěru

kus 2,00000 2 153,33 4 306,66 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 2

2,00000

484 76703Rpol Z24 D+M Ocelová zárubeň 70/197cm, zdivo 
tl.100mm, vč.nátěru

kus 1,00000 2 153,33 2 153,33 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

485 76704Rpol Z26 D+M Ocelová zárubeň 60/197cm, zdivo 
tl.100mm, vč.nátěru

kus 8,00000 2 153,33 17 226,64 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 9

8,00000

486 76706Rpol Z43 D+M Ocelové prvky zábradlí schodiště, z 
1NP do 4NP, repase - oprava+nový nátěr

sest

av

1,00000 8 374,04 8 374,04 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

487 76707Rpol Z49 D+M Skládací půdní schůdky 110/70cm, 
zateplené, EI15 DP3

kus 1,00000 16 193,44 16 193,44 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

488 76708Rpol Z55 D+M Typový ocelový poklop 90/60cm, 
plynotěsný, venkovní, vč.rámu, pro 
betonovou dlažbu

kus 1,00000 4 676,41 4 676,41 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

489 76709Rpol Z58 D+M Vnitřní čistící zóna 140/100cm, 
vč.rámečku

kus 1,00000 6 851,49 6 851,49 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

490 76710Rpol Z63 D+M Ocelové nerez madlo schodiště, 
pr.40mm, vč.kotvení a povrch.úpravy

m 4,00000 7 449,64 29 798,56 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 4

4,00000

491 76711Rpol Z75 D+M Ocelové nerez prvky dřev.madla 
schodiště, vč.kotvení a povrch.úpravy

m 8,00000 3 045,11 24 360,88 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 8

8,00000

492 76712Rpol Z76 D+M Ocelové nerez madlo schodiště, 
pr.40mm, vč.kotvení a povrch.úpravy

m 8,00000 7 449,64 59 597,12 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 8

8,00000

493 76713Rpol Z77 D+M Smaltované madlo k WC sklopné, 
l=900mm, vč.kotvení

kus 1,00000 3 110,36 3 110,36 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

494 76714Rpol Z78 D+M Smaltované madlo k WC pevné, 
l=900mm, vč.kotvení

kus 1,00000 973,35 973,35 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

495 76715Rpol Z79 D+M Smalt.madlo k umyvadlu pevné, 
l=600mm, vč.kotvení

kus 1,00000 915,71 915,71 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 1

1,00000

496 76716Rpol Z81 D+M Treláž - pomocná ocel.kce 
400/2500mm, rám z jacklu 40/40/4mm + 
nerez lanka, vč.kotvení

kus 9,00000 20 391,34 183 522,06 Vlastní Indiv

podrobný popis v tabulce zámečnických 
prvků  : 9

9,00000

497 76717Rpol Z83 D+M Nosný modulární příhradový rám, 
pro jevištní techniku - viz výkres tvaru 
D 1 1 44

kus 1,00000 468 

369,84

468 369,84 Vlastní Indiv

Včetně ocelového břevna z jacklu 40/80/4mm přes všech 9 rámů.
Povrchová úprava komaxit.

Ucelené systémové řešení, určené pro venkovní produkci !
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

1 1,00000

498 76718Rpol Z84 D+M Praktikábl, pódiová deska 
2000/1000/450mm, pro venkovní produkci - 
viz výkres tvaru D.1.1.44

kus 6,00000 6 753,61 40 521,66 Vlastní Indiv

6 6,00000

499 767392113R00Montáž krytiny střech, tvar. plechem, 
přistřelením

m2 434,40000 421,96 183 299,42 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 

trapéz.plech SAT.40/182/0,63 : 162*1,2 194,40000

strop nad 4NP : 

trapéz.plech SAT.40/182/0,63 : 200*1,2 240,00000

500 767995102R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
10 kg

kg 378,82000 80,48 30 487,43 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 4NP : 

U6 - L 50/50/5 : 7,54 7,54000

U7 - L 50/50/5 : 2,64 2,64000

nosná kce pavlače : 
pomocná ocel.kce z ocel.plechu tl.12mm, 
tvaru L : 0,8*0,15*96*32

368,64000

501 767995105R00Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 
100 kg

kg 174,28000 76,13 13 267,94 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 

U8 - IPE 100 : 27,54 27,54000

U9 - IPE 140 : 77,4 77,40000

U10 - IPE 140 : 59,34 59,34000

spoj.prostředky : 10 10,00000

502 76799Rpol Žárové zinkování ocelových prvků kg 368,64000 25,01 9 219,69 Vlastní Indiv

nosná kce pavlače : 
pomocná ocel.kce z ocel.plechu tl.12mm, 
tvaru L : 368,64

368,64000

503 13331712 Úhelník rovnoramenný L jakost S235  
50x50x5 mm

t 0,01120 45 676,60 511,58 SPC

M

RTS 18/ II RTS 18/ II

dle PD konstrukční části : 
strop nad 4NP : 

U6 - L 50/50/5 : 0,00754*1,1 0,01000

U7 - L 50/50/5 : 0,00264*1,1

504 13383415 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli 
S235

t 0,03030 41 326,45 1 252,19 SPC

M

RTS 16/ I RTS 16/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 

U8 - IPE 100 : 0,02754*1,1 0,03000

505 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 
S235

t 0,15040 41 543,96 6 248,21 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 

U9 - IPE 140 : 0,0774*1,1 0,09000

U10 - IPE 140 : 0,05934*1,1 0,07000

506 13611232 Plech hladký jakost 11375.1  12x1000x2000 
mm

t 0,44240 43 501,53 19 245,08 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače : 
pomocná ocel.kce z ocel.plechu tl.12mm, 
tvaru L : 0,36864*1,2

0,44000

507 55399994.A Kotvy, úhelníky, atyp. prvky kg 11,00000 87,00 957,00 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

7000x4420x400mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

strop nad 3NP : 

spoj.prostředky : 10*1,1 11,00000

508 998767202R00Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v 
objektech výšky do 12 m

% 15 

057,06800

0,94 14 153,64 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 188 769,10
509 59702Rpol Dlažba keramická slinutá 600x600x10mm 

R10, odolnost PEI 5, vhodná pro vlhké 
m2 158,00000 341,05 53 885,90 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

1NP : 

skladba R3 : 31,02*1,08 33,50000

sokl (řezaný) : 7 7,00000

2NP : 

skladba P29 : 19,8*1,08 21,38000

sokl (řezaný) : 3 3,00000

skladba P37 : 21,85*1,08 23,60000

skladba P38 : 1,85*1,08 2,00000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

3NP : 

skladba P41 : 17,99*1,08 19,43000

sokl (řezaný) : 2 2,00000

skladba P42 : 8,63*1,08 9,32000

skladba P43 : 2,35*1,08 2,54000

sokl (řezaný) : 1 1,00000

dopočet na celé m2 : 0,1416 0,14000

4NP : 

skladba P45 : 27,62*1,08 29,83000

sokl (řezaný) : 2 2,00000

dopočet na celé m2 : 0,2596 0,26000

510 771101210R00Penetrace podkladu pod dlažby, vč.dodávky m2 131,11000 30,02 3 935,92 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.dlažby : 131,11 131,11000

511 771475014RV Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 
cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty

m 120,00000 199,11 23 893,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba R3 : 6,25*2+1,9*2-

0,9*2+7,8*2+1,8*2+0,4*2-

1 15+0 15*8+2 2*2+1 25+0 15*2

40,50000

4,55*2+2,5*2-0,9+0,15*26 17,10000

2NP : 

skladba P29 : 

3,05*2+1,5*4+2,05*2+3,15*2+1,8*2+4,3*2+1,

8*2-0 9*3-0 8*4-0 6*3-1 3*2

28,00000

-1,5 -1,50000

skladba P38 : 1,05*2+1,7-1,25+0,25*2 3,05000

3NP : 

skladba P41 : 7,8*2+1,9*2-0,7*2-0,95-1,5*2 14,05000

skladba P43 : 0,9*2+2,5*2-0,6*2-0,7*2 4,20000

4NP : 

skladba P45 : 9,2*2+2,45*2-1,2-0,7*2-0,95*2-

0,9-0,8-2,5

14,60000

512 771479001R00Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 120,00000 35,02 4 202,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

120 120,00000

513 771575118RV Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 
cm, vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty

m2 131,11000 585,31 76 739,99 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

skladba R3 : 6,58+11,58+6,53+6,33 31,02000

2NP : 

skladba P29 : 7,7+5,25+6,85 19,80000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

skladba P37 : 3,5+6,8+3,45+3,5+3,35+1,25 21,85000

skladba P38 : 1,85 1,85000

3NP : 

skladba P41 : 14,14+3,85 17,99000

skladba P42 : 2,9+4,28+1,45 8,63000

skladba P43 : 2,35 2,35000

4NP : 

skladba P45 : 19,37+4,15+4,1 27,62000

514 771577843R00Podlahový profil dilatační výšky 10 mm, 
vč.dodávky

m 17,20000 355,19 6 109,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 0,9*2+0,65+1,05 3,50000

2NP : 1,5+1,3+0,9*2+0,8+0,6*4 7,80000

3NP : 0,6*4+0,7*3 4,50000

4NP : 0,7*2 1,40000

515 771578011R00Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky m 199,08000 80,04 15 934,36 RTS 20/ I RTS 20/ I

1NP : 

keram.sokl : 57,6 57,60000

2NP : 

keram.sokl : 29,555 29,55000

spoj ker.dlažba/ker.obklad : 
1,95*4+1,8*4+1,55*2+2,65*2+1,35*2+1,25*2

+1 5*2+1 25*2-0 6*5-0 7-0 9

29,50000

1,25*2 2,50000

3NP : 

keram.sokl : 18,245 18,25000

spoj ker.dlažba/ker.obklad : 
0,95*4+0,9*2+1,6*6+1,615*2+1*2+1,55*2+2,

1*2-0 6*6-0 7*2+2 95*2+1 3*2

31,23000

4NP : 

keram.sokl : 14,6 14,60000

spoj ker.dlažba/ker.obklad : 
2,9*4+1,4*2+1,4+1,45-0,7*2

15,85000

516 771579791R00Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.

m2 39,98000 50,03 2 000,20 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P37 : 3,5+3,45+3,5+3,35+1,25 15,05000

skladba P38 : 1,85 1,85000

3NP : 

skladba P41 : 3,85 3,85000

skladba P42 : 2,9+4,28+1,45 8,63000

skladba P43 : 2,35 2,35000

4NP : 

skladba P45 : 4,15+4,1 8,25000

517 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 
6 m

t 3,80282 543,77 2 067,86 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 772 Kamenné  dlažby 7 346,77
518 772231302R00Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 

cm

m 2,40000 578,57 1 388,57 RTS 20/ I RTS 20/ I

schodiště z 2NP do 3NP : 
nové schody - nášlapy : 0,8*3 2,40000

519 772231413R00Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami 
tl.3 cm

m 2,40000 392,60 942,24 RTS 20/ I RTS 20/ I

schodiště z 2NP do 3NP : 
nové schody - podstupnice : 0,8*3 2,40000

520 998772102R00Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 
12 m

t 0,24694 543,77 134,28 RTS 20/ I RTS 20/ I

Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm.

Položení do cementové malty a spárování flexibilním tmelem, spára šířky od 8 mm do 12 mm.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

521 58387884.A Nástupnice žula tryskaná tl. 3 cm š. do 37 
cm, protiskluznost R9

m 2,50000 1 425,76 3 564,40 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

schodiště z 2NP do 3NP : 
nové schody - nášlapy : 2,5 2,50000

522 58387897.A Podstupnice žula tryskaná  tl. 3 cm  do 200 
cm

m 2,50000 526,91 1 317,28 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

Specifikace - viz TZ a PD

schodiště z 2NP do 3NP : 
nové schody - podstupnice : 2,5 2,50000

Díl: 776 Podlahy povlakové 381 238,93
523 28401Rpol Podlahovina vysoce zátěžová vinylová 

tl.3mm, čtverce 500/500mm, dle popisu v TZ
m2 376,00000 618,86 232 691,36 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

2NP : 

skladba P27 : 82,7*1,1 90,97000

dopočet na celé m2 : 0,03 0,03000

schodiště : 
m.č.2.29 : 2,1*0,3*1,1+2,1*0,2*1,1 1,16000

m.č.2.31a : 2,1*0,3*1,1+2,1*0,2*1,1 1,16000

dopočet na celé m2 : 0,69 0,69000

3NP : 

skladba P44 : 118,25*1,1 130,07000

dopočet na celé m2 : 0,925 0,93000

4NP : 

skladba P46 : 137,24*1,1 150,96000

dopočet na celé m2 : 0,036 0,04000

524 28402Rpol Lišta soklová v.60mm k vinylu, systémová 
lišta s HDF jádrem, dle popisu v TZ

m 256,00000 77,49 19 837,44 Vlastní Indiv

2NP : 54,15*1,05 56,86000

dopočet na celé m : 0,1425 0,14000

3NP : 89,68*1,05 94,16000

dopočet na celé m : 0,836 0,84000

4NP : 98,4*1,05 103,32000

dopočet na celé m : 0,68 0,68000

525 776101121R00Provedení penetrace podkladu m2 338,19000 15,50 5 241,95 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto vinyl podlahy : 338,19 338,19000

526 776210300RU Lepení hran pryžových na stupně, včetně 
dodávky hran - barevná

m 5,70000 191,13 1 089,44 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.2.29 : 1,05*2+0,45*2+0,3*2 3,60000

m.č.2.31a : 1,05*2 2,10000

527 776220110R00Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 4,20000 258,29 1 084,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.2.29 : 1,05*2 2,10000

m.č.2.31a : 1,05*2 2,10000

528 776220200R00Lepení podlah z PVC na podstupnice m 4,20000 258,29 1 084,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

m.č.2.29 : 1,05*2 2,10000

m.č.2.31a : 1,05*2 2,10000

529 776401800R00Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo 
z PVC

m 255,80000 15,50 3 964,90 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 11,2*2+5,8*6-0,8-

0,7+0,6*4+0,25*6+20

79,60000

3NP - pozn.2.15 : 

2,55*2+6,75*2+4,35*2+6,5*2+3,95*2+6,5*2+

3 15*2+5 9*2+2 65*2+3 1*2

90,80000

5,15*2+3,05*2-0,7*2-0,8*2-1,25*4 8,40000

4NP - pozn.4.01 : 

4,15*2+4,3*2+3,05*2+3,25*2+5,1*2+3,55*2+

3 7*2+6 15*2-0 8*8+0 3*2

60,70000
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Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

3,1*2+5,45*2-0,8 16,30000

530 776421100R00Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 242,23000 77,49 18 770,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 5,85*2+11,4+11,55-0,8-

1,5+0,3*2+0,5*2+3,05*3+3,15+1,95*2+2,1

52,25000

2,4-0,8*3-0,7-0,9+0,6*2+0,4*2+0,25*6 1,90000

3NP : 6,7*2+3,05+2,75-0,95-1,8-

0,9*2+11,6+11,1+5,8+5,85-1,25+0,5*2

48,75000

2,95*2+1,7+1,25-0,7+4,05*2+1,8*2-0,8*2-0,7-

1,25-1,5+3,05*2+2,615*2

26,13000

-0,8*2+2,8+5,15+5,2+3,25 14,80000

4NP : 

4,65+5+2,35*2+6,95+7,55+6,2*2+6,15*4-

62,40000

2,8*2+5,2*2+5,5+5,55+5,6+6,15-0,95*2-0,9 36,00000

531 776511820R00Odstranění PVC a koberců lepených s 
podložkou

m2 304,32500 37,52 11 418,27 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP - pozn.2.01 : 66,54 66,54000

3NP - pozn.2.15 : 

2,55*6,75+4,35*6,5+3,95*6,5+3,15*5,9+5,15*

3 05+2 65*3 1

113,67000

4NP - pozn.4.01 : 

4,15*4,3+3,05*3,25+5,1*3,55+3,7*6,15+4,35*

5 5+2 25*4 45+2 9*1 5

106,91000

3,1*5,45+1,05*0,3 17,21000

532 776521200R00Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV 
(vinyl)

m2 338,19000 170,47 57 651,25 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P27 : 

2NP : 70+6,8+5,9 82,70000

skladba P44 : 

3NP : 16,35+3,85+66,85+7,6+15,6+8 118,25000

skladba P46 : 

4NP : 30,6+14,45+45,12+32,4+14,67 137,24000

533 776981113RU Lišta hliníková přechodová, různá výška 
krytin, profil na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 

m 26,05000 258,29 6 728,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 1,5*2+0,8*2+0,7+0,8 6,10000

3NP : 11,70000

4NP : 0,95*2+0,9*2+0,95*2+0,8+0,95+0,9 8,25000

534 979012112R00Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 0,30433 108,21 32,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

535 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 t 0,30433 162,59 49,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

536 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,78217 10,33 59,73 RTS 20/ I RTS 20/ I

537 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,30433 108,21 32,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

538 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 0,60865 53,83 32,76 RTS 20/ I RTS 20/ I

539 979087212R00Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,30433 108,21 32,93 RTS 20/ I RTS 20/ I

540 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,30433 26,64 8,11 RTS 20/ I RTS 20/ I

541 979990181R00Poplatek za skládku suti - PVC podlahová 
krytina

t 0,30433 1 086,99 330,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

542 998776102R00Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 
do 12 m

t 1,97251 7 748,71 15 284,41 RTS 20/ I RTS 20/ I

543 24696906.A Nátěr základní penetrační pro savý podklad kg 75,00000 77,49 5 811,75 SPC

M

RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto vinyl podlahy : 338,19*0,2 67,64000

dopočet na celé balení (25kg) : 7,362 7,36000

Díl: 781 Obklady keramické 333 428,93
544 59701Rpol Mozaika keramická 23x23x6mm, plato 

300/300mm, dle popisu v TZ

m2 199,00000 787,62 156 736,38 Vlastní Indiv

Specifikace - viz TZ a PD

ker.obklad vč.prořezu : 
2NP : 76,16*1,08 82,25000

3NP : 69,2075*1,08 74,74000
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SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

4NP : 38,0371*1,08 41,08000

dopočet na celé m2 : 0,923 0,92000

545 781101210RT2Penetrace podkladu pod obklady, 

vč.penetračního nátěru
m2 182,14450 30,02 5 467,98 RTS 20/ I RTS 20/ I

dtto ker.obklady : 182,1445 182,14000

546 781485122RT1Obklad vnitř.mozaika keramická do 
20x20mm,tm.flexi, včetně flexibilního lepidla 
a spár.hmoty

m2 183,40450 890,48 163 318,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP  : 

m.č.2.30  : (1,95*2+1,8*2)*2,1- 14,07000

m.č.2.31b  : (1,95*2+1,8*2)*2,1-
0,7*2+0,8*0,15

14,47000

m.č.2.34a  : (1,55*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*2,1-
0,6*0,9*2-0,6*2*3+(0,6*2+0,9*4)*0,6

20,46000

1*0,15 0,15000

m.č.2.34b  : (1,3*2+1,25*2+1,5*2+1*2)*2,1-
0,6*2*3+(0,8+2,1*2)*0,2+1*0,15

18,76000

m.č.2.35  : (1,25*2+1*2)*2,1-0,6*2 8,25000

3NP : 

m.č.3.22b  : (1,31*2+2,95*2)*2,1-0,5*0,9-
0,7*2+(0,6+0,9*2)*0,6

17,48000

m.č.3.28  : (0,95*4+1,6*4)*2,1-
0,6*2*3+0,95*0,15

17,96000

m.č.3.29  : (1,615*2+1*2+2,1*2+1,55*2)*2,1-
0,6*2*2-0,7*2-0,6*0,9*2+1*0,15

21,58000

(0,6*2+0,9*4)*0,6 2,88000

m.č.3.30  : (1,6*2+0,9*2)*2,1-0,6*2 9,30000

4NP : 

m.č.4.13a  : (2,9*2+1,375+1,5)*2,1-
0,6*0,6+0,6*0,25*3+0,925*0,15

18,45000

m.č.4.13b  : (2,9*2+1,41*2)*2,1-
0,6*0,6+0,6*0,25*3+0,925*0,15

18,33000

m.č.4.20 : (1,5+0,6)*0,6 1,26000

547 781489710R00Příplatek mozaika, za plochu do 2 m2 m2 1,26000 50,03 63,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

4NP : 

m.č.4.20 : (1,5+0,6)*0,6 1,26000

548 781489711R00Příplatek mozaika, za plochu do 10 m2 m2 17,55000 50,03 878,03 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP  : 

m.č.2.35  : (1,25*2+1*2)*2,1-0,6*2 8,25000

3NP : 

m.č.3.30  : (1,6*2+0,9*2)*2,1-0,6*2 9,30000

549 781497121RS Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro 
tloušťku obkladu 6 mm

m 32,90000 160,09 5 266,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP  : 

m.č.2.30  : 0,8+1,25+0,15 2,20000

m.č.2.31b  : 0,8+1,25+0,15 2,20000

m.č.2.34a  : 0,6*2+0,9*4+1 5,80000

m.č.2.34b  : 0,8+2,1*2+1 6,00000

3NP : 

m.č.3.22b  : 0,6+0,9*2 2,40000

m.č.3.28  : 0,95 0,95000

m.č.3.29  : 1+2,1+0,6*2+0,9*4 7,90000

4NP : 

m.č.4.13a : 0,925+0,6*3 2,73000

m.č.4.13b  : 0,925+0,6*3 2,73000

550 998781102R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 12 m

t 3,12356 543,77 1 698,50 RTS 20/ I RTS 20/ I

Díl: 783 Nátěry 408 903,86
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O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

551 783225100R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x 
email

m2 10,62400 190,32 2 021,96 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače : 
pomocná ocel.kce z ocel.plechu tl.12mm, 
tvaru L : 0,83*0,2*2*32

10,62000

552 783226100R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 
základní

m2 441,80300 135,94 60 058,70 RTS 20/ I RTS 20/ I

dle PD konstrukční části : 
2NP : 

IPE 120 : 2,2*0,48*3 3,17000

IPE 100 : 1,4*0,4*6+1,1*0,4*10 7,76000

IPE 80 : 1*0,32*4 1,28000

IPE 270 : 6,3*1,08 6,80000

dle PD konstrukční části : 
strop nad 3NP : 

U9 - IPE 140 : 6*0,56 3,36000

U10 - IPE 140 : 4,6*0,56 2,58000

IPE 100 : 1,5*0,4*2+3,4*0,4 2,56000

IPE 120 : 2,2*0,48*2 2,11000

IPE 140 : 2*0,56*2 2,24000

IPE 240 : (33+22,6+26+81,9)*0,96 156,96000

IPE 270 : (28,8+5,5+12,6)*1,08 50,65000

4NP : 

IPE 80 : 1*0,32*4 1,28000

IPE 120 : 1,6*0,48*6 4,61000

U6 - L 50/50/5 : 2*0,21 0,42000

U7 - L 50/50/5 : 0,7*0,21 0,15000

IPE 240 : (54+99,75)*0,96 147,60000

IPE 270 : 44,7*1,08 48,28000

553 783626500R00Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x m2 276,10400 508,42 140 376,80 RTS 20/ I RTS 20/ I

nosná kce pavlače : 
sloupek 140/140 : 31,2*0,56 17,47000

vaznice 140/140 : 23*0,56 12,88000

příčníky v podlaze 80/160 : 48,3*0,48 23,18000

příčníky ve střeše 60/140 : 66*0,4 26,40000

sloupek 160/160 : 31,2*0,64 19,97000

vaznice 160/160 : 23*0,64 14,72000

zábradlí pavlače : 
madlo 140/40 : 9*0,36 3,24000

madlo 50/50 : 182*0,2 36,40000

sloupky rámu 60/60 : 165*0,24 39,60000

podbití pavlače : 40*2*1,028 82,24000

554 783682111R00Impregnace olejová dřevěných podlah 1x m2 129,02000 554,64 71 559,65 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P48 : 

podlah.prkna : 24*2*1,025 49,20000

rošt : 64*0,23 14,72000

podlaha pavlače : 31*2*1,05 65,10000

555 783682131R00Lazura ochranná olejová dřevěných podlah 
2x

m2 129,02000 462,20 59 633,04 RTS 20/ I RTS 20/ I

skladba P48 : 

podlah.prkna : 24*2*1,025 49,20000

rošt : 64*0,23 14,72000

podlaha pavlače : 31*2*1,05 65,10000

556 783782205R00Nátěr tesařských konstrukcí 2x m2 63,92000 152,26 9 732,46 RTS 20/ I RTS 20/ I

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek 
poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. 
Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2.
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S: 2018/094

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

skladba P48 : 

podlah.prkna : 24*2*1,025 49,20000

rošt : 64*0,23 14,72000

557 783812130R00Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x 
tmel

m2 137,78000 324,09 44 653,12 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

m.č.2.31a : (3,05*2+2,1+2,4)*1,5-0,8*1,5-
0,7*1,5-1,05*1,5+0,55*1,5*2

13,72000

m.č.2.32 : (2*2+3,05*2)*1,5-0,8*1,5*2+10 22,75000

m.č.2.33 : (1,5*2+3,05*2)*1,5-0,8*1,5*2-
0,9*1,5-1,1*1,5

8,25000

m.č.2.36 : (4,8*2+2,5-1+0,35*2)*1,5-
1,2*0,6+0,6*0,45*2

17,52000

m.č.2.37 : (2,25*2+2,5)*1,5+10 20,50000

m.č.2.43 : (2,9*2+1,8*2)*1,5-0,8*1,5-
0,9*1,5*2-1,3*1,5+0,25*1,5*2

9,00000

3NP : 

m.č.3.31 : (4,85*2+2,5)*1,5-
1,2*1,05+1,05*0,45*2

17,98000

m.č.3.18 : (7,8*2+1,9*2-0,7*2-2,5-0,95-
1,5*2)*1,5

17,32000

m.č.3.24 : (4,3*2+1,8*2-1,25-1,5-0,7-
0,8*2)*1,5

10,72000

558 783812190R00Nátěr olejový omítek stěn, napuštění m2 137,78000 73,95 10 188,83 RTS 20/ I RTS 20/ I

137,78 137,78000

559 783851212R00Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel m2 21,34750 400,21 8 543,48 RTS 20/ I RTS 20/ I

2NP : 

skladba P40 - sokl : 

(12,25*2+3,7*2+0,55+0,45-2,1-1,5*3-

3,70000

sokl schodišť : 
z 1PP do 1NP : 

(3,1*2+3,15*2+13*0,175*2+10*0,175*2+0,5+

1 4*2+1 55-1 25-0 9*2)*0 1

2,23000

(2,5+1,4*2+1,5-0,9)*0,1 0,59000

z 1NP do 2NP : 

(2,3*2+9*0,155*2+4,85*2+2,8+0,8+26*0,17*4

+0 15*6-0 9)*0 1

3,84000

z 2NP do 3NP : (4,85*2+2,5+0,17*26*4)*0,1 2,99000

ostatní : 8 8,00000

560 783851217R00Nátěr epoxidový stěn, napuštění m2 21,34750 100,05 2 135,82 RTS 20/ I RTS 20/ I

21,3475 21,35000

Díl: 784 Malby 153 980,00
561 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2 16,31 34 680,63 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk : 

73,61+23,3+2,775+323,695+16,88+(32,8563

+47 755+23 3+3 75)*2

655,58000

štuk.omítky : 
154,37+4,16+140,412+16,39+1155,4269

1 

470,76000
562 784191301R00Penetrace podkladu protiplísňová 1x m2 487,15850 20,66 10 064,69 RTS 20/ I RTS 20/ I

na sanační omítky : 487,1585 487,16000

563 784195412R00Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 2 38,06 80 928,56 RTS 20/ I RTS 20/ I

sdk : 655,5826 655,58000

štuk.omítky : 1470,7589 1 

564 784195612R00Malba protiplísňová, bez penetrace, bílá, 2 x m2 487,15850 52,20 25 429,67 RTS 20/ I RTS 20/ I

na sanační omítky : 487,1585 487,16000

565 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 
do 3,8 m

m2 117,55000 24,47 2 876,45 RTS 20/ I RTS 20/ I

Speciální malířský vnitřní nátěr s ochrannými účinky proti plísním.

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Víceúčelové studijní a spol.centrum Rakovník

SO 01 - objekt C

SO 01 - objekt C

dtto opravy omítek : 117,55 117,55000

Celkem 17 187 771,75
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Č. Číslo položky Popis položky M.J. MnožstvíJednotková cena Náklady celkem HmotnostHmotnost celkem

VÍCEÚČELOVÉ STUDIJNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
RAKOVNÍK
SO 01 - Hlavní stavební objekt- obj. A, B, C

ORIENTAČNÍ ROZPOČET ZDRAVOTNÍ INSTALACE

REKAPITULAC

E
PSV
1. KANALIZACE 446 325,78
2. VODOVOD 602 051,67
3. PLYNOVOD 82 149,09

4.

ZAŘIZOVACÍ 
PŘEDMĚTY 536 693,20

BEZ DPH 1 667 219,73

HSV
1. ZEMNÍ PRÁCE PRO ZI BEZ DPH 68 931,42

2.

BOURACÍ PRÁCE 
PRO ZI BEZ DPH 48 349,37

ZDRAVOTNÍ 
INSTALACE   1 784 500,52

POZNÁMKA :
Výkaz je zpracován dle položek katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS Praha.
To znamená, že příslušná položka obsahuje práce a materíály dle "Všeobecných podmínek"
příslušného katalogu. Položky v katalogu neuvedené jsou ve výkazu uvedeny pod neúplným
číslem položky, případně bez čísla. 
Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky ( případně obchodní názvy ), slouží pro popis
požadovaného standardu  a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít
tyto konkrétní výrobky. 

KANALIZACE

Ležatá kanalizace z 
1. 721 17-3401 DN 110 m 9,00 476,29 4 286,61 0,00126 0,011
2. 721 17-3402 DN 125 m 65,00 559,97 36 398,05 0,00177 0,115

Svislá kanalizace z PPs 
3 721 17-4024 DN 70 m 56,00 495,92 27 771,52 0,00059 0,033
4 721 17-4025 DN 100 m 163,00 578,57 94 306,91 0,00120 0,196
5 721 17-4026 DN 125 m 17,00 717,01 12 189,17 0,00090 0,015

Připojovací potrubí 
6 721 17-4042 DN 40 m 35,00 297,55 10 414,25 0,00029 0,010
7 721 17-4043 DN 50 m 76,00 390,53 29 680,28 0,00035 0,027
8 721 17-4044 DN 70 m 3,00 495,92 1 487,76 0,00057 0,002
9 721 17-4045 DN 100 m 23,00 578,57 13 307,11 0,00114 0,026

Vyvedení odpadních 
výpustek



10 721 19-4104 DN 40 ks 24,00 258,29 6 198,96 0,00000 0,000
11 721 19-4105 DN 50 ks 27,00 258,29 6 973,83 0,00000 0,000
12 721 19-4109 DN 110 ks 23,00 258,29 5 940,67 0,00000 0,000

13 721 Trubka pro připojení ks 21,00 578,57 12 149,97 0,00030 0,006

Podlahové vpusti

14 721 21-1912

Montáž podlahových 
vpustí DN 50/75 ks 6,00 433,93 2 603,58 0,00028 0,002

15

Vpust podlahová ležatý 
odtok ks 2,00 919,51 1 839,02 0,00069 0,001

16

Izol.souprava pro 

podl.vpusti ks 2,00 464,92 929,84 0,00043 0,001

17

Vpust podl. sklepní 
ležatý odtok, boční 
přítok ks 1,00 1 952,67 1 952,67 0,00140 0,001
  uzávěr proti vzduté 

18

Vpust podl. sklepní 
ležatý odtok ks 2,00 1 952,67 3 905,34 0,00083 0,002
  uzávěr proti vzduté 

19

Izol.souprava pro 

podl.vpusti ks 3,00 464,92 1 394,76 0,00043 0,001

20

Vpust terasová  s 
nezámrznou zápach. uz ks 1,00 6 715,55 6 715,55 0,00065 0,001
Izol.souprava pro 

teras.vtoky s EPDM folií ks 1,00 3 616,06 3 616,06 0,00043 0,000

21 721 21-1913

Montáž podlahových 
vpustí DN 110 ks 3,00 516,58 1 549,74 0,00057 0,002
Vpust dvorní  DN 100 
(150) litin.ram ks 3,00 4 649,23 13 947,69 0,01240 0,037

Střešní vtoky

22 721 23-3111

Střešní vtok  DN 75 
tepelně izolovaný, 
záchyt. ks 1,00 6 715,55 6 715,55 0,00208 0,002
   koš, PVC izolační 
příruba

Lapače střešních 
splavenin

23 721 24-2115 DN 110 ks 9,00 2 582,90 23 246,10 0,00143 0,013

Ventilační hlavice
24 721 27-3152  DN 75 ks 4,00 898,85 3 595,40 0,00016 0,001
25 721 27-3153 DN 110 ks 7,00 1 012,50 7 087,50 0,00029 0,002

Opravy a údržba vnitřní 
kanalizace
vsazení odbočky do 
potrubí kameninového

26 721 11-0951 DN 100 ks 5,00 2 582,90 12 914,50 0,01202 0,060
27 721 11-0952 DN 125 ks 15,00 2 789,54 41 843,10 0,01502 0,225

Výsek a montáž 
kameninové odbočné 
tvarovky
na kameninovém 

28 837 35-5121 DN 200 ks 3,00 2 789,54 8 368,62 1,12181 3,365

29

Odstranění stávajícího 
odlučovače tuků ks 1,00 15 497,42 15 497,42 1,12181 1,122

30

Kamerové zkoušky 
ležatého potrubí ks 1,00 15 497,42 15 497,42 0,00000 0,000

Zkouška těsnosti 
kanalizace

31 721 29-0111    vodou do DN 125 m 74,00 10,33 764,42 0,00000 0,000
32 721 29-0123    kouřem do DN 300 m 373,00 15,50 5 781,50 0,00000 0,000



mezisoučet 440 870,87 5,280

Přesun hmot
33 998 72-1103 v obj. výš. do 24 m t 5,280 1 033,16 5 454,91

CELKEM 446 325,78

VODOVOD

Potrubí z trub 
pozinkovaných

1 722 13-0233 DN 25 m 25,00 433,93 10 848,25 0,00309 0,077
2 722 13-0234 DN 32 m 96,00 490,75 47 112,00 0,00451 0,433

Rozvody vody z plastů ( 
PPr - PN 20 )

3 722 17-4022 D 20 x 3,4 mm m 173,00 299,62 51 834,26 0,00078 0,135
4 722 17-4023 D 25 x 4,2 mm m 185,00 332,68 61 545,80 0,00096 0,178
5 722 17-4024 D 32 x 5,4 mm m 51,00 376,07 19 179,57 0,00125 0,064
6 722 17-4025 D 40 x 6,7 mm m 37,00 458,72 16 972,64 0,00256 0,095
7 722 17-4026 D 50 x 8,4 mm m 78,00 628,16 48 996,48 0,00364 0,284

Ochrana potrubí 
tepel.izolač. trubicemi

8 722 18-1231

tl. do 13 mm, DN do 22 

mm m 173,00 19,63 3 395,99 0,00007 0,012

9 722 18-1232

tl. do 13 mm, DN do 45 

mm m 242,00 127,08 30 753,36 0,00009 0,022

10 722 18-1233

tl. do 13 mm, DN do 63 

mm m 78,00 136,38 10 637,64 0,00012 0,009

11 722 18-1242

tl. do 20 mm, DN do 45 

mm m 31,00 144,64 4 483,84 0,00016 0,005

Nástěnky pro výtokové 
ventily

12 722 22-0111 DN 15 ks 60,00 82,65 4 959,00 0,00013 0,008

Nástěnky pro baterii
13 722 22-0121 DN 15 pár 9,00 123,98 1 115,82 0,00025 0,002

Montáž vodovod. 
   se dvěma závity

14 722 23-9101 DN 15 ks 17,00 361,61 6 147,37 0,00002 0,000
15      Kulový kohout DN ks 9,00 325,45 2 929,05 0,00021 0,002
16      Šoupě DN 15 ks 3,00 464,92 1 394,76 0,00020 0,001

17

     Ventil s odvodněním 
DN 15 ks 1,00 258,29 258,29 0,00035 0,000

18      Zpětná klapka DN ks 4,00 309,95 1 239,80 0,00012 0,000
19 722 23-9102 DN 20 ks 26,00 361,61 9 401,86 0,00002 0,001
20      Kulový kohout DN ks 20,00 411,20 8 224,00 0,00034 0,007
21      Zpětná klapka DN ks 3,00 384,34 1 153,02 0,00017 0,001

22

     Ventil s odvodněním 
DN 20 ks 3,00 258,29 774,87 0,00057 0,002

23 722 23-9103 DN 25 ks 4,00 361,61 1 446,44 0,00002 0,000
24      Kulový kohout DN ks 4,00 433,93 1 735,72 0,00050 0,002

25 Tlakoměr, dod.+mont. ks 2,00 878,19 1 756,38 0,00223 0,004

26 Teploměr, dod.+mont. ks 2,00 878,19 1 756,38 0,00079 0,002

27.

Podružný vodoměr Qn 
1,5 vč.uzávěru, 
dod.+mont. ks 2,00 2 768,87 5 537,74 0,00200 0,004



28.

Cirkulační čerpadlo 
dod.+mont. ks 2,00 6 715,55 13 431,10 0,00002 0,000

29. 722 25-0132

Požární hydranty s 
tvarově stálou ks 6,00 8 781,87 52 691,22 0,02814 0,169
   hadicí DN 25, dl. 20,0 
m-celoplechový

Opravy a údržba 
vnitřního vodovodu
Potrubí z ocelových 
trubek pozinkovaných
Přeřezání ocelové 

30. 722 13-0916 do DN 50 ks 1,00 258,29 258,29 0,00000 0,000
Vsazení odbočky do 
potrubí

31. 722 13-0995  DN 50 ks 1,00 2 582,90 2 582,90 0,00076 0,001

Potrubí z plastových 
Odříznutí trubky nebo 
tvarovky

32. 722 17-1915  D 40 mm ks 1,00 258,29 258,29 0,00000 0,000
Vsazeni odbočky do 
potrubí

33. 722 17-1935  D 40 mm ks 1,00 671,55 671,55 0,00005 0,000

Tlakové zkoušky 
vodovod. potrubí

34. 722 29-0226 do DN 50 m 645,00 10,33 6 662,85 0,00019 0,123

Proplach a desinfekce 

potrubí
35. 722 29-0234 do DN 80 m 645,00 260,78 168 203,10 0,00001 0,006

mezisoučet 600 349,63 1,647

Přesun hmot
36. 998 72-2103 v obj. výš. do 24 m t 1,647 1 033,16 1 702,04

CELKEM 602 051,67

PLYNOVOD

Potrubí z trub černých 
spojov. svařováním 

1. 723 11-1203     DN 20 m 33,00 433,93 14 319,69 0,00185 0,061
2. 723 15-0312     DN 50 m 22,00 607,50 13 365,00 0,00493 0,108
3. 723 15-0315     DN 100 m 1,50 1 026,96 1 540,44 0,01171 0,018

4. 723 15-0365 Chránička - D 38/2,6 m 2,50 289,29 723,23 0,00256 0,006
5. 723 15-0368 Chránička - D 76/3,2 m 1,00 433,93 433,93 0,00633 0,006

Přípojky ke strojům a 
zařízení

6. 723 19-0203 DN 20 ks 2,00 878,19 1 756,38 0,00428 0,009

Kulové kohouty 
plnoprůtokové 

7. 723 23-1162  DN 15 ks 3,00 325,45 976,35 0,00024 0,001
8. 723 23-1163  DN 20 ks 5,00 411,20 2 056,00 0,00038 0,002
9. 723 23-1167  DN 50 ks 4,00 1 446,43 5 785,72 0,00208 0,008

10. Elektroventil DN 50 ks 1,00 11 364,77 11 364,77 0,00452 0,005

11. Regulátor tlaku plynu ks 1,00 6 715,55 6 715,55 0,00962 0,010

12. Tlakoměr ks 4,00 878,19 3 512,76 0,00050 0,002



13. Teploměr ks 1,00 878,19 878,19 0,00050 0,001

800-783

14. 783 42-5412

Nátěry kov. potr. 
syntetic. do DN 50 m 56,50 56,82 3 210,33 0,00011 0,006

15. 723 16-0804

Demontáž přípojek k 
plynoměrům pár 2,00 1 033,16 2 066,32 0,00000 0,000

16. 723 16-0831 Demontáž rozpěrek ks 2,00 103,32 206,64 0,00000 0,000
17. 723 26-0802 Demontáž plynoměru ks 2,00 103,32 206,64 0,00510 0,010

18. 723 19-0901

Uzavření nebo otevření 
potrubí ks 1,00 1 549,74 1 549,74 0,00000 0,000

19. 723 19-0907

Odvzdušnění a 
napuštění potrubí m 9,00 103,32 929,88 0,00000 0,000

20. 723 19-0909

Zkouška těsnosti 
dosavadního potrubí ks 1,00 2 066,32 2 066,32 0,00000 0,000

21. 723 19-0917

Navaření odbočky na 
potrubí DN 50 ks 2,00 1 012,50 2 025,00 0,00025 0,001

22

Vybavení kotelny 
(pěnotvorný prostředek, Kpl 1,00 6 198,97 6 198,97 1,12181 1,122  Lékarnička, bat. 
svítilna, detektor na 
oxid uh.) 

mezisoučet 81 887,85 0,253

Přesun hmot
23. 998 72-3103 v obj. výš. do 24 m t 0,253 1 033,16 261,24

PLYNOVOD CELKEM 82 149,09

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Montáž zařízení 

1. 725 11-9101

montáž splachovací 
nádržky ks 6,00 516,58 3 099,48 0,00094 0,006

2.

     Splachovací 
nádržka ks 6,00 3 306,12 19 836,72 0,00346 0,021

3 725 11-9125

Montáž klozetových 
mís závěsných ks 15,00 309,95 4 649,25 0,00242 0,036

4

    Klozety závěsný 
keramický ( včet. 
sedátka ) ks 8,00 3 306,12 26 448,96 0,02034 0,163

5

    Klozety závěsný z 
chromnikl. oceli ks 6,00 6 405,60 38 433,60 0,02034 0,122

6

    Klozety závěsný  pro 
invalidy (vč.sedátka) ks 1,00 4 649,23 4 649,23 0,02034 0,020

Pisoáry

7 725 12-9102

montáž pisoárů 
automatických ks 3,00 516,58 1 549,74 0,00008 0,000

8

     Pisoárová mísa  z 
chromniklové oceli ks 3,00 8 265,29 24 795,87 0,01808 0,054
          s automatickým 
splachováním

9

 Optoelektronicky 

řízená bezdotyková ks 3,00 878,19 2 634,57 0,00000 0,000
     splachovací 
armatura pro pisoáry

Umyvadla
10 725 21-9102 Montáž na šrouby ks 18,00 206,63 3 719,34 0,00168 0,030
11      Umyvadlo  š. 55 cm  ks 10,00 929,85 9 298,50 0,01552 0,155



12

     Umyvadlo  60x53 

cm z kompozitního ks 7,00 5 372,44 37 607,08 0,01802 0,126
      Materiálu z žuly

13

     Umyvadlo  š. 64 cm 
pro invalidy ks 1,00 3 409,43 3 409,43 0,01902 0,019

14 725 21- Montáž krytu na sifon ks 10,00 103,32 1 033,20 0,00252 0,025
15       Kryt na sifon ks 10,00 1 446,43 14 464,30 0,00470 0,047

Sprchy
16 725 24-9101 Montáž sprch. vaniček ks 3,00 413,26 1 239,78 0,00088 0,003

17

Sprchové vaničky 
keramické 

18

    Sprchová vanička 
80x80 cm (čtverec) ks 2,00 9 711,72 19 423,44 0,01331 0,027

19

    Sprchová vanička  
80x80 cm (čtvrtkruh) ks 1,00 9 401,77 9 401,77 0,01081 0,011

20 725 24-9103 Montáž sprch. koutů ks 4,00 309,95 1 239,80 0,00017 0,001

21

    Sprchový kout 
čtvrtkruhový 800 mm ks 1,00 10 021,66 10 021,66 0,01034 0,010

22

    Sprchové dveře 
jednokřídlé 800 mm ks 2,00 9 505,08 19 010,16 0,01034 0,021

23

    Sprchová pevná 
stěna 800 mm ks 1,00 7 438,76 7 438,76 0,01034 0,010

Dřezy

24 725 31-9111

Montáž dřezů 
jednoduchých ks 5,00 516,58 2 582,90 0,00044 0,002

Výlevky
25 725033-9111Montáž výlevek ks 6,00 413,26 2 479,56 0,00059 0,004

26

Výlevky keramické s 
plast. mříž. ks 6,00 4 235,96 25 415,76 0,01719 0,103

Elektrické ohřívače 
zásobníkové závěsné

27 725 53-9201 Montáž do 15 l ks 1,00 516,58 516,58 0,00066 0,001

28

El zásobníkový ohřívač 
vody 10l ks 1,00 3 099,48 3 099,48 0,01038 0,010
pro nízkotlakou 
armaturu,horní montáž

29 725 53-9203 Montáž do 80 l ks 1,00 516,58 516,58 0,00537 0,005

30

El zásobníkový ohřívač 
vody 80l ks 1,00 6 508,92 6 508,92 0,03625 0,036

31 725 53-9204 Montáž do 125 l ks 1,00 516,58 516,58 0,00537 0,005

32

El zásobníkový ohřívač 
vody 120l ks 1,00 7 542,08 7 542,08 0,04625 0,046

Pojistné armatury
33 725 53-5211 DN 15 ks 5,00 1 012,50 5 062,50 0,00021 0,001

Ventily

34 725 81-9201

Montáž ventilu 
nástěnného DN15 ks 7,00 51,66 361,62 0,00009 0,001

35

     Nástěnný ventil DN 
15 - pračkový ks 6,00 227,30 1 363,80 0,00059 0,004

36

     Nástěnný ventil DN 
15 ks 1,00 206,63 206,63 0,00189 0,002

37 725 81-9401

Montáž ventilu 
rohového DN 15 ks 53,00 51,66 2 737,98 0,00009 0,005

38

    Rohový ventil se 
sítkem + hadice ks 53,00 206,63 10 951,39 0,00030 0,016

Baterie dřezové
39 725 82-9101 nástěnné - montáž ks 6,00 103,32 619,92 0,00016 0,001

40

    Nástěnná baterie 
dřezová páková ks 6,00 1 033,16 6 198,96 0,00184 0,011

41 725 82-9111 stojánkové montáž ks 5,00 103,32 516,60 0,00000 0,000



42

     Stojánk. baterie 
dřezová páková ks 5,00 909,18 4 545,90 0,00184 0,009

Baterie umyvadlové
43 725 82-9131 stojánkové montáž ks 11,00 154,97 1 704,67 0,00004 0,000

44

     Stojánk. baterie 
umyvadlová - páková ks 10,00 857,52 8 575,20 0,00184 0,018

45

     Stojánk. baterie 
umyvadlová - páková ks 1,00 1 239,79 1 239,79 0,00184 0,002
     s lékařskou pákou 
pro invalidy

46 725 82-9132

automatické senzorové 
montáž ks 7,00 413,26 2 892,82 0,00004 0,000

47

      Bezdotyková 
optoelektronicky řízená ks 7,00 4 235,96 29 651,72 0,00254 0,018
      stojánková 
armatura se 
      síťovým zdrojem, 
napojení na TV a SV

Baterie sprchové
48 725 84-9411 Montáž ks 3,00 206,63 619,89 0,00013 0,000

49

     Baterie sprchová 
páková ks 3,00 1 653,06 4 959,18 0,00211 0,006
          s nastavitelnou 

výškou sprchy - 

Zápachové uzávěrky 
pro zařizovací 

50 725 86-9101

Montáž zápach. 
uzávěrek umyvadlových ks 17,00 51,66 878,22 0,00014 0,002

51 725 86

 Zápach.uzávěrka 
umyvadlová ks 10,00 826,53 8 265,30 0,00049 0,005

52 725 86

 Zápach.uzávěrka 
umyvadlová mosaz ks 6,00 960,84 5 765,04 0,00147 0,009

53 725 86

 Zápach.uzávěrka 
umyvadlová pro ks 1,00 857,52 857,52 0,00147 0,001
   umyvadlo (místo 
šetřící sifon)

54 725 86-9204

Montáž zápach. 
uzávěrek dřezových DN 
50 ks 4,00 103,32 413,28 0,00016 0,001

55 725 86

 Zápach.uzávěrka 
dřezová ks 4,00 568,24 2 272,96 0,00073 0,003

56 725 86-5411

Zápach.uzávěrka pro 
pisoáry ks 3,00 878,19 2 634,57 0,00028 0,001

57 725 86-5311

Zápach.uzávěrka 
sprchová DN 40/50 ks 3,00 805,87 2 417,61 0,00050 0,002

58 725 86

Zápach.podomítková 
uzávěrka pro pračky ks 5,00 878,19 4 390,95 0,00028 0,001

59 725 86

Kalich pro úkapy 
zápach.uzávěrkou a 
přídavným ks 4,00 599,23 2 396,92 0,00009 0,000
    uzávěrem proti 
zápachu pro suchý stav

60 725 86

Kondenzační sifon s 
vodní a mechanickou ks 16,00 1 012,50 16 200,00 0,00023 0,004

Dvířka
61 725 98-0123 vel. 30 x 30 cm ks 22,00 475,25 10 455,50 0,00031 0,007

Předstěnové instalační 
systémy do 



stěn s kovovou 
konstrukcí

62 726 14-1203

Montáž modulu pro 
pisoáry ks 3,00 516,58 1 549,74 0,00000 0,000

63

 Instalační rám pro 
pisoáry se splach.arm. ks 3,00 3 822,70 11 468,10 0,02300 0,069

64 726 14-1204

Montáž modulu pro 
závěsné WC ks 15,00 516,58 7 748,70 0,00000 0,000

65

  Podomítkový modul 
pro závěsné WC ks 8,00 4 132,65 33 061,20 0,02465 0,197

66

  Tlačítko pro 2 
množství vody ks 8,00 1 012,50 8 100,00 0,00000 0,000

67

  Podomítkový modul 
pro závěsné WC-INV ks 1,00 8 262,81 8 262,81 0,02465 0,025
  WC system handicap-

pack vč. splach. tlačítka

68

  Podomítkový modul 
pro závěsné WC ks 6,00 1 033,16 6 198,96 0,02465 0,148
    z chromniklové oceli 
se splach.nádržkou

69

    Ovladací tlačítko z 
ušlechtilé oceli ks 6,00 1 136,48 6 818,88 0,00000 0,000

mezisoučet 534 947,91 1,689

Přesun hmot
70 998 72-5103 v obj. výš. do 24 m t 1,689 1 033,16 1 745,29

CELKEM 536 693,20

800-1 ZEMNÍ PRÁCE PRO ZI 

Hloubení rýh š. do 600 
mm v hor. 3

1. 132 20-1101      do 100 m3 m3 16,14 233,82 3 773,85

Hloubení rýh š. do 2000 
mm v hor. 3

2 132 20-1201      do 100 m3 m3 35,11 212,07 7 445,78

Zřízení pažení a 
rozepření rýh pro
    podzemní vedení - 
příložné

3 151 10-1101 do 2 m m2 63,90 152,26 9 729,41

Odstranění pažení a 
rozepření stěn rýh
   pro podzem. vedení - 
příložné

4 151 10-1111 do 2 m m2 63,90 65,25 4 169,48

Svislé přemístění 
výkopku
   z hor. 1 až 4

5 161 10-1101 do 2,5 m m3 51,25 87,00 4 458,75

Vodorovné přemístění 
výkopku
   z hor. 1 až 4

6 162 70-1105 do 10000 m m3 25,58 304,51 7 789,37

Nakládání výkopku



7 167 10-1101

   množství do 100 m3 z 
hor. 1 až 4 m3 25,58 43,50 1 112,73

8 171 20-1201

Uložení sypaniny na 
skládky m3 25,58 21,75 556,37

Zásyp sypaninou se 
zhutněním

9 174 10-1101    rýh m3 25,67 125,07 3 210,55

827-1

STAVEBNÍ PRÁCE 
PRO ZI 0,00

10 451 57-2111

Lože pod potrubí z 
kameniva 0-4 mm m3 24,81 1 075,58 26 685,14
   0,3 m3/m

 ZEMNÍ PRÁCE PRO 
ZI  CELKEM 68 931,42

STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE PRO ZI

ODHAD - 10% z PSV 1 667 219,73 3% 48 349,37



Řáde
k

Název, rozměr položky Ceník 
výrobce / 
číslo URS

m.j. množství jedn.ce

na

celkem

Kotelny 800 - 731

1 Stacionární plynový kondenzační kotel 20,7 - 97 kW 
s modulovaným hořákem 20 - 100%, kompaktní 
těleso s obsahem vody 128l, teplosměnné plochy a 
spalovací komora z nerezové oceli 316L 
(protiproudý výměník)
Vestavěný snímač tlaku vody, pojistný ventil 4 bar a 
automatický odvzdušňovací ventil
Vestavěný snímač teploty spalin

-

ks 2 140510 281019,88
2 Závěsný kondenzační kotel 2 - 17kW ks 1 49695 49695,06
3 Odkouření od kotlů
4 zpětná klapka DN100/110 ks 2 10848 21696,38
5 komínová sada sdruž. odvodů spalin pro kaskády 

kotlů DN200 ks 1 13844 13844,36
6 biaxiální adaptér DN150/100 - 2x DN100 PP ks 2 919,51 1839,02
7 trubka DN200 x 1000mm PP, s hrdlem pro odvod 

spalin komínem ks 2 3285,5 6570,9
8 trubka DN200 x 2000mm PP, s hrdlem pro odvod 

spalin komínem ks 1 4752,5 4752,54
9 trubka DN200 x 500mm PP, s hrdlem pro odvod 

spalin komínem ks 1 2376,3 2376,27
10 koleno s kontrolním otvorem PP DN200x87° pro 

odvod spalin komínem ks 1 6818,9 6818,86
11 koleno DN200x87° PP pro odvod spalin komínem ks 1 4421,9 4421,93
12 Nerezový fasádní systém odvodu spalin nad střechu 

objektu - délka 15m, Ø 180mm, tloušťka izolace 
25mm, dodávka včetně montáže 

-

kpl 1 85959 85959,02
13
14 Montáž stacionárního teplovovodního kotle 731 15-9620 sbr 2 5992,3 11984,68
15
16 Přesun hmot pro kotelny v objektech H do 12 m 998 73-1202 % 4909,789 2 9819,578
17
18 Strojovna 800 - 732
19 Sdružený rozdělovač a sběrač - modul 100, včetně 

podpěr a montáže - ks 1 23763 23762,71

20 Expanzní nádoba 105 litrů/6bar - ks 1 4868,3 4868,26

21 Zásobník TV 125 litrů - ks 2 25416 50831,54

22 Oběhová čerpadla

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Předmětem díla a 
povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, 
pomocných konstrukcí, dopravy, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo 
nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro 
zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál 
nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré tyto náklady, aby cena byla 
konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

VÍCEÚČELOVÉ  STUDIJNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM RAKOVNÍK
SO 01 - Hlavní stavební objekt - obj. A, B, C



Řáde
k

Název, rozměr položky Ceník 
výrobce / 
číslo URS

m.j. množství jedn.ce

na

celkem

23 Elektronické oběhové čerpadlo DN25; max. výtlačná 
výška 4mvs
Příkon - P1:    4 .. 25 W
Frekvence el. sítě:    50 Hz
Jmenovité napětí:    1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu:    0.05 .. 0.26 A
Krytí (IEC 34-5):    X4D
Třída izolace (IEC 85):    F

- ks 7 17987 125911,38

24 Elektronické oběhové čerpadlo DN25; max. výtlačná 
výška 4mvs
Příkon - P1:    3 .. 18 W
Frekvence el. sítě:    50 Hz
Jmenovité napětí:    1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu:    0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5):    X4D
Třída izolace (IEC 85):    F

- ks 1 21378 21378,17

25 Elektronické oběhové čerpadlo DN25; max. výtlačná 
výška 8mvs
Příkon - P1:    3 .. 50 W
Frekvence el. sítě:    50 Hz
Jmenovité napětí:    1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu:    0.04 .. 0.44 A
Krytí (IEC 34-5):    X4D
Třída izolace (IEC 85):    F

- ks 2 22399 44797,88

26 Elektronické oběhové čerpadlo DN25; max. výtlačná 
výška 8mvs
Příkon - P1:    9 .. 116 W
Frekvence el. sítě:    50 Hz
Jmenovité napětí:    1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu:    0.09 .. 1.02 A
Krytí (IEC 34-5):    X4D
Třída izolace (IEC 85):    F

- ks 1 26656 26655,56

27 neutralizační box pro kotle do 500kW včetně náplně ks 1 14464 14464,26

28 inhibitor koroze do topného systému 1l (1:100) ks 17 101,25 1721,25

29 Montáž oběhových čerpadel 732 42-9212 sbr 11 867,86 9546,46

30 Orientační štítky na potrubí včetně montáže 19-9100 sbr 1 2686,2 2686,22
31 Výstražné a informační samolepící tabulky včetně 

montáže ks 10 1239,8 12397,9
32 Hadice napouštěcí pryžové m 10 39,26 392,6
33
34 Přesun hmot pro strojovny v objektech H do 12 m 998 73-2202 % 2599,5168 2 5199,0336
35
36 Rozvodné potrubí 800 - 733
37 Potrubí z trubek měděných, dodávka včetně 

montáže a tvarovek 733 22
38 18 x 1 mm 733 22-3103 m 1045 315,11 329289,95
39 22 x 1 mm 733 22-3104 m 110 358,51 39436,1
40 28 x 1,5 mm 733 22-3105 m 216 584,77 126310,32
41 35 x 1,5 mm 733 22-3106 m 192 752,14 144410,88
42 42 x 1,5 mm 733 22-3107 m 48 931,91 44731,68
43 54 x 2 mm 733 22-3108 m 9 1725,4 15528,42
44
45 Potrubí z trubek měděných opatřených 

kaučukovou izolací, včetně montáže a tvarovek 
(systém chlazení)

46 28 x 1,5 mm 733 22-3105 m 78 688,09 53671,02
47 42 x 1,5 mm 733 22-3107 m 36 1053,8 37937,52
48 54 x 2 mm 733 22-3108 m 62 1828,7 113379,4
49 64 x 2 mm 733 22-3109 m 13 2252,3 29279,77
50
51 Pružné tlakové hadice pro připojení reg. uzlů ks 24 528,98 12695,52
52
53 Příplatek za vedení potrubí v kotelnách a 

strojovnách, dodávka včetně montáže m 55 113,65 6250,75
54 Proplach, odvzdušnění sbr 1 9608,4 9608,4
55 Tlaková a dilatační zkouška systému sbr 1 8471,9 8471,92
56 Topná a provozní zkouška systému sbr 1 19630 19630,06



Řáde
k

Název, rozměr položky Ceník 
výrobce / 
číslo URS

m.j. množství jedn.ce

na

celkem

57 Hydronické vyvážení soustavy sbr 1 4752,5 4752,54
58 Přesun hmot pro rozvodné potrubí do H 24 m 998 73-2202 % 9953,8425 2 19907,685
59
60 Armatury 800 - 734
61 Odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN10 s 

odvzdušňovací nádobkou 734 21-1126 ks 28 256,22 7174,16
62 Dvoubodové šroubení včetně adaptérů DN18,  kvs 734 26-1402 ks 103 477,32 49163,96
63 Termostatický ventil přímý DN18, kvs 1,83 734 22 ks 3 428,76 1286,28
64 Šroubení přímé DN18, kvs 1,26 734 26 ks 3 218 654
65 Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa VK 734 22-1682 ks 79 347,14 27424,06
66 Termostatická hlavice kapalinová na termostatický 

ventil přímý 734 22-1683 ks 3 351,27 1053,81
67 Termostatická hlavice v provedení pro veřejné 

prostory na tělesa VK 734 22 ks 24 733,54 17604,96
68
69 Zpětný ventil DN20 734 24 2413 ks 3 450,46 1351,38
70 Zpětný ventil DN25 734 24 2414 ks 8 603,37 4826,96
71 Zpětný ventil DN32 734 24 2414 ks 3 864,76 2594,28
72 Zpětný ventil DN40 734 24 2414 ks 3 1281,1 3843,36
73 Zpětný ventil DN50 734 24 2414 ks 3 2174,8 6524,4
74
75 Filtr DN20 734 29 1243 ks 2 454,59 909,18
76 Filtr DN25 734 29 1244 ks 5 545,51 2727,55
77 Filtr DN32 734 29 1245 ks 2 931,91 1863,82
78 Filtr DN40 734 29 1246 ks 3 1154 3462,12
79 Filtr DN50 734 29 1247 ks 4 1892,8 7571
80
81 Kulový kohout plnící a vypouštěcí DN10 734 29 1113 ks 30 357,47 10724,1
82
83 Kulový kohout uzavírací DN20 734 29 2714 ks 9 372,97 3356,73
84 Kulový kohout uzavírací DN25 734 29 2715 ks 25 588,9 14722,5
85 Kulový kohout uzavírací DN32 734 29 2716 ks 9 868,89 7820,01
86 Kulový kohout uzavírací DN40 734 29 2717 ks 12 1200,5 14406,36
87 Kulový kohout uzavírací DN50 734 29 2718 ks 18 1890,7 34032,42
88 Kulový kohout uzavírací DN60 735 29 2719 ks 2 2510,6 5021,16
89
90 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 

rozsah do 200°C 734 41-1144 ks 12 635,39 7624,68
91 Tlakoměr kruhový deformační 0-10MPa 734 42-1130 ks 12 607,5 7290
92
93 Trojcestný ventil DN15, Kvs0,63 734 29-502. ks 1 1598,3 1598,3
94 Trojcestný ventil DN15, Kvs1,6 734 29-502. ks 1 1729,5 1729,51
95 Trojcestný ventil DN20, Kvs2,5 734 29-5021 ks 2 1761,5 3523,08
96 Trojcestný ventil DN25, Kvs6,3 734 29-5022 ks 3 1924,8 5774,34
97 Trojcestný ventil DN25, Kvs10 734 29-5022 ks 2 1978,5 3957
98 Trojcestný ventil DN32, Kvs16 734 29-5023 ks 1 2252,3 2252,29
99

100 Ruční vyvažovací ventil DN10, kvs 1,47 s měřícími 
vsuvkami a vypouštěním 734 22 ks 1 2851,5 2851,53

101 Ruční vyvažovací ventil DN15, kvs 2,52  s měřícími 
vsuvkami a vypouštěním 734 22 ks 1 3068,5 3068,49

102
103 Automatický vyvažovací ventil DN20, plynulé 

nastavení průtoku 100 - 1266l/h, měřící vsuvky, 17-
400kPa 734 22 ks 2 4959,2 9918,34

104 Automatický vyvažovací ventil DN25, plynulé 
nastavení průtoku 100 - 1266l/h, měřící vsuvky, 17-
400kPa 734 22 ks 2 7232,1 14464,26

105 Automatický vyvažovací ventil DN25, plynulé 
nastavení průtoku 535 - 5830l/h, měřící vsuvky, 17-
400kPa 734 22 ks 1 8058,7 8058,66
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106 Automatický vyvažovací ventil DN32, plynulé 
nastavení průtoku 535 - 5830l/h, měřící vsuvky, 17-
400kPa 734 22 ks 4 7366,4 29465,76

107 Automatický vyvažovací ventil DN40, plynulé 
nastavení průtoku 3180 - 16100, měřící vsuvky, 20-
400kPa 734 22 ks 1 10111 10110,52

108 Armatura pro automatické odvzdušňování a 
odlučování mikrobublinek, kalu, kyslíku a magnetitu

ks 1 5537,7 5537,74
109
110 0
111 Sada pro automatické dopouštění vody do systému - ks 1 4959,2 4959,17
112
113 Montáž armatur 734 20
114 Montáž armatur včetně zhotovení návarků 9106 ks 432 165,31 71413,92
115
116 Přesun hmot do 24 m 998 73-4203 % 4237,1615 2 8474,323
117
118 Otopná tělesa 800 - 735
119 Deskové otopné těleso s bočním připojením
120 10/090070-50 735 15-1194 ks 1 1564,2 1564,21
121 10-090100-50 735 15-1197 ks 1 1696,5 1696,45
122 20-060100-50 735 15-1377 ks 1 2257,5 2257,46
123
124 Deskové otopné těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem a hladkou čelní deskou 
- pravé připojení (VK)

125 11-050060-60P 735 15-…. ks 1 4189,5 4189,47
126 11-060040-60P 735 15-…. ks 3 4298 12893,85
127 11-060050-60P 735 15-…. ks 2 4164,7 8329,34
128 11-060060-60P 735 15-…. ks 2 4236 8471,92
129 11-090040-60P 735 15-…. ks 5 4273,2 21365,8
130 11-090050-60P 735 15-…. ks 1 4483,9 4483,92
131 11-090060-60P 735 15-…. ks 1 5031,5 5031,5
132 11-090100-60P 735 15-…. ks 4 5269,1 21076,48
133 21-060040-60P 735 15-…. ks 3 5889 17667,06
134 21-060050-60P 735 15-…. ks 1 5390 5390
135 21-060060-60P 735 15-…. ks 5 4987,1 24935,35
136 21-060070-60P 735 15-…. ks 2 5320,8 10641,56
137 21-060080-60P 735 15-…. ks 1 5316,7 5316,65
138 21-060100-60P 735 15-…. ks 11 6071,9 66790,79
139 21-060110-60P 735 15-…. ks 5 6323 31614,75
140 21-090050-60P 735 15-…. ks 2 5409,6 10819,26
141 21-090060-60P 735 15-…. ks 5 6111,2 30555,75
142 21-090070-60P 735 15-…. ks 3 6302,3 18906,84
143 21-090090-60P 735 15-…. ks 2 6467,6 12935,18
144 22-030180-60P 735 15-…. ks 2 7192,9 14385,74
145 22-060060-60P 735 15-…. ks 3 5334,2 16002,63
146 22-060080-60P 735 15-…. ks 1 5181,3 5181,3
147 22-060100-60P 735 15-…. ks 11 6582,3 72404,97
148 22-060120-60P 735 15-…. ks 2 7035,8 14071,66
149 22-090050-60P 735 15-…. ks 2 7335,5 14670,9
150 22-090060-60P 735 15-…. ks 1 6948 6948,01
151 22-090070-60P 735 15-…. ks 1 7149,5 7149,48
152 22-090080-60P 735 15-…. ks 2 7390,2 14780,4
153 22-090100-60P 735 15-…. ks 1 7785,9 7785,9
154 22-090110-60P 735 15-…. ks 5 7996,7 39983,35
155 33-050100-60P 735 15-…. ks 1 7842,7 7842,73
156 33-060090-60P 735 15-…. ks 2 8108,3 16216,5
157 33-060100-60P 735 15-…. ks 4 8356,2 33424,84
158
159 Deskové otopné těleso s integrovaným 

termostatickým ventilem a hladkou čelní deskou 
- levé připojení (VKL)

160 11-090040-E0P 735 15-…. ks 1 4376,5 4376,47
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161 22-060060-E0P 735 15-…. ks 1 5437,5 5437,53
162 22-060080-E0P 735 15-…. ks 1 5284,6 5284,62
163 22-060100-E0P 735 15-…. ks 2 6691,8 13383,58
164 33-060100-E0P 735 15-…. ks 1 8575,2 8575,24
165
166 Montáž otopných těles 735 15 ks 106 1890,7 200413,14
167
168 Podlahové vytápění včetně montáže
169 Trubka PE-X 18 x 2 mm s kyslíkovou bariérou 735 51 m 1721 83,69 144030,49
170 Systémová deska rozteč á 50mm/ 32mm vysoká 735 51 ks 412 393,63 162175,56
171 Ochranná trubka 25 černá 735 51 m 87 33,06 2876,22
172 Izolační a dilatační pás 15 x 0,8 cm 735 51 m 155 24,8 3844
173 Lišta pro ukotvení dilatační pásky 735 51 ks 101 58,89 5947,89
174 Plastifikátor 735 51 kg 83 115,71 9603,93
175 Předmontovaný rozdělovač 1" x 18/ 6 vývodů 735 51 ks 1 10108 10108,45
176 Předmontovaný rozdělovač 1" x 18/ 11 vývodů 735 51 ks 1 14723 14722,55
177 Adaptér pro trubky  18 x 2 mm 735 51 ks 34 80,59 2740,06
178 Skříň rozdělovače 600 x 460 x 110/140 mm 735 51 ks 1 4073,8 4073,75
179 Skříň rozdělovače 1000 x 460 x 110/140 mm 735 51 ks 1 5339,4 5339,38
180 Ukončení rozdělovačů AOV+KV 735 51 ks 2 1456,8 2913,52
181 Prostorový termostat 735 51 ks 2 1684,1 3368,1
182 Termohlavice, provedení bez proudu otevřeno 230V 735 51 ks 17 915,38 15561,46
183 Připojovací modul pro termoelektrické hlavy a 

termostat s havarijním čidlem 735 51 ks 3 8074,2 24222,48
184 Kulový kohout DN25 ks 2 599,23 1198,46
185
186 Přesun hmot pro otopná tělesa - výška do 24 m 998 73-5202 % 12479,7888 1 12479,7888
187
188 Izolace tepelné 800 - 713
189 Dodávka + Montáž
190
191 Izolace návleková z pěnového polyethylenu 
192 Potrubí 18x1 – U požadované=0,15W/mK m 1045 49,59 51821,55
193 Potrubí 22x1,0 – U požadované=0,18W/mK m 110 57,86 6364,6
194 Potrubí 28x1,5 – U požadované=0,18W/mK m 35 75,42 2639,7
195 Potrubí 35x1,5 – U požadované=0,18W/mK m 80 90,92 7273,6
196
197 Izolace tepelná návleková nehořlavá(A1), 

kamenná vlna s AL.folií, dle vyhlášky č.193/2007 
Sb – měděné potrubí

198 Potrubí 28x1,5 – U požadované=0,18W/mK m 181 140,51 25432,31
199 Potrubí 35x1,5 – U požadované=0,18W/mK m 112 146,71 16431,52
200 Potrubí 42x1,5 – U požadované=0,18W/mK m 48 222,13 10662,24
201 Potrubí 54x2,0 – U požadované=0,27W/mK m 9 261,39 2352,51
203
204 Izolace armatur m2 1,6 2066,3 3306,112
205 Izolace sdruženého rozdělovače a sběrače sbr 1 8575,2 8575,24
206
207
208 Přesun hmot pro izolaci - výška do 24 m 998 71-3202 % 1348,59382 2 2697,18764
209
210 Demontáže
211 Demontáž včetně ekologické likvidace 
212 Otopná tělesa desková ks 33 376,07 12410,31

213 Otopná tělesa litinová žebrová m2 539 85,75 46219,25

214 Potrubní rozvod do DN50 m 584 75,42 44045,28

215 Potrubní rozvod nad DN50 m 152 86,79 13192,08

216 Izolace m2 52 131,21 6822,92

217 Armatury ks 171 88,85 15193,35

218 Oběhová čerpadla ks 7 320,28 2241,96

219 Expanzní zařízení a zásobníky TV ks 3 2892,9 8678,55

220 Stacionární kotle ks 3 16841 50521,59

221 Závěsné kotle ks 1 898,85 898,85

222 Odkouření od kotlů m 25 182,87 4571,75

223 Vnitrostaveniští přemístění, odvoz a likvidace t 36,6 185,97 6806,502

224
225 Ostatní doplňkové konstrukce a hodinová 

účtovací sazba
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226 Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (Atesty, 
kompletační činnost, apd) sbr 1 12398 12397,94

227 Zařízení staveniště sbr 1 18596 18596,23
228 Pomocné ocelové konstrukce - pozink sbr 1 5785,7 5785,7
229 Pomocné stavební výpomoce, vypouštění a 

napouštění systému,  odvzdušnění, sekání prostupů 
a rýh pro potrubí ÚT sbr 1 25622 25622,4

230 Ostatní protipožární opatření, např. těsnící polární 
tmel či ucpávky, požární odolnost 60 min sbr 1 84719 84719,23

231 Potrubí pro větrání kotelny DN250 m 12 857,52 10290,24
232 Větrací mřížka DN250 ks 4 1425,8 5703,04
233 Upevňovací objímky + pomocný materiál sbr 1 7232,1 7232,13
234 Oplechování rozvodů tepla a chladu vedených volně 

ve venkovním prostoru sbr 1 37638 37638,07

Ústřední vytápění celkem bez DPH 4110496,72



KLIMA PROJEKT s.r.o.
Počet

jednotek jednotková celkem

dodávka dodávka

1 2 3 4 5

zařízení č. 1
- větrání knihovny beletrie, čítárny a studovny 

1.1 kompaktní rekuperační jednotka 1 ks 270 199 ,- 270 199 ,-

provedení na sobě s napojením na potrubí ze shora
tl. opláštění 50 mm
ve složení: 
filtrační komora M5 2 ks

rotační rekuperátor min. suchá účinnost 73% 1 ks

ohřívací komora vodní, 70/50°C 1 ks
chladicí komora vodní, vč. vany na kondenzát, 1 ks
ventilátorová komora, vč. EC motorů, servisní 2 ks

pružná manžeta 4 ks

žaluziová klapka 2 ks

rám 1 ks

Vpř = 6 600 m
3
/h, Pext = 550 Pa, Qt = 38,0 kW, Qch = 36,3 kW

3,9 kW, 6,2 A, 400 V/50 Hz

Vod = 6 600 m
3
/h, Pext = 500 Pa

3,9 kW, 6,2 A, 400 V/50 Hz
provedení : vnitřní, parapetní, ECODESIGN s

aktuálními parametry, EUROVENT

1.2 tlumič hluku 1120x560 mm, dl. 1,1 m 6 ks 3 134 ,- 18 802 ,-

vč. tlumící kulisa 200x550 mm, dl. 1,0 m - 3 ks

1.3 tlumič hluku 1120x560 mm, dl. 0,7 m 3 ks 2 512 ,- 7 537 ,-

vč. tlumící kulisa 200x550 mm, dl. 0,5 m - 3 ks

1.4 přívodní vířivý anemostat s nastavitelnými 7 ks 3 321 ,- 23 245 ,-

500x500 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

1.5 přívodní vířivý anemostat s nastavitelnými 2 ks 4 787 ,- 9 573 ,-

400x400 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

1.6 přívodní vířivý anemostat s nastavitelnými 2 ks 1 705 ,- 3 410 ,-

300x300 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 160 

1.7 přívodní nastavitelná dýza s dalekým dosahem 8 ks 2 466 ,- 19 731 ,-

pr. 160 mm - RAL

nástavec pro kruhové potrubí a nátěrem

1.8

přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 625x225

mm - RAL 4 ks 1 947 ,- 7 788 ,-
dvouřadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a dvouřadou regulací a 

Pozic

e
Text

Cena  v  Kč
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1.9 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 3 ks 3 819 ,- 11 457 ,-

600x600 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

1.10 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 2 ks 3 187 ,- 6 373 ,-

500x500 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

1.11 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 2 ks 2 090 ,- 4 180 ,-

400x400 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

1.12 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 2 ks 2 070 ,- 4 140 ,-

300x300 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 160 

1.13

odsávací vyústka do čtyřhranného potrubí 625x225

mm - RAL 4 ks 1 367 ,- 5 467 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 

1.14

odsávací vyústka do čtyřhranného potrubí 825x125

mm - RAL 3 ks 1 316 ,- 3 947 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 

1.15 regulační klapka těsná 500x250 mm 1 ks 1 016 ,- 1 016 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

1.16 regulační klapka těsná 355x250 mm 1 ks 956 ,- 956 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

1.17 regulační klapka těsná 315x250 mm 2 ks 909 ,- 1 819 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

1.18 regulační klapka těsná pr. 315 mm 1 ks 1 006 ,- 1 006 ,-
pozinkovaný rám a lamely z lisovaných profilů,
táhlo pro ruční ovládání

1.19 regulační klapka těsná pr. 200 mm 7 ks 711 ,- 4 980 ,-
pozinkovaný rám a lamely z lisovaných profilů,
táhlo pro ruční ovládání

1.20 regulační klapka těsná pr. 160 mm 2 ks 685 ,- 1 371 ,-
pozinkovaný rám a lamely z lisovaných profilů,
táhlo pro ruční ovládání

1.21 požární klapka čtyřhranná 560x560 mm 1 ks 2 971 ,- 2 971 ,-
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min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem

1.22 požární klapka čtyřhranná 450x630 mm 1 ks 2 878 ,- 2 878 ,-
min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem

1.23 požární klapka kruhová pr. 200 mm 2 ks 2 075 ,- 4 150 ,-
min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem

1.24 nasávací čtyřhranná hlavice 700x700 mm - RAL 1 ks 20 038 ,- 20 038 ,-

s nasávacími žebry a nátěrem

1.25 výfuková hlavice zaoblená 280x1120 mm, 135° - 1 ks 6 622 ,- 6 622 ,-

oblouk z pozinkovaného plechu se sítem a nátěrem

1.26 ohebná zvukově izolovaná hadice 0 ,-

pr. 200 mm (16x 1,5m) 24 m 134 ,- 3 218 ,-

pr. 160 mm (4x 1,5m) 6 m 114 ,- 684 ,-

1.27
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-

do pr. 315 mm / 50% (15m) 15 m 475 ,- 7 129 ,-

do pr. 200 mm / 30% (7m + 8m + 9m + 10m + 6m) 40 m 255 ,- 10 206 ,-

1.28 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-
do obvodu 2 700 mm / 30% (25m + 8m + 8m + 7m

+ 7m + 7m + 5m + 8m) 75 m 1 517 ,- 113 761 ,-
do obvodu 1 800 mm/ 40% (5m + 12m + 15m +

13m + 16m + 11m + 17m + 11m) 100 m 868 ,- 86 846 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 1 665 497 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu 56 m2 245 ,- 13 727 ,-

(2,8x (6m + 4m + 4m + 6m))

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 6 m2 579 ,- 3 476 ,-

(2,8π x (1m + 1m))

požární izolace EI 30 4 m2 241 ,- 965 ,-

(0,3π x (1m + 1m) + 0,8x 2m)

zařízení č. 2
- větrání knihovny dětského oddělení + šatny ve 2.NP

2.1 kompaktní rekuperační jednotka 1 ks 164 081 ,- 164 081 ,-
provedení vedle sebe s napojením na potrubí ze

shora

tl. opláštění 50 mm
ve složení: 
filtrační komora F5 2 ks
deskový rekuperátor min. suchá účinnost 76%, vč.
vany na kondenzát a cirkulační klapky 1 ks

ohřívací komora vodní, 70/50°C 1 ks
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chladicí komora vodní, vč. vany na kondenzát, 1 ks
ventilátorová komora, vč. EC motorů, servisní

vypínač 2 ks

pružná manžeta 4 ks

žaluziová klapka 2 ks

rám 1 ks

Vpř = 2 300 m
3
/h, Pext = 400 Pa, Qt = 9,3 kW, Qch = 12,5 kW

1,65 kW, 2,5 A, 400 V/50 Hz

Vod = 2 300 m
3
/h, Pext = 400 Pa

1,65 kW, 2,5 A, 400 V/50 Hz
provedení : vnitřní, parapetní, ECODESIGN s

aktuálními parametry, EUROVENT

2.2 tlumič hluku 550x400 mm, dl. 1,2 m 5 ks 1 648 ,- 8 239 ,-

vč. tlumící kulisa 100x390 mm, dl. 1,0 m - 3 ks

2.3 přívodní vířivý anemostat s nastavitelnými 7 ks 2 214 ,- 15 499 ,-

500x500 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

2.4 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 6 ks 3 187 ,- 19 120 ,-

500x500 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

2.5 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 2 ks 2 090 ,- 4 180 ,-

400x400 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

2.6 regulační klapka těsná 315x250 mm 1 ks 909 ,- 909 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

2.7 regulační klapka těsná 250x250 mm 2 ks 880 ,- 1 761 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

2.8 regulační klapka těsná 200x250 mm 1 ks 858 ,- 858 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

2.9 regulační klapka těsná pr. 200 mm 2 ks 711 ,- 1 423 ,-
pozinkovaný rám a lamely z lisovaných profilů,
táhlo pro ruční ovládání

2.10 protidešťová žaluzie 800x450 mm - RAL 2 ks 2 632 ,- 5 265 ,-
rám a lamely z profilovaného pozinkovaného

plechu se sítem a s nátěrem

2.11 ohebná zvukově izolovaná hadice 0 ,-

pr. 200 mm (15x 1,5m) 23 m 134 ,- 3 084 ,-
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2.12
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-

do pr. 200 mm / 30% (5m + 7m + 6m + 2m) 20 m 234 ,- 4 683 ,-

2.13 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 1 900 mm / 50% (6m + 6m + 12m + 15m 60 m 982 ,- 58 891 ,-

do obvodu 1 000 mm/ 40% (22m + 23m) 45 m 482 ,- 21 702 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 2 309 695 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu 56 m2 245 ,- 13 727 ,-

(2,0x (6m + 2m + 8m + 5m + 7m))

požární izolace EI 30 30 m2 241 ,- 7 234 ,-

(2,0x (9m + 11m + 8m))

zařízení č. 3
- větrání klubovny ve 3.NP

3.1 kompaktní rekuperační jednotka 1 ks 186 393 ,- 186 393 ,-
provedení vedle sebe s napojením na potrubí ze

shora

tl. opláštění 50 mm
ve složení: 
filtrační komora F5 2 ks
deskový rekuperátor min. suchá účinnost 74%, vč.
vany na kondenzát a cirkulační klapky 1 ks

ohřívací komora vodní, 70/50°C 1 ks
chladicí komora vodní, vč. vany na kondenzát, 1 ks
ventilátorová komora, vč. EC motorů, servisní

vypínač 2 ks

pružná manžeta 4 ks

žaluziová klapka 2 ks

rám 1 ks

Vpř = 3 000 m
3
/h, Pext = 400 Pa, Qt = 12,1 kW, Qch = 16,3 kW

1,65 kW, 2,5 A, 400 V/50 Hz

Vod = 3 000 m
3
/h, Pext = 400 Pa

1,65 kW, 2,5 A, 400 V/50 Hz
provedení : vnitřní, parapetní, ECODESIGN s

aktuálními parametry, EUROVENT

3.2 tlumič hluku 700x355 mm, dl. 1,1 m 4 ks 1 635 ,- 6 539 ,-

vč. tlumící kulisa 100x340 mm, dl. 1,0 m - 3 ks

3.3 tlumič hluku 600x450 mm, dl. 1,1 m 2 ks 1 783 ,- 3 566 ,-

vč. tlumící kulisa 100x440 mm, dl. 1,0 m - 3 ks

3.4 přívodní vířivý anemostat s nastavitelnými 6 ks 2 214 ,- 13 285 ,-

500x500 mm - RAL
kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

3.5 odsávací vířivý anemostat s nastavitelnými 4 ks 2 545 ,- 10 181 ,-

600x600 mm - RAL
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kruhová čelní deska, horizontální připojení s

regulační klapkou a nátěrem, atypické provedení

připojovací komory v=250 mm, pr. napojení 200 

3.6 nasávací čtyřhranná hlavice 500x500 mm - RAL 1 ks 14 940 ,- 14 940 ,-

s nasávacími žebry a nátěrem

3.7 výfuková hlavice zaoblená 355x400 mm, 135° - 1 ks 1 837 ,- 1 837 ,-

oblouk z pozinkovaného plechu se sítem a nátěrem

3.8 ohebná zvukově izolovaná hadice 0 ,-

pr. 200 mm (10x 1,5m) 15 m 134 ,- 2 011 ,-

3.9
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-
do pr. 450 mm / 40% (6m + 2m) 8 m 569 ,- 4 554 ,-

do pr. 200 mm / 0% (3m + 3m) 6 m 173 ,- 1 039 ,-

3.10 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 2 200 mm / 100% (4m + 4m + 2m) 10 m 1 691 ,- 16 909 ,-

do obvodu 1 600 mm / 30% (9m + 9m + 2m) 20 m 636 ,- 12 727 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 3 273 981 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu 51 m2 245 ,- 12 502 ,-

(2,3x (3m + 3m + 7m + 7m + 2m))

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 29 m2 579 ,- 16 800 ,-

(2,3x (1m + 1m) + 1,7x (7m + 7m))

nátěry VZT přiznaného potrubí RAL 26 m2 78 ,- 2 029 ,-

(1,7x (3m + 3m) + 0,45π x 8m + 0,2π x 6m)

zařízení č. 4
- větrání přednáškového sálu ve 4.NP

4.1 kompaktní rekuperační jednotka 1 ks 186 393 ,- 186 393 ,-
provedení vedle sebe s napojením na potrubí ze

shora

tl. opláštění 50 mm
ve složení: 
filtrační komora F5 2 ks
deskový rekuperátor min. suchá účinnost 74%, vč.
vany na kondenzát a cirkulační klapky 1 ks

ohřívací komora vodní, 70/50°C 1 ks
chladicí komora vodní, vč. vany na kondenzát, 1 ks
ventilátorová komora, vč. EC motorů, servisní

vypínač 2 ks

pružná manžeta 4 ks

žaluziová klapka 2 ks

rám 1 ks

Vpř = 3 000 m
3
/h, Pext = 350 Pa, Qt = 13,1 kW, Qch = 16,3 kW

1,65 kW, 2,5 A, 400 V/50 Hz

Vod = 3 000 m
3
/h, Pext = 350 Pa

1,65 kW, 2,5 A, 400 V/50 Hz
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provedení : vnitřní, parapetní, ECODESIGN s

aktuálními parametry, EUROVENT

4.2 tlumič hluku 700x355 mm, dl. 1,1 m 2 ks 1 635 ,- 3 270 ,-

vč. tlumící kulisa 100x340 mm, dl. 1,0 m - 3 ks

4.3 tlumič hluku 700x355 mm, dl. 0,6 m 3 ks 1 311 ,- 3 932 ,-

vč. tlumící kulisa 100x340 mm, dl. 0,5 m - 3 ks

4.4 tlumič hluku 355x400 mm, dl. 1,1 m 4 ks 1 099 ,- 4 394 ,-

vč. tlumící kulisa 100x390 mm, dl. 1,0 m - 2 ks

4.5 tlumič hluku 355x400 mm, dl. 0,6 m 2 ks 882 ,- 1 765 ,-

vč. tlumící kulisa 100x390 mm, dl. 0,5 m - 2 ks

4.6

přívodní vyústka do kruhového potrubí 1225x125

mm - RAL 6 ks 2 336 ,- 14 018 ,-
dvouřadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a dvouřadou regulací a 

4.7 odsávací vyústka do čtyřhranného potrubí 3 ks 1 910 ,- 5 730 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 

4.8 regulační klapka těsná 355x400 mm 2 ks 1 184 ,- 2 367 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

4.9 požární klapka čtyřhranná 700x355 mm 1 ks 2 787 ,- 2 787 ,-
min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem

4.10 požární klapka čtyřhranná 355x400 mm 1 ks 2 322 ,- 2 322 ,-
min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem

4.11 požární klapka čtyřhranná 315x250 mm 1 ks 1 938 ,- 1 938 ,-
min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem

4.12 nasávací čtyřhranná hlavice 500x500 mm - RAL 1 ks 14 940 ,- 14 940 ,-

s nasávacími žebry a nátěrem

4.13 výfuková hlavice zaoblená 450x315 mm, 135° - 1 ks 1 649 ,- 1 649 ,-

oblouk z pozinkovaného plechu se sítem a nátěrem

4.14 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-

do pr. 315 mm / 20% (8m + 9m) 17 m 381 ,- 6 480 ,-

4.15 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 2 200 mm / 30% (5m + 3m + 6m) 14 m 1 237 ,- 17 313 ,-

do obvodu 1 200 mm / 30% (11m + 5m + 10m) 26 m 537 ,- 13 970 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 4 283 268 ,-
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tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu 51 m2 245 ,- 12 502 ,-

(2,3x (6m + 4m + 10m + 2m))

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 5 m2 579 ,- 2 897 ,-

(2,3x (1m + 1m))

požární izolace EI 30 22 m2 241 ,- 5 305 ,-

(1,7x (8m + 2m + 3m))

nátěry VZT přiznaného potrubí RAL 12 m2 78 ,- 936 ,-

(0,315π x (6m + 6m))

zařízení č. 5
- větrání depozitáře a trezoru v 1.NP

5.1 kompaktní rekuperační jednotka 1 ks 130 215 ,- 130 215 ,-

provedení vedle sebe

tl. opláštění 25 mm
ve složení: 
filtrační komora M5 2 ks

ohřívací komora vodní, 70/50°C 1 ks
chladicí komora vodní, vč. vany na kondenzát, 1 ks
deskový rekuperátor min. suchá účinnost 82%, vč.
vany na kondenzát a cirkulační klapky 1 ks
ventilátorová komora, vč. EC motorů, servisní

vypínač 2 ks

komora tlumiče hluku, 0,61 m 4 ks

komora difuzoru 2 ks

pružná manžeta 4 ks

žaluziová klapka 2 ks

rám 1 ks

Vpř = 1 250 m
3
/h, Pext = 300 Pa, Qt = 4,8 kW, Qch = 7,4 kW

1,03 kW, 1,8 A, 400 V/50 Hz

Vod = 1 250 m
3
/h, Pext = 300 Pa

1,03 kW, 1,8 A, 400 V/50 Hz
provedení : vnitřní, podstropní, ECODESIGN s

aktuálními parametry, EUROVENT

5.2 tlumič hluku 600x250 mm, dl. 0,6 m 2 ks 1 068 ,- 2 135 ,-

vč. tlumící kulisa 100x240 mm, dl. 0,5 m - 3 ks

5.3

přívodní vyústka do kruhového potrubí 1025x75

mm - RAL 6 ks 1 763 ,- 10 578 ,-
dvouřadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a dvouřadou regulací a 

5.4

přívodní talířový ventil kovový pr. 125 mm, vč.
rámečku - RAL 1 ks 329 ,- 329 ,-

5.5

odsávací vyústka do kruhového potrubí 1025x75

mm - RAL 3 ks 1 498 ,- 4 493 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 
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5.6

odsávací vyústka do kruhového potrubí 825x75

mm - RAL 1 ks 1 250 ,- 1 250 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 

5.7 regulační klapka těsná pr. 280 mm 2 ks 777 ,- 1 555 ,-
pozinkovaný rám a lamely z lisovaných profilů,
táhlo pro ruční ovládání

5.8 požární stěnový uzávěr 300x200 mm 1 ks 11 666 ,- 11 666 ,-
min. požární odolnost EIS 90, s tepelnou tavnou

pojistkou, provedení ruční a teplotní s koncovým

spínačem
0,1 kW, 230 V/50 Hz

5.9 nasávací protidešťová žaluzie 600x250 mm - RAL 1 ks 1 967 ,- 1 967 ,-
rám a lamely z profilovaného pozinkovaného

plechu se sítem a s nátěrem

5.10 venkovní samotížná žaluzie pr. 280 mm - RAL 1 ks 1 571 ,- 1 571 ,-

rám a lamely z plastu se sítem a s nátěrem

5.11 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-
do pr. 280 mm / 40% (13m + 14m + 13m + 12m + 

8m + 5m + 5m) 70 m 387 ,- 27 105 ,-

5.12 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 1 700 mm / 30% (2m + 2m + 1m + 1m) 6 m 761 ,- 4 568 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 5 197 432 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu 9 m2 579 ,- 5 214 ,-

(1,8x (2m + 2m) + 0,35π x (3m))

požární izolace EI 30 11 m2 241 ,- 2 652 ,-

(0,35π x (10m))

nátěry VZT přiznaného potrubí RAL 46 m2 78 ,- 3 590 ,-

(0,28π x (13m + 14m + 13m + 12m))

zařízení č. 6
- chlazení serveru  ve 3.NP a chlazení a zvlhčování trezoru v 1.NP

6.1 zvlhčovací jednotka 1 ks 26 289 ,- 26 289 ,-

parní zvlhčovací jednotka, vč. regulátoru vlhkosti, čidlo vlhkosti
provedení : nástěnné
1,600 kW, 230 V/50 Hz

6.2 venkovní kondenzační jednotka SPLIT 1 ks 12 669 ,- 12 669 ,-

vč. celoroční provoz
konzol - 2 ks

inverter

automatický restart

Qch = 0,89/3,5/4,04 kW, 0,980 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz

R410 A
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6.3 vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 3.22a) 1 ks 8 635 ,- 8 635 ,-

vč. infra ovladače
Qch = 0,89/3,5/4,04 kW, 1,5 l/h

6.4 venkovní kondenzační jednotka SPLIT 1 ks 11 981 ,- 11 981 ,-

vč. celoroční provoz
konzol - 2 ks

inverter

automatický restart

Qch = 0,89/2,5/3,7 kW, 0,710 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz

R410 A

6.5 vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 1.22) 1 ks 7 484 ,- 7 484 ,-

vč. infra ovladače
Qch = 0,89/2,5/3,7 kW, 1,1 l/h

6.6 chladovody 6,35/9,52 mm (3m + 8m + 4m + 5m +

8m + 7m + 10m + 5m) 50 m 247 ,- 12 357 ,-

vč. lišt, izolace a montážního materiálu
Celkem za dodávku zař. č. 6 79 414 ,-

napojení a zprovoznění VZT zařízení 4 hod 500 ,- 2 001 ,-

zařízení č. 7
- větrání zázemí kavárny a skladu ve 2.NP

7.1 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 10 916 ,- 10 916 ,-

tl. opláštění 25 mm
vč. tlumící manžeta 200 mm - 2 ks

elektronický regulátor průtoku otáček
Vod = 500 m

3
/h, Pc = 230 Pa

0,200 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

7.2 tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,9 m 2 ks 1 604 ,- 3 208 ,-

7.3 zpětná klapka pr. 200 mm 1 ks 227 ,- 227 ,-

7.4 odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm, vč. rámečku - RAL2 ks 487 ,- 975 ,-

7.5 odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm, vč. rámečku - RAL1 ks 306 ,- 306 ,-

7.6 stěnová mřížka 800x200 mm - RAL 2 ks 1 399 ,- 2 798 ,-
jednořadá mřížka s pevnými lamelami s upínacím

rámečkem a nátěrem

7.7 výfuková hlavice pr. 250 mm - RAL 1 ks 1 915 ,- 1 915 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

7.8 ohebná zvukově izolovaná hadice 0 ,-

pr. 160 mm (2x 1,5m) 3 m 114 ,- 342 ,-

pr. 100 mm (1x 1,5m) 2 m 78 ,- 156 ,-
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7.9 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-

do pr. 200 mm / 40% (5m + 5m + 6m) 16 m 285 ,- 4 562 ,-

7.10 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 2 000 mm / 0% 1 m 689 ,- 689 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 7 26 094 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 1 m2 579 ,- 579 ,-

(0,3π x (1m))

zařízení č. 8
- výrobníky studené vody pro VZT jednotky zař.č. 1,2,3,4,5

8.1 výrobník studené vody 2 ks 231 004 ,- 462 007 ,-
vzduchem chlazený výrobník studené vody ve

venkovním provedení, vč. hydraulického modulu,

vyhřívání kompresoru, softstartér, antivibrační
uložení, zpětné ventily na kompresoru, omezení

náběhového proudu, snímače průtoku, výparníku,

vodní filtr, sériová propojovací karta MODBus pro 

vč. : hydraulický modul
inverterem řízeným kompresorem
pryžové tlumiče vybrací
elektrické protimrazové topení

protihlukové opatření
sekvencer

rám

Qch = 41,5 kW, glykol 30%, 7/12°C

24,9 kW, 42,0 A, 400 V/50 Hz
provedení : ECODESIGN s aktuálními parametry,

EUROVENT

Celkem za dodávku zař. č. 8 462 007 ,-

napojení a zprovoznění VZT zařízení 16 hod 1 126 ,- 18 010 ,-

zařízení č. 9
- chlazení kanceláří ve 3.NP a 4.NP

9.1 venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT 1 ks 46 449 ,- 46 449 ,-

vč. konzol - 2 ks
inverter

automatický restart

Qch = 2,8/12,1/14,1 kW, 4,5 kW, 4,7 A, 400 V/50 Hz

Qtop = 3,2/12,5/15,2 kW, 4,5 kW, 4,7 A, 400 V/50 Hz

R410 A

9.2 vnitřní nástěnná chladicí jednotka (m.č. 4.14) 1 ks 5 673 ,- 5 673 ,-

vč. kabelový ovladač
Qch = 4,2 kW, Qtop = 5,4 kW, 3,0 l/h

9.3 vnitřní nástěnná chladicí jednotka (m.č. 4.04, 4.17) 2 ks 4 051 ,- 8 102 ,-

vč. kabelový ovladač

208/20



KLIMA PROJEKT s.r.o.
Počet

jednotek jednotková celkem

dodávka dodávka

1 2 3 4 5

Pozic

e
Text

Cena  v  Kč

Qch = 3,5 kW, Qtop = 3,8 kW, 2,5 l/h

9.4 vnitřní nástěnná chladicí jednotka (m.č. 4.07) 1 ks 3 588 ,- 3 588 ,-

vč. kabelový ovladač
Qch = 2,1 kW, Qtop = 2,3 kW, 2,0 l/h

9.5 venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT 1 ks 46 449 ,- 46 449 ,-

vč. konzol - 2 ks
inverter

automatický restart

Qch = 2,8/12,1/14,1 kW, 4,5 kW, 4,7 A, 400 V/50 Hz

Qtop = 3,2/12,5/15,2 kW, 4,5 kW, 4,7 A, 400 V/50 Hz

R410 A

9.6 vnitřní nástěnná chladicí jednotka (m.č. 4.19) 1 ks 5 673 ,- 5 673 ,-

vč. kabelový ovladač
Qch = 4,2 kW, Qtop = 5,4 kW, 3,0 l/h

9.7 vnitřní nástěnná chladicí jednotka (m.č. 4.18) 2 ks 4 051 ,- 8 102 ,-

vč. kabelový ovladač
Qch = 3,5 kW, Qtop = 3,8 kW, 2,5 l/h

9.8 vnitřní nástěnná chladicí jednotka (m.č. 3.26) 1 ks 3 588 ,- 3 588 ,-

vč. kabelový ovladač
Qch = 2,1 kW, Qtop = 2,3 kW, 2,0 l/h

9.9 chladovody 9,52/19,05 mm (12m + 10m + 4m +

5m + 2m + 7m + 9m + 12m + 14m + 48m + 47 + 210 m 328 ,- 68 918 ,-

vč. lišt, izolace a montážního materiálu
distribuční box - 2 ks
Celkem za dodávku zař. č. 9 196 542 ,-

napojení a zprovoznění VZT zařízení 4 hod 500 ,- 2 001 ,-

zařízení č. 10
- větrání sociálních zařízení v 1.NP, 2.NP a 3.NP

10.1 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 9 852 ,- 9 852 ,-

vč. tl. manžeta pr. 200 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 545 m
3
/h, Pc = 220 Pa

0,200 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

10.2 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 8 266 ,- 8 266 ,-

vč. tl. manžeta pr. 200 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 430 m
3
/h, Pc = 230 Pa

0,200 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

10.3 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 9 402 ,- 9 402 ,-

vč. tl. manžeta pr. 125 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 330 m
3
/h, Pc = 230 Pa
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0,100 kW, 0,43 A, 230 V/50 Hz

10.4 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 8 954 ,- 8 954 ,-

vč. tl. manžeta pr. 125 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 280 m
3
/h, Pc = 230 Pa

0,100 kW, 0,43 A, 230 V/50 Hz

10.5 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 8 954 ,- 8 954 ,-

vč. tl. manžeta pr. 125 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 270 m
3
/h, Pc = 230 Pa

0,100 kW, 0,43 A, 230 V/50 Hz

10.6 tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,9 m 4 ks 1 604 ,- 6 415 ,-

10.7 tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 0,9 m 6 ks 1 193 ,- 7 156 ,-

10.8 zpětná klapka pr. 200 mm 2 ks 227 ,- 454 ,-

10.9 zpětná klapka pr. 125 mm 3 ks 138 ,- 414 ,-

10.10 odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm, vč. rámečku - RAL2 ks 367 ,- 734 ,-

10.11 odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm, vč. rámečku - RAL30 ks 306 ,- 9 185 ,-

10.12 stěnová mřížka 800x100 mm - RAL 6 ks 1 000 ,- 5 997 ,-
jednořadá mřížka s pevnými lamelami s upínacím

rámečkem a nátěrem

10.13 stěnová mřížka 500x100 mm - RAL 2 ks 744 ,- 1 489 ,-
jednořadá mřížka s pevnými lamelami s upínacím

rámečkem a nátěrem

10.14 výfuková hlavice pr. 280 mm - RAL 2 ks 1 691 ,- 3 382 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

10.15 výfuková hlavice pr. 250 mm - RAL 1 ks 1 915 ,- 1 915 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

10.16 výfuková hlavice pr. 200 mm - RAL 1 ks 1 460 ,- 1 460 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

10.17 ohebná zvukově izolovaná hadice 0 ,-

pr. 160 mm (2x 1,5m) 3 m 114 ,- 342 ,-

pr. 100 mm (30x 1,5m) 45 m 78 ,- 3 512 ,-

10.18 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-
do pr. 200 mm / 40% (8m + 5m + 17m + 8m + 

13m + 4m + 13m + 4m + 8m + 7m + 23m + 4m + 150 m 285 ,- 42 773 ,-

10.19 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 1 800 mm / 0% 4 m 620 ,- 2 481 ,-
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Celkem za dodávku zař. č. 10 133 138 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 4 m2 579 ,- 2 317 ,-

(0,3π x (1m + 1m + 1m + 1m))

požární izolace EI 30 5 m2 241 ,- 1 206 ,-

(0,3π x (1m + 1m + 1m + 1m + 1m))

zařízení č. 11
- větrání sklepů, odpadů a skladů v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 4.NP

11.1 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 4 615 ,- 4 615 ,-

vč. tl. manžeta pr. 200 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 480 m
3
/h, Pc = 230 Pa

0,200 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

11.2 střešní ventilátor 1 ks 12 561 ,- 12 561 ,-

vč. tlumící hlukově izolovaný střešní sokl - šikmý
tl. manžeta pr. 250 mm
zpětná klapka

Vod = 390 m
3
/h, Pc = 160 Pa

0,130 kW, 0,6 A, 230 V/50 Hz

11.3 potrubní kovový ventilátor 1 ks 2 738 ,- 2 738 ,-

vč. tl. manžeta pr. 125 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 250 m
3
/h, Pc = 160 Pa

0,065 kW, 0,5 A, 230 V/50 Hz

11.4 potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové potrubí1 ks 2 738 ,- 2 738 ,-

vč. tl. manžeta pr. 125 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 200 m
3
/h, Pc = 150 Pa

0,100 kW, 0,43 A, 230 V/50 Hz

11.5 potrubní kovový ventilátor 1 ks 2 738 ,- 2 738 ,-

vč. tl. manžeta pr. 125 mm - 2 ks
časový doběh

Vod = 200 m
3
/h, Pc = 210 Pa

0,065 kW, 0,5 A, 230 V/50 Hz

11.6 tlumič hluku pr. 200 mm, dl. 0,9 m 2 ks 1 604 ,- 3 208 ,-

11.7 tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 0,9 m 6 ks 1 193 ,- 7 156 ,-

11.8 zpětná klapka pr. 200 mm 1 ks 227 ,- 227 ,-

11.9 zpětná klapka pr. 125 mm 3 ks 138 ,- 414 ,-

11.10 odsávací talířový ventil kovový pr. 200 mm, vč. rámečku - RAL1 ks 400 ,- 400 ,-
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11.11 odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm, vč. rámečku - RAL2 ks 367 ,- 734 ,-

11.12

odsávací vyústka do kruhového potrubí 825x75

mm - RAL 2 ks 1 250 ,- 2 499 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 

11.13

odsávací vyústka do kruhového potrubí 325x75

mm - RAL 1 ks 626 ,- 626 ,-
jednořadá mřížka s nastavitelnými lamelami s

upínacím rámečkem a jednořadou regulací a 

11.14 stěnová mřížka 800x200 mm - RAL 2 ks 1 399 ,- 2 798 ,-
jednořadá mřížka s pevnými lamelami s upínacím

rámečkem a nátěrem

11.15 výfuková hlavice pr. 250 mm - RAL 1 ks 1 915 ,- 1 915 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

11.16 výfuková hlavice pr. 200 mm - RAL 3 ks 1 460 ,- 4 379 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

11.17 ohebná zvukově izolovaná hadice 0 ,-

pr. 200 mm (1x 1,5m) 2 m 114 ,- 228 ,-

pr. 160 mm (2x 1,5m) 3 m 78 ,- 234 ,-

11.8 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-
do pr. 200 mm / 40% (5m + 7m + 7m + 10m + 8m 

+ 8m + 8m + 5m + 2m + 15m + 8m + 7m + 10m) 100 m 285 ,- 28 515 ,-

11.19 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 2 000 mm / 0% 1 m 689 ,- 689 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 11 79 415 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 5 m2 579 ,- 2 897 ,-

(0,3π x (1m + 1m + 1m + 1m + 1m))

požární izolace EI 30 14 m2 241 ,- 3 376 ,-

(0,3π x (8m + 3m + 1m + 1m + 1m))

zařízení č. 12
- větrání skladů a úklidových komor ve 2.NP, 3.NP a 4.NP

12.1 malý stěnový radiální ventilátor 1 ks 1 995 ,- 1 995 ,-

vč. časový doběh
zpětná klapka

Vod = 150 m
3
/h, Pc = 90 Pa

0,051 kW, 230 V/50 Hz

12.2 malý stěnový radiální ventilátor 3 ks 4 126 ,- 12 379 ,-

vč. časový doběh
zpětná klapka
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Vod = 100 m
3
/h, Pc = 90 Pa

0,048 kW, 230 V/50 Hz

12.3 malý stěnový radiální ventilátor 3 ks 4 126 ,- 12 379 ,-

vč. časový doběh
zpětná klapka

Vod = 50 m
3
/h, Pc = 60 Pa

0,029 kW, 230 V/50 Hz

12.4 malý stěnový axiální ventilátor 4 ks 3 437 ,- 13 747 ,-

vč. časový doběh
zpětná klapka

Vod = 50 m
3
/h, Pc = 30 Pa

0,013 kW, 230 V/50 Hz

12.5 výfuková hlavice pr. 200 mm - RAL 1 ks 1 460 ,- 1 460 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

12.6 výfuková hlavice pr. 180 mm - RAL 4 ks 1 296 ,- 5 183 ,-
tepelně izolovaná tl. 40 mm do plechu, vč. síta a

nátěrem

12.7 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-
do pr. 125 mm / 40% (6m + 8m + 8m + 7m + 6m + 

8m + 9m + 8m) 60 m 174 ,- 10 445 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 12 57 588 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do plechu 5 m2 579 ,- 2 897 ,-

(0,3π x (1m + 1m + 1m + 1m + 1m))

požární izolace EI 30 5 m2 241 ,- 1 206 ,-

(0,3π x (1m + 1m + 1m + 1m + 1m))

zařízení č. 13
- větrání zázemí v 1.NP

13.1 stěnová mřížka 200x100 mm - RAL 2 ks 559 ,- 1 119 ,-
jednořadá mřížka s pevnými lamelami s upínacím

rámečkem a nátěrem

13.2 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 600 mm / 0% 1 m 207 ,- 207 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 13 1 326 ,-

zařízení č. 14
- větrání prostoru pro plynoměr a strpjovny ÚT v 1.NP

14.1 protidešťová žaluzie 600x250 mm - RAL 1 ks 1 967 ,- 1 967 ,-
rám a lamely z profilovaného pozinkovaného

plechu se sítem a s nátěrem
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14.2 protidešťová žaluzie 200x160 mm - RAL 2 ks 1 624 ,- 3 248 ,-
rám a lamely z profilovaného pozinkovaného

plechu se sítem a s nátěrem

14.3 krycí mřížka 600x250 mm 1 ks 3 477 ,- 3 477 ,-

pozinkovaný rám a mřížka z tahokovu

14.4 krycí mřížka 200x160 mm 2 ks 2 226 ,- 4 452 ,-

pozinkovaný rám a mřížka z tahokovu

14.5 regulační klapka těsná 600x250 mm 1 ks 1 078 ,- 1 078 ,-
hliníkový rám a lamely z lisovaných profilů, táhlo

pro ruční ovládání

14.6 potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. 0 ,-

do obvodu 1 700 mm / 0% (1m) 1 m 585 ,- 585 ,-

do obvodu 800 mm / 30% (5m + 3m) 8 m 358 ,- 2 866 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 14 17 672 ,-

tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu 8 m2 245 ,- 1 961 ,-

(0,9x (5m + 3m))

zařízení č. 15
- větrání výtahových šachet

15.1 krycí mřížka pr. 200 mm 2 ks 572 ,- 1 145 ,-

pozinkovaný rám a mřížka z tahokovu

15.2 venkovní protidešťová žaluzie pr. 200 mm - RAL 1 ks 1 082 ,- 1 082 ,-

rám a lamely z plastu se sítem a s nátěrem

15.3 výfuková hlavice pr. 200 mm - RAL 1 ks 1 460 ,- 1 460 ,-

vč. síta a nátěrem

15.4 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0 ,-

do pr. 200 mm / 20% (2m + 2m + 6m) 10 m 285 ,- 2 852 ,-

Celkem za dodávku zař. č. 15 6 537 ,-

požární izolace EI 30 8 m2 241 ,- 1 929 ,-

(0,3π x (2m + 6m))

zařízení společné

montáž 1 200 hod 815 ,- 978 516 ,-
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demontáž stávající VZT 100 hod 390 ,- 39 021 ,-

mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení 40 hod 961 ,- 38 420 ,-

lešení 160 hod 120 ,- 19 210 ,-

mechanismy 16 hod 850 ,- 13 607 ,-

doprava 7 500 km 16 ,- 120 075 ,-

Cenová kalkulace

Dodávka 2 789 608 ,-

Izolace 115 367 ,-

Nátěry 6 555 ,-

Napojení a zprovoznění zařízení č. 6, 8, 9 22 012 ,-

Montáž 978 516 ,-

Demontáž stávající VZT 39 021 ,-

Mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení 38 420 ,-

Lešení 19 210 ,-

Mechanismy 13 607 ,-

Doprava 120 075 ,-

VZT celkem bez DPH 4 142 391 Kč
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    jednotk.      celkem    jednotk.       celkem
Stavba: VÍCEÚČELOVÉ STUDIJNÍ A SPOLEČENSKÉ
   CENTRUM RAKOVNÍK
SO 01-Hlavní stavební objekt -obj.A,B,C
SESTAVENÍ 
ELEKTROINSTALACE -"( 

cena bez DPH)

1. SILNOPROUD 4 535 414,56
2. HROMOSVOD 176 120,45
3. ROZVADĚČE-DODÁVKA 604 881,70

4.

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD 
KOUŘE Z CHÚC 139 322,69

5.

STRUKTUROVANÁ 
KABELÁŽ+TELEFONY 498 206,27

6.

El.zabezpečovací 
signalizace(EZS) 115 418,33

7. STA 68 551,68
8. Kamerový systém-CCTV 30 235,03
9. AV technika 3 255 128,32
10. HZS 268 475,12
11. ZEDNICKÉ PRÁCE 95 466,50

ELEKTROINSTALACE-

CELKEM 9 787 220,65

Poznámka:
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1. 210 01-0311

Krabice přístrojová sestavná 
KP67/3 ks 542 12,91 6 997,22 33,48 18 146,16

2. 210 01-0311Krabice KO68 vč.víčka ks 40 10,43 417,20 69,74 2 789,60
3. 210 01-0321Krabice KR68 vč.svorkov.a ks 468 45,15 21 130,20 143,20 67 017,60

4. 210 01-0321

Krabice KR97 vč. svorkov.a 
víčka ks 28 122,02 3 416,56 147,38 4 126,64

5. 210 03-0513

Ochran.ekvipotenc.přípojnice 
do koupelny ks 8 380,20 3 041,60 247,81 1 982,48

6. 210 01-0351Krabice LUCA IP65 vč. svorek ks 30 133,17 3 995,10 247,81 7 434,30

7. 210 01-0521

Odvíčkování a zavíčk.krabic 
na záv. ks 496 0,00 0,00 3,25 1 612,00

8. 210 01-0522

Odvíčkování a zavíčk.krabic 
na šr. ks 30 0,00 0,00 8,37 251,10

9. 210 01-0002Trubka PVC ohebná pr. m 165 7,44 1 227,60 29,29 4 832,85
10. 210 02-0951Výstražné a označ.tabulky ks 18 36,16 650,88 48,82 878,76
11. 210 02-0951Popisné štítky na zásuvky ks 350 2,58 903,00 48,82 17 087,00

12. 210 01-0124

Trubka PVC tuhá  pr.25mm 
do podlahy m 160 13,53 2 164,80 32,08 5 132,80

13. 210 01-0099

Trubka PVC tuhá na 
příchytkách pr. 25mm m 130 13,53 1 758,90 32,08 4 170,40

14. 210 02-0306

Drátěný žlab 
150x60vč.montáž.sady m 80 164,17 13 133,60 232,46 18 596,80

15. 210 02-0651Nosník žlabu 150x60 ks 30 30,99 929,70 43,40 1 302,00

16. 210 02-0302

Drátěný žlab 
60x60vč.montáž.sady m 110 121,09 13 319,90 232,46 25 570,60

17. 210 02-0651Nosník žlabu 60x60 ks 40 42,36 1 694,40 43,39 1 735,60

 Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



18. 21002-0011Závěs +ukotvení ks 140 30,99 4 338,60 14,47 2 025,80
19. 210 80-0101Kabel CYKY 2Ax1,5 m 565 9,20 5 198,00 19,06 10 768,90
20. 210 80-0105Kabel CYKY  3x1,5 m 7850 10,43 81 875,50 19,07 149 699,50
21. 210 80-0105Kabel CYKY  4x1,5 m 75 17,36 1 302,00 19,06 1 429,50
22. 210 80-0106Kabel CYKY  3Cx2,5 m 4890 16,63 81 320,70 19,07 93 252,30
23. 210 80-0115Kabel CYKY  5Cx1,5 m 1780 16,63 29 601,40 19,07 33 944,60
24. 210 80-0116Kabel CYKY  5Cx2,5 m 410 27,28 11 184,80 19,06 7 814,60
25. 210 81-0576Kabel CYKY 5Cx4 m 96 51,45 4 939,20 20,92 2 008,32
26. 210 81-0576Kabel CYKY 5Cx6 m 235 74,90 17 601,50 26,04 6 119,40
27. 210 80-2646Kabel CYKY 5Cx10 m 208 119,54 24 864,32 35,33 7 348,64
28. 210 80-2646Kabel CYKY 5Cx16 m 410 191,75 78 617,50 43,24 17 728,40
29. 210 80-2646Kabel CYKY 3x50+35 m 125 409,86 51 232,50 43,23 5 403,75
30. 210 80-2646Kabel AYKY 3x240+120 m 110 300,65 33 071,50 72,53 7 978,30
31. 210 80-004 Vodič CYA  6 mm2 zž m 240 13,84 3 321,60 19,07 4 576,80
32. 210 80-006 Vodič CYA 16mm2 zž m 280 36,16 10 124,80 19,06 5 336,80
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33. 210 80-007 Vodič CYA 35mm2 zž m 90 82,24 7 401,60 19,06 1 715,40
34. 210 80-2428Šňůra CGSG 3Cx1.5 volně m 40 16,53 661,20 19,06 762,40
35. 210 80-2413Šnůra CGSG 5Cx2,5 m 10 42,26 422,60 19,06 190,60
36. 210 80-2411Kabel stíněný JYTY 2x1 m 140 6,82 954,80 19,06 2 668,40
37. 210 80-2411Šňůra CGSG 3Cx2.5 m 12 39,05 468,60 19,07 228,84

38. 210 10-0001

Ukončení vodičů v 
rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2 ks 960 0 0,00 18,60 17 856,00

39. 210 10-0002

Ukončení vodičů v 
rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2 ks 160 0 0,00 20,92 3 347,20

40. 210 10-0003

Ukončení vodičů v rozvaděči 
vč.zapoj.do 16 mm2 ks 90 0 0,00 26,97 2 427,30

41. 210 10-0281Ukončení kabelů CYKY do ks 2 0 0,00 337,07 674,14

42. 210 10-0281

Ukončení kabelů AYKY do 
4x240 ks 2 0 0,00 642,99 1 285,98

43. 210 11-0031Vypínač 1-pól. IP20 ks 59 134,10 7 911,90 46,50 2 743,50
44. 210 11-0036Přepínač sériový  IP20 ks 18 171,09 3 079,62 54,17 975,06
45. 210 11-0038Přepínač střídavý IP20 ks 58 139,37 8 083,46 54,17 3 141,86
46. 210 11-0039Přepínač křížový IP20 ks 8 179,05 1 432,40 61,83 494,64
47. 210 11-0039Dvojitý přepínač střídavý IP20 ks 4 214,07 856,28 116,23 464,92

48. 210 11-0142

Tlačítkový ovladač s 
orientační doutnavkou ks 52 198,37 10 315,24 46,49 2 417,48

49. 210 11-0142Tlačítkový ovladač se ks 12 198,37 2 380,44 46,49 557,88
50. 210 11-0001Vypínač 1-pól.IP44 pod ks 8 159,31 1 274,48 46,50 372,00

51. 210 11-0004

Přepínač střídavý IP44 pod 
omítku ks 8 159,31 1 274,48 54,17 433,36

52. 210 11-0004

Přepínač křížový IP44 pod 
omítku ks 2 193,61 387,22 61,84 123,68

53. 210 11-0003

Tlačítko v zasklené skřínce-
"PV" ks 8 555,74 4 445,92 232,46 1 859,68

54. 210 11-0003

Tlačítko v zasklené skřínce 
"CENTRAL STOP" ks 1 555,74 555,74 232,46 232,46

55. 210 11-0003Vypínač 400V40A IP65 ks 4 820,85 3 283,40 217,12 868,48
56. 210 11-0003Vypínač 400V63A IP65 ks 2 2 448,39 4 896,78 271,05 542,10

57. 210 11-1011

Kompletní zásuvka jednonás. 
IP20 ks 146 121,91 17 798,86 92,99 13 576,54

58. 210 11-1016

Kompletní zásuvka jednonás.. 
IP20+přepěť.ochrana ks 30 745,32 22 359,60 104,61 3 138,30

59. 210 11-1016

Kompletní zásuvka 
dvojnásob.bílá IP20 ks 118 149,29 17 616,22 104,61 12 343,98

60. 210 11-1016

Kompletní zásuvka dvojnásob. 
IP20+přepěť.ochrana ks 50 832,42 41 621,00 104,61 5 230,50

61. 210 11-1052

Zásuvka do vlhka 230V/16A 
IP44 pod om. ks 25 169,13 4 228,25 154,82 3 870,50

62. 210 11-1034Zásuvka 400V/16A  5-ti ks 3 105,38 316,14 178,07 534,21
63. 210 11-1034Zásuvka 400V/32A  5-ti ks 1 118,81 118,81 178,07 178,07

64. 210 11-0003

Pohybové čidlo stropní pro 
ovládání LED svítidel ks 24 1 138,54 27 324,96 395,19 9 484,56
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65. 210 11-0003

Pohybové čidlo stropní pro 
ovládání ventilátorků ks 8 1 138,54 9 108,32 395,19 3 161,52



66. 210 11-0003

Pohybové čidlo do přístrojové 
krabice ks 3 1 138,54 3 415,62 395,19 1 185,57

67. 210 11-0003Žaluziový ovladač ks 7 206,94 1 448,58 116,23 813,61

68. 210 11-0003

Stmívač tlačítkový pro DALI 
systém stmívání ks 4 2 845,53 11 382,12 244,09 976,36

69. 210 11-0003Prostorový termostat 0-50st. ks 1 1 917,55 1 917,55 395,18 395,18
70. 210 11-0003Hygrostat-ovládání ks 1 2 437,23 2 437,23 395,18 395,18

71. 210 19-0004

Montáž skříňové rozvodnice 
do 200kg ks 3 0 0,00 13195,54 39 586,62

72. 210 19-0004Montáž rozvodnice do 50kg ks 12 0 0,00 5555,62 66 667,44
73. 210 01-0001Připojení ventilátorů a ks 40 0 0,00 813,61 32 544,40

73. 210 01-0932

Čerpadlo 230V do jímky s 
plovákovým spínačem ks 1 1673,72 1 673,72 813,62 813,62

Svítidla vč. zdrojů

74. 210 20-1015

LED panel zapuštěný do 
podhledu 595x595mm
5600 lm  ,bíle lakovaný Al 
rámeček                 "S1" ks 12 1 507,74 18 092,88 395,19 4 742,28

75. 210 20-1016

Závěsné lineární svítidlo z 
hliníkového profilu,lakované 0,00
barva bílá ,polyrbonát-
opál.kryt, 80x80x1491mm
  LED zdroj 5200 lm                  

"S2" ks 238 5 477,12 1 303 554,56 395,18 94 052,84

76. 210 20-1021

Závěsné lineární svítidlo z 
hliníkového profilu,lakované
barva bílá ,polyrbonát-
opál.kryt, 80x80x1491mm
  LED zdroj 5200 

lm+stmívatelný předřadník 
DALI        "S2" ks 20 6 171,18 123 423,60 395,18 7 903,60

77. 210 20-1017

 Svítidlo stropní ,IP43 , 
přisazené kruhové,mléčné 
pr.220mm, LED zdroj 8W,  

970lm             "S3" ks 11 1 380,61 15 186,71 395,19 4 347,09

78. 210 20-1018

 Svítidlo nad zrcadlo ,IP43 , 
liniové,LED zdroj
  barva bílá, dl.600mm, s 
vypínačem     "S4" ks 7 1 552,89 10 870,23 395,19 2 766,33

79. 210 20-1018

 Svítidlo nástěnné ,IP20 , 
čtvercové,barva bílá,mléčné 
200x200x60mm, LED zdroj 

6W              "S5" ks 12 592,88 7 114,56 395,18 4 742,16

80. 210 20-1018

 Svítidlo nástěnné ,IP20 , 
čtvercové,barva bílá,mléčné 0,00
200x200x60mm, LED zdroj 

6W+nouzov inverter   "S5N" ks 5 1 270,12 6 350,60 395,18 1 975,90

81. 210 20-1018

 Svítidlo nástěnné ,IP20 , 
čtvercové,barva bílá,mléčné 
200x170x55mm, LED zdroj  

2x 4,5W              "S6" ks 7 1 758,44 12 309,08 395,18 2 766,26

82. 210 20-1022

Svítidlo kruhové s ochranným 
košem ,IP65,patice E27
LED žárovka     "S7" ks 9 182,97 1 646,73 395,19 3 556,71

   strana: 5
č.p.                   Materiál-popis Mn.j. MnožstvíDodávka Dodávka Montáž Montáž      

jednotková celkem jednotková celkem

83. 210 20-1018

Svítidlo kruhové s ochranným 
košem ,IP65,patice E27
LED žárovka   + nouzový 
inverter  "S7N" ks 4 860,21 3 440,84 395,18 1 580,72

84. 210 20-1028

Zářivkové LED svítidlo 
přisazené IP54, 
5320lm                        "S8" ks 17 1 224,97 20 824,49 395,18 6 718,06

85. 210 20-1018

 Svítidlo kruhové nástěnné 
,IP40 , mléčný  skleněný kryt 
pr.350mm, LED zdroj 2630lm    

"S10" ks 5 2 123,20 10 616,00 395,18 1 975,90



86. 210 20-1018

 Svítidlo kruhové nástěnné 
,IP40 , mléčný  skleněný kryt 
pr.350mm, LED zdroj 2630lm 

+nouzový inverter     "S10N" ks 13 3 291,14 42 784,82 395,18 5 137,34

87. 210 20-1032

 Směrovatelný reflektor 
válcový, LED zdroj
instalace do lišty,vyzař.úhel 
36st.       "S11" ks 25 2 708,95 67 723,75 395,18 9 879,50

88. 210 20-1044

Napájecí lišta ,Al,barva bílá 
,pro sv. S11, dl.3m,vč.závěsu ks 1 1 905,77 1 905,77 697,38 697,38

89. 210 20-1045

Napájecí lišta ,Al,barva bílá 
,pro sv. S11, ks 2 3 716,49 7 432,98 1 278,53 2 557,06

90. 210 20-1046

Napájecí lišta ,Al,barva bílá 
,pro sv. S11, dl.9m,vč.závěsu ks 2 5 693,55 11 387,10 2 092,15 4 184,30

91. 210 20-1029

 Svítidlo kruhové zapuštěné s 
mléčným sklem,LED zdroj
1900lm,pr.172mm,hl.80mm        

"S12" ks 38 902,98 34 313,24 395,19 15 017,22

92. 210 20-1015

 Svítidlo kruhové stropní,IP40 
, mléčný  skleněný kryt 
pr.350mm, LED zdroj 2630lm    

"S13" ks 20 2 123,20 42 464,00 395,18 7 903,60

93. 210 20-1017

 Svítidlo kruhové stropní,IP40 
, mléčný  skleněný kryt 
pr.350mm, LED zdroj 2630lm 

+nouzový inverter     "S13N" ks 5 3 291,14 16 455,70 395,18 1 975,90

94. 210 20-1018

 Svítidlo obdélníkové 
nástěnné,IP44 , barva bílá
200x200x48mm, LED zdroj 

2630lm             "S14" ks 6 1 365,17 8 191,02 395,18 2 371,08

95. 210 20-1032

Směrovatelný LED 
reflektor,širokozářič
barva bílá,Al provedení            
"S15" ks 10 2 018,64 20 186,40 395,19 3 951,90

96. 210 20-1032

 Směrovatelný reflektor 
válcový, LED zdroj
instalace do lišty,vyzař.úhel 
36st.       "S16" ks 25 2 708,95 67 723,75 395,18 9 879,50

97. 210 20-1044

Napájecí lišta ,Al,barva bílá 
,pro svítidlo S16, dl.3m ks 1 1 518,44 1 518,44 395,18 395,18

98. 210 20-1015

LED svítidlo do 
kuch.linky,dl.cca 60cm vč. 
vypínače
barva bílá   .       "S17" ks 2 715,26 1 430,52 395,18 790,36

99. 210 20-1016

Svítidlo závěsné,barva 
bílá,patice E27, LED žárovka
dl.300mm,pr.250mm       ks 11 1 248,73 13 736,03 395,18 4 346,98
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100.210 20-1015

Svítidlo válcové 
přisazené,barva 
LED zdroj 2940lm       "S19" ks 9 2 927,57 26 348,13 395,18 3 556,62

101.210 20-1015

Svítidlo kruhové stropní 
přisazené,odolný polykarbonát 0,00 0,00
LED zdroj 2590lm ,IP65,       

"S20" ks 12 727,14 8 725,68 395,18 4 742,16

102.210 20-1015

Svítidlo kruhové stropní 
přisazené,odolný polykarbonát 0,00 0,00
LED zdroj 2590lm ,IP65, s 

nouzovým inverterem      
"S20N" ks 1 3 077,27 3 077,27 395,19 395,19

103.210 20-1018

Svítidlo kruhové  nástěnné , 
odolný polykarbonát 0,00 0,00
LED zdroj 2590lm ,IP65,       

"S21" ks 5 727,14 3 635,70 395,18 1 975,90

104.210 20-1016

Závěsné modulové svítidlo 
sestavné, bíle lakovaný hliník 0,00 0,00
rozměry 1420x42x45mm 
,4600lm      "S22" ks 36 5 139,87 185 035,32 395,19 14 226,84



105.210 20-1001Spojovací díl ke svítidlu S22 ks 14 1 330,71 18 629,94 395,19 5 532,66
106.210 20-1001Rohový díl ke svítidlu S22 ks 16 1 131,10 18 097,60 395,19 6 323,04
107.210 20-1001"T" díl ke svítidlu S22 ks 4 1 815,47 7 261,88 395,19 1 580,76
108.210 20-1001Napájecí modul ke svítidlu ks 4 2 970,34 11 881,36 139,48 557,92

109.210 20-1015

Svítidlo kruhové  
zapuštěné,výklopné, pr.90mm 0,00 0,00
LED zdroj, vyzařióvací úhel 
30st.      "S23" ks 12 251,88 3 022,56 395,19 4 742,28

110.210 20-1015

Svítidlo válcové 
přisazené,barva 0,00 0,00
LED zdroj 2100lm  ,vyzařovací 
úhel 7st.      "S24" ks 6 5 609,19 33 655,14 395,18 2 371,08

111.210 20-1032

 Směrovatelný RGB reflektor s 
dálkovým ovladačem 0,00 0,00
 rozměr: 115x87x85mm      
"S25" ks 2 5 918,10 11 836,20 395,19 790,38

112.210 20-1015

Svítidlo válcové 
přisazené,hliníkové,pr.190mm
, v.65mm 0,00 0,00
LED zdroj  1x9W  IP54.      

"S26" ks 6 3 730,75 22 384,50 395,18 2 371,08

113.210 20-1022

Liniové LED svítidlo nástěnné 
svítící I/D 0,00 0,00
rozměr: 1520x79x146mm vč. 
nástěn.úchytu  "S27" ks 6 6 339,89 38 039,34 395,19 2 371,14

114.210 20-1016

Interiérové svítidlo závěsné 
kruhové 0,00 0,00
s LED zdrojem     "S28" ks 2 6 863,86 13 727,72 395,18 790,36

115.210 20-1015

Svítidlo kruhové zaputěné do 
podlahy,LED zdroj 7W,IP67 0,00 0,00
těleso hliník,rámeček 
nerez,pr.125mm  , hl.150mm
vč. montážního boxu.     ks 8 4 792,94 38 343,52 395,18 3 161,44

116.210 20-1040

Venkovní reflektor na 
výložníkovém nástěnném 
ramínku 0,00 0,00
s LED zdrojem                        

"S31" ks 1 311,29 311,29 697,39 697,39

117.210 20-1015

 LED páska dl.1,5m vč. 
napájecího trafa ks 2 2 262,62 4 525,24 395,19 790,38
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118.210 20-1015

 LED páska dl.2,5m vč. 
napájecího trafa ks 2 4 111,98 8 223,96 395,19 790,38

119.210 20-0040

Nouzové svítidlo  s vlastním 
zdrojem,doba zálohy 1 hod. 0,00 0,00
 s vyznačením směru úniku 
nástěnné          "N1" ks 24 604,76 14 514,24 395,19 9 484,56

120.210 20-0040

Nouzové svítidlo  s vlastním 
zdrojem,doba zálohy 1 hod. 0,00 0,00
 s vyznačením směru úniku 
stropní       "N2" ks 4 902,98 3 611,92 395,19 1 580,76

121.210 20-1015Nouzový inverter do svítidla ks 22 2 245,58 49 402,76 174,34 3 835,48
Ochrana okapových žlabů 
před zamrznutím

122. 210 26-6541
El. samoregulační topný kabel  18-
28W/m m 210 352,31 73 985,10 211,38 44 389,80

123. 210 26-6541
Řídící jednotka  vč.čidla vlhkosti a 
venkovního termost. ks 1 13 561,28 13 561,28 8136,76 8 136,76

124. 210 26-6541Tepelně odolná připojovací krabice ks 9 617,83 5 560,47 370,70 3 336,30

125. 210 26-6541
Připojovací a ukončovací souprava s 
vývodkou ks 9 617,83 5 560,47 370,70 3 336,30

SOUČET 3 229 870,11 1 117 463,93
Přirážka na prořez % 5 24 136,58
Přirážka na podružný materiál % 3 96 896,10



PPV % 6 67047,84
        MEZISOUČET 3 350 902,79 1 184 511,77
        SILNOPROUD CELKEM 4 535 414,56

Hromosvod, uzemnění.
1. 210 22-0101Drát AlMgSi pr.8mm m 420 16,94 7 114,80 146,45 61 509,00

2. 210 22-0101

Izolovaný drát Drát AlMgSi 
pr.8mm m 50 45,46 2 273,00 146,45 7 322,50

3. 210 22-0101

Nerezové spony pro uchycení 
izolovaného svodu ks 80 58,89 4 711,20 0,00 0,00

4. 210 22-0111Uzem.drát FeZn pr. 10mm m 65 20,35 1 322,75 51,14 3 324,10
5. 210 22-0231Zemnící tyč dl.2m ks 12 490,44 5 885,28 534,66 6 415,92
6. 210 22-0020Zemnící pásek FeZn 30/4mm m 28 32,85 919,80 112,52 3 150,56
7. 210 11-0302Podpěra vedení  do zdi ks 120 20,56 2 467,20 0,00 0,00

8. 210 11-0302

Podpěra vedení na střešní 
krytinu ks 650 46,70 30 355,00 0,00 0,00

9. 210 22-0301Hromosvodová svorka SRO3 ks 18 49,80 896,40 66,02 1 188,36
10. 210 22-0301Hromosvodová svorka SO ks 10 35,13 351,30 66,02 660,20
11. 210 22-0301Hromosvodová svorka ST10 ks 6 60,13 360,78 100,89 605,34
12. 210 22-0301Hromosvodová svorka SS ks 46 24,80 1 140,80 66,01 3 036,46
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13. 210 22-0303Hromosvodová svorka SZ ks 10 48,56 485,60 100,89 1 008,90
14. 210 22-0301Hromosvodová svorka SP1 ks 6 36,16 216,96 100,89 605,34
15. 210 22-0303Hromosvodová svorka SJ01 ks 9 53,72 483,48 100,89 908,01
16. 210 22-0372Ochranný úhelník OÚ ks 7 175,64 1 229,48 185,97 1 301,79
17. 210 22-0372Držák ochran.úhelníku ks 14 24,69 345,66 0,00 0,00

18. 210 22-0231

Jímací tyčJT 2m s 
izolač.podpěrami k 
antén.stožáru ks 1 1013,53 1 013,53 697,39 697,39

19. 210 22-0231Jímací tyčJT 1,5m vč.ukotvení ks 8 545,51 4 364,08 346,37 2 770,96

20. 210 19-2580

Hlavní svorkov.pospojování  
vč. krabice pod om. ks 1 398,80 398,80 247,80 247,80

21. 210 19-2580Krabice KT250 ks 3 304,16 912,48 247,81 743,43
22. 210 19-2580Trubka tuhá ,pr.36mm m 40 26,04 1 041,60 33,47 1 338,80
23. 210 22-0401Označovací štítek ks 10 2,58 25,80 69,74 697,40
24. 210 29-3011Ochranný nátěr svorek ks 83 0,00 0,00 64,98 5 393,34

     SOUČET 68 315,78 102 925,60
Přirážka na prořez % 5 771,09
Přirážka na podružný materiál % 3 2 049,47
PPV % 2 2 058,51
        MEZISOUČET 71 136,34 104 984,11
HROMOSVOD - CELKEM 176 120,45

DODÁVKA - ROZVADĚČE
Poznámka: přístrojová 
náplň-viz schémata 

1.

RH-skříňová 
rozvodnice,IP40/20  ks 1 164 944,20 164 944,20vč.krycích 
plechů,popis.štítků,svorek,a
pod.
přívodní a vývodové pole

2.

R1.1-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 13 276,12 13 276,12

3.

R1.2-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 17 202,14 17 202,14

4.

R2.1-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 33 474,43 33 474,43
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5.

R2.2-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 25 674,06 25 674,06

6.

R2.3-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 21 023,70 21 023,70

7.

R3.1-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 26 087,32 26 087,32

8.

R3.2-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 34 197,64 34 197,64

9.

R3.3-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 31 511,42 31 511,42

10.

R3.4-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 23 659,39 23 659,39

11.

R4.1-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 101 611,41 101 611,41

12.

R4.2-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 37 452,10 37 452,10

13.

R4.3-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 37 452,10 37 452,10

14.

RK-Rozvodnice plastová 
pod omítku ks 1 14 050,99 14 050,99

ROZVADĚČE SOUČET 581 617,02
DOPRAVA % 4 23 264,68
ROZVADĚČE- CELKEM 604 881,70

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD 
KOUŘE Z CHÚC

1. 210 22-0372

Řídící centrála pro ovládání 
otevírání světlíků a dveří ks 2 22452,66 44 905,32 1735,71 3 471,42

2. 210 22-0372

Elektrohydraulický pohon 
dveří max 120/80kg
napájecí napětí 24V DC 5A ks 2 12534,31 25 068,62 1735,71 3 471,42

3. 210 11-0003

Ovládací tlačítko v zasklené 
skřínce-"POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ" ks 7 1 138,54 7 969,78 395,19 2 766,33

4. 210 11-0003Kouřové čidlo ks 2 1 400,97 2 801,94 289,28 578,56
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5. 210 11-0003

Síťový zálohovaný zdroj pro 
napájení pohonu dveří
24V DC 8A, vč. akumulátoru ks 2 8 058,66 16 117,32 1157,14 2 314,28

6. 210 80-0101

Kabel CHKE-V 2x1,5  požárně 
odolný m 450 21,59 9 715,50 19,06 8 577,00

7. 210 80-0101

Kabel CHKE-V 3x1,5  požárně 
odolný m 232 30,79 7 143,28 19,06 4 421,92
     SOUČET 113 721,76 25 600,93
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD 
KOUŘE Z CHÚC-CELKEM 139 322,69

SLABOPROUD
Strukturovaná kabeláž

1. 220 26-0551Trubka PVC  ohebná pr.16 m 760 11,98 9 104,80 29,35 22 306,00
2. 220 26-0553Trubka PVC  ohebná pr.29 m 350 16,22 5 677,00 31,62 11 067,00
3. 220 26-0553Trubka PVC  ohebná pr.36 m 120 23,04 2 764,80 33,47 4 016,40
4. 220 26-0022Drátěný žlab 100x50 m 65 204,57 13 297,05 232,46 15 109,90
5. 220 26-0022Krabice KO 68 ks 90 5,89 530,10 69,74 6 276,60
6. 220 26-0008Krabice KO125 ks 8 101,04 808,32 85,14 681,12
7. 220 26-0051Krabice přístrojová KU68 ks 89 5,17 460,13 33,47 2 978,83
8. 220 28-0221Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 110 33,37 3 670,70 31,20 3 432,00
9. 220 28-0221Koaxiální kabel od antény m 45 14,46 650,70 19,12 860,40



10. 220 28-0222Kabel   UTP4-pár Cat.6 m 6850 7,75 53 087,50 16,32 111 792,00
11. 220 32-0281Zásuvka 1xRJ45 CAT.6 ks 14 135,34 1 894,76 100,74 1 410,36
12. 220 32-0280Zásuvka 2xRJ45 CAT.6 ks 75 135,34 10 150,50 100,74 7 555,50

13. 220 30-0662

Zakončení kabelů  UTP v 
zásuvkách ks 164 0,00 0,00 77,59 12 724,76

14. 220 30-0662

Zakončení kabelu UTP v 
RACK skříni ks 164 0,00 0,00 77,59 12 724,76

15. 220 06-0311Měření linek+protokol v kat.6 ks 164 0,00 0,00 139,48 22 874,72
16. 220 30-0662Popisové štítky ks 89 5,17 460,13 17,35 1 544,15

17. 220 30-0662

Vyvazovací lišta(5xoko) 
plastová 2U ks 4 245,27 981,08 225,85 903,40

18. 220 52-1101

Vyvazovací lišta(5xoko) 
plastová 1U ks 2 176,05 352,10 225,85 451,70

19. 220 52-1887

Patch cord 1,0m  Cat.6 RJ45-

RJ45 šedý,kulatý kabel ks 70 32,54 2 277,80 15,40 1 078,00

20. 220 50-0861

Patch cord 1,5m  Cat.6 RJ45-

RJ45 šedý,kulatý kabel ks 34 28,52 969,68 15,39 523,26

21. 220 50-0861

Patchcord 2m  Cat.6  RJ45-

RJ45 šedý,kulatý kabel ks 60 34,20 2 052,00 15,39 923,40

22. 220 50-1111

UTP Patch panel mod.24-port 

Cat.6, RJ45  se štítky ks 7 1641,69 11 491,83 1291,45 9 040,15
23. 220 50-1212Switch  48port  Cat 6 ks 2 15 832,16 31 664,32 1296,62 2 593,24
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24. 220 50-1210Switch  24port  Cat.6 ks 1 8 156,81 8 156,81 1296,62 1 296,62
25. 220 50-0861Police  odkládací ks 1 435,58 435,58 203,22 203,22

26. 220 50-0824

Panel 5x230V s filtrem a III.st. 

přepě´tovou ochranou ks 2 563,18 1 126,36 203,22 406,44

27. 220 50-0323

Rozvaděč RACK 19" 42U  
skříň 800x800 ks 1 11113,82 11 113,82 3334,11 3 334,11

28. 220 50-0348Blok ventilátorů s termostatem ks 3 2501,08 7 503,24 750,28 2 250,84
29. 220 50-0124 Modul AP pro WIFI ks 4 4713,28 18 853,12 754,11 3 016,44
30. 220 50-0861Záložní zdroj UPS 3500kVA ks 1 25974,91 25 974,91 4156,00 4 156,00

31. 220 28-4411

Nastavení a odzkoušení 
systému ks 1 0,00 0,00 5165,81 5 165,81
STRUKTUROVANÁ 
KABELÁŽ-SOUČET 225 509,14 272 697,13
STRUKTUROVANÁ 
KABELÁŽ-CELKEM 498 206,27

Televizní rozvod-STA
1. 220 26-0011Krabice přístrojová KU68 ks 9 5,17 46,53 33,47 301,23

2. 220 26-0011

Krabice odbočná s víčkem 
KO68 ks 26 5,89 153,14 69,74 1 813,24

3. 220 26-0112

Krabice odbočná s víčkem 
KO125 ks 2 101,04 202,08 85,14 170,28

4. 220 26-0551Trubka ohebná PVC pr.20mm m 290 10,85 3 146,50 29,96 8 688,40
5. 220 26-0553Trubka ohebná PVC pr.36mm m 50 23,04 1 152,00 33,47 1 673,50
6. 220 28-0332Koaxiální kabel vnitřní m 670 14,46 9 688,20 19,12 12 810,40
7. 220 28-0332Koaxiální kabel odolný proti m 40 18,60 744,00 19,11 764,40

8. 220 32-0210

Televizní účastnická zásuvka 
TV ks 9 252,92 2 276,28 123,05 1 107,45

9. 220 32-0410Anténní zesilovač ks 1 2 939,34 2 939,34 1 365,53 1 365,53
10. 220 32-0414Anténní stožár vč.kotvení ks 1 3 686,32 3 686,32 3 600,57 3 600,57
11. 220 32-0418Anténní systém pro příjem ks 1 1 957,84 1 957,84 1 295,58 1 295,58
12. 220 32-0458Skříň STA vč. napaječe ks 1 5 811,53 5 811,53 1 743,46 1 743,46
13. 220 32-0425Přepěťová ochrana ks 1 1 297,65 1 297,65 116,23 116,23

TELEVIZNÍ ROZVOD 33 101,41 35 450,27
TELEVIZNÍ ROZVOD 68 551,68

Kamerový systém - CCTV

1. 220 26-0022

Krabice odbočná s víčkem 
KO68 ks 6 5,89 35,34 69,74 418,44

2. 220 26-0553Trubka ohebná PVC pr.16mm m 95 11,98 1 138,10 29,35 2 788,25
3. 220 26-0554Trubka ohebná PVC pr.29mm m 10 16,22 162,20 31,62 316,20
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4. 220 28-0222Kabel koaxiální 75-ohmů m 95 14,46 1 373,70 19,12 1 816,40



5. 220 28-0142Kabel CYKY 3Cx1,5 m 64 10,95 700,80 19,11 1 223,04
6. 220 28-0112Vodič H05W-F 2x1 m 28 7,96 222,88 19,11 535,08
7. 220 26-0024Krabice KR68 vč.svorkov.a ks 3 45,15 135,45 143,20 429,60

8. 220 26-1255

Kompletní barevná kamera  -
malá velikost

9.

objektiv s proměnným 
ohniskem 2,8-10mm , ks 2 3 697,06 7 394,12 531,36 1 062,72

10. 220 26-1277Držák kamery ACCS ks 3 327,31 981,93 265,72 797,16
11. 220 26-0456BNC-konektor ks 4 16,53 66,12 21,90 87,60
12. 220 26-0587F-konektor ks 4 10,33 41,32 21,90 87,60

13. 220 26-0588

Napájecí zdroj SMPSW 
K40/5A zálohovaný ks 1 4126,03 4 126,03 1195,47 1 195,47

14.

Oživení systému a uvedení do 
provozu soub. 1 0,00 0,00 3099,48 3 099,48
Kamerový systém CCTV -
SOUČET 16 377,99 13 857,04
Kamerový systém CCTV -
CELKEM 30 235,03

EZS_Elektrická 
zabezpečovací signalizace

1. 220 26-0553Trubka ohebná PVC pr.16mm m 220 11,98 2 635,60 29,35 6 457,00
2. 220 26-0554Trubka ohebná PVC pr.29mm m 280 16,22 4 541,60 31,62 8 853,60

3. 220 26-0022

Krabice odbočná s víčkem 
KO68 ks 60 5,89 353,40 69,74 4 184,40

4. 220 26-0008

Krabice odbočná s víčkem 
KO125 ks 3 101,04 303,12 85,14 255,42

5. 220 26-0022Kabel SYKFY5x2x0,5 m 260 7,54 1 960,40 19,12 4 971,20
6. 220 26-0022Kabel W6X22 m 130 7,96 1 034,80 19,11 2 484,30

7. 220 38-0101

Ústředna EZS-vč.napaječe a 
akumulaátoru ks 1 12471,08 12 471,08 3741,29 3 741,29

8. 220 38-0101

GSM komunikační brána pro 
odesílání SMS správy
nebo volání na zvolená čísla ks 1 9538,35 9 538,35 682,92 682,92

9. 220 38-0441Klávesnice v uzamykatel.krytu ks 5 3 597,47 17 987,35 1 365,53 6 827,65
10. 220 38-0147Pohybové čidlo PIR ks 17 378,34 6 431,78 244,14 4 150,38

11. 220 38-0148

Čidlo Audio-detektor tříštění 
skla ks 2 472,98 945,96 244,14 488,28

13. 220 38-0149Magnetický kontakt ks 12 176,67 2 120,04 172,64 2 071,68
14. 220 38-0114Expander 8-zónový ks 3 2 625,99 7 877,97 682,92 2 048,76

EL.ZABEZPEČOVACÍ 
SIGNALIZACE -SOUČET 68 201,45 47 216,88
EL.ZABEZPEČOVACÍ 
SIGNALIZACE -CELKEM 115 418,33
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AV technika
Informační centrum 1.NP
Jedná se o ozvučení cca 35 
m2. Umístění reproduktorů - 
2ks v
rozích m.č.1.09 a 2ks v rozích 
m.č.1.10. Mixážní pult s 
mikrofonním vstupem, 
zabudovaný Bluetooth
přijímača MP3 přehrávač, 
USB. Jedna reproduktorová 
linka se 4ks dvoupásmových 
reproduktorů.
Délka reproduktorové 
kabeláže 40m.

1. power mix. + CD, MP3, USB ks 1 25 573,18 25 573,18 4 512,91 4 512,91
2. repro dvoupásmové ks 4 1 400,92 5 603,68 247,75 991,00
3. rozvody 100V ks 1 5 156,41 5 156,41 909,33 909,33

4.

instalace, ostaní 
instalač.náklady ks 1 6 599,53 6 599,53 1 164,62 1 164,62
SOUČET 42 932,80 7 577,86



Informační centrum 1.NP-
CELKEM 50 510,66

Knihovna -dětské oddělení 
2.NP +bar

1. 220 32-0101

výkonová ustředna 6-ti 
zónová, mix, 100V ks 1 18 276,35 18 276,35 3 225,50 3 225,50

2. 220 32-0102mikrofonní modul s pamětí ks 2 8 513,14 17 026,28 1 502,62 3 005,24
3. 220 32-0103modul CD, FM tuner ks 1 10 827,62 10 827,62 1 910,44 1 910,44
4. 220 26-0001propojení mikrof.modulů ks 1 6 065,74 6 065,74 0,00 0,00
5. 220 32-0104reproduktor sférický závěs ks 8 2 338,74 18 709,92 412,68 3 301,44
6. 220 32-0105bezdrátový mikrofon ruční ks 1 11 228,91 11 228,91 0,00 0,00
7. 220 26-0002rozvody 100V ks 1 12131,49 12 131,49 0,00 0,00
8. 220 26-0003rozvody 100V ks 1 12 131,49 12 131,49 0,00 0,00
9. 220 32-0106power mix. CD, MP3, USB ks 1 29 904,65 29 904,65 5 276,67 5 276,67

10. 220 32-0107

repro zapuštěný do podhledu 
s protipožárním krytem ks 10 1 237,41 12 374,10 218,37 2 183,70

11. 220 32-0108

Dataprojektor 5000 ANSI 

lm,rozlišení WUXGA životnost laser 
lampy:20000hod,rozhraní 
HDMI,VGA,
kompozitní, USB ,16:10, 
kontrast 100 000:1 ks 1 72 182,36 72 182,36 12 738,06 12 738,06

12. 220 32-0109držák strop vysouvací ks 1 3 608,85 3 608,85 637,17 637,17
13. 220 26-0004propojení projektoru ks 1 6 065,74 6 065,74 0,00 0,00
14. 220 26-0003přípojná místa ks 1 2 062,35 2 062,35 363,95 363,95
15. 220 32-0110el. Plátno D 203x152cm ks 1 9 281,12 9 281,12 1 637,22 1 637,22

16. 220 32-0111

repro nástěnné 180W,111dB, 
SPL ks 2 12 374,12 24 748,24 2 183,67 4 367,34

17. 220 32-0112tří víkový rack 19",kolečka ks 1 14 557,79 14 557,79 0,00 0,00
18. 220 32-0113mikrofon set bezdrát ks 2 9 544,84 19 089,68 1 684,07 3 368,14
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19. 220 32-0114

studiový hybridní  mixpult 
1x1200W,efekt,19",
stereovýstup,,2x monitorový 
výstup, výstup Control Room
3-pásmový ekvalizer ,8-vstupů ks 1 29 904,65 29 904,65 5 276,67 5 276,67

20. 220 32-0115

příslušenství  
powermix(cinch/cinch,jack,XL

R,apod) ks 1 3 639,45 3 639,45 0,00 0,00

21. 220 26-0005

reproduktorový kabel 
dvoužilový 2x2,5 ks 2 1 031,70 2 063,40 181,45 362,90

22. 220 32-0116

DVD přehrávač 
DVD,CD,MPS,USB, Blu-ray ks 1 5 156,41 5 156,41 909,33 909,33

23. 220 32-0117zesilovač indukční smyčka ks 1 12 262,30 12 262,30 2 164,47 2 164,47

24. 220 32-0118

power mix. 120W + CD, MP3, 

USB,100V ks 1 25573,18 25 573,18 4512,91 4 512,91
5mic/line vstupy,3stereo 

vstupy,7-pásmový EQ

25. 220 32-0119

stropní repro kruhový 
zapuštěný do ks 6 1237,41 7 424,46 218,37 1 310,22

26. 220 32-0120

LED TV monitor 50" Ultra HD 

DLNA ks 2 9281,12 18 562,24 1637,22 3 274,44
27. 220 32-0121držák TV výklopný ks 2 2578,21 5 156,42 454,66 909,32
28. 220 26-0006propojení, příslušenství ks 1 6065,74 6 065,74 0,00 0,00
29. 220 26-0007ostaní propojení ks 1 6065,74 6 065,74 0,00 0,00

30. 220 26-0008

instalační náklady, oživení, 
nastavení, měření ks 1 52165,40 52 165,40 0,00 0,00
SOUČET 474 312,07 60 735,13
Knihovna -dětské oddělení 
2.NP -CELKEM 535 047,20

AV dvorek 2.NP



Kabely budou svedeny do 

tech.místnosti zvukaře 
(m.č.3.33)

1. 220 32-0112

mixpult 16 kanálů 16mikrofon 
vstupů.4xstereo ks 1 59808,24 59 808,24 10 554,39 10 554,39
3-pásmový 
ekvalizer,sluchátkový výstup

2. 220 26-0009

párový kabel stage 32ch 
multikonektor, dl.130m ks 1 30 935,30 30 935,30 5 459,17 5 459,17

3. 220 26-0010

párový kabel buben 28 
ch,stage box,18in/18out min. ks 1 30 935,30 30 935,30 5 459,17 5 459,17
propojení kabeláže projektoru 
a zvukaře - kabel HDMI a 
4x2x0,5 - 35m

4. 220 32-0104

repro satelit aktivní 
dvoupásmový 15" 
1000W,inp.mikrofon ks 2 25779,94 51 559,88 4 548,78 9 097,56

5. 220 32-0104

repro subbas aktivní 18" 
700W 134dB ks 4 25779,94 103 119,76 4 548,78 18 195,12

6. 220 32-0104monitor aktivní ks 6 12374,12 74 244,72 2 183,67 13 102,02
7. 220 32-0105mikrofon drátový vocal ks 6 3882,08 23 292,48 0,00 0,00
8. 220 32-0105mikrofon drátový instrument ks 5 3882,08 19 410,40 0,00 0,00
9. 220 32-0105mikrofon basový ks 1 4852,60 4 852,60 0,00 0,00
10. 220 32-0116stojan mikrofon s ramenem ks 12 1213,15 14 557,80 0,00 0,00
11. 220 32-0117stojan repro ks 2 1213,15 2 426,30 0,00 0,00
12. 220 26-0002kabel DMX512 25M ks 1 1819,72 1 819,72 0,00 0,00
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13. 220 26-0002

kabel XLR/XLR dl.1m-10ks, 

dl.2m-8ks, dl.3m-10ks, dl.5m-

7ks ks 35 351,81 12 313,35 0,00 0,00
14. 220 32-0118Di box aktiv phantom baterie ks 4 1031,70 4 126,80 181,45 725,80
15. 220 32-0119stmiv. Jednotka DMX, 12 ch ks 2 46382,37 92 764,74 8 185,07 16 370,14

16. 220 32-0120

divadelní reflektor 100W 
/Fresnel,10-40st. ks 12 6187,06 74 244,72 1 091,83 13 101,96

17. 220 32-0121

divadelní reflektor LED 130W 
,RGB míchání barev ks 12 8950,93 107 411,16 1 579,20 18 950,40

18. 220 32-0122držák reflektor ks 28 2519,13 70 535,64 444,59 12 448,52
19. 220 32-0123kabelový set reflektory guma ks 1 19410,14 19 410,14 0,00 0,00

20. 220 32-0124

universální světelný pult 
DMX512 programovatelný ks 1 15 468,17 15 468,17 2 729,05 2 729,05

21. 220 26-0011propojení guma 5x2,5mm ks 1 19410,38 19 410,38 0,00 0,00
22. 220 32-0105sitový set jeviště, chránič ks 1 10311,77 10 311,77 1 819,72 1 819,72
23. 220 26-0014rozvod sítový jeviště, rozbočky ks 1 12131,49 12 131,49 0,00 0,00

24. 220 32-0125

Dataprojektor 5000 ANSI 

lm,rozlišení WUXGA životnost laser 
lampy:20000hod,rozhraní 
HDMI,VGA,
kompozitní, USB ,16:10, 
kontrast 100 000:1 ks 1 72182,36 72 182,36 12 738,06 12 738,06

25. 220 32-0126

projekční plátno s 
d.ovladačem 300x200cm 16:9 ks 1 25779,94 25 779,94 4 548,78 4 548,78

26. 220 32-0127držák projektoru ks 1 3608,85 3 608,85 637,17 637,17
27. 220 32-0128zesilovač indukční smyčka ks 1 12262,30 12 262,30 2164,47 2 164,47

28. 220 32-0129

indukční smyčka : vodič CYKY 
3x1,5 dl.50m ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

kabel bude uložen v trubce v 
podlaze

29. 220 32-0130

DVD přehrávač 
CD/DVD/MP3/USB, Blu-ray ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

30. 220 26-0015

NF audio rozvody, mikrofonní 
kabel-15m, UTP kabel-205m, ks 1 30328,72 30 328,72 0,00 0,00
koax.kabel-20m, HDMI kabel-

4x5m, kabel pro DMX 512 - 

280m



31. 220 26-0016

sítové, NF kabely, propojky, 
instalč.materiál ks 1 36394,47 36 394,47 0,00 0,00

32. 220 26-0017

instalační náklady, oživení, 
nastavení, měření ks 1 120101,74 120 101,74 0,00 0,00
SOUČET 1 166 062,06 149 920,16
AV dvorek 2.NP -CELKEM 1 315 982,22

AV střižna ,kamery

1. 220 32-0129

IP kamera nahrávací bez 
zvuku,vysoká kvalita při ks 8 5156,41 41 251,28 909,33 7 274,64
malém osvětlení

2. 220 32-0105

externí mikrofon, svěšený ze 
stropu ks 8 4246,02 33 968,16 0,00 0,00

3. 220 32-0130

rack montážní 19" kovový 
prosklený 33U ks 1 12374,12 12 374,12 2183,67 2 183,67

4. 220 32-0131

studiový  analog.mixpult, 12 
mikrofon. Vstupů, 16-výstupů ks 1 25779,94 25 779,94 4548,78 4 548,78
4x AUX, USB
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5. 220 32-0132

power suply kamery-zdroj pro 

kamery  24V/2A ks 2 1546,50 3 093,00 273,22 546,44

6. 220 32-0133

voltage distributor- napaječ 
kamer 1-30V ks 2 2578,21 5 156,42 454,66 909,32

7. 220 32-0134

patch panel video 8 portů 
koax-video ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

8. 220 32-0135

power suply kamery-napájecí 
zdroj pro kameru ks 6 1031,70 6 190,20 181,45 1 088,70

9. 220 32-0136

digitální video/audio matice-
formát HDR-10, rozlišení ks 1 20623,53 20 623,53 3639,45 3 639,45
4:4:4, API rozhraní

10. 220 32-0137

video distributor - 4 výstupy na 
monitor ks 8 5156,41 41 251,28 909,33 7 274,64

11. 220 32-0138

TV modulátor - 
video+audio,laditelný, LED 
displej, ks 8 3 608,85 28 870,80 637,17 5 097,36

100 dBuv, modulace DSB

12. 220 32-0139

videostřižna :karta PnP,vstupy 
a výstupy S-Video a 
kompozitní, ks 1 36091,71 36 091,71 6368,50 6 368,50

komprese MJPEG, 2x 

mikrofonní vstup vč.software

13. 220 32-0140

aktivní studiové 
monitory(repro) pár, ks 1 12374,12 12 374,12 2183,67 2 183,67

14. 220 32-0141

PC sestava vč. monitoru 
,klávesnice a myši ks 1 25779,94 25 779,94 4548,78 4 548,78

15. 220 32-0142

sluchátka studiová dynamická 
polootevřená ks 1 3032,87 3 032,87 0,00 0,00

16. 220 32-01434 násobný monitor 4,3"  19" ks 2 15468,18 30 936,36 2729,05 5 458,10
17. 220 32-0144kontrolní monitor TV LED -50" ks 2 10311,77 20 623,54 1819,72 3 639,44

18. 220 32-0145

phantom power 48V-zdroj se 

dvěma nezávislými kanály ks 4 1546,50 6 186,00 273,22 1 092,88
pro nahrávání z více zdrojů 
hudby

19. 220 32-0146audio patch panel režie12in ks 1 3094,06 3 094,06 545,39 545,39

20. 220 26-0018

párový kabel 32x2 klubovna 
15M ks 1 24262,98 24 262,98 0,00 0,00

21. 220 26-0019

vybavení racku, 
police,napájecí modul s 
ventilátorový modul,patch ks 1 12 131,49 12 131,49 0,00 0,00

22. 220 26-0020

nf rozvody mikrofon-

mikrofooní kabel-4-12x0,14 m 500 35,18 17 590,00 0,00 0,00

23. 220 26-0021

video rozvody pro kamery - 

koaxiální kabel pro přenos m 500 35,18 17 590,00 0,00 0,00
vysokofrekvenčních signálů

24. 220 26-0022oostatní instalační materiál ks 1 48525,95 48 525,95 0,00 0,00
25. 220 32-0147CD/DVD/blu ray přehrávač ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33



26. 220 26-0023

sítové, NF kabely, propojky, 
instalč.materiál ks 1 24262,98 24 262,98 0,00 0,00

27. 220 26-0024Nf audio rozvody - 150m ks 1 12131,49 12 131,49 0,00 0,00

28. 220 26-0025

repro rozvody-reproduktorový 
kabel Cu 2x2,5mm2 ks 1 12131,49 12 131,49 0,00 0,00trasa kabelů ve střižně, kabely 
pro trasy v přednáškovém 
sálu

29. 220 26-0026

instalační náklady, oživení, 
nastavení, měření ks 1 64296,89 64 296,89 0,00 0,00
SOUČET 599 913,42 58 218,42
AV -střižna,kamery - 658 131,84
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jednotková celkem jednotková celkem
Klubovna 3.NP

1. 220 32-0104

repro kulový sférický  závěsný 
20W ks 6 2338,74 14 032,44 412,68 2 476,08

3. 220 32-0210záves stropní  pro ks 8 1546,50 12 372,00 273,22 2 185,76

4. 220 26-0015

rozvody repro 2x2,5 - 90m, 

přípojná místa-
konektory,krabice ks 1 18197,23 18 197,23 0,00 0,00

5. 220 32-0105

tří víkový mobolní rack 
19",kolečka  pro montáž 
mixpultu ks 1 12374,12 12 374,12 2183,67 2 183,67

6. 220 32-0116mikrofon set bezdrát ks 2 11221,63 22 443,26 0,00 0,00

7. 220 32-0135

studiový hybridní  mixpult 
2x500W,efekt,19", ks 1 40216,41 40 216,41 7096,40 7 096,40
stereovýstup,,2x monitorový 
výstup, výstup Control Room
3-pásmový ekvalizer ,8-vstupů

8. 220 26-0015

příslušenství  
powermix(cinch/cinch,jack,XL

R,apod) ks 1 6065,74 6 065,74 0,00 0,00

9. 220 26-0015

reprokabel  2x4mm2,dl. 

2x15m ,vč.konektorů ,ind. ks 2 3032,87 6 065,74 0,00 0,00

10. 220 32-0147

DVD 

přehrávač(DVD,CS,CD/RW,M
P3,USB) ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

11. 220 32-0117zesilovač indukční smyčka ks 1 12262,30 12 262,30 2164,47 2 164,47

12. 220 32-0117

indukční smyčka podlaha CY 
6mm2 ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

13. 220 32-0128

LED monitor 50" Ultra HD, 

DLNA ks 1 10311,77 10 311,77 1819,72 1 819,72
14. 220 32-0129držák TV naklápěcí ks 1 1546,50 1 546,50 273,22 273,22

15. 220 26-0016

sítové, NF kabely, propojky, 
instalč.materiál ks 1 12131,49 12 131,49 0,00 0,00

16. 220 26-0016

Nf audio rozvody, mikrofonní 
kabel-10m, UTP kabel-25m, ks 1 12131,49 12 131,49 0,00 0,00
koaxiální kabel-40m, HDMI 
kabel - 2x20m

17. 220 26-0016repro rozvody ks 1 9705,19 9 705,19 0,00 0,00

18. 220 26-0017

instalační náklady, oživení, 
nastavení, měření ks 1 26689,28 26 689,28 0,00 0,00
SOUČET 226 857,78 20 017,98
Klubovna 3.NP -CELKEM 246 875,76

Klubovna 4.NP-školní 
centrum

1. 220 32-0104repro závěsné ks 4 2338,74 9 354,96 412,68 1 650,72
2. 220 32-0105tří víkový rack 19",kolečka ks 1 12374,12 12 374,12 2 183,67 2 183,67

3. 220 32-0116

mikrofon set bezdrát, 
přeladitelný 35Hz-20kHz
příjímačúvysílač,adaptér pro 
montáž do racku, 16kanálů
výstupy Balanced XLR, UHF 
,externí anténa ks 2 11221,63 22 443,26 0,00 0,00



4. 220 32-0135

power mix. 120W + CD, MP3, 

USB,100V ks 1 25573,18 25 573,18 4 512,91 4 512,91
5mic/line vstupy,3stereo 

vstupy,7-pásmový EQ
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jednotková celkem jednotková celkem

5. 220 26-0015

příslušenství  
powermix(cinch/cinch,XLR,Ja

ck) ks 1 6065,74 6 065,74 0,00 0,00

6. 220 26-0015

reprokabel  2x4mm2,dl. 

2x15m ,vč.konektorů ,ind. ks 2 3032,87 6 065,74 0,00 0,00

7. 220 32-0147

DVD 

přehrávač(DVD,CS,CD/RW,M
P3,USB) ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

8. 220 32-0117zesilovač indukční smyčka ks 1 12262,3 12 262,30 2 164,47 2 164,47

9. 220 32-0117

indukční smyčka podlaha CY 
6mm2 ks 1 5156,41 5 156,41 909,33 909,33

10. 220 32-0125

Dataprojektor 5000 ANSI 

lm,rozlišení WUXGA ks 2 72183,16 144 366,32 12 738,20 25 476,40životnost laser 
lampy:20000hod,rozhraní 
HDMI,VGA,
kompozitní, USB ,16:10, 
kontrast 100 000:1

11. 220 32-0126

držák projektor naklápěcí a 
výsuvný ks 1 3608,85 3 608,85 637,17 637,17

12. 220 32-0127plátno elektrické 300x225cm ks 2 25779,94 51 559,88 4 548,78 9 097,56

13. 220 26-0016

propojení 
projektor(HDMI,UTP,USB) ks 2 12131,49 24 262,98 0,00 0,00

14. 220 26-0128

instalační náklady, oživení, 
nastavení, měření ks 1 72788,93 72 788,93 0,00 0,00
SOUČET 401 039,08 47 541,56
Klubovna 4.NP školní 
centrum -CELKEM 448 580,64

AV TECHNIKA CELKEM 3 255 128,32

ZEDNICKÉ PRÁCE 

1. 210 26-1050

Vrtání pro hmoždinky vč. 
hmoždinky ks 650 0 0 26,37 17 140,50

2. 210 26-1622

Frézování drážky 5x3cm  ve 
zdivu m 410 0 0 58,97 24 177,70

3. 210 26-1624

Frézování drážky 5x5cm  ve 
zdivu m 350 0 0 73,74 25 809,00

4. 210 26-1624

Frézování drážky 15x5cm  ve 
zdivu m 180 0 0 88,93 16 007,40

5. 210 26-1611

Vrtání otvoru do pr.70mm  
stropem tl.300mm ks 20 0 0 89,67 1 793,40

6. 210 26-1620

Vrtání otvoru do pr.100mm  
příčkami tl.300mm ks 55 0 0 103,38 5 685,90

7. 210 26-1621

Provedení kapsy pro 
zapuštěné rozvaděče ks 10 0 0 485,26 4 852,60
ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM 95 466,50
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jednotková celkem jednotková celkem
HZS

1. P210-HZS

Demontáže stávající EI 
vč.likvidace ks 1 158236,81 158 236,81

2. P210-HZS

Výchozí 
revize.zkoušky,certifikáty ks 1 36921,92 36 921,92



2. P210-HZS

Zpracování realizační 
dokumentace dle požadavku 
interiéru ks 1 52218,15 52 218,15

3. P210-HZS

Zpracování projektu 
skutečného provedení ks 1 12658,94 12 658,94

4. P210-HZS

Koordinace s ostatními 
profesemi ks 1 8439,30 8 439,30
HZS  CELKEM 268 475,12



č.p.                   Materiál-popis CELKEM strana: 1

Stavba: VÍCEÚČELOVÉ STUDIJNÍ A SPOLEČENSKÉ
   CENTRUM RAKOVNÍK
SO 01-Hlavní stavební objekt 
-obj.A,B,C

El.zabezpečovací zařízení protipožární signalizace- SESTAVENÍ

1. EPS 356 600,29
2. HZS 60 130,00
3. ZEDNICKÉ PRÁCE 27 591,82

EZS protipožární 
signalizaceE CELKEM 444 322,11

č.p.Položka                   Materiál-popis Mn.j. Množství    Dodávka     Dodávka Montáž Montáž strana: 2
    jednotk.      celkem jednotk. celkem

EPS

1. 220 33-0701

Ustredna EPS adresovatelná-
komplet 1smyčková ks 1 33 239,12 33 239,12 9 971,77 9 971,77

2. 220 33-0371Akumulátor 12 V / 25 Ah ks 2 2 057,71 4 115,42 201,49 402,98

3. 220 33-0166

Multifunkcni sirena cervena 9-

15 V DC,18-28 V DC,103 dB ks 9 705,21 6 346,89 178,07 1 602,63

4. 220 33-0301

Adresovatelný optokouřový 
hlásič požáru ks 88 1 183,48 104 146,24 178,08 15 671,04

5. 220 33-0301

Adresovatelný tepelný hlásič 
požáru ks 4 1 259,99 5 039,96 178,07 712,28

6. 220 33-0111Patice pro hlásič ks 92 120,68 11 102,56 71,21 6 551,32

7. 220 33-0101

Tlačítkový adresovatelný 
hlásič požáru ks 15 1 497,98 22 469,70 154,01 2 310,15

8. 220 33-0709Klíčový trezor KTPO ks 1 28 482,63 28 482,63 2 967,57 2 967,57
9. 220 33-0706Obslužné pole OPPO ks 1 7 151,57 7 151,57 1 186,77 1 186,77
10.220 33-0706Paralelní panel ústředny EPS ks 1 7 905,61 7 905,61 1 394,20 1 394,20

11.220 33-0264

Venkovní majáček IP54,LED 
čočka ks 1 1 279,71 1 279,71 265,00 265,00

12.220 33-0410

Spínaný zálohovaný zdroj 
27,6V/2A ks 1 4 681,49 4 681,49 1 220,64 1 220,64

13.220 33-0370Akumulátor 12V DC / 16Ah ks 1 1 028,86 1 028,86 201,48 201,48
14.220 33-0118Sklo pro kryt tl.hl. ks 15 12,66 189,90 5,27 79,05
15.220 33-0409Provozní kniha EPS ks 1 369,22 369,22 0,00 0,00
16.220 28-0222Kabel J-Y(St)Y-1x2x0,8 m 940 6,12 5 752,80 19,51 18 339,40

17.220 28-0222

Kabel JE-H(St)H-2x2x0,8-

ohniodolný m 345 22,79 7 862,55 19,51 6 730,95

18.220 28-0222

Kabel JE-H(St)H-4x2x0,8-

ohniodolný m 55 81,02 4 456,10 19,51 1 073,05



19.220 28-0222

Kabel JE-H(St)H-8x2x0,8-

ohniodolný m 55 143,05 7 867,75 19,51 1 073,05
20.220 33-0611Programování a oživení ks 1 0,00 0,00 5274,56 5 274,56

21.220 33-0644

Přezkoušení a uvedení do 
provozu hlásiče ks 107 0,00 0,00 52,75 5 644,25

22.220 33-0655Změření akumulátoru ks 1 0,00 0,00 1582,37 1 582,37

23.220 33-0191

Měření izolačního odporu 
úseku smyčky ks 1 0,00 0,00 2109,82 2 109,82

24.220 28-0018Značení trasy vedení m 780 0,00 0,00 5,27 4 110,60
25.220 28-0199Uzemnění ks 1 0,00 0,00 2637,28 2 637,28

     SOUČET 263 488,08 93 112,21
EPS - CELKEM 356 600,29

č.p.Položka                   Materiál-popis Mn.j. Množství 0,00     Dodávka 0 Montáž strana: 3
    jednotk.      celkem jednotk. celkem

HZS
1. P220-01HZ Oživení a uvedení do provozu hod 30 0,00 0,00 474,71 14 241,30
2. P220-02HZ SW, nastavení systému hod 30 0,00 0,00 738,44 22 153,20
3. P220-03HZ Revize systému hod 30 0,00 0,00 474,71 14 241,30
4. P220-04HZ Proškolení obsluhy hod 10 0,00 0,00 474,71 4 747,10

5. P220-05HZ

Zhotovení dokumentace 
skutečného provedení hod 10 0,00 0,00 474,71 4 747,10
HZS CELKEM 60 130,00

ZEDNICKÉ PRÁCE

1. 210 26-1624

Provedení otvoru pro klíčový 
trezor ve stávaj. Zdivu 0,00 0,00
  vč. začištění ks 1 0,00 0,00 443,06 443,06

2. 210 26-1624

Provedení otvoru pro OPPO 
vč. začištění ks 1 0,00 0,00 443,06 443,06

3. 210 26-1624

Frézování drážky 5x5cm  ve 
zdivu m 350 0 0 73,74 25 809,00

4. 210 26-1611

Vrtání otvoru do pr.70mm  
stropem tl.300mm ks 10 0 0 89,67 896,70
ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM 27 591,82



Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

 4.01
Ekvitermní regulace teploty TV, kaskádové 
spínání kotlů

1. T50.1, T50.2 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 2 573,5 1147

2. Ponorná jímka, měď, délka 120 mm, max.tlak 
1,6 Mpa ks 2 187,71 375,42

3. TA50.1, 

TA50.2

Regulátor teploty kapilární rozsah 40 až 120°C, 
vč.jímky ks 2 1335,85 2671,7

4. 50.T20 Elektronický teplotní snímač, venkovní,
výstup 0-10V, rozsah -40/50°C ks 1 385,71 385,71

5. 50.YK1, 

50.YK2

Kulový kohout s vnitřním závitem, PN25, DN40
vč.pohonu 230VAC, ovládání ON/OFF ks 2 3685,63 7371,26

 4.02 Havarijní zabezpečení kotelny
6. TA50.10 Regulátor teploty prostorový rozsah 0 až 43°C ks 1 545,78 545,78

7. PA50.10 Tlakový spínač, rozsah 0,2-4 bar ks 1 160,72 160,72

8. Kondenzační smyčka ks 1 160,72 160,72

9. Trojcestný odběrový kohout ks 1 160,72 160,72

10. AA50.10 Plastový ovladač jednotlačítkový, hřibová 
hlavice ks 1 787,49 787,49

11. LA50.10 Elektrodové zařízení 220V,50Hz, vč. 2ks ks 1 160,72 160,72

12. QAH50.10 ASIN-ACU Ústředna pro detekci plynu, napájení 24VDC
5 reléovách výstupů (4x detekce, 1x porucha) ks 1 160,72 160,72

13. k 

pol.:QAH50.

10

Napájecí zdroj pro ústřednu detekce plynu,
24VDC

ks 1 160,72 160,72

14. QA50.11, 

QA50.12

Detektor pro zemní plyn s dvoustupňovou 
signalizací,
prov BNV ks 2 1857,2 3714,4

15. TA50.11, 

TA50.12

Regulátor teploty kapilární rozsah 10 až 95°C, 
vč.jímky ks 2 1335,85 2671,7

16. TA50.1, 

TA50.2

Regulátor teploty kapilární rozsah 40 až 120°C, 
vč.jímky ks 2 1335,85 2671,7

17. HL/HA1 Elektrická houkačka 24V, 50Hz,
vč.svítidla ks 1 1288,92 1288,92

18. Y50.10 Havarijní uzávěr plynu, napájení 230VAC
(dodávka profese ZTI) ks 1 160,72 160,72

 4.03
Ekvitermní regulace teploty OV
(okruh podlahového vytápění)

19. T50.3 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

20. Ponorná jímka, měď, délka 120 mm, max.tlak 
1,6 Mpa ks 1 187,71 187,71

21. TA50.3 Regulátor teploty kapilární rozsah 1 až 60°C, 
vč.jímky ks 1 1335,85 1335,85

22. Y50.3 Bronzový ventil řady, třícestný směšovací,
PN 16, DN 15, kv=4 ks 1 1892,07 1892,07

23. k pol. Y50.3 Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, 
IP42,

pro řadu, ruční řízení, ks 1 4675,47 4675,47

24. M50.3 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

 4.04
Ekvitermní regulace teploty OV - okruh ÚT 1 
(západ)

25. T50.4 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

26. Ponorná jímka, měď, délka 120 mm, max.tlak 
1,6 Mpa ks 1 187,71 187,71

27. 50.T40 Elektronický teplotní snímač, venkovní,
výstup 0-10V, rozsah -40/50°C ks 1 385,71 385,71

28. Y50.4 Bronzový ventil řady, třícestný směšovací,
PN 16, DN 25, kv=10 ks 1 2898,62 2898,62

PŘÍSTROJE

D.1.4.5.02 SOUPIS PRACÍ ZAŘÍZENÍ M+R

Soupis prací zařízení M+R 239/252 č.zak.:2018.46



Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE29. k pol. Y50.4 Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, 
IP42,

pro řadu, ruční řízení, ks 1 4675,47 4675,47

30. M50.4 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

 4.05
Ekvitermní regulace teploty OV - okruh ÚT 2 
(východ)

31. T50.5 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

32. Ponorná jímka, měď, délka 120 mm, max.tlak 
1,6 Mpa ks 1 187,71 187,71

33. 50.T50 Elektronický teplotní snímač, venkovní,
výstup 0-10V, rozsah -40/50°C ks 1 385,71 385,71

34. Y50.5 Bronzový ventil řady, třícestný směšovací,
PN 16, DN 20, kv=6,3 ks 1 2043,47 2043,47

35. k pol. Y50.5 Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, 
IP42,

pro řadu, ruční řízení, ks 1 4675,47 4675,47

36. M50.5 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

 4.06
Ovládání podávacího čerpadla OV pro větev 
VZT

37. M50.6 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

 4.07 Regulace teploty TV - boiler 1

38. T50.11 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

39. Ponorná jímka, měď, délka 120 mm, max.tlak 
1,6 Mpa ks 1 187,71 187,71

40. M50.7 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

  4.08 Regulace teploty TV - boiler 2

41. 50.T12 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

42. Ponorná jímka, měď, délka 120 mm, max.tlak 
1,6 Mpa ks 1 187,71 187,71

43. M50.8 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

  4.09 Dálkové ovládání výrobníků studené vody
44. M8.1, M8.2 Výrobník chladu

- el. připojení  (ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 2 160,72 321,44

4.10 Neobsazeno

 4.11

Regulace teploty vzduchu na konstantní 
hodnotu,

protimrazová ochrana - VZT 1
45. T1.1 Elektronický teplotní snímač, venkovní, 

napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah -40/50°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, krytí ks 1 385,71 385,71

46. T1.2, T1.3,

T1.13

Elektronický teplotní snímač a převodník, 
tyčové
provedení s rychlou odezvou, napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah 0/40°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, ks 3 573,5 1720,5

47. Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače 
teploty ks 4 156,21 624,84

Soupis prací zařízení M+R 240/252 č.zak.:2018.46



Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE48. TQ1.11, 

TQ1.12

Čidlo pro měření kvality vzduchu v místnostech
a vzduchotechnických kanálech, napájení 
24VAC,

měřící rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál  
0-10V,

měřící rozsah VOC 0...10Vvoc, výstupní signál  
0-10V

teplotní rozsah 0/40°C - 0-10Vss, 
provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,
provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,
vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v. ks 2 5405,74 10811,48

49. MS1.11 Prázdná skříň pro normální prostředí, 3 otvory
Hlavice pro signálku s integrovanou diodou 
LED - 2ks

Hlavice pro otočný ovladač, dvě polohy pevně - 
1k

ks 1 1247,14 1247,14

50. TA1.1 Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,
kapilára 6m, vč. příchytek, elektrické zatížení 
15A, 230V ks 1 160,72 160,72

51. T1.4 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

52. PA1.1,PA1.2

,

Diferenční tlakový spínač, rozsah 20-300 Pa,
krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99390 ks 2 545,78 1091,56

53. PA1.11,PA1.

12

Diferenční tlakový spínač,  rozsah 50-500 Pa,
krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99391 ks 2 545,78 1091,56

54. Y1.1,

Y1.2

Pohon s pružinovým zpětným chodem a 
havarijní funkcí
pro přestavování klapek v technickém zařízení 
budov,

napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON/OFF, 
krytí IP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca ks 2 5473,4 10946,8

55. Y1.11 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 20, kv=6,3 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 2043,47 2043,47

56. k pol.: Y1.11 Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, 
IP42,

pro řadu VG7000, ruční řízení, napájení 24 ks 1 4675,47 4675,47

57. Y1.12 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 32, kv=16 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 2697,73 2697,73

58. k pol.: Y1.1 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

59. M1.1 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
3,9kW/6,2A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

60. M1.2 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
3,9kW/6,2A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

61. M1.11 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72
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Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE62. DQ1.1,

DQ1.2

Bezpečnostní odpínač motoru v plastové 
skříňce,
spínač O-I 3p., 16A, IP65,
včetně pomocného kontaktu rozpínajícího s 
předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2 787,49 1574,98

63. Připojení signalizačního kontaktu požární ks 4 160,72 642,88

64.

 4.12

Regulace teploty vzduchu na konstantní 
hodnotu,

protimrazová ochrana - VZT 2
65. T2.1 Elektronický teplotní snímač, venkovní, 

napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah -40/50°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, krytí ks 1 385,71 385,71

66. T2.2, T2.3,

T2.13

Elektronický teplotní snímač a převodník, 
tyčové
provedení s rychlou odezvou, napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah 0/40°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, ks 3 573,5 1720,5

67. Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače 
teploty ks 4 156,21 624,84

68. TQ2.11 Čidlo pro měření kvality vzduchu v místnostech
a vzduchotechnických kanálech, napájení 
24VAC,

měřící rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál  
0-10V,

měřící rozsah VOC 0...10Vvoc, výstupní signál  
0-10V

teplotní rozsah 0/40°C - 0-10Vss, 
provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,
provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,
vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v. ks 1 5405,74 5405,74

69. MS2.11 Prázdná skříň pro normální prostředí, 3 otvory
Hlavice pro signálku s integrovanou diodou 
LED - 2ks

Hlavice pro otočný ovladač, dvě polohy pevně - 
1k

ks 1 1247,14 1247,14

70. TA2.1 Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,
kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 ks 1 160,72 160,72

71. T2.4 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

72. PA2.1,PA2.2

,

Diferenční tlakový spínač, rozsah 20-300 Pa,
krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99390 ks 2 545,78 1091,56

73. PA2.1,PA2.2

,

Diferenční tlakový spínač,  rozsah 50-500 Pa,
krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99391 ks 3 545,78 1637,34

74. Y2.1, Y2.2 Pohon s pružinovým zpětným chodem a 
havarijní funkcí
pro přestavování klapek v technickém zařízení 
budov,

napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON/OFF, 
krytí IP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca ks 2 5473,4 10946,8

75. Y2.13 Klapkový pohon pro přestavování klapek
v technickém zařízení budov,
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, 
krytí IP54
elikost klapk  do cca 2m2

ks 2 3929,59 7859,18
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Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE76. Y2.11 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 15, kv=1,6 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 1892,07 1892,07

77. k pol.: Y2.11 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

78. Y2.12 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 20, kv=6,3 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 2043,47 2043,47

79. k pol.Y2.12 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

80. M2.1 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,65kW/2,5A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

81. M2.2 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,65kW/2,5A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

82. M2.11 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

83. DQ2.1,

DQ2.2

Bezpečnostní odpínač motoru v plastové 
skříňce,
spínač O-I 3p., 16A, IP65,
včetně pomocného kontaktu rozpínajícího s 
předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2 787,49 1574,98

 4.13

Regulace teploty vzduchu na konstantní 
hodnotu,

protimrazová ochrana - VZT 3
84. T3.1 Elektronický teplotní snímač, venkovní, 

napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah -40/50°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, krytí ks 1 385,71 385,71

85. T3.2, T3.3,

T3.12

Elektronický teplotní snímač a převodník, 
tyčové
provedení s rychlou odezvou, napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah 0/40°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, ks 3 573,5 1720,5

86. Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače 
teploty ks 4 156,21 624,84
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Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE87. TQ3.11 Čidlo pro měření kvality vzduchu v místnostech
a vzduchotechnických kanálech, napájení 
24VAC,

měřící rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál  
0-10V,

měřící rozsah VOC 0...10Vvoc, výstupní signál  
0-10V

teplotní rozsah 0/40°C - 0-10Vss, 
provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,
provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,
vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v. ks 1 5405,74 5405,74

88. MS3.11 Prázdná skříň pro normální prostředí, 3 otvory
Hlavice pro signálku s integrovanou diodou 
LED - 2ks

Hlavice pro otočný ovladač, dvě polohy pevně - 
1k

ks 1 1247,14 1247,14

89. TA3.1 Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,
kapilára 6m, vč. příchytek KIT 012N600 ks 1 160,72 160,72

90. T3.4 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

91. PA3.1,PA3.2

,

Diferenční tlakový spínač, rozsah 20-300 Pa,
krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99390 ks 2 545,78 1091,56

92. PA3.1,PA3.2

,

Diferenční tlakový spínač,  rozsah 50-500 Pa,
krytí IP 54, vč.připojovací sady, 604.99391 ks 3 545,78 1637,34

93. Y3.1, Y3.2 Pohon s pružinovým zpětným chodem a 
havarijní funkcí
pro přestavování klapek v technickém zařízení 
budov,

napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON/OFF, 
krytí IP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca ks 2 5473,4 10946,8

94. Y3.13 Klapkový pohon pro přestavování klapek
v technickém zařízení budov,
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, 
krytí IP54

lik t kl k  d  2 2
ks 1 3929,59 3929,59

95. Y3.11 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 15, kv=2,5 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 1892,07 1892,07

96. k pol.: Y3.11 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

97. Y3.12 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 25, kv=10 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 2214,14 2214,14

98. k pol.Y3.12 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

99. M3.1 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,65kW/2,5A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28
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Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE100. M3.2 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,65kW/2,5A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

101. M3.11 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

102. DQ3.1,

DQ3.2

Bezpečnostní odpínač motoru v plastové 
skříňce,
spínač O-I 3p., 16A, IP65,
včetně pomocného kontaktu rozpínajícího s 
předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2 787,49 1574,98

4.14

Regulace teploty vzduchu na konstantní 
hodnotu,

protimrazová ochrana - VZT 4
(Přednáškový sál)

103. T4.1 Elektronický teplotní snímač, venkovní, 
napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah -40/50°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, krytí ks 1 385,71 385,71

104. T4.2, T4.3,

T4.12

Elektronický teplotní snímač a převodník, 
tyčové
provedení s rychlou odezvou, napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah 0/40°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, ks 3 573,5 1720,5

105. Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače 
teploty ks 4 156,21 624,84

106. TQ4.11, 

TQ4.12

Čidlo pro měření kvality vzduchu v místnostech
a vzduchotechnických kanálech, napájení 
24VAC,

měřící rozsah CO2 0...2000ppm, výstupní signál  
0-10V,

měřící rozsah VOC 0...10Vvoc, výstupní signál  
0-10V

teplotní rozsah 0/40°C - 0-10Vss, 
provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,
provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,
vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v. ks 2 5405,74 10811,48

107. MS4.11 Prázdná skříň pro normální prostředí, 3 otvory
Hlavice pro signálku s integrovanou diodou 
LED - 2ks

Hlavice pro otočný ovladač, dvě polohy pevně - 
1k

ks 1 1247,14 1247,14

108. TA4.1 Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,
kapilára 6m, vč. příchytek, elektrické zatížení 
15A, 230V ks 1 160,72 160,72

109. T4.4 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

110. PA4.1, 

PA4.2

Diferenční manostat vzduchu, rozsah 140-1000 
Pa,

spínací diference max. 0,5mbar,
vč.montážního držáku a potrubní montážní 
sady,

teplota okolí -15 až +60°C, elektrické zatížení 
ks 2 1971,64 3943,28

111. PA4.11, 

PA4.12,

PA4.13

Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 
Pa,

spínací diference max. 0,5mbar,
vč.montážního držáku a potrubní montážní 

d
ks 3 1971,64 5914,92

112. k pol. ”PA” Sada pro montáž diferenčního manostatu 
vzduchu

na potrubí (rovná) ks 5 321,42 1607,1
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Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE113. k pol. ”PA” Sada pro montáž diferenčního manostatu 
vzduchu

na potrubí (ohnutá) ks 5 321,42 1607,1

114. Y4.1, Y4.2 Pohon s pružinovým zpětným chodem a 
havarijní funkcí
pro přestavování klapek v technickém zařízení 
budov,

napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON/OFF, 
krytí IP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca ks 2 5473,4 10946,8

115. Y4.13 Klapkový pohon pro přestavování klapek
v technickém zařízení budov,
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, 
krytí IP54

lik t kl k  d  2 2
ks 1 3929,59 3929,59

116. Y4.11 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 15, kv=2,5 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 1892,07 1892,07

117. k pol.Y4.11 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

118. Y4.12 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 25, kv=10 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 2214,14 2214,14

119. k pol.Y4.12 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

120. M4.1 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,65kW/2,5A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

121. M4.2 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,65kW/2,5A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

122. M4.11 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

123. DQ4.1,

DQ4.2

Bezpečnostní odpínač motoru v plastové 
skříňce,
spínač O-I 3p., 16A, IP65,
včetně pomocného kontaktu rozpínajícího s 
předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2 787,49 1574,98

124. Připojení signalizačního kontaktu požární ks 4 160,72 642,88

4.15

Regulace teploty vzduchu na konstantní 
hodnotu,

protimrazová ochrana - VZT 5
125. T5.1 Elektronický teplotní snímač, venkovní, 

napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah -40/50°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, krytí ks 1 385,71 385,71
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PŘÍSTROJE126. T5.2, T5.3, 

T5.13

Elektronický teplotní snímač a převodník, 
tyčové
provedení s rychlou odezvou, napájení 15 VDC,
výstup aktivní 0-10V lineární, rozsah 0/40°C,
přesnost 1%, max teplota média o 10°C než 
rozsah,

šroubovací svorkovnice pro el. připojení, ks 2 573,5 1147

127. Příruba na VZT potrubí pro tyčové snímače 
teploty ks 3 156,21 468,63

128. T5.10 Elektronický teplotní snímač pro vnitřní použití,
výstup 0-10V, rozsah 0-40°C ks 1 385,71 385,71

129. MS5.11 Prázdná skříň pro normální prostředí, 3 otvory
Hlavice pro signálku s integrovanou diodou 
LED - 2ks

Hlavice pro otočný ovladač, dvě polohy pevně - 
1ks

ks 1 1247,14 1247,14

130. TA5.1 Termostat mrazové ochrany, rozsah -10/12°C,
kapilára 6m, vč. příchytek, elektrické zatížení 
15A, 230V ks 1 160,72 160,72

131. T5.4 Elektronický teplotní snímač a převodník (do 
jímky),
výstup 0-10V, rozsah 0/100°C ks 1 573,5 573,5

132. PA5.1, 

PA5.2

Diferenční manostat vzduchu, rozsah 140-1000 
Pa,

spínací diference max. 0,5mbar,
vč.montážního držáku a potrubní montážní 
sady,

teplota okolí -15 až +60°C, elektrické zatížení 
ks 2 1971,64 3943,28

133. PA5.11, 

PA5.12,

PA5.13

Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 
Pa,

spínací diference max. 0,5mbar,
vč.montážního držáku a potrubní montážní 
sad

ks 3 1971,64 5914,92

134. k pol. ”PA” Sada pro montáž diferenčního manostatu 
vzduchu

na potrubí (rovná) ks 4 321,42 1285,68

135. k pol. ”PA” Sada pro montáž diferenčního manostatu 
vzduchu

na potrubí (ohnutá) ks 4 321,42 1285,68

136. Y5.1, Y5.2 Pohon s pružinovým zpětným chodem a 
havarijní funkcí
pro přestavování klapek v technickém zařízení 
budov,

napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON/OFF, 
krytí IP54
kroutící moment 10Nm, velikost klapky do cca ks 2 5473,4 10946,8

137. Y5.13 Klapkový pohon pro přestavování klapek
v technickém zařízení budov,
napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, 
krytí IP54
elikost klapk  do cca 2m2

ks 1 3929,59 3929,59

138. Y5.11 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 15, kv=0,63 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz, ks 1 1892,07 1892,07

139. k pol.Y5.11 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59
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PŘÍSTROJE140. Y5.12 Bronzový ventil, třícestný směšovací,
PN 16, DN 20, kv=6,3 závit válcový, zdvih 13 
mm,

netěsnost 0,01% maximálního průtoku,
průtoková charakteristika lineární, 
max.doporučená
provozní, tlaková ztráta 240 kPa, materál těla 
litý bronz,

ks 1 2043,47 2043,47

141. k pol.Y5.12 Elektropohon, proporcionální ovládání se 
signálem,
ruční kolečko, ovládání, 0-10VDC, napájení 
24V,

1000N, výkon 5W, příkon 5,6VA,
zdvih 13 mm, krytí IP 40, 

ks 1 5306,59 5306,59

142. M5.1 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,03kW/1,8A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

143. M5.2 EC motor, napájení 400 VAC, 50/60 Hz, 
1,03kW/1,8A

- el. připojení (napájecí a ovládací kabely),
- nastavení parametrů ks 1 514,28 514,28

144. M5.11 Čerpadlo, el.připojení ks 1 160,72 160,72

145. DQ5.1,

DQ5.2

Bezpečnostní odpínač motoru v plastové 
skříňce,
spínač O-I 3p., 16A, IP65,
včetně pomocného kontaktu rozpínajícího s 
předstihem,
žluto-červená uzamikatelná rukojeť

ks 2 787,49 1574,98

146. Připojení signalizačního kontaktu požární ks 1 160,72 160,72

4.16
Monitorování teploty/vlhkosti v místnosti 
trezoru (VZT 6)

147. TH6.11 Prostorové čidlo pro měření relativní vlhkosti a 
teploty,

napájení 24V AC/DC,
teplota -  rozsah měření -35...+35°C, výstup 
0...10VDC

provozní teplota (montáž na zeď) -0...45°C,
provozní teplota (montáž do potrubí) -10...40°C,
vlhkost - rozsah měření 0...100%, výstup 
0...10VDC

vlhkost (nekondenzující) 5...95%r.v. ks 1 2499,41 2499,41

148. MH6.3 Parní zvlhčovač
- el. připojení  (ovládací kabely) ks 1 160,72 160,72

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT1
1. MS-

NCE2560-0

Síťová jednotka NCE, 33IO + 128 IO po SA 
BUS ,

napojení až 32x BACnet® MS/TP zařízení, ks 1 12744,54 12744,54

2. MS-DIS1710-0Volně programovatelný ovládací dotykový ks 1 6267,81 6267,81

3. MS-IOM3721-016-bodový  IOM, 16 DI, 24 VAC ks 1 3054,84 3054,84

4. MS-IOM4711-017-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 
4CO; ks 1 3738,19 3738,19

5. HUB SWITCH, 5 Port na DIN lištu ks 1 829,28 829,28

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT2
6. MS-FAC3611 Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 

VAC; SA Bus;

montážní základna ks 1 15740,24 15740,24

7. MS-DIS1710-0Volně programovatelný ovládací dotykový 
displej 7.0” ks 1 6267,81 6267,81

8. MS-IOM3731-016-bodový  IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC ks 1 3054,84 3054,84

9. MS-IOM4711-017-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 
4CO; ks 1 3738,19 3738,19

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT3
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PŘÍSTROJE10. MS-FAC3611 Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 
VAC; SA Bus;

montážní základna ks 1 15740,24 15740,24

11. MS-DIS1710-0Volně programovatelný ovládací dotykový 
displej 7.0” ks 1 6267,81 6267,81

12. MS-IOM3731-016-bodový  IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC ks 1 3054,84 3054,84

13. MS-IOM4711-017-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 
4CO; ks 1 3738,19 3738,19

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT4
14. MS-FAC3611 Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 

VAC; SA Bus;

montážní základna ks 1 15740,24 15740,24

15. MS-DIS1710-0Volně programovatelný ovládací dotykový 
displej 7.0” ks 1 6267,81 6267,81

16. MS-IOM3731-016-bodový  IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC ks 1 3054,84 3054,84

17. MS-IOM4711-017-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 
4CO; ks 1 3738,19 3738,19

Řídící systém umístěný v rozvaděči DT5
18. MS-FAC3611 Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 

VAC; SA Bus;

montážní základna ks 2 23673,67 47347,34

19. MS-DIS1710-0Volně programovatelný ovládací dotykový 
displej 7.0” ks 1 6267,81 6267,81

20. MS-IOM3721-016-bodový  IOM, 16 DI, 24 VAC ks 1 3054,84 3054,84

21. MS-IOM3731-016-bodový  IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC ks 1 3054,84 3054,84

22. MS-IOM4711-017-bodový  IOM, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 
4CO; ks 2 3738,19 7476,38

Nadřazený řídící systém
23. MS-ADS05U Software Metasys ADS Lite,

max. připojení 5 síťových jednotek, max. 5 ks 1 98928,5 98928,5

24. Počítač - Intel Core i7 8700 Coffee Lake, RAM 
8GB DDR4, 

Intel UHD Graphics 630, SSD 128GB + HDD 

1TB 7200 otáček, ks 1 24106,96 24106,96

25. MS-ADSLE5U-0LCD monitor 24" ks 1 3632,11 3632,11

ROZVADĚČE
1. DT1 ocelová rozvodnice, 1000, v.2000, hl.400,

podstavec 100/mm/

odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,
dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,
montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,
nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 
mm lakovaný plech,
úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové ks 1 38571,13 38571,13

2. M50.3,M50.

4,

M50.5,M50.

6,

Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava:
1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů,
silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0- ks 6 2134,27 12805,62

3. Drobný instalační materiál (svorky, propojovací 
kabelové žlaby
vč.víka, šrouby M4 vč.podložek) ks 1 1157,13 1157,13

4. Výroba rozváděče ks 1 2892,83 2892,83

5. Dílenská dokumentace ks 1 10285,64 10285,64
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PŘÍSTROJE6. DT2 ocelová rozvodnice, š.800, v.1200, hl.230/mm/
odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,
dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,
montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,
nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 
mm lakovaný plech,
úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové 
náplně

ks 1 29314,05 29314,05

7. M5.11 Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava:
1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů,
silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0- ks 1 2134,27 2134,27

8. M5.1,M5.2 Silový vývod pro ventilátor 1,03kW / 400V 
sestava:

1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka ks 2 1157,13 2314,26

9. Výroba rozváděče ks 1 2442,84 2442,84

10. Dílenská dokumentace ks 1 2571,41 2571,41

11. DT3 ocelová rozvodnice, š.800, v.1200, hl.230/mm/
odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,
dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,
montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,
nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 
mm lakovaný plech,
úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové 
náplně

ks 1 29314,05 29314,05

12. M2.11 Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava:
1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů,
silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0- ks 1 2134,27 2134,27

13. M2.1,M2.2 Silový vývod pro ventilátor 1,65kW / 400V 
sestava:

1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka ks 2 1157,13 2314,26

14. Výroba rozváděče ks 1 2442,84 2442,84

15. Dílenská dokumentace ks 1 2571,41 2571,41

16. DT4 ocelová rozvodnice, š.800, v.1200, hl.230/mm/
odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,
dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,
montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,
nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 
mm lakovaný plech,
úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové 
náplně

ks 1 29314,05 29314,05

17. M3.11 Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava:
1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů,
silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0- ks 1 2134,27 2134,27

18. M3.1,M3.2 Silový vývod pro ventilátor 1,65kW / 400V 
sestava:

1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka ks 2 1157,13 2314,26

19. Výroba rozváděče ks 1 2442,84 2442,84

20. Dílenská dokumentace ks 1 2571,41 2571,41

21. DT5 ocelová rozvodnice, š.1000, v.2000, hl.400, 
podstavec 100/mm/

odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna,
dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032,
montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,
nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 
mm lakovaný plech,
úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové ks 1 53999,58 53999,58

22. M1.11, 

M4.11

Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava:
1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka 
pomocných kontaktů,
silové svorky, 1x třípolohový přepínač AUT-0- ks 2 2134,27 4268,54

23. M1.4 Silový vývod pro rotační rekuperátor 230V 
sestava:

1x jistič s pom. kontakty, silové svorky, 
montážní příslušenství ks 1 1838,55 1838,55
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PŘÍSTROJE24. M1.1,M1.2 Silový vývod pro ventilátor 3,9kW / 400V 
sestava:

1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka ks 2 1581,42 3162,84

25. M4.1,M4.2 Silový vývod pro ventilátor 1,65kW / 400V 
sestava:

1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka ks 2 1581,42 3162,84

26. Výroba rozváděče ks 1 4178,54 4178,54

27. Dílenská dokumentace ks 1 10285,64 10285,64

Poznámka
Svorková schémata rozvaděčů jsou součástí
dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

MONTÁŽNÍ MATERIÁL
Montážní materiál musí být dodán v souladu s 
vyhláškou 23/2008Sb o technických 
podmínkách požární ochrany

1. JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný m 1800 21,77 39186

2. JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný m 1500 25,38 38070

3. JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný m 1000 32,81 32810

4. CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 500 25,06 12530

5. CYKY 5Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 300 30,55 9165

6. CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový m 100 40,14 4014

7. PAAR TRONIC Li-2YCY m 300 27,78 8334

8. SXKD-5E-FTP-PVC 4x2x0,51 m 100 21,92 2192

9. CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný 
průřez 6mm m 50 27,92 1396

10. trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké
mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství m 50 63,96 3198

11. trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké
mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství m 30 68,15 2044,5

12. trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké
mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství m 30 76,5 2295

13. kabelový žlab 62/50 vč.víka,
vč. drobného pomocného spojovací a 
závěsného materiálu m 100 269,35 26935

14. kabelový žlab 125/100 vč.víka,
vč. drobného pomocného spojovací a 
závěsného materiálu m 50 319,5 15975

15. kabelový žlab 250/100 vč.víka,
vč. drobného pomocného spojovací a 
závěsného materiálu m 50 160,72 8036

16. montáž kovových nosných a doplňkových 
konstr.5-10 kg ks 200 111,66 22332

SLUŽBY
1. Montáž zařízení MaR ks 1 70713,73 70713,73

2. Montáž kabelů a kabelových tras MaR ks 1 40499,68 40499,68

3. Vyhotovení dokumentace skutečného stavu,
návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní ks 1 12857,05 12857,05

4. Koordinace MaR a ostatní technologie ks 1 32399,75 32399,75

5. Softwarové vybavení řídícího systému
(řídící regulátory) ks 6 8287,44 49724,64

5. Softwarové vybavení řídícího systému
(dotykový displej) ks 5 5682,81 28414,05

6. Softwarové vybavení vizualizace,
(vizualizace technologie MaR) ks 1 92345,7 92345,7

7. Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění 
software na stavbě ks 1 16071,3 16071,3

8. Výchozí revize elektrických zařízení ks 1 10285,64 10285,64

9. Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1 9642,78 9642,78

10. Zkušební provoz ks 1 30085,48 30085,48

11. Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1 7103,51 7103,51

12.
Odvoz a ekologická likvidace odpadového 
materiálu
(ochranných obalů, transportních palet, 
naložení a složení
nákladu, vč. poplatku za skládku) ks 1 771,43 771,43

13. Zařízení staveniště ks 1 19721,02 19721,02

14. VRN, doprava materiálu a osob ks 1 128570,8 128570,81

Soupis prací zařízení M+R 251/252 č.zak.:2018.46



Víceúčelové studijní a společenské centrum, Rakovník
SO 01 – Hlavní stavební objekt – obj. A, B, C

Poř.č Kód Informační bod Typ Popis M.j. Výměra
Jedn.cena

dodávka Celkem

PŘÍSTROJE
Cena celkem bez DPH 1 654 746

Soupis prací zařízení M+R 252/252 č.zak.:2018.46
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HARMONOGRAM ČASOVÝ A FINANČNÍ
"Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník"



        Název projektu: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“ 

                              Seznam poddodavatelů 
 

Název veřejné zakázky 
Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - 
opakování 

Název účastníka 
POHL cz, a.s. 

 
Výše uvedený účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet 
následující poddodavatelé: 
 
Poddodavatel č. 1  

Předmět poddodávky Vzduchotechnika 

Objem poddodávky v % 4,6  

Název poddodavatele Entalpa s.r.o. 

Adresa sídla / místa podnikání Korunní 588/4, 12000 Praha2 

IČ 28403304 

Telefon, fax 734 598 063 

E-mail, www info@entalpa.cz 

Zastoupen Václav Doksanský 

 
Poddodavatel č. 2  

Předmět poddodávky Výtah 

Objem poddodávky v % 1,8 

Název poddodavatele Tramontáž, spol. s r.o. 

Adresa sídla / místa podnikání Skroupova 170, 53701 Chrudim 

IČ 15053881 

Telefon, fax 777 770 712 

E-mail, www tramontaz@tramontaz.cz 

Zastoupen Vratislav Čapek 

 
Poddodavatel č. 3  

Předmět poddodávky 
 
Tribuna 

Objem poddodávky v % 2,6 

Název poddodavatele  RE-SOURCE SUPPLIES Praha, s.r.o. 

Adresa sídla / místa podnikání Bělehradská 199/70, 12000 Praha2 

IČ 49242962 

mailto:info@entalpa.cz
mailto:tramontaz@tramontaz.cz


        Název projektu: „Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník - opakování“ 

Telefon, fax 241 444 750 

E-mail, www bohata@rsspraha.cz 

Zastoupen Boris Bohata 

 
 

V Roztokách dne 23. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………… 

 Ing. Petr Kašpar 
 člen představenstva 
 

 
 

 

 

 

  

 

mailto:bohata@rsspraha.cz


















 
 

Dodatek č. 15 
k pojistné smlouvě (rámcové) č. 
pro stavební a montážní pojištění 
(aktualizace pojistné smlouvy) 
Úsek pojištění hospodářských rizik 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00, 

tel. 251 016 111 
 
a 
 

POHL cz, a.s. 
se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, Česká republika 
IČO: 25606468 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4934 
 (dále jen pojistník) 
Zastoupený: Ing. Alenou Kukrechtovou, členkou představenstva 

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. 

uzavírají  

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou 
smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto 
dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek. 

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele  
RENOMIA, a. s. 

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, 110 00 Praha. 

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře.  
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Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) nově zní takto * : 

* pokud se v tomto novém znění používá pojem „tento dodatek“, považuje se za něj tento dodatek 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1.  Pojištěnými jsou: 
a) Pojistník jako zhotovitel 
b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14 

c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14 

2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od 01. 10. 2016 (počátek pojištění) do 30. 09. 2021 
(konec pojištění).  

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a 
pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání 
pojištění nemá zájem. 

3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem: 
a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo 

b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo 

c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, 
podle toho, co nastane nejpozději. 

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí: 
a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla, 
b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14, 
c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy,  
podle toho, co nastane nejdříve. 

5.  Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno 
ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.  

6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje pro každé jednotlivé 
budované dílo v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců. 

 
Článek II. 

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud 
byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo a budovaná díla pojištěná dle 
předchozí pojistné smlouvy č. 7720934488, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo 
výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy. 

2. Pojištění se nevztahuje na 
- stavby na vodních tocích  
- sanace ekologických zátěží 

 
Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále 
nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 7. (Oddíl I. – Pojištění věci) 
odst. 7.1. řádek 2. 

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník 
společnosti (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze 
ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je 
dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými 
dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje. 

3. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve 
smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené 
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.  

4. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České 
republiky.  
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5. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících 
se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného 
plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob 
zabezpečení pojištěných věcí. 

6. K pojištění se vztahují:  
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)  
a 
Doložky 
D 002 Křížová odpovědnost (1401) 
D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401) 
D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu (1401) 
D 101 Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol (1401) 
D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401) 
D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1401) 
D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603) 
D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401) 
D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401) 
D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a 

záplavy (1401) 
D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401) 
D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603) 
D 115 Pojištění rizika projektanta (1606) 
D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401) 
D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401) 
D 119 Stávající majetek (1401) 
D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401) 
D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401) 
D 250 Odcizení (modifik.) 
DCE 4 Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 

(1401) 
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7. Oddíl I. – Pojištění věci 

7.1. Předmět pojištění Horní hranice plnění [Kč] Spoluúčast [Kč] 

1. Celková hodnota stavebních a montážních 
výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech 

materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma 

materiálu nebo dílů dodaných objednatelem) 

1.250,000.000,-1) 

50.000,- 

2. Maximální hodnota jednoho budovaného díla 
(vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem) 

150,000.000,-1) 

3.  Materiál nebo díly dodané objednatelem3) 1,000.000,- 2) 20.000,- 

4. Stávající majetek3) 20,000.000,-2) 20.000,- 

5. Zařízení a vybavení staveniště3) 1,000.000,-2) 20.000,- 

6. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje3)    3,000.000,-2) 20.000,- 

7. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků3) 10,000.000,-2) 50.000,- 

8. Mosty a/nebo lávky, které nejsou stavbami na 
vodních tocích ve smyslu čl. 32 odst. 44) 
VPP P-777/14 

do 20% z celkové hodnoty 
budovaného dílauvedené v bodě 

2. maximálně však       
60,000.000,- 

50.000,- 

9. Tunely, štoly a stavby obdobného charakteru, 
podzemní kolektory 

do 5 % z celkové hodnoty 
budovaného díla uvedené v bodě 

2. 
50.000,- 

max. 5,000.000,-  pro díla 
budovaná samostatně na základě 

smlouvy o dílo 

1) Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14. 
2) Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně 

od čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.  
3) Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14. 
 

7.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci 

1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 7. (Oddíl I. – Pojištění 
věci) odst. 7.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montáží výkony realizované v rámci 
všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.  
 

8.    Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 

 
8.1 Rozsah pojištění 

Horní hranice 
plnění [Kč] 

Spoluúčast 
[Kč] 

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 80,000.000,-4) 20.000,-6) 

 1.3. Náhrady dle čl. 15 odst. 3) VPP P-777/14 5,000.000,-5)        20.000,- 
4)  Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od 

čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14. 
5) Sublimit pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně od čl. 19 odst. 2) 

VPP P-777/14 v rámci limitu pojistného plnění dle řádku 1. 
 6) Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoluúčast nesjednává. 
 

9. Pojistné plnění 

9.1 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
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omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50,000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši  
10 %, min. 50.000,- Kč. 

9.2 V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 9.1 se však pro všechny pojistné události nastalé 
v průběhu trvání pojištění, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a 
rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) vymezeném 
záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let – výskyt povodně, který je 
dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve 
výši 1,000.000,- Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout 
pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.  

9.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10,000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve výši 50.000,- 
Kč. 

9.4 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno 
limitem pojistného plnění ve výši 20,000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 
zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, min. 50.000,- 
Kč. 

9.5  Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1,000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve výši 20.000,- Kč.  
 

9.6 Pojistné plnění v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené v souvislosti se stavbou tunelů, 
štol nebo staveb obdobného charakteru nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno limitem 
pojistného plnění ve výši 10,000.000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. 

 

9.7 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:  

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě 
pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.  

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích 
bodu 9. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné 
události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti 
jsou sjednány jinde než v bodu 9. Pojistné plnění). 

Článek III.  
Výše a způsob placení pojistného 

1.  Pojistné za jeden pojistný rok činí: 

Oddíl I. – Pojištění věci 
Pojistné  .......................................................................................................................................................  - Kč 
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Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 
Pojistné ...................................................................................................................................................... - Kč 

Celkové pojistné za sjednaná za jeden pojistný rok činí  ............................................................  Kč. 

Obchodní sleva ve výši 5% činí  ........................................................................................................ - Kč 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí ....................... - Kč 

2. Ujednává se, že pojistník uhradí v každém pojistném roce zálohové a minimální pojistné ve výši 80 % 
z celkového pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok uvedeného v bodě 1., tj. 1,217.482,- Kč.  

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 60 kalendářních dnů po konci každého pojistného roku nahlásí 
pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého 
pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 1.000.000.000,- Kč (tj. 80 % z částky sjednané v čl. II. 
bod 7. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 7.1. řádek 1. této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na 
doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,2175‰; na takto stanovené pojistné se 
již neaplikují žádné slevy ani přirážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.  

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.  
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:  
datum: částka:  
1.10. - Kč 
01.01. - Kč 
01.04. - Kč 
01.07. - Kč  

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č.ú. 
5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 
Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou 
smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných 
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit 
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.  

Článek IV. 

Hlášení škodných událostí 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 

tel.: 957 105 105 

fax: 547 212 602, 547 212 561 

datová schránka: n6tetn3 

www.koop.cz 

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.  

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. Odchylně od čl. 16 odst. 1) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební 
a montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost 
pojištěného nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo 
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na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou 
smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla). 

2. S odvoláním na textaci doložky D202 - pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401) 
se tímto ujednává, že pojištění dle této pojistné smlouvy se vztahuje též na ztráty nebo škody na stavebních 
nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí. 

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují 
zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také 
Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 

4. V případě, že tato pojistná smlouva nebude obnovena na další pojistnou dobu, budovaná díla, pojištěná dle 
této pojistné smlouvy, budou pojištěna do konce jejich výstavby dodatkem sjednaným k této pojistné 
smlouvě na základě písemné žádosti pojistníka, dodané pojistiteli před koncem pojistné doby dle této 
pojistné smlouvy. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných staveb, ve kterém bude uveden název díla, 
místo pojištění, celková hodnota díla, hodnota části díla zbývající k dokončení, začátek a konec výstavby. 
Pojistitel vystaví dodatek na pojištění rozestavěných staveb dle podmínek této pojistné smlouvy. 
 

5. A) Odchylně od Článku I., bodu 1. a Článku II., bodu 2. se pojištění vztahuje i na následující budované dílo: 

a) název budovaného díla „Kanalizace Budkovice“ 

b) pojištěným je „Budkovice“, které tvoří pojistník (POHL cz, a.s., se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 
63, IČO: 25606468 (společník, 2%)) a dále IDPS s.r.o. (správce, 59%), se sídlem Purkyňova 648/125, 
Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 47537205 a COLAS CZ, a.s. (společník, 39%), se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9, IČO: 26177005 

c) celková hodnota realizovaného budovaného díla na základě Smlouvy o společnosti činí 35 709 709 Kč, 
pojistník se zavazuje nahlásit celkovou prostavěnou hodnotu za sebe a své společníky za každý aktuální 
pojistný rok zvlášť a tuto hodnotu zahrnout do hlášení celkové hodnoty stavebních a montážních výkonů 
realizovaných v průběhu pojistného roku ve smyslu ujednání článku III. Výše a způsob placení pojistného, 
odst. 5. pojistné smlouvy pro stanovení pojistného. 

d) termín zahájení výstavby budovaného díla 10. 09. 2018 

e) termín dokončení výstavby budovaného díla 31. 12. 2020; tímto však není žádným způsobem dotčeno 
ustanovení čl. I. odst. 3) a 4) této pojistné smlouvy. 

f) pojistník se zavazuje bezodkladně nahlásit pojistiteli případné změny v údajích dle písm. c) a e) tohoto 
článku. 

 

B) Odchylně od Článku I., bodu 1. a Článku II., bodu 2. se pojištění vztahuje i na následující budované dílo: 

Na základě žádosti pojistníka předané prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele 
v postavení pojišťovacího makléře pojistiteli se v souladu s čl. II. bodu 1. pojistné smlouvy smluvní strany 
dohodly, že se pojištění vztahuje i na budované dílo „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C“ 
(dále jen „budované dílo pojištěné dle tohoto dodatku“) takto: 

Předmět budovaného díla pojištěného dle tohoto dodatku je složen z následujících ucelených etap stavby 
(podprojektů) 
2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace  
6) Malá Bělá, výstavba kanalizace  
10)  Horní Stakory, výstavba kanalizace  

Místem pojištění je pro budované dílo pojištěné dle tohoto dodatku jeho staveniště dle projektové 
dokumentace Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C. 

 
 Předpokládaná hodnota budovaného díla pojištěného dle tohoto dodatku (vyjma materiálu nebo dílů dodaných 

objednatelem) činí 287.028 073,50 Kč z čehož na společnost POHL cz, a.s. připadá podíl ve výši 170.979.385 
Kč. 
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 Budované dílo pojištěné dle tohoto dodatku bude zahrnuto do hlášení celkové hodnoty stavebních a 
montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistného roku ve smyslu ujednání čl. III. (Výše a způsob 
placení pojistného), bodu. 2. pojistné smlouvy. 

 
C) Odchylně od Článku I., bodu 1. a Článku II., bodu 2. se pojištění vztahuje i na následující budované dílo: 

Na základě žádosti pojistníka předané prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele 
v postavení pojišťovacího makléře pojistiteli se v souladu s čl. II., bodu 2. pojistné smlouvy smluvní strany 
dohodly, že se pojištění vztahuje i na budované dílo „POLYFUNKČNÍ DŮM NA GROŠI II“ (dále jen 
„budované dílo pojištěné dle tohoto dodatku“) takto: 

Předmět budovaného díla pojištěného dle tohoto dodatku představuje novostavbu polyfunkčního domu. 
 
Místem pojištění je pro budované dílo pojištěné dle tohoto dodatku jeho staveniště dle projektové 
dokumentace Polyfunkční dům Na Groši II 
 - katastrální území Hostivař, parc. č., 1766/33 
 - katastrální území Záběhlice, parc. č., 2078/464 

 
Předpokládaná hodnota budovaného díla pojištěného dle tohoto dodatku (vyjma materiálu nebo dílů dodaných 
objednatelem) činí 153 223 557,- Kč. 

 
Budované dílo pojištěné dle tohoto dodatku bude zahrnuto do hlášení celkové hodnoty stavebních a 
montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistného roku ve smyslu ujednání čl. III. (Výše a způsob 
placení pojistného), bodu. 2. pojistné smlouvy. 
 

7. Ujednává se, že pro budované dílo Bytový dům lokalita Praha 4 - Libuš „Mílová“, dle SoD 171-A/D, 
objednatel CENTRAL GROUP Košíře a.s., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 27646297, se 
doložka D 114 Sériové škody neuplatní. 

Na základě požadavku pojistníka je pro budované dílo Bytový dům lokalita Praha 4 - Libuš „Mílová“, dle SoD 

171-A/D pojistné plnění z Oddílu I. Pojištění věci této pojistné smlouvy (kromě pojistného plnění ze 
zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků) vinkulováno 
ve prospěch objednatele (CENTRAL GROUP Košíře a.s., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 
27646297). 

Případná pojistná plnění podle této pojistné smlouvy z Oddílu I. Pojištění věci budou vyplacena přímo na 
účet CENTRAL GROUP Košíře a.s., IČO: 27646297, č.ú: 2
 

8. Ujednává se, že pro budované dílo „Provedení objektu reziduálních technologií CETIN včetně souvisejících 
plnění“, dle SoD TI - 014/19, objednatel CENTRAL GROUP 36. investiční s.r.o.., se sídlem: Na Strži 1702/65, 
140 00 Praha 4, IČO: 03639878, se doložka D 114 Sériové škody neuplatní. 

 Na základě požadavku pojistníka je pro budované dílo „Provedení objektu reziduálních technologií CETIN 
včetně souvisejících plnění“, dle SoD TI - 014/19, pojistné plnění z Oddílu I. Pojištění věci této pojistné 
smlouvy (kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a 
demolicí a odvozu zbytků) vinkulováno ve prospěch objednatele (CENTRAL GROUP 36. investiční s.r.o., se 
sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 03639878). 

Případná pojistná plnění podle této pojistné smlouvy z Oddílu I. Pojištění věci budou vyplacena přímo na 
účet CENTRAL GROUP 36. investiční s.r.o., IČO: 03639878, č.ú:  variabilní 
symbol:  . 
 

9. Ujednává se, že pro budované dílo „Polyfunkční dům Na Groši II“, dle SoD 178-A/D, objednatel CENTRAL 
GROUP 60. investiční s.r.o., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 28981294 
se doložka D 114 Sériové škody neuplatní. 

 Na základě požadavku pojistníka je pro budované dílo „Polyfunkční dům Na Groši II“, dle SoD 178-A/D 
pojistné plnění z Oddílu I. Pojištění věci této pojistné smlouvy (kromě pojistného plnění ze zařízení a 
vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků) vinkulováno ve 
prospěch objednatele (CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o., se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, 
IČO: 28981294). 
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Případná pojistná plnění podle této pojistné smlouvy z Oddílu I. Pojištění věci budou vyplacena přímo na 
účet CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o., IČO: 28981294. 

Článek VI.  
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

3. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí 
jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je 
vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného 
pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve 
znění tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást 
této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), 
práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je 
jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými 
údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy 
pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve 
uzavřených pojistných smlouvách. 

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

4. Registr smluv 

4.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy. 

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). 

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru 
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

5.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

http://www.koop.cz/
http://www.koop.cz/
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Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

5.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku, o zpracování jejich osobních údajů. 

5.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 

 
Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

Článek VII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle 
čl. I. této pojistné smlouvy. 

Počátek změn provedených tímto dodatkem: 01.10.2020  

Tímto dodatkem provedené změny a případné tímto dodatkem sjednané nové pojištění se nevztahují na 
dobu (nevznikají) před počátkem změn provedených tímto dodatkem.  

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění 
tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze 
písemnou formou. 
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4. Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tento dodatek 
jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li tímto dodatkem předepsané 
jednorázové pojistné nebo běžné pojistné za tímto dodatkem sjednané první pojistné období řádně a 
včas, tento dodatek se od počátku ruší. 

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu 
této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany 
pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) 
doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo 
pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od 
čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení 
pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od 
pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

7.  Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál 
tohoto dodatku. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy a samostatný zprostředkovatel 
v postavení pojišťovacího makléře obdrží 1 stejnopis. 

 8. Tento dodatek obsahuje 12 stran, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 5 příloh, z nichž 1 
(příloha č. 1 – Doložky) je fyzicky přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto 
dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto 
dodatku. 

Výčet příloh: příloha č. 1 – Doložky 
                              
 Přílohy fyzicky přiložené k tomuto dodatku nahrazují odpovídající přílohy k pojistné smlouvě. 

 

Podepsáno dne+ ............................ .................................................................   ................................................................  
 za pojistitele za pojistitele 

 

Podepsáno dne+ ............................ .................................................................  
 za pojistníka++ 

+ Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 
++ a)  Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y 

podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis 
dodatku v listinné podobě. 

 b)  Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též 
uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než 
uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení 
data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.  
 
Dodatek vypracoval: I



 

 

 

Příloha č. 1 
 
D 002 Křížová odpovědnost (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 
zvláštní pojistné, se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. této pojistné smlouvy 
vztahuje na osoby uvedené jako pojištěné v této pojistné smlouvě, jako kdyby byla pro každou z nich vyhotovena 
samostatná pojistná smlouva s tím, že pojistitel podle tohoto připojištění neposkytne pojistné plnění v případě 
povinnosti nahradit: 
- škodu na položkách pojištěných nebo pojistitelných podle Oddílu I. VPP P-777/14,  
-  újmu na životě nebo zdraví člověka při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. 
 
Celkové pojistné plnění pojistitele však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné 
smlouvě. 
 
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném 
 

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 
zvláštní pojistné, se pojištění vztahuje na záruční dobu uvedenou níže tak, že pojistitel poskytne pojistné plnění za 
škodu vzniklou na budovaném díle, 
- kterou způsobil pojištěný v průběhu operací prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy 

o dílo a odstranění závad v záruční době, 
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době 

trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14. 
 
Záruční doba: 24 měsíců 
 
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném 
 

D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 
zvláštní pojistné, se pojištění poskytované touto pojistnou smlouvou rozšiřuje na vícenáklady za přesčasy, noční 
práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy). 
 
Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou 
událostí na pojištěném budovaném díle podle této pojistné smlouvy. 
 
Pro připojištění podle této doložky příslušně platí ustanovení čl. 12 VPP P-777/14. 
 
Maximální plnění: 20% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, max. 500.000,- Kč při každé pojistné 
události 
 
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném 
 

D 101 Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel neposkytne pojistné 
plnění za náklady vzniklé z důvodu: 
- změny konstrukčních metod nebo v důsledku nepředvídaných geologických podmínek nebo překážek, 
- nezbytných opatření ke zlepšení nebo stabilizaci geologických podmínek nebo těsnění proti průniku vody, 

pokud se nejedná o nezbytné náklady v souvislosti s opravou po pojistné události, 
- odstranění vytěženého materiálu nebo výkopu závalů nad rozsah hloubení nebo ražby uvedený v plánech 

(„nadvýlom“) a vícenáklady na znovuzaplnění dutin vzniklých v této souvislosti, 



 

 

- nákladů na odvodňování, pokud se nejedná o nezbytné náklady v souvislosti s opravou po pojistné události, 
- škody způsobené havárií odvodňovacího systému, pokud bylo možno vyhnout se této škodě pomocí 

dostatečných záložních zařízení, 
- vyproštění nebo opuštění strojů v podzemí, 
- ztrátu bentonitu, suspenzí nebo jiného média nebo látky, použitých při ražbě nebo hloubení nebo pro zlepšení 

nebo stabilizaci okolí nebo geologických podmínek. 
 
Pojistitel vyplatí pojistné plnění ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 2) VPP P-777/14, nejvýše však částku, která 
odpovídá dále uvedenému maximálnímu procentu původních průměrných nákladů vynaložených na realizaci 
poškozeného nebo zničeného úseku pojištěného díla. 
 
Maximální procento plnění 110 % 
 

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné 
plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, 
jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí 
nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození. 
 
Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha 
odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti 
ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené níže pod bodem a), podle toho, která z nich je vyšší. 
 
Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno 
po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b). 
 
Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných 
podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny. 
 
Spoluúčast: a) 20% výše škody, minimálně 20.000,- Kč při každé pojistné události 
  b) 20.000,- Kč 
 

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné 
plnění za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování 
svahu), strouhách, kanálech nebo dopravních stavbách pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy a lavičky náspů, 
strouhy, kanály a dopravní stavby stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez 
ohledu na stupeň rozestavěnosti budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno 
pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků. 
 
Maximální délka úseku: 500 metrů 

D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
za škodu nebo ztrátu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a 
skladištích: 
- povodní nebo záplavou jedině tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v 

místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou,  
- požárem jedině tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny 

požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště. 
 
Ujednává se dále, že pojistitel poskytne pojištěnému pojistné plnění za kteroukoli událost pouze do limitu 
pojistného plnění: 
 
pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 100 000 Kč 
 
pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 100 000 Kč 
 



 

 

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízení a vybavení staveniště, stavebních a 
montážních strojích, nářadí a přístrojích jedině tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli 
přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena 20-ti letou vodou. 
 

D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí budovaného díla, povodní nebo 
záplavou jedině tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu 
přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena 20-ti letou vodou.  
 

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy 
(1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné 
plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, 
byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla. 
 
Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o 
povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik 
vypracovaných meteorologickými úřady. 
 
Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na 
území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada 
škody neposkytuje. 
 

D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401) 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za: 
- náklady na odstranění suti a hornin ze sesuvů půdy, které přesáhnou náklady na vytěžení původního materiálu z 

oblasti postižené těmito sesuvy, 
- náklady na opravu erozí rozrušených svahů nebo jiných stavebně upravených oblastí, nepodnikl-li pojištěný 

nutná opatření, nebo nepodnikl-li je včas. 
 

D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
za škodu nebo odpovědnostní nárok přímo nebo nepřímo způsobené požárem jedině tehdy, byla-li na staveništi 
učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti, která budou odpovídat požárnímu 
nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany. 
 
1. Na staveništi bude zaveden funkční rozvod vody, netýká se stavenišť, kde to z technického hlediska není 

možné, např. u liniových staveb.  

2. Staveniště bude vybaveno v potřebném množství a druzích přenosnými hasicími přístroji (PHP), které budou 
provozuschopné a jejich umístění umožní snadné a rychlé použití.  

3. Pro všechny dodavatele bude zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání, 
natavování hydroizolačních pásů apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, 
zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Musí 
být vždy k dispozici PHP. 

4. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod., budou 
skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje 
s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a 
pravidelně odváženy. Komunikace zachovávány průjezdné, komunikační prostory nezastavěné.  

5. Prokazatelně bude prováděno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně. Vždy při nástupu 
nových pracovníků a při změně požárního nebezpečí budou pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním 
rozmístěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.  



 

 

6. Bude jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, 
školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm). 

7. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, bude staveniště oploceno.  

8. V místnosti stavbyvedoucího nebo hlídací služby budou vyvěšeny požární poplachové směrnice s důležitými 
telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto budou dále umístěny v šatnách a jiných 
provozních místnostech stavby. 

9. Pravidelně budou kontrolovány elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) z hlediska jejich 
bezpečného připojení a umístění. 

10. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení bude rozmístěn dostatečný počet PHP. 

11. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení 
(SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, budou 
uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování. 

12. Bude vypracován plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest. 

13. Rozmístění PHP eventuálně vybavení hydrantových skříní bude pravidelně kontrolováno jednou měsíčně. 

14. O pravidelně prováděných kontrolách budou vedeny záznamy.  
 

D 115 Pojištění rizika projektanta (1606) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 
zvláštní pojistné, se ruší výluky uvedené v článku 10 odst. 1) písm. b) a d) VPP P-777/14 a výluka uvedená v písm. 
c) se nahrazuje takto: 
 
"c) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené: 

- vadou materiálu, 
- vadným provedením prací, nebo 
- chybou projektové dokumentace.  
Tato výluka se však vztahuje pouze na bezprostředně postižené části a neplatí pro škody na správně 
zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného 
provedení prací nebo chyby projektové dokumentace." 

 
Limit pojistného plnění dle této doložky: 20,000.000,- Kč 
 
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném 
 

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 

zvláštní pojistné, se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění rovněž za: 

- škody na těch částech pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud 
tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/14 v důsledku provádění 
prací na jiných částech budovaného díla, pojištěných podle Oddílu I. této pojistné smlouvy. 

 
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném 
 

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené 
maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost. 
 
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že: 
1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho 

posunutí, 
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna 

apod., 
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky. 
 



 

 

Maximální délka:  300 metrů 
 

D 119 Stávající majetek (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 
zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) i) VPP P 777/14 sjednává pojištění stávajícího 
majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou budovaného díla.  
 
Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze pod podmínkou, že před začátkem stavby 
byl stav tohoto majetku bezvadný, a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření. 
 
Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel 
pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli 
však povrchovou škodu, která ani nenarušuje stabilitu stávajícího majetku, ani neohrožuje jeho uživatele. 
 
Pojistitel neposkytne pojistné plnění za: 
- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavební práce nebo způsob jejího provádění, 
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru. 
 
Zvláštní pojistné: zahrnuto v celkovém pojistném 
 

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401) 

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za výdaje: 
1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam, 

a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou 
správně usazeny, 

b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo 
při vytahování poškozeny, 

c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo 
trubkových výztuží nebo pažení; 

2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnicích stěn; 
3. vynaložených na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu; 
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu; 
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného 

důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost; 
6. na opětnou výrobu profilů nebo opětné provedení vyměřování. 
 
Tato doložka neplatí pro škody vzniklé z příčiny „povodně“, „vichřice“ nebo „sesuvu“ (nevztahuje se na 
sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla). Průkazní břemeno 
toho, že škoda je tímto pojištěním kryta, náleží pojištěnému. 
 

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy a pod podmínkou, že pojistník zaplatil dohodnuté 
zvláštní pojistné, se ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1) písm. b) iii) VPP P-777/14 sjednává pojištění stavebních a 
montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením: 
- ztráty nebo škody způsobené elektrickou, elektronickou nebo mechanickou poruchou, selháním či lomem, 

zmrznutím chladicí kapaliny nebo podobného média, vadným mazáním, nedostatkem maziva nebo chladicí 
kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější 
poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných 
věcí pojištění vztahuje, 

- ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech, která mají přidělenou  registrační značku (státní 
poznávací značku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi nebo místě montáže; 
drážních vozidlech nebo na plavidlech nebo letadlech všeho druhu, 

- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. špičky vrtáků, vrtačky, nože a jiné řezné 
plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, 
výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný 
krycí a těsnicí materiál, 



 

 

- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo 
spalovacího motoru, 

- ztráty nebo škody úplným nebo částečným potopením při záplavě přílivem, 
- ztráty nebo škody při přepravě, 
- ztráty a škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který 

nebyla vyrobena, 
- ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, 

pokud není ujednáno jinak, 
- následné škody nebo ručení jakéhokoli druhu, 
 
U všech žalob, soudních řízení nebo jiných řízení, u nichž pojistitel uplatňuje, že ztráta nebo škoda nebo zničení 
podle ustanovení výluk této doložky není kryta, přísluší důkazní břemeno, že tato ztráta nebo škoda nebo toto 
zničení je pojistnou událostí, pojištěnému.  
 
Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit 
poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost si škodu prohlédnout, než 
se opravy nebo změny uskuteční. Neprovede-li zástupce pojistitele inspekci v době odpovídající stavu věci, je 
pojištěný oprávněn provést opravy nebo vyměnit poškozené díly. 
 
Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena. 
 
Zvláštní pojistné:  započteno do základního pojistného 
 

D 250 Odcizení (modifik.) 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se sjednávají limity pojistného plnění za škodu 
krádeží vloupáním v závislosti na způsobu zabezpečení pojištěných věcí.  
 
Pojištěný je povinen zajistit, aby v době pojistné události byly podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení 
a zabezpečení pojištěných věcí: 
- uzavírací a uzamykací mechanismy funkční, 
- otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a otevíratelné zvenčí i uzamčeny, 
- dveře, vrata, vstupy, vjezdy, stavební a montážní stroje apod. řádně uzavřeny a uzamčeny, 
- ostatní otvory o velikosti 600 cm2 a větší zevnitř zneprůchodněny, 
- elektrický zabezpečovací systém (EZS) funkční a ve stavu střežení, 
- klíče od dveří a vstupů, stavebních a montážních strojů, nesmí být uloženy volně nebo viditelně;  
a pojištěné věci uložit a zabezpečit je podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně 
odpovídalo ujednáním této doložky.  
 
Pojistitel poskytne pojistné plnění, které je omezeno limitem odpovídajícím skutečnému způsobu zabezpečení 
pojištěných věcí v době pojistné události, není-li v pojistné smlouvě ujednán jiný způsob zabezpečení. 
 
Limity plnění v následujících tabulkách jsou uvedeny v Kč. 
 
 
A) Materiál (zásoby), nářadí a přístroje musí být uloženy v uzamčeném prostoru 
 
M1 do 200 000 uzamčeno, bez specifikace zabezpečení 
M2 nad  

200 000 
dveře plné 

  zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém nebo 
- dva bezpečnostní visací zámky nebo  
- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná 
funkční mříž 

  proskl. 
plochy 

v rozsahu M1  

Materiál (zásoby), který svým charakterem a povahou nemůže být uložen v uzavřeném a uzamčeném prostoru, 
musí být zabezpečen v oploceném prostranství podle požadavků v tabulce C. 



 

 

 
 
B) Stavební a montážní stroje, jsou-li pojištěny, musí být uloženy v oploceném a uzamčeném prostranství 

 

S1 do 500 000 oplocení výška 160 cm 

zámek 
vstupů 

- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo 
- bezpečnostní visací zámek 

S2 do 
1 000 000 

oplocení výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky 
zámek 
vstupů 

v rozsahu S1  

ostraha - v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo 
- v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené 
volně pobíhajícím služebním psem 

S3 nad 
1 000 000 

oplocení v rozsahu S2 a s vrcholovou ochranou ostnatým drátem 

zámek 
vstupů 

- bezpečnostní uzamykací systém a současně zámek s bezpečnostní 
cylindrickou vložkou nebo 
- dva bezpečnostní visací zámky, z nichž minimálně jeden je se 
zvýšenou ochranou třmene visacího zámku 

ostraha/EZS - v mimopracovní době osvětlené, trvale střežené fyzickou ostrahou 
nebo 
- v mimopracovní době chráněné EZS s obvodovou (perimetrickou) 
ochranou, jejíž poplachový signál je vyveden na stálou službu 

Pro limit pojistného plnění nad 1 000 000 Kč se dále určuje, že stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem 
jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokující 
alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokující řadicí páku nebo převodovku, satelitní 
vyhledávací systém. 
 
C) Zařízení a vybavení staveniště, musí být uloženo v oploceném a uzamčeném prostranství 
Z1 do 200 000 oplocení výška 160 cm 

 zámek 
vstupů 

- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo 
- bezpečnostní visací zámek 

Z2 nad 
200 000 

oplocení výška 180 cm, pevně ukotvené sloupky  

 zámek 
vstupů 

v rozsahu Z1 

 ostraha - v mimopracovní době trvale střežené fyzickou ostrahou nebo 
- v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a střežené volně 
pobíhajícím služebním psem 

Dále se určuje, že drobné zařízení a vybavení staveniště, které nemůže být zabezpečeno v uzamčeném 
prostranství dle požadavků v tabulce C (např. čerpadla), musí být připevněny řetězem nebo lanem 
k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem. 
 
Výklad pojmů: 
Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky 
zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými 
nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez 
destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří: 
- buď řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 

150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo 
tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, 
stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti,  

- nebo řádně uzavřený a uzamčený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod. - prostor 
s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm 
tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti 
jejich násilnému překonání).  



 

 

1. Bezpečnostní cylindrická vložka je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před 
jejím překonáním tzv. vyhmatáním. 

2. Bezpečnostní kování je kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít 
bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat 
z kování více než 3 mm. 

3. Bezpečnostní přídavný zámek je doplňkový zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který 
zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídavný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídavný 
zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U 
prosklených dveří musí být instalován takový přídavný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým 
způsobem. 

4. Bezpečnostní visací zámek je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo 
s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmatání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, 
musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice 
a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. 

5. Bezpečnostní uzamykací systém je komplet, který tvoří bezpečnostní stavební (zadlabací) zámek, 
bezpečnostní cylindrická vložka a bezpečnostní kování. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky 
musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický 
zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci. 

6. Dveřmi plnými se rozumí dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu 
odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře 
BT 2 podle ČSN P ENV  1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s 
výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny 
(např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky 
odolné vrstvy), instalací mříže apod.  

7. Oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde 
prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou 
vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž 
oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení. 

8. Prostranstvím se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či 
pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení. 

9. Fyzickou ostrahou je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, 
psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má 
požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.  

10. Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm2 se 
rozumí, že jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené 
stěny apod. s plochou větší než 600 cm2, které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od 
přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou 
zabezpečeny funkční mříží, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm2, osová 
vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy 
čtverce 400 cm2). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně 
(svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, 
zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotevíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech 
kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za 
funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou 
certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT3 podle ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro 
mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří). 

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. až 5. (cylindrická vložka, kování a zámky) je 
požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem 
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou 
zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen 
„BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá 
též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana).  Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku 
ověřena certifikátem, popř. nebude-li tuto skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše 
uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1. až 5.  
 

Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 
(1401) 



 

 

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné 
příčiny během 72 hodin, vichřicí nebo krupobitím nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu 
pojistnou událost. Netýká se pojištění ušlého zisku investora. 
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CERTIFIKAT 
O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM (CAR/EAR) k 

pojistné smlouvě č.
 

Pojistník (pojištěný): POHL cz ,  a.s . 
se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, Česká republika 
IČO: 25606468 
pojistník (jako zhotovitel) a objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-
777/14 a subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14 

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 000 Praha 8, Česká republika 
IČO: 47116617 

Pojistná smlouva (rámcová) č.: Dodatek č. 
Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou (včetně 
dodatků) o stavebním a montážním pojištění s účinností ode dne 01. 10. 2016 do 30. 09. 2021 
s automatickou prolongací, platnou v následujícím rozsahu: 

Pojistná doba:  1.10.2016 – 30.9.2021, dále D 004 24 měsíců 
 pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a 

pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel 
nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně 
písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem  

Uzemní platnost: Česká republika 

Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, 
pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo. Pojištění se 
v rozsahu pojistné smlouvy dále vztahuje na materiál nebo díly dodané objednatelem, stávající majetek, 
zařízení a vybavení staveniště, stavební a montážní stroje, nástroje a přístroje, a na náklady na stržení, 
úklid a odvoz zbytků. 

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (dále jen 
„VPP P-777/14“) 

Doložky:  dle pojistné smlouvy č. 

Oddíl I. – Pojištění věci 
Max. hodnota jednoho budovaného díla:       150,000.000,- Kč bez DPH 

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 

Horní hranice plnění         80,000.000,- Kč 

Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost POHL cz ,  a .s . , resp. pro obchodní partnery, pro 
zadavatele veřejných soutěží a výběrových řízení. 
Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, limity a sublimity pojistného plnění výše neuvedené, podmínky pojištění 
apod.) je uveden v dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 
Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu. 
 
V Praze dne  
 
    ……………………..……………………   …………………..…………………… 
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Pojistná smlouva č. 
Úsek pojištění hospodářských rizik 
 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“), 
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami 

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00 
 
a 
 

POHL cz, a.s. 
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, Česká republika 
IČO: 25606468 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4934 
(dále jen „pojistník“) 
 
Zastoupený níže podepsanými osobami 

 
Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. 
 
uzavírají  
 
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 
 
 
 
 
Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele  

RENOMIA, a. s. 

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 
Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: Praha, Na Florenci 15, Budova Florentinum, vstup C, PSČ 
110 00. 
 
Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího 
makléře. 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Pojištěným je pojistník. 

2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky 
(dále jen „ZPP“), Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“). 
 
Všeobecné pojistné podmínky  
VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 

 
Zvláštní pojistné podmínky 
ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

Dodatkové pojistné podmínky 
DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 

 

 Odpovědnost za újmu 
DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1612) 
DODP103 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění (1606) 
DODP104 - Cizí věci užívané - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu 
pojištění (1401) 
DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP110 – Peněžitá náhrada nemajetkové újmy – ochrana osobnosti – Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP112 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Rozšíření rozsahu pojištění (1704)  
DODP113 – Znečištění životního prostředí - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
DODP120 – Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich 
funkce – Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
DODP132 - Náklady na demontáž vadného výrobku a montáž bezvadného výrobku - Rozšíření rozsahu 
pojištění (1711) 
DODP133 - Spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí - Rozšíření rozsahu pojištění (1711) 

 

Obecné 
DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001) 

 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

1. Přehled sjednaných pojištění 

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených níže: 
1.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu 

Pojištění se řídí: VPP P- 100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DODP102, DODP103, DODP104, DODP105, 
DODP109, DODP112, DODP113, DODP120, DODP132, DODP133 a DOB101 

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit 

pojistného 
plnění2) 

Sublimit 
pojistného 

Plnění3) 
Spoluúčast1) 

Územní platnost 
pojištění 

1. 

Pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a 
pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou 
práce po předání 
DODP102 

200 000 000 Kč  10 000 Kč 
Česká republika 

2. 
Provoz pracovních 
strojů DODP109 

 500 000 Kč 10 000 Kč 
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3. 

Náklady zdravotní 
pojišťovny a regresy 
dávek nemocenského 
pojištění DODP105 

 200 000 000 Kč 1 000 Kč 

4. 

Cizí věci užívané 
DODP104 
Cizí věci převzaté 
DODP103 

 500 000 Kč 5 000 Kč 

5. 
Znečištění životního 
prostředí DODP113 

 20 000 000 Kč 75 000 Kč 

6. 

Čisté finanční škody - k 
pojištění obecné 
odpovědnosti za újmu a 
pojištění odpovědnosti 
za újmu způsobenou 
vadou výrobku a vadou 
práce po předání 
DODP112 

 2 000 000 Kč 20 000 Kč 

7. 

Odpovědnost obchodní 
korporace za újmu 
členům svých orgánů 
v souvislosti 
s výkonem jejich funkce 
DODP120 

 10 000 000 Kč 10 000 Kč 

8. 

Náklady na demontáž 
vadného výrobku a 
montáž bezvadného 
výrobku DODP132 

 2 000 000 Kč 20 000 Kč 

9. 
Spojení nebo smísení 
vadného výrobku s 
jinou věcí DODP133 

 2 000 000 Kč 20 000 Kč 

Poznámky: 
 
1) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14 
2) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho 

pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění 
3) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho 

pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění 
 

 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí: 
1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu 

Pojistné  ..........................................................................................................................................................................  Kč 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí  .......................................................  Kč 
Sleva za dobu trvání pojištění činí 10% 
Obchodní sleva činí 30% 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí .......................................  Kč 
  



   
 

4 
 
 

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. 
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je v každém pojistném roce splatné k datům a v částkách takto:  

datum: částka: 

          : 15. 9.     Kč 

          : 1. 12.     Kč 

          : 1. 3.    Kč 

          : 1. 6.     Kč. 

 

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 
, variabilní symbol variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou 
smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných 
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit 
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti. 

 

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 

tel.: 957 105 105 

fax: 547 212 602, 547 212 561 

datová schránka: n6tetn3 

www.koop.cz 

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou. 

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 20 000 000 Kč pro 
újmy, které vzniknou v souvislosti s předmětem podnikání: činnost prováděná hornickým způsobem 
v rozsahu ustanovení § 3 písm. a), c), d), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb. 

2. Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění za 
předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 

a) příčina vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž důsledku újma 
vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, 
resp. případně příčina vzniku újmy, tj. to že konkrétní výrobek, který způsobil újmu, byl pojištěným úplatně 
nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno 
vlastnické právo, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, 
resp. případně příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 
2014, 

b) k usmrcení nebo ublížení na zdraví člověka, k poškození, zničení nebo ztrátě věci nebo k usmrcení, ztrátě 
nebo zranění zvířete došlo v době trvání pojištění. 
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Za okamžik ublížení na zdraví člověka se považuje: 
a) v případě ublížení na zdraví úrazem okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení 

zevních sil nebo vlivů, které způsobily ublížení na zdraví, 
b) v případě ublížení na zdraví jinak než úrazem okamžik, který je jako vznik tohoto ublížení na zdraví lékařsky 

doložen. 

Za okamžik usmrcení člověka se považuje okamžik ublížení na zdraví člověka, v jehož důsledku došlo k jeho 
usmrcení. 

Za okamžik zranění zvířete se považuje: 
a) v případě zranění úrazem okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil 

nebo vlivů, které způsobily zranění, 
b) v případě zranění jinak než úrazem okamžik, který je jako vznik tohoto zranění lékařsky doložen. 

Za okamžik usmrcení zvířete se považuje okamžik zranění zvířete, v jehož důsledku došlo k jeho usmrcení. 

 
Vztahuje-li se pojištění i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční 
škodu, je pojistitel odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 povinen poskytnout pojistné plnění za 
předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 
a) příčina vzniku čisté finanční škody, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž 

důsledku čistá finanční škoda vznikla, nastala po retroaktivním datu, kterým je 1. 8. 2014, 
resp. případně příčina vzniku čisté finanční škody, tj. vada vykonané práce, nastala po retroaktivním datu, 
kterým je 1. 8. 2014, 

b) čistá finanční škoda vznikla v době trvání pojištění 
       

3. Za výrobek a/nebo vadně vykonanou práci se pro účely pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 
výrobku nepovažují výsledky duševní tvořivé činnosti a jiné obdobné činnosti, jako např. audity, software, 
grafická úprava textu, projekty, posudky všeho druhu apod. 

 

4. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na  
a) odpovědnost podnikatelů: 

- zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad 
- zabývajících se pracemi pod vodou 

 
5. K tomuto pojištění se dále vztahují klauzule D 102, D 110 a D 117:  

 

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení  
 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné 
plnění za újmu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, 
jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí 
nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození. 

Pojistné plnění za újmu na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha 
odpovídá dokumentaci (nákresy znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti 
ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší. 

Pojistné plnění za újmu na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno 
po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě. 

Pojištění dle tohoto bodu včetně jakékoli následné finanční škody se sjednává sublimitem pojistného plnění ve 
výši 5 000 000 Kč.  

 

D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné 
plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jedině tehdy, 
byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla. 
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Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o 
povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik 
vypracovaných meteorologickými úřady. 
 
Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na 
území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada 
škody neposkytuje. 

 

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí 

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění 
za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené 
maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost. 
 
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že: 
1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho 

posunutí, 
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna 

apod., 
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky. 
 
Maximální délka:  100 metrů 
 

6. Za motorové vozidlo se výlučně pro účely doložky DODP104 nepovažuje motorové vozidlo sloužící jako 
pracovní stroj (např. bagr, autojeřáb, rolba, pásový nebo kolový finišer). 

7. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují 
zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také 
Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo 
elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních 
údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, 
které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité 
aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) 
dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto 
dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), 
práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je 
jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu 
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem 
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí 
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické 
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komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 

1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této 
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2. Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy.  

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).  

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru 
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.  

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
https://exchweb.koop.cz/owa/?ae=Item&a=Open&t=IPM.Note&id=RgAAAAA3AHQQRh42Q57iSoP7AV2IBwAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAAAXZPOAAAIyfNrmMhJQaG9CthyaAD0AAACWWQGAAAJ&pspid=_1487580981601_547995038#_blank
http://www.koop.cz/
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Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem 
zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem 
odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 1. 9. 2020 (počátek pojištění) do 31. 8. 2023 (konec 
pojištění). 

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na 
dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto 
pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo 
jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo 
s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem 
vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly 
pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této 
pojistné smlouvy. 
 

2. Pojistník je povinen vrátit pojistiteli veškeré slevy poskytnuté za dobu trvání pojištění (sleva za 
dlouhodobost), jestliže pojistník pojištění vypoví před uplynutím pojistné doby. 

3. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

4. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva 
může být měněna pouze písemnou formou. 

5. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou 
smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové 
pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší. 

6. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. 

7. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu 

http://www.coi.cz/
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této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany 
pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) 
doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo 
pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od 
čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení 
pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od 
pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

8. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této 
pojistné smlouvy.  

9. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené 
v čl. I. této pojistné smlouvy. 

 
 Výčet příloh:  
        příloha č. 1 – kopie výpisu z obchodního rejstříku   
        příloha č. 2 – kopie výpisu ze živnostenského rejstříku v ARES  
 
 
 
 

Podepsáno dne+ ............................ .................................................................   ................................................................  
 za pojistitele za pojistitele 

 

Podepsáno dne+ ............................ .................................................................  
 za pojistníka++ 

+ Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 
++ a)  Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a 

funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto 
podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě. 

 b)  Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, 
použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu 
jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, 
včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli 
elektronickým prostředkem. 

 
 
 
 
 
 
 
Pojistnou smlouvu vypracoval: underwriter 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem , skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: 
Pracoviště:
V Praze dne 02.09.2020

131645296-190470-200902174815
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