
SMLOUVA O DÍLO
č. 8928/2016/360

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO; 421 96 451
DIČ; cZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zapsan v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A X11, vložka 540
Statutární orgán: IngÁ Daniel SZórád, Ph1D1, generální ředitel
Zastoupené na Zakladě pověření dle Podpisového řadu č4 19/2015: , ředitelem
Krajského ředitelství Česke' Budějovice
ve věcech technických jedná: technický pracovník HIM pro Stavební činnost

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, as, pobočka Hradec Králové. číslo účtu: 2630051 1/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

Dopravní a vodohospodářské stavby S.r.0.

IČO; 026 98 331

DIČ; CZ 02698331

Zapsan v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508
Sídlo: Kunžak, Nemdova 476, PSČ 378 62
Zastoupený: f majitel a jednatel
ve věcech technických jedna autorizovaný Stavbyvedoucí:
č, telefonu: e-nıail:
bankovní Spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842, pobočka J. Hradec,
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a nasl. Zákona čL 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozhodne'm
Znění tuto Smlouvu o dílo

II.
Předmět smlouvy

1› Předmětem te'to smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo „Připojení LC StU Hliníku, LS Hluboká nad Vltavou“, evidenční číslo
Zakázky 5928/2016/360, a to dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Zdeňkem
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Zvěřinou a Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami`
zadávacím řízením Veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

24 V rámci plnění této smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
Zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

f vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti v Období mezi předáním staveniště a
vytyčením Sítí.

- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jake'koliv inženýrské
sítě během výstavby,

- Zajištění všech nezbytných Zkoušck nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
f projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

Včetně Zajištění dopravního Značení,
~ údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu,
4 uvedení Stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokola'mí předání

Zpět vlastníkům,
f zaj tění Ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- Zaj ní trvalé likvidace odpadů v souladu S účinnými právními předpisy,
f Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby v případě Změn (2

paré) objednateli.

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. IV4 odst. l te'to Smlouvy.

3. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zhotoviteli Za něj Zaplatit
snıluvenou cenu Způsobem Smlouvou Stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznýıni právními
předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedeni díla a že se
před podpisem této smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a s vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této smlouvy,

III. L
Duba plnění

l. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí Stavenjště. i

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
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staveniště anebo odmítnelí řádně připravené staveniště převzít. plčuí. Že staveniště bylov uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, ktere' je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.II. Odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2016. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něžobjednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 17.10.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-livady. Dílo má vadu, neodpovídá›li Smlouvě, Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,popřípadě dílo nezpůsobile' sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku senepoužije.

4Á O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsanýosobami opı'ávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li seZhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce lnebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzatovtermínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovanýpísemný záznam.

5. V případě, Že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (napřL z důvoduzměny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelern písemněstanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dleodstavce 3,

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo Ve výší 859 900 Kč bezDPH, slovy osmeSetpadesátdevěttísícdevětset korun českých bez DPH. DPH bude účtováno vevýši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,o dani Z přidané hodnoty,
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPI-L

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnujeveškeré naklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle te'toSmlouvy,

2, Vpřípadč Změn díla (méněprací čí víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který jepřílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová. soustava URS (dále jen „cenik“). ProVýpočet jednotkové ceny za me'něpráce čí vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce vrozpočtu obsaženy,

b)neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsažen určí Se iednotková cena předmětných

lL .Te-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníkova' cena nove' položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cenapříslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nove' položky.
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2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.prací uvedených v rozpočtu) =jednotková cena nové položky

c není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací naZa'kladě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasenéobjednatelemÁ

Provedení víceprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předemuzavřeného postupem souladným S obecně Zavaznýrni právními předpisy upravujícírni Zadáváníveřejných zakázek,

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vroZSahu odpovídajícím pracímvdanem kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to naZakladě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;k daňovému dokladu musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, Zaněž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným Za'stupcem objednatele. Zhotovitel je povinenobjednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevnýchvad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce l bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla,číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měı'ných jednotekprovedených vdaném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné víceprace améněpráce budou v soupisu dokladány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebudeobsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebudeproplacen.

34 Zhotovitel bude objednateli Vystavovat daňové doklady (faktuıy) Za Skutečně a bez Zjevných vadprovedené práce až do Výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude Zhotoviteliuhrazena na Základě objednateli doručenélıo daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem poprovedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuj e-li dílo vady (nedodělky) není objednatelpovinen Zaplatit Zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním,

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazeníceny pouze Za práce bez Zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či bylpovinen přemšit.

5. Splatnost fakturyje 21 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování lnevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
Ň jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, VykaZují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné,
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VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště S vytýčením jeho hranice a S přístupydimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenouk provádění díla dle této Smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací .

Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci4 Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací poıušit nebo poškodit, Se na Staveníšti nenachází.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu § 14 odst. l Zákona č,
309/2006 Sb. v účinneˇm Znění, Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré nákladyS tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona č. 309/2006 Sb. vúčinne'm Znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce f včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopísu oznámení o Zahájení
prací na vidltelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění Stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu Způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření tétoSmlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakove'm případě na své náklady vyvěšení
Stejnopísu oznámení o Zahájení prací na víditclném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění Stavby,

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 zákona č, 309/2006 Sb, v účinném znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveníšti)4 Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobeni, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své náklady Zpracování planu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na Staveniští, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatnýmzměnám během provádění Stavby,

Bude~li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitelpovinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato Vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněnaÁ Zhotovitel není Oprávněn požadovatuhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 tétoSmlouvy.
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3.

10Á

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydaní nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
subdodavatele/případného subdodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle předane' dokumentace, podle sınluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu s rozhodnutím příslušných Orgánů,
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd, Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění zjištěných Vad4

Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží
Zhotoviteli specifikaci stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací4

Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovála a neohrožovala okolí stavbyL
Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím , telefon: ,
e-mail: , Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která
je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, Že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucílıo, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucilıo, a to včetnějeho kontaktních údajů.

Jako stavbyvedoucí může býtjmenována pouze Osoba splňující požadavky objednatele Stanovene'
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veıˇ'ejnel zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.

. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněnimi, Zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
vsouvislosti S agendou daně Zpříjrnů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),

l
i

i

Smlouva o dílo c'. 360/928/205/20/6
strana č.6



13.

14.

b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území Česke' republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-
li Se o cizí státní příslušníky a je-Ii c příslušnými právními předpisy Založcna povinnost
takovými opı'ávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto osob jedná o Zaměstnanec Zhotovitele či jeho
subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo Subdodavatele jako osoby Samostatně
výdělečně činné.

i Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí staveniště dle ěI. III, te'to Smlouvy.

V případě, Že dojde ke Zrněně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném Souladu s předanou projektovou
dokumentací a vsouladu se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen se Staveníštěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se Zavazuje prove'st během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránícich veřejné zájmy, Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a na'klady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona ě. 309/2006 Sbí, v učinne'm znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v Sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apodí).

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
staveništích a č, 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky,
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Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady Odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně označit4

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení staveniště, Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty Zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné vedení provádění Stavby stavbyvedoucím [povinnosti Viz
Zejména § 153 odst. l a 2 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu
(Stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů f dále jen „Stavební za'kon“]v

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a Zajistí nápravu Zjištěných
nedostatků v objednatelem stanovené přiměřeně lhůtě Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat Sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně,

Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí Zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, ktere' nejsou
Součástí provádění díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materialy, Výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, ktera' bude při provádění díla Využita,
pouze biologicky odbouratelne kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynove' či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen veˇst ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) Ve
Smyslu § 157 stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných Zněníeh. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
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v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel jc mimo jine' povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
seznam v Souladu S čl. VlÁ odstV 14. této Smlouvy.

Zhotovitel jc povinen písemně vyzvat technický dozor Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejı'ınce prací dalším postupem Zakryty'ch. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. NevyZVe-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na Žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného
díla k nezbytně nutne' dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel provede na sve' náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů Stojících Stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokaZným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelne'ho právního předpisu
práva Evropské unie),

Zhotovitel vyklidi Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel o rávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla,

Všechny Osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) sve'ho Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř4 obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového Subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele l ks Statické
Zatěžovací Zkoušky na pláni Zemního tělesa na místech Stanovených objednatelem tak, aby
prokázal, že Stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací),
Tyto Statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoři
Zajištěnou Zhotovitelem; náklady stím Spojené jsou Součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a
jejich výsledky Se zaznamenají do Stavebního deníku,
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, Zhotovitel na Svůj
náklad Zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

Zhotovitel Se zavazuje provést Za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele l ks statické
zatěžovací Zkoušky na Svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem
tak, aby prokázal, Že Stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou
dokumentací)4 Tyto statické zatěžovací Zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou
akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím Spojené jsou Součástí ceny Za dílo.
Provedení zkoušek a jejich výsledky Se Zaznamenají do Stavebního deníku4
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, Zhotovitel na svůj
náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího Stavu,
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VIII.
Pˇed'n' a převzetí díla

l. Zhotovitel Se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel Se též zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít,

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděnem díle až do okamžiku, kdy by] objednatel povinen
provedené dílo převzít.

4, Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy,

5. Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečneho provedení Stavby,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných pıˇˇíloh v zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a Zařízení použitých k provedení díla výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musi mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

~ evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku,
- vážní lístky od použitých materiálů řazené dle data a frakce,
- protokoly o výsledcích Staticky'ch Zatěžkávacích zkoušek, provedených ktomu oprávněnou

akreditovanou laboratoří.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vadv

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem,

24 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda Vadu díla uznává či neuznává, Pokud tak neučini, platí, že vadu uznává
NeuplaTní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednáte! písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-lí možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-lí možné vadu odstranit opravou věci (díla)4 Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelern. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
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objednateli část již Zaplacene' ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

3. Neodstrani-li Zhotovitel vadu dila vc lhůtě dle odstavce 2, je objednatcl oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat Odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokutv a úrok Z prodlení

1, Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
Výši 0,1 % Z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byt' i Započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu ve Výši dle odstavce 2.

2. V případě, Že se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle te'to Smlouvy, určené bez DPH dle čl. lV. ve spojení s přílohou této Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vrozpoıˇu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 % zceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl. IX. odst, 2 te'to Smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 "/0 z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve spojení s přílohou te'to Smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst, 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této Smlouvy, zavazuje se zhotovitel Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i Započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl, VI, odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. V11. odst, 24 této smlouvy je zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč Za každe' takove porušení a, byť
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení Zhotovitele se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,` Kč za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.
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9.

10.

ll.

12.

13.

I4.

15.

16.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. lO
věty poslední nebo čl. VIII. odst. I věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč Za každé takove' porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. Vll. odst. 20 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50 000,- Kč Za každé takove
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši l % Z ceny za dílo bez DPI-I dle
čl. IV odSt. l této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den. ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně SouhlaSí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení Zhotovitel bere na
vědomí, Že výše Smluvních pokut je stanovena S ohledem význam Zajišt'ované povinnosti řádného
dokončení díla ve smluvene'm termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném
Smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelna a nepřekonatelna překážka vznikla'
nezávisle na jeho vůli. Překažka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
vdobě, kdy byl Zhotovitel Splněním smluvene' povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí4

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystavene'ho daňového dokladu
(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povíme straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její Zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Sınluvní pokuta náleží, na náhradu vznikle' škody v plném
rozsahu4

V případě prodlení s plněním peněžitěho závazku dle této Smlouvy je Smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna Zaplatit druhe' Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, bytı i Započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení 0d smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou4

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto smlouvou, nebo

Smlouva O dílu č 360/928/205/2016
Strana č.12



- prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů. nebo
- jestliže Zchování Zhotovitele. postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakláda právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

~ Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl. Vl. odst. 11. nebo člt Vl. odstL 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v čiv VL odstL
11. čí Odst 12. této Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivym.

Zhotovitel je Oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména vpřipadě prodlení objednatele
Se Zaplaeením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami,

VZáležitosteeh, ktere' nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Zavaznými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

Sınluvni Strany prohlašují, že předem souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním cele' této
Smlouvy vjejim plneˇm Znění

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve
smlouvě, ktere' nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť' ochrana takových infomiací a
údajů je vyžadována podle Zvláštnich právních předpisů.

Tato smlouva Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních stran

Součásti této smlouvy je příloha - rozpočet

1 b “1[l‹ Žlllfi
V Dobre' Vodě u Českých Budějovic, dne:

Smlouva 0 dílu :i 360/928/205/2016
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"KSOT "
lSlavba : Na v Sičlvbzı : SKP : ł

Oprava LC. V H _ Í ı
Projekìani : .Počel měmýc'n jednuìel: : wQ
Obiednatel : ÍNáklacly na MJ : 0
Počet listů ; łZalžásVé číslo :
Zpracovatel projekí'u I iZholilel : Dopravní a Vodohospnclářské Siavlıy S.ı`.0. ˇ

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Rüzpočìové náklady ll. a Ill. hlavy V Vedlsšjší r-Izpočtové náklaııly

Dodávka celkem Q Zařízefll Slzlveflíšâë | 12 629
Z Monláž celkem 0 _ Ĺ
R ı-ısv ceıhenı 631 459 I 5
N PSV ceılxem I o Í _ v
ZRN celkem l 631 459 ‹ __] l]

l 1 l'zlHZS L O 1 i
RN ILa ııı.hıavy i 831 459 osiažnx' vRN | O
ZRN+VRN+HZS l 644 089 vRN celkem L 12 829

Siťana 'ı

Vypracoval Za lìnvilele Za objednatele
Jméno : Jméno :

Datum : Datum :26.09.2016 Daiurn `
- Podpis: Podpis :

D

;

Základ pro DPH Cl % čin! 2 _. 644- 065,60 Kč
Zákıaú pn-n DPH | 15 % činí : 0,00 Kč
DPH l 15 % činí; 0,00 Kč
Záhıad pm DPH | 21 % činí: AL 0,00 Kč
DPH 21 % Činí: 0,00 Kč
cENø'Ä ZA OBJEKT CELKEM 644 OBQJW Kč _"

pOznáımka :



mi“
f: stavební ćıiı ı-isv PSV fiDúflıávkčfl ìMufl-.ˇfáž TIPS hpÍ Zemní práce 46 916 0 O U OKcmunikace 430 107 0 0 O O91 Doplňující práce na komunikaci 21 950 D 0 0 O93 Dokončovací práce ínż.Staveb 65 585 Q 0 O D' 99 Stavenìštní přesun hmot 65 901 O O O O\ CELKEM OBJEKT 631 459 O D 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název vRN Kč % Základna KčZařízení siavenišiê 2,01 631 459 12 629cELKEM vRN 12 629

Sírana 1
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Objekt : Název Objektu 2 JKSO
Lesní cesta

Stavba : Název Stavby : SKP :
Technické Zhodnocení LC V Hliníku

Projektant : Počet měrných jednotek z 0
objednala] : Náklady na MJ : U
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Dopravni a vodohospodářské stavby S.r.0.

RozPočTovÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklad II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Zařízení staveniště 4 232
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 211 579
N PSV celkem O
ZRN celkem 211 57Q

HZS 0

RN Il.a Ill.hlavy 211 579 Ostatní VRN O
ZRNł-VRNJvHZS 215 811 VRN celkem 4 232

racoval Za Zhotovitele Za oäednatele
Jméno : Jméno :

Datum : Datum :26.09.2016 Datum :
Podpis: Podpis :

Základ pro DPH O % činí: 215 810,73 Kč
základ pro DPH 15 % 0,00 Kč

15 % 0,00 Kč
ákıaú pro DPH 21 % ˇ ' 0,00 Kč

21 % činí z 0,00 Kč
ENA ZA OBJEKT CELKEM 215 811,00 Kč

Strana 1
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Síêvvbč : Te ' ' xi Hliúr'iú
Objekí : Lesná cesta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS1 Zemní práce 43 141 O 0 O 04 Vodorovná konstrukce 7 148 D 0 0 O5 Komunikace 35 785 0 0 D O91 Doplňující práce na komunikaci 94 946 ü 0 O 096 Bourč'ınľ Konstrukcl 1 191 O O 0 O99 Siaveništnľ přesun hmot 29 369 0 O O D 1CELKEM OBJEKT 211 579 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN Kč "ln Základna Kčzařízenı Stavenišıë 2,0ł 211 579 4 232CELKEM VRN 4 232

Słfana 1 1
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