Dodatek č. 1

SM/0424/2020
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxx
bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Stavojih s.r.o.
zastoupen:

Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
sídlo:

Na Výsluní 864/III, 37701 Jindřichův Hradec 

IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx 
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.11404

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Voves, Ing. Borčin 
ve věcech technických:


Ing. Voves 
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Voves, Ing.Borčin

stavbyvedoucí:
Ing. Voves 
             ČKAIT:  xxx
Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0424/2020 v platném znění ze dne 29.04.2020 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Obnova a statické zajištění kleneb v zámeckém pivovaru, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 2 304 960,62 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku  334 667,90 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém  listu:

Změnový list:  Představuje odpočet prací v celkové výši 711 067,78 Kč bez DPH. a přípočet prací v celkové výši 376 399,88 Kč bez DPH. Jedná se o práce jednak neprovedené, objemově ponížené či práce nahrazené vzhledem k celkovému rozpočtu stavby, které vyplývají z úpravy projektové dokumentace včetně statického posouzení cihelných klenebných pásů ze dne 07.09.2020 vyhotovené společností ING.M.NUTIL – STATIK s.r.o..
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 970 292,72
Kč

DPH 21%



   413 761,47
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 384 054,19
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby.

4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  999/33R/2020  dne  25.11.2020.
V Jindřichově Hradci dne 30.11.2020

V Jindřichově Hradci dne 27. 11. 2020
................................................................             
                 ................................................................

            za zhotovitele: 





            za objednatele:


    Ing. Voves, Ing. Borčin                                   

        Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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