
Změnový list č. 8

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.A
Číslo projektu 500 551 0004

SO 121
SO 122.2
Místní komunikace - ul. 9. května - km
6,44
Účelová komunikace - rampa na levém
břehu - km 6,44

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 121
SO 122.2

Pořadové číslo ZBV:

8.

Variace č. 10 – zajištění svahu u návodních
křídel mostu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 25.5.2020

2. Pokyn správce stavby č.8 k provedení návrhu
Variace č.10 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP – náhradní
řešení svahů na návodním křídle OP1 ze dne
4.6.2020

3. vyjádření AD ze dne 5.6.2020
4. Ocenění Variace č.10 stavby 003.A

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení zajištění svahu u návodních křídel msotu stavby 003.A  Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou.

Na základě zastižené situace stávajícího terénu (oplocení) na návodních křídlech opěr OP1 a OP2 mostu SO 221 Obslužný most na
MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44 není možné provést sypaný svah, tak jak předpokládala projektová dokumentace, protože by
došlo k přesypání stávajícího oplocení. Byly navrženy opěrné zídky, které navázaly na stavájící křídla.
Součástí změnového listu je i změna konstrukce vozovky SO 122.2. Tato změna byla vyvolána skutečností, že na původní vozovce
byl použit asfaltový beton.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-206.723,55 439.439,86 232.716,31

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v zajištění svahu u návodních křídel a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne

25.5.2020.Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/118/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 30.11.2020

týká se bodu: B 281.586,74 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.A

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/118/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-003-JBAB

Věc: Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.A, předčasné užívání mostu

Objekt:  SO 121 Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

Na základě zastižené situace stávajícího terénu (oplocení) na návodním křídle opěry
OP1 mostu SO 221 Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou - km 6,44 není možné
provést sypaný svah, tak jak předpokládala projektová dokumentace, protože by došlo
k přesypání stávajícího oplocení.

V současné době řeší zhotovitel s projektantem stavebního objektu možnost provedení
svahu, tak aby nedošlo ke kolizi se stávajícím oplocením a zároveň nebyl ohrožen termín
předčasného užíváni mostu SO 221 a související SO dopravní a inženýrské infrastruktury.

Zhotovitel žádá o vydání pokynu, jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3
OP/ZP žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-71-200525

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

25.05.2020

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.05.25 

16:11:20 +02'00'

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 4.6.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-282 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/118/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
003A Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Silniční 
most na místní komunikaci Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 8 k provedení variace č. 10 – náhradní řešení svahů na 
návodním křídle 0P1 v souvislosti s předčasným užíváním mostu. 
 

Související korespondence: 

1. Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 25.05.2020 

 

Dle vašeho Oznámení ze dne 25.5.2020 není možné provést sypaný svah dle předpokladů projektové 
dokumentace na návodním křídle opěry OP1 mostu (SO 221). Uvádíte, že důvodem je ta skutečnost, že by 
došlo k přesypání stávajícího oplocení přilehlého pozemku. 
 

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn následujícího znění: 
1. S ohledem na možné ohrožení termínu předčasného užívání mostu neprodleně zajistit náhradní 

projekční řešení. 
2. Na základě nového projekčního řešení zajistit realizaci nového řešení, a to tak aby nebyl ohrožen 

termín předčasného užívání mostu. 
3. Předložit ocenění variace.  

 

 

 Ocenění variace 

Po vyčíslení předloží Zhotovitel ocenění variace Správci stavby k odsouhlasení. 
 

 
 

< >\ TÝM DOPRAVNÍHO
f - '1 V^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

j / \



   

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 
 

 

Datum: 2020.06.09 

10:32:30 +02'00'

< >\ TÝM DOPRAVNÍHO
f - '1 V^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

j / \



 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Společnost TÝM/INFRAM 
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský 
kanál 

,  
 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 2020/263/209 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.:  
MOB:     
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 5. červen 2020 
 

 
 
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba 003 „ZDVIŽNÉ MOSTY“, Smlouva zhotovitele č.: 15 538 209, Smlouva objednatele 
č.: S/ŘVC/017/R/SoD/2015  

Vyjádření Autorského dozoru č. 11 – stavba 003 A Silniční most na místní komunikaci -
Lužec nad Vltavou   

 

Vážený pane inženýre, 

dne 4.6.2020 jste nám e-mailem předal k vyjádření Oznámení zhotovitele nepředvídatelných fyzických 
podmínek – provedení zajištění svahu u návodních křídel mostu SO 221 a s tím související náležitosti.  

Na základě zastižené situace stávajícího terénu (oplocení) na návodních křídlech opěr OP1 a OP2 mostu 
SO 221 není možné provést sypaný svah, dle předpokladu zadávací dokumentace. Byly navrženy opěrné 
zídky, které navázaly na stávající křídla mostu. Navazující změnou je i změna konstrukce vozovky 
SO 122.2. Tato změna byla vyvolána skutečností, že na předmětné komunikaci byl použit na konstrukci 
vozovky asfaltový beton. Navazující zídky budou provedeny stejně jako křídla mostu, tj. ze železobetonu s 
římsou a mostním zábradlím.   

K tomuto oznámení Vám sdělujeme, že výše uvedené práce jsou nezbytné pro naplnění požadovaných 
parametrů stavby v souladu projektovou dokumentací PDPS.  

V období mezi odevzdáním projektové dokumentace DSP/PDPS a realizací došlo ke změně stávající 
terénu. Tuto skutečnost tak nemohl projektant DSP/PDPS zapracovat do projektové dokumentace 

 
S pozdravem 

      
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 

Rozdělovník: 
1. ŘVC ČR     
2. STRABAG Rail a.s.    
3. SUDOP PRAHA a.s.   

 

Î IKSSS Projekty
Inženýring
Konzultace

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.
Spole čnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú

fax e -mail: www.sudop.cz



3A Lužec MK

§ 222 odst. (6) ZZVZ

stručný popis SO/PS SOD SoD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo

Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,44 PS 425

Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,44 PS 426

Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,44 PS 427

EZS - zdvih mostu - km 6,44 PS 428

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,44 PS 721

Všeobecné a předběžné položky SO 000

Příprava území staveniště SO 021

Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44 SO 121 -

Účelová komunikace - rampa na pravém břehu - km 6,44 SO 122.1

Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44 SO 122.2

Úprava stávajících komunikací SO 128

Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75 SO 129.2

Dopravní značení - km 6,44 a km 6,7 SO 129.3

Obslužný most na MK - Lužec nad Vltavou -  km 6,44 SO 221

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,44 SO 223.1

Přeložka vodovodu - přivaděč sever - km 6,44 SO 321

Rezervní chránička IS - km 6,44 SO 325

Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DOK - Telefónica O2 - km 6,44 SO 421

Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. MK  - Telefónica O2 - km 6,44 SO 422

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 6,44 SO 424

Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,44 SO 521

Osvětlení mostu - km 6,44 SO 522

Úprava stávajících přípojek NN osvětlení plavebních znaků - km 6,44 a km 6,71 SO 523

Příprava staveniště - km 6,44 až 6,75 SO 821

Vegetační úpravy - km 6,44 až km 6,75 SO 822

Rekultivace - km 6,44 až km 6,75 SO 823

Výzisk Výzisk

CELKEM 69 422 803,87 Kč 91 578 446,16 Kč 22 155 642,29 Kč 439 439,86 Kč -206 723,55 Kč 232 716,31 Kč
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3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

SO 121

Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44

1 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatek za odtěžený materiál M3        225,690 225,690 0,000 0,00% 0,00

2 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatek za uložení stmelených vrstev T         87,075 87,075 0,000 0,00% 0,00

3 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatek za uložení asf. vrstev T         76,626 76,626 0,000 0,00% 0,00

4 014201
POPLATKY ZA ZEMNÍK
poplatek za nakoupení zeminy ze zemníku, dle pol. č. 125738 M3        702,560 702,560 0,000 0,00% 0,00

5 113438
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM
Kompletní vybourání vozovky, včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí, odvozu a uložení na skládku. Poplatek za 
skládku uveden v pol. č. 014101, 014102a, 014102b

M3        174,150 174,150 0,000 0,00% 0,00

6 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
výkop dle TZ včetně veškeré manipulace a odvozu na skládku, uložení v pol. 17120 a poplatek pol. 014101 M3        121,200 121,200 0,000 0,00% 0,00

7 125738
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
vykopání zeminy, veškerá manipulace a odvoz zeminy ze zemníku do místa uložení, poplatek za zemník dle pol. č. 
014201

M3        702,560 702,560 0,000 0,00% 0,00

8 171103
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
násyp dle TZ včetně veškeré manipulace, nakopání a dovoz dle pol. č. 125738 M3        696,100 696,100 0,000 0,00% 0,00

9 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
poplatek za uložení na skládku dle pol. č. 014101 M3        121,200 121,200 0,000 0,00% 0,00

10 17310
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
Dodatečný zásyp 100% PS, materiál min. málo vhodný dle ČSN 736133, dle TZ M3        43,600 43,600 0,000 0,00% 0,00

11 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
Dle TZ M2        359,300 359,300 0,000 0,00% 0,00

12 18221
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
Ohumusování v tl. 0,10 m, dovoz a nákup zeminy dle pol. č. 125738 M2        64,600 64,600 0,000 0,00% 0,00

13 18242
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
osetí travním semenem, dle pol. č. 18221 M2        64,600 64,600 0,000 0,00% 0,00

801 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

M3 0,000 7,167 7,167 0,00 1 003.A SO221 (20)

802 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

T 0,000 0,803 0,803 0,00 3 003.A SO221 (21)

803 32731
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET 

M3 0,000 12,000 12,000 0,00 OTSKP 2019

14 56313
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM
MZK tl. 150 mm

M2        290,758 290,758 0,000 0,00% 0,00

15 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
Konstrukce chodníku - ŠDA (0-32) tl. min. 130 mm, celková plocha odečtena ze situace
ŠD dle nové římsy - (4.07+3.52)*1.3=9.867 [A]

M2        32,200 19,617 -12,583 -39,08%

16 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ŠDA tl. min. 200 mm M2        301,730 301,730 0,000 0,00% 0,00

17 56933
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
Nezp. krajnice štěrkodrť 0/32 tř. B tl. 0,15 m, dle TZ M2        23,800 23,800 0,000 0,00% 0,00

18 572113
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PI-E 0,3 kg/m2 dle pol. č. 56313 M2        290,758 290,758 0,000 0,00% 0,00

19 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-E 0,2 kg/m2, dle pol. č. 574E76 M2        282,529 282,529 0,000 0,00% 0,00

20 574A33
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
ACO 11 tl. 40 mm, plocha odměřena ze situace M2        274,300 274,300 0,000 0,00% 0,00

21 574E76
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
ACP 16+ tl. 80 mm

M2        282,529 282,529 0,000 0,00% 0,00

22 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Konstrukce chodníku - zámková dlažba 60 mm včetně pískového lože tl. 30 mm M2        27,400 12,445 -14,955 -54,58%

23 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Konstrukce chodníku - reliéfní zámková dlažba 60 mm včetně pískového lože tl. 30 mm, plocha odměřena ze situace
Dlažba dle nové římsy - 1.3+1.47=2.77

M2        4,800 3,370 -1,430 -29,79%

24 9111B1
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Bezpečnostní ocelové zábradlí výšky 1,3 m, dle TZ M         11,000 0,000 -11,000 -100,00%

804 9112B1
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
Bezpečnostní ocelové zábradlí výšky 1,3 m, dle TZ
Zábradlí dle nové římsy 4.51+4.44= 8.95

M         0,000 8,950 8,950 0,00 003.A SO221 (40)

25 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM
DLe TZ

M         29,600 29,600 0,000 0,00% 0,00

26 91732
CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT
Betonový obrubník chodníkový ABO 2-15 - C25/30 (XF4) do bet. lože tl. 0,1 m C16/20 (XF4) M         30,900 30,900 0,000 0,00% 0,00
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3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

SO 121

Místní komunikace - ul. 9. května - km 6,44
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27 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Proříznutí spáry podél obrubníku a pracovní spáry M         172,900 172,900 0,000 0,00% 0,00

28 931324
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2
zalití spar midifikovanou asfaltovou zálivkou, dle pol. č. 919111 M         172,900 172,900 0,000 0,00% 0,00

Celková cena CZK

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.
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3A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou

SO 122.2

Účelová komunikace - rampa na levém břehu - km 6,44

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 91,900 91,900 0,000 0,00%

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK M3 16,490 16,490 0,000 0,00%

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3 91,900 91,900 0,000 0,00%

4 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM M3 16,490 16,490 0,000 0,00%

5 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 5,300 5,300 0,000 0,00%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 91,900 91,900 0,000 0,00%

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 48,000 48,000 0,000 0,00%

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 454,500 454,500 0,000 0,00%

9 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 111,900 111,900 0,000 0,00%

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 111,900 111,900 0,000 0,00%

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 289,300 0,000 -289,300 -100,00%

12 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. DO 100 MM M2 270,890 0,000 -270,890 -100,00%

13 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 121,100 121,100 0,000 0,00%

14 572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 263,000 0,000 -263,000 -100,00%

801 56313
VOZVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 
tl. 150 mm

M2 0,000 141,828 141,828 0,00 003.A SO 121 (14)

802 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA tl. Min. 200 mm M2 0,000 147,180 147,180 0,00 003.A SO 121 (16)

803 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-E 0,3 kg/m2 dle pol. č. 56313 M2 0,000 141,828 141,828 0,00 003.A SO 121 (18)

804 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,2 kg/m2, dle pol. č. 574E76 M2 0,000 137,814 137,814 0,00 003.A SO 121 (19)

805 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 0,000 133,800 133,800 0,00 003.A SO 121 (20)

806 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 0,000 137,814 137,814 0,00 003.A SO 121 (21)

15 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 16,000 16,000 0,000 0,00%

16 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 2,000 0,000 0,00%

Cena jen kladných položek = víceprací

Cena jen záporných položek = méněprací

kontr.
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