
Změnový list č. 9

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  003.B
Číslo projektu 500 551 0004

SO 241
Železniční most v ev. 2,622 Lužec nad
Vltavou – km 6,53

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 241

Pořadové číslo ZBV:

9.

Variace č. 12 – úhlové zídky

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a předložení Návrhu
variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 5.8.2020

2. Zápis z jednání ohledně předložení návrhu Variace z
dne 7.8.2020

3. vyjádření AD ze dne 6.8.2020
4.  Ocenění Variace č. 12 stavby 003.B

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká úhlových zídek (vedení kabelů) stavby 003.B Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou.

Z důvodu změny technických norem došlo k přechodu systému řízení na vyšší třídu bezpečnosti než předpokládala projektová
dokumentace, bylo nutné do technologických místností u obou opěr mostu vyvrtat další otvory pro přívod potřebné kabelizace.
Tyto vrty bylo nutné provést nad úrovní plánovaného upraveného terénu. Vzhledem k nutnosti ochrany této kabelizace je nutné
provést úhlové zídky vně opěr, které umožní navýšení okolního terénu a  tím dostatečnou ochranu kabelizace.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) (jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,- 74.130,48 Kč 74.130,48 Kč
Časový vliv na termín dokončení

/ uvedení do provozu
Nemá vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající ve vyvolané změně řídícího systému si vynutily provedení úhlových zídkek, které jsou popsány

v Oznámení Zhotovitele ze dne 5.8.2020. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 30.11.2020

týká se bodu: D 89 697,88 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno:   datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



STRABAG //OKEUPOVIA
* T R E B E S T O V I C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

VINCI

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

Mobil

TYM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9-Kyje

5.8.2020

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět: Stavba 003.B, úhlové zídky

Objekt: SO 241 Železniční most ev. km 2,622-Lužec nad Vltavou-km 6,53

Z důvodu přechodu systému řízení na vyšší třídu bezpečnosti než předpokládala projektová
dokumentace, bylo nutné do technologických místností u obou opěr mostu dodatečně vyvrtat
otvory pro přívod potřebné kabelizace. Tyto vrty bylo nutné provést nad úrovní plánovaného
upraveného terénu. Vzhledem k nutnosti ochránění dodatečné kabelizace je nutné provést
uhlové zídky vně opěr, které dodatečnou kabelizaci ochrání.

Dle našeho názoru se jedná o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Jádrové vrty skrz stěny technologické místnosti opěr. Odbourání již provedené dlažby
z důvodu založení prefabrikovaných úhlových zídek. Provedení podkladního betonu
pod uhlové zídky. Osazení úhlových zídek a obetonování kabelových chrániček.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.



STRABAG //OKEUROVIA
VINCI <3* R E B E S T O V I C E

Zabezpečeni podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny:
Záporné změny:
Kladné změny:

79.800,00 Kč
0,00 Kč

79.800,00 Kč

S odvoláním na Pod - článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby



v

C. smlouvy Objednatele:
v

C. smlouvy Zhotovitele:
Dílo:

S/ŘVC/II 6/R/S0D/2OI 8
1-01-18-004-JBAB
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodn í cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hoří nský kanál, Zhotovitel stavby 003.B,

Zápis z jednání ohledně oznámení nepředvídatelných fyzick ých
podmínek a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, úhlové zídky
Související korespondence:

Oznámení nepředví datelných fyzických podmí nek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne
5.8.2020

Datum jednání :
Místo jednání:
r

Účastníci jednání:
Správce stavby:

7.8.2020
Lužec nad Vltavou

r

Společnos^n^^INERAM Správce stavby-Vraňansko Hoří nský kanál
- vedouc í
- specialista
Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodn í cestě
I.a etapa: Vraňansko - Hoří nský kanál. Zhotovitel stavby 002.A. 003.A,
003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail - EUROVIA CS-OK
Třebestovice

Zhotovitel:

ředitel stavby
specialista

Na základě předloženého oznámení nepředv í datelných fyzických podmí nek, předaného Zhotovitelem
Správci stavby dne 5.8.2020 proběhlo na stavbě jednání nad další m postupem. Správce stavby ověřil
sdělené nepředví datelné fyzické podmí nky a souhlasí s provedení m Variace dle Pod-č lánku 13.1
OP/ZP.

Jedná se o doplnění SO 241 Železničn í most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53 z důvodu
přechodu systému ří zen í na vyšší t ří du bezpečnosti, než předpokládala projektová dokumentace, bylo
nutné do technologických mí stnost í obou opěr mostu dodatečně vyvrtat otvory pro pří vod potřebné
kabelizace. Protože tyto vrty bylo nutné provést nad plánovaným upraveným terénem, je nutno k
ochraně dodatečné kabelizace provést uhlové zí dky vně opěr.

Správce stavby se k odhadu ceny Variace uvedeném v Oznámení zhotovitele nevyjadřuje a požaduje,
aby Zhotovitel předložil podrobné oceněn í variace.

Vzhledem k tomu, že neprovedení m výše zmí něné Variace by byl narušen postup prací a v důsledku
toho by hrozilo přerušen í prac í , vydává správce stavby t í mto pokyn k provedení Variace č. 12 dle
článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby Za Správce stavby



 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Společnost TÝM/INFRAM 
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský 
kanál 

 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 2020/228/209 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.: 
MOB:     
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 6. srpen 2020 
 

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba 003 „ZDVIŽNÉ MOSTY“, Smlouva zhotovitele č.: 15 538 209, Smlouva objednatele 
č.: S/ŘVC/017/R/SoD/2015  

Vyjádření Autorského dozoru č. 5 – stavba 003 B Železniční most ev. km 2.622 – Lužec nad 
Vltavou 

 

Vážený pane inženýre, 

dne 5.8.2020 jste nám e-mailem předal k vyjádření Oznámení zhotovitele nepředvídatelných fyzických 
podmínek - doplnění úhlových zídek u mostního objektu SO 241.   

K tomuto oznámení Vám sdělujeme, že z důvodu přechodu řídícího systému zdvižných mostů na třídu 
bezpečnosti SIL 3 oprati zadávací dokumentaci PDPS, bylo nutné doplnit do opěr mostu další otvory pro 
přívod nutných doplněných kabelů. Úhlové zídky byly doplněny tak, aby tyto prostupy byly ochráněny.      

 
S pozdravem 

      
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
1. ŘVC ČR   
2. STRABAG Rail a.s.  
3. SUDOP PRAHA a.s.  

 

Î IKSSS Projekty
Inženýring
Konzultace

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. fax: e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349

www.sudop.cz
:.u.
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stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo

Kamerový systém - zdvih mostu - km 6,53PS 445

Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 6,5PS 446

Přenosový systém  - zdvih mostu - km 6,5PS 447

EZS - zdvih mostu - km 6,53  (viz DÚR)PS 448

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - kmPS 741

1. etapa PS 742.1

2.etapa PS 742.2

Všeobecné a předběžné položkySO 000

Příprava území staveništěSO 041

Železniční spodek a svršek - km 6,53, 1. etSO 141.1

Železniční spodek a svršek - km 6,53, 2. etSO 141.2

Nástupiště - Lužec nad VltavouSO 142

Orientační systém - Lužec nad VltavouSO 143

Přístřešek pro cestující - Lužec nad VltavoSO 144

Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad SO 241

Zařízení pro zdvih železničního mostu - kmSO 242

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,5SO 243

Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - SO 441.1

Železniční sdělovací TK a DOK,  Vraňany - SO 441.2

Sdělovací optický kabel a metalický kabel SO 444

Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53  (viz SO 541

Elektrický ohřev KDZ SO 541.1

Osvětlení mostu - km 6,53  (viz DÚR)SO 542

Úprava stávající přípojky NN osvětlení plaSO 543

Osvětlení nástupiště Lužec nad Vltavou  (SO 544

Příprava staveniště - km 6,53SO 841

Vegetační úpravy - km 6,53SO 842

Úpravy území a rekultivace - km 6,53SO 843

Dopravní opatření - km 6,53SO 849.1

Dopravní značení - km 6,53SO 849.2

Výzisk Výzisk

CELKEM 153 444 374,98 Kč 160 528 230,80 Kč 7 083 855,82 Kč 74 130,48 Kč 0,00 Kč 74 130,48 Kč

Změnový list č. 9 stavby 003.B - Železniční most ev.km  2,622  - Lužec nad Vltavou
Lužec žel. Most

Variace č. 12  Úhlové zídky
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003.B Železniční most ev.km  2,622  - Lužec nad Vltavou

SO 241

Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53

1 014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 73,514 82,634 9,120 12,41%

901 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - poplatek za uložení betonu T 0,000 14,750 14,750 0,00 003.B SO 849.2 (2)

902 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM

M 0,000 8,000 8,000 0,00 003.B SO 849.2 (7)

8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 600,000 1 608,120 8,120 0,51%

903 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,000 3,600 3,600 0,00 003.B SO 142 (8)

904 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2 0,000 7,200 7,200 0,00 004 SO 323 (105)

19 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM vrty v želbet. základech, vč. odvozu vyvrtaného materiálu na skládkuM 1 791,000 1 794,150 3,150 0,18%

53 741175 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ KS 9,000 15,000 6,000 66,67%

905 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 0,000 1,625 1,625 0,00 OTSKP 2019

Cena jen kladných položek = víceprací 74 130,48

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

kontr. 74 130,48

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD              

(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ 

(CZK)

ceny dleNázev položky Měrná 
jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ

Přečerpání o %
Jednotková 

cena           

(CZK)

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :
Poř. 
číslo 
pol.

Číslo
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