
 
 

Změnový list č. 12 

  

Název a evidenční číslo 
Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby 003.B 
 
Číslo projektu 500 551 0004 
 
SO 541 Přípojka NN – zdvih mostu – 
v km 6,53 
  

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 
 
 
 

SO 541 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 
 
 
 
 

12.  

  

 
 
Variace č. 8 – Přípojka NN - zdvih mostu, 
provizorní přípojka  

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  
Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 
003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice   

    

Přílohy Změnového listu: 
 
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek 

dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 20.8.2020 
2. Pokyn správce stavby č. 11 k provedení variace č. 8 

Přípojka nn – zdvih mostu ze dne 16.10.2020 
3. Záznam z jednání konaného dne 13.10.2020 VVC 

stavba 003A a 003B – přípojka zdvihu mostů 
4. Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy 

k žádosti o připojení č.4121665830 ze dne 
16.6.2020 

5. Situace provizorní přípojky NN 
6. Oceněný položkový rozpočet SO 541 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
 Supervize   

  
     

 
      

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   

  
Změna se týká vybudování provizorní přípojky pro kalibraci systému zdvihu mostu na stavbě 003.B – Železniční most ev. km 2,622 - 
Lužec nad Vltavou.     

  

 
Dle PDPS bylo plánováno s přípojným bodem pro napájení zdvihu mostů 003.A a 003.B v Lužci n/V na pravém břehu Vraňansko-
Hořínského kanálu na návodní straně před železničním mostem stavby 003.B. Zajištění přípojky do tohoto přípojného bodu  bylo 
v kompetenci Objednatele a v PDPS tedy nebylo řešeno.  
V důsledku zamítavého vyjádření Provozovatele distribuční soustavy  (ČEZ) o připojení z důvodu nedostatku kapacity a tedy nemožnosti 
se k tomuto v PDPS uvažovanému přípojnému místu připojit v požadovaném čase, aby nedošlo ke zpoždění prací na Stavbě, vydal 
Správce stavby  Zhotoviteli pokyn k vybudování provizorní přípojky pro kalibraci sytému zdvihu mostu 003.A a 003.B. Požadovaná 
provizorní přípojka je Zhotovitelem koordinována a je plánována mezi levobřežní Trafostanicí firmy Presbeton a pravým břehem 
Vraňansko-Hořínského kanálu, kde bude zakončena v rozvodné skříni. V trase je nutné překonat 2 překážky, a to účelovou komunikaci 
na levém břehu a vlastní plavební kanál. V místě komunikace je nutné zajistit bezpečnou podjezdnou výšku pro nákladní dopravu tj. 
min. 4,2 m a v prostoru plavby lodí podplavnou výšku min. 7,0 m od hladiny vody. Překonání překážek bude provedeno za pomoci 
navržených prefabrikovaných patek, osazených na terénu s ocelovými sloupy. Důvodem použití těchto patek je požadavek správce 
vodního toku PVL, že se nesmí zasahovat hloubením do břehů a valů podél kanálu, aby nedošlo k poškození jílového těsnění kanálu. V 
Trafostanicí firmy Presbeton budou provedeny potřebné úpravy a vystrojení rozvaděče. Jedná se hlavně o DEON 250 A, který je nutné 
zapojit pod proudem, jelikož poskytovatel vypnutí neumožňuje s ohledem na vlastní provozní potřeby a tedy dojde k osazení rozvaděče 
s nepřímým podružným měřením. Dále bude veden kabel, který bude v místech vzdušného vedení uchycen k nosnému lanku. Vlastní 
trasa je znázorněna v přehledné situaci. Kabel bude zakončen v rozvodné skříni pro připojení ze Stavby. 
V průběhu trvání provizorní přípojky, bude prováděná údržba a kontrolní měření skutečně odebrané elektřiny pro kalibraci systému 
zdvihu mostů 03,A a 003.B v Lužci n/V do doby uvedení do ověřovacího provozu. 
 
Vybudování nové trvalé trafostanice a připojení do distribuční soustavy zajišťuje Objednatel. Dopady na Stavbu řeší aktualizace RDS. 
Tyto změny se dotýkají staveništních rozvodů a tras kabelů pro nové přípojné místo.  
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Jedná se tedy dle ZZVZ o nezbytné dodatečné práce dle §222 odstavce (5).  

         Údaje v Kč bez DPH:      

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         0,- 1.500.000,- Kč   1.500.000,- Kč     

        
Časový vliv na termín dokončení 

/ uvedení do provozu Nemá vliv   

                

  
  
 
 
  

  
        

 

Charakter změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu že, 
a) dodatečné práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není z technického důvodu spočívající v slučitelnosti s probíhajícími 
pracemi na Stavbě možná.  
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací 
musela být zajištěna v krátkém čase a v souladu s pracemi na Stavbě. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového 
Dodavatele nebyla z časových důvodů možná. 
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku. 
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ 

 
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) 
nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
  

 
B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné 
zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  
 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                                                                                                 

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                                                                                                                             

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

  Projektant  
(autorský dozor) jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  Garant smlouvy 
objednatele jméno:  

datum:  
  Podpis:   

  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 
 

číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018 předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH Předpokládaný termín úhrady  30.11.2020  

 
týká se bodu: C 1.815.000,- Kč     

  Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: jméno:  datum:   Podpis:   

 Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, správce 
rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   
 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-004-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

Předmět: Stavba 003.B, Železniční most v km 2,622 – Lužec nad Vltavou
Stavební objekt: SO 541 Přípojka NN – zdvih mostu – v km 6,53

Stavební připravenost zhotovitele je dokončena dle projektové dokumentace PDPS
k přípojnému místu. Po zjištění skutečného stavu na stavbě tento přípojný bod, který má
zajistit objednatel, není momentálně proveden.

Projekt předpokládá použití tohoto zdroje pro kalibraci systému zdvihů mostů na
stavbách 003.A a 003.B (termín dle aktualizovaného HMG stavby) a následný provoz.

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a
budou mít dopad na termín dokončení díla a termín na uvedení stavby do provozu.

  S odvoláním na Pod – článek 3.3 OP/ZP žádáme Správce stavby o vydání pokynu, do
termínu 31.8.2020, jak dále postupovat.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-91-200820

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

20.8.2020

 
Digitálně podepsal  

Datum: 2020.08.20 13:13:05 +02'00'

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI T Ř E B E S T O V I C E



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 

Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 

- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel 

stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

V Praze dne 16.10.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-456 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
003B Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa, Železniční 
most ev.km. 2,622 – Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba“)  
Stavební objekt: SO 541 Přípojka nn – zdvih mostu  - km 6,53 

Pokyn správce stavby č. 11 k provedení variace č. 08 Přípojka nn – zdvih mostu 

 

Související korespondence: 

1. Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 

20.08.2020 

2. Záznam z jednání konaného dne 13.10.2020 VVC stavba 003A a 003B – přípojka zdvihu mostů 

 

Dle vašeho Oznámení ze dne 20.08.2020 nelze napojit přípojku nn pro zdvih mostu k přípojnému místu dle 

projektové dokumentace PDPS SO 541. Přípojný bod, který měl zajistit objednatel, není momentálně 
proveden. 

 

a) Zevrubný popis variace 

 

Zhotovitel předložil návrh nového projekčního řešení, ve kterém plánuje pro oba mosty (stavba 003A a 

003B) připojení dočasné přípojky z levého břehu kanálu z odběratelské trafostanice spol. PRESBETON Nova, 

s.r.o. vzdušným vedením po povodní straně mostu 003A na pravý břeh kanálu. Zhotovitel dořeší místo pro 
měření podružného odběru. Osazení mobilních stožárů dočasné přípojky bude provedeno ze dna 

vypuštěného kanálu, tj. nejpozději do 11.11.2020. Připojení bude dále na pravém břehu kanálu svedeno 
pod zem a vedeno nově zřízeným protlakem pod silnicí do rozpojovací skříně RS umístěné na návodní 
straně mostu 003A. Tato část přípojky bude součástí SO 541 stavby 003B. 

 

 

< >\ TÝMDOPRAVNÍHO
f - '1 V^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.j / \



   

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

Na pravém břehu kanálu na návodní straně mostu 003A bude umístěna rozpojovací skříň RS propojená 
kabelem 1kV CYKY 4x150 mm2 vedeným protlakem s OTS na povodní straně mostu. Z RS budou napájeny 

podružné rozvaděče RP v technologických místnostech obou mostů na obou březích VHK v souladu s 
původním projektem PDPS (SO 521 a SO 541). 

 

b) Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby: 

1. s ohledem na možné ohrožení termínu uvedení mostu do provozu neprodleně zajistil dopracování 
nového projekčního řešení v úrovni RDS, 

2. na základě nového projekčního řešení zajistil realizaci nového řešení a to tak, aby použití tohoto 
zdroje bylo k dispozici pro kalibraci systému zdvihů mostů na stavbách 003A a 003B (termín dle 
aktualizovaného HMG stavby) a jejich následný provoz. 

 

 

c)  Ocenění variace 

Po vypracování nového projekčního řešení předloží zhotovitel ocenění variace Správci stavby k 

odsouhlasení. Součástí ocenění bude i demontáž provizorní části přípojky. 

 

Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  

 

 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.10.16 

14:25:42 +02'00'

< >\ TÝMDOPRAVNÍHO
f - '1 V^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.j / \



Investiční akce:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 
__________________________________________________________________________________ 

Stránka 1 

 
Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

Z Á Z N A M 
z jednání akce  

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – 1a. etapa: 
Vraňansko – Hořínský kanál“ 

 

konaného dne 13. října 2020 od 8:00 hod. 

na pravém břehu mostu 003A v místě bud. odběr. trafostanice a následně v zasedací místnosti 
areálu společnosti Bratři Horákové s.r.o., Mělnická 150, Lužec n/V 
 
Předmět jednání:  VVC stavba 003A a 003B – přípojka zdvihu mostů 

 

Přítomni:  viz Prezenční listina 

 

Jednání navazovalo na jednání konané dne 3.9.2020 na Hoříně a bylo svoláno za účelem 
 

1)  koordinace dočasné a trvalé přípojky zdvihu mostů 003A a 003B. 
2) stanovení jednoznačného rozhraní mezi projekční dodávkou projektanta odběratelské trafostanice 

a projekční dodávkou projektanta navazujících silových rozvodů pro napájení mostů 003A a 003B. 
3) koordinace studie zpracované projektantem odběratelské trafostanice s realizační dokumentací 

stavby zpracované projektantem navazujících silových rozvodů pro napájení mostů 003A a 003B. 
4) vysvětlení předloženého rozdílového soupisu prací zpracovaného projektantem navazujících 

silových rozvodů pro napájení mostů 003A a 003B. 
 

Výstupy z jednání: 
 
Ad 1) Zhotovitel plánuje připojení dočasné přípojky z levého břehu kanálu z odběratelské trafostanice 

spol. PRESBETON Nova, s.r.o. vzdušným vedením po povodní straně mostu 003A na pravý břeh 
kanálu. Osazení mobilních stožárů dočasné přípojky musí být provedeno ze dna vypuštěného 
kanálu tj. nejpozději do 11.11.2020. 

 
Bylo stanoveno přesné umístění nové odběratelské trafostanice (dále jen OTS) dodávané spol. 
Miloslav Kalců na pozemku PVL parc. č. 1408/1. Zhotovitel do 16.10.2020 provede geodet. 
zaměření polohy a zašle jej všem zúčastněným.  
 
Spol. Miloslav Kalců předloží aktualizaci celkové situace stavby OTS + KVN uvedené do souladu 
se stanoveným umístěním OTS a TPP ČEZ Distribuce, a.s. 
Objednatel urguje podepsání SoD ze strany spol. Miloslav Kalců uzavírané na základě předložené 
Cenové nabídky na stavbu OTS + KVN ze dne 1.10.2020. 

 
SpSt bezodkladně vydá Zhotoviteli pokyn ke změně připojovacího místa napájení zdvihu mostů 
003A a 003B z původního místa na pravém břehu plavebního kanálu u železničního mostu 003B 
na nové místo na pravém břehu plavebního kanálu na povodní straně silničního mostu 003A. 
Součástí pokynu SpSt bude požadavek na zajištění dočasné přípojky napájení. 

 
Ad 2) - 4)   Již na předchozím jednání bylo dohodnuto, že součástí nové OTS bude rozvaděč NN, který 

bude elektroměrový a bude mít připraven příslušný počet jištěných vývodů v koordinaci 
s navazujícími rozvody NN.  
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Stránka 2 

 
Investor / Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Konzultant / Správce stavby:  TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál 

V dostupných projektových pokladech od projektanta navazujících silových rozvodů NN pro 
napájení mostů 003A a 003B toto dosud nebylo zohledněno, na což Správce stavby v rámci 
připomínek zaslaných dne 6.10.2020 upozorňoval. 
  
Po přesunu ze stavby do zasedací místnosti na jednání přibyl dodavatel trvalé přípojky p. T. 
Plachým ze spol. HRP Servis s.r.o. a v elektronické podobě představil zpracovanou opravu 
projektových podkladů (situace, schéma, soupis prací a rozdílový soupis prací). Na pravém břehu 
kanálu na návodní straně mostu 003A bude umístěna rozpojovací skříň RS propojená kabelem 
1kV CYKY 4x150 mm2 vedeným protlakem s OTS na povodní straně mostu. Z RS budou napájeny 
podružné rozvaděče RP v technologických místnostech obou mostů na obou březích VHK. 
Správce stavby požádal o rozdělení podkladů na samostatné přípojky SO 521 a SO 541 
jednotlivých mostů a rozporoval výměry kabelů v rozdílových soupisech prací. Aktualizované 
řešení bylo následně rozesláno účastníkům jednání. SpSt provede kontrolu obdrženého a zašle 
své připomínky. 

 
 
 

Zaznamenal:  
 TÝM/INFRAM - Správce stavby  - Vraňansko Hořínský kanál  
 

 
V Praze dne 14.10.2020 
 
 
Přílohy: 1) Prezenční listina 



Prezenč ní listina
Zabezpeč ení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - l.a etapa: VHKStavba:

Předmět jednání: Přípojka zdvihu mostů 003A a 003B v Lužci n/V
Datum: 13.10.2020
Čas: 8:00 hod.
Místo konání: Lužec n/V - pravý břeh mostu 003A

Jméno Společ nost Tel. E-mail Podpis
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Vyjádření Provozovatele distribuč ní soustavy k žádosti o připojení č . 4121666830

Vážený zákazníku,

po řádném posouzení Vaší Žádosti o připojení Vašeho zařízení na adrese Přístavní, kat.území: Lužec nad Vltavou,
parc.č.415/1, 277 06 Lužec nad Vltavou ze dne 5. 6. 2020 Vám s politováním sdělujeme, že Vaši žádost zamítáme.
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2.
- Kladnému vyřízení Vašeho požadavku brání dle § 25 odst. 11 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění

pozdějších předpisů (energetický zákon) a předpisů souvisejících,prokazatelný nedostatek kapacity zařízení pro
distribuci, neboť kapacita zařízení distribuční soustavy na napěťové hladině, k níž žádáte své zařízení připojit, je
v dané lokalitě bohužel zcela vyčerpána; konkrétně nemožnost připojení z hladiny NN. Vzhledem ke
skutečnosti, že máme zájem Vám vyhovět a zajistit připojení k distribuční soustavě v co nejkratší době,
nabízíme Vám jiný způsob řešení připojení, a to z napěťové hladiny 22 kV. V případě, že máte zájem realizovat
připojení z námi nabídnuté napěťové hladiny, uplatněte laskavě žádost o připojení Vašeho zařízení na
nabídnuté napěťové hladině, č.j.99/20
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S pozdravem

Vedoucí oddělení Regionální obsluha

Ředitelství vodních cest ČR

Došlo dne 1 9. 06. 2020
Č.j. Řve

Přílohy:

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:
800 850 860 (hl ášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail
www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejst říku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.:
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

ČEZ Distribuce, a. s.

SKUPINA ČEZ



003.B Železniční most v km  2,622  - Lužec nad Vltavou BBB

SO 541

Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53  viz DÚR

Zřízení a odstranění dočasné přípojky NN pro zdvih mostu SOUBOR 0,000 1,000 1,000 0% 0,00 CN dodavatele Tomáš Procházka
Cenově nejvýhodnější z 
předložených nabídek 
viz.příloha.

podpoložka Zřízení a odstranění dočasné přípojky NN pro zdvih mostu SOUBOR 1,000

podpoložka VR (5%) + SR (5%) % 10,000

Spotřeba elektrické energie pro kalibraci systému zdvihu mostů 003.A a 003.B v 
Lužci n/V do doby uvedení do ověřovacího provozu.

kpl 0,000 1,000 1,000 0% 0,00 fakturováno bude dle skutečnosti dle ceníku

Bez přípočtů, jen přefakturace nákladů.

0,00 1 500 000,00 1 500 000,00
modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací 1 500 000,00
červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00
černé písmo - položka z daného SO či PS kontr. 1 500 000,00
Přílohy: 1. CN Tomáš Procházka

2. CN Jiří Kočí
3. CN EL-NOVO Celková cena  CZK  vč. DPH 1 815 000,00

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS, SO :
Poř. 
číslo 
pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD                       
(CZK)

Cena po změně        (CZK) Rozdílová cena                    
- cena NNZ (CZK) ceny dle VysvětleníMěrná 

jednotka
Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ

Přečerpání o 
(%)

Jednotková 
cena                  
(CZK)



 
Aktualizace dle dodatečných požadavků dne 03.11.2020 

 
 
Věc: Cenová nabídka provizorního připojení mostů v Lužci nad Vltavou 
 
NABÍDKA 
Dočasné přípojení k NN pro 2 mostní objekty (obslužné mosty), k. ú. Lužec n. Vltavou. 
 
PŘEDMĚT 
Vážení, 
níže si vám dovolujeme předložit rámcovou nabídku dočasného připojení pro 2 mostní 
objekty (obslužné mosty), k. ú. Lužec n. Vltavou “, která obsahuje: 
 

• zajištění dočasné přípojky po dobu max. do 06/2021 (je možné prodloužit, ale 
nepředpokládá se, že by bylo potřeba), 

• veškeré náklady spojené s umožněním připojení k poskytovateli Presbeton, 
• propojení dočasným vedením k přípojnému místu dle PD (pravý břeh, povodní strana 

za mostem stavby 003.A), 
• zajištění všech dokladů a revizí, 
• propojení s trafostanicí dle požadavků poskytovatele se zajištěním měření spotřeby 
• následná demontáž a odvoz přípojky, 
• zakončení přípojnou skříní pro připojení stavby trvalým vedením dle koordinační 

dohody. 
 
Nabídka NEOBSAHUJE: 
Skutečnou spotřebu elektrické energie, popřípadě další poplatky spojené s odběrem 
elektrické energie dle podmínek odběratelské smlouvy poskytovatele. 
 
Cenová nabídka je platná pouze jako celek. 
 
Stavební připravenost: 
Odsouhlasení s umístěním navrženého řešení zajistí objednatel. 
 
Projekční činnost 
S ohledem na provizorní přípojku, není nutné zpracovávat podrobnou PD. Bude předložena 
pouze ideová situace vedení dočasné přípojky. Dále bude zpracován i statický návrh patek a 
sloupů dle podmínek ze situace. 
 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
 

 

 
 

K rukám: 
 

Mobil    
 

 
 

 
 

Adresa: Želeč 129 
IČO: 67241115 
 

 
    

 
 



Položka kpl cena bez DPH 

      

Situace, statický přepočet 1 

 Kč 
provedení dočasné přípojky 1 

dokladová část a revize 1 

demontáž a odvoz dočasné přípojky 1 

      

CELKEM bez DPH    Kč 

 
 
 
RÁMCOVÝ HARMONOGRAM 
Předpokládaný časový harmonogram 
 
Dočasné připojení: do 60ti dnů ode dne vystavení, zaslání a akceptace závazné objednávky. 
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Platební podmínky: 50% předem, 50% po předání díla. Splatnost faktur činí 14 dnů. 
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
24 měsíců (v případě, že bude do této doby bude prodlouženo) 
 
V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím, neváhejte kontaktovat. Jsme plně připraveni 
nabídku obhájit, případně objasnit či vysvětlit. 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: _  
    
 



Jiři KOí

LIPOVá 671/31
43401 Most
tel
ICO
emil

EUROVIA CS, a. s.,
K Hájům 946,
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Místo, datum,
Most 05.11. 2020

Naše značka:
CN/20201313A/LNP

Vyřizuje / tel.

Cenová nabídka doč asná přípojka v Lužci nad Vltavou

předmět cenové
nabídky stavba:

platnost cenové
nabídky:

Úprava vodohodářských mostů

Tato cenová nabídka má pro objednávku

platnost do 31.12. 2020

Vážení obchodní přátel é,

děkujeme Vám za zasl ání poptávky týkající se výše uvedené stavby a dle této poptávky si Vám
tímto dovolujeme předložit naši cenovou nabídku na poptávané práce.

1. ) Cena za dílo:

Celková nabídková cena činí dle specifikace -Kč

2. ) Cena za nabídku obsahuje:

ELPLAST PERP 250/250/CEZ 4.1.33 na sokl . Zapojení rozváděče dle podmínkek ČEZ
Distribuce. Rozváděč bude dočasně provozován jako podružné měření (stavba). Za tímto
účelem je osazen elektroměrem s monitorovacím modulem. Osazené přístroje:1 ks
Připojovací sada CS-BD-7011 (Cu vodiče 16-150mm2)1 ks Spínací blok BD250NE3051 ks
Nadproudová spoušt SE-BD-0250-DTV3 (nastavitelná100 - 250A)3 ks MTP CLA 2.2 250/5,
5VA, tr. přesnosti 0,5s (cejchované)l ks Zkušební svorkovnice ZS1B1 ks Pojistkový odpínač
OPVP10-3-S se světelnou signalizací 3 ks Válcová pojistková vložka PV10 2A gG1 ks
Pomocné rel é RPI-16-001-A230-SE1 ks Jistič LTN-2B-1 (napájení moduluji ks Elektroměr
AMT B03 OA4TH x/5A CZ CEJCH, nepřímé měření x/5 A, úředně ověřenýl ks Monitorovací a
řídící modul SDS MICRO DIN E1 ks Napájecí zdroj pro modul SDS

3. ) Standardní průběh zakázky a dodací podmínky:

objednatel vystaví a zašle závaznou objednávku dle poptávky objednatele a cenové
nabídky zhotovitele spolu s platnou, investorem odsouhlasenou VTD podle příslušných
technických předpisů,



potvrzení objednávky ze strany zhotovitele bude do 5 pracovních dnů od jejího obdržení,
nebo uzavření smlouvy o dílo dle návrhu zhotovitele,
provedení prací se uskuteční po závazné objednávce nejpozději do 30 dnů,
instalace kabelového vedení bude prováděna za příznivých klimatických podmínek, tzn.
s ohledem na roční období při teplotách nad 7°C.

Shora uvedené podmínky podle potvrzené objednávky budou promítnuty do smlouvy o dílo.
Veškeré termíny budou v případě vystavení objednávky dohodnuty a potvrzeny ve smlouvě.

Děkujeme za poptávku a zároveň se těšíme na dal ší spolupráci.

S pozdravem

Jiří Kočí



EUROVIA CS, a. s. EL-NOVO s.r.o.
Náměstí Pionýrů 100
43546 Hora Svaté Kateřinyzávod Mosty a konstrukce

ads: K Hájům 946, 155 00 Praha
IČO : 03836614
DIČ : CZ 03836614tel :

E-mail :
tel :
E-mail :

V Hora Svaté Kateřiny 29. října 2020

Na základě Vaší písemné poptávky si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku dočasného
elektrického připojení 2 mostů v obci Lužec nad Vltavou.

Zřízení a odstranění stavební elektro přípojky

1. Specifikace
Požadovaná dočasná přípojka, je pl ánovaná mezi Trafostanicí (dále jen TS) a pravým břehem
Vraňansko-Hořínského kanálu. V trase je nutné překonat 2 překážky a to místní komunikaci a vlastní
plavební kanál. V místě komunikace je nutné zajistit bezpečnou podjezdnou výšku pro nákladní
dopravu- 4,2 m a v prostoru plavby lodí podplavnou výšku 7 m od hladiny vody. Překonání překážek
bude za pomoci navržených prefabrikovaných patek osazeným na terénu s ocelovými sloupy. V TS
budou provedeny potřebné úpravy a vystrojení rozvaděče. Jedná se hlavně o DEON 250 A, který je
nutné zapojit pod proudem, jelikož poskytovatel vypnutí neumožňuje s ohledem na vlastní potřeby.
Dále bude osazen rozvaděč s nepřímým podružným měřením. Dále bude veden kabel , který bude v
místech vzdušného vedení uchycen k nosnému lanku. Dle zadání, bude na konci umístěná rozvodná
skříň pro připojení rozvodem ze stavby. Místo bylo určené na pravém břehu kanálu na povodní straně
silničního mostu 003.A v Lužci nad Vltavou.

2. Cena
Cena za provedení prací dle výše uvedených specifikací činí bez DPH.

3. Rozsah plnění
Nabídka nezohledňuje spotřebu elektrické energie.
Doba nájmu zařízení se předpokl ádá na 6 měsíců. Po překročení této lhůty bude účtována sazba dle
standardního ceníku.
Záruka je poskytována ná dobu předpokl ádaného provozu přípojky (6 měsíců).
S ohledem na zajištění materiálu a pracovníků požadované odbornosti je nutné akceptovat nabídku
minimálně 14 dnů před požadovaným zřízením přípojky.

Miroslav Novotný
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