
 

 

Změnový list č. 6 

  

Název a evidenční 
číslo Stavby:  
 
 
 
 
Název stavebního 
objektu / provozního 
souboru (SO/PS): 
 
 
 
Název ZBV: 

Zabezpečení podjezdných výšek na 
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:  
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel 
stavby 003.C  
 
Číslo projektu 500 551 0004 
 
SO 232 Úprava vjezdu plavebního kanálu 
- km 9,27  
SO 031  Příprava území staveniště 

 Číslo SO/PS / 
číslo Změny 

SO/PS: 
 

SO 232 
SO 031 

 
 

Pořadové číslo ZBV: 
 

6.  

  

 
 
Variace č. 8 – Vjezd do plavebního kanálu  

   

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   

  

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice   

    

Přílohy Změnového listu: 
 
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek 

dle Pod-článku 4.12 OP/ZP  Položkový rozpočet ze 
dne 3.11.2020 

2. Pokyn správce stavby č.09 k provedení variace č.8-
vjezd do plavebního kanálu ze dne 9.11.2020 

3. Oceněný položkový rozpočet SO 232, SO 031 
4. Vyjádření Autorského dozoru č. 12 – stavba 003 C 

Silniční most na místní komunikaci - Vraňany  ze 
dne 12.11.2020 

 

   

 Paré č. 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
  

Příjemce 
Správce stavby  
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 

4 Superviz Supervize   

  
     

 
      

  
             
   

 
      

  Iniciátor změny: Zhotovitel    
  Popis Změny:   
  Změna se týká vjezdu do plavebního kanálu stavby 003.C – Silniční most na místní komunikaci - Vraňany      

  

 
V důsledku opakovaného výběrového řízení na Zhotovitele stavby 003.C Silniční most na místní komunikaci – Vraňany a 
následném posunu zahájení realizace stavby oproti plánovanému termínu v PDPS a výsledku jednání s Povodím Vltava s.p. a Státní 
plavební správou, došlo k úpravě termínu a délek vypuštění kanálu. Tyto úpravy vyvolaly změnu týkající se počtu vypuštění kanálu, 
z původních dvou vypuštění na tři vypuštění a tedy následnou úpravou HMG výstavby.   
Z důvodu realizace vlastních prácí v kanále a  třetího vypuštění laterárního kanálu, vznikla potřeba vybudování provizorního sjezdu 
na dno kanálu, dále vytvoření zemní hráze pro zajištění čerpání vody, a bourání starých obetonovávek. Vytvoření provizorního 
sjezdu je nutné zejména k zajištění realizace železobetonové desky dna kanálu, dopravě materiálu, oprav štětovnic (resp. jejich 
PKO) a úpravy břehů kanálu kamenným odlážděním. Provizorní sjezd bude následně odtěžen. 
 
 
 
 
 
 
Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).   

         Údaje v Kč bez DPH: 
     

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem   

         
0,00 3.236.033,83 3.236.033,83   

        
Časový vliv na termín dokončení 

/ uvedení do provozu 
Nemá vliv   
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Charakter 
změny 
(nehodící 
škrtněte) 

A B C D E 
 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Vzhledem k tomu že,  
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré 
tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v opakovaní výběrového řízení na Zhotovitele stavby 003.C Silniční most na místní 
komunikaci – Vraňany a následného posunu zahájení realizace stavby oproti plánovanému termínu v PDPS a výsledku jednání s 
Povodím Vltava s.p. a Státní plavební správou, vedly k úpravě termínu, délek a tedy i změně počtu vypuštění kanálu. 
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze vybudování a následné odtěžení provizorního sjezdu na dno kanálu, 
dále vytvoření zemní hráze pro zajištění čerpání vody, a bourání starých obetonovávek.  
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.  
Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ. 
 
Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 

3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla 
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny 
je: 
  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                     

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů; 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; 

 c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;                                                                                                                                         

 b) nemění celkovou povahu zakázky;            

 c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.                                                                                                                                                                                                                        

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;  

 b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší; 

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v 
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.                                                                                                  

  
 
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:   

  

   

  
Projektant  
(autorský dozor) 

jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:  Souhlasím se změnou.      

  
Garant smlouvy 
objednatele 

jméno:  
datum:  

  Podpis:   
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  Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:   

  Správce stavby jméno:  datum:   Podpis:   

 Vyjádření:   Souhlasím se změnou.      

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy: S/ŘVC/117/R/SoD/2018 

předpokládaný výdaj v 
Kč vč. DPH 

Předpokládaný termín úhrady  30.11.2020  

 

týká se bodu: D 3.915.600,93     

  
Objednatel  jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
garanta smlouvy: 

jméno:  datum:   Podpis:   

 
Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů  datum:   Podpis:   

 Vedoucí oddělení 
vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

jméno:   datum:   Podpis:   

 Statutární orgán – 
ředitel 

jméno: Ing. Lubomír Fojtů   datum:   Podpis:   

  
Zhotovitel jméno:  datum:   Podpis:   

       Číslo paré:   

 



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/117/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-005-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

Předmět:  Stavba 003.C – Silniční most na místní komunikaci – Vraňany

Objekt:  SO 232 – Úprava vjezdu plavebního kanálu – km 9,27
SO 031 - Příprava území staveniště

a) Zevrubný popis

V důsledku 3.vypuštění kanálu, vznikla potřeba vybudování sjezdu do kanálu, vytvoření
hrázky a s tím související čerpání vody, dále bourání starých obetonávek.
Vytvoření a následné odtěžení sjezdu a hrázky je nezbytné pro přístup lidí, materiálu a
mechanizace na dno kanálu pro práce v kanále týkající se otryskání štětovnic pro PKO,
vázání armatury desky, betonáž desky, úprava břehů kanálu odlážděním a další.

b) Časový dopad

Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti budou mít dopad na harmonogram prací a nedojde
k prodloužení Doby pro dokončení Díla a Doby pro uvedení do provozu.

c) Ocenění

Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na práce:

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-121-201103

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

03.11.2020

//CJKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Kladné změny: 4.500.000,00 Kč
Záporné změny:   0,00 Kč
Saldo: 4.500.000,00 Kč

Z tohoto důvodu Vás žádám o vyjádření v souladu s Pod-článkem 3.3 OP/ZP k dalšímu
postupu prací.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

//CJKSTRABAG EUROVIA
VINCI TŘ E B E S T O V I C E



/J\ TÝMDOPRAVNÍHO
* \^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

IIMFRAIVI
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 1 . Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál

Vyřizuje:Číslo projektu: 500 551 0004

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě - /. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS- OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Ž elezničářská 1385/29, St řekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel")
k rukám ředitele stavby

V Praze dne 9.11.2020
Naše zn. VM-SF/2020-482

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/117/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva'')
003C Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cest ě l.a etapa, Most na
místní komunikaci Vraňany (dále jen „stavba ")

Pokyn správce stavby č. 09 k provedení variace č. 8- vjezd do plavebního kanálu

SO 232 - Úprava vjezdu plavebního kanálu- km 9,27
SO 031- Příprava území staveništ ě

Související korespondence:

Oznámení o nepředvídatelných fyzických podmínkách dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne
3.11.2020 pod zn. MOSTY-121-201103.

1.

Dle vašeho Oznámení ze dne 3.11.2020 v důsledku třetího vypuštění laterárního kanálu je z důvodu
realizace prací ve vlastním kanále potřeba vybudování provizorního sjezdu na dno kanálu, dále vytvoření
zemní hráze pro zajištění čerpání vody, a bourání starých obetonovánek. Vytvoření provizorního sjezdu je
nutné zejména k zajištění realizace železobetonové desky dna kanálu, v celkové kubatuře cca 500 m3,
zejména pro dopravu materiálu. Provizorní sjezd bude následně opět odtěžen. Dalšími nutnými pracemi ve
vypuštěném kanále jsou zejména oprava štětovnic, resp. jejich PKO a úprava břehů kanálu kamenným
odlážděním.

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného Návrhu řešení:
1. zajistil realizaci úpravy vjezdu plavebního kanálu.
2. zpracoval a předložit ocenění variace č. 8.

Konzultant / Správce stavby : Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.:
e-mail:

Společník Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,

OR oddíl C, vložka 178437

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235
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<•>A TÝM DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

INFRAIV

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě -I. Etapa: Vraňansko - Hořínský kanál
Číslo projektu: 500 551 0004

Ocenění variace:
Po vyčíslení předloží Zhotovitel ocenění variace Správci stavby ke kontrole a odsouhlasení.

Časový dopad variace:
Realizace variace č. 8 nebude mít žádný dopad do harmonogramu prací a nedojde k prodloužení Doby pro
dokončení dle Pod-čl. 8.4 OP/ZP či doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP.

Vzhledem k tomu, že včasné neprovedení této změny by mohlo zásadně narušit postup prací zhotovitele a
hrozí přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn
k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

Na vědomí:
Objednatel - Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál

2/2



3C Vraňany

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo

Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27PS 435

Rozhlasový systém - zdvih mostu - km 9,27PS 436

Přenosový systém  - zdvih mostu - km 9,27PS 437

EZS - zdvih mostu - km 9,27PS 438

Přenosový systém zdvižných mostů  - VraňPS 439

Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km PS 731

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízeníPS 732

Všeobecné a předběžné položkySO 000

Příprava území staveniště SO 031

Místní komunikace - Vraňany - km 9,27SO 131

Chodníky na místní komunikaci - Vraňany -SO 132

Úprava stávajících komunikacíSO 138

Provizorní komunikace - km 9,27SO 139.1

Dopravní opatření - km 9,27SO 139.2

Dopravní značení - km 9,27SO 139.3

Silniční most na místní komunikaci - VraňaSO 231

Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27SO 232

Provizorní přemostění plavebního kanálu - SO 239

Přeložka vodovodu - km 9,27SO 331

Přeložka místního kabelu - Telefónica O2 - SO 431

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - SO 433

Sdělovací optický kabel a metalický kabel - SO 434

Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27SO 531

Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27SO 532

Přeložka vedení VO - km 9,27SO 533

Přeložka STL plynovodu - km 9,27SO 631

Příprava staveniště - km 9,27SO 831

Vegetační úpravy - km 9,27SO 832

Rekultivace - km 9,27 SO 833

Výzisk Výzisk

CELKEM 143 734 580,12 Kč 175 289 036,65 Kč 31 554 456,53 Kč 3 236 033,83 Kč 0,00 Kč 3 236 033,83 Kč
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003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany CCC

SO 232

Úprava vjezdu plavebního kanálu - km 9,27

401 115101203 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min hod 2 880,000 8 640,000 5 760,000 200% ZL č.4 003.C

4 čerpadla * 24 hodin denně * 30 

dnů do měsíce * 3 měsíce = 8640 

hodin

37 321311115 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 398,411 461,000 62,589 16% SoD 003.C SO 232

viz Protokol o skutečné výměře 

provedených prací SO 232, pol. 

Č. 37

38 321321115 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 M3 524,887 590,000 65,113 12% SoD 003.C SO 232

39 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení M2 359,840 386,840 27,000 8% SoD 003.C SO 232

40 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění M2 359,840 386,840 27,000 8% SoD 003.C SO 232

54 960111221 Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových, z vodní hladiny M3 515,200 626,200 111,000 22% SoD 003.C SO 232

60 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

beton
T 2 375,030 2 630,330 255,300 11% SoD 003.C SO 232 2,3 t/m3

62 997321211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m T 7 153,590 7 408,890 255,300 4% SoD 003.C SO 232

63 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km T 7 153,590 7 408,890 255,300 4% SoD 003.C SO 232

64 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu T 104 201,611 104 456,911 255,300 0% SoD 003.C SO 232

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

vč. DPH

Změnový list č. 6

Variace 8 - Vjezd do plavebního kanálu

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo

Celková cena CZK

Celková cena              

dle SoD                       

(CZK)

Cena po změně        

(CZK)

Rozdílová cena                    

- cena NNZ (CZK)
ceny dle Vysvětlení

Měrná 

jednotka

Množství 

původní

Množství po 

změně

Rozdíl množství             

=NNZ

Přečerpání o 

(%)

Jednotková cena                  

(CZK)
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003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany CCC

SO 031

Příprava území staveniště

1 58301
KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM 

provizorní sjezd do plavebního kanálu na štěrkové přisypávce
m2 420,000 910,000 490,000 117% SoD 003.C SO 031 /1/

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby Cena jen kladných položek = víceprací

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby Cena jen záporných položek = méněprac

černé písmo - položka z daného SO či PS kontr.

vč. DPH

Změnový list č. 6

Variace 8 - Vjezd do plavebního kanálu

Celková cena CZK

Celková cena              

dle SoD                       

(CZK)

Cena po změně        

(CZK)

Rozdílová cena                    

- cena NNZ (CZK)
ceny dle

Měrná 

jednotka

Množství 

původní

Množství po 

změně

Rozdíl 

množství             

=NNZ

Přečerpání o 

(%)

Jednotková 

cena                  

(CZK)

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Společnost TÝM/INFRAM 
Správce stavby – Vraňansko – Hořínský 
kanál 

 
 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 2020/269/209 
  
VYŘIZUJE:    
TEL.:  
MOB:     
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 12. listopad 2020 
 

 
 
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba 003 „ZDVIŽNÉ MOSTY“, Smlouva zhotovitele č.: 15 538 209, Smlouva objednatele 
č.: S/ŘVC/017/R/SoD/2015  

Vyjádření Autorského dozoru č. 12 – stavba 003 C Silniční most na místní komunikaci - 
Vraňany   

 

Vážený pane inženýre, 

v rámci vypracování projektové dokumentace DSP/PDPS, která je zároveň zadávací dokumentací stavby 
projektant předpokládal zahájení prací na podzim, tj. měsíce září a říjen. Takto byl následně sestaven 
kompletní harmonogram stavby včetně potřeb vypuštění kanálu. Vypuštění kanálu bylo předpokládáno ve 
2 etapách a s konkrétními termíny. 

V rámci realizace stavby došlo k tomu, že stavba nebyla zahájena na podzim (dle předpokladu zadávací 
dokumentace), ale v zimních měsících. Posunem termínu zahájení stavby tak nemohl být harmonogram 
postupu prací dodržen. Dalším důležitým hlediskem pak bylo také jednání s Povodím Labe s.p. a Státní 
plavební správou, z něhož vyplynuly možné termíny a délky vypuštění kanálu.  

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vypuštění kanálu ve 3. etapě bylo nepředvídatelné, ale zároveň 
nutné pro naplnění parametrů stavby v souladu se zadávací dokumentací.              

 
S pozdravem 
 

      
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 

Rozdělovník: 
1. ŘVC ČR   
2. EUROVIA CS, a.s.     
3. SUDOP PRAHA a.s.  
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SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.: , fax: , e-mail: www.sudop.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349, . , č.ú.:




