
Změnový list č. 12

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na

Vltavské vodní cestě Ia. etapa:

Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel

stavby  004+004a

Číslo projektu 500 551 0004

SO 228

Vztužení strmého svahu na MK – ulice

v Zanikadlech – km 6,75

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 228

Pořadové číslo ZBV:

12.

Variace č. 8 – gabionová zeď
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-čl 4.12 OP/ZP a přeložení návrhu variace
dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 13.12.2019

2. pokyn správce stavby č.4 k provedení návrhu
variace č.8 dle pod-čl. 13.3 OP/ZP ze dne
17.12.2019

3. vyjádření AD ze dne 9.11.2020
4. Ocenění Variace č.8 stavby 004+004a

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká provedení gabionové zdi stavby 004+004a Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou.

Vzhledem k poloze zastižených inženýrských sítí je nutné provést úpravu tvaru vyztuženého svahu a provést přeložku
kabelového vedení CETIN. Skutečná poloha sítí totiž byla taková, že by docházelo ke kolizi zdi a sítí.
V projektové dokumentaci PDPS se uvažovalo s vybudováním vyztuženého svahu (gabionová zeď) komunikace v ulici
v Zanikadlech. Tato projektová dokumentace byla dopracována do stupně RDS. Již v RDS byla zapracována změna ohledně
sjezdu na pozemek č.p. 409/3. Při vytyčení sítí bylo zjištěno, že navržená gabionová zeď zasahuje do inženýrských sítí a to
do tlakové kanalizace a kabelového vedení společnosti CETIN. Z toho to důvodu bylo nutné RDS přepracovat, tak aby
navržený stav nekolidoval se zastiženými inženýrskými sítěmi. Oproti dokumentaci PDPS je stávající okolní terén výrazně
přisypán zeminou, kterou je nutné pro realizaci vyztuženého svahu odtěžit.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (6) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

-102.418,46 125.930,70 23.512,24

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Nemá vliv



Stránka 2 z 3

Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v kolizi gabionové zdi s inženýrskými sítěmi, které  jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze

dne 13.12.2019 a vyjádření AD ze dne 9.11.2020. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Potřeba změny vznikla v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla

ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny

je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn

smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za

předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: Xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/115/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 30.11.2020

týká se bodu: D 28.449,81 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

garanta smlouvy:
jméno:    datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení

vnitřní správy,

správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –

ředitel
jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/115/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-006-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP

Předmět:  Most 004 + 004a, gabionová zeď

Objekt:  SO 228 Vyztužení strmého svahu na MK - ul. V Zanikadlech - km 6,75

V projektové dokumentaci PDPS se uvažovalo s vybudováním vyztuženého svahu
(gabionová zeď) komunikace v ulici v Zanikadlech. Tato projektová dokumentace byla
dopracována do stupně RDS. Již v RDS byla zapracována změna ohledně sjezdu na
pozemek č.p. 409/3. Při vytyčení sítí bylo zjištěno, že navržená gabionová zeď zasahuje do
inženýrských sítí a to do tlakové kanalizace a kabelového vedení společnosti CETIN. Z toho
to důvodu je nutné RDS přepracovat, tak aby navržený stav nekolidoval se zastiženými
inženýrskými sítěmi. Oproti dokumentaci PDPS je stávající okolní terén výrazně přisypán
zeminou, kterou je nutné pro realizaci vyztuženého svahu odtěžit.
Vzhledem k zastiženým inženýrským sítím je nutné provést úpravu tvaru vyztuženého svahu
a provést přeložku kabelového vedení CETIN.

Dle našeho názoru se jedná se o Nepředvídatelné fyzické podmínky ve smyslu Pod-článku
1.1.6.8 a 4.12 OP/ZP.

Zhotovitel navrhuje odstranit tyto Nepředvídatelné okolnosti následovně:

a) Zevrubný popis návrhu variace
Půdorysný tvar vyztuženého svahu bude upraven dle vybudovaného sjezdu na
pozemek č.p. 409/3. Příčný řez vyztuženým svahem bude upraven, tak aby
nekolidoval s tlakovou kanalizaci. Tvar vyztuženého svahu nelze upravit natolik, aby
nekolidoval s vedením CETIN, a proto je nutné kabelové vedení CETIN provizorně
přeložit. Po vybudování konstrukce vyztuženého svahu bude kabelové vedení CETIN

Vyřizuje:

Mobil 

Naše značka:
MOSTY-18-191213

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

13.12.2019

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

umístěno do definitivní projektované polohy.
Pro zahájení prací na vyztuženém svahu je nutné odtěžit zeminu přisypanou v místě
realizace stavebního objektu.

b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a
nedojde k prodloužení Doby pro dokončení Díla.

c) Ocenění Variace
Vzhledem k náročnosti provedení opatření a technickou úroveň navrhovaných prací
odhaduje Zhotovitel náklady na variaci:

Kladné změny: 345.000,00 Kč
Záporné změny:       0,00 Kč
Saldo: 345.000,00 Kč

S odvoláním na Pod – článek 13.1. OP/ZP Žádáme Správce stavby o vydání Pokynu
k provedení Návrhu variace dle Pod - článku 13.3 OP/ZP. Tento pokyn k Variaci je
nutné vydat před podpisem změnového listu, aby nebyla narušena plynulost výstavby
a nedošlo ke vzniku škody.

  S přátelským pozdravem

ředitel stavby

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2019.12.13 

14:41:52 +01'00'

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E
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Stavba 004+004a – Silniční most Lužec nad Vltavou 

SO323 - shybka 

 

Zápis z místního šetření ze dne 5.11.2019 – technické řešení shybky 

 

Jednání byl svoláno z důvodu dořešení a odsouhlasení změn v technickém řešení a provádění 

shybky oproti zadávací dokumentaci. Hlavní změnou je provádění shybky nikoliv pomocí 

tunelování pod kanálem, ale pomocí překopu přes plavební kanál. Z této změny v podstatě 

vzešly změny navazující. 

Přehled změn v řešení objektu SO323 – shybka: 

1) Shybka bude v oblasti kanálu provedena otevřeným překopem kanálu během jeho 
odstávky. 

2)  Materiál shybky v "břehových" částech bude DN800 ULTRA COR PP (korugované potrubí 
vyráběné z polypropylenu - PP), v části mezi šachtami 4 a 5, tedy pod vlastním kanálem 
pak DN1000 ULTRA HELIX PE-HD, VW (jedná se o hladké potrubí pro možnost provádění 
úprav délek trubek přímo na stavbě). Potrubí PP (omotávané) není možné uložit pod 
kanál, jelikož se nedá na stavbě podélně přizpůsobit a nelze tedy vložit mezi dva pevné 
body – šachty Š4 a Š5.  

3) Podélný profil bude v místě pod kanálem posunut výše. Vzhledem k technologii je možné 
využít pouze minimálního krytí mezi dnem kanálu a horní hranou potrubí. Není nutné 
takové zahloubení, které bylo potřeba z důvodu provádění tunelováním. Horní povrch 
konstrukce shybky bude v celé šířce kanálu splňovat krytí min. 1,2 m vůči výhledovému 
dnu kanálu. To je uvažováno 3,3 m pod nejnižší plavební hladinou (163,6 m n. m.), tedy 
dnem v úrovni 160,3 m n. m. Zástupci povodí ještě definitivně potvrdí uvedení hodnoty 
výšek.  
Úprava dna kanálu po provedení překopu bude provedena obdobně, jak to bylo 
provedeno na multikanálu na stavbě 003A.  

4) Z důvodu uložení shybky překopem bude třeba provést překop i přes protipovodňovou 
hráz. Aby byla zajištěna její nepřetržitá funkce, je navrženo provedení výkopu v těsněné 
jímce ze štětovnic. Pažení bude provedeno kolem celého výkopu pro shybku na straně 
obce (od valu až po šachtu Š4) a spojí obě části valu (na obou stranách výkopu). Stavební 
jímka bude v této části nahrazovat protipovodňovou ochrannou funkci hráze Laterálního 
kanálu Vraňany – Hořín. 
Z důvodu obav o nedostatečnou těsnost styku stavební jímky s tělesem hráze bude jímka 
ze strany od Vltavy přisypána jílovito-písčitou zeminou, která je v současnosti použita 
pro provizorní hráz pod opěrou OP1. Tímto bude prodloužena průsaková dráha a 
zmenšen možný průsak hrází. 

//o/rSTRABAG EUROVIA
VINCI

T Ř E B E S T O V I C E
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Zpětná úprava hráze do finální podoby bude v rámci objektu SO223.3 - úpravy břehů, 
který řeší už úpravu hráze pro provizorním přerušení opěrou. 

S výše uvedenými body všichni přítomní souhlasí a na základě uvedených bodů bude 
dopracována realizační dokumentace objektu SO323. 
V následné diskuzi byla otevřena otázka povodňového plánu, který musí řešit i situaci během 
výstavby shybky v prostoru kanálu. Dle informace zástupce Povodí musí být při vyhlášení 
povodňového stavu kanál napuštěn. V případě povodňové situace tedy i vypuštěný kanál, ve 
kterém se pracuje, bude napuštěn. Současně aktualizace plánu musí řešit i utěsnění 
prováděné shybky, aby neumožnila průtok přes protipovodňový val. Toto bude řešeno 
například vložení betonových panelů před vstup do shybky a dotěsnění pytli s pískem. 
 
Závěrem bylo řešena možnost řádného vyplnění stávající shybky po jejím odstavení z provozu. 
Pro řádné vyplnění zhotovitel navrhl povést provizorní přístup ke shybce ve dně kanálu. 
S tímto zástupci Povodí nesouhlasí, z důvodu minimalizace zásahů do kanálu. Oproti 
provádění dalšího zásahu do dna kanálu bude lepší případně plně nevyplnit stávající shybku 
výplňovým materiálem. 

 
 
Rozdělovník (přítomni):  

Povodí Vltavy 
-  
-  
-  

Vodní díla - TBD 

-  

STRABAG Rail 

-  
-  

EUROVIA 

-  

Chládek a Tintěra, Pardubice 

-  

IDS Praha 

-   

Obec Lužec nad Vltavou 

-  

Pontex 

-  
 

 

 
 



V TýMDOPRAVNíHO
/^INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
J'\ Ijřmsr/JStf/t/r f/' jSWříjjř 9IUFRAIVÍ

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě -
Číslo projektu: 500 551 0004 Vyřizuj

Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské
vodní cestě - 1. etapa: Vraňansko- Hořínský kanál, zhotovitel
stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail -
EUROVIA CS-OK Třebestovice" (dále jen „zhotovitel")
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29,Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel17)

Praha, dne 17.12.2019
VM-SF/2019‘590

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R /SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru
smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva")
004+004a Silniční most na silnici 111/24635- Lužec nad Vltavou (dále jen „stavba")
Pokyn správce stavby č. 4 k provedení návrhu Variace č. 8 dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP-
gabionová zeď

Související korespondence:

1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP a
předložení Návrhu Variace dle Pod-článku 13.3 OP/ZP ze dne 13.12.2019

2. Předání dokončené ROS na změnu objektu SO 228 na mostě 004+004a- mail od STRABAG Rail a. s.
z 17.12.2019

Správce stavby souhlasí se závěrem výše uvedeného Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek
doručeného zhotovitelem, že řešení navržené v projektové dokumentaci PDPS a RDS Objekt: SO 228
Vyztužení strmého svahu na MK - ul. V Zanikadlech - km 6,75 zpracované GP-PONTEX je nerealizovatelné.

Toto řešení uvažovalo s vybudováním vyztuženého svahu (gabionová zeď) komunikace v ulici v Zanikadlech.
Tato projektová dokumentace byla dopracována do stupně RDS. Již v RDS byla zapracována změna ohledně
sjezdu na pozemek č.p. 409/3. Při vytyčení sítí bylo zjištěno, že navržená gabionová zeď zasahuje do
inženýrských sítí a to do tlakové kanalizace a kabelového vedení společnosti CETIN. Z toho to důvodu bylo
nutné RDS přepracovat, tak aby navržený stav nekolidoval se zastiženými inženýrskými sítěmi. Oproti
dokumentaci PDPS je stávající okolní terén výrazně přisypán zeminou, kterou je nutné pro realizaci
vyztuženého svahu odtěžit. Vzhledem k zastiženým inženýrským sítím je nutné provést úpravu tvaru
vyztuženého svahu a provést přeložku kabelového vedení CETIN.

Společníci ;Konzultant / Správce stavby:

Společník Společník a správce společnostiKontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60

101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail:
Zapsaná u MS Praha,

OR oddílC, vložka 178437

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 - Kyje
e-mail:
ZapsancM^^rana^^OR oddíl B, vložka 4235

tel.:
e-maM:
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/X TÝMDOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

^ Jl\
Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. Etapa: Vraňansko - Horínský kanál
Číslo projektu: 500 5S1 0004

Správce stavby vydává Zhotoviteli tímto pokyn, aby ocenil a neprodleně provedl řešení dle návrhu
zhotovitele zpracovaného v zaslané změně RDS objektu SO 228 dne 17.2.2019 jako Variaci č. 8.

ad a) Zevrubný popis
Dle návrhu zhotovitele zpracovaného v zaslané změně RDS objektu SO 228 dne 17.2.2019 bude půdorysný
tvar vyztuženého svahu upraven dle vybudovaného sjezdu na pozemek č.p. 409/3. Příčný řez vyztuženým
svahem bude upraven, tak aby nekolidoval s tlakovou kanalizaci. Tvar vyztuženého svahu nelze upravit
natolik, aby nekolidoval s vedením CETIN, a proto je nutné kabelové vedení CETIN provizorně přeložit. Po
vybudování konstrukce vyztuženého svahu bude kabelové vedení CETIN umístěno do definitivní
projektované polohy. Pro zahájení prací na vyztuženém svahu je nutné odtěžit zeminu přisypanou v místě
realizace stavebního objektu.

ad b) Časový dopad
Výše zmíněné nepředvídatelné okolnosti nebudou mít dopad na harmonogram prací a nedojde k
prodloužení Doby pro dokončení Díla.

ad c) Ocenění Variace
K odhadu Zhotovitele k ocenění Variace č. 8 se správce stavby nevyjadřuje. Vyjádří se až po detailním
ocenění návrhu Variace č. 8 Zhotovitelem. Úhrada odvozu zeminy přisypané majitelem sousedního
pozemku p. Hyklem bude řešena v pracovním pořádku po předložení ocenění návrhu variace.

K návrhu ocenění Zhotovitel přiloží v zápis z technického projednání tohoto návrhu konaném dne 27.8.2019
za účasti Zhotovitele, AD- PONTEXu a TDS.

Vzhledem k tomu, že včasné neprovedení této změny by mohlo zásadně narušit postup prací zhotovitele a
hrozí přerušení prací, vydává ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích správce stavby pokyn
k provedení této Variace před potvrzením změnového listu.

Na vědomí:
Objednatel - Česká republika- Ředitelství vodních cest ČR

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)

TÝM/INFRAM Správce stavby- Vraňansko- Horínský kanál

2'2



   
 

 
Pontex, spol. s r.o.  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník 

   

 

     IČO: 40763439, DIČ: 004-40763439  jednatelé:   
Bankovní spojení:    -  
     
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4-Braník sekretariát:   
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 ústředna: -  -  
 

Ředitelství vodních cest ČR 

 

nábř. L. Svobody 1222/12 

110 15 Praha 1 

Č.j.:  

Vyřizuje:  tel.: 0, email: s  

Datum: 9. listopadu 2020 
 

Akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 

004 – Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou  

Věc: Vyjádření AD k úpravě SO228 
 

Při vytyčení inženýrských sítí bylo zjištěno, že skutečná poloha sítí je taková, že dochází ke kolizi 
zdi a sítí. Přímo pod novou zdí by byl veden sdělovací kabel společnosti CETIN, těsně za rubem 
jsou vedeny sítě obce, jde o napájecí kabel k místnímu hřbitovu, vedení VO, tlaková kanalizace a 
vodovod. Některá vedení nebyla projektantovi při přípravě zadávací dokumentace známa a u 
zbylých nebyla známa jejich přesná poloha. 

V rámci místního šetření dne 19.11.2019 bylo dohodnuto řešení v drobné úpravě tvaru zdi, která 
vyřeší problematiku s prostorovou kolizí zdi a inženýrských sítí. Tato úprava je zapracována ve 
změně A realizační dokumentace objektu SO228. 

Autorský dozor souhlasí s navrženou úpravou technického řešení zdi. Jde o nejefektivnější řešení 
vzniklé kolize. 
 
 
 
         

Autorský dozor 

 
 

S.R.O.r



004+004a

stručný popis SO/PS SOD SOD + ZL Saldo ZL vícepráce méněpráce saldo

Vedlejší a ostatní náklady SO 000

Příprava území staveniště SO 021

Demolice stávajícího mostuSO 022

Přeložka silnice III/24635 – ul. Mělnická – SO 123.1

Přeložka silnice III/24635 - směr Vraňany -SO 123.2

Přeložka silnice III/24627 - ul. Podřípská - SO 123.3

Přeložka místní komunikace - ul. V ZanikaSO 123.4

Sjezd do ul.Šmeralova SO 124.1

Sjezd do ul.Mělnická SO 124.2

Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – kmSO 125

Chodníky na přeložce silnice III/24635 a IIISO 126

Úprava stávajících komunikacíSO 128

Provizorní komunikace - km 6,75SO 129.1

Dopravní opatření - km 6,44 a km 6,75SO 129.2

Dopravní značení - km 6,44 a km 6,75SO 129.3

Silniční most na silnici III/24635 - Lužec naSO 222

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,7SO 223.2

Úprava břehů plavebního kanálu - km 6,7SO 223.3

Opěrné zdi na silnici III/24635 - pravý břehSO 224

Opěrné zdi na silnici III/24635 a III/24627 SO 225

Vyztužení strmého svahu na MK - ul.V ZanSO 228

Přeložka tlakové kanalizace - km 6,71SO 322

Přeložka shybky odvodnění km 6,76SO 323

Odvodnění komunikace silnice III/24635 aSO 324

Přeložka kabelové trasy sděl. rozv. DK a MSO 423

Přeložka místního rozhlasu - km 6,71SO 429

Úprava stáv. přípojek NN osvětlení plavebSO 523

Veřejné osvětlení - silnice III/24635 a III/2SO 524

Úprava vedení VO ul. Mělnická a ul. ŠmerSO 525

Úprava vedení VO ul. v Zanikadlech - km 6SO 526

Přeložka STL plynovodu - km 6,71SO 621

Příprava staveniště - km 6,44 až km 6,75SO 821

Vegetační úpravy - rozšířeníSO 822

Rekultivace - km 6,44 až km 6,75SO 823

Parkové úpravy - km 6,75 SO 824

část elektro SO 824.1

Úprava MK ul. Mělnická a ul.Přístavní – kmSO 125a

Chodníky na přeložce silnice III/24635 a IIISO 126a

Parkové úpravy - km 6,75 SO 824

část elektro SO 824.1

Přeložka sloupu NN SO 999

Úpravy stávajícího mostu přes plavební kaSO 201a

CELKEM 191 426 390,27 Kč 225 005 953,38 Kč 33 579 563,11 Kč 125 930,70 Kč -102 418,46 Kč 23 512,24 Kč

Změnový list č. 12 stavby 004 - Silniční most na silnici III/24635 - Lužec nad Vltavou
Lužec

Variace č. 8 - Gabionová zeď
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004. - Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

SO 228

Vyztužení strmého svahu na MK - ul.V Zanikadlech - km 6,75

1 131731
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
vč.odvozu na meziskládku M3 481,630 481,630 0,000 100,00%

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 478,630 482,360 3,730 100,78%

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 283,750 288,000 4,250 101,50%

4 17680
VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
štěrk 32/63 M3 6,000 6,000 0,000 100,00%

5 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

vč.vyústění do vsakovací jímky M 72,500 72,500 0,000 100,00%

6 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
separační geotextilie M2 452,800 428,800 -24,000 94,70%

7 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,430 0,430 0,000 100,00%

8 3272C7

ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
kompletní vč.košů pro osazenísloupků oplocení

M3 227,400 205,500 -21,900 90,37%

9 33817A

SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK NEBO 
BERANĚNÉ
sloupky zinkové a poplastované vč.osazení a zabetonování

T 0,550 0,550 0,000 100,00%

10 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
ŠP podsyp M3 54,720 54,720 0,000 100,00%

11 76792
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM
vč.napojení na stávající oplocení M2 123,620 111,060 -12,560 89,84%

12 76796
VRATA A VRÁTKA
dvoukřídlá zahradní brána kompletní vč.sloupků a zem.prací (osazení, zabet.sloupků, 
kování, vložky a pod)

M2 6,480 6,480 0,000 100,00%

x01 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 m3 0,550 0,550 002.A SO 242 (12)

x02 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B t 1,170 1,170 002.A SO 242 (13)

x03 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM m 41,250 41,250 OTSKP 2019

x04 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY m2 14,250 14,250 OTSKP 2019

x05 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B t 0,210 0,210 004 SO 225 (10)

x06 460150283
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v 
hornině tř 3 m 3,000 3,000 URS 2020/II

x07 460151113
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 150cm, v 
hornině tř 3 m 3,000 3,000 URS 2020/II

x08 460150233
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 50 cm, v hornině 
tř 3 m 10,000 10,000 URS 2020/II

x09 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 10,000 10,000 URS 2020/II

x10 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm m 10,000 10,000 URS 2020/II

x11 460560233 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 10,000 10,000 URS 2020/II

x12 CM5 Trubka PVC 110 s lankem m 12,000 12,000 003C SO 435 (23)

x13 460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy m 12,000 12,000 URS 2020/II

x14 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním m2 5,000 5,000 URS 2020/II

modré písmo - položka převzata z jiného SO či IO daného mostu Cena jen kladných položek = víceprací 125 930,70

červené písmo - polžka nová či převzatá z jiného mostu Cena jen záporných položek = méněprací -102 418,46

černé písmo - položka z daného SO či IO kontr. 23 512,24

Celková cena CZK

Celková cena              
dle SoD               

(CZK)

Cena po změně        
(CZK)

Rozdílová cena                    
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Měrná 

jednotka

Množství 
původní

Množství po 
změně

Rozdíl 
množství             

=NNZ

Přečerpání o % Jednotková cena                  
(CZK)

Variace č. 8 - Gabionová zeď

ZL 12

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :
Poř. 
číslo 
pol.

Číslo
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STRABAG t/BKEUROVIA
VINCI T Ř E B E S T O V I C E

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestěI.a etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail - EUROVIA CS - OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústa' nad Labem - Střekov

Vyřizuje:
Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9- Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 -Kyje

09.09.2020

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/115/R /SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:

Věc: Žádost o použití ceníků

1-01-18-006-JBAB

Předmět:
Objekt:

Stavba 004 + 004a, úprava tvaru gabíonové opěrné zdi
SO 228 Vyztužení strmého svahu na MK - ul.V Zanikadlech - km 6,75

Vážený správce stavby,

tímto Vás žádám o odsouhlasení cenové soustavy ÚRS. Ceník OTSKP neobsahuje
položky prací tohoto změnového listu, a proto bude cenová soustava ÚRS použita pro
sestavní položek soupisu prací změnového listu.

S přátelským pozdravem


