
  

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 1            

Zhotovitel: MADT a.s. 

Slezská 950, 735 14 Orlová 

Investor: Základní škola a Mateřská škola Mendelova, 
Karviná, příspěvková organizace 
Einsteinova 2871, 733 01 Karviná - Hranice 

Datum: 10.11.2020         

Název akce:  
Oprava hydroizolace střechy 

Způsob odeslání / předání 
datum: 9.11.2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Rozpočet vícepráce, Rozpočet méněpráce 

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: 

1. Vícepráce – Větší množství OSB desky na střeše tělocvičny (budova „A“) a 

změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený systém. 

2. Méněpráce – Změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený 

systém. 

 

3. Popis a zdůvodnění změny: 

1. Při odkrytí střešní izolace na střeše A dne 28.10. bylo zjištěno, že poškození OSB 
desek promočením je větší, než bylo předpokládáno v návrhu. 
Je nutné provést kompletní výměnu OSB desek v ploše střechy. 

2. Vzhledem k realizaci střechy v podzimním počasí, je pro vysokou vlhkost vzduchu, 
realizace lepeného systému velmi obtížně proveditelná! Z tohoto důvodu 
navrhujeme realizaci TPO hydroizolace kotveným systémem. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává: Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva 
                

........................................................ 
 
 

Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

                                                                                       ……………………............................. 
 

Stanovisko projektanta stavby:  
                                                                                      …...................................................... 

Příloha :  
               Rozpočet zhotovitele vícepráce č.1  
               Rozpočet zhotovitele méněpráce č.1  



  

 

 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1           
Zhotovitel: M ADT a . s .  

Změnový list vystavil: Ing.Jan Wachtarczyk – předseda představenstva 

Datum:  10.11.2020 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla:    
Předmět změny: 

4. Vícepráce – Větší množství OSB desky na střeše tělocvičny (budova „A“) a 

změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený systém. 

5. Méněpráce – Změna provedení TPO hydroizolace z lepeného na kotvený 

systém. 

 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

Viz. text Oznámení změny.  
 
 

Počet připojených listů specifikací: --- Počet připojených výkresů: --- 

Cena méněprací bez DPH : 
 

         -296 074,94,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

608 183,59,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

312 108,65,- Kč 
 

18.12.2020 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a 
dílo a vč. změny :  
Cena dle SOD:      2 387 281,26 Kč 
Cena změny:            312 108,65 Kč 
Cena celkem:       2 699 389,91 Kč 

 

Podpis zmocněnce objednatele Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Mgr.Leona Mechúrová 

 
 
                                               
 

Ing.Jan Wachtarczyk – předseda 
představenstva 

 
 
                                               
 

Datum: 10.11.2020 Datum: 10.11.2020 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
Fotodokumentace 
 
Odkrytí stávající hydroizolace PVC na podklad z OSB desky 
 

 
 
 
Stávající OSB deska je nasáklá ze 2/3. 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
Konstrukce střechy ve vzduchové mezeře. 
 

 
 
 
 
 
 
 


