
Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2020
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

 ne
ne

ano
ne

ano
-97 921,66 Kč
46 583,42 Kč
-51 338,24 Kč

ne
20.11.2020

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Podpis:             

Tost.cz, s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Podpis:             

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

Rozpočet 1A4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Dukelských hrdinů - vybudování přechodu, chodníků, BUS zastávek a osvětlení
635/2020/OSM

KD 2 - 3/2020
xxx

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Ve výkazu výměr nebyl oproti PD zahrnutý neřízený zemní protlak pro vedení kabelu veřejného osvětlení pod komunikací.
Při zemních pracích byly objeveny tři kořeny po dříve poražených stromech. V PD se předpokládalo odstranění a likvidace pouze dvou kořenů 
po stromech, které se kácí v rámci této stavby. Vzhledem k tomu, že město poskytlo krajníky kamenné žulové ze zásob města (odpočet 
krajníků je uveden v méněpracích), připočítává se doprava a nakládka těchto krajníků. Méněpráce: PD předpokládala nákup nových 
kamenných krajníků, ty však byly poskytnuty ze zásob města, proto se odečítají.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 29. 10. 2020

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah 
odpovídá navrženým změnám. 




