
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo

Č. ZHOTOVITELE: 110000000559
Č. OBjEDNATELE: 1/2020

Smluvní strany

Město čáslav
S'dlo. Nám Jana Žižky z Trocnova 1

286 01 Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JU Dr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen nobjednate/').

a

Trigema Building, a. s.
Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188
zastoupena: Ing. Karlem Brandou, místopředsedou představenstva a Petrem

Katrlíkem, členem představenstva
bankovní spojeni: ČSOB Praha 1
číslo účtu: 212935908/0300
zapsána v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,tento:

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Výstavba vÍcepod|ažnjch bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa

Holého v Čáslavi" ze dne 15.01.2020

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednáni tohoto Dodatku č. 3:

ČI. l
Předmět plnění

Učastníci prohlašuji, že mezi sebou uzavřeli dne 15.01.2020 Smlouvu o dílo a dále dne 13.05.2020 mezi
sebou uzavřely dodatek č. la 08.07.2020 dodatek č. 2.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. l., mění a rozšiřuje, resp. zuZuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech
stavby č. 6 - 14, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.
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ČI. II.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. V smlouvy o
dílo, se z důvodu dohodnutých změn měníz částky:

Původní cena díla:
Cena bez DPH
Cena dle D1bez DPH
Cena dle D2 bez DPH
DPH dle D2 v sazbě 21%
DPH dle D2 v sazbě 15 %

Cena dle D2 včetně DPH

(dále jen "Cena za provedenldl1a")

94.240.623,00 KČ
95.329.151,71 Kč

95.094.700,80 Kč

841.059,00 KČ
13.663.448,67 Kč

109.599.208,47 KČ

na

Nová cena díla:
Cena bez DPH
DPH vsazbě 21%
DPH vsazbě15 %

Cena celkem včetně DPH

(dále jen "Cena za provedeni d/1a")

95.961.126,63 KČ
841.059,00 KČ

13.793.412,55 KČ

110.595.598,18 Kč

ČI. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku Č. 1 a č. 2 nedotčená
tímto dodatkem č. 3, se nemění a zůstávajiv platnosti.

Nedílnou součástitohoto dodatku č. 3 tvoří následujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Změnové listy stavby č. 6 - 14

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tisni ani za jinak
jednostra nně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podp isem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.
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Uzavřeni tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. RM/498/2020 ze dne 11.11.2020.

V Čáslavi V Praze

Za objednatele:
Město Čáslav

JUDr.
Vlastislav
Málek

Digitálně podepsal
JUDr. Vlastislav Málek
Datum: 2020.12.02
16:11:12 +01'00'

JUDr. Vlastislav Málek
starosta

Za zhotovitele:
Trigema Building, a. s.

Digitálně podepsalIng. Ká rel 1,g. Karel Branda
Datum: 2020.11.30Branda ,9,50,53 +01'00'

Ing. Karel Branda
místopředseda představenstva

Petr Digitálně podepsal
Petr Katrlik

r Datum: 2020.12.01Kat r l k 07:59,28 +01'00'

Petr Katrlík
člen představenstva
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REKAPITULACE ZMENOVÝCH LISTŮ
NÁZEV STAVBY Výstavba vícepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalýchkasáren Prokona Holého v Čáslavi
Smlouva o dílo ze dne 15.01,2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 11000G000559

TOS 3L Studio s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1435 Česká Lipa, 470 01
GPIAD Ing. Vladimir Merenus Nad Rezkovcem 1801 Čáslav, 286 01

zhotovitel Trigema Building as. Bucharova 1412641 Praha 5, 150 OD

ZL č. Popis Cena bez DPH Qdsouhlasem investorem
vícepráce méněpráce

6 SO 02- Záměna POS za P04ve 3.NP 36 759,06 KČ 39 751,24 Kč -2 992,15 KČ
7 SO 02 ·Upravy bytu 85.01,03 125 784,79 KC 191 734,75 Kč -05 949.% KC
8 SO 02· 0op!něni bezpečnostních fólií na okenní výpině v 1.NP 50 575,00 kč 50 575,00 kč 0,00 kč
9 SQ 02- Úprava PO slaboproud 241 521,36 KC 284 429,36 KČ -42 908,® KC
10 SO 02- Bilance klempířských prvků 43 854,35 KČ 161 735.33KČ ·?1í 87098 KČ
11 SO 02· Doplněni $YMému pToti pádu 50 713,92 KČ 5(1 713,92 kč 0.(10 Kč
12 SO 02 . Doplněni požárního větráni v 1.NP 216 398,50 KČ 210 398,50 KČ 0.00KČ
13 SO 02 · Dop!něni dohřevu k VZT ednotkám 75 750,00 KČ 75 750.00 Kč 0,00 Kč
14 SO 02- Nahrazeni vany spmhovým koutem 25 058,85 Kč 58 M0.61 Kč -33 351,?0 Kč

CELKEM 866 425,83 Kč 1 129 498,72 Kč -253 072,89 Kč866 42' ,83 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 6

název SO 02 -Záměna P05 za P04 ve 3.NP
název stavby:
SoD:

Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokepe Holého v Čáslav,

ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhott)vitde 110000C00559

ob ednatel zhotovitel
TOS Tngema 8Ui]ding as.
3L Studio s.r.o.
Investor Buchamva 2641/14

Město Cásiav nám. Jana Žjžkyz Trocr,ova l, 286 01 Čáskv Praha 5- Stoddkv, 155 30
generäní pro ektant předáni ob ed nateli ke kontrole

daum 27.10.2020
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Nad Rezkovcem 1801 objednatel
Čáslav, 286 01 proiektarlt

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. mnoŽství cenal mj cena l oddíl

VICEPRACE SO 02 -Záměna P05 za P04 ve 3.NP kpl 1 39 751,24 Kč 39 751,24 Kč
MENÉPRACE SO 02 -Záměna P05 za P04 ve 3.NP kp| 1 -2 992,19 Kč -2 992.19 Kč-

CENA CELKEM 36 759,05 Kč

Změnový list řeší dodatečný požadavek zadavatele na záměnu okna za balkonové francouzské dveře v bytě 85.03.01 a
86.03.01. Změnový list obsahuje bilanci prací kvůli výměně okenních výplní P05 za P04. Konkrétně se jedná o rozebráni a

POPIS: demontáž prvků P05, vybouráni ôtvofu, dodávka a montáž nového prvku P04 a zepraveni. Situace nastala rozperem mezi
viz|jdizaci a realizační projektovclj dokumentaci Qz příloha.

Tímto změnovým listem na přáni zadavatele dochází ke změně projektu ve prospěch lepšího prostorového a funkčního vyúžiti
bytu. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatncu změnu
závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

. - Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 42.743,43 KČ, což představuje 0,05 % pŮvodní hodnoty závazku ze smlouvy oODUVODNENĹ: dílo. Celková hodnota změnyv součtu s předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 3,08 % původní hodnoty

závazku ze smlouvy o dlb (tzn. nepřesahuje 15 % pŮvodní hodnoty závazku). Zacavatel není povinen tuto změnu zadat v novém
zadávacím řízeni, změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 112020 ze dne 15.01.2020.

Bude zachyceno v PO skutečného převedeni.
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 6

Jméno, Příjmení datum ,podpis

za objednatele 2,7 'b 2ouj

za projekanta g '11 2 k'

za zhotovitele ,NáC':,K:
V

Na základě změnového ii$tú bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU
název SO 02 -Záměna P05 za P04 ve 3.NP

6

název stavbý:
|SoD:

výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v čáslavi
ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová speciňkace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena l mj cena /oddil

286 61143580RVP Okno piastové 1křidlové 150x238 cm OS, P03, P04 ks 2 12 429,90 KČ 24 859,80 Kč
285 766629303R00 Montáž oken plastových plochý do4,50 m2 ks 2 3 172,30 KČ 6 344,60 Kč

nová 766622862 Vyvěšeni křídel dřevěných nebo plastových okenních
přes 1,5 m2 ks 2 14,90 Kc 29,80 Kč

nová 766622832 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo m2 4,5 345,00 KČ 1 552,50 KČ

nová 962032431 Bouráni zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel .
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,856 1 070,00 Kc 915,92 Kč

. Vnitrostaveništni doprava suů a vybouraných hmot p'o t 1,54 1 760,00 Kč 2 710,40 Kčnova 997013213 budovy v do 12 m ručně

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
nova 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 6,16 10,00 Kc 61,60 Kč

nová 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 1,54 229,00 KČ 352,66 Kč
meziskládku do 1 km se složením
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního t

nova 997013603 ,dpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 1,54 610,00 Kc 939,40 Kc

nová 319202321 Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva ti do 80 mm
pňzděnim m2 1,17 284,00 KČ 332,28 Kc

nová 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 1,17 655,00 Kč 766,35 KČ

96 622319136RT3 Zatepl.ETlCS, fasáda, EPS F 180 mm, s omítkou silikon,
zrno 2 mm m2 -2,55 947,90 KČ -2417,15 Kc

98 622319136RT3 Zatepl. ETICS povrchová úprava ostění, s omítkou, .m2 0,76 648,30 Kc 492,71 Kčsihkon, zrno 2 mm
92 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -1,6 334,10 kč -534,56 Kč

358 784122112R00 Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 -1,6 25,30 Kč -40,48 Kč
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně168 713121111RV1 dodávky polystyren ti. 50 mm m2 0,75 80,70 KČ 60,53 KČ

170 713191100RT9 Položeni separační fólie, včetně dodávký fólie m2 0,75 11,50 KČ 8,63 Kč

111 632441046RT2 Potěranhydritový, plocha do 500 m2, tl.55 mm,
. - . . m2 0,75 432,10 Kc 324,08 KČsamon|ve|acn| poter 25MPa

CENA CELKEM 36 759,06 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 7

název SQ OZ :"Úpravy býtu 85.01.03
název stavby: výstavba vicepodlaZnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývälých ŕ:asáren ProkQDa Hclého v Čádáv:
SOD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. 2hotovite|e: 11000U000559

objednatel zhQtovite|
TOS Tňqema 8uúdinq as.
3L Studio s.rjj.
investor Bucharova 2641/14

Město Čáslav nám. Jana ZiŽky z Trocncva 1, 2% 01 Čáslav Fraha 5- Stodůlkv, 155 00
generální projektant předání objednateli ke kontrole

datum 27.10.2020
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Nač Rezkovcem 1801 0biedna[e|
tČáslav, 286 01 proiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cenal mj cena l oddíl

VICEPRÁCE |S0 02 -Upravy bjtu 85.01.03 kpi 1 191 734,?5 KČ 191 734,75 KČ
MÉNĚPRÁCE SO C'2 -Upravv býlu 85,01.03 Kci 1 -65 949.96 KČ -65 949,96 Kč

CENA CELKEM 125 784,79 Kč

Oproti prováciěci prqektové dokumentaa byl na žádost investora upraven byt 85,01.03. Změna se týká především dispozice,
POPIS: nahrazení klasických dveří za posuvné do pouzdra a záměn prvků ZTI v koupelně. Dále bylo vyměněno francouzské okno za

posuvné tak, aby se docilib be2bariérového vstupu na venkovní terasu a předzahrádku.

Tímto změnovým listem na přáni zadavatele dochází k úpravám dispozice bytu a části vybaveni s ohledem na možnost využiti bytu
hendikepovanou osobou. jedná se o některé dodávky mimo ceník URS, konečná cena byla schválena na základě kalkulaci
átemativnich nabídek. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb,, o zadáváni veřejriých zakázek v platném znění se jedná se o
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovoU povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle §

ODŮVODNĚNÍ: 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v $0UČtU VCP a MNP) činí 257.684,71 KČ, což představuje 0,27 % původní hodnoty
závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v scučtu s předchozími změnovými listy dle ěds?. 4 § 222 ZZVZ činí 3,35 %
původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu
zadat v novém zadávacím řizenl, změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.

Bude zachycenc v PO skutečného provedeni.
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv,
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO

Jméno, příjmení datum podpis '

za objeánateie Ž, t---

za projekanta a ,' 11 tolc
__za zhotovKele ,L " ' "", r! ..1(- j-t

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.'"'



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU
název SO 02 - Upravy bytu 85.01.03

7

Inázev stavby:
SoD:

výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v čáslavi
ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cenal mj cenaloddil
nová 1 Okno HS portal Proress HST 985 ks 1 78 950,00 KČ 78 950,00 KČ
2% 766629310RUP Montáž hlinikové vstupní stěny m2 6,45 764,30 KČ 4 929,74 KČ

nová 766622832 Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo .
plastových do 2 m2 k opětovnému použiti m2 6,45 345,00 Kc 2 225,25 Kc

nová 55331613 Stavební pouzdro pro posuvné dveře 900mm ks 2 6 980,00 Kč 13 960,00 Kč
nová 55331615 Stavební pouzdro pro posuvné dveře 1100mm ks 1 8 180,00 Kč 8 180,00 KČ

nová 642946112 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro ks 3 1 440,00 Kč 4 320,00 Kč
jedno křídlo šířky do 1200 mm dozděné příčky

56 317168112R00 Překlad plochý 115x71x1250 mm ks -4 281,00 kč -1 124,00 kč
nová 317168017 Překlad keramický plochýš 115 mm dl 2500 mm ks 3 580,00 kč 1 740,00 kč

nová 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovřsNá zatřená
- .. . . . m2 11,34 188,00 KČ 2 131,92 Kcvnňřnich sten nanasena ručne

nová 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních . .
stěn nanášená ručně m2 11,34 219,00 Kc 2 483,46 Kc
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem . .

- . . m2 11,34 205,00 Kc 2 324,70 Kc
nova 612142001 vUacenym do tenkovrstvé hmoty

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, .
m2 -5,94 518,50 Kc -3 079,89 Kč352 781475116RT1 Aexibl|nl lep.

Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70X197 cm, 16317 611601202R d,korů ks -2 2 022,50 KČ -4 045,00 KČ

314 61181511R Zárubeň obložková NORMAL š. 70 cm/st. 6-17 cm, CPLbuk, hruška, olše, ořech AM, teak ks -2 1 820,40 KČ -3 640,80 KČ
318 611601203R D'eře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70X197 cm, 16dekorů ks -2 2 022,50 KČ -4 045,00 KČ

Zárubeň obložková NORMAL š. 80 cm/st. 6-17 cm. CPL315 61181512R buk, hruška, olše, ořech AM, teak ks -2 1 820,40 KČ -3 640,80 KČ

312 611601203R Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří ks -1 1 361,90 KČ -1 361,90 KČ

319 766670021R00 Montáž kliký a štítku ks -1 463,20 Kč -463,20 KČ
321 54914585R Kliky se štítem mezip 804 Cr ks -1 381,60 KČ -381,60 KČ

. Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 90-110X197 cm .nova 2 16 dekorů - POSUVNÉ ' ks 3 3 807,50 Kc 11 422,50 KČ

Zárubeň obložková NORMAL š. 90-110 cm/st. 6-17 cm,
nová 3 Cpl buk, hruška, olše, ořech AM, teak - POSUVNÉ ks 3 3 362,00 KČ 10 086,00 KČ

49 342255026R00 Příčkýz desek plymsilikátových ti. 12,5 cm m2 -11,58 812,80 Kč -9 412,22 Kč
51 346275113R00 Přizdívky z desek p|ynosi|ikátových ti, 100 mm m2 -2,46 661,40 kč -1 627,04 Kč
353 59782152R obkládačka 20X60 béžová, dle výběru m2 -5,94 277,80 Kč -1 650,13 kč
344 59770102R Dlaždice 33,3x33,3 cm, dle výěbru m2 1,72 166,70 kč 286,72 Kč
343 771575109R00 Montáž pcdlah keram.,hladké, tmel, 30X30 cm m2 1,72 486,20 KČ 836,26 Kč
265 726211121R00 Modul-WC, UP320, h 108 cm soubor -1 8 019,40 KČ -8 019,40 KČ

nová 726131043 lnstalačni předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ks 1 17 000,00 kč 17 000,00 kč
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov Kci

247 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, 55 x45 cm, bilě soubor -1 4 566,30 KČ 4 566,30 Kč
251 55421055.AR Vana akrylátová bílá 135x135x40 cm 175 l kus -1 7 401,70 Kč -7 401,70 Kč
249 725229102R00 MontáŽ van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 kus -1 5 662,30 KČ -5 662,30 KČ
261 725835113RT1 Baterie vanová nástěnná ruční, vC. přislušenstvím, kus - .

standardní -1 4 546,40 Kc -4 546,40 Kc
54 346244311R00 Obezdívky van z desek p|ynosilikátovÝch tL 50 mm m2 -1,68 487,90 Kč -819,67 Kč
244 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus -1 462,60 Kč -462,60 Kč

nová 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na ks 1 3 790,00 Kč 3 790,00 KČ
sifon připevněné na stěnu šrouby

nová 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva ks 1 1 270,00 Kč 1 270,00 KČ
253 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 1 6 336,40 KČ 6 336,40 Kč
256 55428083.AR Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm kus 1 7 666,10 Kč 7 666,10 Kč
260 725835111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, vc. přislušenství, kus . .

standardní 1 4 515,70 Kc 4 515,70 Kc

nová 721212113 odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem ks 1 7 280,00 KČ 7 280,00 KČ
a zápachovou uzávěrkou

CENA CELKEM 125 784,79 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 8

název - SO 02- Doplnění bezpečnostních fólií na okenní výpině v 1.np
název stavby:
SoD:

výstavba vicepodlažnich bytových domŮ b5 a 86 v areálu bývalých kasáren Prokopa holého v Čáslavi
ze dne 15.01.2020. č. cbjednatele: 1i2020, č. zhotovitde: 110010000559

obiednate] zhotovitel
TOS Tňgema Buiiding as.
3L Studio ss.o.
Investor Bucharova 2641/14

Město Cásiav nám jana Žižký 2 Trocnova 1 285 di Čáslav Praha 5 -Stoddky, 155 DC'
generäní projektant předáni objednateli ke kontrole

datum 27.10.2020
Ing. Vladimír Merenus znotovitei

Naá Rezkovcem 1801 oDiednate|
Čáslav, 286 01 pxiekťant

cenová specifikace měnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena loddíl

VICEPRACE SO (12 - Doplněni bezpečnclstnich fólii na okenní vYplně v 1.NP 1 50 575.00 KČ 50 575,00 KČ
MÉNÉPRŽCE SC 02 - OophěM bezpečnostnich fólii na okenní vYplně v 1.NP 1 0,00 KČ 0,00 KČ

CENA CELKEM 50 575,00 Kč

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 8

Jméno, přgmeni datum ňodPi$

za objednatele 2A 1^;j

za projekanta g ,j"1 Ze, e,

""o'ov"e'e

jme, .d

Změnový list obsahuje položku doplnění vnější bezpečnostní fólie na okenní výplně v 1,NP dostupné z teťnu. Fólie bude
POPIS: vložena do vnitňnihcj souvrství skla, tedy nebude vystavena mcžnosti Povrchového poškozeni.

Důvodem této změny je požadavek zadavatele na zvýšenou bezpečnost v 1.NP, jedná se o dodávky mimo ceník URS, konečná
cena byla schválena na základě kalkulaci alternativních nabídek. Z hlediska zákcna č. 134/2016 Sb,, d zadáváni veřejných
zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smiouvy, která nemění cdkovou povahu veřejné

, zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 50.575,00ODUVODNĚNĹ: Kč, což představuje 0,05 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v součtu s předchozími
změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 3.41 % původní hcdnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahujz 15 % původní
hednoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v novém zadávacím řízeni, změna bude písemně vydána jakc
dodatek smlowy o dílo č. 1,'2020 ze dne 15.01.2020.

Bude uchyceno v PO skutečného provedeni,
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřeně smlouvě o dilo,U



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU 8
název SO 02 - Doplněni bezpečnostních folií na okenní výplně v 1.np

název stavbý: výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v čáslavi
SoD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
d.č. oddíl popis m.j. množství cenal mj cena l oddíl

příplatek za doplněni zaskleni 33.2 do výplni
přístupných z terénu
Prvky:
POl -4ks

ncvá P03 -3ks m2 59,5 850,00 Kč 50 575,00 Kč
P04 -2ks
P05- 7ks
P06 -6ks
p07-?ks

CENA CELKEM 50 575,00 Kč
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název SO 02 - Uprava PO s|aboproud
název stavby:
SoD: i

výstavba vicepedlažnich byových cornů B5 a BE v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi

ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1,'2020, č. zhotovlte|e: 110090000559

objednatel zhotovitel
TOS Třiqema Buildim as.
3L Sťudio s.r.o.
Investor Bucharova 2641114

Město Čáslav nám. Jana Žižk'y z Trocnova 1, 280 01 Cásiav Praha 5 -Stodů|kV, 155 00
generálni projektant přeciání obiednate|i ke kontrole

datum 27.10.2020
Ing. Vladimír Merenus zhotovitel

Nad Rezko'jcem 1801 cjie(jnate|
Čáslav. 286 01 F'ojektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena loddä

V!CEPRACE SO 02 - Upráva PO slabopmud kol 1 284 429,36 KČ 284 429,36 KČ
MÉNĚPRÁCE SO 02 - Úprava PO s|abopmu(j kol 1 -42 908,00 Kč -42 908,00 Kč

CENA CELKEM 241 521,36 Kč

Změnový list byl vypracován na základě změny projektu vytvořéné AD dle domluvy s investcrem. jedná se o navýšeni datové
kapacity vnitřní sitě. Původně navržené řešeni bylo doplněno částečným nahrazením UTP kabelů optickými rozvody, které

POPIS: půmdně končili ve společném reclcu. Jedná se o opúmalizaci původního řešeni za Účelem navýšeni uživatelského standardu.

Důvodem této změny je požadavek zadavatele na optimalizaci stavby v souladu s aktuänimi standerdy. Jedná se o dodávky
mimo ceník URS, konečná cena byla schválena na základě kalkulaci alternativních nabídek. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb,,
Ci zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnw změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou

· - . povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 očist, 4 ZZVZ, Hodnota této změny (v 50uč!u VCP a MNP)ODUVODNENI' činí 327.337,% Kč, což pkdstavuje 0,35 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v součtu s

předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 3,75 % původní hodnoty záva2ku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje
15 % původní hodnoty závezku). Zadavatel není povinen iuto změnu zadat v novém zadávacím ňzeni, změna bude písemně
vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne i5.01.2D20.
Bude zachyceno v PO skutečného provedeni.

DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 9

Jméno, Přůmeni datum podpis

za objednatele 13 ^m. Zo Ljj

za projekanía """

za zhotovitele kuc' dít
JU

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo,



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU
název SO 02 - Uprava PO slaboproud

9

název stavbý: výstavba vicepoálažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Caslavi
SOD: ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena l mj cena l oddíl

Slaboproud věž B5
PC_03 PC_03 Patch panel modulárni solarix ks -1 451,00 KČ -451,00 Kč
PC_04 PC_04 Keýstone zařezávaci CAT6 UTP, černý ks -20 166,50 Kč -3 330,00 Kč
PC_06 PC_06 Patchkabelý Im CAT 6 ks -34 58,60 Kč -1 992,40 KČ
PC_17 PC_17 UTP CAT6, UTP vnitřní (páteřl lx do každého býtu m -510 8,80 KČ -4 488,00 Kč
PC_35 PC_35 Protaženi kabeláže UTP m -510 18,70 KČ -9 537,00 Kč
PC_36 PC_36 Zapojeni patch panelu (2x17"2) = 36 pořtů kpi -1 1 655,60 Kč -1 655,60 Kč

Optická vana s výsuvnou polici uzavíratelná klapkami . .
nova 1 1U BK FOS2-1U-B ks 2 1 276,44 Kc 2 552,88 Kc

nová 2 (Jelo optické vany 1U ALU pro 24 SC simplex l E2000 l .LC duplex FP-1U-24SCS-ALU ks 1 326,40 Kč 326,40 Kc
nová 3 Adaptér LCapc ŠM OS duplex ks 34 88,08 Kč 2 994,72 Kč
nová 4 Pigtail 9/125 LCapc ŠM OS 1,5m ks 34 270,84 Kč 9 208,56 Kč
nová 5 Ochrana sváru 2,2 x 45 SXOS-45 ks 34 25,56 KČ 869,04 KČ
nová 6 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 ks 2 422,52 Kč 845,04 Kč

7 Patch kabel 9/125 LCapc/l-Capc ŠM OS Im duplex ks 17 255,00 Kč 4 335,00 Kčnova SXPC-LC/LC-APC-OS-1M-D

Optická nástěnná zásuvka 2XSC simplex nebo 2xLC ks 17 165,84 KČ 2 819,28 KČ
nova 8 duplex
nová 9 Adaptér LCapc ŠM OS duplex ks 17 100,08 Kč 1 701,36 Kč
nová 10 Pigtaii 9/125 LCapc ŠM OS 1,5m ks 34 270,84 KČ 9 208,56 KČ
nová 11 Ochrana sváru 2,2 x45 SXOS-45 ks 34 25,56 Kč 869,04 Kč
nová 12 Mikrotrubička DB 10/5,5mm LSHF m 510 11,04 Kč 5 630,40 Kč
nová 13 Opt.kabei MINI Solaňx 04vl 9/125 HOPE m 560 10,80 Kč 6 048,00 Kč
nová 14 Mikrotrubička DuraMicro DB 14/10 m 60 15,36 Kč 921,60 KČ

15 Spotřební materiál (stah, pásky, konektoy kpl 1 3 720,00 Kč 3 720,00 KČnova hmoždinky,přichytky mikrotrubičky atd. )

nová 16 Uloženi mikrotrobičký m 510 25,20 KČ 12 852,00 Kč
nová 17 Uloženi mikrotrobičký do výkopu m 60 25,20 kč 1 512,00 kč
nová 18 Protaženi kabeláže optjky m 560 22,32 kč 12 499,20 kč
nová 19 Průrazý, pr. 40 do betonu ks 10 497,40 Kč 4 974,00 Kč
nová 20 Sekáni pro mikrotrubičku m 30 80,60 Kč 2 418,00 KČ
nová 21 Vařeni optiky, zakončeni optiký v racku a bytech ks 68 822,20 KČ 55 909,60 KČ

Slaboproud věž BE
PC_03 PC_03 Patch panel modulárni solarix ks -1 451,00 Kč -451,00 KČ
PC_04 PC_04 Keystone zařezávaci CAT6 UTP, černý ks -20 166,50 Kč -3 330,00 Kč
PC_06 PC_06 Patchkabeiy Im CAT 6 ks -34 58,60 Kč -1 992,40 KČ
PC_17 PC_17 UTP CAT6, UTP vnitřní (páteň lx do každého bytu m -510 8,80 KČ -4 488,00 Kč
PC_35 PC_35 Protaženi kabeláže UTP m -510 18,70 Kč -9 537,00 Kč
pc_36 pc_36 zapojení patch panelu (2X17"2) = 36 portů kpi -1 1 655,60 Kč -1 655,60 KČ

Optická vana s výsuvnou polici uzaviratelná klapkami ks 2 1 276,44 Kč 2 552,88 KČ
nova 1 1U BK FOS2-1U-B

Čelo optické vany 1U ALU pro 24 SC simplex /E2000 l
'°" 2 LC duplex FP-1U-24SCS-ALU ks 1 326,40 Kc 326,40 KČ

nová 3 Adaptér LCapc ŠM OS dup|ex ks 34 88,08 Kč 2 994,72 Kč
nová 4 Pigtai| 9/125 LCapc ŠM OS 1,5m ks 34 270,84 KČ 9 208,56 Kč
nová 5 Ochrana sváru 2,2 X45 SXOS-45 ks 34 25,56 KČ 869,04 Kč
nová 6 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 ks 2 422,52 KČ 845,04 KČ

7 Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc ŠM OS Im duplex ks 17 255,00 KČ 4 335,00 KČnova SXPC-LC/LC-APC-OS-1M-D

Optická nástěnná zásuvka 2XSC simplex nebo 2XLC ks 17 165,84 Kč 2 819,28 KČ
nova 8 duplex

nová 9 Adaptér LCapc ŠM OS duplex ks 17 100,08 Kč 1 701,36 KČ
nová 10 Pigtail 9/125 LCapc ŠM OS 1,5m ks 34 270,84 KČ 9 208,56 KČ
nová 11 Ochrana sváru 2,2 x 45 SXOS-45 ks 34 25,56 KČ 869,04 KČ
nová 12 Mikrotrubička DB 10/5,5mm LSHF m 510 11,04 Kč 5 630,40 Kč
nová 13 Opt.kabe| MINI Solarix 04vl 9/125 HOPE m 560 10,80 Kč 6 048,00 KČ
nová 14 Mikrotrubička DuraMicro DB 14/10 m 60 15,36 KČ 921,60 KČ



nová 15 Spotřební materiá1( stah. pásky, konekto'y kpi 1 3 720,00 Kč 3 720,00 Kč
hmoždinky,přichytky mikrotrubičky atd. )

nová 16 U|oženi mikrotrobičky m 510 25,20 KČ 12 852,00 Kč
nová 17 Uloženi mikrotrobičky do výkopu m 60 25,20 kč 1 512,00 kč
nová 18 Protaženi kabeláže optiky m 560 22,32 Kč 12 499,20 Kč
nová 19 Průrazý, pr. 40 do betonu ks 10 497,40 Kč 4 974,00 Kč
nová 20 Sekáni pro mikrotrubičku m 30 80,60 KČ 2418,00 KČ
nová 21 Vařeni optiky, zakončeni optiky v racku a bvtech ks 68 822,20 KČ 55 909,60 Kč

CENA CELKEM 234 939,16 Kč
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název SO 02- Bilance k|empířských pNků
název stavby:
SoD:

Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čásků

ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitde: 1100C0000559

objednatel zhotovitel
TOS Tňqema Buiiciing a.s.
3L Studio s.r.o.
Investor Buchamva 2641/14

Město Čáslav nám. jana Žižkýz Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5- Stodů|ky, 155 00
generáirá projektant předání objednateli ke kontrole

detum 27.10.2020
Ing. Vladimir Merenus zhotovitel

Náci RězkOvcem 1801 c'bjednatel
Čáslav, 286 01 F'oiektant

cenová specifikace měnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena l oddíl

ViCEPRACE SC 02- Bilance kiempiřských pNků kpl 1 161 735,33 Kč 161 735.33 Kč
MENÉPRACE SO 02- Bilance k|empiřských prvků kj'l 1 -117 370,98 KČ -117 870,98 KČ

CENA CELKEM 43 864,35 Kč

Na základě zpracováni dílenské dokumentace a revize výpisu ldempikkých prvků byiyzjištěny nepřesnosú med zadávací
POPIS: dokumentaci a skutečnosti. výsledkem této revize je konečná bilance skute&iě dodávaných prvkŮ v návazncsú ne roz«nuto'j

šířku.
Tímto změnovým listem dochází k doNněni/ljpravě položek prací (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace vyp!ývajicich z
porovnáni množství v dotčených polažkách v zadávací dokumentaci se skutečně provedeným mncžstvim nezbytným realizovat
proto, aby dílo mohlo být kompletně provedeno. jedná se o nápravu nedostatku zadávací projektové dokumentace. Z hlediska
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v datném znění se jedná se o nepodstatnciu změnu závazku ze smlouvy,
jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednaici s náleätou péči nemohl pkdvidd, přičemž tato změna

OWjVODNĚNĹ: nemění cdkovou povahu veřejné 2?kázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % -dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny (v
součtu VCP a MNP) činí 279.606,31 KČ, což představuje 0,30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. celkový cenový
nárůst souásejici se změnami dle odst 6 § 222 ZZVZ při odečteni stavebních práci, služeb nebo dodávek, které nebýy s
ohledem natyto změny realizován, äni 1.8%.667,39 KČ, ajZ představuje 1,95 % pŮvodní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo
(tzn. nepřesahuje 30 % pŮvodní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v novém zadávacím řízeni, změna
bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 112020 ze dne 15.01.2020.
Bude zachyceno v PO skutečného provedeni.

DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá div.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 10

Jméno, pňjmeni datum podpis

za objednatele Z "7 íj

za projekanta 'g 11

za zhotovitele Fi .,tc'. u
J

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU
název SO 02 - Bilance klempířských prvků

10

Inázev stavby:
SoD:

výstavba vicepodlaZnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
ze dne 15.01.2020, č. obiednate|e: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena/mj cena l oddíl

272 764817121RT2 Oplechováni zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 210 mm, , .
nalepeni m -21,37 391,80 Kc -8 372,77 Kc

273 764817175RT2 Oplechováni zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm, .
nalepeni m -26,12 622,20 Kc -16 251,86 Kc

274 764811201R00 Krytina hladká z lak, Pz tabuli 2 x 1 m, do 30" m2 3 1 728,30 Kč 5 184,90 Kč

275 764816133RT3 (Jplechováni parapetů, lakovaný Pz pIech, rš 330 mm, . .
. . m 147,1 403,30 Kc 59 325,43 Kclepeni na n|zkoexpanzn| penu

276 764816140RT3 Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm,
. . m 8,6 691,30 Kč 5 945,18 Kčlepeni na mzkoexpanzni penu

277 764816124RT3 Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 240 mm, .
. . . . m -30,5 368,70 Kc -11 245,35 Kc|epen| na mzkoexpanzni penu

278 764816127RT3 Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm, .m -215 381,40 Kc -82 001,00 Kclepení na nizkoexpanzm penu

nová 764216645 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s . .m 124,55 478,00 Kc 59 534,90 Kcpovrchovou úpravou rs 400 mm

nová 764215611 Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz s
. . . m2 24,996 1 270,00 Kč 31 744,92 Kcpovrch úpravou ce|oplosne iepene rs pres 800 mm

CENA CELKEM 43 864,35 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 11

název SO 02 - Doplněni systému proti pádu
název stavby: Výstavba vicepodlažnich bytových domů El5 a B6 v a'eálu bývalých kasáren Prokopa Hdého v Čáslavi

SOD: ze dne 15.01.2020. č. objednatele: 1/202U, č. zhotovitele: 110000000559

objednatel zhotovitel
TOS Tňgema Bljilding as.
3L Studio s.lo.
Investor Bucharova 2641/14

Město Čáslav nám. Jana ZiŽky z Trocnova 1, 286 01 Cásiav Praha 5 - Stochjlky. 155 00
generálni pro,jektant předání objednateli ke kontrole

detum 27.10.2020
Ing. Vladimír Merenus zhotovRe!

Nad Rezkovcem 1801 objednatel
Čáslav, 286 01 prQiektant ,

cenová specifikace mněnového listu
oddíl popis m.j. množství cena lmj cena loddíl

ViCEPRACE SC 02 - Doplněni sys:ému croti pádu kpl 1 50 713,92 KČ 50 713,92 KČ
MÉNÉPRACE SQ 02 - Dooiněni sF[ém'j oroti oiädu i°pi 1 0.0(1 KČ 0,00 Kč

CENA CELKEM 50 713,92 Kč

Změnoyýlist obsahuje doplněni systému prob" pádu na střechách cbjektu B5 a B6. Z důvodu seMsovatehosů celé střechy a
POPIS: nutnosti revize celého systému odbornou ňrmou bydo třeba doplnit systém ochrany proti pádu o záchytné body a další délku

neřezového kotvicího lana.
Tímto změnovým listem dochází k doplněni/úpravž položek práci (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace vyplý'ajicích z
pcmvnáni množství v dotčených pdažkách v zadávací dokumentaä se skutečně provedeným množstvím nezbytným realizovat
proto, aby dílo mohlo být kompletně provedeno. Jedná se o nápravu nedostatku zadávací pr*ktové dokumentace. Z hlediska
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávéní veřejných zakázek v platném znění se jedná se o rlepod5tamou změnu závazku ze smlouvy,
jejíž potřeba vznikla v důskdku okolnosti, které zadavatel jednaici s náležitcu péči nemohl předvídat, pňčemž tato změna

ODŮVODNĚNÍ: nemění cdkovou povahu veřejné zakázky a jsjiž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnoia této změny (v
součtu VCP a MNP) äni 50.713,92 KČ, což představuje 0,05 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. celkový cenový
nárůst souvisejici se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ pň odečteni stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s
ohledem na tyto změny redizován, árii 1.887.381.31 KČ, což pMstavuje 2,00 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o diio
(tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není pcwinen tuto změnu zadat v novém zadávacím řízeni, změna
bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo G 1/2020 ze dne 15.01.2020.
ěucie zachyceno v PO skutečného provedeni.

DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv,
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU asLo 11

Jméno, Příjmení datum P?dpis

za objednatele 'ZA-lo 2'J>U

za projekanta y "(1 .2e LO

zazhoiovite.e :Ĺ'1 .ACy

'J
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.



PŔILOHA ZMÉNOVEHO LISTU 11
název SO 02 - Doplnění systému proti pádu

název stavby: výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v čáslavi
SoD: ze dne 15.01.2020, č. obiednate[e: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenové specifikace změncvého listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena lmj cena l oddíl

Montáž bodů záchytného systému do železobetonu
nova 767881112 . ks 12 1 540,00 Kc 18 480,00 Kčchem|ckou kotvou

kotvicí bod pro betonové konstrukce pomoci rozpěrné
nova 70921330 , . ks 12 1 819,00 Kc 21 828,00 Kčkotvy nebo chemicke kotvy dl 600mm

nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na
nova 70952200 , . . m 63,84 163,00 Kc 10 405,92 Kčpermanentni kotvici vedeni ti 6mm

CENA CELKEM 50 713,92 Kč



OCHRANNÉ SYSTÉMY
PROTI PÁDU OSOB

Zakázka:
Předmět:
Dodavatel:
Objednatel:

BD v areálu kasáren Prokopa Holého, Čáslav
Záchytný systém
TOPWET s.r.o.
Trigema Building a.s.

věc: vyjádřeni k projektovému návrhu záchytnému systému

Návrh v zaslaných podkladech nebyl dostačující a na takto namontovaný systém by nebylo možné vystavit kladnou
revizi, proto byl zpracován náš návrh, který splňuje veškeré normové a legislativní požadavky, Na takto zrealizovaný
záchytný systém bude vydána kladná revize.

V Ostrovačicích dne 2.9,2020

TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice, Česká republika
lČ: 27377377, DIČ: CZ27377377 www.topwet.cz www.topsafe.cz www.topface.cz



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 12

název SO 02 - Doplněni požárního větránív 1.NP
Inázev stavby:

SoD:
Výstavba vicegoclažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého 'l Čáslevi

ze dne 15.01.2020 č. objednatele: 1/2020, č. zhotovřtele: '100JD000559 l
objednatel zhotovitel

TOS Triqema Blji!ding as.
3L Studio s.r.o.
Investor Bucharova 2041/14

Město Čáslav nám. jana ZiŽky Z Třccnova 1, 286 0( Čáslav Praha 5 - Stodúlky, 155 00
generálni projektant předáni objednateli ke kontrole

datum 27.10.2020
Ing. Vladimir Merenus zhotov tel

Nad Rezkovcem 1801 obiednatei
Čáslav, 286 DI p'ojektant

cenová specifikace měnového listu
oddil popis m.j. množství cena lmj cena loddä

ViCEPRACE SO 02 - Oopiněni požárního větráni v 1.NP kpl 1 216 398,50 KČ 215 398,50 KČ
MÉNĚPRÁCE SO 02 - D(jp[něni požámiho větíáni v 1.NP kp! j 1 0.00 Kč 0,00 Kč

CENA CELKEM 216 398,50 Kč

Na základě novelizace normy ČSN 73 0802, která vešla v platnost při zadáváni stevby (2/2020) byla provedena revize prováděci
proi2ktové dokumentace v souladu s touto normou. Na základě této revize byl zjištěn rozpor v části větráni chráněné únil«jvé
cesty rvciřené schodišťovým prostoFem - zadávací prolektová dokumentace obsahovala manuálně oteviravé přivodni otvory. ale
v ěmci novely byl jasně vysloven požadavek na automa6cké otevřenii přivcdniho větracího otvoru. Na základě prcjednáni s

POPIS: ohledem na budoucí provoz bylo rozhodnuto, aby se realizace opiíala už (j pažadävky ncvelizwané normy nad rámec
závazného stancúska HZS. jako řešeni bylo zvdeno doplněni trojice větracích okenních klapek v 1. np pro každý bylový dúm.
Tímto bude zajištěn dostateäy přivoď vzduchu v sôuladu $ požárně bezpečnostním řešením stavby - minimálně 2 m2 plochy
otveru. CMádáni bude napojeno ne stávající systém střešních světlíků s automaůckým systémem otevřeni (navýšeni záložniho
zdroje) a dále bude systém doplněn o dálkové ovládáni ze všech podlaži (původně jen z 1.,3.a 5. oodkíži).
Timio změnovým listem dochází k dop!nění/Ůpravě položek práci (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace vyplývajicich z
porovnáni množství v dotčených položkách v zadávací dokumentaci se skutečně provedeným množstvím nezbytným realizovat
protO aby dílo mohlo být kompletně provedeno. Jedná se o nápravu nedostatku zadával projektové dokumentace. jedná se o
některé dodávky mimo ceník URS, konečná cene byla schválena na základě kalkulaci dtemativnich nabídek, Z hlediska zákona

, . . č, 134/2016 Sb., q zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se c nepedstdncu změnu závazku ze smlouvy, kteráODUVODNENI: nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodncta je nižší než 15 % - dle § 222 odst 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v

součtu VCP a MNP) činí 216.398,50 KC, což předszvuj? 0,23 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnoO
změny v součtu s předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ äni 3,98 % pUvodni hodnoy závazku ze smlouvy o dílo
(tzn. nepřesahuje 15 % pŮvodní hodnoty závazku). Zadavatel není pcMnen tuto změnu zadat v novém zadávacím říZeni, změna
bude písemně vydána jako dQdatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.

Elude zachyceno v PO skutečného provedeni.
DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENĹA ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENYZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 12

Jméno, Příjmení datum Rodpi$

za objednatele Z.?. I'D . ZDZq

za projekanta " g 11 Zd

za zhoÉovitek 1rj ..tC ne

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo. l



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU
název SO 02 - Doplněni požárního větrání v 1.NP

12

název stavby:
SoD:

Výstavba vlcepod|ažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi
ze dne 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
F.č. oddíl popis m.j. množství cena lmj cena /oddIl

nová 1 Dodávka protidešťové žaluzie 1120x1000 hliník ks 6 9 802,00 Kč 58 812,00 KČ
Lakování protidešťové žaluzie 1120X1000 hliník RAL

'°" 2 7016 ks 6 987,80 Kč 5 926,80 Kč
nová 751398056 Mtž protidešt'ové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 ks 6 1 860,00 KČ 11 160,00 Kč

nová 2 Dodávka - regulační klapka těsná 1120X1000, izolované k, 6 8 001,00 KČ 48 006,00 KČ
lamely, vC. Servopohonu 24V

nová 3 Montáž - regulačni klapka těsná 1120X1000, izolované . .
lamely, VC. servopohonu 24V ks 6 2 800,35 Kc 16 802,10 Kc

nová 4 D+M Tahokov 1120X1000 ks 6 2 185,00 KČ 13110,00 KČ
nová 5 Opkištěni SDK ks 2 3 785,00 Kč 7 570,00 KČ
nová 6 Kabel PraFlaDur/PraFlaGuard 3x2,5 m 40 34,09 Kč 1 363,60 Kč

32 SIPL_S 29 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3X2,5/5X1,5 m 40 53,70 Kč 2 148,00 KČ
Úprava UPS světlíků pro ovádáni klapek VZT,dop|něni

.nova 7 ovládáni z každého podlaži ks 2 9 250,00 KČ 18 500,00 Kc

nová 8 Dop|něnj baterii a systému UPS svěúiků ks 2 16 500,00 Kč 33 000,00 Kč
CENA CELKEM 216 398,50 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 13

název SO 02- Dop|něnídohřevu k VZT jednotkám
úz2v stavby:

SoD:

výstavba viceFôdažnich bytových domů 35 a 36 v areálu bývalých k?sár?n Prekopa Něho v Čáslav

ze dne 15.01.2020, č. cbjednatele: 1/2020, č. zhctoviieie: 110COOC00559

objednatel zhotovitel
TOS Tňgema Buikjing a.s.
3L Studio s.r.o.
investor Bucharova 2641/14

Máto Čáslav nám Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Praha 5- Stodůikv 155 00
generáini projeictant předáni Qb,iednate|j ke kontrole

datum 27.10.2020
Ing. Vkdimir Merenus zhobvitei

Mec Rezkovcem 1801 obi?dnate|
Čéslev, 286 01 proiektant

cenová specifikace změnového listu
oddíl popis m.j. množství cena l mj cena l oddíl

VICEPRACE SO 02 - Dcplněni iohřevu k VZT iednotkám kpl 1 75 750,00 KČ 75 750,00 KČ
MÉNÉPRACE SO 02 - Dodněni lohřevu k VZT jednotkám kp| 1 0,00 Kč 0.00 Kč

CENA CELKEM 75 750,00 Kč

Na základě zpracováni dílenské dokumentace byla zjištěno, že systém vzduchotechniky by rněl být doplněn o dohřev pro
správnou funkčnost systému v ámnim období z důvodu zabráněni mmizáni na ekuperačnim výměníku - odmrazováni. Zadávací

POPIS: dokumentace skutečně jasně nespecifikovala toto přislušenstvi a protože se jedná o i nezbpou součást pro vlasmi provoz
systému, bude systém o chybějící položky doplněn.
Tímto změnovým listem dochází k doplněniNpravě pdožek práci (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace vyp!ývajicich z
porovnáni mrtožsNi v dotčených položkách v zadávaci dokumentaci se skutečně provedeným množstvím nezbytným realizovat
proto, aby dílo mohlo být kompletně provedeno. Jedná se o nápravu nedostatku zadávací pmjektové dokumentace. jedná se c)
dodávky mimo ceník URS, konečná cene býk schválena na základě kalkulaci altemativnich nabídek. Z hlediska zákona č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnw změnu závazku ze smlowV, jejíž

ODŮVODNĚNÉ potřeba vznikla v důsledku oKolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a jqiž hodnota je nižší než 50 %- dle § 222 odst 6 ZZVZ Hodnota této změny (v součtu VCP
a MNP) Činí 75.75100 KČ, což přédstavuje 0,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. celkový cenový nárůst
souvisejici se změnami dle cdst. 6 § 222 ZZV2 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s chledem na
ryto změny realizován, činí 1.963.131,31 KČ, což představuje 2,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn.
nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadatv novém zadávacím řízeni, změna bude
písemně vydána jako dodatek smlouvy o dilo č. 1/2020 ze dn3 15.01.2020.
Bude zachyceno v PO skutečného pmvedeni.

DOPAD DO PO:

DOPAD DO Nemá 'Aiv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 13

Jméno, Příjmení datum podpis

za objednatele G. "1(j. "Aj "Q

za pmjekanta g M -2qZC

za zhotovitee ,Xj

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo, Íl



PRILOHA ZMENOVEHO LISTU 13
název SO 02 - Doplněni dohřevu k VZT jednotkám

název stavbý: Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v čáslavi
SOD: ze dne 15.01.2020, č. oblednate[e: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového listu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena l mj cena l oddíl
nová 1 Elektrický dohřev pro VZT jednotku ks 2 23 875,00 Kč 47 750,00 kč
nová 2 Potrubní teploměr včetně vedeni ks 2 3 250,00 Kč 6 500,00 Kč
nová 3 Rozšířeni systému MaR ks 2 4 375,00 Kč 8 750,00 Kč
nová 4 Montáž do VZT zařízeni ks 2 6 375,00 KČ 12 750,00 Kč

CENA CELKEM 75 750,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 14

název SO 02 - Nahrazeni vany sprchovým koutem
název stavby: Výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Pmkopa Holého v Čádavi
SoD: ze dnE 15.01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotoviíele: 11000J000559

obýednatel zhotovitel
TOS ing. Vladimir Merenus
3l Studio s.r.o.
Investor Nad Rezkovcem 1801

ľvlěsto Čáslav nám. jana ZiZky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Čáslav. 286 01
generäni prcýektant předáni ob|ednateli ke kontrole

datum 27.10.2020
Ing. Vladimir Merenus zholovite!

Náci Rezkovcem 1801 obiednatel
Čáslav, 286 01 Froiektent

cenová specifikace měnového listu
oddil popis m.j. množství cena l mj cena l oddíl

ViCEPRÁCE SO 02 - Nahrazeni vany stjrchovÝm koutem kpl 1 58 410.61 KČ 58 410,61 KČ
MENÉPRÁCE SO 02 - Nahrazeni vany sorchovým koutem kol 1 -33 351.76 KČ -33 351,76 KČ

CENA CELKEM 25 058,85 Kč

Na základě požadavku investora byla oproti zadávací projektové dokumentaci provedena záměna vany za sprchový kout Změny

POPIS, proběhli v bytech 86.01.02 a 86.03.01. Ziněnový list obsahuje bilaná prací souvisejicich se změnou. Konkrétně se jedná o záměnuvlastni vany za sprchovou veničku dcplněnou o sprchovou zástěnu. Dále jsou bilancovány připomocné práce jako obezdívka vany a
vanová dvířka kteřá jsou odčítány, oproti dlažbám a přizdívce za sprchovým boxem které jsou přičítány.
Důvodem této změny je požadavek zadavdeldinvestora. Z odborného hlediska je záměna řešeni adekvátni možnou variantou. Z
hle&ka zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni wřejných zakázek v planém znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze
smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodncta je nižší neZ 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota :étci

ODŮVODNĚNÍ, změny (v součtu VCP a MNP) činí 91.762,37 KČ, což přédstavuje 0,10 % původní hodnoty závazku ze smbuvy o dílo. Celková
hodnota změny v součtu s předchozími změnovými listy dle odst 4 § 222 ZZVZ činí 4,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o
dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku). Zadavatel není povinen tuto změnu zadat v novém zadávacím řízeni.
změna bude písemně vydána jako dodatek smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 15.01.2020.

Bude zachyceno v dokumentaci změny prováděni PO.
DO?AD DO PO:

DOPAD DO Nemá vliv.
ČASOVÉHO

PLÁNU
STAVBY:

POTVRZENĹ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 14

jméno, příjmení datum Rodpis

ze objednate!e 2¶.i'o

za projektanta 1'1- Ze t?c

za zhoíovite!e ÉÁ '\C ·" k-

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
I)



PRILOHA ZMÉNOVEHO LISTU
název SO 02 - Nahrazení vany sprchovým koutem

14

název stavbý: výstavba vicepodlažnich bytových domů B5 a B6 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Cásiavi
SOD: ze dne 15,01.2020, č. objednatele: 1/2020, č. zhotovitele: 110000000559

cenová specifikace změnového Jistu
p.č. oddíl popis m.j. množství cena lmj cena l oddíl
344 59770102R Dlaždice 33,3x33,3 cm, dle výěbru m2 1,26 166,70 Kč 210,04 Kč
343 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30X30 cm m2 1,26 486,20 Kč 612,61 KČ
51 346275113R00 Pňzdivky z desek p|ynosi|ikátových ti. 100 mm m2 2,4 661,40 Kč 1 587,36 Kč
54 346244311R00 Obezdívky van z desek plynosilikátových ti. 50 mm m2 -2,4 487,90 kč -1 170,96 kč
244 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus -2 462,60 KČ -925,20 Kč
249 725229102R00 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 kus -2 5 662,30 KČ -11 324,60 Kč
250 55421014,AR Vana akrylátová bílá 170X70X41 cm 150 l kus -2 5419,10 KČ -10 838,20 KČ

Baterie vanová nástěnná ruční, vC. přislušenstvim,261 725835113RT1 standardní soubor -2 4 546,40 Kc -9 092,80 Kc

253 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 2 6 336,40 KČ 12 672,80 KČ
254 725249102R00 Montáž sprchových mis a vaniček kus 2 4 988,20 KČ 9 976,40 Kč
255 642938000R Vanička sprch. keram. čtverec 900x900 mm, bílá, v. 60 ku' 2 4 493,90 KČ 8 987,80 Kč

mm, odpad d 90 mm
256 55428083.AR Sprchová zástěna čtvercová 90X90X185 cm kus 2 7 666,10 KČ 15 332,20 KČ

260 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, vc. příslušenstvij kus 2 4 515,70 Kč 9 031,40 KČ
standardní

CENA CELKEM 25 058,85 Kč


