DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 29. 7. 2020, uzavřené mezi

Jméno:
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:
 
IČO:
00346292

DIČ:
CZ00346292

Zápis v OR:
Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):


(dále jen „objednatel“)

a

Jméno:
Moravia Containers, a.s. – divize PEGAS CONTAINER
Sídlo:
Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Jednající:
Tomáš Flajsar, statutární ředitel
Kontaktní osoba:

IČO:
05661986
DIČ:
CZ05661986
Zápis v OR:
MS Praha, oddíl B, vložka 22132
Bankovní spojení (číslo účtu):


(dále jen „zhotovitel“)

1.
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodatečné stavební práce nad rozsah stanovený smlouvou o dílo ze dne 29. 7. 2020, přičemž tyto dodatečné stavební práce budou spočívat ve

a/ zvýšení požární odolnosti  stavby,

b/ ve vybavení místnosti 1.03 bojlerem 5l, připojovací zásuvkou a umyvadlem,

c/ zastřešení části areálu lexanem, 

d/ dodatečná montáž klimatizace z důvodu dle dodatečných prací dle odst. písm. c/ tohoto článku této smlouvy,
e/ příprava pro montáž stříšky na provozní budovu,

f) instalace osvětlení pracovní plochy před provozní budovou,

to vše dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

2.
Dodatečné stavební práce podle čl. 1 tohoto dodatku nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez vzniku závažné újmy objednateli, tyto práce nemění povahu zakázky, a jejich hodnota nepřevyšuje  16,28  % hodnoty původní ceny díla. Potřeba těchto  dodatečných stavebních prací byla přitom vyvolána dodatečnými požadavky orgánů veřejné správy na úseku protipožární ochrany a veřejného zdraví, přičemž tyto požadavky nebyly předem známy a nebylo proto možno je předvídat. 
3.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dodatečné stavební práce podle čl. 1 tohoto dodatku cenu ve výši 601 384,-Kč bez DPH, tj. 727 674,64,- Kč včetně DPH.  

4.

 S ohledem na dodatečné stavební práce podle čl. 1 tohoto dodatku se mění cena díla takto:

Původní cena za dílo:

3 672 592,- Kč bez DPH, tj. 4 433 836,40- Kč včetně DPH

Nová cena za dílo:

4 273 976,- Kč bez DPH, tj. 5 161 511,04,- Kč včetně DPH

5.

Čl. 3 smlouvy se mění a nadále zní takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 30.11.2020.
6.

Čl. 4 smlouvy se mění nadále zní takto : 
Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný po dokončení všech prací, spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně  s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat při jeho předání veškeré dokumenty, potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel přitom není povinen převzít dílo, zjistí-li se na něm vada, která brání řádnému užívání díla nebo 3 jiné vady a nedodělky. Za vadu díla resp. nedodělek v tomto smyslu se přitom nepovažuje prodlení zhotovitele s dokončením dodatečných stavebních prací podle čl. 1 písm. c/ tohoto dodatku.   

7.

Čl. 5 smlouvy se mění  a nadále zní takto :

Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý dne prodlení. Stejnou smluvní pokutu se přitom zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli také pro případ prodlení s dokončením dodatečných stavebních prací podle čl. 1 písm. c/ tohoto dodatku do 31.1.2021.     

8.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2020 nejsou tímto dodatkem nijak dotčena. 

9.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
10.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
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