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Dodatek č.1  

SMLOUVY O DÍLO č. 13/2019/RR/Geb 

uzavřena podle   § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi  

 

                                 

  1. Objednatelem:                             Město Bílovec  

      Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          

 Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města 

            Oprávněná k podpisu smlouvy:         Ing. Blanka Korbelová, vedoucí odboru 

                                     regionálního rozvoje  

Zastoupený ve věcech technických:  

           Telefon:     

Bankovní spojení:    

 Číslo účtu :     

IČO:             00297755 

DIČ:     CZ00297755 

E-mail:      

(dále jen objednatel) 

 

 2. Zhotovitelem                       Ing. arch. Materna Martin 

Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava    

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Materna 

Bankovní spojení:    

          Číslo účtu :     

 DIČ:     CZ7410305287 

 IČO:               72482346 

       Telefon:                                         

 E-mail:     

(dále jen zhotovitel) 

 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 

13/2019/RR/Geb ze dne 13.2.2019, na zpracování projektové dokumentace s názvem 

"Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ TGM II.: Areál praktických 

činností - od virtuální reality zpátky na zem" s ohledem na projednání rozsahu 

požadovaného zpracování PD s uživatelem výstupu, došlo k upřesnění a doplnění 

požadavků na rozsah a provoz, takto: 

 

Článek III. Doba plnění bod č. 1. se upravuje takto: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

Zahájení prací zhotovitelem:        ihned po podpisu smlouvy           

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:     
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a) Projektová dokumentace pro územní souhlas, zajištění stanovisek dotčených orgánů a 

správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace, včetně vydání územního 

souhlasu:      do 30. 5. 2019  

b) Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu: 

        do 30. 5. 2019 

c) Podání žádosti o stavební ohlášku:                            do 10. 6. 2019  

 

 

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

3) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

 

 

V Bílovci dne: 15.4.2019    V Bílovci dne:  15.4.2019 

   

 Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

……………………………….                             ………………………………       

Ing. Blanka Korbelová,     Ing. arch. Martin Materna 

vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 


