
Příloha č. 3 smlouvy o dílo k VZ "Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova - výměna zdrojů tepla"

P.č. Činnost

1 Demontáž kotleny

2 Bourací práce

3 Vložkování komína

4 Plynoinstalace

5 Montáž technologie kotleny

6 ZTI

7 Elektroinstalace a Mar

8 Stavební práce

9 VZT

10 Izolace

11 Uvedení do provozu, zkoušky
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 75 

kalendářních dnů.
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