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	Smlouva číslo
	:
	S-17-011 
	
	

	Zakázka číslo
	:
	17 - 022

	
	


DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 11.11.2020
	1.
	Firma:
	STaRS Karviná, s.r.o

	
	IČ:
	25857444

	
	DIČ:
	CZ 25857444

	
	datová schránka:
	

	
	sídlem:
	Karviná - Fryštát,Karola Śliwky 783/2a, PSČ 733 01

	
	zaps.
	V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459

	
	zast. ve věcech smluvních:
	Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel

	
	zast. ve věcech technických:
	p.Milan Buba

	
	jako „Objednatel“ na straně jedné 


a
	2.
	Firma:
	ADEA projekt s.r.o.

	
	IČ:
	05725666

	
	DIČ:
	CZ05725666

	
	datová schránka:
	ubebg2r

	
	sídlem:
	                  Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00

	
	zaps.
	                  v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051

	
	URL:
	                  www.adea-projekt.cz

	
	zast. ve věcech smluvních:
	Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel

	
	zast. ve věcech technických:
	p.Tomáš Lehnert

	
	jako „Zhotovitel“ na straně druhé


Preambule
Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č.2 Smlouvy S-17-011 ze dne 31.10.2017, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této Smlouvy.

Na základě dohody obou stran byl zpracován soupis prací a výkonů nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.

II. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru  pro stavbu :
"Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné "
2.2. Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor bude zahrnovat tyto části: 
a) Provozně dispoziční studie wellness provozu

b) DÚR /

· projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu Přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

c) Inženýrská činnost k zajištění rozhodnutí o umístění stavby / DÚR – IČ /

· projednání  dokumentace  k  vydání rozhodnutí o umístění stavby se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí 

d) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení / DSP /

· projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v  rozsahu Přílohy č. 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

e) Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení / DSP – IČ /

·  projednání  dokumentace  pro stavební povolení se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o stavební povolení dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí

f) Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby / DPS /

· projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu Přílohy č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací - výkazu výměr

g) Součinnost při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby

h) Autorské dozory po dobu výstavby / AD /

· účast na kontrolních dnech stavby, řešení problému spojených s realizací stavby
i) Práce nad rámec SOD

· práce vyvolané v průběhu doby od odevzdání DPS po zahájení stavby mimo součinnosti při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby / bod g / - specifikace viz příloha č.1.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH): 
	a)
	Provozně dispoziční studie wellness provozu
	-
	59 000
	,- Kč

	b)
	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
	-
	580 000
	,-Kč

	c)
	Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
	-
	160 000
	,- Kč

	d)
	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
	-
	1 960 000
	,- Kč

	e)
	Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení
	-
	180 000
	,- Kč

	f)
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
	-
	2 480 000
	,- Kč

	g)
	Součinnost při realizaci zadávacího řízení
	-
	40 000
	,- Kč

	h)

i)
	Autorský dozor po dobu výstavby
Práce nad rámec SOD
	-
-
	520 000
75 000
	,- Kč
,- Kč



	
	Celkem
	-
	6 054 000
	,- Kč

	
	DPH
	-
	1 271 340
	,- Kč

	
	Celkem s DPH
	-
	7 325 340
	,- Kč


3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto: 

	a)
	splátka ve výši 59 000,- Kč + DPH po předání a převzetí provozně dispoziční studie doplnění wellness

	b)
	splátka ve výši 580 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

	c)
	splátka ve výši 144 000,- Kč + DPH po podání žádosti o územní rozhodnutí 
(90 % ceny za dílčí část IČ)

	d)
	splátka ve výši 16 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí 
(10 % ceny za dílčí část IČ 

	e)
	splátka ve výši 1 960 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení

	f)
	splátka ve výši 162 000,- Kč + DPH po podání žádosti o stavební povolení 
(90 % ceny za dílčí část IČ)

	g)
	splátka ve výši 18 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci stavebního povolení 
(10 % ceny za dílčí část IČ 

	h)
	splátka ve výši 2 480 000,- Kč + DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby

	ch)
	splátka ve výši 40 000,- Kč + DPH po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby

	i)
j)
	splátka ve výši 43 333,- Kč+ DPH měsíčně do celkové částky ve výši 520 000,- Kč + DPH během  výstavby za autorský dozor / předpoklad výstavby 12 měsíců /
splátka ve výši 75 000,- Kč + DPH po dokončení uvedených prací




XI. Závěrečná ustanovení 

Ostatní neokomentovaná ustanovení Smlouvy o dílo č. S-17-011 ze dne 31.10.2017 zůstávají v původním znění.
Součástí dodatku č.2 je příloha č.1 – specifikace prací vyvolané v průběhu doby od odevzdání DPS po zahájení stavby mimo součinnosti při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby 

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č.2  nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a stává se nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy č.  S – 17 – 011.

	V
	Karviné 
	dne
	          
	  
	V 
	Ostravě
	dne
	

	Za objednatele:


	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	               jednatel
	
	jednatel

	   Mgr. Petr Dyszkiewicz
	
	Ing. arch. Aleš Vojtasík



Příloha č. 1 k dodatku č.2 k SOD S 17 - 011      Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné

– specifikace prací vyvolaných v průběhu doby od odevzdání DPS po zahájení stavby mimo součinnosti při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby 

Účast na jednáních :

V období 06 – 11/2019 po předání prováděcího projektu se vedoucí projektu p. Lehnert účastnil 4 jednání pracovní skupiny KB při OŠR MMK / 4.6.2019,11.6.2019, 24.6.2019, 5.9.2019 / a dále 4.11.2019 8. zasedání Zastupitelstva města Karviné, včetně přípravy na tyto jednání.

cena…………………………………………………………………………………....13 000,- Kč

Úpravy PD dle návrhu revizního posouzení :

V období 07-08/2019 by zpracováno :

Revizní posouzení PD Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné - zpracovatel Flagro a.s.

Posouzení nákladů projektu – Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné – zpracovatel Relaxsolution s.r.o

V rámci těchto posouzení byla navržena určitá doporučení a drobné úpravy  v rozpočtech / soupisech prací tak, aby PD odpovídala par. 4 – 10 vyhlášky 169/2016 Sb. 

Po prostudování obou materiálů byla zpracována dne 22.10.2019 Informativní zpráva o výsledku prověření závěru hodnoticí zprávy Posouzení nákladů projektu – Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné, vypracovaný firmou Relaxsolution s.r.o. a jednak byly drobně upraveny  výkazy výměr/ soupisy prací. 

PD byla předána pro zpracování soutěžního zadání  dne 29.11.2019.

cena……………………………………………………………………………...…….29 000,- Kč
Inženýrská činnost :

Správa a zajištění platnosti správních rozhodnutí :

· zajištění prodloužení platnosti rozhodnutí o zařízení staveniště   

žádost podána






 10.3.2020

prodloužení platnosti v právní moci   



 17.4.2020

cena………………………………….……………………………………......……3 000,- Kč

· zajištění prodloužení platnosti všeobecného stavebního povolení

žádost podána






20.10.2020

prodloužení platnosti v právní moci       předpoklad konec listopadu 2020

cena………………………………….………………………………………….….3 000,- Kč

· zajištění prodloužení platnosti vodohospodářského stavebního povolení

           žádost podána






20.10.2020

prodloužení platnosti v právní moci        předpoklad konec listopadu 2020

cena…………………………………………………………………………………3 000,- Kč

Zajištění platnosti smluv se správci sítí :

ČEZ Distribuce

· 3.3.2020 -prodloužení smlouvy o připojení do 11/2021

               -prodloužení smlouvy o přeložce do 12/2020







· 3.8.2020 -prodloužení smlouvy o přeložce do 11/2021

cena…………………………………………………………………………………6 000,- Kč

CETIN

· Zajištění převedení některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby

cena……………………………………………………………...…………...…….3 000,- Kč

Koordinace s jinými stavbami :

· koordinace s rekonstrukcí teplovodního kanálu / výškové řešení šachty Š 49A, osazení správných poklopů s únosností D 400 na šachtě Š 49A /

· koordinace s rekonstrukcí chodníku před bazénem

· koordinace s projektem nového rozvaděče VO pro připojení volnočasového areálu a bazénu / předání podkladů projektantovi a kontrola zpracované PD /

· koordinace se stavbou volnočasového areálu v Karviné 

cena…………………………………………………………………………....…15 000,- Kč

Cena celkem :                                                                                              75 000,- Kč bez DPH

V Ostravě 11.11.2020


